

**УТВЕРЖДАЮ**

Заместитель Губернатора Калужской области,  
куратор проектной деятельности

**Попов В.И.**

« 15 » 02 2019 г.



**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта Калужской области**  
**«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»**

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства		
Краткое наименование регионального проекта	Акселерация	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 – 31.12.2024
Куратор регионального проекта	В.И. Попов, заместитель Губернатора Калужской области		
Руководитель регионального проекта	А.Б. Королева, заместитель министра - начальник управления промышленности, инноваций и предпринимательства министерства экономического развития Калужской области		
Администратор регионального проекта	И.В. Пинчук, заместитель начальника управления – начальник отдела государственной поддержки предпринимательства министерства экономического развития Калужской области		
Связь с государственными программами Калужской области	Государственная программа Калужской области «Развитие предпринимательства и инноваций в Калужской области»		

## 2. Цели и показатели регионального проекта

<p>Цель: к 2024 году в Калужской области численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей (далее – МСП), составит 169,0 тыс. человек, в том числе за счет поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках регионального проекта «Акселерация» и увеличения числа субъектов МСП, получивших поддержку в рамках регионального проекта «Акселерация» до 12955 единиц к 2024 году.</p> <p>К 2024 году увеличение количества субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП к 2024 году до 232 единиц.</p>										
№ п/ п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение*		Период					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта, единиц нарастающим итогом									
1	Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках регионального проекта, единиц нарастающим итогом	Основной	1254	01.04.2018	3181	4506	5972	8592	11350	12955
	Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП, единиц нарастающим итогом									

2	Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП, единиц, нарастающим итогом	Основной	15	01.01.2018	59	118	146	175	204	232
---	--	----------	----	------------	----	-----	-----	-----	-----	-----

### 3. Задачи и результаты регионального проекта

п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта) : <i>Обеспечение упрощенного доступа в электронном виде для субъектов МСП к мерам поддержки, услугам и сервисами организаций инфраструктуры развития МСП и сбыта товаров и услуг</i>		
1.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): <i>Обеспечено посредством АИС управление заявками субъектов МСП, обращающихся за финансовой поддержкой в рамках Национальной гарантийной системы (НГС), онлайн-взаимодействие между банками-партнерами и организациями-партнерами, аккредитованными участниками НГС, и заемщиками – субъектами МСП, в целях предоставления кредитно-гарантийной поддержки, включая программы льготного кредитования</i></p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): <i>Обеспечено посредством АИС управление заявками субъектов МСП, обращающихся за финансовой поддержкой в рамках Национальной гарантийной системы (НГС), онлайн-взаимодействие между банками-партнерами и организациями-партнерами, аккредитованными участниками НГС, и заемщиками – субъектами МСП.</i></p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): <i>20.12.2020</i></p>		
1.1.	Обеспечено посредством АИС управление заявками субъектов МСП, обращающихся за финансовой поддержкой в рамках Национальной гарантийной системы	20.12.2020	Обеспечено посредством АИС управление заявками субъектов МСП, обращающихся за финансовой поддержкой в рамках Национальной гарантийной системы



	Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): <i>Совершенствование нормативно-правового регулирования системы закупок, осуществляемых крупнейшими заказчиками у субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей</i>		
2.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): <i>Увеличена доля закупок крупнейших заказчиков, участниками которых являются только субъекты МСП, до 18 % к 2020 году.</i></p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): <i>Правительством Российской Федерации издано постановление, предусматривающее внесение изменений в Положение об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в части увеличения доли закупок, участниками которых являются только субъекты МСП, до 18%</i></p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): <i>20.12.2020</i></p>		
2.1.	Увеличена доля закупок крупнейших заказчиков, участниками которых являются только субъекты МСП, до 18 % к 2020 году	20.12.2020	Доля закупок крупнейших заказчиков Калужской области, участниками которых являются только субъекты МСП, должна составить не менее 18% к концу 2020 года
	Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): <i>Повышение качества закупочной деятельности крупнейших заказчиков</i>		
3.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): <i>Обеспечено распространение на поставщиков механизмов факторинга в закупках у субъектов МСП крупнейших заказчиков посредством определения в положениях о закупках сведений о возможности применения факторинга у не менее чем 100 крупнейших заказчиков, с учетом особенностей регионов, в которых отсутствуют крупнейшие заказчики регионального уровня, определяемые Правительством Российской Федерации.</i></p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): <i>Издана директива Правительства Российской Федерации представителям интересов Российской Федерации в составах советов директоров (наблюдательных советов) акционерных обществ, включенных в специальный перечень, утвержденный</i></p>		



	<i>распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 января 2003 г. № 91-р, предусматривающая определение в положениях о закупках сведений о возможности применения факторинга.</i> Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.07.2019		
3.1	Обеспечено распространение на поставщиков механизмов факторинга в закупках у субъектов МСП крупнейших заказчиков посредством определения в положениях о закупках сведений о возможности применения факторинга	01.07.2019	В положениях о закупках крупнейших заказчиков Калужской области определена возможность применения комплекса финансовых услуг для производителей и поставщиков, ведущих торговую деятельность на условиях отсрочки платежа (факторинга)
4	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): <i>Внедрены механизмы и разработаны методические рекомендации развития («выращивания») поставщиков - субъектов МСП в целях их потенциального участия в закупках товаров, работ, услуг крупнейших заказчиков, в том числе с использованием инфраструктуры поддержки МСП</i></p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): <i>Подготовлен проект доклада в Правительство Российской Федерации в части рассмотрения возможности внесения изменений в Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и иные нормативные правовые акты, в части реализации крупнейшими заказчиками мероприятий, направленных на оказание финансовой, имущественной, информационной, маркетинговой и иной поддержки субъектов МСП в целях стимулирования их развития ("выращивания") в качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг.</i></p> <p><i>В связи с внесением в законодательство Российской Федерации указанных изменений АО «Корпорация «МСП» дорабатывает Методические рекомендации по вопросам оказания финансовой, имущественной, информационной, маркетинговой и иной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в целях стимулирования их развития в качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг заказчиками, определенными Правительством Российской Федерации в соответствии с Законом № 223-ФЗ, утвержденные решением Совета директоров АО «Корпорация «МСП» (протокол от 17 ноября 2017 г. № 45).</i></p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2020</p>		
4.1.	В соответствии с действующим законодательством проведена работа по внедрению на территории области методических рекомендаций по вопросам оказания поддержки субъектам МСП в целях	20.12.2020	Внедрены механизмы и разработаны методические рекомендации развития («выращивания») поставщиков - субъектов МСП в целях их потенциального участия в



	стимулирования их развития («выращивания») в качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг.		закупках товаров, работ, услуг крупнейших заказчиков, в том числе с использованием инфраструктуры поддержки МСП
5.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): <i>Сформирован с учетом предложений органов государственной власти субъектов Российской Федерации реестр производственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков, включающий не менее (нарастающим итогом):</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 10 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2019г.;</li> <li>- 20 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2020 г.;</li> <li>- 30 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2021 г.;</li> <li>- 40 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2022 г.;</li> <li>- 50 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2023 г.;</li> <li>- 60 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2024 г.</li> </ul> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): <i>С учетом предложений органов государственной власти субъектов Российской Федерации АО «Корпорация «МСП» сформирован реестр производственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков.</i></p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): <i>01.04.2024</i></p>		
5.1.	Организована работа по подбору субъектов МСП с целью включения в реестр производственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков	20.12.2020	Сформирован перечень предпринимателей для включения в реестр производственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков
	<p>Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): <i>Создание системы акселерации субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в том числе инфраструктуры и сервисов поддержки, а также их ускоренное развитие в таких областях, как благоустройство городской среды, научно-технологическая сфера, социальная сфера и экология</i></p>		
6.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): <i>Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах «Мой бизнес», в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО «Корпорация «МСП» и АО</i></p>		



	<p><i>«Российский экспортный центр», не менее чем в 100 Центрах «Мой бизнес», в том числе по годам (нарастающим итогом):</i>  2019 г. – 20 Центров «Мой бизнес»;  2020 г. – 40 Центров «Мой бизнес»;  2021 г. – 80 Центров «Мой бизнес»;  2022 г. – 100 Центров «Мой бизнес»;  2023 г. – 100 Центров «Мой бизнес»;  2024 г. – 100 Центров «Мой бизнес».</p> <p><i>К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центров «Мой бизнес» составит 10%, в том числе по годам:</i>  2019 г. – 3%;  2020 г. – 4%;  2021 г. – 5%;  2022 г. – 7%;  2023 г. – 9%;  2024 г. – 10%.</p> <p><i>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К 2024 году функционируют в субъектах Российской Федерации не менее 100 центров «Мой Бизнес», оказывающие комплекс услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП.</i>  <i>Реализованы специальные меры поддержки субъектов МСП, реализующих проекты в сфере благоустройства городской среды, научно-технологической сфере, социальной сфере и экологии для не менее, чем 68 470 участников.</i>  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024</p>		
6.1.	<p>Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах «Мой бизнес».</p>	20.12.2024	<p>Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах «Мой бизнес».</p>
7.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): <i>Разработаны образовательные программы и обеспечено обучение региональных (муниципальных) команд, организаций инфраструктуры поддержки МСП. Количество команд, прошедших обучение за период 2019-2024 гг. составит 955 единиц, в том числе: 85 региональных команд, 170 муниципальных команд, 700 команд организаций инфраструктуры поддержки МСП. Количество человек, прошедших обучение к 2024 году составит 5,5 тыс. человек, в том числе по годам:</i>  2019 г. – 179 команд (количество человек, прошедших обучение - 1 000 ед.);  2020 г. – 323 команды (количество человек, прошедших обучение и повысивших квалификацию - 2 900 ед.);</p>		

	<p>2021 г. – 323 команды (количество человек, прошедших обучение и повысивших квалификацию – 4 800 ед.);          2022 г. – 130 команд (количество человек, прошедших обучение и повысивших квалификацию – 5 500 ед.);          2023 г. - 700 команд повысят квалификацию (количество человек, повысивших квалификацию 5500);          2024 г. - 700 команд повысят квалификацию (количество человек, повысивших квалификацию 5500)</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): <i>Разработаны программы обучения, повышения квалификации региональных (муниципальных) команд, сотрудников организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП в целях повышения качества предоставляемых субъектам малого и среднего предпринимательств государственных (муниципальных) услуг и мер поддержки. По разработанным программам обучились (повысили свою квалификацию) 5500 человек – членов региональных команд. К 2024 году охват субъектов МСП услугами объектов инфраструктуры поддержки МСП увеличился до 10%.</i></p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024</p>		
7.1	Обеспечено обучение региональных (муниципальных) команд, сотрудников организаций инфраструктуры поддержки МСП.	20.12.2024	В целях повышения качества предоставляемых субъектам малого и среднего предпринимательств государственных (муниципальных) услуг и мер поддержки принято участие в программе обучения, повышения квалификации региональных (муниципальных) команд, сотрудников организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП
8.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): <i>Разработана и реализована программа поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах.</i></p> <p><i>Количество субъектов МСП в моногородах, получивших поддержку, к 2024 году составит 4511 единиц, в том числе:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в 2019 году - 1197 субъектов МСП;</li> <li>- в 2020 году - 182 субъекта МСП;</li> <li>- в 2021 году - 673 субъектов МСП;</li> <li>- в 2022 году - 894 субъекта МСП;</li> <li>- в 2023 году - 893 субъекта МСП;</li> <li>- в 2024 году - 672 субъекта МСП</li> </ul> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): <i>Предоставлены субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по поддержке субъектов МСП, осуществляющих деятельность на территории моногородов. К 2024 году в рамках программы поддержки МСП в</i></p>		



	<i>моногородах поддержка оказана 4511 субъектам МСП, осуществляющим деятельность на территории моногородов. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024</i>		
8.1.	Реализована программа поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах.	20.12.2024	Привлечены средства федерального бюджета на реализацию мероприятий по поддержке субъектов МСП, осуществляющих деятельность на территории моногородов «Город Сосенский» и «Город Кондрово»
	Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): <i>Модернизация системы поддержки экспортеров – субъектов малого и среднего предпринимательства</i>		
9.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): <i>Доступ субъектов МСП к экспортной поддержке обеспечен во всех субъектах Российской Федерации, в том числе с привлечением торгово-промышленных палат субъектов Российской Федерации и административно-территориальных образований. Не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации функционируют ЦПЭ. В других субъектах Российской Федерации определен специалист, обладающий компетенциями по консультационной поддержке экспортеров.</i></p> <p><i>Количество субъектов Российской Федерации, осуществляющих поддержку экспорта субъектов МСП:</i></p> <p><i>в 2019 г. – 72 субъектов РФ;</i></p> <p><i>в 2020 г. – 75 субъектов РФ;</i></p> <p><i>в 2021 г. – 85 субъектов РФ.</i></p> <p><i>Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло 15,4 тыс.ед. (нарастающим итогом) к 2024 году, в том числе:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>- в 2019 году - 3,5 тыс. ед.;</i></li> <li><i>- в 2020 году - 7,0 тыс. ед.;</i></li> <li><i>- в 2021 году - 9,1 тыс. ед.;</i></li> <li><i>- в 2022 году - 11,2 тыс. ед.;</i></li> <li><i>- в 2023 году - 13,3 тыс. ед.;</i></li> <li><i>- в 2024 году - 15,4 тыс. ед.</i></li> </ul> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): <i>В 2021 году во всех субъектах Российской Федерации обеспечен равный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к государственным мерам поддержки экспорта, в частности в 75 субъектах Российской Федерации созданы и осуществляют свою деятельность ЦПЭ, в 10 субъектах Российской Федерации обеспечена консультационная</i></p>		

	<i>поддержка экспортеров. Количество субъектов МСП, заключивших контракты по экспорту при поддержке ЦПЭ, достигло 15,4 тыс.ед. (нарастающим итогом, начиная с 2018 года включительно) к 2024 году Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024</i>		
9.1.	Функционирование Центра поддержки экспорта на территории Калужской области.	20.12.2024	На территории Калужской области функционирует Центр поддержки экспорта.

## 4. План финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации, млн. руб.						Всего, млн. руб.
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): <i>Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах «Мой бизнес», в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО «Корпорация «МСП» и АО «Российский экспортный центр», не менее чем в 100 Центрах «Мой бизнес», в том числе по годам (нарастающим итогом):</i></p> <p><i>2019 г. – 20 Центров «Мой бизнес»;</i>  <i>2020 г. – 40 Центров «Мой бизнес»;</i>  <i>2021 г. – 80 Центров «Мой бизнес»;</i>  <i>2022 г. – 100 Центров «Мой бизнес»;</i>  <i>2023 г. – 100 Центров «Мой бизнес»;</i>  <i>2024 г. – 100 Центров «Мой бизнес».</i></p> <p><i>К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центров «Мой бизнес» составит 10%, в том числе по годам:</i></p> <p><i>2019 г. – 3%;</i>  <i>2020 г. – 4%;</i>  <i>2021 г. – 5%;</i>  <i>2022 г. – 7%;</i>  <i>2023 г. – 9%;</i>  <i>2024 г. – 10%.</i></p>							



1.1.	Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах «Мой бизнес».	79,58	23,71	29,79	27,71	64,68	32,81	258,28
1.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Калужской области)	76,4	22,6	28,6	26,6	62,1	31,5	247,8
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.	консолидированный бюджет Калужской области, в т.ч.:	3,18	1,11	1,19	1,11	2,58	1,31	10,48
1.1.3.1.	бюджет Калужской области	3,18	1,11	1,19	1,11	2,58	1,31	10,48
1.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): <i>Разработана и реализована программа поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах.</i></p> <p><i>Количество субъектов МСП в моногородах, получивших поддержку, к 2024 году составит 4511 единиц, в том числе:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в 2019 году - 1197 субъектов МСП;</li> <li>- в 2020 году - 182 субъекта МСП;</li> <li>- в 2021 году - 673 субъектов МСП;</li> <li>- в 2022 году - 894 субъекта МСП;</li> <li>- в 2023 году - 893 субъекта МСП;</li> <li>- в 2024 году - 672 субъекта МСП</li> </ul>								
2.1.	Реализация программы поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах.	9,17	1,354	5,104	6,875	6,771	5,104	34,378

2.1.1	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Калужской области)	8,8	1,3	4,9	6,6	6,5	4,9	33,0
2.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.	консолидированный бюджет Калужской области, в т.ч.:	0,37	0,054	0,204	0,275	0,271	0,204	1,378
2.1.3.1.	бюджет Калужской области	0,37	0,054	0,204	0,275	0,271	0,204	1,378
2.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0	0	0	0	0
2.1.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): <i>Доступ субъектов МСП к экспортной поддержке обеспечен во всех субъектах Российской Федерации, в том числе с привлечением торгово-промышленных палат субъектов Российской Федерации и административно-территориальных образований. Не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации функционируют ЦПЭ. В других субъектах Российской Федерации определен специалист, обладающий компетенциями по консультационной поддержке экспортеров.</i></p> <p><i>Количество субъектов Российской Федерации, осуществляющих поддержку экспорта субъектов МСП:</i>  <i>в 2019 г. – 72 субъектов РФ;</i>  <i>в 2020 г. – 75 субъектов РФ;</i>  <i>в 2021 г. – 85 субъектов РФ.</i></p> <p><i>Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло 15,4 тыс.ед. (нарастающим итогом) к 2024 году.</i></p>								
3.1	Функционирование Центра поддержки экспорта на территории Калужской области.	57,81	24,375	24,375	29,167	32,5	32,5	200,727
3.1.1	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Калужской области)	55,5	23,4	23,4	28,0	31,2	31,2	192,7
3.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных	0	0	0	0	0	0	0



	фондов Российской Федерации и их территориальных фондов							
3.1.3.	консолидированный бюджет Калужской области, в т.ч.:	2,31	0,975	0,975	1,167	1,3	1,3	8,027
3.1.3.1.	бюджет Калужской области	2,31	0,975	0,975	1,167	1,3	1,3	8,027
3.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	0
3.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0	0	0	0	0
3.1.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
Всего по региональному проекту, в том числе:*		<b>146,56</b>	<b>49,439</b>	<b>59,269</b>	<b>63,752</b>	<b>103,951</b>	<b>70,414</b>	<b>493,385</b>
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Калужской области)		140,7	47,3	56,9	61,2	99,8	67,6	473,5
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов		0	0	0	0	0	0	0
консолидированный бюджет Калужской области, в т.ч.:		5,86	2,139	2,369	2,552	4,151	2,814	19,885
бюджет Калужской области		5,86	2,139	2,369	2,552	4,151	2,814	19,885
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований		0	0	0	0	0	0	0
бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)		0	0	0	0	0	0	0
внебюджетные источники		0	0	0	0	0	0	0

\* Объемы средств федерального и областного бюджетов, направляемых на реализацию регионального проекта, ежегодно уточняются после принятия и (или) внесения изменений в федеральный закон о федеральном бюджете или в закон Калужской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

#### 5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	ФИО	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте, %
1.	Руководитель проекта	Королева А.Б.	Заместитель министра - начальник управления промышленности, инноваций и предпринимательства министерства экономического развития Калужской области	И.Б. Веселов, министр экономического развития Калужской области	5
2.	Администратор проекта	Пинчук И.В.	Заместитель начальника управления – начальник отдела государственной поддержки предпринимательства министерства экономического развития Калужской области	А.Б. Королева, заместитель министра - начальник управления промышленности, инноваций и предпринимательства министерства экономического развития Калужской области	7
Общие организационные мероприятия по проекту					
3	Участник регионального проекта	Мастыкаш О.В.	Главный специалист отдела государственной поддержки предпринимательства министерства экономического развития Калужской области	Пинчук И.В., заместитель начальника управления-начальник отдела государственной поддержки предпринимательства министерства экономического развития Калужской области	10
Обеспечено посредством АИС управление заявками субъектов МСП, обращающихся за финансовой поддержкой в рамках Национальной гарантийной системы					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Артюшин А.А.	Исполнительный директор Государственного фонда поддержки предпринимательства Калужской области (микrokредитная компания) (далее – ГФ ПП)		10



5	Участник регионального проекта	Чуйкина О.Н.	главный специалист отдела государственной поддержки предпринимательства министерства экономического развития Калужской области	В.И. Пинчук, заместитель начальника управления-начальник отдела государственной поддержки предпринимательства министерства экономического развития Калужской области	40
Увеличена доля закупок крупнейших заказчиков, участниками которых являются только субъекты МСП, до 18 % к 2020 году					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Чериканов С.А.	Заместитель министра – начальник управления государственных закупок министерства конкурентной политики Калужской области	Н.В. Владимиров, министр конкурент политики Калужской области	10
7	Участник регионального проекта	Боровков В.А.	Заместитель начальника управления - начальник отдела регулирования и мониторинга контрактной системы министерства конкурентной политики Калужской области	Чериканов С.А., заместитель министра – начальник управления государственных закупок министерства конкурентной политики Калужской области	30
Обеспечено распространение на поставщиков механизмов факторинга в закупках у субъектов МСП крупнейших заказчиков посредством определения в положениях о закупках сведений о возможности применения факторинга					
8.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Чериканов С.А.	Заместитель министра – начальник управления государственных закупок министерства конкурентной политики Калужской области	Н.В. Владимиров, министр конкурент политики Калужской области	10
9.	Участник регионального проекта	Боровков В.А.	Заместитель начальника управления закупок - начальник отдела регулирования и мониторинга контрактной системы министерства конкурентной политики Калужской области	Чериканов С.А., заместитель министра – начальник управления государственных закупок министерства конкурентной политики Калужской области	30

В соответствии с действующим законодательством проведена работа по внедрению на территории области методических рекомендаций по вопросам оказания поддержки субъектам МСП в целях стимулирования их развития («выращивания») в качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг.					
10	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Жучков И.И.	Начальник отдела инновационного предпринимательства министерства экономического развития Калужской области	Королева А.Б., заместитель министра – начальник управления промышленности, инноваций и предпринимательства министерства экономического развития Калужской области	10
11	Участник регионального проекта	Атрохин И.С.	Ведущий эксперт отдела инновационного предпринимательства министерства экономического развития Калужской области	Жучков И.И., начальник отдела инновационного предпринимательства министерства экономического развития Калужской области	20
Организована работа по подбору субъектов МСП с целью включения в реестр производственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков					
12	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Жучков И.И.	Начальник отдела инновационного предпринимательства министерства экономического развития Калужской области	Королева А.Б., заместитель министра – начальник управления промышленности, инноваций и предпринимательства министерства экономического развития Калужской области	10
13	Участник регионального проекта	Атрохин И.С.	Ведущий эксперт отдела инновационного предпринимательства министерства экономического развития Калужской области	Жучков И.И. Начальник отдела инновационного предпринимательства министерства экономического развития Калужской области	20
Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах «Мой бизнес».					
14	Ответственный за достижение	Пинчук В.И.	Заместитель начальника управления-начальник отдела государственной	Королева А.Б., заместитель министра – начальник	10



	результата регионального проекта		поддержки предпринимательства министерства экономического развития Калужской области	управления промышленности, инноваций и предпринимательства министерства экономического развития Калужской области	
15.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Жучков И.И.	начальник отдела инновационного предпринимательства министерства экономического развития Калужской области	Королева А.Б., заместитель министра – начальник управления промышленности, инноваций и предпринимательства министерства экономического развития Калужской области	50
16.	Участник регионального проекта	Брусникина В.Н.	главный специалист отдела государственной поддержки предпринимательства министерства экономического развития Калужской области	В.И. Пинчук, заместитель начальника управления- начальник отдела государственной поддержки предпринимательства министерства экономического развития Калужской области	30
17.	Участник регионального проекта	Мастыкаш О.В.	главный специалист отдела государственной поддержки предпринимательства министерства экономического развития Калужской области	В.И. Пинчук, заместитель начальника управления- начальник отдела государственной поддержки предпринимательства министерства экономического развития Калужской области	10
18.	Участник регионального проекта	Перевалов С.В.	генеральный директор ГАУ КО «Агентство развития бизнеса»	И.Б. Веселов, министр экономического развития Калужской области	50
19.	Участник регионального	Сотников А.А.	Генеральный директор АО «Агентства инновационного развития- центр		50

	проекта		кластерного развития Калужской области» (далее АО «АИР»)		
Обеспечено обучение региональных (муниципальных) команд, организаций инфраструктуры поддержки МСП.					
20	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Пинчук В.И.	заместитель начальника управления-начальник отдела государственной поддержки предпринимательства министерства экономического развития Калужской области	Королева А.Б., заместитель министра – начальник управления промышленности, инноваций и предпринимательства министерства экономического развития Калужской области	10
21	Участник регионального проекта	Перевалов С.В.	генеральный директор ГАУ КО «Агентство развития бизнеса»	И.Б. Веселов, министр экономического развития Калужской области	20
Реализована программа поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах.					
22	Ответственный за достижение результата регионального проекта	В.И. Пинчук	заместитель начальника управления-начальник отдела государственной поддержки предпринимательства министерства экономического развития Калужской области	Королева А.Б., заместитель министра – начальник управления промышленности, инноваций и предпринимательства министерства экономического развития Калужской области	10
23	Участник регионального проекта	Чуйкина О.Н.	главный специалист отдела государственной поддержки предпринимательства министерства экономического развития Калужской области	В.И. Пинчук, заместитель начальника управления-начальник отдела государственной поддержки предпринимательства министерства экономического развития Калужской области	20
24	Участник регионального	Брусникина В.Н.	главный специалист отдела государственной поддержки	В.И. Пинчук, заместитель начальника управления-	20



	проекта		предпринимательства министерства экономического развития Калужской области	начальник отдела государственной поддержки предпринимательства министерства экономического развития Калужской области	
25	Участник регионального проекта	Артюшин А.А.	Исполнительный директор Государственного фонда поддержки предпринимательства Калужской области (микрокредитная компания) (далее – ГФ ПП)		20
Функционирование Центра поддержки экспорта субъектов МСП на территории Калужской области.					
26	Ответственный за достижение результата регионального проекта	В.И. Пинчук,	заместитель начальника управления-начальник отдела государственной поддержки предпринимательства министерства экономического развития Калужской области	Королева А.Б., заместитель министра – начальник управления промышленности, инноваций и предпринимательства министерства экономического развития Калужской области	5
27	Участник регионального проекта	Брусникина В.Н.	главный специалист отдела государственной поддержки предпринимательства министерства экономического развития Калужской области	В.И. Пинчук, заместитель начальника управления-начальник отдела государственной поддержки предпринимательства министерства экономического развития Калужской области	20
28	Участник регионального проекта	Перевалов С.В.	генеральный директор ГАУ КО «Агентство развития бизнеса»	И.Б. Веселов, министр экономического развития Калужской области	40

## 6. Дополнительная информация

Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» предусматривает комплекс мер по:

- снижению издержек по созданию бизнеса, повышению уровня информированности и доступности необходимого комплекса услуг, сервисов и мер государственной поддержки для предпринимателей.

- совершенствованию системы закупок. Система закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП сегодня не в полной мере обеспечивает доступ к ней малого бизнеса. Проект предлагает меры, которые позволят решить проблему сбыта для субъектов МСП и расширить долю закупок у МСП, участниками которых являются только субъекты у МСП, до 18%;

- развитию и модернизации региональной инфраструктуры поддержки МСП, оказывающей комплекс услуг бизнесу. В частности, в рамках проекта предусмотрено развитие центра «Мой бизнес», который объединяет на одной площадке все имеющиеся и необходимые ранее созданные организации инфраструктуры и институты развития в регионе;

- содействию выхода субъектов МСП на внешние рынки. Выход на внешние рынки позволяет субъекту МСП развиваться как экстенсивно, так и интенсивно. В комплекс мер поддержки МСП в несырьевом экспорте входят специальные кредитные программы, развитие Центров экспорта МСП в области.



План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Обеспечено посредством АИС управление заявками субъектов МСП, обращающихся за финансовой поддержкой в рамках Национальной гарантийной системы	10.01.2019	20.12.2020	Артюшин А.А.	Осуществлено подключение РГО к системе АИС Национальной гарантийной системы	РП
1.1.1	Организация работы по подключению РГО к системе АИС Национальной гарантийной системы	10.01.2019	01.07.2019	Артюшин А.А.	Получено подтверждение из АО «Корпорация МСП»	РП
1.1.	Подключение РГО к системе АИС и управление заявками субъектов МСП, обращающихся за финансовой поддержкой в РГО в рамках Национальной гарантийной системы		20.12.2020	Артюшин А.А.	Отчет	РП
2.	Увеличена доля закупок крупнейших заказчиков, участниками которых являются только субъекты МСП, до 18 % к 2020 году	01.01.2020	20.12.2020	Чериканов С.А.	Информационный отчет	РП
2.1.1.	Информирование крупнейших заказчиков о принятии постановления Правительства Российской Федерации об увеличении доли закупок крупнейших заказчиков, участниками которых являются только	01.09.2020	20.12.2020	Боровков В.А.	Информационное письмо	РП

	субъекты МСП					
2.1.	Увеличена доля закупок крупнейших заказчиков, участниками которых являются только субъекты МСП, до 18 % к 2020 году		20.12.2020	Боровков В.А.	Информационный отчет	РП
3.	Обеспечено распространение на поставщиков механизмов факторинга в закупках у субъектов МСП крупнейших заказчиков посредством определения в положениях о закупках сведений о возможности применения факторинга	01.06.2019	01.07.2019	Чериканов С.А.	Информационный отчет	РП
3.1.1.	Информирование крупнейших заказчиков о возможности применения факторинга в положениях о закупках	01.06.2019	01.07.2019	Боровков В.А.	Информационное письмо	РП
3.1.	Обеспечено распространение на поставщиков механизмов факторинга в закупках у субъектов МСП крупнейших заказчиков посредством определения в положениях о закупках сведений о возможности применения факторинга		01.07.2019	Боровков В.А.	Информационный отчет	РП
4.	В соответствии с действующим законодательством проведена работа по внедрению на территории области методических рекомендаций по вопросам оказания поддержки субъектам МСП в целях стимулирования их развития («выращивания») в качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг.	10.07.2020	20.12.2020	Жучков И.И.		РП
4.1.1.	Обеспечено внедрение методических рекомендаций по вопросам оказания	31.01.2020	10.07.2020	Атрохин И.С.	Внедрены методические	РП



	поддержки субъектам МСП в целях стимулирования их развития в качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг заказчиками.				рекомендации и обеспечено участие субъектов МСП	
4.1.2.	Проведен отбор субъектов МСП, проведение квалификационной оценки и формирование индивидуальных карт развития в рамках внедрения методических рекомендаций.	10.07.2020	20.12.2020	Атрохин И.С.	Отчет в АО «Корпорация МСП»	РП
4.1.	Обеспечено участие не менее 2 субъектов МСП в рамках внедрения методических рекомендаций.		20.12.2020	Жучков И.И.	Информационный отчет	РП
5.	Организована работа по подбору субъектов МСП с целью включения в реестр производственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков		01.04.2021	Жучков И.И.	Субъекты МСП включены в реестр потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков	РП
5.1.1.	Направлены предложения в АО «Корпорация МСП» для включения в перечень производственных субъектов МСП - потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков	01.05.2019 01.05.2020	01.03.2020 01.03.2021	Атрохин И.С.	Письмо в АО «Корпорация МСП»	РП
5.1.	Субъекты МСП включены в реестр производственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков		01.04.2021	Жучков И.И.	Информационный отчет	РП
6.	Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах «Мой бизнес».	01.01.2020	20.12.2024	Пинчук И.В.	Субъектам МСП оказан полный комплекс услуг, сервисов и мер	РП

					поддержки в центрах «Мой бизнес»	
6.1.1.1.	Разработка НПА о наделении организации инфраструктуры функциями единого органа управления	01.01.2019	20.01.2019	Пинчук И.В.		РП
6.1.1.	Принят НПА о наделении организации инфраструктуры функциями единого органа управления		20.02.2019	Пинчук И.В.	Принят НПА	РП
6.1.2.1.	Подготовка и подача заявки в Минэкономразвития России на участие в отборе по предоставлению субсидии из федерального бюджета.	25.01.2019	01.02.2019	Пинчук И.В.	Заявка в Минэкономразвития России в установленном порядке	РП
6.1.2.	Заключены соглашения с Минэкономразвития России о предоставлении субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства	01.02.2019	15.02.2019	Брусникина В.Н., Мастыкаш О.В.	Соглашение Минэкономразвития России	ВДЛ
6.1.3.1	Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках функционирования Центра кластерного развития, Центров молодежного инновационного творчества (ЦМИТ)	01.02.2019	20.12.2019	Сотников А.А. Руководитель ЦМИТ	Информационный отчет	РП
6.1.3.2.	Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках функционирования Центра поддержки предпринимательства	01.02.2019	20.12.2019	Перевалов С.В	Информационный отчет	РП
6.1.3.3	Центр «Мой бизнес» внесен в базу данных портала ГИСИП, обеспечено оказание услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки в электронном виде (с использованием	15.12.2020	15.12.2023	Руководитель единого органа управления организациями инфраструктуры	Реестры ГИСИП и ЕСИА	РП



	ЕСИА) субъектам МСП – получателям услуг центров «Мой бизнес»					
6.1.3	Проведён мониторинг выполнения стандартов деятельности центров «Мой бизнес».	01.04.2020	01.04.2022		Отчет в Минэкономразвития России	РП
6.1.	Оказан комплекс услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центре «Мой бизнес».		20.12.2024	И.В. Пинчук, И.И. Жучков, В.Н.Брусникина, Руководитель единого органа управления организациями инфраструктуры	Информационный отчет	РП
7.	Обеспечено обучение региональных (муниципальных) команд, сотрудников организаций инфраструктуры поддержки МСП.	01.04.2019	20.12.2021	Пинчук И.В.	Региональные команды прошли обучение	
7.1.1	Формирование региональных (муниципальных) команд, организаций инфраструктуры поддержки МСП	01.04.2019	01.06.2019	Перевалов С.В.	Сформированы региональные (муниципальные) команды, организаций инфраструктуры поддержки МСП	РП
7.1.2.	Команды калужской области (региональные, муниципальные, организаций инфраструктуры) приняли участие в программах обучения.	01.06.2019	20.12.2021	Перевалов С.В.		РП
7.1.	Обеспечено обучение региональных (муниципальных) команд, организаций инфраструктуры поддержки МСП.		20.12.2021	Пинчук И.В.	Информационный отчет	РП
8.	Реализована программа поддержки	25.01.2019	20.12.2021	Пинчук И.В.		РП

	субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах.					
8.1.1.1.	Подготовка и подача заявки в Минэкономразвития России на участие в отборе по предоставлению субсидии из федерального бюджета на развитие МСП в моногородах	25.01.2019	01.02.2019	Чуйкина О.Н.	Заявка в Минэкономразвития России в установленном порядке	РП
8.1.1	Заключено соглашение с Минэкономразвития России о предоставлении субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства	01.02.2019	15.02.2019	Брусникина В.Н, Чуйкина О.Н.	Соглашение Минэкономразвития России	РП
8.1.2.1.	Разработано положение о порядке предоставления субсидии Государственному фонду поддержки предпринимательства в целях предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в моногородах.	01.02.2019	01.04.2019	Чуйкина О.Н.	Проект постановления Калужской области	РП
8.1.2.	Утверждено положение о порядке предоставления субсидии Государственному фонду поддержки предпринимательства в целях предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в моногородах.	01.04.2019	24.04.2019	Чуйкина Ю.Н.	Постановление Правительства Калужской области	РП
8.1.3.1	Подготовка и подача пакета документов в Минэкономразвития Калужской области на участие в отборе по предоставлению	27.04.2019	20.05.2019	Артюшин А.А.	Приказ министерства экономического развития Калужской	РП



	субсидии из областного бюджета на развитие МСП в моногородах				области	
8.1.3.2	Заключено соглашение с Государственным фондом поддержки предпринимательства Калужской области о предоставлении субсидии	21.05.2019	28.05.2019	Чуйкина О.Н.	Соглашение с Государственным фондом поддержки предпринимательства	РП
8.1.3.	Предоставлено микрозаймов не менее 4 субъектам МСП, осуществляющим деятельность в моногородах		31.12.2019	А.А. Артюшин	Отчет ГФПП	РП
8.1.	Реализована программа поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах.		20.04.2020	Чуйкина О.Н.	Отчет в Минэкономразвития России	РП
9.	Функционирование Центра поддержки экспорта на территории Калужской области.	10.01.2019	20.12.2024	Пинчук И.В.	Центром поддержки экспорта оказан комплекс услуг по внешнеэкономической деятельности субъектам МСП	
9.1.1.1.	Заключено соглашение с Минэкономразвития России о предоставлении субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства	01.02.2019	15.02.2019	Брусникина В.Н.	Соглашение Минэкономразвития России	РП
9.1.1.2	Мониторинг деятельности Центра поддержки экспорта на территории Калужской области.		20.12.2024	Перевалов С.В., Брусникина В.Н.	Отчет в Минэкономразвития России	РП
9.1.	Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ к 2024 году составит 232 ед.		20.12.2024	Перевалов С.В.	Информационный отчет (ежегодно)	РП

