ОТЧЕТ
о ходе реализации и оценке эффективности
подпрограммы «Расширение сети газопроводов и строительство объектов газификации на территории Калужской области (газификация Калужской области)» государственной программы Калужской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области» в 2015 году

1. Общая часть 
Наименование подпрограммы - «Расширение сети газопроводов и строительство объектов газификации на территории Калужской области (газификация Калужской области)» (далее - подпрограмма).
Основные цели и задачи подпрограммы.
Цель подпрограммы  - развитие инфраструктуры для обеспечения природным газом потребителей Калужской области.
Задачи подпрограммы:
· доведение уровня газификации к 1 января 2021 года в целом по области до 82%, 
в том числе до 67 в сельской местности;
· повышение уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных, сельскохозяйственных и иных организаций.

2. Результаты, достигнутые за отчетный период
Основные результаты, достигнутые в 2015 году:
Построено 221 км газопроводов. Природный газ впервые подан в 34 сельских населенных пункта, в которых проживает около 3,5 тыс. человек.
Вклад основных результатов в решение задач и достижение целей государственной программы:
Уровень газификации Калужской области природным газом по состоянию 
на 01.01.2016 составил 81%, в том числе в сельской местности 66%.
Наименование показателей подпрограммы с их характеристикой (отклонение факта от плана):
100 % и выше, в том числе:
· уровень газификации Калужской области природным газом;
· уровень газификации природным газом в сельской местности;
· ввод в эксплуатацию межпоселковых и уличных газопроводов;
менее 100 %, в том числе:
· ввод в эксплуатацию котельных.
· Сведения о показателях подпрограммы указаны в  таблице № 1.

3. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных 
(с указанием причин) в установленные сроки
В 2015 году контрольные события в подпрограмме не предусмотрены.

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации подпрограммы
Факторы, отрицательно повлиявшие на ход реализации подпрограммы:
По причине отсутствия финансирования в 2015 году не осуществлено строительство 10 котельных на газовом топливе.

 Использование бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию подпрограммы
Фактический объем  финансирования в 2015 году на  реализацию мероприятий подпрограммы составил 245 738,35 тыс. рублей, из них; 
–	245 738,35  тыс. рублей за счет средств областного бюджета.
Общий объем недофинансирования из средств областного бюджета по итогам 2015 года составил 27 884,06  тыс. рублей. 

5. Оценка результативности и эффективности подпрограммы

В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации государственных программ Калужской области, утвержденным постановлением Правительства Калужской области от 17.07.2013 № 366, реализация подпрограммы 
в 2015 году характеризуется неудовлетворительным уровнем эффективности – 75 %. 
Расчет оценки эффективности реализации подпрограммы представлен 
в таблице  № 3.8.

