ПАСПОРТ ПРОЕКТА

	Наименование проекта 
	Единый информационно-туристический портал Дзержинского района Калужской области

	Основания для инициации проекта (актуальность)
	Обладая богатой историей, многовековыми традициями и живописными природными ландшафтами, Дзержинский район имеет возможности развития туризма различных форм: от делового, культурно-познавательного, религиозного до агротуризма и спортивного туризма с активными формами отдыха. Но при этом в Дзержинском районе наблюдается слабая и не структурированная информированность как жителей, так и приезжих (туристов) о точках притяжения и предстоящих культурно-досуговых событиях. Также наблюдается дефицит рекламных продуктов малого и среднего бизнеса в области туризма и досуга. Внедрение информационно-новостного портала с интерактивной картой позволит в значительной мере повысить информированность, а значит, привлечь значительно больше туристов, в том числе молодежи.

	Цель проекта
	Создание единой информационно-новостной платформы Дзержинского района Калужской области, содержащей всю информацию о культурно-досуговых мероприятиях и точках притяжения, предназначенную для использования как местными жителями, так и туристами, представителями бизнеса инвесторами и другими категориями граждан.

	Задачи проекта
	1. Создать маркетинговую стратегию (блок-схему) продвижения туристических направлений на внутренних, внешних уровнях
2. Повысить информированности потенциальных туристов посредством предоставления информации на платформе
3. Разместить на платформе информацию о доступных и перспективных инвестиционных проектах в Дзержинском районе
4. Консолидировать и систематизировать информацию обо всех точках притяжения в Дзержинском районе
5. Создать маркетинговую стратегию (блок-схему) продвижения новой платформы для стимулирования ее использования потенциальными туристами/инвесторами/местными жителями

	Продукт (результат) проекта
	Единая информационно-новостная платформа с интерактивной картой Дзержинского района со всеми точками притяжения и новостями/мероприятиями с возможностью публикации обратной связи от пользователей/посетителей.

	Выгоды (эффекты от реализации) проекта
	Повышение туристического потока за счет повышения информационной доступности и популяризация туристических объектов и достопримечательностей Дзержинского района.
Аккумулирование и структурирование всей информации о культурно-досуговых мероприятиях и точках притяжения на одном сайте/портале. 

	Критерии успеха проекта
	
1.     Повысить информированность потенциальных туристов посредством предоставления информации на платформе – количество просмотров контента платформы не менее 100 за месяц
2.     Увеличить инвестиционную привлекательность Дзержинского района через размещение информации для инвесторов на портале – количество предоставленной информации для потенциальных инвесторов не менее 10000 знаков
3.     Увеличить туристский поток Дзержинского района, воспользовавшегося услугами платформы – количество переходов на сайты партнеров не менее 50 в месяц, увеличение количества уникальных отзывов/сториз/постов об объектах/мероприятиях – не менее чем на 5 в месяц (в сравнении с периодом до реализации проекта)
4.     Консолидировать и систематизировать информацию обо всех точках притяжения в Дзержинском районе – количество объектов/мероприятий на карте в момент сдачи проекта – не менее 25.
5.     Создать маркетинговую стратегию (блок-схему) продвижения туристических направлений на внутренних, внешних уровнях – не менее 2х.
Наличие специалистов, способных поддерживать и развивать функционал платформы к моменту сдачи проекта – не менее 2х.



	Период реализации проекта. Этапы проекта
	1.     03.08.21-24.08.21 Формирование команды проекта.
2.     27.08.21-17.09.21 Заполнение паспорта проекта
3.     19.09.21 – Согласование/Утверждение паспорта проекта
4.  20.09.21 – 01.10.21 - Анализ существующей информации и ее состава в сети «Интернет» по теме проекта. 
5. 27.09.21 – 05.10.21 - Составление ТЗ для разработки сайта/портала. Публикация ТЗ.
6. 06.10.21 – 20.11.21 – Тендер. Выбор поставщика для разработки сайта, согласование условий, сроков.
7. 22.11.21 – 06.12.21 – создание сайта поставщиком, бета-тестирование портала командой проекта и заинтересованными лицами, отладка.
8. 22.11.21 – 10.12.21 – обучение специалистов заказчика, которые будут поддерживать работу портала.
9. 07.12.21– Презентация и запуск портала в эксплуатацию.
10. 07.12.21 – 10.03.22 - Продвижение портала. Этап свободного использования.
11. 01.03.21 – 10.03.21 – анализ эффективности платформы, сбор статистики, комментариев
12. 10.03.21 – подведение итогов пилотного этапа работы платформы.

	Бюджет проекта
	550000 рублей (создание сайта, обучение пользователей, которые будут поддерживать сайт/владельцев)

	Заинтересованные стороны проекта
	1 порядка:
1.     Жители района, пользующиеся интернетом
2.     Туристы
3.     Малый и средний бизнес Дзержинского района, задействованный в туристическом секторе
4.     Государственные и муниципальные учреждения в сфере культуры, спорта и т.д.
5.     ТИЦ
2 порядка
1.     Администрация МР Дзержинского района
2.     Агентство по развитию туризма КО
3.     Потенциальные инвесторы
4.     РПЦ
5.     Рекламные агентства
3 порядка
1.     Туристические организации РФ
2.     СМИ (муниципальные/региональные/федеральные)
3.     Интернет-ресурсы со ссылками на портал (афиши мероприятий: mail.ru, Yandex.афиша. Афиша40.рф)

	Риски проекта
	

[bookmark: _GoBack]1.     Недостаточность, несвоевременность этапов, финансирование проекта, а также возможное удорожание его отдельных этапов
2.     Недобросовестность подрядчика/разработчика платформы
3.     Аналогичный проект (конкурентный, коммерческий)/ конкуренты в индустрии с лучшими сайтами и услугами.
4.     Недостаточная квалификация персонала при приеме проекта.
5.     Отсутствие возможности физического размещения платформы в муниципалитете (серверы)
6.     Слабый интернет-канал в муниципалитете



	Команда проекта
	Алексей Шиков – руководитель проекта
Алексей Кузнецов – секретарь проекта
Елена Мосолова – финансист проекта
Тимур Шабанов – маркетолог проекта
Ярослав Паршин – риск менеджмент, критик
Владимир Панасенко – организация и поддержка встреч/снабженец
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