ПАСПОРТ ПРОЕКТА

	Наименование проекта 
	Обустройство родника  в д. Вороненка Куйбышевского района Калужской области

	Основания для инициации проекта (актуальность)
	Родники издавна пользуются широкой популярностью и любовью местных жителей. Притягательная сила родников имеет глубокие исторические корни. Вода в них чище воды рек, озер и любых других поверхностных источников. Поэтому люди издавна пользуются родниками, селились вокруг них, сохраняли и обустраивали источники. Родники сегодня уже не являются единственными источниками питьевой воды, но заниматься их сохранением и благоустройством нужно и сейчас. Существует угроза исчезновения родников, так как велика их загрязненность и запущенность. 
Родники являются стратегическими объектами природы. При возникновении чрезвычайных ситуаций они смогут служить естественными   источниками питьевой воды для населения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Проект «Обустройство родника» позволит удовлетворить нужды населения в чистой питьевой воде (чистая вода из родника - полезный продукт), что повысит качество жизни населения Куйбышевского района. 
Изучение, чистка и благоустройство родника, практические работы по охране – необходимое условие регулирования накопившихся экологических проблем. Мы получим опыт практических действий по улучшению экологической ситуации, связанной с водоемами, привлечем население села к общественно-полезной деятельности. Родниковая вода  подземного происхождения. Нужно сделать всё для того, чтобы родник начал активно функционировать, принося пользу и радость людям.  


	Цель проекта
	Обустроить родник в течение 2 месяцев. Вовлечение всех категорий населения в совместную работу по благоустройству родника.

	Задачи проекта
	 - получить финансирование;
- привлечь жителей к благоустройству родника;
-  благоустроить подъезд к роднику, расчистить территорию вокруг родника, установить  арку, перила, лавочки 2 шт., столик, навес (беседку), кольца 3 шт., укладка дорожек брусчаткой, площадка для машин;    
 - обеспечение доступа населения к роднику.

	Продукт (результат) проекта
	 - благоустроенный родник в Куйбышевском районе
-  благоустроенный  подъезд к роднику, чистая  территория вокруг родника,  арка, перила, лавочки 2 шт., столик, навес (беседку), кольца 3 шт., дорожки из брусчатки, площадка для машин.   


	Выгоды (эффекты от реализации) проекта
	- удовлетворение нужд местного населения в чистой питьевой воде (от качества питьевой воды зависит качество жизни людей и развитие района в целом);
- создание удобного доступа к роднику;
  - будет улучшено экологическое состояние родника

	Критерии успеха проекта
	- получение своевременного финансирования (гранты, спонсорство);
- поддержка жителей сельского поселения (трудовое и финансовое участие);
- благоприятные климатические условия при проведении ремонтно-строительных работ;
- добропорядочная подрядная организация.

	Период реализации проекта. Этапы проекта
	2 месяца
Май-июнь 2022г.
1. Подготовка проекта, определение начальной стоимости реализации проекта. Определение финансирования проекта (государственные или региональные гранты, спонсоры, местный бюджет).
2.Подготовительные работы: подготовка аукционной документации, сметной стоимости. Проведение аукциона- май;
3. Ремонтно - строительные работы:  окувечивание и подсыпка щебня на дорогу, устройство и покрытие площадки, дорожек, укладка брусчатки, обустройство площадки для машин - май-июнь;
4. Приобретение малых архитектурных форм, железобетонных изделий: лавочки, колодезные кольца, водопропускная труба, арка, перила, навес (беседка), столик, крышка для кольца - июнь;
5. Благоустройство родника, разграничение участка по смысловым зонам и установка оборудования - июнь.
6. Контроль качества воды (после реализации взятие повторных проб и проведение анализа качества воды) 
7. Определение ответственных лиц за благоустройство и содержание пешеходных дорожек, скамеек (после реализации).

	Бюджет проекта
	950 000руб
1. Благоустройство подъезда к роднику ( окуветить 350м. местами внести щебень) – 50тыс.руб.
2. Устройство, покрытие площадки, дорожек,  укладка брусчатки  – 220тыс.руб.
3. Площадка для машин 5х5  – 70тыс.руб.
4. Перила металлические с 2-х сторон (по 3м), арка  – 165тыс.руб.
5. Лавочки 2шт. – 25тыс.руб.
6. Столик – 15тыс.руб.
7. Навес (беседка) – 340тыс.руб
8. [bookmark: _GoBack]Кольца колодезные 3 шт., водопропускная труба, жлобы для стока   –65тыс.руб.


	Заинтересованные стороны проекта
	Жители населенного пункта и прилегающих деревень, депутаты Сельской Думы, администрация Куйбышевского района, министерство природных ресурсов, контрольно-надзорные органы.

	Риски проекта
	- большой объем атмосферных осадков может создать необходимость отложить работы и увеличить конечный срок обустройства родника;
-  недобросовестные подрядчики могут начать работы не в срок;
- задержка финансирования;
- вандалы.
 

	Команда проекта
	Валентина Губанова (руководитель проекта) – организация и проведение обсуждений по проектированию. Подготовка пакета документов для определения финансирования. Сбор документов для подготовки и проведения аукциона. Ответственный за дизайн конечного результата проекта.
Организатор.
Кристина Фролова (экономист) – подготовка финансовых расчетов, определение начальной стоимости проекта, подготовка решений о изменении дизайна проекта в соответствии с финансовыми возможностями. 
Маркетолог.
Дмитрий Бойдаков (специалист  по технической документации)  – подготовка необходимых технических расчетов и параметров, схем, на соответствие действующим стандартам для определения сметной стоимости ремонтно-технических работ проекта. 
Оформитель.
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