ПАСПОРТ ПРОЕКТА
	Наименование проекта
	Восстановление и благоустройство пруда в сельском поселении «Деревня Соболевка» Сухиничского района

	Основания для инициации проекта (актуальность)
	- Место для купания и отдыха:
Пруд в сельском поселении «Деревня Соболевка» имел искусственное происхождение - копанный, образованный плотиной. По результатам опроса местного населения было установлено, что он был создан еще в советские годы силами местных жителей. Пруд всегда являлся гордостью и излюбленным местом отдыха жителей и гостей сельского поселения, прекрасным местом для любителей рыбной ловли. Местным жителем М.А. Гонтарем в пруд была запущена рыба и организована подводная охота.  Однако, несколько лет назад плотину сорвало, вода ушла, берега заросли. Отсутствие пригодного места для купания и проведения досуга в летнее время привело к снижению активности населения. В 2016 году инициативная группа жителей поселения обращались к депутатам с просьбой восстановить пруд, однако до настоящего времени возродить пруд так и не удалось.

-Место тренировок по плаванию для спортсменов:
В 2016 году на средства местного жителя М.А. Гонтаря в 
д. Соболевка была открыта спортивно-туристическая база «Соболь», которая нацелена в первую очередь на тренировки и отдых полиатлонистов. В содержание полиатлона включены упражнения из разных видов спорта: легкой атлетики, плавания, лыжных гонок, а также гимнастические упражнения и пулевая стрельба. К сожалению, на территории сельского поселения отсутствует водоем, где спортсмены могли бы проводить тренировки по плаванию.


	Цель проекта
	Восстановить и благоустроить пруд на территории сельского поселения «Деревня Соболевка» за период 4 квартал 2021г – 2 квартал 2023г. 

	Задачи проекта
	1. Определить конкретный объект путем опроса жителей, а также на основе обращений граждан;
2. Собрать всю необходимую информацию по объекту;
3. Определить перечень мероприятий по восстановлению и благоустройству пруда;
4. Определить бюджет и срок реализации проекта;
5. Организовать субботники с населением по очистке и благоустройству территории пруда от кустарников, деревьев и поросли;
6. Выполнить работы по организации плотины;
7. Выполнить работы по углублению бассейна пруда, его отсыпке песком и гравием;
8. Осуществить укрепление берегов и дамбы водоема, наполнить бассейн пруда водой;
9. Устроить песчаный пляж  и пляжную инфраструктуру: урны, столики, кабинки для переодевания;
10. Построить мостки для рыбалки;
11. Произвести зарыбление водоема мальками карпа, щуки, карася и др..


	Продукт (результат) проекта
	Восстановленный и благоустроенный водоем на территории сельского поселения «Деревня Соболевка»

	Выгоды (эффекты от реализации) проекта
	1. Приведение территории пруда в соответствие с современными требованиями к уровню благоустройства;
2.Поднять жизненную активность населения, посредством единой идеи и цели по восстановлению пруда.
3. Повышение уровня комфортности жизни населения сельского поселения путем достижения качественного состояния зоны отдыха;

4. Повышение интереса жителей территории к участию в благоустройстве, соблюдению чистоты, бережному отношению к природе;

5. Создание объекта, который будет являться местом отдыха для населения разных возрастов и условия для активного занятия спортом, укрепления здоровья детей;

6. Мотивация к объединению населения, в группы по интересам – прогулки, спорт, рыбалка;

7. Повышение авторитета органов местного самоуправления у населения (вследствие улучшения уровня жизни для проживающих в сельском поселении).

8. Увеличение нагрузки на перевозчиков (городских и частных).

9. Увеличение торгового оборота.


	Критерии успеха проекта
	1. Восстановление и благоустройство пруда за период 4 квартал 2021г – 2 квартал 2023г., не выходя за рамки бюджета проекта.
2.Снижение количества обращений граждан в администрацию СП и МР. 
3.Увеличение доли спортсменов, посещающих спортивно-туристическую базу «Соболь».

	Период реализации проекта. Этапы проекта
	Период реализации проекта: 2 года.
Этапы проекта:
1. Подготовка документации – январь-апрель 2022 г.;
2. Проведение торгов – апрель 2022 г – февраль 2023 г.;
1. Организация субботников с населением по очистке и благоустройству территории пруда – апрель-июнь 2022 г.;
2. Сооружение плотины –апрель-июль 2022 г.;
3. Работы по углублению бассейна пруда, его отсыпке песком и гравием - май 2022 г.;
4. Укрепление берегов и дамбы водоема, наполнение бассейна пруда водой – июнь-август 2022 г.;
5. Произвести зарыбление водоема мальками карпа, щуки, карася и др. -  июль 2022 г.;
6. Устройство песчаного пляжа и пляжной инфраструктуры: урны, столики, кабинки для переодевания – апрель-май 2023 г.;
7. Построить мостки для рыбалки – апрель-май 2023 г.;
8. Получение разрешения на купание из сэс.

	Бюджет проекта
	Бюджет проекта – 5000000 рублей:
- 3500000 рублей - технические работы;
- 1000000 рублей – закупка материалов;
- 500000 рублей – техническая документация;
- привлечение средств спонсора;
- участие в инициативном проекте по благоустройству пляжа и пляжной инфраструктуры;
- помощь волонтёров и населения в вопросах благоустройства.


	Заинтересованные стороны проекта
	1. Районная администрация.
2. Сельская администрация.
3. Население района и сельского поселения. 
4. Команда разработки проекта.
5. Туристы.
6. СМИ.
7. Подрядные организации.
8. Городские перевозчики
9. Экологические организации и природоохранные сообщества
10. Представители бизнеса
11. Частные перевозчики
12. МЧС

	Риски проекта
	[bookmark: _GoBack]1.Отсутствие финансирования может привести к затруднению реализации проекта.
2. Неблагоприятные погодные условия могут привести к нарушению сроков реализации проекта.
3. Несоответствие пруда санитарным нормам.

	Команда проекта
	Наставник –Александр Степанович Колесников
Трекер – Ирина Замятина
Организатор - Ольга Земенко
Дизайнер - Наталья Болденкова
Соцсети - Екатерина Колкутина
Критик - Оксана Устинова
Собирает идеи - Сергей Марин 






