ПАСПОРТ ПРОЕКТА

	Наименование проекта 
	Обеспечение сельского населения удаленных населенных пунктов мобильной связью и мобильным интернетом

	Основания для инициации проекта (актуальность)
	Актуальность проекта определяется сложностью или  невозможностью подключения к мобильным сетям в удаленных сельских населенных пунктах и растущей потребностью населения таких населенных пунктов в доступе к мобильным сетям и интернету, а также низкой заинтересованностью большинства операторов сотовой связи в обеспечении таких населенных пунктов услугами мобильной связи

	Цель проекта
	Предоставить жителям сельских населенных пунктов уверенный и стабильный доступ к мобильной связи и услугам мобильного интернета и тем самым создать более комфортные условия проживания в сельской местности

	Задачи проекта
	- Определить в каких населенных пунктах существует потребность в доступе к мобильным сетям; 
- Определить операторов сотовой связи, готовых разместить свое оборудование на объекте, а также получить одобрение и заинтересованность со стороны потенциальных инвесторов (например, крупных сельскохозяйственных предприятий);  
- Получить достаточное количество финансовых средств для реализации проекта, в том числе, средства инвесторов; 
- Получить земельный участок с возможностью доступа к электрическим сетям в конкретном населенном пункте, где отсутствует стабильный доступ к мобильным сетям; 
- Определить подрядчика на строительство объекта с учетом требований, установленных законодательством РФ, разработать и согласовать с заказчиком проект объекта, либо пригласить на выбранный земельный участок инфраструктурного оператора с его оборудованием;
- Контролировать ход работ по постройке объекта и ввода его в эксплуатацию; 
[bookmark: _GoBack]- Обеспечить по итогам реализации достаточное покрытие территории населенного пункта и бесперебойный доступ к  услугам мобильной связи с использованием мобильных телефонов, смартфонов и аналогичных устройств

	Продукт (результат) проекта
	Объект сотовой связи, расположенный в границах населенного пункта, где отсутствует стабильный доступ к мобильным сетям, на основе мачты, башни или иной конструкции, в том числе конструкций двойного назначения, на которой возможно смонтировать базовую станцию оператора сотовой связи - совокупность приборов, отвечающую за прием, передачу и обработку сигнала сотовой связи 

	Выгоды (эффекты от реализации) проекта
	Обеспечение жителей и гостей отдаленных и малонаселенных сельских населенных пунктов услугами мобильной связи, в частности, услугами мобильного интернета, что позволит указанной категории граждан получить полноценный доступ к сети Интернет, в том числе к цифровым государственным сервисам и услугам, а также создаст условия для строительства других значимых для населения объектов, которым требуется уверенный доступ к мобильной сети 

	Критерии успеха проекта
	Реализация проекта может считаться успешной, если:
-населенный пункт численностью населения не менее 70 постоянно проживающих человек, где ранее отсутствовала или была нестабильная мобильная связь, будут обеспечены доступом к высокоскоростной мобильной сети 

	Период реализации проекта. Этапы проекта
	Планируемые сроки реализации проекта:
1) первый квартал 2021 г. – определение территории установки объекта, а также операторов мобильной связи, готовых установить оборудование;
2) второй квартал 2021 г. – определение источников финансирования проекта;
3) третий квартал 2021 г.– определение подрядчика, составление и согласование проекта строительства объекта;
4) четвертый квартал 2021 г. – строительство и ввод в эксплуатацию объекта  

	Бюджет проекта
	На реализацию проекта потребуется порядка 3 млн. рублей, привлекаемых в порядке софинансирования из областного бюджета. Возможно привлечение финансовых средств инфраструктурного оператора, в частности средств ПАО «Ростелеком». 
Кроме того, будет рассмотрена возможность снижения стоимости проекта за счет использования менее дорогих материалов, без потери качественных свойств объекта 

	Заинтересованные стороны проекта
	- Жители населенных пунктов, вблизи которых планируется строительство объекта;
- Контролирующие органы;
- Потенциальные инвесторы, которые осуществляют или готовы осуществлять деятельность по реализации своих проектов в данной местности;
- ПАО «Ростелеком»;
- Гости населённого пункта (туристы);
- Органы местного самоуправления сельского поселения, на территории которого планируется реализация проекта; 
- СМИ

	Риски проекта
	-Задержки в выделении денежных средств могут привести, как минимум, к увеличению сроков реализации проекта, а получение недостаточных финансовых средств поставит под угрозу реализацию проекта в целом;
- Возможность в необходимый срок обеспечить выделенный земельный участок электроэнергией;
- Возможность осуществлять на выделенном земельном участке  строительные работы и подъезд в любое время года;
-Возможная негативная реакция некоторых жителей ближайших населенных пунктов;
-Слабая развитость инфраструктуры; 
-Недобросовестное поведение со стороны подрядчика;
- Существенный рост цен на строительные материалы может повлечь значительное увеличение стоимости проекта и, как следствие, поставит вопрос о возможности его реализации;
- Прекращение деятельности организации, обеспечивающей обслуживание доступа к сети в Интернет  

	Команда проекта
	1. Евсиков Сергей – ведущий специалист (Организатор);
2. Тужикова Светлана – главный специалист (Оформитель); 
3. Яшкин Вячеслав – менеджер (Маркетолог);
4. Сахно Игнат – студент-магистр (Помощник); 
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