ПАСПОРТ ПРОЕКТА

	Наименование проекта 
	[bookmark: _GoBack]СКП (Социокоммунальный парк «Индустриальный парк для жилищного строительства») 

	Основания для инициации проекта (актуальность)
	Одним из сдерживающих факторов при размещении новых производств в Калужской области становится кадровый дефицит: например, суммарная маятниковая миграция на территории индустриального парка Ворсино уже превысила 10 тысяч человек ежедневно, уровень безработицы ниже 1 %, а готовность некоторых инвесторов перевезти рабочих из других регионов наталкивается на дефицит жилья. Для реализации инвестиционного потенциала Калужской области необходимо расширить (развить) кадровый, инфраструктурный потенциал.

	Цель проекта
	Разработать модель управления комплексным развитием территории для привлечения населения и реализации инвестиционного потенциала Калужской области

	Задачи проекта
	1. Изучить опыт реализации проектов комплексного развития территорий (КРТ) в других субъектах РФ
2. Разработать функциональную модель оператора КРТ
3. Определить инструменты привлечения инвестиций (налоговые льготы и преференции)
4. Разработать предложения по изменению нормативных правовых актов 
5. Разработать дорожную карту создания оператора КРТ
6. Разработать модель возврата (окупаемости) инвестиций

	Продукт (результат) проекта
	Модель управления комплексным развитием территорий

	Выгоды (эффекты от реализации) проекта
	- сокращение времени на «согласование» и «запуск» проектов комплексного развития территорий;
- создание условий для обеспечения жилищной застройки современной социальной, инженерной и коммунальной инфраструктурой;
- увеличение привлекательности Калужской области для инвестиций в сфере жилищного и инженерно-коммунального строительства;
- создание условий для значимого прироста населения; 
- рост экономики и доходов бюджета.


	Критерии успеха проекта
	Создание в Калужской области нормативно-правовой базы для комплексного развития территории и деятельности оператора комплексного развития

	Период реализации проекта. Этапы проекта
	1. Обзор опыта управления проектами комплексного развития территорий в других Субъектах Российской Федерации – сентябрь 2021 г.
2. Разработка функциональной модели оператора КРТ и системы инструментов привлечения инвестиций в проекты КРТ – октябрь 2021 г.
3. Разработка проектов нормативных правовых актов Калужской области – октябрь 2021 г.
4. Разработка дорожной карты по созданию оператора КРТ и модели возврата (окупаемости) инвестиций – ноябрь 2021 г.
5. Презентация результата проекта – декабрь 2021 г.

	Бюджет проекта
	На этапе проектирования модели не требуется бюджетных инвестиций

	Заинтересованные стороны проекта
	Калужская область
Существующие предприятия, расположенные на территории сельского поселения село Ворсино
Потенциальные инвесторы (новые предприятия)
Население («дачники» / «местные» жители, переселенцы)
Ресурсоснабжающие организации
Надзорные и согласующие органы

	Риски проекта
	Отсутствие профильных компетенций у членов команды проекта
Непроработанность нормативно-правовой базы на федеральном уровне
Отсутствие интереса или противодействие «заинтересованных сторон» в проектах комплексного развития территорий

	Команда проекта
	Алексей Гераськин, автор идеи проекта, организатор
Елена Чернецова, оформитель и поставщик ресурсов
Наталья Кирсанова, коммуникатор
Денис Грабенко, критик
Александр Лазарев, контролер
Павел Бурцев, секретарь
Алексей Крупенко, оформитель и коммуникатор
Максим Рассохин, генератор идей
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