ПАСПОРТ ПРОЕКТА

	Наименование проекта 
	[bookmark: _GoBack]Создание рекреационной зоны на Иорданском пруду в с. Ульяново 

	Основания для инициации проекта (актуальность)
	В настоящее время в Ульяновском районе, как и во многих других, отсутствует оборудованная пляжная зона отдыха. Несмотря на большое количество водоемов, отдохнуть можно всего лишь в нескольких местах, но и там качество воды и пляжи не отвечают санитарно-гигиеническим нормам. Еще одна проблема – недоступность некоторых водоемов для большинства жителей из-за плохой дороги, а также из-за отсутствия транспортных средств, на которых можно было бы проехать без затруднений. 

	Цель проекта
	Цель – создание зоны отдыха для жителей Ульяновского района с пляжной инфраструктурой.

	Задачи проекта
	— выехать на место, определить направления работ;
- изучить опыт других районов, областей по реализации подобных проектов;
- определить этапы реализации проекта;
- определить объем и виды работ, составить проектно-сметную документацию для уточнения бюджета проекта;
- проанализировать федеральные и региональные программы, за счет средств которых можно выполнить часть работ;
- подготовить документацию (заявки) для участия в программах;
- в соответствии с планом-графиком приступить к определению подрядчиков путем проведения торгов;
- выполнить работы в соответствии с графиком, сдать объект.


	Продукт (результат) проекта
	В результате реализации проекта в районе появится чистое, оборудованное место для отдыха жителей с необходимой инфраструктурой. 

	Выгоды (эффекты от реализации) проекта
	Создание рекреационной зоны решит несколько важных задач сразу: 
- появится оборудованное, чистое место для купания;
- появится территория для проведения тематических мероприятий;
- появится место для отдыха, прогулок;
- появится место для рыбалки.

	Критерии успеха проекта
	1) В районном центре увеличится количество мест для купания
2) Увеличение количества территорий для активного отдыха не только детей, но и взрослых 
3) Возможность использования полученного опыта для реализации подобных проектов в других районах

	Период реализации проекта. Этапы проекта
	Период реализации проекта 2022-2025 годы.
1 этап. 2022 год. 
1) Обследование гидротехнического сооружения на предмет необходимости ремонта. 
2) Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт (реконструкцию) ГТС, получение на нее положительного заключения государственной экспертизы. Направление в Министерство природных ресурсов Калужской области заявки на финансирование работ по ремонту (реконструкции) ГТС из средств федерального и областного бюджетов. 
3) Расчистка берегов пруда от древесно-кустарниковой растительности. 
4) Расчистка водной глади от плавающего мусора.

2 этап. 2023 год.
1) Проведение схода граждан для направления заявки в Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области на проведение мониторинга пруда на предмет необходимости его очистки.
2) Проведение мониторинга специалистами Министерства природных ресурсов и экологии Калужской области, получение заключения. 
3) Организация площадок для пляжных видов спорта. 

3 этап. 2024 год. 
1) Уточнение, корректировка проектно-сметной документации на устройство инфраструктуры возле пруда (оборудование пляжной зоны, установка детского комплекса, организация места отдыха – беседки, лавочки). 
2) Проведение переговоров с инвестором для организации станции для лодок и катамаранов.
3) Проведение схода жителей для сбора средств для зарыбления пруда.

4 этап. 2025 год. 
1) Ремонт гидро-технического сооружения.
2) Очистка дна пруда от иловых отложений.
3) Зарыбление пруда.
4) Проведение анализа воды на соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам.
5) Обустройство инфраструктуры возле пруда (оборудование пляжной зоны (при условии получения хорошего анализа воды), установка детского комплекса, продолжение работы по организации мест для отдыха – беседки, лавочки).
6) Строительство станции для лодок и катамаранов


	Бюджет проекта
	50 млн рублей

	Заинтересованные стороны проекта
	Жители Ульяновского района
Администрация Ульяновского района
Прокуратура Ульяновского района
Министерство природных ресурсов Калужской области
Инвесторы, работающие на территории Ульяновского района
Подрядные организации

	Риски проекта
	1) Нехватка финансирования из местного бюджета
2) Отказ во включении в заявленные федеральные и областные программы
3) Включение в заявленные федеральные и областные программы в другие сроки, позже, чем необходимо.
4) Ограниченное финансирование по федеральным и региональным проектам (выделенных средств может не хватить)
5) Торги могут выиграть недобросовестные подрядчики, как следствие – некачественное выполнение работ
6) Спуская пруд, при механической очистке, есть вероятность, что он не наберется в нужные сроки
7) Объем работ может оказаться больше, чем было запланировано, что повлечет увеличение сроков и стоимости проекта
8) Стоимость работ может увеличиться, так как проект рассчитан на 4 года
9) После очистки пруда качество воды не улучшится
10)  Инвестор откажется от строительства станции для лодок и катамаранов, их приобретения

	Команда проекта
	Фрольцова Наталья Олеговна
Журавлева Елена Ивановна
Овчинников Александр Николаевич
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