ПАСПОРТ ПРОЕКТА

	Наименование проекта
	Усиление муниципального контроля за ходом реализации национальных проектов и иных строительных работ

	Основания для инициации проекта (актуальность)
	Отсутствие достаточного уровня контроля качества в районах ходе планирования и реализации национальных проектов в сфере строительства. 
Низкое качество производства работ и конечного результата в совокупности с завышенными расценками выполняемых работ в связи с отсутствием штатных единиц для привлечения квалифицированных специалистов.

	Цель проекта
	К 1 марта 2022 года создать бюджетную организацию регионального уровня, деятельность которой по итогам года работы повысит экономию бюджетных и федеральных средств на 13%, повысит качество производства работ на 15%

	Задачи проекта
	1. Получение разрешительных документов и установка правового разграничения организации 
2. Получение финансирование на реализацию проекта 
3. Создание бюджетной организации 
4. Внедрение бюджетной организации в структуры контроля муниципалитетов. 
5. Участие в национальных проектах совместно с муниципалитетами 
6. Подготовка отчетной статистики работы бюджетной организации по итогам работы

	Продукт (результат) проекта
	Создание бюджетной организации по контролю за ходом реализации национальных проектов и иных строительных работ с набором специалистов в сфере закупок и строительного контроля, которая обеспечит экономию бюджетных и федеральных средств, используемых в региональных проектах, на 13% и повысит качество производства работ в рамках региональных проектов на 15% в течение 2023 года по сравнению с базовым периодом (2021 год).

	Выгоды (эффекты от реализации) проекта
	1. Повышение экономии при формировании проектно-сметной документации при производстве закупок в сфере строительства 
2. Повышение строительного контроля при производстве строительно-монтажных работ, а следственно, уровня качества  конечного результата национальных проектов.
3. Уменьшение коррупционного влияния в муниципалитетах при реализации национальных проектов. 
4. Частичная разгрузка областных управлений, производящих данный контроль в настоящее время (Калугадорзаказчик, Областное управление капитального строительства) 

	Критерии успеха проекта
	Увеличение экономии бюджетных средств на 15% по результатам работы учреждения за 2023 год
Уменьшение количества обращений по гарантийному ремонту на 15% за 2023 год

	Период реализации проекта. Этапы проекта
	Начало реализации проекта 01 ноября 2021 года. 

1. Подготовить нормативную документацию (Устав, Регламент, Соглашение)
2.Создание бюджетной организации 1 марта 2022 года.
А. Получение финансирования
А1 определения места расположения организации
А2 Набор персонала в сфере правового обеспечения и руководящего состава
В. Набор персонала в сфере закупок и технического надзора, а также организационного
3. Функционирование организации в 2022-23 годах.
Окончание проекта 1 февраля 2024 года.

	Бюджет проекта
	Расходы на приобретение мебели, оргтехники, программное обеспечение, регистрационные мероприятия, подбор персонала и прочее составят 35 343 455 рублей.

	Заинтересованные стороны проекта
	Администрации муниципальных районов Калужской области
Министерство конкурентной политики Калужской области, 
Министерство строительства Калужской области
Управление капитального строительства Калужской области.
Федеральная антимонопольная служба
Росстройконтроль России
Инспекция государственного строительного надзора Калужской области
Администрация Губернатора Калужской области
Министерство дорожного строительства Калужской области
Заказчики
Поставщики, исполнители
Куратор проекта
Команда проекта
Население

	Риски проекта
	· Получение юридической силы данного учреждения
· Создание прочного взаимодействия между другими структурами системы контроля 
· [bookmark: _GoBack]Отсутствие должного объема экономии в случае проведения неквалифицированного обучения
· Недостаточное финансирование
· Саботаж со стороны муниципалитетов
· Использование сотрудников «не по назначению»
· Изменение законодательства

	Команда проекта
	Дмитрий Зиновьев (руководитель проекта, генератор идей)
Зюркалова Оксана (организатор)
Андрей Кочубей (оформитель)
Евгения Зельникова (маркетолог)
Михаил Осинцев (критик)
Георгий Сериков (критик)
Светлана Сахарова (критик)
Артемий Буланов (критик)
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