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4.1.4. Анализ заключенных соглашений между региональным и федеральными органами власти с учетом изменений на отчетную дату.
4.2. Анализ согласованности задач и сбалансированности параметров региональных проектов.
Вопросы:
4.2.1. Анализ соответствия задач и показателей региональных проектов задачам и показателям федеральных проектов в соответствии с соглашениями, заключенными между региональными и федеральными органами власти (руководителями проектов).
4.2.2. Анализ отражения регионального проекта в государственных программах (подпрограммах) Калужской области.
4.2.3. Анализ и оценка обоснованности, достижимости показателей и результатов федерального проекта, распределенного на Калужскую область как субъект Российской Федерации, с учётом региональной специфики, путём реализации мероприятий регионального проекта.
4.3. Оценка обоснованности региональных проектов и ресурсной обеспеченности их мероприятий.
Вопросы:
4.3.1. Оценка соответствия объёмов расходов областного бюджета на реализацию региональных проектов, указанных в паспортах региональных проектов, Закону об областном бюджете (бюджетной росписи).
4.3.2. Оценка исполнения расходов областного бюджета (расходов местных бюджетов, территориальных органов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, внебюджетных источников финансирования) на реализацию региональных проектов (программ) в разрезе основных мероприятий (подпрограмм) и главных распорядителей бюджетных средств.
4.3.3. Анализ и оценка обоснованности и достаточности финансовых и иных ресурсов, предусмотренных и фактически направленных на реализацию мероприятий региональных проектов.
4.4. Оценка системы управления разработкой и реализацией региональных проектов.
Вопросы:
4.4.1. Анализ ежеквартальных отчетов о ходе реализации региональных проектов, включая статус их реализации (наличие или отсутствие отклонений, наличие критических отклонений).
4.4.2. Анализ достижения показателей, отклонений фактически достигнутых значений (прогнозных значений) от плановых и установление причин таких отклонений.
4.4.3. Анализ достижения результатов и контрольных точек и выявление рисков невыполнения. 
4.4.4. Анализ исполнения бюджета проекта (включая средства местных бюджетов, внебюджетных источников), а также направления расходов.
При подготовке материала для проведения экспертно-аналитического мероприятия использована информация объектов экспертно-аналитического мероприятия – министерств области:
- информация о бюджетных ассигнованиях на мероприятия региональных проектов за 1 кв. 2021 года;  
- информация о кассовых расходах в рамках региональных проектов за 1 кв. 2021 года.

5. Исследуемый период: 1 квартал 2021 года.
6. Сроки проведения экспертно-аналитического мероприятия: с 19.04.2021 по 25.05.2021.


7. Результаты экспертно-аналитического мероприятия.

Реализация национальных проектов (в разрезе региональных проектов) осуществляется на территории Калужской области в соответствии со следующими нормативными документами:
-  указ Президента Российской Федерации № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» от 07.05.2018 (ред. от 21.07.2020);
- постановление Правительства Российской Федерации № 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации» от 31.10.2018 (ред. от 10.07.2020);
- постановление Правительства Калужской области № 310 «Об организации проектной деятельности в органах исполнительной власти Калужской области» от 19.05.2017 (ред. от 06.02.2020);
- методические указания по разработке национальных проектов (протокол №12 от 14.10.2019).

На территории Калужской области реализуются направления стратегического развития, включающие в себя следующие национальные проекты.

 Человеческий капитал:
- НП «Демография»;
- НП «Здравоохранение»;
- НП «Образование»;
- НП «Культура».

 Комфортная среда для жизни:
- НП «Жилье и городская среда»;
- НП «Экология»;
- НП «Безопасные качественные дороги».

 Экономический рост:
- НП «Производительность труда»;
- НП «Цифровая экономика Российская Федерация»;
- НП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»;
- НП «Международная кооперация и экспорт».

В результате мониторинга реализации региональных проектов за I квартал 2021 года установлено следующее.

Направление стратегического развития «Человеческий капитал»

I. Национальный проект «Демография»
Для достижения задач, показателей и результатов национального проекта «Демография» в Калужской области приняты региональные проекты:
1. «Финансовая поддержка семей при рождении детей».
2. «Содействие занятости» (в 2020 году наименование проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет»)
3. «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» (сокращённое название «Старшее поколение»).
4. «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва» (сокращённое название «Спорт норма жизни»).
5. «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» (сокращённое название «Укрепление общественного здоровья»).

1. Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» 
1.1. Анализ соблюдения требований нормативных и методических документов, регламентирующих разработку, корректировку и реализацию регионального проекта.
Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» (далее – Региональный проект) принят в рамках реализации на территории Калужской области федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» и национального проекта «Демография». Имеет связь с государственными программами, утвержденными Постановлениями Правительства Калужской области от 31.01.2019 № 46 (ред. от 24.02.2021) «Об утверждении государственной программы Калужской области «Социальная поддержка граждан Калужской области»  в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан», от 31.01.2019 № 51 (ред. от 15.03.2021) «Об утверждении государственной программы Калужской области «Семья и дети Калужской области» в рамках подпрограммы «Демографическое развитие Калужской области, финансовая поддержка семей при рождении детей».
Паспорт регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» уточнен 13.02.2021 (версия № 18) и согласован куратором регионального проекта заместителем Губернатора Калужской области Горобцовым К.М.
1.2. Анализ согласованности целей и сбалансированности параметров региональных проектов. 
Задача проекта – обеспечение финансовой поддержки семей при рождении детей.
Задача Регионального проекта соответствует задаче федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в соответствии с соглашением о реализации регионального проекта от 03.12.2019 № 149-2019-Р10054-1/1 (в редакциях дополнительных соглашений, в частности, допсоглашений от 25.11.2020 № 149-2019-P10054-1/2 и от 23.12.2020 № № 149-08-2019-119/8). 
1.3. Оценка обоснованности регионального проекта и ресурсной обеспеченности его мероприятий.
В соответствии с Законом Калужской области от 03.12.203 № 27-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» на реализацию регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в бюджете Калужской области предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 2 454 036,8 тыс. руб., (из них: 1 467 880,4 тыс. руб. – средства федерального бюджета; 986 156,4 тыс. руб. – средства областного бюджета), в том числе:
- 561 174,0 тыс. руб. – обеспечение социальных выплат в рамках реализации регионального проекта;
- 855 822,8 тыс. руб. – осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка;
- 887 040,0 тыс. руб. – предоставление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет;
- 150 000,0 тыс. руб. – социальная выплата на улучшение жилищных условий многодетных семей и предоставление дополнительной социальной выплаты для возмещения части процентной ставки по кредиту на приобретение и строительство жилого помещения многодетным семьям в соответствии с Законом Калужской области «О статусе многодетной семьи в Калужской области и мерах её социальной поддержки».
Бюджетные ассигнования, установленные сводной бюджетной росписью на 2021 год, составляют 2 454 036,9 тыс. руб., что соответствует паспорту регионального проекта.
         Предоставление субсидии из федерального бюджета осуществляется в соответствии с соглашениями (с учетом дополнительных соглашений) № 054-09-2020-359/1 от 20.12.2020 и № 054-09-2021-322 от 29.12.2020.
1.4. Оценка системы управления разработкой и реализацией регионального проекта.
Согласно представленному Отчёту за I квартал 2021 года установлено следующее.
1.4.1.  Информация о достижении показателей регионального проекта за 1 квартал 2021 года представлена в приложении № 1 к отчёту
Согласно дополнительному соглашению от 25.11.2020 № 149-2019-P10054-1/2 показатели регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» аннулируются. 
1.4.2. В рамках реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» за I квартал 2021 года предусмотрено достижение результатов и контрольных точек. Нарушения сроков их выполнения не установлено.
1.4.3.  На основании отчёта по состоянию за I квартал 2021 года кассовые расходы составили 640 127,3 тыс. руб., что составляет 26,1% бюджетных ассигнований, в том числе:
- 134 457,0 тыс. руб., или 24,0 % бюджетных ассигнований, – обеспечение социальных выплат в рамках реализации регионального проекта;
- 204 458,4 тыс. руб., или 24,0 % бюджетных ассигнований – осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка;
- 246 927,5 тыс. руб., или 28,0 % бюджетных ассигнований – предоставление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет;
- 51 434,4 тыс. руб., или 35,0 % бюджетных ассигнований – социальная выплата на улучшение жилищных условий многодетных семей и предоставление дополнительной социальной выплаты для возмещения части процентной ставки по кредиту на приобретение и строительство жилого помещения многодетным семьям в соответствии с Законом Калужской области "О статусе многодетной семьи в Калужской области и мерах её социальной поддержки";
- 2 850,0 тыс. руб., или 61,0 % бюджетных ассигнований - предоставление мер социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями граждан, имеющих трех и более детей, в виде социальной выплаты в соответствии с Законом Калужской области «О случаях и порядке бесплатного предоставления в Калужской области земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей».
Информация о бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий Регионального проекта представлена в приложении № 2 к отчёту.

1.5. Выводы:
1.5.1. На 31.03.2021 действовала 18 версия паспорта регионального проекта, утвержденная 13.02.2021.
1.5.2. Согласно дополнительному соглашению от 25.11.2020 № 149-2019-P10054-1/2 показатели регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» аннулируются. 
1.5.3. В рамках реализации регионального проекта за I квартал 2021 года нарушений выполнения результатов и контрольных точек не установлено.
1.5.4. На реализацию регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в бюджете Калужской области предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 2 454 036,9 тыс. руб. На основании отчёта за I квартал 2021 года кассовые расходы составили в общей сумме 640 127,3 тыс. руб., 26,1% бюджетных ассигнований.

2. Реализация регионального проекта «Содействие занятости» 
2.1. Анализ соблюдения требований нормативных и методических документов, регламентирующих разработку, корректировку и реализацию регионального проекта.
Региональный проект «Содействие занятости» (далее – Региональный проект) принят в рамках реализации на территории Калужской области федерального проекта «Содействие занятости», входящего в состав национального проекта «Демография», паспорт которого утверждён в соответствии с протоколом президиума Совета при Президенте РФ от 24.12.2018 № 16. 
Проект имеет связь с государственными программами, утвержденными Постановлениями Правительства Калужской области от 31.01.2019 № 43 (в ред. от 11.03.2021) «Об утверждении государственной программы Калужской области «Развитие рынка труда в Калужской области» в рамках подпрограммы «Содействие занятости населения Калужской области», от 29.01.2019 № 38 (в ред. от 17.03.2021) «Об утверждении государственной программы Калужской области «Развитие общего и дополнительного образования в Калужской области» в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования».
Паспорт регионального проекта «Содействие занятости» в одиннадцатой редакции утверждён руководителем регионального проекта 31.03.2021.
2.2. Анализ согласованности задач и сбалансированности параметров региональных проектов.
Региональным проектом предусмотрен общественно значимый результат - дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.
Также проектом определены две задачи:
- дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование;
- развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных решений в целях поддержки уровня занятости населения.
Общественно значимый результат, задачи и показатели Регионального проекта соответствуют общественно значимому результату, задачам и показателям федерального проекта в соответствии с соглашением о реализации регионального проекта «Содействие занятости» на территории Калужской области от 25.01.2019 № 149-2019-Р20040-1 (в ред. от 03.12.2020 № 149-2019-Р20040-1/5; в ред. от 19.03.2021 № 149-2019-Р20040-1/7).
2.3. Оценка обоснованности регионального проекта и ресурсной обеспеченности его мероприятий.
Законом Калужской области от 03.12.2020 № 27-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» утверждены бюджетные ассигнования в сумме 1 344 859,0 тыс. руб.
Также Законом Калужской области от 03.12.2020 № 27-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» утверждены бюджетные ассигнования в сумме 15 344,1 тыс. руб. 
В соответствие с дополнительным соглашением № 149-2019-Р20040-1/5 от 03.12.2020 о реализации регионального проекта «Содействие занятости» показатели и результаты не предусматривают выполнение мероприятия «Переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости».
На основании вышеизложенного бюджетные ассигнования в сумме 15 344,1 тыс. руб. исключены из сводной бюджетной росписи (уведомление об изменении показателей свободной бюджетной росписи от 18.02.2021).
Паспортом Регионального проекта и сводной бюджетной росписью утверждены бюджетные ассигнования в сумме 1 353 990,2 тыс. руб. (388 266,2 тыс. руб. – средства федерального бюджета; 965 724,0 тыс. руб. – средства регионального бюджета), предназначенные на реализацию следующих мероприятий:
- 1 352 030,2 тыс. руб. (386 384,6 тыс. руб. – средства федерального бюджета; 965 645,6 тыс. руб. – средства регионального бюджета) – создание дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет;
- 1 960,0 тыс. руб. (1 881,6 тыс. руб. – средства федерального бюджета; 78,4 тыс. руб. – средства регионального бюджета) – субсидии бюджетам субъектов РФ на повышение эффективности службы занятости.
Сумма средств, предусмотренная из федерального бюджета, соответствует соглашениям о предоставлении иного межбюджетного трансферта в соответствии с соглашениями:
- от 25.12.2020 № 150-09-2021-024 (повышение эффективности службы занятости); 
- от 15.03.2021 № 073-09-2019-149/9 (создание дополнительных мест).
2.4. Оценка системы управления разработкой и реализацией регионального проекта.
В соответствии с отчётом о ходе реализации Регионального проекта, установлено следующее.
2.4.1. Информация о достижении показателей регионального проекта за 1 квартал 2021 года представлена в приложении № 3 к отчёту
Региональным проектом предусмотрены 3 показателя, два из которых введены с 2021 года.
Достижение одного показателя «среднее время ожидания места для получения дошкольного образования детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет, убывающий» в отчетном периоде не предусмотрено.
Согласно отчёту о ходе реализации регионального проекта на 31.03.2021 предусмотрены 3 показателя, результаты выполнения которых отражены в таблице № 1.
Таблица № 1
	Наименование показателей регионального проекта
	Уровень показателя 
	Единица измерения
	Фактическое значение за предыдущий год
	Плановое значение показателя на 2021 год, утверждённое паспортом регионального проекта
	Плановое значение на конец отчетного периода 
	Сведения о фактическом значении показателя за отчётный период
	Процент достижения по году
	Процент достижение за отчетный период

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 
	ФП
	Процент 
	68,8
	98,0
	95,0
	95,2
	97,1
	100,2

	Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в текущем календарном году.
	ФП
	Тысяча мест 
	-
	2,49
	1,67
	1,67
	67,1
	100,0

	Среднее время ожидания места для получения дошкольного образования детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет, убывающий
	ФП
	Месяц
	-
	3,7
	0,0
	0,9
	411,1
	#ДЕЛ/0!



Показатели достигли прогнозное значение согласно плану отчетного периода.
2.4.2. Согласно отчету, за 1 квартал 2021 года результаты и контрольные точки выполнены в установленные паспортом сроки.
Результаты и контрольные точки, срок исполнения которых еще не наступил, находятся в работе.
2.4.3. Информация о бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий Регионального проекта представлена в приложении № 4 к отчёту.
Согласно Отчету, за 1 квартал 2021 года кассовые расходы не производились.
Средства регионального проекта предназначены для реализации следующих мероприятий:
- 1 352 030,2 тыс. руб. – создание дополнительных мест по следующим объектам:
- 574 076,8 тыс. руб. – объекты в г. Обнинск: 
· детский сад на 150 мест в микрорайоне «Солнечная долина»;
·  детский сад на 140 мест по ул. Пирогова, 14; 
·  детский сад в микрорайоне № 52; 
- 174 277,5 тыс. руб. – детский сад на 100 мест с. Детчино;
- 266 000,0 тыс. руб. – детский сад д. Кабицино;
- детский сад на 330 мест г. Калуга, ул. Маяковского, д. 35. 
Приобретение объектов, за исключением объекта «Детский сад на 150 мест в микрорайоне «Солнечная долина», планируется в срок до 31.12.2021.
По объекту «Детский сад на 150 мест в микрорайоне «Солнечная долина» неосвоение средств связано с нарушением сроков выполнения строительных работ.
В 2019 году муниципальное казённое учреждение «Городское строительство» (г. Обнинск) заключило муниципальный контракт на выполнение работ по строительству детского сада на 150 мест в микрорайоне «Солнечная долина» (г. Обнинск) от 01.08.2019 № 01373000377190002910001 на сумму 159 361,0 тыс. руб. Согласно п. 3.2 контракта срок выполнения работ не более 260 дней с момента заключения контракта, что соответствует 16.04.2020. По состоянию на 31.03.2021 исполнение контракта не завершено. Претензионная работа не ведется. Кассовые расходы по мероприятию отсутствуют. 
В ходе проверки своевременности размещения информации об исполнении контрактов в реестре контрактов, установлено следующие.
Правила ведения реестра контрактов, заключённых заказчиками, установлены статьёй 103 Закона № 44-ФЗ, а также утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1084 «О порядке ведения реестра контрактов, заключённых заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну». 
В нарушение части 4 статьи 103 Закона № 44-ФЗ и подпункта «к» пункта 2 Правил ведения реестра контрактов, заключённых заказчиками, утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1084, в реестре контрактов не были своевременно размещены документы, подтверждающие оплату в октябре 2020 года в общей сумме 3 289,18 тыс. руб. по муниципальному контракту № 01373000377190002910001 от 01.08.2019 реестр № 2 от 15.10.2020.
- 1 960,0 тыс. руб. – повышение эффективности службы занятости.
Средства предназначены на выполнение работ в ГКУ КО «ЦНЗ Боровского района» в том числе:
- 1 228,43 тыс. руб. – работы по благоустройству прилегающей территории;
- 395,87 тыс. руб. – монтаж системы видеонаблюдения;
- 215,0 тыс. руб. – ремонт фасада.  

2.5. Выводы:
2.5.1. На 31.03.2021 действовала 11 версия паспорта регионального проекта, утвержденная 31.03.2021.
2.5.2. В проекте предусмотрены три показателя, два из которых введены с 2021 года.
Достижение одного показателя в отчетном периоде не предусмотрено. Два показателя достигли прогнозного значения согласно плану отчетного периода.
2.5.3. Результаты и контрольные точки выполнены в установленные паспортом сроки.
2.5.4. На реализацию регионального проекта паспортом и сводной бюджетной росписью предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1 353 990,2 тыс. руб. 
В связи с изменением показателей и результатов регионального проекта бюджетные ассигнования в сумме 15 344,1 тыс. руб., предусмотренные Законом о бюджете на 2021 год, исключены из сводной бюджетной росписи. 
На основании отчёта за I квартал 2021 года кассовые расходы не производились. 

3. Реализация регионального проекта «Старшее поколение»

3.1. Анализ соблюдения требований нормативных и методических документов, регламентирующих разработку, корректировку и реализацию регионального проекта.
Региональный проект «Старшее поколение» входит в состав федерального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» и имеет связь с государственными программами, утверждёнными Постановлениями Правительства Калужской области от 31.01.2019 № 43 (в ред. от 11.03.2021) «Об утверждении государственной программы Калужской области «Развитие рынка труда Калужской области» в рамках подпрограммы «Содействие занятости населения Калужской области", от 31.01.2019 № 44 (в ред. от 30.03.2021) «Об утверждении государственной программы Калужской области «Развитие здравоохранения в Калужской области» в рамках подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи», от 31.01.2019 № 46 (ред. от 24.02.2021) «Об утверждении государственной программы Калужской области «Социальная поддержка граждан в Калужской области» в рамках подпрограммы «Старшее поколение».
Паспорт регионального проекта (версия № 24) утверждён и согласован куратором регионального проекта Заместителем Губернатора Калужской области Горобцовым К.М. 24.03.2021.
3.2. Анализ согласованности целей и сбалансированности параметров региональных проектов.
Региональным проектом предусмотрен общественно значимый результат - лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода.
Также проектом определена задача:
- повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста.
Общественно значимый результат, задача и показатели Регионального проекта соответствуют общественно значимому результату, задаче и показателям федерального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение» в соответствии с соглашением о реализации регионального проекта от 25.01.2019 № 149-2019-Р20040-1 (в ред. допсоглашения № 149-2019-Р30040-1/2 от 03.12.2020).
3.3. Оценка обоснованности регионального проекта и ресурсной обеспеченности его мероприятий. 
Законом Калужской области от 03.12.2020 № 27-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» утверждены бюджетные ассигнования в сумме 251,3 тыс. руб.
Также Законом Калужской области от 03.12.2020 № 27-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» утверждены бюджетные ассигнования в сумме 29 654,4 тыс. руб. 
В соответствие с дополнительным соглашением № 149-2019-Р30040-1/2 от 03.12.2020 о реализации регионального проекта «Старшее поколение» показатели и результаты не предусматривают выполнение мероприятия «Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц в возрасте 50-ти и старше, а также лиц предпенсионного возраста».
На основании вышеизложенного бюджетные ассигнования в сумме 29 654,4 тыс. руб. исключены из сводной бюджетной росписи (уведомление об изменении показателей свободной бюджетной росписи от 18.02.2021).
Паспортом Регионального проекта и сводной бюджетной росписью утверждены бюджетные ассигнования в сумме 251,3 тыс. руб. (средства федерального бюджета), предназначенные на мероприятие по вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания.
Сумма предоставленного межбюджетного трансферта соответствует соглашению о его предоставлении из федерального бюджета, бюджету Калужской области от 25.12.2020 № 056-17-2019-044/2.
3.4. Оценка системы управления разработкой и реализацией регионального проекта.
В соответствии с отчётом о ходе реализации Регионального проекта, установлено следующее.
3.4.1. Информация о достижении показателей регионального проекта за 1 квартал 2021 года представлена в приложении № 5 к отчёту.
Региональным проектом предусмотрены 5 показателей, два из которых введены с 2021 года.
Достижение одного показателя «Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старшего трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе» в отчетном периоде не предусмотрено.
Согласно отчёту о ходе реализации регионального проекта на 31.03.2021 предусмотрены 5 показателей, результаты выполнения которых отражены в таблице № 2.

Таблица № 2
	Наименование показателей регионального проекта
	Уровень показателя 
	Единица измерения
	Фактическое значение за предыдущий год
	Плановое значение показателя на 2021 год, утверждённое паспортом регионального проекта
	Плановое значение на конец отчетного периода 
	Сведения о фактическом значении показателя за отчётный период
	Процент достижения по году
	Процент достижение за отчетный период

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старшего трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе.
	ФП
	Процент
	-
	0,0
	 
	0,0
	#ДЕЛ/0!
	#ДЕЛ/0!

	Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старшего трудоспособного возраста и инвалидов.
	ФП
	Процент
	-
	33,0
	8,4
	9,5
	28,6
	112,5

	Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением.
	ФП
	Процент
	51,4
	61,2
	53,8
	51,8
	84,6
	96,3

	Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста.
	ФП
	Условная единица
	25,0
	56,8
	12,7
	0,3
	0,5
	2,2

	Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию.
	ФП
	Процент
	16,0
	33,0
	9,9
	4,6
	13,9
	46,5



Три показателя не достигли прогнозного значения согласно плану отчетного периода, достижение одного показателя в 2021 не предусмотрено. 
Показатель «Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения» имеет очень низкое исполнение в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Отделение, где на геронтологических койках проходили лечение лица старше 60 лет, перепрофилировали под Covid отделение.
3.4.2 На основании отчёта о достижении результатов и контрольных точек нарушений сроков не установлено. Результаты и контрольные точки, срок исполнения которых еще не наступил, находятся в работе. В отчётном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено.
3.4.3. Информация о бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий Регионального проекта представлена в приложении № 6 к отчёту.
Согласно Отчету за 1 квартал 2021 года кассовые расходы не производились.

3.5. Выводы:
3.5.1. На 31.03.2021 действовала 24 версия паспорта регионального проекта.
3.5.2. В проекте «Старшее поколение» предусмотрены пять показателей. Три показателя не достигли прогнозного значения согласно плану отчетного периода, достижение одного показателя в 2021 не предусмотрено.  Низкое выполнение показателей связано с пандемией коронавирусной инфекции. 
3.5.3 В рамках реализации регионального проекта за I квартал 2021 года нарушений выполнения результатов и контрольных точек не установлено.
В отчётном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено.
3.5.4. На реализацию регионального проекта «Старшее поколение» в бюджете Калужской области предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 251,3 тыс. руб. Сумма предоставленного межбюджетного трансферта соответствует соглашению о его предоставлении из федерального бюджета, бюджету Калужской области от 25.12.2020 № 056-17-2019-044/2.
В связи с изменением показателей и результатов регионального проекта бюджетные ассигнования в сумме 29 654,4 тыс. руб., предусмотренные Законом о бюджете на 2021 год, исключены из сводной бюджетной росписи. 
На основании отчёта за I квартал 2021 года кассовые расходы отсутствуют. 

4. Реализация регионального проекта «Спорт-норма жизни» 
4.1. Анализ соблюдения требований нормативных и методических документов, регламентирующих разработку, корректировку и реализацию регионального проекта.
Региональный проект «Спорт – норма жизни» (далее – Региональный проект) принят в рамках реализации на территории Калужской области федерального проекта «Спорт – норма жизни» и имеет связь с Государственной программой, утверждённой Постановлением Правительства Калужской области от 31.01.2019 № 53 (ред. от 19.03.2021) "Об утверждении государственной программы Калужской области «Развитие физической культуры и спорта в Калужской области» в рамках следующих подпрограмм:
- «Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений»,
- «Повышение эффективности управления развитием отрасли физической культуры и спорта и системы подготовки спортивного резерва в Калужской области»,
- «Развитие материально-технической базы для занятий населения области физической культурой и спортом».
 31.03.2021 были внесены изменения в паспорт регионального проекта «Спорт – норма жизни» (версия № 11). 
4.2. Анализ согласованности целей и сбалансированности параметров региональных проектов.
Региональным проектом предусмотрен общественно значимый результат - создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта).
Определены результаты, характеризующие выполнение утвержденной задачи в соответствии с соглашением о реализации регионального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва» на территории Калужской области от 28.01.2019 № 777-2019-Р50034-1 (в ред. допсоглашения №777-2019-Р50034-1/6 от 16.12.2020 и №777-2019-Р50034-1/7 от 03.02.2021).
4.3. Оценка обоснованности регионального проекта и ресурсной обеспеченности его мероприятий.
 В соответствии с Законом Калужской области от 03.12.2020 № 27-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» министерству спорта Калужской области утверждены бюджетные ассигнования в сумме 91 710,93 тыс. руб. (85 315,5 тыс. руб. – средства федерального бюджета; 6 395,4 тыс. руб. – средства регионального бюджета) в том числе:
- 10 099,7 тыс. руб. – на реализацию мероприятий подпрограммы «Повышение эффективности управления развитием отрасли физической культуры и спорта и системы подготовки спортивного резерва в Калужской области» (государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ);
- 81 611,2 тыс. руб. – на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие материально-технической базы для занятия населения области физической культурой и спортом (оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (48 138,8 тыс. руб.) и приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние (33 472,4 тыс. руб.).
Сводной бюджетной росписью министерству спорта предусмотрены ассигнования в общей сумме 130 482,8 тыс. руб., что соответствует паспорту проекта.
Кассовые расходы в I квартале 2021 года министерством не производились.
Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области утверждены бюджетные ассигнования в сумме 312 579,5 тыс. руб. (282 539,5 тыс. руб. – средства федерального бюджета; 30 040,1 тыс. руб. – средства регионального бюджета) на реализацию регионального проекта «Спорт – норма жизни» на территории Калужской области, в том числе:
- 5 253,3 тыс. руб. - строительство крытого катка с искусственным льдом в г. Кондрово;
- 124 696,0 тыс. руб. - строительство крытого футбольного манежа на тренировочной площадке «Спутник»;
- 14,2 тыс. руб. - создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности для занятий физической культурой и спортом (г. Мосальск - спортивный центр.);
- 131 476,8 тыс. руб. – строительство спортивного комплекса с плавательным бассейном без зрительских мест в г. Балабаново;
- 51 139,3 тыс. руб. – строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа круглогодичного функционирования в г. Сухиничи.
Предоставление субсидии из федерального бюджета осуществляется в соответствии с соглашениями № 777-07-2019-024-5 от 23.12.2020, № 777-08-2019-085-5 от 17.02.2021, № 777-08-2019-081-3 от 23.12.2020 и № 777-08-2019-030-4 от 23.12.2020.
4.4. Оценка системы управления разработкой и реализацией регионального проекта.
В соответствии с отчётом о ходе реализации Регионального проекта установлено следующее.
4.4.1. Информация о достижении показателей регионального проекта за 1 квартал 2021 года представлена в приложении № 7 к отчёту.
Региональным проектом «Спорт – норма жизни» утверждено два показателя:
- доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3-79 лет. Плановое значение на конец отчетного периода – 45%, фактическое – 45 %. Прогнозное годовое значение за 2021 год составляет 48,1 %.
- уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности. Плановое значение на конец отчетного периода – 90,3 %, фактическое – 90,3 %. Прогнозное годовое значение за 2021 год составляет 90,3 %.
Информация о достижении показателей Проекта за I квартал 2021 года представлена в таблице № 3.
Таблица № 3
	Наименование показателей регионального проекта
	Уровень показателя 
	Единица измерения
	Фактическое значение за предыдущий год
	Плановое значение показателя на 2021 год, утверждённое паспортом регионального проекта
	Плановое значение на конец отчетного периода 
	Сведения о фактическом значении показателя за отчётный период
	Процент достижения по году
	Процент достижения за отчетный период

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Доля населения РФ, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения РФ в возрасте 3-79 лет.
	ФП
	Процент
	_
	48,1
	45,0
	45,0
	93,6
	100,0

	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности.
	ФП
	Процент
	90,3
	90,3
	90,3
	90,3
	100,0
	100,0



4.4.2. В результате анализа отчёта о ходе реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни» за I квартал 2021 года установлены нарушения сроков выполнения результатов и контрольных точек.
По состоянию на 31.03.2021 в намеченные сроки не выполнены 10 контрольных точек из 17 (59 %), не достигнуты 2 результата из 6 (33%).
 В установленные паспортом сроки не введены в эксплуатацию следующие объекты:
- площадка ГТО в г. Тарусе (не смонтировано оборудование на площадке);
- Дворец спорта в г. Калуге, причиной просрочки сдачи данного объекта явилось следующее.
По объекту строительство «Дворца спорта» в городе Калуге существует риск нарушения сроков строительства и сдачи объекта.
 По информации министерства строительства и ЖКХ Калужской области от 18.09.2020 № 6175 в адрес министерства спорта Калужской области отставание от графика обусловлено следующими причинами:
- при разработке документации на изготовление и монтаж сооружений из металлоконструкций был выявлен ряд несоответствий, решение которых потребовало корректировки раздела «Конструкции металлические» и согласований с государственной экспертизой;
- по причине карантина в период пандемии COVID-19 были сорваны своевременные поставки металлоконструкций покрытия, облицовочных материалов фасада, имели место задержки с поставками монтируемого оборудования. По причине отсутствия на территории РФ и закрытия границ, а также изменения курса евро, не состоялись аукционы на поставку отдельных позиций технологического оборудования;
- в период реализации проекта значительно повысились требования по антитеррористической защищенности объекта, что привело к корректировке проекта во избежание бросовых работ.      
Постановлением Правительства Калужской области от 18.12.2020 № 970 «Об изменении срока выполнения работ по государственному контракту № 0137200001218000965-0063941-01 от 30.04.2018» в соответствии с частью 65 статьи 112 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» было разрешено сторонам государственного контракта № 0137200001218000965-0063941-01 от 30.04.2018 изменить срок выполнения работ. Дополнительным соглашением № 6 от 24.12.2020 к контракту № 0137200001218000965-0063941-01 от 30.04.2018 срок выполнения работ определен до 31.03.2021.
На основании отчета о ходе реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни» за 1 кв. 2021 года на 31.03.2021 прогнозный срок реализации указан 30.06.2021. Данные о сроке завершения строительства получены из письма[footnoteRef:1] министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области.    [1:  Письмо министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области № 6175-20 от 18.09.2020 (входящее письмо министерства спорта № 3066-20 от 04.09.2020).] 

На момент подготовки отчета по мониторингу (01.06.2021) строительство «Дворца спорта» в городе Калуге по государственному контракту № 0137200001218000965-0063941-01 от 30.04.2018 (в ред. допсоглашения № 6 от 24.12.2020) не завершено. 

В рамках подготовки отчета о реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни» установлено, что Законом Калужской области от 03.12.2020 № 27-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» в рамках мероприятия «Строительство, реконструкция спортивных объектов областной собственности (в том числе физкультурно-оздоровительных комплексов), в том числе оплата расходов на изготовление проектной документации, проведение предпроектных работ, инженерно-геодезических, инженерно-геологических и инженерно-экологических изысканий, государственной экспертизы проектной документации и осуществление входного контроля над проектной документацией» по целевой статье 13 1 04 81170  (капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) предусмотрены средства в сумме 29 999,9 тыс. руб. 
В соответствии с постановлением Правительства Калужской области «О подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Калужской области» № 88 от 24.02.2021 вышеуказанные средства министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области должно предоставить государственному казенному учреждению Калужской области «Управление капитального строительства» в виде бюджетных инвестиций в объект государственной собственности Калужской области.
Кассовые расходы за I квартал 2021 года по целевой статье 13 1 04 81170   составили 348,9 тыс. руб.
Таким образом, на проведение работ по объекту «Дворец спорта» в г. Калуге дополнительно выделены бюджетные ассигнования по целевой статье 13 1 04 81170 в сумме 29 999,9 тыс. руб. 
В период подготовки отчета о реализации регионального проекта за I квартал 2021 года было установлено, что между министерством спорта Российской Федерации и Правительством Калужской области заключено дополнительное соглашение № 777-07-2019-024/6 от 19.05.2021 к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 14.02.2019 № 777-07-2019-024, в соответствии с которым предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 481 235,0 тыс. руб., в том числе 414 211,8 тыс. руб. федеральных средств. 

4.4.3 Информация о бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий Регионального проекта представлена в приложении № 8 к отчёту.
Кассовое исполнение за I квартал 2021 года составило 12 479,0 тыс. руб., или 3,99 % от предусмотренных в бюджете ассигнований. Расходы произведены по объекту «Строительство крытого футбольного манежа на тренировочной площадке «Спутник».

4.5. Выводы.
4.5.1. На 31.03.2021 действовала 11ая версия паспорта регионального проекта.
4.5.2. В проекте «Спорт – норма жизни» предусмотрены два показателя. Показатели достигли прогнозного значения согласно плану отчетного периода. 
4.5.3. В результате анализа Отчёта о ходе реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни» за I квартал 2021 года установлены нарушения сроков реализации 10 контрольных точек, 2 результатов.
4.5.4. На реализацию регионального проекта «Спорт – норма жизни» в бюджете Калужской области предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 404 290,5 тыс. руб.
На основании отчёта за I квартал 2021 года кассовые расходы составили 12 479,0 тыс. руб. или 3,1% от предусмотренных в бюджете ассигнований. 

5. Реализация регионального проекта «Укрепление общественного здоровья» 

5.1. Анализ соблюдения требований нормативных и методических документов, регламентирующих разработку, корректировку и реализацию регионального проекта.
Региональный проект «Укрепление общественного здоровья» входит в состав федерального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» и имеет связь с Государственной программой, утверждённой Постановлением Правительства Калужской области от 31.01.2019 № 44 "Об утверждении государственной программы Калужской области "Развитие здравоохранения в Калужской области" (в ред. от 30.03.2021) в рамках подпрограммы "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи".
По состоянию на 31.03.2021 действовала 18 версия паспорта регионального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек», утверждённая 12.03.2020. 
5.2. Анализ согласованности целей и сбалансированности параметров региональных проектов.
Региональным проектом предусмотрен общественно значимый результат – увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни.
Также проектом определена задача:
- формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек
Общественно значимый результат, задача и показатели Регионального проекта соответствуют общественно значимому результату, задаче и показателям федерального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» на территории Калужской области отражённым в соглашении о реализации регионального проекта от 31.01.2019 г. № 056-2019-Р40040-1 (далее - Соглашение) и дополнительного соглашения на 2021 год от 18.11.2020 № 056-2019-Р40040-1/2, от 08.12.2020 № 056-2019-Р40040-1/3.
5.3. Оценка обоснованности регионального проекта и ресурсной обеспеченности его мероприятий.
Паспортом Регионального проекта и сводной бюджетной росписью утверждены бюджетные ассигнования в сумме 9 105,0 тыс. руб., Законом Калужской области от 03.12.2020 № 27-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» утверждены бюджетные ассигнования в сумме 9 105,0 тыс. руб. (средства регионального бюджета) предназначенные на реализацию мероприятия «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек».
5.4. Оценка системы управления разработкой и реализацией регионального проекта.
Согласно представленному Отчёту за I квартал 2021 года установлено следующее.
5.4.1. Информация о достижении показателей регионального проекта за 1 квартал 2021 года представлена в приложении № 9 к отчёту.
 Согласно отчёту о ходе реализации регионального проекта на 31.03.2021 предусмотрены 2 показателя, результаты выполнения которых отражены в таблице № 4.
Таблица № 4
	Наименование показателей регионального проекта
	Уровень показателя 
	Единица измерения
	Фактическое значение за предыдущий год
	Плановое значение показателя на 2021 год, утверждённое паспортом регионального проекта
	Плановое значение на конец отчетного периода 
	Сведения о фактическом значении показателя за отчётный период
	Процент достижения по году
	Процент достижения за отчетный период

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением.
	ФП
	Процент 
	-
	11,3
	14,5
	14,5
	77,9
	99,9

	Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения.
	ФП
	Литр чистого (100%) спирта
	6,6
	6,5
	6,6
	6,6
	98,6
	99,8



Показатели достигли прогнозного значения согласно плану отчетного периода.
5.4.2 На основании отчёта о достижении результатов и контрольных точек нарушений сроков не установлено.
5.4.3. Информация о бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий Регионального проекта представлена в приложении № 10 к отчёту.
Согласно Отчету за 1 квартал 2021 года кассовые расходы не производились.

5.5. Выводы:
5.5.1. На 31.03.2021 действовала 18ая версия паспорта регионального проекта, утвержденная 12.03.2020.
5.5.2. В проекте «Укрепление общественного здоровья» предусмотрены два показателя. Показатели достигли прогнозного значения согласно плану отчетного периода.
5.5.3. В рамках реализации регионального проекта за I квартал 2021 года нарушений выполнения результатов и контрольных точек не установлено.
В отчётном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено.
5.5.4. На реализацию регионального проекта «Укрепление общественного здоровья» в бюджете Калужской области предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 9 105,0 тыс. руб.
На основании отчёта за I квартал 2021 года кассовые расходы не производились. 

II. Национальный проект «Здравоохранение»
Для достижения результатов и показателей национального проекта «Здравоохранение» в Калужской области приняты региональные проекты:
1. «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям».
2. «Создание единого цифрового контура в здравоохранении Калужской области на основе единой информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)». 
3. «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Калужской области квалифицированными кадрами».
4. «Борьба с онкологическими заболеваниями».
5. «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи».
6. «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». 
7. «Экспорт медицинских услуг».
В результате проведения экспертно-аналитического мероприятия проанализированы паспорта и отчеты о ходе реализации региональных проектов за        1 квартал 2021 года, реализуемых на территории Калужской области в рамках национального проекта «Здравоохранение» и установлено следующее.

1. Реализация регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям».
1.1. Анализ соблюдения требований нормативных и методических документов, регламентирующих разработку, корректировку и реализацию региональных проектов.
Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» (далее – Региональный проект) принят в рамках реализации на территории Калужской области федерального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» национального проекта «Здравоохранение».
Согласно паспорту, Региональный проект реализуется в рамках государственной программы Калужской области «Развитие здравоохранения в Калужской области», утвержденной постановлением Правительства Калужской области от 31.01.2019 № 44 «Об утверждении государственной программы Калужской области «Развитие здравоохранения в Калужской области», подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи».
В рамках реализации регионального проекта принята Региональная программа «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям Калужской области», утвержденная постановлением Правительства Калужской области от 17.06.2019 № 377 (с изм. От 11.09.2020).
Версия № 24 Паспорта регионального проекта утверждена 31.03.2021.
1.2. Анализ согласованности задач и сбалансированности параметров региональных проектов.
Общественно значимый результат проекта – обеспечена доступность для детей детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданием современной инфраструктурой оказания медицинской помощи.
Также проектом определены две задачи:
- повышение качества и доступности медицинской помощи детям и снижение детской смертности;
- обеспечение развития профилактического направления в педиатрии и раннее взятие на диспансерный учет детей с впервые выявленными хроническими заболеваниями.
В целях реализации Регионального проекта заключено соглашение о реализации от 31.01.2019 № 056-2019-N40042-1, к которому были заключены дополнительные соглашения, последнее из которых от 16.11.2020 № 056-2019-№ 40042-1/3, касающееся уточнения плановых значений показателей на текущий год.
Анализ вышеназванного соглашения показал, что показатели, результаты и задачи, предусмотренные по Калужской области, отражены в версии № 24 паспорта регионального проекта.
1.3. Оценка обоснованности региональных проектов и ресурсной обеспеченности их мероприятий.
В соответствии с Законом Калужской области от 03.12.2020 № 27-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» на реализацию регионального проекта в бюджете Калужской области предусмотрены бюджетные ассигнования в общей сумме 347 262,0 тыс. руб., из них: 
- 197 900,0 тыс. руб. – средства федерального бюджета, 
- 149 362,0 тыс. руб. – средства регионального бюджета.
Средства предусмотрены на проведение реконструкции ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая детская больница».
На реализацию вышеназванного мероприятия заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Калужской области от 30.12.2020 № 056-09-2021-011. Соглашением определен результат использования субсидии – построено (реконструировано) детских больниц, значение результата равно 1 единице.
Бюджет регионального проекта согласно паспорту составляет 347 262,0 тыс. руб., что соответствует Закону об областном бюджете на 2021 год.
Сводной бюджетной росписью на реализацию регионального проекта предусмотрено 347 262,0 тыс. руб., или 100% утвержденных законом бюджетных ассигнований и 100,0% бюджета регионального проекта.
1.4. Оценка системы управления разработкой и реализацией регионального проекта.
В результате анализа отчёта о ходе реализации регионального проекта за 1 квартал 2021 года (далее – Отчёт) установлено следующее.
1.4.1. Информация о достижении показателей регионального проекта за 1 квартал 2021 года представлена в приложении № 11 к отчёту.
Региональным проектом утверждены 13 показателей, предусматривающие годовые значения выполнения.
С 2021 года в региональный проект добавлены три показателя, характеризующие достижение общественно-значимого результата – обеспечение доступности для детей детских поликлиник с созданной современной инфраструктурой, а именно:
- количество (доля) детских поликлиник с созданной современной инфраструктурой (с плановым значением на 2021 год   95%);
- число выполненных детьми посещений детских поликлиник, в которых созданы комфортные условия пребывания детей и дооснащенных медицинским оборудованием (с плановым значением на 2021 год   40%);
- укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь детям (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях) (нарастающим итогом: врачами педиатрами с плановым значением на 2021 год 90,7%).
Согласно Отчету за 1 квартал 2021 года все показатели имеют прогнозное значение. 
Значения показателей, отраженные в Отчете за 1 кв. 2021 года, указаны на основании оперативных данных, представляемых медицинскими организациями в министерство здравоохранения КО. В соответствии с представленными данными плановые значения за 1 кв. 2021 года достигнуты по 7 показателям, не достигнуты по 6 показателям.
Процент по пяти недостигнутым в 1 кв. 2021 года показателям сложился от 81,4% (младенческая смертность) до 99,3% (доля преждевременных родов в перинатальных центрах). 
Один показатель – укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь детям врачами педиатрами (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей) при плановых годовом и квартальном значениях 90,7% достигнут всего на 56,7%. Таким образом, наблюдается риск недостижения показателя.
В результате экспертно-аналитического мероприятия проанализированы документы, подтверждающие прогнозные (оперативные) значения показателей, в результате чего установлено следующее. 
Документом, подтверждающим выполнение семи показателей, относящихся к задаче «Обеспечение развития профилактического направления в педиатрии и раннее взятие на диспансерный учет детей с впервые выявленными хроническими заболеваниями», является письмо министерства здравоохранения Калужской области в адрес Министерства Российской Федерации от 31.03.2021 № З-192. Установлено, что в вышеназванном письме указаны плановые значения показателей не на 2021 год, а на предыдущий 2020 год. В результате этого процент достижения семи показателей рассчитан некорректно (завышен), кроме того один показатель – доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов пищеварения достигнут на 84,5% вместо 112,7%, указанных в подтверждающем документе.  
1.4.2. Паспортом Регионального проекта определены результаты и контрольные точки.
Согласно отчету за 1 квартал 2021 года результаты и контрольные точки выполнены в установленные паспортом сроки.
Результаты и контрольные точки, срок исполнения которых еще не наступил, находятся в работе.
1.4.3. Информация о бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий Регионального проекта представлена в приложении № 12 к отчёту.
Согласно Отчету за 1 квартал 2021 года кассовые расходы на проведение реконструкции ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая детская больница» не производились.
По результатам торгов между ГКУ КО «УКС» и ООО «Строительная компания «Олимп» (г. Обнинск) заключен государственный контракт от 26.10.2020 № 0137200001220004180 на выполнение работ по реконструкции больницы на сумму 399 829,7 тыс. руб. со сроком выполнения работ 30.11.2021. 
По информации министерства здравоохранения области по состоянию на 01.04.2021 на объекте выполнена разбивка осей, устроен строительный городок, ограждение, произведена вырубка зеленых насаждений, произведено устройство временной дороги. Ведутся работы по выносу инженерных сетей (электроснабжения, перенос кислородопровода, перенос водопровода – неучтенные сети). Ведутся работы по устройству водоотведения и ливневки, устройству фундаментов, возведению стен подвала. 
1.5. Выводы по региональному проекту «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям».
1.5.1. Версия № 24 Паспорта регионального проекта утверждена 31.03.2021 (изменения внесены в части уточнения плановых значений показателей, мероприятий и контрольных точек, а также сроков их исполнения).
1.5.2. Региональным проектом утверждены 13 показателей (с 2021 года добавлены три показателя), предусматривающих годовые значения выполнения, все показатели имеют прогнозное значение. 
В соответствии с представленными оперативными данными плановые значения за 1 кв. 2021 года достигнуты по 7 показателям, не достигнуты по 6 показателям.
Один показатель – укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь детям врачами педиатрами (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей) при плановых годовом и квартальном значениях 90,7% достигнут всего на 56,7%. Таким образом, наблюдается риск недостижения показателя.
В подтверждающем документе – письме министерства здравоохранения Калужской области в адрес Министерства Российской Федерации от 31.03.2021 № З-192 процент достижения семи показателей рассчитан некорректно (завышен) в связи с указанием планового значения за предыдущий 2020 год, кроме того один показатель – доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов пищеварения достигнут на 84,5% вместо 112,7%, указанных в подтверждающем документе.
1.5.3. Мероприятия и контрольные точки выполнены в соответствии со сроками, определёнными паспортом Регионального проекта.
1.5.4. Кассовые расходы на реализацию мероприятий Регионального проекта (реконструкцию ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая детская больница») не производились.

2. Реализация регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении Калужской области на основе единой информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)».
2.1. Анализ соблюдения требований нормативных и методических документов, регламентирующих разработку, корректировку и реализацию региональных проектов. 
Региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении Калужской области на основе единой информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» (далее – Региональный проект) принят в рамках реализации на территории Калужской области федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении Калужской области на основе единой информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» национального проекта «Здравоохранение».
Согласно паспорту, Региональный проект реализуется в рамках государственной программы Калужской области «Развитие здравоохранения в Калужской области», утвержденной постановлением Правительства Калужской области от 31.01.2019 № 44, в рамках подпрограммы «Развитие информатизации в здравоохранении».
Версия № 17 Паспорта Регионального проекта утверждена 31.03.2021 (изменения внесены в части уточнения плановых значений показателей, контрольных точек).
2.2. Анализ согласованности задач и сбалансированности параметров региональных проектов.
Общественно значимый результат проекта – в результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.
Задача проекта – повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе ЕГИСЗ, внедрения цифровых технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здравоохранения для решения следующих задач: - управления отраслью, - осуществления медицинской деятельности в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями, - обеспечения экономической эффективности сферы здравоохранения, - управления персоналом и кадрового обеспечения, - обеспечения эффективного управления цифровой инфраструктурой, - контрольно-надзорной деятельности.
В целях организации взаимодействия при реализации регионального проекта и осуществлении его мониторинга заключено соглашение от 31.01.2019 № 056-2019-N7009-1 о реализации регионального проекта.
 В системе Электронный бюджет были подписаны дополнительные соглашения, последнее из которых от 11.12.2020 № 056-2019-N7009-1/2 с утвержденными плановыми значениями показателей.
Анализ вышеназванного соглашения показал, что показатели, результаты и задачи, предусмотренные по Калужской области, отражены в версии № 17 паспорта регионального проекта.
2.3. Оценка обоснованности региональных проектов и ресурсной обеспеченности их мероприятий.
В соответствии с Законом Калужской области от 03.12.2020 № 27-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» на реализацию регионального проекта в бюджете Калужской области предусмотрены бюджетные ассигнования в общей сумме 73 563,8 тыс. руб., из них:
- 70 621,2 тыс. руб. – средства федерального бюджета;
- 2 942,6 тыс. руб. – средства регионального бюджета. 
Средства предназначены для реализации регионального проекта с целью внедрения в медицинских организациях области медицинских информационных систем. 
Бюджет Регионального проекта согласно паспорту составляет 73 742,4 тыс. руб., что соответствует сводной бюджетной росписи, но превышает объем средств, предусмотренных законом о бюджете на 2021 год на 178,6 тыс. руб. Расхождение связано с возвратом остатка неиспользованных средств, предназначенных на оплату государственного контракта № 354/77, заключенного ГБУЗ КО «КГБ № 4» на проведение работ по расширению серверных мощностей.
В целях достижения результатов федерального проекта на территории Калужской области заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Калужской области от 13.02.2019 № 056-08-2019-331, к которому заключены дополнительные соглашения, последнее от 25.12.2020 № 056-08-2019-331/3.
В соответствии с вышеназванным соглашением бюджету Калужской области предоставлена субсидия из федерального бюджета в сумме 70 621,2 тыс. руб.
2.4. Оценка системы управления разработкой и реализацией регионального проекта.
В результате анализа отчёта о ходе реализации регионального проекта за 1 квартал 2021 года (далее – Отчёт) установлено следующее.
2.4.1. Информация о достижении показателей регионального проекта за 1 квартал 2021 года представлена в приложении № 13 к отчёту.
Региональным проектом утверждены 28 показателей, предусматривающие годовые значения выполнения.
Согласно Отчету за 1 квартал 2021 года достижение 3 показателей не предусмотрено, 23 показателя имеют прогнозное значение, 2 показателя фактически подтверждены.
Значения показателей, отраженные в Отчете за 1 кв. 2021 года, указаны на основании оперативных данных, представляемых медицинскими организациями в министерство здравоохранения КО. В соответствии с представленными данными плановые значения за 1 кв. 2021 года достигнуты по 25 показателям. 
2.4.2. Согласно отчету за 1 квартал 2021 года результаты и контрольные точки выполнены в установленные паспортом сроки.
Результаты и контрольные точки, срок исполнения которых еще не наступил, находятся в работе.
2.4.3. Информация о бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий Регионального проекта представлена в приложении № 14 к отчёту.
Согласно Отчёту, за 1 квартал 2021 года кассовые расходы на реализацию мероприятий Регионального проекта не производились.
Средства проекта планируется выделить следующим организациям на реализацию мероприятий проекта:
- ГБУЗ КО «МИАЦ Калужской области» – поставка компьютерного оборудования для создания автоматизированных рабочих мест медицинских работников; развитие централизованной системы «Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями»; развитие централизованной системы «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями»; работы по модернизации ГИС «Региональная медицинская информационная система Калужской области» (разработка интеграционных сервисов); развитие подсистемы «Центральный архив медицинских изображений»;
- ГБУЗ КО «Региональный центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф» – внедрение централизованной системы «Телемедицинские консультации» (расширение имеющейся лицензии на ПО TrueConf Server с 55 до 70 онлайн пользователей; публичные веб-конференции на 50 гостей);
- ГБУЗ КО «Калужская городская больница № 4» – проведение работ по расширению серверных мощностей ГБУЗ КО «Калужская городская больница № 4».
 Отсутствие кассового расхода в 1 кв. 2021 года связано с длительной процедурой согласования необходимых работ (формирование технического задания, сбор и анализ коммерческих предложений, согласование перечня и стоимости работ и оборудования с министерством здравоохранения РФ). 
2.5. Выводы по региональному проекту «Создание единого цифрового контура в здравоохранении Калужской области на основе единой информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)».
2.5.1. Версия № 17 Паспорта регионального проекта утверждена 31.03.2021 в системе Электронный бюджет (изменения внесены в части уточнения плановых значений показателей, результатов и контрольных точек).
2.5.2. Паспортом Регионального проекта утверждены 28 показателей. Согласно Отчету за 1 квартал 2021 года достижение 3 показателей не предусмотрено, 23 показателя имеют прогнозное значение, 2 показателя фактически подтверждены.
В соответствии с представленными данными плановые значения за 1 кв. 2021 года достигнуты по 25 показателям. 
2.5.3. В рамках реализации Регионального проекта выполнены мероприятия и контрольные точки в соответствии со сроками, определёнными паспортом Регионального проекта. 
2.5.4. Кассовые расходы на реализацию мероприятий Регионального проекта не производились, что связано с длительной процедурой согласования необходимых работ.

3. Реализация регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Калужской области квалифицированными кадрами».
3.1. Анализ соблюдения требований нормативных и методических документов, регламентирующих разработку, корректировку и реализацию регионального проекта.
Региональный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Калужской области квалифицированными кадрами» (далее – Региональный проект) принят в рамках реализации федерального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» в целях реализации Национального проекта «Здравоохранение» в целях ликвидации кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.
Согласно паспорту Региональный проект реализуется в рамках государственной программы Калужской области «Развитие здравоохранения в Калужской области», утвержденной постановлением Правительства Калужской области от 31.01.2019 № 44 «Об утверждении государственной программы Калужской области «Развитие здравоохранения в Калужской области».
Версия № 18 Паспорта регионального проекта в отчётном периоде утверждена 01.02.2021.
3.2. Анализ согласованности задач и сбалансированности параметров региональных проектов.
Целью Регионального проекта является ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами, включая внедрение системы непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий.
Результатом проекта является обеспеченность населения необходимым числом медицинских работников.
Задача проекта – ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.
В целях организации взаимодействия при реализации Регионального проекта и осуществлении его мониторинга заключено соглашение с руководителем федерального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» от 31.01.2019 № 056-2019-N50046-1.
В системе Электронный бюджет подписаны дополнительные соглашения, последнее из которых от 16.12.2020 № 056-2019-N50046-1/3, касающееся изменения плановых значений показателей.
Анализ вышеназванного соглашения показал, что показатели, результаты и задачи, предусмотренные по Калужской области, отражены в версии № 18 паспорта регионального проекта.
3.3. Оценка обоснованности региональных проектов и ресурсной обеспеченности их мероприятий.
В соответствии с Законом Калужской области от 03.12.2020 № 27-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» на реализацию регионального проекта в бюджете Калужской области предусмотрены бюджетные ассигнования в общей сумме 248 181,9 тыс. руб. (средства областного бюджета; субсидия из федерального бюджета на реализацию регионального проекта не предусмотрена). Средства предусмотрены на реализацию следующих мероприятий: 
- 116 849,0 тыс. руб. – обеспечение подготовки новых специалистов и повышение уровня квалификации медицинских и фармацевтических кадров для государственных учреждений здравоохранения Калужской области;
- 29 947,9 тыс. руб. – предоставление мер поддержки, включая меры материального стимулирования, гражданам, заключившим договор о целевом обучении с министерством здравоохранения Калужской области;
- 82 346,4 тыс. руб. – выплата денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений на территории Калужской области медицинским работникам на период работы в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Калужской области, путем предоставления субсидий на иные цели государственным бюджетным учреждениям Калужской области;
- 3 538,6 тыс. руб. – Выплата денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений на территории Калужской области медицинским работникам на период работы в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Калужской области, путем предоставления субсидий на иные цели государственным автономным учреждениям Калужской области;
- 6 000,0 тыс. руб. – предоставление медицинским работникам ежеквартальных социальных выплат для возмещения части погашенной основной суммы долга по ипотечному жилищному кредиту;
- 9 500,0 тыс. руб. – предоставление медицинским работникам социальной выплаты для возмещения части процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам (займам). 
Бюджет регионального проекта согласно паспорту на 2021 год составляет 248 181,9 тыс. руб., что соответствует Закону Калужской области об областном бюджете (с изменением).
Сводной бюджетной росписью на реализацию регионального проекта предусмотрено 248 181,9 тыс. руб., или 100% утвержденных законом бюджетных ассигнований и 100,0% бюджета регионального проекта.
3.4. Оценка системы управления разработкой и реализацией регионального проекта.
В результате анализа отчёта о ходе реализации регионального проекта за 2020год (далее – Отчёт) установлено следующее.
3.4.1. Информация о достижении показателей регионального проекта за 1 квартал 2021 года представлена в приложении № 15 к отчёту.
Анализ раздела 2 «Сведения о достижении показателей регионального проекта» Отчета за 1 квартал 2021 года показал следующее.
Региональным проектом предусмотрены 10 показателей, предусматривающие годовые значения выполнения. 
Из 10 показателей 9 показателей имеют прогнозное значение, по 1 показателю достижение в 1 квартале 2021 года не предусмотрено (доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации).
Пять показателей введены в соответствии с дополнительным соглашением о реализации проекта с 2021 года, соответственно, их значения за предыдущий 2020 год не определены (укомплектованность ФАПов и врачебных амбулаторий медицинскими работниками; обеспеченность населения врачами, оказывающими первичную медико-санитарную помощь; специализированную медпомощь; обеспеченность медицинскими работниками, оказывающими скорую медпомощь; доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации).
Следует отметить, что Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации «Об утверждении методик расчета отдельных основных показателей национального проекта «Здравоохранение» и дополнительных показателей федерального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами», входящего в национальный проект «Здравоохранение» утвержден лишь 01.04.2021.
Значения показателей, отраженные в Отчете за 1 кв. 2021 года, указаны на основании оперативных данных, представляемых медицинскими организациями в министерство здравоохранения КО. В соответствии с представленными данными плановые значения за 1 кв. 2021 года достигнуты по 4 показателям, не достигнуты по 5 показателям.
3.4.2. Паспортом Регионального проекта определены результаты и контрольные точки, срок исполнения которых в 1 кв. 2021 не наступил, соответственно, они находятся в работе.
Результаты и контрольные точки, срок исполнения по которым наступил в 1 кв. 2021 года выполнены в установленный паспортом срок, за исключением двух результатов:
- увеличение численности врачей, работающих в государственных медицинских организациях (п. 1.1) – при плановом значении на 31.12.2020, равном 3,0720 тысячи человек прогнозное значение на 30.04.2021, подтвержденное формой статистического наблюдения № 30, составило 3,038 тысяч человек, или 98,9% (просрочка 120 дней);
- аналогичный показатель при плановом значении на 31.12.2021, равном 3,095, прогнозное значение на 01.06.2021составляет 3,038 тысяч человек, или 98,2%.
Таким образом, существует риск недостижения результата «увеличена численность врачей, работающих в государственных медицинских организациях» в связи с дефицитом врачей. Министерство здравоохранения прилагает усилия к трудоустройству выпускников, планируемый срок исполнения – 01.10.2021.
3.4.3. Информация о бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий Регионального проекта представлена в приложении № 16 к отчёту.
Согласно Отчету за 1 квартал 2021 года кассовые расходы составили 75 301,8 тыс. руб., что составляет 30,3% сводной бюджетной росписи и бюджета регионального проекта согласно паспорту в сумме 248 181,9 тыс. руб. 
Средства направлены на выполнение следующих мероприятий:
- 21 784,2 тыс. руб., или 26,0% годового плана, – на выплаты денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений на территории Калужской области медицинским работникам на период работы в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Калужской области (субсидия бюджетным учреждениям);
- 1 127,6 тыс. руб., 32,0% годового плана, – на выплаты денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений (субсидия автономным учреждениям);
- 43 439,2 тыс. руб., или 37,0% годового плана, – субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (обеспечение, подготовка новых специалистов и повышение уровня квалификации медицинских и фармацевтических кадров для государственных учреждений здравоохранения Калужской области на базе учреждений ГАПОУ КО «Калужский базовый медицинский колледж» и ГАПОУ КО «Медицинский техникум»);
- 2 161,0 тыс. руб., или 7,0% годового плана, – на предоставление мер поддержки, включая меры материального стимулирования гражданам, заключившим договор о целевом обучении с министерством здравоохранения Калужской области (выплаты осуществляет Министерство здравоохранения КО);
- 2 822,1 тыс. руб., или 30,0% годового плана, – на предоставление медицинским работникам социальной выплаты для возмещения части процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам (займам) (выплаты осуществляет Министерство здравоохранения КО);
- 2 822,1 тыс. руб., или 47,0% годового плана, – предоставление медицинским работникам ежеквартальных социальных выплат для возмещения части погашенной основной суммы долга по ипотечному жилищному кредиту.
3.5. Выводы по региональному проекту «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Калужской области квалифицированными кадрами».
3.5.1. Версия № 18 Паспорта регионального проекта утверждена 01.02.2021.
Изменения произведены в части уточнения значений показателей, мероприятий и контрольных точек, а также сроков их исполнения.
3.5.2. Из 10 показателей 9 показателей имеют прогнозное значение, по 1 показателю достижение в 1 квартале 2021 года не предусмотрено (доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации).
Значения показателей, отраженные в Отчете за 1 кв. 2021 года, указаны на основании оперативных данных, представляемых медицинскими организациями в министерство здравоохранения КО. В соответствии с представленными данными плановые значения за 1 кв. 2021 года достигнуты по 4 показателям, не достигнуты по 5 показателям.
3.5.3. Установлены нарушения сроков выполнения следующих результатов:
- увеличение численности врачей, работающих в государственных медицинских организациях (п. 1.1) – при плановом значении на 31.12.2020, равном 3,0720 тысячи человек прогнозное значение на 30.04.2021, подтвержденное формой статистического наблюдения № 30, составило 3,038 тысяч человек, или 98,9% (просрочка 120 дней);
- аналогичный показатель при плановом значении на 31.12.2021, равном 3,095 тысячи человек, прогнозное значение на 01.06.2021составляет 3,038 тысяч человек, или 98,2%.
Таким образом, существует риск недостижения результата «увеличена численность врачей, работающих в государственных медицинских организациях» в связи с дефицитом врачей.
3.5.4. Бюджет регионального проекта согласно паспорту составляет 248 181,9 тыс. руб. 
Кассовые расходы на реализацию мероприятий Регионального проекта сложились в сумме 75 301,8 тыс. руб., что составляет 30,3% сводной бюджетной росписи и бюджета регионального проекта.

4. Реализация регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями».
4.1. Анализ соблюдения требований нормативных и методических документов, регламентирующих разработку, корректировку и реализацию регионального проекта.
Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» (далее – Региональный проект) принят в рамках реализации на территории Калужской области федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение».
Согласно Паспорту Региональный проект реализуется в рамках государственной программы Калужской области «Развитие здравоохранения в Калужской области», утвержденной постановлением Правительства Калужской области от 31.01.2019 № 44 (подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»). 
В рамках реализации проекта в Калужской области приняты следующие нормативные акты:
- постановление Правительства Калужской области от 17.06.2019 № 378 (ред. от 09.10.2019) «Об утверждении региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями»;
- постановление Правительства Калужской области от 30.01.2019 № 40 (ред. от 26.04.2021) «Об утверждении перечня мероприятий на 2019 - 2023 годы по переоснащению медицинских организаций, в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, которых предоставляется иной межбюджетный трансферт из федерального бюджета на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями».
Версия № 24 Паспорта Регионального проекта утверждена 24.03.2021 и приведена в соответствие с федеральным проектом «Борьба с онкологическими заболеваниями».
4.2. Анализ согласованности задач и сбалансированности параметров региональных проектов.
Показатели и задачи Регионального проекта соответствуют показателям и задачам федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» приоритетного национального проекта «Здравоохранение».
Общественно значимый результат проекта – обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний.
Задача – повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет.
В целях организации взаимодействия при реализации Регионального проекта и осуществления его мониторинга заключено соглашение от 31.01.2019 №056-2019-N30045-1.
  В системе Электронный бюджет были подписаны дополнительные соглашения, последнее из которых от 08.12.2020 № 056-2019-N30045-1/4, касающееся изменения плановых значений показателей и их количества.
Анализ вышеназванного соглашения показал, что показатели, результаты и задачи, предусмотренные по Калужской области, отражены в версии № 24 паспорта регионального проекта.
4.3. Оценка обоснованности региональных проектов и ресурсной обеспеченности их мероприятий.
Паспортом Регионального проекта определён объём финансового обеспечения в общей сумме 1 677 198,3 тыс. руб., из них:
- 144 000,7 тыс. руб. – переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным онкологическими заболеваниями;
- 1 533 197,6 тыс. руб. (внебюджетные источники – средства федерального фонда ОМС) – оказание медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями.
В соответствии с Законом Калужской области от 03.12.2020 № 27-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» на реализацию регионального проекта в бюджете Калужской области предусмотрены бюджетные ассигнования в общей сумме 144 000,7 тыс. руб., из них:
- 115 348,6 тыс. руб. – средства федерального бюджета;
- 28 652,1 тыс. руб. – средства регионального бюджета.
В целях достижения результатов регионального проекта заключено соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Калужской области от 21.12.2019 № 056-17-2020-186. К вышеназванному соглашению были заключены дополнительные соглашения, последнее из которых от 24.12.2020 № 056-17-2020-186/5, в соответствии с которым из федерального бюджета предоставлен иной межбюджетный трансферт в сумме 115 348,6 тыс. руб. Соглашением определен результат использования иного межбюджетного трансферта на 31.12.2021 – оснащение медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями в количестве 2 единиц.
Сводной бюджетной росписью на реализацию регионального проекта предусмотрено 144 000,7 тыс. руб., или 100% утвержденных законом бюджетных ассигнований и 100,0% бюджета регионального проекта в части средств бюджета субъекта РФ – Калужской области.
4.4. Оценка системы управления разработкой и реализацией регионального проекта.
В результате анализа отчёта о ходе реализации регионального проекта за 1 квартал 2021 года (далее – Отчёт) установлено следующее.
4.4.1. Информация о достижении показателей регионального проекта за 1 квартал 2021 года представлена в приложении № 17 к отчёту.
Региональным проектом утверждены 5 показателей, предусматривающие годовые значения выполнения.
С 2021 года в региональный проект добавлены 2 показателя:
- доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением;
- смертность населения от злокачественных новообразований, на 100 тыс. населения.
Согласно Отчету за 1 квартал 2021 года все показатели имеют прогнозное значение.
Значения показателей, отраженные в Отчете за 1 кв. 2021 года, указаны на основании оперативных данных, представляемых медицинскими организациями в министерство здравоохранения КО. В соответствии с представленными данными плановые значения на 1 кв. 2021 года достигнуты по 4 показателям, не достигнуты по 1 показателю (доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением, исполнение 90%).
4.4.2. Паспортом Регионального проекта определены результаты и контрольные точки.
Согласно отчету за 1 квартал 2021 года результаты и контрольные точки выполнены в установленные паспортом сроки.
Результаты и контрольные точки, срок исполнения которых еще не наступил, находятся в работе.
4.4.3. Информация о бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий Регионального проекта представлена в приложении № 18 к отчёту.
Согласно Отчёту за 1 квартал 2021 года кассовые расходы за счет всех источников составили 200 574,0 тыс. руб., или 12,0% бюджета регионального проекта (1 677 198,3 тыс. руб.), из них:
- расходы за счет средств федерального и областного бюджетов не производились;
 - 200 574,0 тыс. руб., или 13,1% запланированных средств за счет внебюджетных источников (федерального фонда ОМС). 
Средства федерального и регионального бюджетов, предназначенные на переоснащение двух региональных медицинских организаций, распределены на два учреждения:
- ГБУЗ КО «Калужский областной клинический онкологический диспенсер»;
- ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая детская больница».
4.5. Выводы по региональному проекту «Борьба с онкологическими заболеваниями».
4.5.1. Версия № 24 Паспорта Регионального проекта утверждена 24.03.2021 и приведена в соответствие с федеральным проектом «Борьба с онкологическими заболеваниями».
4.5.2. Региональным проектом утверждены 5 показателей (с 2021 года добавлены 2 показателя), предусматривающих годовые значения выполнения, все показатели имеют прогнозное значение. 
В соответствии с представленными оперативными данными плановые значения за 1 кв. 2021 года достигнуты по 4 показателям, не достигнуты по 1 показателю (доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением, исполнение 90%).
 	4.5.3. Мероприятия и контрольные точки выполнены в сроки, установленные паспортом Регионального проекта.
4.5.4. Кассовые расходы за счет всех источников составили 200 574,0 тыс. руб., или 12,0% бюджета регионального проекта в сумме 1 677 198,3 тыс. руб., из них:
- расходы за счет средств федерального и областного бюджетов не производились;
 - 200 574,0 тыс. руб., или 13,1% запланированных средств за счет внебюджетных источников (федерального фонда ОМС).

5. Реализация регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи».
5.1. Анализ соблюдения требований нормативных и методических документов, регламентирующих разработку, корректировку и реализацию региональных проектов. 
Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» (далее – Региональный проект) принят в рамках реализации на территории Калужской области федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение».
Версия № 15 паспорта Регионального проекта утверждена 31.03.2021. Структура паспорта соответствует требованиям нормативных актов.
Региональный проект предусмотрен в подпрограмме «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» государственной программы Калужской области «Развитие здравоохранения в Калужской области», утвержденной постановлением Правительства Калужской области от 30.01.2019 № 44.
5.2. Анализ согласованности задач и сбалансированности параметров региональных проектов.
В целях достижения результатов Регионального проекта на территории Калужской области заключено соглашение о реализации проекта от 31.01.2019 № 056-2019-N10040-1, к которому были заключены дополнительные соглашения, последнее из которых от 07.12.2020 № 056-2019-N10040-1/4.
Результатами регионального проекта согласно дополнительному соглашению от 07.12.2020 № 056-2019-N10040-1/4 являются:
- гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек, стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов;
- гражданам предоставлены возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации;
- увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила «Новой модели организации оказания медицинской помощи».
Кроме того, вышеназванным соглашением определены две задачи:
- формирование системы защиты прав пациентов;
- развитие санитарной авиации.
Анализ вышеназванного соглашения показал, что 10 показателей, предусмотренные по Калужской области, отражены в версии № 15 паспорта регионального проекта.
5.3.  Оценка обоснованности региональных проектов и ресурсной обеспеченности их мероприятий.
Паспортом Регионального проекта определён объём финансового обеспечения реализации проекта в сумме 45 000,0 тыс. руб. 
В соответствии с Законом Калужской области от 03.12.2020 № 27-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» на реализацию регионального проекта в бюджете Калужской области предусмотрены бюджетные ассигнования в общей сумме 23 828,5 тыс. руб. (из них: 22875,4 тыс. руб. – средства федерального бюджета; 953,1 тыс. руб. – средства областного бюджета) на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи (выполнение не менее 68 вылетов санитарной авиации).
В целях софинансирования расходных обязательств субъекта – Калужской области заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Калужской области от 22.12.2019 № 056-09-2020-244 реализацию мероприятий по закупке авиационных работ в целях оказания медицинской помощи (скорой, в том числе скорой специализированной). 
В соответствии с дополнительным соглашением от 28.12.2020 № 056-09-2020-244/1 на 2021 год на вышеназванные мероприятия предусмотрены средства в общей сумме 45 000,0 тыс. руб., в том числе 22 875,4 тыс. руб. – средства федерального бюджета.
Результатом использования субсидии в соответствии с вышеназванным соглашением является обеспечение закупки авиационных работ в количестве 68 единиц (вылетов).
5.4. Оценка системы управления разработкой и реализацией региональных проектов.
В результате анализа отчёта о ходе реализации регионального проекта за 1 квартал 2021 года (далее – Отчёт) установлено следующее.
5.4.1. Информация о достижении показателей регионального проекта за 1 квартал 2021 года представлена в приложении № 19 к отчёту.
Анализ раздела 2 «Сведения о достижении показателей регионального проекта» Отчета за 1 квартал 2021 года показал следующее:
Региональным проектом утверждены 11 показателей, предусматривающие годовые значения выполнения, 10 из которых утверждены соглашением о реализации регионального проекта, один показатель «смертность населения от всех причин, на 1 тыс. населения» включен в паспорт проекта в соответствии с поручением Председателем Правительства Российской Федерации по итогам Российского инвестиционного форума в г. Сочи 14-15 февраля 2019 года. 
Из 11 показателей 8 показателей имеют прогнозное значение, по 3 показателям достижение в 1 квартале 2021 года не предусмотрено.
Пять показателей введены в соответствии с дополнительным соглашением о реализации проекта с 2021 года, соответственно, их значения за предыдущий 2020 год не определены.
Значения показателей, отраженные в Отчете за 1 кв. 2021 года, указаны на основании оперативных данных, представляемых медицинскими организациями в министерство здравоохранения КО. В соответствии с представленными данными плановые значения за 1 кв. 2021 года достигнуты по 4 показателям, не достигнуты по 4 показателям, из них один показатель – «доля граждан, ежегодно проходящих профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию» по причине неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.  
Имеет риск не исполнения показателя, связанного с использованием санитарной авиации, а именно:
- число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (годовое значение 68 человек).
Риск неисполнения связан с тем, что на проведенные 09.04.2021 и 13.05.2021 аукционы не состоялись в связи с отсутствием участников. 
Следует отметить, что данный показатель был не достигнут за 2020 год (фактическое значение составило 49 человек, или 80,3% годового плана 61 человек). Причиной неисполнения показателя в 2020 году явилось несвоевременное (позднее) заключение договора на выполнение авиационных работ в целях оказания медицинской помощи (скорой специализированной медицинской помощи) с АО «Русские вертолетные системы».
 5.4.2. Согласно Отчету результаты и контрольные точки находятся в работе, срок исполнения по ним еще не наступил.
Имеется риск неисполнения контрольной точки «Выполнены вылеты санитарной авиации», с годовым плановым значением 68 вылетов в связи с тем, что контракт на выполнение авиационных работ не заключен. 
Следует отметить, что в 2020 году данный результат также не был достигнут. Причиной неисполнения явилось несвоевременное (позднее) заключение контракта АО «Русские вертолетные системы» в сентябре 2020 года в связи с несостоявшимися 04.06.2020 и 26.06.2020 аукционами по причине отсутствия участников.
5.4.3. Информация о бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий Регионального проекта представлена в приложении № 20 к отчёту.
Согласно Отчёту за 1 квартал 2021 года кассовые расходы не производились в связи с тем, что контракт на авиационные работы не заключен.

5.5. Выводы по региональному проекту «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи».
5.5.1. Версия № 15 Паспорта Регионального проекта на 31.03.2021 года утверждена 31.03.2021 и содержит показатели и результаты, утвержденные соглашением о реализации регионального проекта.
5.5.2. Региональным проектом утверждены 11 показателей, предусматривающие годовые значения выполнения. Квартальные плановые значения достигнуты по 4 показателям; 4 показателя не достигнуты, из них 1 показатель по причине неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Достижение 3 показателей в отчетном периоде не предусмотрено.
Имеет риск неисполнения показателя, связанного с использованием санитарной авиации по причине отсутствия участников аукционов, проведенных 09.04.2021 и 13.05.2021.
5.5.3. Результаты и контрольные точки находятся в работе. Имеется риск неисполнения контрольной точки «Выполнены вылеты санитарной авиации», с годовым плановым значением 68 вылетов в связи с тем, что контракт на выполнение авиационных работ не заключен. 
5.5.4. Кассовые расходы в отчетном периоде не производились по причине отсутствия контракта на выполнение авиационных работ. 

6. Реализация регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».
6.1. Анализ соблюдения требований нормативных и методических документов, регламентирующих разработку, корректировку и реализацию региональных проектов.
 Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» принят в рамках реализации на территории Калужской области федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» (далее – Региональный проект) национального проекта «Здравоохранение».
Согласно паспорту Региональный проект реализуется в рамках государственной программы Калужской области «Развитие здравоохранения в Калужской области», утвержденной постановлением Правительства Калужской области от 31.01.2019 № 44 «Об утверждении государственной программы Калужской области «Развитие здравоохранения в Калужской области», подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации».
В рамках реализации регионального проекта в Калужской области приняты следующие нормативные акты:
-  постановление Правительства Калужской области от 17.09.2019 № 379 «Об утверждении региональной программы «Борьба с сердечно сосудистыми заболеваниями» (в ред. от 11.09.2020);
- постановление Правительства Калужской области от 30.01.2019 № 39 (ред. от 26.04.2021) «Об утверждении перечня мероприятий на 2019-2023 годы по оснащению медицинским оборудованием медицинских организаций, в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, которых предоставляется иной межбюджетный трансферт из федерального бюджета на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений».
Версия № 15 Паспорта регионального проекта на 1 квартал 2021 года утверждена 14.03.2021 (изменения внесены в части уточнения плановых значений показателей, перечня мероприятий и контрольных точек и сроки исполнения).
6.2. Анализ согласованности задач и сбалансированности параметров региональных проектов.
Общественно значимый результат проекта – обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний.
Задача проекта – повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет.
Результат и задача Регионального проекта соответствуют федеральному проекту «Борьба сердечно-сосудистыми заболеваниями» приоритетного национального проекта «Здравоохранение».
В целях организации взаимодействия при реализации регионального проекта и осуществления его мониторинга заключено соглашение от 31.01.2019 № 056-2019-N20021-1, к которому были заключены дополнительные соглашения, последнее из которых от 21.12.2020 № 056-2019-N20021-1/3.
Анализ вышеназванного соглашения показал, что показатели, результаты и задачи, предусмотренные по Калужской области, отражены в версии № 15 паспорта регионального проекта.

6.3. Оценка системы управления разработкой и реализацией регионального проекта.
В соответствии с Законом Калужской области от 03.12.2020 № 27-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» на реализацию регионального проекта в бюджете Калужской области предусмотрены бюджетные ассигнования в общей сумме 136 516,6 тыс. руб. (из них: 130 659,8 тыс. руб. – средства федерального бюджета; 5 856,8 тыс. руб. – средства областного бюджета), из них: 
- 73 703,7 тыс. руб. (из них: 70 359,4 тыс. руб. – средства федерального бюджета; 3 344,3 тыс. руб. – средства областного бюджета) – переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием регионального сосудистого центра и 3 первичных сосудистых отделений;
- 62 812,9 тыс. руб. (из них: 60 300,4 тыс. руб. – средства федерального бюджета; 2 512,5 тыс. руб. – средства областного бюджета) – профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении.
Бюджет Регионального проекта согласно паспорту определён в объёме 146 516,6 тыс. руб., что соответствует сводной бюджетной росписи.
Сумма средств, предусмотренная в законе о бюджете области на 2021 год, ниже бюджета регионального проекта на 10 000,0 тыс. руб., или 6,8%. Расхождение возникло в связи с необходимостью выделения дополнительных средств из регионального бюджета для обеспечения приобретения оборудования, соответствующего техническим требованиям, для оснащения сосудистых центра и первичных отделений.  
В целях софинансирования расходных обязательств субъекта – Калужской области заключены следующие соглашения:
- соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета от 23.12.2019 № 056-17-2020-102, к которому заключено дополнительное соглашение от 24.12.2020 № 056-17-2020-102/5 – на оснащение оборудованием сосудистых центров;
- соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета от 20.12.2019 № 056-09-2020-277, к которому заключено дополнительное соглашение от 24.12.2020 №056-09-2020-277/1.
6.4. Оценка системы управления разработкой и реализацией региональных проектов.
В результате анализа отчёта о ходе реализации регионального проекта за 1 квартал 2021 года (далее – Отчёт) установлено следующее.
6.4.1. Информация о достижении показателей регионального проекта за 1 квартал 2021 года представлена в приложении № 21 к отчёту.
Региональным проектом утверждены 7 показателей, предусматривающие годовые значения выполнения.
С 2021 года в региональный проект добавлены три показателя, а именно:
- доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением;
- доля лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, бесплатно получавших в отчетном году необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях;
- смертность населения от цереброваскулярных болезней, на 100 тыс. населения;
- смертность населения от ишемической болезни сердца, на 100 тыс. населения.
Согласно Отчету за 1 квартал 2021 года пять показателей имеют прогнозное значение. Расчет по двум новым показателям (смертность населения от цереброваскулярных болезней и от ишемической болезни сердца в отчетном периоде не производился.
Значения показателей, отраженные в Отчете за 1 кв. 2021 года, указаны на основании оперативных данных, представляемых медицинскими организациями в министерство здравоохранения КО. В соответствии с представленными данными плановые значения за 1 кв. 2021 года не достигнуты по 5 показателям.
6.4.2. Паспортом Регионального проекта определены результаты и контрольные точки.
Согласно отчету за 1 квартал 2021 года результаты и контрольные точки выполнены в установленные паспортом сроки.
Результаты и контрольные точки, срок исполнения которых еще не наступил, находятся в работе.
6.4.3. Информация о бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий Регионального проекта представлена в приложении № 22 к отчёту.
Согласно Отчёту за 1 квартал 2021 года кассовые расходы не производились. 
Средства предназначены для приобретения медицинского оборудования в целях переоснащения сосудистого центра, созданного на базе ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая больница», и трех первичных сосудистых отделений на базе ГБУЗ КО «Городская клиническая больница № 2 «Сосновая роща», ГБУЗ КО «Центральная районная больница Боровского района», ГБУЗ КО «Центральная межрайонная больница № 1» (г. Киров).
Для закупки препаратов для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, состоящих на диспансерном учете, средства выделены ГП КО «Калугафармация» в общей сумме 62 812,9 тыс. руб.

6.5. Выводы по региональному проекту «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».
6.5.1. Версия № 15 Паспорта регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» на 1 квартал 2021 года утверждена 14.03.2021 (изменения внесены в части уточнения плановых значений показателей, перечня мероприятий и контрольных точек их исполнения).
6.5.2. Проектом предусмотрены 7 показателей (с 2021 года добавлены три показателя). В отчёте за 1 кв. 2021 указаны прогнозные значения выполнения 5 показателей, значения которых не достигнуты; достижение 2 показателей не предусмотрено.
6.5.3. Нарушений в достижении результатов и контрольных точек не установлено. 
6.5.4. Кассовые расходы на реализацию мероприятий Регионального проекта не производились.

7. Реализация регионального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг».
7.1. Анализ соблюдения требований нормативных и методических документов, регламентирующих разработку, корректировку и реализацию региональных проектов. 
Региональный проект «Развитие экспорта медицинских услуг в Калужской области» (далее – Региональный проект) принят в рамках федерального проекта «Экспорт медицинских услуг».
Согласно паспорту Региональный проект имеет связь с мероприятиями Государственной программы Калужской области «Развитие здравоохранения в Калужской области», утвержденной Постановлением Правительства Калужской области от 30.01.2019 № 44, подпрограмма «Совершенствование системы территориального планирования здравоохранения Калужской области». 
Версия № 22 Паспорта регионального проекта на 31.04.2021 утверждена в системе Электронный бюджет 04.03.2021 (изменения внесены в части корректировки плановых значений показателей на 1 квартал 2021 года и уточнения контрольных точек).
7.2. Анализ согласованности целей и сбалансированности параметров регионального проекта.
Задачей Регионального проекта является усовершенствование механизма экспорта медицинских услуг.
В целях организации взаимодействия при реализации Регионального проекта и осуществлении его мониторинга заключено соглашению о реализации проекта от 31.01.2019 № 056-2019-N80015-1, к которому заключены дополнительные соглашения, последнее из которых от 09.12.2020 № 056-2019-N80015-1/3.
Анализ вышеназванного соглашения показал, что показатели, результаты и задачи, предусмотренные по Калужской области, отражены в версии № 22 паспорта регионального проекта.
7.3. Оценка обоснованности региональных проектов и ресурсной обеспеченности их мероприятий.
В соответствии с Законом Калужской области от 03.12.2020 № 27-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» на реализацию регионального проекта в бюджете Калужской области предусмотрены бюджетные ассигнования в общей сумме 11 700 тыс. руб. (средства областного бюджета).
В соответствии с паспортом финансовое обеспечение Регионального проекта на 2021 год составляет 11 700,0 тыс. руб. (средства бюджета Калужской области), что соответствует паспорту проекта и сводной бюджетной росписи.
В соответствии с бюджетной росписью расходов бюджетные ассигнования в сумме 11 700,0 тыс. руб. (средства областного бюджета) распределены на реализацию программы коммуникационных мероприятий с целью повышения уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Калужской области. 
7.4. Оценка системы управления разработкой и реализацией регионального проекта.
В результате анализа отчёта о ходе реализации регионального проекта за 1 квартал 2021 года (далее – Отчёт) установлено следующее.
7.4.1. Информация о достижении показателей регионального проекта за 1 квартал 2021 года представлена в приложении № 23 к отчёту.
Региональным проектом утверждены 2 показателя, один из которых введен с 2021 года:
- количество пролеченных иностранных граждан при плановом значении на 2021 год 90,230 тыс. человек и плановом значении на отчетный период 12,5 тыс. человек фактическое исполнение составило 14,175 тыс. человек, или 113,4 % квартального плана, показатель выполнен; 
- увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом (с 2021 года) при плановом значении 1,480 млн долларов и квартальном плане 0,113 млн долларов фактическое исполнение составило 0,286 млн долларов, или 253,8% квартального значения, показатель достигнут.
Таким образом, два показателя, предусмотренные региональным проектом, достигнуты.
7.4.2. Согласно отчету за 1 квартал 2021 года результаты и контрольные точки выполнены в установленные паспортом сроки.
Результаты и контрольные точки, срок исполнения которых еще не наступил, находятся в работе.
7.4.3. Информация о бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий Регионального проекта представлена в приложении № 24 к отчёту.
Кассовые расходы за 1 квартал 2021 года составили 90,0 тыс. руб., или 0,8 % бюджета регионального проекта (средства регионального бюджета).
Средства израсходованы министерством здравоохранения на оплату рекламы на троллейбусах (6 троллейбусов: №132,133,136,137,141,146); оклейки и аренды двух троллейбусов; распространение видеоролика в аэропорту Армении; оказания услуг по изготовлению рекламно-информационных материалов. 
7.5. Выводы по региональному проекту «Развитие экспорта медицинских услуг».
7.5.1. Версия № 22 Паспорта регионального проекта утверждена 04.03.2021 в системе Электронный бюджет.
7.5.2. Региональным проектом утверждены два показателя, предусматривающие годовые значения выполнения. Согласно Отчету за 1 квартал 2021 года квартальные значения показателей достигнуты.
7.5.3. Выполнение результатов и контрольных точек осуществлялось в сроки, предусмотренные Паспортом.
7.5.4. Кассовые расходы за 1 квартал 2021 года составили 90,0 тыс. руб., или 0,8 % бюджета регионального проекта.

III. Национальный проект «Образование»

Для достижения целей, показателей и результатов национального проекта «Образование» в 2021 году на федеральном уровне разработано и утверждено 6 федеральных проектов. Руководителями 5 проектов являются ответственные лица министерства просвещения Российской Федерации и одного проекта федерального агентства по делам молодёжи. Калужская область является участником всех шести федеральных проектов.
В 2020 году на территории Калужской области досрочно завершён срок действия трёх региональных проектов, реализуемых в рамках национального проекта «Образование»:
- «Новые возможности для каждого»;
- «Поддержка семей, имеющих детей»;
- «Учитель будущего».
Решение о завершении срока реализации вышеназванных региональных проектов определено протоколом восемнадцатого заседания Совета по стратегическому развитию и проектной деятельности Калужской области от 24.02.2021.
Для достижения результатов, задач и показателей, предусмотренных федеральными проектами в 2021 году на территории Калужской области, приняты региональные проекты:
1. «Современная школа» (код E1);
2. «Успех каждого ребёнка» (код E2);
3. «Цифровая образовательная среда» (код E4);
4. «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» (код E6);
5. «Социальная активность» (код E8);
6. «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» (код EB) (введен с 2021 года).

1. Реализация регионального проекта «Современная школа»

1.1. Анализ соблюдения требований нормативных и методических документов, регламентирующих разработку, корректировку и реализацию региональных проектов
 Паспорт регионального проекта по структуре, наполнению и актуализации данных соответствует требованиям нормативным правовым актов, регламентирующих порядок его формирования. По состоянию на 01.04.2021 паспорт регионального проекта актуализирован 03.03.2021, версия № 20.
В соответствии с паспортом региональный проект имеет связь с двумя государственными программами Калужской области:
- «Развитие общего и дополнительного образования в Калужской области» (Постановление Правительства Калужской области от 29.01.2019 № 38 с изменениями и дополнениями) в рамках подпрограмм «Развитие общего образования» и «Развитие дополнительного образования детей»;
- «Развитие профессионального образования и науки в Калужской области» (Постановление Правительства Калужской области от 12.02.2019 № 93 с изменениями и дополнениями) в рамках подпрограммы «Развитие профессионального образования».
Общественно-значимыми результатами исполнения регионального проекта являются:
- получение качественного общего образования в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребёнка;
- профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников.
 Региональный проект полностью соответствует федеральному проекту «Современная школа», реализуемому в рамках национального проекта «Образование». Федеральный проект имеет связь с государственной программой Российской Федерации «Развитие образования», утверждённой Постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 (с изменениями и дополнениями) в рамках подпрограмм «Совершенствование управления системой образования», «Развитие дошкольного и общего образования». По состоянию на 01.04.2021 паспорт федерального проекта актуализирован 28.04.2021 версия № 67.
Показатель, предусмотренные паспортом регионального проекта, полностью соответствуют показателям, предусмотренным к достижению на территории области, определенным паспортом федерального проекта в разделе 7.1. под кодом региона – 40.
 В целях реализации мероприятий федерального проекта на территории Калужской области заключено соглашение о реализации регионального проекта «Современная школа» на территории Калужской области от 08.02.2019 № 073-2019-Е10038-1 (в ред. от 24.02.2021 № 7).
Предметом соглашения является организация взаимодействия сторон при реализации регионального проекта и осуществления мониторинга его реализации. Соглашением о реализации регионального проекта предусмотрены обязанности сторон, а также сроки действия. В частности, сроком действия соглашения указана дата 31.12.2024.
Соглашением от 08.02.2019 № 073-2019-Е10038-1 (в ред. от 24.02.2021 № 7) утверждён к достижению региональным проектом один показатель, предусмотренный паспортом федерального проекта.
В целях предоставления субсидии из федерального бюджета бюджету Калужской области между министерством просвещения Российской Федерации и министерством образования и науки Калужской области заключены следующие соглашения:
- от 25.12.2020 № 073-09-2021-134 на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов мероприятий «Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах», «Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам», «Создание детских технопарков «Кванториум» и «Реализация мероприятий по формированию и обеспечению функционирования единой федеральной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров»;
- от 20.12.2019 № 073-09-2020-929 (в ред. от 25.03.2021 № 3) на софинансирование расходов, возникающих при реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»;
- от 19.12.2019 № 073-09-2020-726 (в ред. от 23.12.2020 № 2) на софинансирование расходов, возникающих при реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и посёлках городского типа, в рамках реализация государственной программы Российской Федерации «Развитие образования».
Соглашениями о реализации регионального проекта предусмотрено финансовое обеспечение расходных обязательств в виде субсидии. Также соглашением утверждён порядок, условия, сроки предоставления субсидии и порядок взаимодействия, а также предусмотрена ответственность сторон.
Соглашениями предусмотрены к финансированию средства, предусмотренные паспортом федерального проекта. Средства федерального бюджета на 2021 год предусмотрены в общем объёме 323 517,6 тыс. руб.
1.2. Анализ согласованности задач и сбалансированности параметров региональных проектов.
1.2.1. В соответствии с заключенным соглашением от 08.02.2019 № 073-2019-Е10038-1 о реализации регионального проекта, на территории Калужской области паспортом проекта предусмотрено достижение в 2021 году одного показателя «Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства». Паспортом проекта не предусмотрено помесячное значение показателя. По результатам реализации регионального проекта планируется повышение квалификации 10 % педагогических работников.
1.2.2. Предусмотренный к достижению на территории Калужской области показатель предусмотрен в разделе 2.2. паспорта федерального проекта в рамках достижения общественно-значимого результата «Обеспечение возможности профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников».
Таким образом, предусмотренный показатель и общественно-значимый результат полностью соответствуют предусмотренным федеральным проектом и соглашениями.
1.3. Оценка обоснованности региональных проектов и ресурсной обеспеченности их мероприятий.
1.3.1. В соответствии с заключенным соглашением от 08.02.2019 № 073-2019-Е10038-1 о реализации регионального проекта на территории Калужской области предусмотрено достижение в 2021 году одного показателя.
1.3.2. Обоснованность и достижимость результата показателя обусловлены успешным проведением мероприятий по повышению квалификации педагогических работников. За весь период реализации регионального проекта повышение квалификации осуществило 475 педагогических работников, в том числе за I квартал 2021 года 3 педагогических работника, что составило 5,3 % от их общей численности[footnoteRef:2]. [2:  По данным формы статистического наблюдения № ОО-1 общая численность педагогических работников общеобразовательных организаций на территории Калужской области составляет 8 965 человек.] 

1.3.3. Согласно представленному отчёту паспортом Регионального проекта утверждены бюджетные ассигнования в сумме 1 160 744,7 тыс. руб., в том числе:
- 323 517,6 тыс. руб. средства федерального бюджета;
- 748 791,0 тыс. руб. средства регионального бюджета;
- 52 436,1 тыс. руб. средства местного бюджета.
Законом Калужской области от 03.12.2020 № 27-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» и сводной бюджетной росписью утверждены бюджетные ассигнования в сумме 1 108 308,6 тыс. руб.
Таким образом, Законом об областном бюджете и сводной бюджетной росписью на 2021 год предусмотрено софинансирование мероприятий проекта за счёт средств федерального и регионального бюджетов, доля которого составила 95,5 %, предусмотренного паспортом регионального проекта и соглашением о выделении субсидии. Расхождение объёма средств, определённых паспортом проекта и законом о бюджете, сложилось за счёт средств софинансирования из местных бюджетов, не подлежащих отражению в законе о бюджете.
1.4. Оценка системы управления разработкой и реализацией регионального проекта.
По данным отчёта о ходе реализации Регионального проекта на 01.04.2021 года установлено следующее:
1.4.1. По результатам реализации регионального проекта в I квартале 2021 года отклонения и ключевые риски отсутствовали.
1.4.2. Подробная информация о достижении показателя регионального проекта представлена в приложении № 25.
Согласно представленным сведениям о значениях показателей установлено следующее.
Паспортом регионального проекта определён показатель, находящийся в процессе реализации, достижение которого в отчётном периоде не предусмотрено.
1.4.3. В отчётном периоде достижение результата не предусмотрено. Достижение запланированного результата ожидается в конце 2021 года.
По результатам мониторинга регионального проекта за I квартал 2021 года установлено, что достижение результатов и контрольных точек не предусмотрено.
1.4.4. Подробная информация о бюджетных ассигнованиях регионального проекта представлена в приложении № 26.
Финансирование регионального проекта в 2021 году предусмотрено в рамках подпрограмм «Развитие общего образования» и «Развитие дополнительного образования» государственной программы Калужской области «Развитие общего и дополнительного образования в Калужской области», а также в рамках подпрограмм «Развитие профессионального образования» государственной программы Калужской области «Развитие профессионального образования и науки в Калужской области».
В течение 2021 года планируется выполнение мероприятий на сумму 1 160 744,7 тыс. руб., в том числе:
- 100 000,0 тыс. руб. – создание современной образовательной среды, обеспечивающей качество общего образования.
- 69 024,4 тыс. руб. – создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах».
- 14 711,6 тыс. руб. – обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам».
- 977 406,2 тыс. руб. – создание новых мест в общеобразовательных организациях».
- 21 577,5 тыс. руб. – создание современной образовательной среды, обеспечивающей качество общего образования».
- 11 025,0 тыс. руб. – реализация мероприятий по формированию и обеспечению функционирования единой федеральной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров.
В I квартале 2021 года кассовые расходы не осуществлялись.

1.5. Выводы:
1.5.1. Предусмотренный показатель и общественно-значимый результат полностью соответствуют предусмотренным федеральным проектом и соглашениями.
1.5.2. Достижение количественных значений показателя в отчётном периоде не запланировано.
1.5.3. Законом об областном бюджете и сводной бюджетной росписью на 2021 год предусмотрено софинансирование мероприятий проекта за счёт средств федерального и регионального бюджетов, доля которого составила 95,5 %, предусмотренного паспортом регионального проекта и соглашением о выделении субсидии. Расхождение объёма средств, определённых паспортом проекта и законом о бюджете, сложилось за счёт средств софинансирования из местных бюджетов, не подлежащих отражению в законе о бюджете.
1.5.4. В I квартале 2021 года кассовые расходы не осуществлялись.


2. Реализация регионального проекта «Успех каждого ребёнка» 

2.1. Анализ соблюдения требований нормативных и методических документов, регламентирующих разработку, корректировку и реализацию региональных проектов
  Паспорт регионального проекта по структуре, наполнению и актуализации данных соответствует требованиям нормативным правовым актов, регламентирующих порядок его формирования. По состоянию на 01.04.2021 паспорт регионального проекта актуализирован 18.03.2021 версия № 23.
В соответствии с паспортом, региональный проект имеет связь с двумя государственными программами Калужской области:
- «Развитие общего и дополнительного образования в Калужской области» (Постановление Правительства Калужской области от 29.01.2019 № 38 с изменениями и дополнениями) в рамках подпрограмм «Развитие общего образования» и «Развитие дополнительного образования детей»;
- «Повышение эффективности реализации молодёжной политики, развитие волонтёрского движения, системы оздоровления и отдыха детей в Калужской области» (Постановление Правительства Калужской области от 12.02.2019 № 94 с изменениями и дополнениями) в рамках подпрограммы "Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Калужской области".
Общественно-значимым результатом исполнения регионального проекта определено создание и функционирование системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодёжи.
  Региональный проект полностью соответствует федеральному проекту «Успех каждого ребёнка», реализуемому в рамках национального проекта «Образование». Федеральный проект имеет связь с государственной программой Российской Федерации «Развитие образования», утверждённой Постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 (с изменениями и дополнениями) в рамках подпрограмм «Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодёжной политики», «Развитие дошкольного и общего образования». По состоянию на 01.04.2021 паспорт федерального проекта актуализирован 29.04.2021, версия № 38.
Показатели, предусмотренные паспортом регионального проекта в разделе 2.1, полностью соответствуют показателям, предусмотренным к достижению на территории области, определенным паспортом федерального проекта в разделе 7.1. под кодом региона – 40.
В целях реализации мероприятий федерального проекта на территории Калужской области заключено соглашение о реализации регионального проекта «Успех каждого ребёнка» на территории Калужской области от 07.02.2019 № 073-2019-Е20041-1 (в ред. от 07.12.2020 № 6).
Предметом соглашения является организация взаимодействия министерства просвещения Российской Федерации и министерства образования и науки Калужской области при реализации регионального проекта и осуществления мониторинга его реализации по достижению целей, показателей и результатов федерального проекта в части мероприятий, реализуемых в Субъекте и (или) муниципальных образованиях, расположенных на территории Субъекта. Срок действия соглашения до 31.12.2024.
Соглашением от 07.02.2019 № 073-2019-Е20041-1 (в ред. от 07.12.2020 № 6) утверждены к достижению региональным проектом показатели, предусмотренные паспортом федерального проекта.
В целях предоставления субсидии из федерального бюджета бюджету Калужской области между министерством просвещения Российской Федерации и министерством образования и науки Калужской области заключены следующие соглашения:
- от 27.12.2020 № 073-09-2021-540 (в ред. от 18.03.2021 № 1) на софинансирование расходов для создания в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом, в целях достижения показателей и результатов федерального проекта «Успех каждого ребёнка», входящего в состав национального проекта «Образование», в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»;
- от 25.12.2020 № 073-09-2021-184 на софинансирование расходных обязательств Калужской области, возникающих при реализации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов мероприятий «Создание центров выявления и поддержки одарённых детей», «Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей» и «Формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей в субъектах Российской Федерации»
Соглашениями о реализации регионального проекта предусмотрено финансовое обеспечение расходных обязательств в виде субсидии. Также соглашением утверждён порядок, условия, сроки предоставления субсидии и порядок взаимодействия, а также предусмотрена ответственность сторон.
Соглашениями определены к финансированию средства, предусмотренные паспортом федерального проекта. Средства федерального бюджета на 2021 год предусмотрены в общем объёме 201 759,6 тыс. руб.
2.2. Анализ согласованности задач и сбалансированности параметров региональных проектов.
2.2.1. В соответствии с заключенным соглашением от 07.02.2019 № 073-2019-Е20041-1 (в ред. от 07.12.2020 № 6) о реализации регионального проекта, на территории Калужской области паспортом проекта предусмотрено достижение в 2021 году четырёх показателей, представленных в таблице № 5.
Таблица № 5
	№
	Наименование показателя
	Единица измерения
	План по паспорту РП
	План по паспорту ФП
	отклонения

	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	4
	5
	6

	1
	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием
	Процент
	76,0
	76,0
	0,0

	2
	Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
	Единица
	-
	-
	-

	3
	Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи, технопарков «Кванториум» и центров «IТ-куб»
	Процент
	16,0
	16,0
	0,0

	4
	Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее"
	Процент
	30,0
	30,0
	0,0


2.2.2. Предусмотренные к достижению на территории Калужской области показатели предусмотрены в разделе 2.2. паспорта федерального проекта в рамках достижения общественно-значимого результата «Создание и функционирование системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодёжи». Все показатели распределены для достижения на территории Калужской области в разделе 7.1. паспорта федерального проекта.
Таким образом, предусмотренные показатели и общественно-значимый результат полностью соответствуют предусмотренным федеральным проектом и соглашениями.
2.3. Оценка обоснованности региональных проектов и ресурсной обеспеченности их мероприятий.
2.3.1. В соответствии с заключенным соглашением от 07.02.2019 № 073-2019-Е20041-1 (в ред. от 07.12.2020 № 6) о реализации регионального проекта на территории Калужской области предусмотрено достижение в 2021 году четырёх показателей.
2.3.2. Обоснованность и достижимость показателя обусловлены успешным проведением мероприятий, направленных на достижение количественных результатов показателей регионального проекта.
2.3.3. Согласно представленному отчёту паспортом Регионального проекта утверждены бюджетные ассигнования в сумме 213 058,0 тыс. руб., в том числе:
- 201 759,6 тыс. руб. – средства федерального бюджета;
- 8 406,7 тыс. руб. – средства регионального бюджета;
- 2 891,8 тыс. руб. – средства местного бюджета.
Законом Калужской области от 03.12.2020 № 27-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» и сводной бюджетной росписью утверждены бюджетные ассигнования в сумме 210 166,3 тыс. руб.
Таким образом, Законом об областном бюджете и сводной бюджетной росписью на 2021 год предусмотрено софинансирование мероприятий проекта за счёт средств федерального и регионального бюджетов, доля которого составила 98,6 %, предусмотренного паспортом регионального проекта и соглашением о выделении субсидии. Расхождение объёма средств, определённых паспортом проекта и законом о бюджете, сложилось за счёт средств софинансирования из местных бюджетов, не подлежащих отражению в законе о бюджете.
2.4. Оценка системы управления разработкой и реализацией регионального проекта.
По данным отчёта о ходе реализации Регионального проекта на 01.04.2021 года установлено следующее:
2.4.1. По результатам реализации регионального проекта в I квартале 2021 года отклонения и ключевые риски отсутствовали.
2.4.2. Согласно представленным сведениям о значениях показателей установлено следующее.
Паспортом регионального проекта определены показатели, находящиеся в процессе реализации, достижение которых в отчётном периоде не предусмотрено.
Подробная информация о достижении показателей регионального проекта представлена в приложении № 27.
2.4.3. В отчётном периоде достижение результата не предусмотрено. Достижение запланированного результата ожидается в конце 2021 года.
В соответствии с данными отчёта о ходе выполнения регионального проекта за I квартал 2021 года установлено успешное достижение следующих контрольных точек:
- По состоянию на 31.03.2021 проведён ежеквартальный мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения. По результатам которого установлено, что на базе 101 образовательной организации успешно функционируют 167 новых объединений технической направленности и 1575 новых мест для реализации дополнительных общеобразовательных программ по компьютерному дизайну, автопрофилю, хайтеку, робототехники, созданных в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребёнка» в 2020 году
Проведённые мероприятия позволили вовлечь дополнительно в систему дополнительного образования 15 030 детей, решить проблему неравномерного охвата детей услугами дополнительного образования в различных муниципальных образованиях и обеспечить реальную возможность каждому ребёнку получения услуг качественного дополнительного инженерного образования.
- Принятие решения о создании регионального центра выявления и поддержки одарённых детей Калужской области (далее – региональный центр) с планируемым сроком достижения 30.05.2021. В соответствии с представленными документами, подтверждающих достижение контрольной точки, приказом от 22.09.2020 № 1128 (в редакции от 18.03.2021 № 300) региональный центр создан. Однако в отчёте указана дата достижения контрольной точки 18.03.2021, на дату внесения изменения в приказ министерства о создании регионального центра.
Таким образом, указанная дата выполнения контрольной точки «Принятие решение о создании регионального центра выявления и поддержки одарённых детей Калужской области» 18.03.2021 не верна. Фактическая дата выполнения, в соответствии с представленными документами – 22.09.2020, относится к 2020 году.
2.4.4. Финансирование регионального проекта в 2021 году предусмотрено в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» государственной программы Калужской области «Развитие общего и дополнительного образования в Калужской области»
В течении 2021 года планируется выполнение мероприятий на сумму 213 058,0 тыс. руб., в том числе:
‑ 10 106,0 тыс. руб. – на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом;
- 202 952,0 тыс. руб. – на создание центров выявления и поддержки одарённых детей.
В I квартале 2021 года кассовые расходы не осуществлялись.
Подробная информация о кассовых расходах регионального проекта представлена в приложении № 28

2.5. Выводы:
2.5.1. Предусмотренный показатель и общественно-значимый результат полностью соответствуют предусмотренным федеральным проектом и соглашениями.
2.5.2. Законом об областном бюджете и сводной бюджетной росписью на 2021 год предусмотрено софинансирование мероприятий проекта за счёт средств федерального и регионального бюджетов, доля которого составила 98,6 %, предусмотренного паспортом регионального проекта и соглашением о выделении субсидии. Расхождение объёма средств, определённых паспортом проекта и законом о бюджете, сложилось за счёт средств софинансирования из местных бюджетов, не подлежащих отражению в законе о бюджете.
2.5.3. Дата выполнения контрольной точки «Принятие решения о создании регионального центра выявления и поддержки одарённых детей Калужской области» 18.03.2021 не верна. Фактическая дата выполнения, в соответствии с представленными документами – 22.09.2020, относится к 2020 году.
2.5.4. В I квартале 2021 года кассовые расходы не осуществлялись.

3. Реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда» за I квартал 2021 года

3.1. Анализ соблюдения требований нормативных и методических документов, регламентирующих разработку, корректировку и реализацию региональных проектов
  Паспорт регионального проекта по структуре, наполнению и актуализации данных соответствует требованиям нормативным правовым актов, регламентирующих порядок его формирования. По состоянию на 01.04.2021 паспорт регионального проекта актуализирован 23.03.2021 версия № 17.
В соответствии с паспортом региональный проект имеет связь с государственной программой Калужской области «Развитие общего и дополнительного образования в Калужской области» (Постановление Правительства Калужской области от 29.01.2019 № 38 с изменениями и дополнениями) в рамках подпрограммы «Развитие общего образования».
Для выполнения задачи обеспечению реализации цифровой трансформации системы образования предусмотрено достижение общественно-значимого результата по созданию и внедрению в общеобразовательных организациях цифровой образовательной среды.
Региональный проект полностью соответствует федеральному проекту «Цифровая образовательная среда», реализуемому в рамках национального проекта «Образование». Федеральный проект имеет связь с государственной программой Российской Федерации «Развитие образования», утверждённой Постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 (с изменениями и дополнениями) в рамках подпрограмм «Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодёжной политики», «Развитие дошкольного и общего образования». Также федеральный проект имеет связь с государственной программой Российской Федерации «Информационное общество», утверждённой Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 313 (с изменениями и дополнениями) в рамках подпрограммы «Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества и услуги, оказываемые на её основе»
По состоянию на 01.04.2021 паспорт федерального проекта актуализирован 12.03.2021 версия № 24.
Показатели, предусмотренные паспортом регионального проекта в разделе 2.1, полностью соответствуют показателям, предусмотренным к достижению на территории области, определенным паспортом федерального проекта в разделе 7.1. под кодом региона – 40.
В целях реализации мероприятий федерального проекта на территории Калужской области заключено соглашение о реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» на территории Калужской области от 05.02.2019 № 073-2019-Е40040-1 (в ред. от 08.12.2020 № 3).
Предметом соглашения является организация взаимодействия министерства просвещения Российской Федерации и министерства образования и науки Калужской области при реализации регионального проекта и осуществления мониторинга его реализации по достижению целей, показателей и результатов федерального проекта в части мероприятий, реализуемых в Субъекте и (или) муниципальных образованиях, расположенных на территории Субъекта. Срок действия соглашения до 30.12.2024.
Соглашением от 05.02.2019 № 073-2019-Е40040-1 (в ред. от 08.12.2020 № 3) утверждены к достижению региональным проектом показатели, предусмотренные паспортом федерального проекта.
В целях предоставления субсидии из федерального бюджета бюджету Калужской области между министерством просвещения Российской Федерации и министерством образования и науки Калужской области заключены следующие соглашения:
- от 25.12.2020 № 073-09-2021-018 (в ред. от 18.03.2021 № 1) на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов мероприятий «Государственная поддержка образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования» и «Создание центров цифрового образования детей»;
- от 22.12.2020 № 071-09-2021-178 на софинансирование расходных обязательств для формирования ИТ-инфраструктуры в государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего образования, в соответствии с утверждённым стандартом для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к сети «Интернет».
Соглашениями о реализации регионального проекта предусмотрено финансовое обеспечение расходных обязательств, в виде субсидии. Также соглашением утверждён порядок, условия, сроки предоставления субсидии и порядок взаимодействия, а также предусмотрена ответственность сторон.
Соглашениями предусмотрены к финансированию средства, утверждённые паспортом федерального проекта. Средства федерального бюджета на 2021 год предусмотрены в объёме 413 196,8 тыс. руб.
3.2. Анализ согласованности задач и сбалансированности параметров региональных проектов.
3.2.1. В соответствии с заключенным соглашением от 05.02.2019 № 073-2019-Е40040-1 (в ред. от 08.12.2020 № 3) о реализации регионального проекта, на территории Калужской области паспортом проекта по результатам 2021 года не предусмотрено достижение количественных значений показателей регионального проекта.
3.2.2. Предусмотренные к достижению на территории Калужской области показатели указаны в разделе 2.2. паспорта федерального проекта в рамках достижения общественно-значимого результата «Создание и внедрение в общеобразовательных организациях цифровой образовательной среды». Все показатели распределены для достижения на территории Калужской области в разделе 7.1. паспорта федерального проекта.
Таким образом, предусмотренные показатели и общественно-значимый результат полностью соответствуют предусмотренным федеральным проектом и соглашениями.
3.3. Оценка обоснованности региональных проектов и ресурсной обеспеченности их мероприятий.
3.3.1. В соответствии с заключенным соглашением от 05.02.2019 № 073-2019-Е40040-1 (в ред. от 08.12.2020 № 3) о реализации регионального проекта на территории Калужской области не предусмотрено достижение количественных результатов показателей.
3.3.2. Обоснованность и достижимость результата показателя обусловлены успешным проведением мероприятий, направленных на достижение результата по созданию и внедрению в общеобразовательных организациях цифровой образовательной среды.
3.3.3. Согласно представленному отчёту паспортом Регионального проекта утверждены бюджетные ассигнования в сумме 431 196,8 тыс. руб., в том числе:
- 413 196,8 тыс. руб. – средства федерального бюджета;
- 17 247,9 тыс. руб. – средства регионального бюджета;
Законом Калужской области от 03.12.2020 № 27-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» и сводной бюджетной росписью утверждены бюджетные ассигнования в сумме 431 196,8 тыс. руб.
Таким образом, Законом об областном бюджете и сводной бюджетной росписью на 2021 год предусмотрено софинансирование мероприятий проекта за счёт средств федерального и регионального бюджетов, доля которого составила 100,0 %, предусмотренного паспортом регионального проекта и соглашением о выделении субсидии.
3.4. Оценка системы управления разработкой и реализацией регионального проекта.
По данным отчёта о ходе реализации Регионального проекта на 01.04.2021 года установлено следующее:
3.4.1. По результатам реализации регионального проекта в I квартале 2021 года отклонения и ключевые риски отсутствовали.
3.4.2. Согласно представленным сведениям о значениях показателей установлено следующее.
Паспортом регионального проекта определены показатели, находящиеся в процессе реализации, достижение которых в отчётном периоде не предусмотрено.
Подробная информация о достижении показателей регионального проекта представлена в приложении № 29
3.4.3. В отчётном периоде достижение результата не предусмотрено. Достижение запланированного результата ожидается в конце 2024 года.
В соответствии с данными отчёта о ходе выполнения регионального проекта за I квартал 2021 года установлено успешное достижение следующих контрольных точек:
- По состоянию на 31.03.2021 года проведён ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра цифрового образования «IT-куб». По результатам которого установлено следующее.
По результатам I квартала 2021 года в ЦЦО «IT-куб» обучалось 409 школьников, в мероприятиях, акциях, мастер - классах, воркшопах[footnoteRef:3] и т.д. на базе ЦЦО «IT-куб» приняли участие 842 чел. В 1 квартале 2021 года проведены такие значимые мероприятия, как образовательный трек-интенсив[footnoteRef:4] «Цифровая трансформация», квиз[footnoteRef:5] «Международный день Лего», мастер - класс «Космомастер: 60 лет со дня первого полёта человека в космос», клуб «Профессионал»: Год науки и технологий», акция «В геймдизайнеры[footnoteRef:6] пойду, пусть меня научат», воркшоп «IT- профессии XXI века». [3:  Воркшоп (“workshop” с англ. «мастерская») — это формат обучающего мероприятия, которое помогает участникам получить знания и сразу применить их на практике для формирования определённых навыков.]  [4:  Интенсив - это очная форма обучения, где ученик общается с учителем в "живую". Обучение проходит в два этапа, где первый этап- это изучение теории, а второй- практика полученных знаний под наставничеством учителя.]  [5:  Квиз (с англ. Quiz - викторина) - это пошаговая форма захвата, которая помогает с каждым последующим вопросом всё более заинтересовать клиента, а не сразу спугнуть опросником в 10 - 20 вопросов на одной странице, и в итоге, оставить заявку и получить его контактную информацию.]  [6:  Геймдизайнер — специалист, отвечающий за разработку правил и содержания игрового процесса создаваемой игры. Роль геймдизайнера аналогична роли постановщика задачи в обычном программировании и режиссёра в кино.] 

В целях организации профориентационной[footnoteRef:7] работы с учащимися привлечены партнёры: ЗАО «Компания «Астрал». Кружковое движение «Национальная технологическая инициатива». С 09.11.2020 ЦЦО «IT-куб»[footnoteRef:8] присвоен статус площадки по подготовке обучающихся к Олимпиадам научно - технологических инициатив, заключено соглашение о сотрудничестве с Кружковым движением «Национальная технологическая инициатива». В рамках реализации образовательного трек-интенсива «Цифровая трансформация» реализован партнёрский трек от детского технопарка «Кванториум». [7:  Профессиональная ориентация, профориентация, выбор профессии или ориентация на профессию (лат. professio — род занятий и фр. orientation — установка) — система научно обоснованных мероприятий, направленных на подготовку молодёжи к выбору профессии...]  [8:  Необособленное структурное подразделение МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13» г. Калуги - центр цифрового образования детей «IТ- куб» (далее - ЦЦО «IТ-куб») действует на основании постановления Городской Управы города Калуги от 23.07.2020 № 5181-пи «Об утверждении изменения в Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения» «Средняя общеобразовательная школа №13» г. Калуги] 

Минимальные показатели функционирования центра цифрового образовании «IТ-куб» и результаты их выполнения представлены в таблице № 6.

Таблица № 6
	№
	Наименование индикатора/показателя
	План на конец 2021 года
	Факт I квартал 2021
	%

	1
	Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся за счёт средств соответствующего бюджета бюджетной системы, предоставляемых учредителем образовательной организации (бюджета субъекта Российской Федерации и (или) местных бюджетов), по дополнительным общеобразовательным программам на базе созданного Центра (человек)
	400,0
	409,0
	102,3

	2
	Численность детей от 5 до 18 лет, принявших участие в проведённых на базе Центра мероприятиях (в том числе дистанционных), тематика которых соответствует направлениям деятельности Центра(человек)
	1 500,0
	842,0
	56,1

	3
	Количество проведённых на базе Центра проектных олимпиад, хакатонов[footnoteRef:9] и других образовательных мероприятий, соответствующих направлениям деятельности Центра (единиц) [9:  Хакатон — форум для разработчиков, во время которого специалисты из разных областей разработки программного обеспечения (программисты, дизайнеры, менеджеры) сообща решают какую-либо проблему на время.] 

	6,0
	6,0
	100,0

	4
	Количество реализуемых дополнительных общеобразовательных программ (единиц)
	6,0
	11,0
	183,3

	5
	Доля педагогических работников Центра, прошедших обучение по программам из реестра программ повышения квалификации федерального оператора (процент)
	100,0
	92,0
	92,0



Как видно из таблицы все показатели функционирования центра выполнены более 50 % или выполнены полностью.
- Разработаны, согласованы и утверждены документы по приобретению оборудования, расходных материалов, средств для обновления материально-технической базы общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций в целях внедрения цифровой образовательной среды.
Результатом достижения контрольной точки стали следующие документы:
1. Приказ министерства образования и науки Калужской области от 15.01.2021 № 39 «Об утверждении должностных лиц, ответственных за реализацию отдельных мероприятий и выполнение результатов (индикаторов, целевых показателей) государственной программы Калужской области «Развитие общего и дополнительного образования в Калужской области», государственной программы Калужской области «Развитие профессионального образования и науки в Калужской области» и региональных проектов «Современная школа», «Успех каждого ребёнка», «Цифровая образовательная среда», «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», «Информационная инфраструктура» в 2021 году»;
2. Приказ министерства образования и науки Калужской области от 29.01.2021 № 112 «О реализации на территории Калужской области федеральных проектов «Современная школа», «Цифровая образовательная среда», «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование» в 2021 году».
Данным приказом утверждено:
a) перечень общеобразовательных организаций, на базе которых планируется создание и функционирование Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2021 году;
b) типовое положение о Центре образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе общеобразовательной организации);
c) минимальные индикаторы и показатели реализации мероприятий по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»;
d) перечень общеобразовательных организаций, находящихся на территории Калужской области, в которых запланированы мероприятия по обновлению материально-технической базы цифровой образовательной среды в 2021 году;
e) [bookmark: bookmark4]типовое положение о детском технопарке «Кванториум» на базе общеобразовательной организации;
f) [bookmark: bookmark3]месторасположение детского технопарка «Кванториум»;
g) минимальные показатели создания и функционирования детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций
3. Приказ министерства образования и науки Калужской области от 19.03.2021 № 306 «О внесении изменения в приказ министерства образования и науки Калужской области от 29.01.2021 № 112 «О реализации на территории Калужской области федеральных проектов «Современная школа», «Цифровая образовательная среда», «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование» в 2021 году» (изменения коснулись перечня общеобразовательных организаций, находящихся на территории Калужской области, в которых запланированы мероприятия по обновлению материально-технической базы цифровой образовательной среды в 2021 году);
4. Приказ министерства образования и науки Калужской области от 01.03.2021 № 218 «Об утверждении инфраструктурного листа для проведения мероприятий по приобретению оборудования в рамках государственной поддержки образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» в 2021 году. В соответствии с приказом предполагается приобрести оборудование для проведения учебного процесса с определёнными характеристиками, в том числе:
a) 152 шт. многофункциональных устройств (принтер, сканер, копир);
b) 2128 шт. ноутбуков;
c) 152 шт. серверов для немалокомплектных школ;
d) 456 шт. учебные классы для работы с цифровым образовательным контентом на базе интерактивного комплекса.
Во II квартале 2021 года запланирована закупка компьютерного оборудования в рамках государственной поддержки образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования в рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» (федеральный проект «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование»). Заказчиком данной закупки выступает государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Калужской области «Калужский государственный институт развития образования». Начальная максимальная цена, включающая в себя все затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, связанные с исполнением договора, составила 192 739,2 тыс. руб.
3.4.4. Финансирование регионального проекта в 2021 году предусмотрено в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» государственной программы Калужской области «Развитие общего и дополнительного образования в Калужской области»
В течении 2021 года планируется выполнение одного мероприятия «Государственная поддержка образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования» на сумму 431 196,8 тыс. руб. 
В I квартале 2021 года кассовые расходы не осуществлялись.
Подробная информация о кассовых расходах регионального проекта представлена в приложении № 30.

3.5. Выводы:
3.5.1. Предусмотренный показатели и общественно-значимый результат полностью соответствуют предусмотренным федеральным проектом и соглашениями.
3.5.2. Достижение количественных значений показателей регионального проекта в отчётном периоде не предусмотрено.
3.5.3. Законом об областном бюджете и сводной бюджетной росписью на 2021 год предусмотрено софинансирование мероприятий проекта за счёт средств федерального и регионального бюджетов, доля которого составила 100 %, предусмотренного паспортом регионального проекта и соглашением о выделении субсидии. 
3.5.4. В I квартале 2021 года кассовые расходы не осуществлялись.

4. Реализация регионального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)»

4.1. Анализ соблюдения требований нормативных и методических документов, регламентирующих разработку, корректировку и реализацию региональных проектов
Паспорт регионального проекта по структуре, наполнению и актуализации данных соответствует требованиям нормативных правовых актов, регламентирующих порядок его формирования. По состоянию на 01.04.2021 паспорт регионального проекта актуализирован 04.03.2021 версия № 13.
В соответствии с паспортом, региональный проект имеет связь с государственной программой Калужской области «Развитие профессионального образования и науки в Калужской области» (Постановление Правительства Калужской области от 12.02.2019 № 93 (с учётом изменений и дополнений) в рамках подпрограммы «Развитие профессионального образования».
Региональным проектом предусмотрено достижение общественно-значимого результата по обеспечению возможностей обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда.
 Региональный проект полностью соответствует федеральному проекту «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)», реализуемому в рамках национального проекта «Образование». Федеральный проект имеет связь с государственными программами Российской Федерации:
- «Развитие образования», утверждённой Постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 (с изменениями и дополнениями) в рамках подпрограммы "Развитие среднего профессионального и дополнительного профессионального образования".
- «Научно-технологическое развитие Российской Федерации" утверждённой Постановлением Правительства РФ от 29.03.2019 № 377 (с изменениями и дополнениями) в рамках подпрограммы «Обеспечение глобальной конкурентоспособности российского высшего образования»
- «Содействие занятости населения» утверждённой Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 298 (с изменениями и дополнениями) в рамках подпрограммы "Развитие институтов рынка труда"
По состоянию на 01.04.2021 паспорт федерального проекта актуализирован 19.02.2021 версия № 60.
Показатели, предусмотренные паспортом регионального проекта в разделе 2.1. полностью соответствуют показателям, предусмотренным к достижению на территории области, определенным паспортом федерального проекта в разделе 7.1. под кодом региона – 40.
В целях реализации мероприятий федерального проекта на территории Калужской области заключено соглашение о реализации регионального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» на территории Калужской области от 05.02.2019 № 073-2019-Е60040-1 (в ред. от 07.12.2020 № 4).
Предметом соглашения является организация взаимодействия министерства просвещения Российской Федерации и министерства образования и науки Калужской области при реализации регионального проекта и осуществления мониторинга его реализации по достижению целей, показателей и результатов федерального проекта в части мероприятий, реализуемых в Субъекте и (или) муниципальных образованиях, расположенных на территории Субъекта. Срок действия соглашения до 31.12.2024.
Соглашением от 05.02.2019 № 073-2019-Е60040-1 (в ред. от 07.12.2020 № 4) утверждены к достижению региональным проектом показатели, предусмотренные паспортом федерального проекта.
В целях предоставления субсидии из федерального бюджета бюджету Калужской области между министерством просвещения Российской Федерации и министерством образования и науки Калужской области заключено соглашение от 25.12.2020 № 073-09-2021-268 на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов мероприятия «Создание и обеспечение функционирования центров опережающей профессиональной подготовки»;
Соглашениями о реализации регионального проекта предусмотрено финансовое обеспечение расходных обязательств, в виде субсидии. Также соглашением утверждён порядок, условия, сроки предоставления субсидии и порядок взаимодействия, а также предусмотрена ответственность сторон.
Соглашениями предусмотрены к финансированию средства, утверждённые паспортом федерального проекта. Средства федерального бюджета на 2021 год не предусмотрены. Софинансирование из федерального бюджета на создание и обеспечение функционирования центров опережающей профессиональной подготовки запланировано на 2023 год в объёме 22 727,3 тыс. руб.
4.2. Анализ согласованности задач и сбалансированности параметров региональных проектов.
4.2.1. В соответствии с заключенным соглашением от 05.02.2019 № 073-2019-Е60040-1 (в ред. от 07.12.2020 № 4) о реализации регионального проекта, на территории Калужской области паспортом проекта по результатам 2021 года предусмотрено достижение количественных значений двух показателей регионального проекта. Количественное значение показателей указаны в таблице № 7.
Таблица №7
	№
	Наименование показателя
	Единица измерения
	План по паспорту РП
	План по паспорту ФП
	отклонения

	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	4
	5
	6

	1
	Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших по итогам демонстрационного экзамена уровень, соответствующий национальным или международным стандартам
	Процент
	3,0
	3,0
	0,0

	2
	Численность граждан, охваченных деятельностью Центров опережающей профессиональной подготовки
	Единица
	0,0
	0,0
	-

	3
	Доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям
	Процент
	62,4
	62,4
	0,0



Для показателя Численность граждан, охваченных деятельностью Центров опережающей профессиональной подготовки достижение количественных показателей в проверяемом периоде не предусмотрено.
4.2.2. Предусмотренные к достижению на территории Калужской области показатели указаны в разделе 2.2. паспорта федерального проекта в рамках достижения общественно-значимого результата «Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда». Все показатели распределены для достижения на территории Калужской области в разделе 7.1. паспорта федерального проекта.
Таким образом, предусмотренные показатели и общественно-значимый результат полностью соответствуют предусмотренным федеральным проектом и соглашениями.
4.3. Оценка обоснованности региональных проектов и ресурсной обеспеченности их мероприятий.
4.3.1. В соответствии с заключенным соглашением от 05.02.2019 № 073-2019-Е60040-1 (в ред. от 07.12.2020 № 4) о реализации регионального проекта на территории Калужской области предусмотрено достижение трёх показателей, достижение количественных результатов по показателям в 2021 году запланировано по двум.
4.3.2. Обоснованность и достижимость результата показателя обусловлены успешным проведением мероприятий, направленных на достижение количественных результатов показателей регионального проекта.
4.3.3. Согласно представленному отчёту паспортом Регионального проекта утверждены бюджетные ассигнования из областного бюджета в сумме 16 900,0 тыс. руб.
Законом Калужской области от 03.12.2020 № 27-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» утверждены ассигнования в сумме 12 174,5 тыс. руб. Сводной бюджетной росписью утверждены бюджетные ассигнования в сумме 16 900,0 тыс. руб.
Таким образом, сводной бюджетной росписью на 2021 год предусмотрено финансирование мероприятий проекта за счёт средств регионального бюджета в полном объёме, предусмотренном паспортом регионального проекта.
4.4. Оценка системы управления разработкой и реализацией регионального проекта.
По данным отчёта о ходе реализации Регионального проекта на 01.04.2021 года установлено следующее:
4.4.1. По результатам реализации регионального проекта в I квартале 2021 года отклонения и ключевые риски отсутствовали.
4.4.2. Согласно представленным сведениям о значениях показателей установлено следующее.
Паспортом регионального проекта определены показатели, находящиеся в процессе реализации, достижение которых в отчётном периоде не предусмотрено.
Подробная информация о достижении показателей регионального проекта представлена в приложении № 31
4.4.3. В отчётном периоде достижение результата не предусмотрено. Достижение запланированного результата ожидается в конце 2024 года.
В соответствии с данными отчёта о ходе выполнения регионального проекта за I квартал 2021 года установлено успешное достижение следующей контрольной точки, результатом которой стало утверждение 01.02.2021 методики расчёта показателей Федерального проекта «Молодые профессионалы».
Подтверждением достижения контрольной точки является приказ министерства просвещения Российской Федерации от 01.02.2021 № 37 «Об утверждении методик расчёта показателей федеральных проектов национального проекта «Образование», приложениями к которому утверждены следующие методики:
a) "Современная школа" (приложение N 1).
b) "Успех каждого ребёнка" (приложение N 2).
c) "Цифровая образовательная среда" (приложение N 3).
d) "Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)" (приложение N 4).
e) "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" (приложение N 5).
f) "Социальные лифты для каждого" (приложение N 6).
4.4.4. Финансирование регионального проекта в 2021 году предусмотрено в рамках подпрограммы «Развитие профессионального образования» государственной программы Калужской области «Развитие профессионального образования и науки в Калужской области»
В течении 2021 года планируется выполнение одного мероприятия «Создание 25 мастерских, оснащённых современной материально-технической базой по одной из компетенций» на сумму 16 900,0 тыс. руб. 
В I квартале 2021 года кассовые расходы не осуществлялись.
Подробная информация о кассовых расходах регионального проекта представлена в приложении № 32.

4.5. Выводы:
4.5.1. Предусмотренные показатели и общественно-значимый результат полностью соответствуют предусмотренным федеральным проектом и соглашениями.
4.5.2. Сводной бюджетной росписью на 2021 год предусмотрено финансирование мероприятий проекта за счёт средств областного бюджета в полном объёме, предусмотренном паспортом регионального проекта.
4.5.3. В I квартале 2021 года кассовые расходы не осуществлялись.

5. Реализация регионального проекта «Социальная активность»

5.1. Анализ соблюдения требований нормативных и методических документов, регламентирующих разработку, корректировку и реализацию региональных проектов
Паспорт регионального проекта по структуре, наполнению и актуализации данных соответствует требованиям нормативных правовых актов, регламентирующих порядок его формирования. По состоянию на 01.04.2021 паспорт регионального проекта актуализирован 10.03.2021 версия № 7
В соответствии с паспортом региональный проект имеет связь с государственной программой Калужской области «Повышение эффективности реализации молодёжной политики, развитие волонтёрского движения, системы оздоровления и отдыха детей в Калужской области» (Постановление Правительства Калужской области от 12.02.2019 № 94 (с учётом изменений и дополнений) в рамках подпрограммы «Поддержка добровольчества в Калужской области».
Региональным проектом для выполнения задачи по созданию условий для эффективной самореализации молодёжи, в том числе развитие инфраструктуры, предусмотрено достижение общественно-значимого результата по созданию условий для развития и поддержки добровольчества (волонтёрства).
Региональный проект полностью соответствует федеральному проекту «Социальная активность», реализуемому в рамках национального проекта «Образование». Федеральный проект имеет связь с государственной программой Российской Федерации «Развитие образования», утверждённой Постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 (с изменениями и дополнениями) в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодёжной политики».
По состоянию на 01.04.2021 паспорт федерального проекта актуализирован 08.04.2021 версия № 22.
Показатель, предусмотренный паспортом регионального проекта в разделе 2.1, полностью соответствует показателю, предусмотренному к достижению на территории области, определенному паспортом федерального проекта в разделе 7.1. под кодом региона – 40.
 В целях реализации мероприятий федерального проекта на территории Калужской области заключено соглашение о реализации регионального проекта «Социальная активность» на территории Калужской области от 07.02.2019 № 091-2019-Е80061-1 (в ред. от 09.10.2020 № 5).
Предметом соглашения является организация взаимодействия федерального агентства по делам молодёжи и министерства образования и науки Калужской области при реализации регионального проекта и осуществления мониторинга его реализации по достижению целей, показателей и результатов федерального проекта в части мероприятий, реализуемых в Субъекте и (или) муниципальных образованиях, расположенных на территории Субъекта. Срок действия соглашения до 31.12.2024.
Соглашением от 07.02.2019 № 091-2019-Е80061-1 (в ред. от 09.10.2020 № 5) утверждён к достижению региональным проектом показатель, предусмотренный паспортом федерального проекта.
Софинансирование из федерального бюджета в 2021 году не предусмотрено. По этой причине соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Калужской области между федеральным агентством по делам молодёжи и министерством образования и науки Калужской области не заключалось.
5.2. Анализ согласованности задач и сбалансированности параметров региональных проектов.
5.2.1. В соответствии с заключенным соглашением от 07.02.2019 № 091-2019-Е80061-1 (в ред. от 09.10.2020 № 5) о реализации регионального проекта, на территории Калужской области паспортом проекта по результатам 2021 года предусмотрено достижение количественных значений одного показателя регионального проекта. Количественное значение показателей указаны в таблице № 8. 
Таблица № 8
	№
	Наименование показателя
	Единица измерения
	План по паспорту РП
	План по паспорту ФП
	отклонения

	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	4
	5
	6

	1
	Общая численность граждан Российской Федерации, вовлечённых центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтёрства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтёрскую) деятельность
	Процент
	0,0339
	0,0339
	0,0



5.2.2. Предусмотренный к достижению на территории Калужской области показатель указан в разделе 2.2. паспорта федерального проекта в рамках достижения общественно-значимого результата «Созданы условия для развития и поддержки добровольчества (волонтёрства)». Показатель распределён для достижения на территории Калужской области в разделе 7.1. паспорта федерального проекта.
Таким образом, предусмотренный показатель и общественно-значимый результат полностью соответствуют предусмотренным федеральным проектом и соглашениями.
5.3. Оценка обоснованности региональных проектов и ресурсной обеспеченности их мероприятий.
5.3.1. В соответствии с заключенным соглашением от 07.02.2019 № 091-2019-Е80061-1 (в ред. от 09.10.2020 № 5) о реализации регионального проекта на территории Калужской области предусмотрено достижение количественных результатов одного показателя.
5.3.2. Обоснованность и достижимость результата показателя обусловлены успешным проведением мероприятий, направленных на достижение количественных результатов показателей регионального проекта.
5.3.3. Согласно представленному отчёту паспортом Регионального проекта утверждены бюджетные ассигнования из областного бюджета в сумме 2 200,0 тыс. руб. за счет средств регионального бюджета.
Законом Калужской области от 03.12.2020 № 27-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» и сводной бюджетной росписью утверждены бюджетные ассигнования в сумме 2 200,0 тыс. руб.
Таким образом, Законом Калужской области от 03.12.2020 № 27-ОЗ и сводной бюджетной росписью на 2021 год предусмотрено финансирование мероприятий проекта за счёт средств регионального бюджета в полном объёме, предусмотренном паспортом регионального проекта.
5.4. Оценка системы управления разработкой и реализацией регионального проекта.
По данным отчёта о ходе реализации Регионального проекта на 01.04.2021 года установлено следующее:
5.4.1. По результатам реализации регионального проекта в I квартале 2021 года отклонения и ключевые риски отсутствовали.
5.4.2. Согласно представленным сведениям о значениях показателей установлено следующее.
Паспортом регионального проекта определён показатель, находящийся в процессе реализации, достижение которого в отчётном периоде не предусмотрено.
Подробная информация о достижении показателей регионального проекта представлена в приложении № 33.
5.4.3. В отчётном периоде достижение результата не предусмотрено. Достижение запланированного результата ожидается в конце 2024 года.
В соответствии с данными отчёта о ходе выполнения регионального проекта за I квартал 2021 года не предусмотрено достижение результатов и контрольных точек.
5.4.4. Финансирование регионального проекта в 2021 году предусмотрено в рамках подпрограммы «Развитие добровольчества в Калужской области» государственной программы Калужской области «Повышение эффективности реализации молодёжной политики, развитие волонтёрского движения, системы оздоровления и отдыха детей в Калужской области».
В течение 2021 года планируется выполнение одного мероприятия «Проведение мероприятий, направленных на развитие добровольчества (волонтёрства)» на сумму 2 200,0 тыс. руб. за счет средств регионального бюджета.
В I квартале 2021 года кассовые расходы не осуществлялись.
Подробная информация о кассовых расходах регионального проекта представлена в приложении № 34.

5.5. Выводы:
5.5.1. Предусмотренный показатель и общественно-значимый результат полностью соответствуют предусмотренным федеральным проектом и соглашениями.
5.5.2. Сводной бюджетной росписью на 2021 год предусмотрено финансирование мероприятий проекта за счёт средств областного бюджета в полном объёме, предусмотренном паспортом регионального проекта.
5.5.3. В I квартале 2021 года кассовые расходы не осуществлялись.

6. Реализация регионального проекта «Патриотическое воспитание (патриотическое воспитание граждан Российской Федерации)»

6.1. Анализ соблюдения требований нормативных и методических документов, регламентирующих разработку, корректировку и реализацию региональных проектов
 Паспорт регионального проекта по структуре, наполнению и актуализации данных соответствует требованиям нормативных правовых актов, регламентирующих порядок его формирования. По состоянию на 01.04.2021 паспорт регионального проекта создан 12.01.2021 в первоначальной версии.
В результате экспертно-аналитического мероприятия установлено следующее.
В целях реализации мероприятий федерального проекта на территории Калужской области заключено соглашение о реализации регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» на территории Калужской области от 08.12.2020 № 073-2020-ЕВ001-63.
В соответствии с нормами п. 2.2.1 вышеназванного соглашения о реализации регионального проекта от 08.12.2020 № 073-2020-EB001-63 руководитель регионального проекта обязан обеспечить наличие утверждённой государственной программы Калужской области, в которой региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», обособлен в виде отдельного структурного элемента указанной государственной программы субъекта.
На момент написания заключения по результатам мониторинга регионального проекта в паспорте государственной программы «Патриотическое воспитание населения Калужской области», утверждённой постановлением Правительства Калужской области от 12.02.2019 № 95 (ред. от 19.03.2021)[footnoteRef:10] (далее – государственная программа «Патриотическое воспитание») региональный проект не обособлен в виде отдельного структурного элемента.  [10:  Государственная программа «Патриотическое воспитание населения Калужской области» в своей структуре не содержит подпрограмм.] 

В соответствии с нормами п. 2.2.6 соглашения о реализации регионального проекта от 08.12.2020 № 073-2020-EB001-63 руководитель регионального проекта обязан обеспечить достоверность, актуальность и полноту сведений в отчётности и иной информации, связанной с реализацией регионального проекта, предусмотренной настоящим Соглашением.
В п. 1.2. паспорта регионального проекта (первоначальная версия) по состоянию на 31.03.2021 указана документально не подтверждённая информация об имеющейся связи регионального проекта с государственной программой «Патриотическое воспитание».
Таким образом, руководителем регионального проекта нарушены условия соглашения о реализации регионального проекта от 08.12.2020 № 073-2020-EB001-63, указанные в п. 2.2.1 и п. 2.2.6 соглашения.
В соответствии с нормой, указанной в п. 2.2.7. соглашения, руководитель обязан обеспечить соблюдение исполнительской дисциплины, направление заместителю руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации или руководителю органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего функции куратора регионального проекта, предложений о применении мер дисциплинарного воздействия в соответствии с законодательством Российской Федерации в отношении участников регионального проекта, чьи действия (бездействие) привели к нарушению (невыполнению) обязательств, установленных соглашением;
Региональный проект полностью соответствует федеральному проекту «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», реализуемому в рамках национального проекта «Образование». Федеральный проект имеет связь с государственной программой Российской Федерации «Развитие образования», утверждённой Постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 (с изменениями и дополнениями) в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодёжной политики».
По состоянию на 01.04.2021 паспорт федерального проекта актуализирован 06.03.2021 версия № 2.
 В целях реализации мероприятий федерального проекта на территории Калужской области заключено соглашение о реализации регионального проекта «Патриотическое воспитание» на территории Калужской области от 08.12.2020 № 073-2020-ЕВ001-63.
Предметом соглашения является организация взаимодействия федерального агентства по делам молодёжи и министерства образования и науки Калужской области при реализации регионального проекта и осуществления мониторинга его реализации по достижению целей, показателей и результатов федерального проекта в части мероприятий, реализуемых в Субъекте и (или) муниципальных образованиях, расположенных на территории Субъекта. Срок действия соглашения до 31.12.2024.
Софинансирование из федерального бюджета в 2021 году не предусмотрено. По этой причине соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Калужской области между министерством просвещения Российской Федерации и министерством образования и науки Калужской области не заключалось.
6.2. Анализ согласованности задач и сбалансированности параметров региональных проектов.
В соответствии с заключенным соглашением от 08.12.2020 № 073-2020-ЕВ001-63 о реализации регионального проекта на территории Калужской области региональным проектом предусмотрено выполнение задачи – обеспечение функционирования системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации.
Достижение показателей вышеназванным соглашением не предусмотрено. 
Соглашением предусмотрена разработка и внедрение рабочих программ воспитания обучающихся и проведение массовых мероприятий.
В результате анализа паспорта проекта установлено, что он соответствует соглашению в части задач и мероприятий.
6.3. Оценка обоснованности региональных проектов и ресурсной обеспеченности их мероприятий.
6.3.1. Обоснованность и достижимость задачи регионального проекта обусловлены успешным проведением массовых мероприятий и полноценная реализация рабочих программ воспитания молодёжи.
6.3.2. Согласно представленному отчёту паспортом Регионального проекта бюджетные ассигнования не предусмотрены.
Законом Калужской области от 03.12.2020 № 27-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» и сводной бюджетной росписью бюджетные ассигнования не утверждались.
6.4. Оценка системы управления разработкой и реализацией регионального проекта.
По данным отчёта о ходе реализации Регионального проекта на 01.04.2021 года установлено следующее:
6.4.1. По результатам реализации регионального проекта в I квартале 2021 года отклонения и ключевые риски отсутствовали.
6.4.2. Согласно представленным сведениям о значениях показателей установлено следующее.
Паспортом регионального проекта не определены показатели, достижение которых предусмотрено при выполнении задачи регионального проекта.
Подробная информация о достижении показателей регионального проекта представлена в приложении № 35.
6.4.3. В отчётном периоде достижение результата и контрольных точек не предусмотрено. 
6.4.4. Финансирование регионального проекта в 2021 году не предусмотрено
В I квартале 2021 года кассовые расходы не осуществлялись.
Информация о кассовых расходах регионального проекта представлена в приложении № 36.

6.5. Выводы:
6.5.1. Показатели, контрольные точки паспортом регионального проекта не предусмотрены.
6.5.2. В I квартале 2021 года бюджетные ассигнования не планировались и, соответственно, кассовые расходы не производились.
6.5.3. Руководителем регионального проекта не обеспечено выполнение условия соглашения от 08.12.2020 № 073-2020-EB001-63, указанные в п. 2.2.1 и п. 2.2.6 соглашения.
В соответствии с нормой, указанной в п. 2.2.7. соглашения руководитель регионального проекта обязан обеспечить соблюдение исполнительской дисциплины, направление заместителю руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации или руководителю органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего функции куратора регионального проекта, предложений о применении мер дисциплинарного воздействия в соответствии с законодательством Российской Федерации в отношении участников регионального проекта, чьи действия (бездействие) привели к нарушению (невыполнению) обязательств, установленных соглашением.

IV. Национальный проект «Культура»

Для достижения целей, показателей и результатов национальной программы «Культура» в Калужской области приняты следующие региональные проекты:
- «Обеспечение качественного уровня развития инфраструктуры культуры» «Культурная среда» (сокращенное наименование «Культурная среда»);
- «Создание условий для реализации творческого потенциала нации» «Творческие люди» (сокращенное наименование «Творческие люди»);
- «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры» (сокращенное наименование «Цифровая культура»).

1. Реализация региональнального проекта «Культурная среда»
1.1. Анализ соблюдения требований нормативных и методических документов, регламентирующих разработку, корректировку и реализацию регионального проекта.
Региональный проект разработан в соответствии с методическими указаниями по разработке национальных проектов (программ), утверждёнными Правительством Российской Федерации и отражён в виде мероприятий подпрограммы «Развитие культуры в Калужской области» государственной программы Калужской области «Развитие культуры в Калужской области», утверждённой постановлением Правительства Калужской области от 31.01.2019 № 49 (ред. от 17.03.2021) «Об утверждении государственной программы Калужской области "Развитие культуры в Калужской области».
Паспорт регионального проекта утвержден 10.12.2019 заместителем Губернатора Калужской области Горобцовым К.М. На 01.04.2021 действовала 25 версия, утверждённая 31.03.2021.
1.2. Анализ согласованности задач и сбалансированности параметров региональных проектов.
	Общественно значимый результат проекта - граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям.	
	Общественно значимый результат и показатели Регионального проекта соответствуют общественно значимому результату и показателям федерального проекта в соответствии с соглашением о реализации регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры «Культурная среда») на территории Калужской области от 02.02.2019 № 054-2019-A10043-1 (в редакциях дополнительных соглашений, в частности, допсоглашения от 22.12.2020 № 054-09-2019-175/7). 	
1.3. Оценка обоснованности регионального проекта и ресурсной обеспеченности его мероприятий.
В соответствии с Законом Калужской области от 03.12.2020 № 27-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» на реализацию регионального проекта «Культурная среда» Калужской области в бюджете Калужской области предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 312 544,3 тыс. руб., в том числе:
- 32 968,1 тыс. руб. – для обеспечения учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского;
- 139 446,1 тыс. руб. – на создание и модернизацию учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, включая строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий;
- 33 000,0 тыс. руб. – реконструкция здания театра юного зрителя;
- 35 945,1 тыс. руб. – на приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских школ искусств по видам искусств и профессиональных образовательных организаций, находящихся в ведении органов государственной власти и муниципальных образований Калужской области в сфере культуры;
- 71 185,0 тыс. руб. – на модернизацию региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств.
Паспортом регионального проекта предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 329 920,1 тыс. руб., в том числе:
- 227 874,9 тыс. руб., федерального бюджета;
-  84 625,4 тыс. руб., регионального бюджета;  
-  17 419,8 тыс. руб., местного бюджета.
Предоставление субсидии из федерального бюджета осуществляется в соответствии с соглашениями № 054-09-2020-359/1 от 20.12.2020 и № 054-09-2021-322 от 29.12.2020.

1.4. Оценка системы управления разработкой и реализацией регионального проекта.
Согласно представленному Отчёту за I квартал 2021 года установлено следующее.
1.4.1. Информация о достижении показателей регионального проекта представлена в приложении № 37.
Согласно отчёту о ходе реализации регионального проекта на 31.03.2021 предусмотрены 2 показателя:
- количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов культуры Калужской области, плановое значение на конец отчетного периода– 20 ед., фактическое выполнение за I квартал 2021 года 20 ед., (100% достижения за отчетный период и 95,2% достижения от годового показателя);
- количество организаций культуры Калужской области, получивших современное оборудование, плановое значение - 45 ед., фактическое значение в I квартале 2021 года – 45 ед. (100% достижения за отчетный период и 88,2% достижения от годового показателя).
1.4.2. В рамках реализации регионального проекта «Культурная среда» Калужской области за I квартал 2021 года нарушения сроков выполнения результатов и контрольных точек не установлено.
В отчётном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено.
1.4.3 На основания отчёта за I квартал 2021 года кассовые расходы составили 22 687,8 тыс. руб. или 7,3 % от бюджетных ассигнований, утвержденных Законом об областном бюджете, в том числе:
-20 510,4 тыс. руб. – за счет средств федерального бюджета;
- 854,6 тыс. руб. – за счет средств областного бюджета;
- 1 322,8 тыс. руб. – за счет средств местных бюджетов.
Расходы произведены на приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских школ искусств по видам искусств и профессиональных образовательных организаций, находящихся в ведении органов государственной власти и муниципальных образований Калужской области в сфере культуры.
Информация о кассовых расходах регионального проекта представлена в приложении № 38.

1.5. Выводы:
	1.5.1. На реализацию регионального проекта «Культурная среда» в бюджете Калужской области предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 312 544,3 тыс. руб.
 	1.5.2. Показатели достигли прогнозное значение согласно плану отчетного периода.
1.5.3.  В рамках реализации регионального проекта «Культурная среда» Калужской области за I квартал 2021 года нарушения сроков выполнения результатов и контрольных точек не установлено.
1.5.4. На основания отчёта за I квартал 2021 года кассовые расходы составили в 22 687,8 тыс. руб. Расходы произведены на приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских школ искусств.


2. Реализация регионального проекта «Творческие люди» 
2.1. Анализ соблюдения требований нормативных и методических документов, регламентирующих разработку, корректировку и реализацию региональных проектов.
Региональный проект разработан в соответствии с методическими указаниями по разработке национальных проектов (программ), утверждёнными Правительством Российской Федерации и отражён в виде мероприятий подпрограммы «Развитие культуры в Калужской области» государственной программы Калужской области «Развитие культуры в Калужской области», утверждённой постановлением Правительства Калужской области от 31.01.2019 № 49 (ред. от 17.03.2021) «Об утверждении государственной программы Калужской области «Развитие культуры в Калужской области».
Паспорт регионального проекта утвержден 10.12.2019 заместителем Губернатора Калужской области Горобцовым К.М. На 01.04.2021 действовала 7ая версия паспорта, утвержденная 02.08.2020.
2.2. Анализ согласованности задач и сбалансированности параметров региональных проектов.
Региональным проектом определены общественно значимые результаты:
- граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям;
- граждане получают дополнительную поддержку со стороны государства в развитии добровольческой (волонтерской) деятельности, что позволяет реализовывать социально-значимые проекты в сфере культуры и сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;
- граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации.
Общественно значимые результаты и показатели проекта, определённые Паспортом Регионального проекта «Творческие люди» в I квартале 2021 года, соответствуют общественно значимым результатам и показателям федерального проекта в соответствии с соглашением о реализации регионального проекта «Творческие люди» (Калужская область) от 23.01.2019 № 054-2019-A20045-1 (в редакциях дополнительных соглашений, в частности, дополнительному соглашению от 04.12.2020 № 054-2019-A20045-1/2).
2.3. Оценка обоснованности регионального проекта и ресурсной обеспеченности его мероприятий.
В соответствии с Законом Калужской области от 03.12.2020 № 27-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» на реализацию регионального проекта «Творческие люди» в бюджете Калужской области предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1 350,0 тыс. руб., что не соответствует паспорту проекта, в связи с тем, что соглашение № 054-09-2021-435 от 24.12.2020 о предоставлении субсидии было заключено после подготовки проекта Закона о бюджете на 2021 год. В бюджете Калужской области на реализацию регионального проекта «Творческие люди» не предусмотрены денежные ассигнования на софинансирование расходов в размере 64,7 тыс. руб., за счет средств регионального бюджета. 
Бюджетные ассигнования, установленные сводной бюджетной росписью на 2021 год, составили 1 414,7,0 тыс. руб., что соответствует паспорту регионального проекта.
Предоставление субсидии из федерального бюджета осуществляется в соответствии с соглашением № 054-09-2020-435 от 24.12.2020.
2.4. Оценка системы управления разработкой и реализацией регионального проекта.
2.4.1. Информация о достижении показателей регионального проекта представлена в приложении № 39.
Согласно отчёту о ходе реализации регионального проекта на 31.03.2021 предусмотрены 3 показателя:
- количество специалистов Калужской области, прошедших повышение квалификации на базе центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, плановое значение на конец отчетного периода составляет 330 чел., фактическое выполнение за I квартал 2021 года составило 443 чел. (нарастающим итогом); 
- количество поддержанных творческих инициатив и проектов. Выполнение данного показателя в I квартале 2021 года не предусмотрено.
- количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности, получивших государственную поддержку в форме субсидий бюджетным учреждениям. Плановое значение на I квартал 2021 года – 250 чел., фактически на 31.03.2021 - 250. 
За I квартал 2021 года повышение квалификации на базе центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры при плане 14 человек прошли 127 человек, в том числе:
Российская академия музыки имени Гнесиных – 38,
Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова – 42,
Кемеровский государственный институт культуры – 47.
2.4.2. Согласно отчету о реализации проекта «Творческие люди» нарушения сроков выполнения результатов и контрольных точек не установлено.
В отчётном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено.
2.4.3. В I квартале 2021 года кассовые расходы не производились.
Информация о кассовых расходах регионального проекта представлена в приложении № 40.

2.5. Выводы:
2.5.1. На 31.03.2021 действовала 7ая версия паспорта регионального проекта, утвержденная 02.08.2020.
2.5.2. Законом Калужской области от 03.12.2020 № 27-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» на реализацию регионального проекта «Творческие люди» в бюджете Калужской области предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1 350,0 тыс. руб., что не соответствует паспорту проекта, в связи с тем, что соглашение № 054-09-2021-435 от 24.12.2020 о предоставлении субсидии было заключено после подготовки проекта Закона о бюджете на 2021 год. В бюджете Калужской области на реализацию регионального проекта «Творческие люди» не предусмотрены денежные ассигнования на софинансирование расходов в размере 64,7 тыс. руб., за счет средств регионального бюджета. 
2.5.3. За I квартал 2021 года нарушений выполнения результатов и контрольных точек проекта не установлено.
2.5.4. Показатели, имеющие плановые значения на I квартал 2021 года, выполнены.

3. Реализация регионального проекта «Цифровая культура»
3.1. Анализ соблюдения требований нормативных и методических документов, регламентирующих разработку, корректировку и реализацию регионального проекта.
Региональный проект разработан в соответствии с методическими указаниями по разработке национальных проектов (программ), утверждёнными Правительством Российской Федерации и отражён в виде мероприятий подпрограммы «Развитие культуры в Калужской области» государственной программы Калужской области «Развитие культуры в Калужской области», утверждённой постановлением Правительства Калужской области от 31.01.2019 № 49 (ред. от 17.03.2021) «Об утверждении государственной программы Калужской области "Развитие культуры в Калужской области».
Версия № 13 паспорта регионального проекта утверждена 30.01.2021.
3.2. Анализ согласованности задач и сбалансированности параметров.
   Общественно значимый результат проекта – граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям.
 Общественно значимый результат и показатели проекта, определённые Паспортом Регионального проекта «Цифровая культура» Калужской области в I квартале 2021 года, соответствуют общественно значимому результату и показателям федерального проекта в соответствии с соглашением о реализации регионального проекта ««Цифровизация услуг и формирование пространства в сфере культуры «Цифровая культура»» на территории Калужской области от 23.01.2019 № 054-2019-A30036-1.
3.3. Оценка обоснованности регионального проекта и ресурсной обеспеченности его мероприятий.
В соответствии с Законом Калужской области от 03.12.2020 № 27-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» на реализацию регионального проекта «Цифровая культура» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1 000,00 тыс. руб. 
Бюджетные ассигнования, установленные сводной бюджетной росписью на 2021 год, составили 1 000,0 тыс. руб., что соответствует паспорту регионального проекта.
Предоставление субсидии из федерального бюджета осуществляется в соответствии с соглашением № 054-17-2021-061 от 22.12.2020.
3.4. Оценка системы управления разработкой и реализацией регионального проекта.
Согласно представленному Отчёту за I квартал 2021 года установлено следующее.
3.4.1. Информация о достижении показателей регионального проекта представлена в приложении № 41.
 Согласно отчёту о ходе реализации регионального проекта на 31.03.2021 показатели регионального проекта «Цифровая культура» не предусмотрены.
3.4.2. Нарушения сроков выполнения результатов и контрольных точек не установлено.
В отчётном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено.
3.4.3 В 1 квартале 2021 года кассовые расходы не производились.
Информация о кассовых расходах регионального проекта представлена в приложении № 42.

3.5. Выводы:
3.5.1. На 31.03.2021 действовала 13 версия паспорта регионального проекта, утверждённая 30.01.2021.
3.5.2. Законом Калужской области от 03.12.2020 № 27-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» на реализацию регионального проекта ««Цифровизация услуг и формирование пространства в сфере культуры «Цифровая культура» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1 000,00 тыс. руб. 
В 1 квартале 2021 года кассовые расходы не производились. 
3.5.3. Нарушения сроков выполнения результатов и контрольных точек не установлено. 

Направление стратегического развития «Комфортная среда для жизни»

V. Национальный проект «Жилье и городская среда»
Для достижения целей, показателей и результатов национального проекта «Жилье и городская среда» в Калужской области приняты региональные проекты:
- «Жильё»;
- «Формирование комфортной городской среды»;
- «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»;
- «Чистая вода».
В рамках проведения экспертно-аналитического мероприятия проанализированы паспорта и отчеты о ходе реализации региональных проектов за 1 квартал 2021 года, реализуемых в Калужской области в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», в результате чего установлено следующее.

1. Реализация регионального проекта «Жилье»

1.1. Анализ соблюдения требований нормативных и методических документов, регламентирующих разработку, корректировку и реализацию регионального проекта.
Согласно паспорту региональный проект «Жильё» реализуется в рамках государственной программы Калужской области «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами населения Калужской области», утверждённой постановлением Правительства Калужской области от 31.01.2019 № 52 (ред. от 04.12.2020), подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства и развития индивидуального жилищного строительства».
Версия № 12 Паспорта регионального проекта в отчётном периоде утверждена 11.03.2021.
1.2. Анализ согласованности задач и сбалансированности параметров регионального проекта.
Общественно значимым результатом Регионального проекта является ежегодное улучшение жилищных условий семей, который соответствует результату федерального проекта «Жильё и городская среда».
Реализация проекта осуществляется в соответствии с соглашением от 01.02.2019 № 069-2019-F1005-1.
В период действия регионального проекта были заключены дополнительные соглашения от 06.12.2019 № 069-2019-F1005-1/1, от 05.08.2020 № 069-2019-F1005-1/2 и от 14.12.2020 № 069-2019- F1005-1/3.
В результате экспертно-аналитического мероприятия установлено, что в версии № 12 Паспорта проекта предусмотрены плановые значения показателей, определенные дополнительным соглашением от 14.12.2020 № 069-2019- F1005-1/3, подписанным в системе Электронный бюджет. 
Таким образом, версия № 12 паспорта регионального проекта соответствует условиям соглашения о реализации регионального проекта.  
Реализация регионального проекта «Жильё» осуществляется путем предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Калужской области в соответствии с подпрограммой «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства и развития индивидуального жилищного строительства» Государственной программы Калужской области «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами населения Калужской области» в рамках мероприятия – стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации, в частности по следующим направлениям:
- строительство (реконструкция) автомобильных дорог в рамках реализации проектов по развитию территорий, предусматривающих строительство жилья;
- строительство (реконструкция) объектов водоснабжения, водоотведения и (или) теплоснабжения;
- строительство (реконструкция) объектов социальной инфраструктуры (дошкольных учреждений, образовательных учреждений и учреждений здравоохранения).
1.3. Оценка обоснованности региональных проектов и ресурсной обеспеченности их мероприятий.
При анализе расходов областного бюджета на реализацию регионального проекта «Жилье» установлено следующее.
Бюджет регионального проекта согласно версии № 12 паспорта проекта на 2021 год составляет 349 486,2 тыс. руб., из них:
- 290 789,4 тыс. руб. – средства федерального бюджета;
- 55 201,9 тыс. руб. средства регионального бюджета;
- 3 494,9 тыс. руб. – средства муниципальных бюджетов.
В соответствии с Законом Калужской области от 03.12.2020 № 27-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» на реализацию регионального проекта в бюджете Калужской области предусмотрены бюджетные ассигнования в общей сумме 299 876,6 тыс. руб. (из них: 290 789,4 тыс. руб. – средства федерального бюджета; 9 087,2 тыс. руб. – средства областного бюджета). 
Сводной бюджетной росписью на реализацию регионального проекта предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 345 991,3 тыс. руб., или 100% объема средств, предусмотренных паспортом проекта, из них:
- 143 174,2 тыс. руб. – реконструкция автомобильных дорог в рамках реализации проектов по развитию территорий;
- 108 423,3 тыс. руб. – реконструкция объектов водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения;
- 94 393,8 тыс. руб. – реконструкция объектов социальной инфраструктуры (дошкольные, образовательные учреждения, учреждения здравоохранения).
Предоставление субсидии из федерального бюджета осуществляется в соответствии с соглашением от 26.12.2020 № 069-09-2021-114.
Общий объём субсидии, предоставляемой из федерального бюджета бюджету Калужской области в 2021 году, составляет 290 789,4 тыс. руб.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью в сумме 345 991,3 тыс. руб., превышают бюджетные ассигнования, утвержденные Законом об областном бюджете на 2021 год в сумме 299 876,6 тыс. руб., в связи с тем, что проект областного бюджета сформирован в ноябре 2020 года в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии на плановый период 2021-2022 годов.
Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на 2021 год по конкретным объектам и объемом средств, предусмотренном на их выполнение, подписано 26.12.2020 года, т.е. после принятия Закона об областном бюджете на 2021 год 03.12.2020.  
1.4. Оценка системы управления разработкой и реализацией регионального проекта.
В результате анализа отчёта о ходе реализации регионального проекта «Жилье» за 1 квартал 2021 года (далее – Отчёт) установлено следующее.
1.4.1. Информация о достижении показателей регионального проекта за 1 квартал 2021 года представлена в приложении № 43 к отчёту.
В 1 квартале 2021 года (26.02.2021) в системе Электронный бюджет сформирован уточняющий отчет за 2020 год с учетом фактически достигнутых показателей за 2020 год, которые подтверждены официальными статистическими данными, утвержденными Минстроем РФ.
Согласно Отчету региональным проектом утверждены два показателя, предусматривающие годовые значения выполнения, а именно:
- объём жилищного строительства с плановым значением на 2021 год 0,7520 млн кв. м и прогнозным выполнением показателя за 1 квартал 2021 года 0,1142 млн кв. м, что составляет 15,2 % плана. Значение показателя указано за январь-февраль 2021 года согласно письму Калугастата от 19.03.2021 № 135 «О жилищном строительстве в Калужской области в январе-феврале 2021».
- ввод жилья в рамках мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства в субъекте Российской Федерации с плановым значением на 2021 год 0,1671 млн кв. м. Прогнозное значение показателя за 1 квартал 2021 года составило 0,0185 млн кв. м., что составляет 11,1 % годового плана.
1.4.2. В соответствии с Отчетом за 1 квартал 2021 года результаты и контрольные точки достигнуты либо находятся в работе (срок исполнения которых в проверяемом периоде не наступил), отклонения отсутствуют.
1.4.3. Информация о бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий Регионального проекта представлена в приложении № 44 к отчёту.
Согласно Отчету за 1 квартал 2021 года кассовые расходы с учётом средств муниципальных образований (далее – МО) сложились в сумме 9 033,3 тыс. руб., что составляет 2,6 % бюджета регионального проекта согласно паспорту (349 486,2 тыс. руб.), из них:
- 8 155,3 тыс. руб. – средства федерального бюджета, 
- 787,7 тыс. руб. – средства областного бюджета, 
- 90,3 тыс. руб. – средства бюджетов МО. 
Средства направлены в МО «Город Калуга» и МО «Город Обнинск» на выполнение работ по 5 объектам, а именно:
· 1 772,3 тыс. руб. на строительство (реконструкция) автомобильных дорог по следующим объектам:
- 944,2 тыс. руб. (0,78% средств, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии з федерального бюджета) – строительство муниципальной магистральной улицы общегородского значения в продолжение проспекта Ленина от пересечения с улицей Владимира Малых от пересечения с улицей Борисоглебская в городе Обнинске;
- 828,1 тыс. руб. (3,4%) – строительство автодорог на территории жилого района «Заовражье» в г. Обнинске (улица Славского, бульвар Антоненко);
· 7 261,1 тыс. руб. (11,6%) на (строительство (реконструкция) объектов водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения по следующим объектам:
- 7 261,1 тыс. руб. (11,6%) – строительство канализационно-насосной станции с двумя напорными коллекторами в районе ул. Пирогова;
- по объекту «Городской магистральный напорный хоз.-фекальный (на участке от КНС мкр. №51 до городского самотечного коллектора по ул. Энгельса) с КНС в мкр. № 51 в г. Обнинске – расход средств не производился;
· строительство (реконструкция) объектов социальной инфраструктуры по объекту:
- Детский сад № 3 на 350 мест, расположенный по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. Братьев Луканиных – расход средств в 1 квартале 2021 года не производился.
Низкое освоение средств связано со сложившимися в 1 квартале 2021 года погодными условиями, затрудняющими проведение строительно-монтажных работ на объектах капитального строительства.

1.5. Выводы по региональному проекту «Жилье» за 1 квартал 2021 года.
1.5.1. В версии № 12 паспорта регионального проекта отражены плановые значения показателей, предусмотренные Дополнительным соглашением от 14.12.2020 № 069-2019- F1005-1/3.
1.5.2. В 1 квартале 2021 года (26.02.2021) в системе Электронный бюджет сформирован уточняющий отчет за 2020 год с учетом фактически достигнутых показателей за 2020 год, которые подтверждены официальными статистическими данными, утвержденными Минстроем РФ.
1.5.3. Региональным проектом утверждены два показателя, предусматривающие годовые значения выполнения: 
- объём жилищного строительства – прогнозное (январь-февраль 2021 года) значение показателя за 1 квартал 2021 года 0,1142 млн кв. м, что составляет 15,2 % плана 0,7520 млн кв. м;
- ввод жилья в рамках мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства в субъекте Российской Федерации – прогнозное значение показателя за 1 квартал 2021 года составило 0,0185 млн кв. м., что составляет 11,1 % годового плана 0,1671 млн кв. м.
1.5.4. В соответствии с Отчетом за 1 квартал 2021 года результаты и контрольные точки достигнуты либо находятся в работе (срок исполнения которых в проверяемом периоде не наступил), отклонения отсутствуют.
 1.5.5. Кассовые расходы с учётом средств муниципальных образований составили 9 033,3 тыс. руб. (из них: 8 155,3 тыс. руб. – средства федерального бюджета, 787,7 тыс. руб. – средства областного бюджета, 90,3 тыс. руб. – средства бюджетов МО), что составляет 2,6 % финансового обеспечения, предусмотренного паспортом регионального проекта. Низкое освоение средств связано со сложившимися в 1 квартале 2021 года погодными условиями, затрудняющими проведение строительно-монтажных работ на объектах капитального строительства.

2. Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»

2.1. Анализ соблюдения требований нормативных и методических документов, регламентирующих разработку, корректировку и реализацию регионального проекта.
Реализация мероприятий по благоустройству городской среды в Калужской области осуществляется в целях реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», входящего в состав национального проекта «Жилье и городская среда».
На территории Калужской области региональный проект обособлен в виде отдельного структурного элемента в государственной программе «Формирование современной городской среды в Калужской области», утвержденной постановлением Правительства Калужской области от 31.01.2019 № 50 (ред. от 03.03.2021).
Версия № 20 Паспорта Регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» утверждена 29.03.2021.
2.2. Анализ согласованности задач и сбалансированности параметров региональных проектов.
Общественно значимым результатом (ОЗР) регионального проекта является повышение комфортности городской среды, в том числе общественных пространств, который соответствует результату федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В рамках реализации регионального проекта заключено соглашение от 01.02.2019 № 069-2019-F20056-1.
В 2020 году заключены дополнительные соглашения к вышеназванному соглашению: от 12.12.2019 № 069-2019- F20056-1/2, от 09.04.2020 № 069-2019- F20056-1/3, 28.08.2020 № 069-2019-F20056-1/4 и от 30.11.2020 № 069-2019-F20056-1/5. 
В 1 квартале 2021 года заключено Дополнительное соглашение к соглашению о реализации регионального проекта от 25.01.2021 № 069-2019-F20056-1/6, определяющее годовые значения показателей на 2021 год.
 В версии № 20 Паспорта Регионального проекта отражены значения показателей, определенные вышеназванным дополнительным соглашением, а также скорректированы суммы финансового обеспечения проекта.
2.3.  Оценка обоснованности региональных проектов и ресурсной обеспеченности их мероприятий.
При анализе объемов расходов областного бюджета на реализацию регионального проекта «Городская среда» установлено следующее.
Бюджет регионального проекта согласно версии № 20 паспорта проекта на 2021 год составляет 510 164,3 тыс. руб., из них:
- 357 377,1 тыс. руб. – средства федерального бюджета;
- 140 172,1 тыс. руб. средства регионального бюджета;
- 12 615,1 тыс. руб. – средства муниципальных бюджетов.
В соответствии с Законом Калужской области от 03.12.2020 № 27-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» на реализацию регионального проекта в бюджете Калужской области предусмотрены бюджетные ассигнования в общей сумме 497 549,2 тыс. руб. (из них: 357 377,1 тыс. руб. – средства федерального бюджета; 140 172,1 тыс. руб. – средства областного бюджета). 
Сводной бюджетной росписью на реализацию регионального проекта предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 497 539,2 тыс. руб., или 100% объема средств, предусмотренных паспортом проекта, из них:
- 397 539,2 тыс. руб. – создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктах;
- 100 000,0 тыс. руб. – создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. 
Предоставление субсидии из федерального бюджета осуществляется в соответствии с соглашением от 19.12.2020 № 069-09-2021-047 (с учетом дополнительных соглашений от 15.01.2021 № 069-09-2021-047/1 и от 24.03.2021 № 069-09-2021-047/2).
Общий объём субсидии, предоставляемой из федерального бюджета бюджету Калужской области в 2021 году, составляет 257 367,1 тыс. руб.
Кроме того, заключено соглашение от 19.12.2020 № 069-17-2021-24 о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, на финансовое обеспечение расходов по реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в рамках проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.
Объем межбюджетного трансферта, предоставленного из федерального бюджета в 2021 году, составляет 100 000,0 тыс. руб.
2.4. Оценка системы управления разработкой и реализацией регионального проекта.
В результате анализа отчёта о ходе реализации регионального проекта «Городская среда» за 2020 год (далее – Отчёт) установлено следующее.
2.4.1. Информация о достижении показателей проекта за 1 квартал 2021 года представлена в приложении № 45 к отчёту.
В 1 квартале 2021 года в системе Электронный бюджет сформирован уточняющий отчет за 2020 год с учетом фактически достигнутых показателей за 2020 год, которые подтверждены официальными статистическими данными, утвержденными Минстроем РФ (значения 5 показателей из 8 показателей изменены). 
Региональным проектом утверждено восемь показателей, предусматривающих годовые значения выполнения, а именно:
- количество городов с благоприятной городской средой с плановым значением на 2021 год 6 ед., достижение показателя в 1 квартале 2021 года не предусмотрено, прогнозное значение составляет 6 единиц, что соответствует уровню 2020 года (города: Калуга, Обнинск, Малоярославец, Белоусово, Кременки, Козельск). Фактическое значение по итогу 2021 года будет определено в соответствии с приказом Росстата от 25.01.2021 № 30 «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по ее заполнению для организации Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации федерального статистического наблюдения об индексе качества городской среды» (далее – приказ Росстата от 25.01.2021 № 30 «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения …» (срок – после 01 апреля 2022 года);
- индекс качества городской среды, плановое значение на 2021 год 187 баллов, достижение показателя в 1 квартале 2021 года не предусмотрено, прогнозное значение составляет 187 баллов. Фактическое значение будет определено по итогу 2021 года в соответствии с приказом Росстата от 25.01.2021 № 30 «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения …» (срок – после 01 апреля 2022 года); 
- доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекса качества городской среды - выше 50 %), с плановым значением на 2021 год 27 %, достижение показателя в 1 квартале 2021 года не предусмотрено, прогнозное значение составляет 27 баллов, соответствующее фактическому значению за 2020 год. Фактическое значение по итогу 2021 года будет определено в соответствии с приказом Росстата от 25.01.2021 № 30 «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения …» (срок – после 01 апреля 2022 года);
- количество обустроенных общественных пространств с плановым значением на 2021 год 257 единиц, достижение показателя в 1 квартале 2021 года не предусмотрено, прогнозное значение составляет 257 единиц, соответствующее фактическому значению за 2020 год;
- реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях с плановым значением на 2021 год 5 единиц, показатель достигнут в соответствии с планом на 1 квартал 2021 года и составляет 3 единицы (нарастающим итогом с 2019 года, а именно: ГП «Город Таруса» – 2019 год, ГП «Город Мещовск» – 2020 год, ГП «Город Кондрово» – 2021 год);
- прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году с плановым значением на 2021 год 8 %, нарастающим итогом, начиная с 2019 года, достижение показателя в 1 квартале 2021 года не предусмотрено, прогнозное значение составляет 8 %. Фактическое значение по итогу 2021 года будет определено в соответствии с приказом Росстата от 25.01.2021 № 30 «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения …» (срок – после 01 апреля 2022 года);
- доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды с плановым значением на 2021 год 90,0 %, достижение показателя в 1 квартале 2021 года не предусмотрено, прогнозное значение составляет 90 %. Фактическое значение по итогу 2021 года будет определено в соответствии с приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 18.04.2019 № 228/пр «Об утверждении официальной статистической методологии мониторинга достижения целей национального проекта «Жилье и городская среда» (срок – после 01 апреля 2022 года);
- доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, с плановым значением на 2021 год 15 %, достижение показателя в 1 квартале 2021 года не предусмотрено, прогнозное значение составляет 13,5 %, что соответствует уровню 2020 года. Фактическое значение по итогу 2021 года будет определено в соответствии с приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 18.04.2019 № 228/пр «Об утверждении официальной статистической методологии мониторинга достижения целей национального проекта «Жилье и городская среда» (срок – после 01 апреля 2022 года).
Таким образом, за 1 квартал 2021 года все показатели имеют прогнозные значения, по семи показателям плановые значения за отчетный период не предусмотрены, один показатель достигнут. Фактические значения пяти показателей по итогам 2021 года будут определены после утверждения официальной статистической отчетности после 01 апреля 2022 года).
2.4.2. В соответствии с Отчетом за 1 квартал 2021 года результаты и контрольные точки достигнуты либо находятся в работе (срок исполнения которых в проверяемом периоде не наступил), отклонения отсутствуют.
2.4.3. Информация о бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий Регионального проекта представлена в приложении № 46 к отчёту.
Согласно Отчету за 1 квартал 2021 года кассовые расходы с учётом средств муниципальных образований составили 300,0 тыс. руб., или 0,1 % бюджета регионального проекта согласно паспорту, из них:
- 290,9 тыс. руб. – средства областного бюджета, 
- 9,1 тыс. руб. – средства бюджетов МО. 
Средства направлены в МО «Город Юхнов» на приобретение малых архитектурных форм для общественной территории.
В результате проведения контрольных мероприятий в 1 кв. 2021 года были выявлены нарушения, связанные с реализацией регионального проекта.
1) Контрольное мероприятие «Контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета в 2019-2020 годах бюджету муниципального района «Бабынинский район» (п. 1.4.1 плана КСП на 2021 год): 
- нарушение статей 309, 702, 740 Гражданского кодекса Российской Федерации, части 5 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ в части несоблюдения подрядчиком сроков выполнения работ по контракту от 09.04.2020 № 01373000364200000120013, заключенному администрацией ГП «Поселок Воротынск» и ИП Ильин Виктор Викторович на благоустройство дворовой территории (просрочено 10 календарных дней).
- нарушение п. 10 части 2 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ, а также пункта «к» части 2 и части 12 постановления Правительства Российской Федерации № 1084 в части не размещения администрацией ГП «Поселок Воротынск» в системе ЕИС соглашения о расторжении от 31.08.2020 № б/н муниципального контракта от 12.05.2020 № 01373000364200000240023, заключенного между администрацией ГП «Поселок Воротынск» и ООО «Крылатые качели» на обустройство детской площадки;
Данное нарушение влечет за собой административную ответственность, предусмотренную пунктом 5 статьи 7.32.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
- нарушение статей 309, 314 и 781 Гражданского кодекса РФ, части 5 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ и условий контрактов в части несоблюдения сроков оплаты выполненных работ по следующим муниципальным контрактам:
·  от 26.03.2020 № 01373000364200000150009, заключенного администрацией ГП «Поселок Воротынск» с ИП Шишковой Ольгой Васильевной на благоустройство общественной территории «Городской Парк (нарушение срока оплаты выполненных работ на 4 рабочих дня);
·  от 09.04.2020 № 01373000364200000120013, заключенного администрацией ГП «Поселок Воротынск» с ИП Ильиным Виктором Викторовичем на благоустройство дворовой территории (нарушение срока оплаты выполненных работ на 23 календарных дня). 
Данные нарушения сроков оплаты выполненных работ влекут за собой административную ответственность, предусмотренную частью 1 статьи 7.32.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
2) Контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного использования межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета в 2019-2020 годах бюджету муниципального района «Перемышльский район» (пункт 1.4.5 плана работы КСП на 2021 год):
- 4,4 тыс. руб. (4,3 тыс. руб. – средства областного бюджета, 
0,1 тыс. руб. – муниципального бюджета) – незаконное расходование средств, произведенное в нарушение статей 309 и 740 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 94 Федерального закона 
№ 44-ФЗ и пунктов 1.1, 4.1. муниципального контракта от 01.07.2019 № 0137300007519000048 с ООО «Альянс» (Подрядчик) на выполнение работ по благоустройству сквера Ветеранов с. Перемышль в части наличия разницы в акте ф. № КС-2 от 15.12.2019 № 1 по стоимости затрат между исключёнными и включёнными объёмами работ в текущем уровне.
Акты выполненных работ на указанную сумму отсутствуют. При этом оплата работ произведена в полном объёме в соответствии с муниципальным контрактом.
- нарушение статьи 309 Гражданского кодекса РФ, статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ и условий муниципальных контрактов, заключенных в рамках в части несоблюдения срока оплаты выполненных работ (срока выполнения работ), а именно:
•	сельское поселение «Село Перемышль» (муниципальные контракты, заключенные с ООО «Ева» от 07.04.2020 № 0137300007520000015 (просрочено 20 дней) и от 20.05.2020 б/н (просрочено 13 дней));
•	сельское поселение «Село Калужская опытная сельскохозяйственная станция» (муниципальные контракты, заключенные с ООО «КалужПрофСтрой» от 27.03.2020 № 0137300007520000010 и с ИП Аршакян А.Г. от 01.04.2019 № 0137300007519000012-01).
В ходе проверки представлены финансовые документы, подтверждающие задержку финансирования за счёт средств областного бюджета, которая и стала причиной несвоевременной оплаты, сельские поселения «Село Перемышль», «Село Калужская опытная сельскохозяйственная станция» не несут ответственности за несвоевременную оплату выполненных работ.

2.5. Выводы по региональному проекту «Формирование комфортной городской среды за 1 квартал 2021 года.
2.5.1. Версия № 20 Паспорта регионального проекта утверждена 29.03.2021.
В версии № 20 Паспорта Регионального проекта отражены значения показателей, определенные дополнительным соглашением 25.01.2021 № 069-2019-F20056-1/6, а также скорректированы суммы финансового обеспечения проекта.
2.5.2. В 1 квартале 2021 года в системе Электронный бюджет сформирован уточняющий отчет за 2020 год с учетом фактически достигнутых показателей за 2020 год, которые подтверждены официальными статистическими данными, утвержденными Минстроем РФ (значения 5 показателей из 8 показателей изменены).
2.5.3. Региональным проектом утверждены восемь показателей. Все показатели имеют прогнозные значения, по семи показателям плановые значения за отчетный период не предусмотрены, один показатель достигнут. Фактические значения пяти показателей по итогам 2021 года будут определены после утверждения официальной статистической отчетности после 01 апреля 2022 года).
2.5.4. Нарушения сроков выполнения мероприятий и контрольных точек не установлено.
2.5.5. Кассовые расходы с учётом средств муниципальных образований составили 300,0 тыс. руб., или 0,1 % финансового обеспечения, предусмотренного паспортом регионального проекта.
2.5.6. В результате проведения следующих контрольных мероприятий установлены нарушения при реализации регионального проекта:
«Контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета в 2019-2020 годах бюджету муниципального района «Бабынинский район» (п. 1.4.1 плана КСП на 2021 год):
- нарушение статей 309, 702, 740 Гражданского кодекса Российской Федерации, части 5 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ в части несоблюдения подрядчиком сроков выполнения работ по контракту от 09.04.2020 № 01373000364200000120013, заключенному администрацией ГП «Поселок Воротынск» и И.П. Ильин Виктор Викторович на благоустройство дворовой территории (10 календарных дней).
- нарушение п. 10 части 2 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ, а также пункта «к» части 2 и части 12 постановления Правительства Российской Федерации № 1084 в части неразмещения администрацией ГП «Поселок Воротынск» в системе ЕИС соглашения о расторжении от 31.08.2020 № б/н муниципального контракта от 12.05.2020 № 01373000364200000240023, заключенного между администрацией ГП «Поселок Воротынск» и ООО «Крылатые качели» на обустройство детской площадки;
Данное нарушение влечет за собой административную ответственность, предусмотренную пунктом 5 статьи 7.32.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
«Проверка целевого и эффективного использования межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета в 2019-2020 годах бюджету муниципального района «Перемышльский район» (пункт 1.4.5 плана работы КСП на 2021 год):
- 4,4 тыс. руб. (4,3 тыс. руб. – средства областного бюджета, 0,1 тыс. руб. – муниципального бюджета) – незаконное расходование средств, произведенное в нарушение статей 309 и 740 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ и пунктов 1.1, 4.1. муниципального контракта от 01.07.2019 № 0137300007519000048 с ООО «Альянс» (Подрядчик) на выполнение работ по благоустройству сквера Ветеранов с. Перемышль в части наличия разницы в акте ф. № КС-2 от 15.12.2019 № 1 по стоимости затрат между исключёнными и включёнными объёмами работ в текущем уровне.
Акты выполненных работ на указанную сумму отсутствуют. При этом оплата работ произведена в полном объёме в соответствии с муниципальным контрактом.
- нарушение статьи 309 Гражданского кодекса РФ, статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ и условий муниципальных контрактов, заключенных в рамках в части несоблюдения срока оплаты выполненных работ (срока выполнения работ), а именно:
•	сельское поселение «Село Перемышль» (муниципальные контракты, заключенные с ООО «Ева» от 07.04.2020 № 0137300007520000015 (просрочено 20дней) и от 20.05.2020 б/н (просрочено 13 дней));
•	сельское поселение «Село Калужская опытная сельскохозяйственная станция» (муниципальные контракты, заключенные с ООО «КалужПрофСтрой» от 27.03.2020 № 0137300007520000010 и с ИП Аршакян А.Г. от 01.04.2019 № 0137300007519000012-01).
В ходе проверки представлены финансовые документы, подтверждающие задержку финансирования за счёт средств областного бюджета, которая и стала причиной несвоевременной оплаты, сельские поселения «Село Перемышль», «Село Калужская опытная сельскохозяйственная станция» не несут ответственности за несвоевременную оплату выполненных работ.

3. Реализация регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»

3.1. Анализ соблюдения требований нормативных и методических документов, регламентирующих разработку, корректировку и реализацию регионального проекта.
Согласно паспорту региональный проект реализуется в рамках государственной программы Калужской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области», утверждённой постановлением Правительства Калужской области от 31.01.2019 № 52, подпрограмма «Формирование сбалансированного рынка стандартного жилья и повышение эффективности обеспечения жильем отдельных категорий граждан».
Постановлением Правительства Калужской области от 25.03.2019 № 170 (ред. от 29.01.2021) «Об утверждении региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципальных образований Калужской области на 2019-2025 годы» установлены этапы реализации региональной программы.
Версия № 14 паспорта регионального проекта утверждена 16.02.2021.
3.2. Анализ согласованности задач и сбалансированности параметров региональных проектов.
Общественно значимым результатом регионального проекта является расселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017, который соответствует результату федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». В рамках реализации регионального проекта заключено соглашение от 01.02.2019 № 069-2019-F30045-1.
В ходе исполнения регионального проекта заключено дополнительное соглашение от 18.11.2020 №069-2019-F30045-1/1, корректирующее плановые значения показателей, в частности на 2021 год. 
В версии № 14 Паспорта проекта предусмотрены плановые значения показателей, определенные дополнительным соглашением от 18.11.2020 № 069-2019-F30045-1, подписанным в системе Электронный бюджет. 
Таким образом, версия № 14 паспорта регионального проекта соответствует условиям соглашения о реализации регионального проекта.  
3.3.  Оценка обоснованности региональных проектов и ресурсной обеспеченности их мероприятий.
При анализе расходов областного бюджета на реализацию регионального проекта установлено следующее.
Бюджет регионального проекта согласно версии № 14 паспорта проекта на 2021 год составляет 576 442,5 тыс. руб., из них:
- 327 342,2 тыс. руб. – средства Государственной корпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ на переселение граждан из аварийного жилищного фонда» (Фонда реформирования ЖКХ);
- 243 335,9 тыс. руб. – средства регионального бюджета;
- 5 764,4 тыс. руб. – средства муниципальных бюджетов.
В соответствии с Законом Калужской области от 03.12.2020 № 27-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» на реализацию регионального проекта в бюджете Калужской области предусмотрены бюджетные ассигнования в общей сумме 505 286,4 тыс. руб. (из них: 263 932,1 тыс. руб. – средства федерального бюджета; 241354,3 тыс. руб. – средства областного бюджета). 
Сводной бюджетной росписью на реализацию регионального проекта предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 570 678,1 тыс. руб., или 100% объема средств, предусмотренных паспортом проекта, на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью в сумме 570 678,1 тыс. руб., превышают бюджетные ассигнования, утвержденные Законом об областном бюджете на 2021 год, в сумме 505 286,4 тыс. руб., в связи с тем, что проект областного бюджета сформирован в ноябре 2020 года в соответствии с планируемом перечнем объектов на плановый период 2021-2022 годов. В сводной бюджетной росписи предусмотрены средства на завершение выполнения работ, начатых в 2020 году.  
3.4. Оценка системы управления разработкой и реализацией регионального проекта.
В результате анализа отчёта о ходе реализации регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» за 1 квартал 2021 года (далее – Отчёт) установлено следующее.
3.4.1. Информация о достижении показателей регионального проекта за 1 квартал 2021 года представлена в приложении № 47 к отчёту.
В 1 квартале 2021 года (17.03.2021) в системе Электронный бюджет сформирован уточняющий отчет за 2020 год с учетом фактически достигнутых показателей за 2020 год, которые подтверждены официальными статистическими данными, утвержденными Минстроем РФ. 
Согласно Отчету региональным проектом предусмотрены два показателя:
- количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда (нарастающим итогом с 2019 года) с плановым значением на 2021 год 1,130 тыс. человек, прогнозное значение показателя составило 0,858 тыс. человек, или 75,9 % годового плана. Показатель за 1 квартал 2021 года достигнут на 110,9% квартального плана 0,774 тыс. человек;
- количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом с 2019 года) с плановым значением на 2021 год 20,310 тыс. кв. метров, прогнозное значение показателя составило 13,470 тыс. человек, или 66,3 % годового плана. Показатель за 1 квартал 2021 года достигнут на 111,1 % квартального плана 12,12 тыс. кв. м.
Прогнозные значения показателей представляются ежемесячно в виде оперативной информации и подтверждаются данными автоматизированной информационной системы в сфере жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации «Реформа ЖКХ».
Также Министерство ежемесячно направляет отчёт «О реализации региональных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Калужской области» в разрезе исполнения мероприятий муниципальными образованиями в Государственную корпорацию – Фонд содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства.
3.4.2. В соответствии с Отчетом за 1 квартал 2021 года результаты и контрольные точки достигнуты либо находятся в работе (срок исполнения которых в проверяемом периоде не наступил), отклонения отсутствуют.

3.4.3. Информация о бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий Регионального проекта представлена в приложении № 48 к отчёту.
Согласно Отчету за 1 квартал 2021 года кассовые расходы с учётом средств муниципальных образований составили 19 043,2 тыс. руб., что составляет 3,3% бюджета регионального проекта согласно паспорту (576 442,5 тыс. руб.), из них:
- 17 480,7 тыс. руб. – средства Государственной корпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ на переселение граждан из аварийного жилищного фонда», 
- 546,3 тыс. руб. – средства областного бюджета, 
- 1 016,2 тыс. руб. – средства бюджетов МО. 
Средства направлены в муниципальные образования для реализации мероприятий по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда (на выкуп помещений у собственников). 
В 1 квартале 2021 года продолжилась реализация второго (2020-2021 годов) и третьего (2021-2022 годов) этапов программы переселения граждан из аварийного жилья. В рамках второго этапа муниципальные контракты на выкуп заключены в полном объеме. В рамках третьего этапа ведется работа по проведению оценки жилых помещений с целью их последующего выкупа, а также работа по подготовке документов для участия в торгах на приобретение жилых помещений для граждан, проживающих в аварийных жилых помещениях. 

3.5. Выводы по Региональному проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».
3.5.1. Версия № 14 Паспорта регионального проекта утверждена 16.02.2021 и соответствует условиям соглашения о реализации регионального проекта в части годовых значений показателей.
3.5.2.  В 1 квартале 2021 года (17.03.2021) в системе Электронный бюджет сформирован уточняющий отчет за 2020 год с учетом фактически достигнутых показателей за 2020 год, которые подтверждены официальными статистическими данными, утвержденными Минстроем РФ. 
 3.5.3. Региональным проектом утверждены два показателя: 
- количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда (нарастающим итогом с 2019 года) с плановым значением на 2021 год 1,130 тыс. человек, прогнозное значение показателя составило 0,858 тыс. человек, или 75,9 % годового плана. Показатель за 1 квартал 2021 года достигнут на 110,9% квартального плана 0,774 тыс. человек;
- количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом с 2019 года) с плановым значением на 2021 год 20,310 тыс. кв. метров, прогнозное значение показателя составило 13,470 тыс. человек, или 66,3 % годового плана. Показатель за 1 квартал 2021 года достигнут на 111,1 % квартального плана 12,12 тыс. кв. м.
3.5.4. Нарушение сроков выполнения мероприятий и контрольных точек не установлено.
3.5.5. Кассовые расходы составили 19 043,2тыс. руб., или 3,34% бюджета регионального проекта, предусмотренного паспортом, а именно: 
- 17 480,7 тыс. руб. – средства Фонда реформирования ЖКХ;
- 546,3тыс. руб. – средства областного бюджета;
- 1 016,2 тыс. руб. – средства муниципальных бюджетов.
В 1 квартале 2021 года продолжилась реализация второго (2020-2021 годов) и третьего (2021-2022 годов) этапов программы переселения граждан из аварийного жилья.

4. Реализация регионального проекта «Чистая вода»

4.1. Анализ соблюдения требований нормативных и методических документов, регламентирующих разработку, корректировку и реализацию регионального проекта.
В соответствии с протоколом совещания у Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации от 23.07.2020 № АБ-П16-129пр принято решение о переносе с 01.01.2021 мероприятий федерального проекта «Чистая вода» из национального проекта «Экология» в национальный проект «Жилье и городская среда».
Согласно паспорту, региональный проект «Чистая вода» реализуется в рамках государственной программы Калужской области «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами населения Калужской области», утверждённой постановлением Правительства Калужской области от 31.01.2019 № 52 (ред. от 04.12.2020), подпрограмма «Чистая вода в Калужской области».
Версия № 3 Паспорта регионального проекта в отчётном периоде утверждена 20.02.2021.
4.2. Анализ согласованности задач и сбалансированности параметров региональных проектов.
Общественно значимым результатом (ОЗР) регионального проекта является повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса, который соответствует результату федерального проекта «Чистая вода». 
Региональный проект реализуется в соответствии с соглашением от 02.12.2020 № 069-2020-F5001-39.
В результате экспертно-аналитического мероприятия установлено, что в версии № 3 Паспорта проекта предусмотрены плановые значения показателей, определенные вышеназванным соглашением. 
Таким образом, версия № 3 паспорта регионального проекта соответствует условиям соглашения о реализации регионального проекта. 
4.3. Оценка обоснованности региональных проектов и ресурсной обеспеченности их мероприятий.
При анализе расходов областного бюджета на реализацию регионального проекта «Чистая вода» установлено следующее.
Бюджет регионального проекта согласно версии № 12 паспорта проекта на 2021 год составляет 484 708,0 тыс. руб., из них:
- 374 930,0 тыс. руб. – средства федерального бюджета;
- 15 622,1 тыс. руб. – средства регионального бюджета;
- 94 155,9 тыс. руб. – внебюджетные средства.
В соответствии с Законом Калужской области от 03.12.2020 № 27-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» на реализацию регионального проекта в бюджете Калужской области предусмотрены бюджетные ассигнования в общей сумме 390 552,1 тыс. руб. 
Сводной бюджетной росписью на реализацию регионального проекта предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 390 552,1 тыс. руб., или 100% объема средств, предусмотренных паспортом проекта. Средства предусмотрены на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки. 
Предоставление субсидии из федерального бюджета осуществляется в соответствии с соглашением от 25.12.2020 № 069-09-2021-451.
Общий объём субсидии, предоставляемой из федерального бюджета бюджету Калужской области в 2021 году, составляет 290 789,4 тыс. руб.    
4.4. Оценка системы управления разработкой и реализацией регионального проекта.
В результате анализа отчёта о ходе реализации регионального проекта «Чистая вода» за 1 квартал 2021 года (далее – Отчёт) установлено следующее.
4.4.1. Информация о достижении показателей регионального проекта за 1 квартал 2021 года представлена в приложении № 49 к отчёту.
Согласно Отчету региональным проектом утверждены два показателя, предусматривающие годовые значения выполнения, а именно:
- доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения с плановым значением на 2021 год 81,8 %. Значение показателя согласно Отчету Роспотребнадзора от 27.03.2021 № 02/5893-2021-23 за 2020 год (достигнуто за прошедший период) составляет 83,9 %, или 102,6 % годового плана. 
- доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения с плановым значением на 2021 год 90,7 %. Значение показателя согласно Отчету Роспотребнадзора от 27.03.2021 № 02/5893-2021-23 за 2020 год (достигнуто за прошедший период) составляет 93,6 %, или 103,2 % годового плана.
4.4.2. В соответствии с Отчетом за 1 квартал 2021 года результаты и контрольные точки достигнуты либо находятся в работе (срок исполнения которых в проверяемом периоде не наступил), отклонения отсутствуют.
4.4.3. Информация о бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий Регионального проекта представлена в приложении № 50 к отчёту.
Согласно Отчету за 1 квартал 2021 года кассовые расходы не производились в связи с отсутствием выполненных работ по заключенным государственным контрактам.
Согласно соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета от 25.12.2020 № 069-09-2021-451 общий объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств на 2021 год предусмотрен в размере 390 552,2 тыс. руб. Согласно приложению № 2 к вышеназванному соглашению средства распределены на следующие объекты:
- 40 223,4 тыс. руб. – станция водоочистки микрорайона Автозавод г. Сухиничи Сухиничского района Калужской области, (заключен договор на выполнение СМР № Т/559-КО ИКЗ – 202402700155240270100100110014221000 26.02.2021 с ООО «Аквафор Трейдинг»;
-   27 140,8 тыс. руб. – станция водоочистки в пос. Детчино Малоярославецкого района Калужской области, заключен договор на выполнение СМР Т/561-КО ИКЗ – 202402700155240270100100100014221000 от 04.03.2021 с ООО «Аквафор Трейдинг»);
- 129 882,4 тыс. руб. – станция водоочистки в г. Ермолино Боровского района Калужской области, заключен договор на выполнение СМР Т/560-КО ИКЗ 202402700155240270100100080014221000 от 16.02.2021 с ООО «Стройинжиринг СМ»);
- 64 179,1 тыс. руб. – водопроводные сооружения городского поселения пос. Воротынск, автоматизированная станция водоподготовки и насосная станция 2 ступени, заключен договор на выполнение СМР 0137200001221000243 от 12.03.2021 с ООО «Аквафор Трейдинг»;
- 79 832,6 тыс. руб. – строительство станции очистки питьевой воды в пос. Бабынино Калужской области, заключен договор на выполнение СМР №Т/562-КО ИКЗ 202402700155240270100100120014221000 от 26.02.2021 с ООО «Стройинжиринг СМ»;
- 49 293,9 тыс. руб. - очистные сооружения хозпитьевого водоснабжения г. Людиново Калужской области, строительство здания микрофильтров и резервуара чистой воды, заключен договор на выполнение СМР №Т/558-КО ИКЗ 202402700155240270100100090014221000 от 16.02.2021 (ООО «РиЕл-строй»). 
Кроме того, на реализацию мероприятий регионального проекта предусмотрено направление средств из внебюджетных источников (средства ГП «Калугаоблводоканал») в сумме 94 155,9 тыс. руб. по объекту в г. Людиново.
 
4.5. Выводы по региональному проекту «Чистая вода» за 1 квартал 2021 года.
4.5.1. Версия № 3 паспорта регионального проекта соответствует условиям соглашения о реализации регионального проекта от 02.12.2020 № 069-2020-F5001-39.
4.5.2. Региональным проектом утверждены два показателя, предусматривающие годовые значения выполнения: 
- доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения с плановым значением на 2021 год 81,8 %. Значение показателя согласно Отчету Роспотребнадзора от 27.03.2021 № 02/5893-2021-23 за 2020 год (достигнуто за прошедший период) составляет 83,9 %, или 102,6 % годового плана. 
- доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения с плановым значением на 2021 год 90,7 %. Значение показателя согласно Отчету Роспотребнадзора от 27.03.2021 № 02/5893-2021-23 за 2020 год (достигнуто за прошедший период) составляет 93,6 %, или 103,2 % годового плана.
4.5.3. В соответствии с Отчетом за 1 квартал 2021 года результаты и контрольные точки достигнуты либо находятся в работе (срок исполнения которых в проверяемом периоде не наступил), отклонения отсутствуют.
 4.5.4. Кассовые расходы в 1 квартале 2021 года не производились в связи с отсутствием выполненных работ по заключенным государственным контрактам.

VI. Национальный проект «Экология»
Для достижения целей, показателей и результатов национального проекта «Экология» в 2021 году на федеральном уровне разработано и утверждено 4 федеральных проекта. Руководителями 3 проектов являются ответственные лица министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации и одного федерального агентства лесного хозяйства. Калужская область является участником всех 4х федеральных проектов.
Для достижения целей, показателей и результатов, предусмотренных федеральными проектами в Калужской области, приняты региональные проекты:
1. «Снижение негативного воздействия на окружающую среду путём ликвидации наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и несанкционированных свалок в границах городов (Чистая страна)» (код G1);
2. «Формирование комплексной системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами (Комплексная система обращения с твёрдыми коммунальными отходами)» (код G2);
3. «Сохранение уникальных водных объектов» (код G8);
4. «Сохранение лесов» (код GA).

В 2020 году на территории Калужской области досрочно завершён срок действия двух региональных проектов, реализуемых в рамках национального проекта «Экология»:
- «Чистый воздух»;
- «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма».
Решение о завершении срока реализации региональных проектов определено протоколом восемнадцатого заседания Совета по стратегическому развитию и проектной деятельности Калужской области от 24.02.2021.
Законом об областном бюджете на 2021 год от 03.12.2021 № 27-ОЗ для реализации мероприятий, досрочно завершённого регионального проекта «Чистый воздух», предусмотрены ассигнования в сумме 13 560,0 тыс. руб. В сводной бюджетной росписи ассигнования на данный региональный проект не предусмотрены, по причине перераспределения их для реализации министерством природных ресурсов и экологии Калужской области в рамках основного мероприятия «Осуществление государственного мониторинга окружающей среды, обеспечение функционирования территориальной системы наблюдения за состоянием окружающей среды» государственной программы «Охрана окружающей среды в Калужской области». Данные изменения произведены министерством финансов Калужской области на основании письма министерства природных ресурсов и экологии Калужской области от 01.03.2021 № ВЖ-357-21.
Информация о кассовых расходах регионального проекта представлена в приложении № 89.

1. Реализация регионального проекта «Снижение негативного воздействия на окружающую среду путём ликвидации наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и несанкционированных свалок в границах городов (Чистая страна)»
1.1. Анализ соблюдения требований нормативных и методических документов, регламентирующих разработку, корректировку и реализацию региональных проектов
Паспорт регионального проекта по структуре, наполнению и актуализации данных соответствует требованиям нормативным правовым актов, регламентирующих порядок его формирования. По состоянию на 31.03.2021 паспорт регионального проекта актуализирован 17.02.2021 версия № 12.
В соответствии с паспортом региональный проект имеет связь с государственной программой Калужской области «Охрана окружающей среды в Калужской области», утверждённой постановлением Правительства Калужской области от 12.02.2019 № 98 (подпрограмма «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления»).
Результатом исполнения регионального проекта определена ликвидация несанкционированных свалок в границах городов.
Региональный проект полностью соответствует федеральному проекту «Чистая страна», реализуемому в рамках национального проекта «Экология». Федеральный проект имеет связь с государственной программой Российской Федерации «Охрана окружающей среды», утверждённой Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 326. По состоянию на 01.04.2021 паспорт федерального проекта актуализирован 07.04.2021 версия № 42.
Показатели, предусмотренные паспортом регионального проекта в разделе 2.1, полностью соответствуют показателям, предусмотренным к достижению на территории области, определённые паспортом федерального проекта в разделе 7.1. под кодом региона – 40.
В целях реализации мероприятий федерального проекта на территории Калужской области заключено соглашение о реализации регионального проекта «Чистая страна» на территории Калужской области от 12.02.2019 № 051-2019-G10016-1.
Предметом соглашения является организация взаимодействия сторон при реализации регионального проекта и осуществления мониторинга его реализации. Соглашением о реализации регионального проекта предусмотрены обязанности сторон, а также сроки действия. В частности, сроком действия соглашения указана дата 31.12.2024.
Следует отметить, что в соответствии с муниципальным контрактом от 29.06.2020 № 0137200001220002070 на рекультивацию полигона ТБО г. Калуга с отводом ручья с территории полигона ТБО работы по региональному проекту на территории Калужской области завершаются 31.12.2021.
Таким образом, требуются дополнительные пояснения причин столь длительного срока действия регионального проекта при отсутствии предусмотренных к достижению показателей в период с 2022 по 2024 годы.
Соглашением от 12.02.2019 № 051-2019-G10016-1 утверждены к достижению региональным проектом показатели, предусмотренные паспортом федерального проекта. По состоянию на 01.04.2021 соглашение о реализации регионального проекта исполняется в редакции от 26.11.2020 № 2.
В целях предоставления субсидии из федерального бюджета бюджету Калужской области между министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации и министерством строительства и ЖКХ Калужской области заключено соглашение от 26.12.2019 № 051-09-2020-005. Предметом соглашения является предоставление в 2020-2022 годах субсидии на ликвидацию несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде.
Соглашением о реализации регионального проекта предусмотрено финансовое обеспечение расходных обязательств в виде субсидии. Также соглашением утверждён порядок, условия, сроки предоставления субсидии и порядок взаимодействия, предусмотрена ответственность сторон.
Соглашением от 26.12.2019 № 051-09-2020-005 предусмотрены к финансированию средства, определенные паспортом федерального проекта. По состоянию на 01.04.2021 соглашение о реализации регионального проекта исполняется в редакции от 24.12.2020 № 1. Средства федерального бюджета предусмотрены в следующих объёмах:
- 234 339,5 тыс. руб. на 2020 год;
- 235 183,7 тыс. руб. на 2021 год.
1.2. Анализ согласованности задач и сбалансированности параметров региональных проектов.
1.2.1. В соответствии с заключённым соглашением № 051-2019-G10016-1 о реализации регионального проекта паспортом на территории Калужской области предусмотрено достижение в 2021 году двух показателей, представленных в таблице № 9.

Таблица № 9
	№
	Наименование показателя
	Единица измерения
	План по паспорту РП
	План по паспорту ФП
	отклонения

	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	4
	5
	6

	1
	Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией несанкционированных свалок в границах городов
	Тысяча человек
	342,0
	342,0
	0,0

	2
	Количество ликвидированных несанкционированных свалок в границах городов
	Штука
	1
	1
	0



1.2.2. Предусмотренные к достижению на территории Калужской области показатели, отраженные в разделе 2.2, соответствуют паспорту федерального проекта в рамках достижения общественно-значимого результата «Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов». 
Таким образом, предусмотренные результаты и общественно-значимый результат полностью соответствуют значениям, определенным федеральным проектом и соглашениями.
1.3. Оценка обоснованности региональных проектов и ресурсной обеспеченности их мероприятий.
1.3.1. В соответствии с заключенным соглашением № 051-2019-G10016-1 о реализации регионального проекта на территории Калужской области предусмотрено достижение в 2021 году двух показателей:
- Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией несанкционированных свалок в границах городов;
- Количество ликвидированных несанкционированных свалок в границах городов.
1.3.2. Обоснованность и достижимость результатов показателя обусловлены успешным завершением муниципального контракта от 29.06.2020 № 0137200001220002070 на рекультивацию полигона ТБО г. Калуга с отводом ручья с территории полигона ТБО. Выполнение контракта предполагается на 20.12.2021.
1.3.3. Версия основного отчёта о ходе реализации Регионального проекта на 01.04.2021 года утверждена руководителем проекта 25.03.2021.
Согласно представленному отчёту паспортом Регионального проекта утверждены бюджетные ассигнования в сумме 365 293,9 тыс. руб., в том числе:
- 235 183,7 тыс. руб. – средства федерального бюджета;
- 105 662,2 тыс. руб. – средства регионального бюджета;
- 24 448,0 тыс. руб. – средства местного бюджета.
Законом Калужской области от 03.12.2020 № 27-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» и сводной бюджетной росписью утверждены бюджетные ассигнования в сумме 340 845,9 тыс. руб.
Таким образом, Законом об областном бюджете и сводной бюджетной росписью на 2021 год предусмотрено софинансирование мероприятий проекта за счет средств федерального и регионального бюджетов, доля которого составила 93,3 %, предусмотренного паспортом регионального проекта и соглашением о выделении субсидии. Расхождение объёма средств, определённых паспортом проекта и законом о бюджете, сложилось за счёт средств софинансирования из местных бюджетов, не подлежащих отражению в законе о бюджете.
1.3.4. В соответствии с информацией министерства строительства и ЖКХ ведутся переговоры[footnoteRef:11] с министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации о подтверждении остатков субсидии, сложившихся в результате экономии при проведении закупки. [11:  Письмо МинСтройЖКХ КО от 28.01.2021 № ВЛ-132-21 «Об остатках», письмо МинПрирЭколог РФ от 04.03.2021 № 12-29/5575 «Запрос документов для рассмотрения заявки на остаток», письмо МинСтройЖКХ КО от 11.03.2021 № ВЛ-132-21 «Направлена информация о графике подготовки документации».] 

Исходя из выявленных в ходе исполнения муниципального контракта от 29.06.2020 № 0137200001220002070 неучтённых в проектной документации работ на сумму 236 147,7 тыс. руб., предоставление средств на реализацию регионального проекта из федерального бюджета не подтверждено. Соответственно, можно сделать вывод о недостаточности финансовых ресурсов на реализацию регионального проекта.
По информации министерства строительства и ЖКХ Калужской области от 28.01.2021 № ВЛ-132-21 в ходе производства работ по рекультивации полигона ТБО выявлена неучтённая в проектной документации стоимость следующих видов работ:
- 9 157,6 тыс. руб. – перемещение свалочных масс, вышедших за тело полигона;
- 130 506,5 тыс. руб. – разработка, перемещение, уплотнение свалочных масс при формировании тела полигона;
- 56 360,0 тыс. руб. – увеличение объёмов работ по устройству защитного экрана в связи с увеличением объёма свалочных масс;
- 40 123,6 тыс. руб. – предотвращение попадания фильтрата в подземные и поверхностные воды.
В ходе реализации регионального проекта министерством строительства Калужской области планируется завершение запланированных мероприятий в установленные ранее сроки. В настоящее время ведётся переписка с министерством природных ресурсов и экологии Российской федерации о возможности оставления без изменений суммы экономии, образовавшейся в результате проведения торгов при заключении муниципального контракта от 29.06.2020 № 0137200001220002070 на рекультивацию полигона ТБО г. Калуга с отводом ручья с территории полигона ТБО.
Таким образом, для завершения рекультивации полигона ТБО в границах города Калуги потребуется дополнительно заключить контракт на сумму 236 147,7 тыс. руб., следовательно, достижение запланированных показателей к определённому региональным проектом сроку не подтверждено – имеются риски невыполнения.
В случае отказа в финансировании из федерального бюджета потребуется внесении изменений в планируемые сроки выполнения результатов регионального проекта, а также определение источника финансирования.
1.4. Оценка системы управления разработкой и реализацией регионального проекта.
По данным отчёта о ходе реализации Регионального проекта на 01.04.2021 года установлено следующее.
1.4.1. По результатам реализации регионального проекта в I квартале 2021 года отклонения и ключевые риски отсутствовали.
1.4.2. Согласно представленным сведениям о значениях показателей установлено следующее.
Паспортом регионального проекта определены 2 показателя, находящиеся в процессе реализации, достижение которых в отчётном периоде не предусмотрено.
Подробная информация о достижении показателей регионального проекта представлена в приложении № 51.
1.4.3. В отчётном периоде достижение результата не предусмотрено. Достижение запланированного результата ожидается в декабре 2021 года.
По результатам мониторинга регионального проекта за I квартал 2021 года установлено достижение одной контрольной точки: к 20.02.2021 «Сформирован отчёт по проектам в рамках Соглашений, заключенных в 2020 году». Фактически отчёт министерства строительства и ЖКХ Калужской области о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, утверждён 02.02.2021, что на 18 календарных дней ранее определенного срока;
Во II квартале 2021 года планируется достижение следующих контрольных точек:
- 15.04.2021 «Направлена в Минприроды России сводная информация о готовности к реализации проектов в 2022 году»;
- 01.05.2021 «Руководителями высших органов государственной власти субъектов Российской Федерации направлены в Минприроды России заявки на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных проектов по ликвидации несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде для достижения целей, показателей и результатов федерального проекта «Чистая страна», входящего в состав национального проекта «Экология»».
Вышеназванные контрольные точки находятся в работе.
1.4.4. Финансирование регионального проекта в 2021 году предусмотрено в рамках подпрограммы «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления» государственной программы Калужской области «Охрана окружающей среды в Калужской области». 
В течение 2021 года планируется осуществление одного мероприятия: «Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов (Рекультивация полигона ТБО г. Калуга с отводом ручья с территории полигона ТБО)».
В I квартале 2021 года кассовые расходы не осуществлялись.
Подробная информация о кассовых расходах регионального проекта представлена в приложении № 52.

1.5. Выводы:
1.5.1. По результатам проведённого мониторинга требуются дополнительные пояснения причин длительного срока действия регионального проекта при отсутствии предусмотренных к достижению показателей в период с 2022 по 2024 годы (3 года).
1.5.2. Предусмотренные результаты и общественно-значимый результат полностью соответствуют значениям, определенным федеральным проектом и соглашениями.
1.5.3. Законом об областном бюджете и сводной бюджетной росписью на 2021 год предусмотрено софинансирование, доля которого составила 93,3 %, предусмотренного паспортом регионального проекта и соглашением о выделении субсидии. Расхождение объёма средств, определённых паспортом проекта и законом о бюджете, сложилось за счёт средств софинансирования из местных бюджетов, не подлежащих отражению в законе о бюджете.
1.5.4. По результатам проведённого мониторинга установлено, что для завершения рекультивации полигона ТБО в границах города Калуги потребуется дополнительно заключить контракт на сумму 236 147,7 тыс. руб., следовательно, достижение запланированных показателей к определённому региональным проектом сроку не подтверждено – имеются риски невыполнения.
В случае отказа в финансировании из федерального бюджета по результатам проводимых переговоров с федеральным министерством, потребуется внесение изменений в планируемые сроки выполнения результатов регионального проекта, а также определение источников финансирования.
1.5.5. В I квартале 2021 года кассовые расходы не осуществлялись.


2. Реализация регионального проекта «Формирование комплексной системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами (Комплексная система обращения с твёрдыми коммунальными отходами)»  

2.1. Анализ соблюдения требований нормативных и методических документов, регламентирующих разработку, корректировку и реализацию региональных проектов
  Паспорт регионального проекта по структуре, наполнению и актуализации данных соответствует требованиям нормативных правовых актов, регламентирующих порядок его формирования. По состоянию на 01.04.2021 паспорт регионального проекта актуализирован 17.02.2021 версия № 14.
В соответствии с паспортом, региональный проект имеет связь с государственной программой Калужской области «Охрана окружающей среды в Калужской области», утверждённой постановлением Правительства Калужской области от 12.02.2019 № 98 (подпрограмма «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления»).
Задача регионального проекта – формирование комплексной системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещённых к захоронению отходов». Результатом исполнения задачи регионального проекта послужит «обеспечение снижения экологической нагрузки на население за счёт сокращения захоронения твёрдых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку)».
  Региональный проект полностью соответствует федеральному проекту «Комплексная система обращения с твёрдыми коммунальными отходами», реализуемому в рамках национального проекта «Экология». Федеральный проект имеет связь с государственной программой Российской Федерации «Охрана окружающей среды», утверждённой Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 326. По состоянию на 01.04.2021 паспорт федерального проекта актуализирован 19.04.2021.
Показатели, предусмотренные паспортом регионального проекта в разделе 2.1, полностью соответствуют показателям, предусмотренным к достижению на территории области, определённые паспортом федерального проекта в разделе 7.1. под кодом региона – 40.
Цели и показатели Проекта соответствуют целям и показателям федерального проекта «Формирование комплексной системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами» и отражены в заключенном соглашении от 14.02.2019 № 051-2019-G20058-1 (в ред. от 14.12.2020 № 3).
1.3. Софинансирование из федерального бюджета в 2021 году не предусмотрено. По этой причине соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Калужской области между министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации и министерством строительства и ЖКХ Калужской области не заключалось.
2.2. Анализ согласованности задач и сбалансированности параметров региональных проектов.
2.2.1. В соответствии с заключенным соглашением от 14.02.2019 № 051-2019-G20058-1 о реализации регионального проекта паспортом на территории Калужской области предусмотрено достижение в 2021 году шести показателей, представленных в таблице № 10.
Таблица № 10
	№
	Наименование показателя
	Единица измерения
	План по паспорту РП
	План по паспорту ФП
	Отклонение

	А
	1
	2
	4
	5
	6

	1
	Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твёрдых коммунальных отходов
	Процент
	30,0
	30,0
	0,0

	2
	Доля разработанных электронных моделей
	Процент
	100,0
	100,0
	0,0

	3
	Доля населения, охваченного услугой по обращению с твёрдыми коммунальными отходами
	Процент
	90,0
	90,0
	0,0

	4
	Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твёрдых коммунальных отходов, в общей массе образованных твёрдых коммунальных отходов
	Процент
	9,0
	9,0
	0,0

	5
	Доля твёрдых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твёрдых коммунальных отходов
	Процент
	55,3
	55,3
	0,0

	6
	Доля направленных на захоронение твёрдых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твёрдых коммунальных отходов
	Процент
	91,0
	91,0
	0,0



2.2.2. Предусмотренные к достижению на территории Калужской области показатели в разделе 2.2. соответствуют паспорту федерального проекта в рамках достижения общественно-значимого результата «Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счёт сокращения захоронения ТКО, в том числе прошедших обработку (сортировку)».
Паспортом федерального проекта предусмотрен седьмой показатель «Утилизация твёрдых коммунальных отходов путём их использования для производства электрической и (или) тепловой энергии», имеющий количественное значение, предусмотренное к достижению в 2023 году. Данный показатель распределён только на два субъекта РФ, а именно:
- Республика Татарстан;
- Московская область.
Таким образом, предусмотренные показатели и общественно-значимый результат полностью соответствуют показателям федерального проекта и соглашениям о реализации на территории Калужской области.
2.3. Оценка обоснованности региональных проектов и ресурсной обеспеченности их мероприятий.
2.3.1. В целях реализации мероприятий федерального проекта «Формирование комплексной системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами» заключено соглашение от 14.02.2019 № 051-2019-G20058-1 (в ред. от 14.12.2020 № 3).
Предметом соглашения является организация взаимодействия сторон при реализации регионального проекта и осуществления мониторинга его реализации. Соглашением о реализации регионального проекта предусмотрены обязанности сторон, а также сроки действия. В частности, сроком действия соглашения указана дата 31.12.2024.
Софинансирование из федерального бюджета в 2021 году не предусмотрено. По этой причине соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Калужской области между министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации и министерством строительства и ЖКХ Калужской области не заключалось.
2.3.2. В соответствии с заключенным соглашением от 14.02.2019 № 051-2019-G20058-1 о реализации регионального проекта на территории Калужской области предусмотрено достижение в 2021 году шести из семи показателей, предусмотренных паспортом федерального проекта. Риски недостижения количественных значений показателей отсутствуют.
Обоснованность и достижимость результатов показателей регионального проекта обусловлены успешным вводом мощностей по обработке (сортировке) и утилизации ТКО.
По информации[footnoteRef:12] министерства строительства и ЖКХ Калужской области существует риск недостижения результата показателя «Введены в промышленную эксплуатацию мощности по утилизации твёрдых коммунальных отходов» по причине отсутствия инвесторов. Министерством проводится работа с представителями бизнеса, осуществляющими деятельность в сфере обращения с ТКО и одновременно ведутся переговоры с федеральным министерством о корректировке значения результата до фактического значения – 0,6 млн тонн. Предполагаемое отклонение сроков относительно определенных паспортном составит 365 календарных дней. [12:  Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области от 14.09.2020г. №ЕВ-1748-20] 

2.3.3. Версия отчёта о ходе реализации Регионального проекта на 01.04.2021 утверждена руководителем проекта 28.04.2021 со статусом уточняющий.
Согласно представленному отчёту паспортом Регионального проекта бюджетные ассигнования на 2021 год не предусмотрены.
Законом Калужской области от 03.12.2020 № 27-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» и сводной бюджетной росписью на 2021 год бюджетные ассигнования не предусмотрены.
2.4. Оценка системы управления разработкой и реализацией регионального проекта.
По данным отчёта о ходе реализации Регионального проекта на 01.04.2021 установлено следующее:
2.4.1. По результатам реализации регионального проекта в I квартале 2021 года ключевые риски отсутствовали.
2.4.2. Согласно представленным сведениям о значениях показателей установлено следующее.
Паспортом регионального проекта определены 6 показателей, находящиеся в процессе реализации, достижение которых в отчётном периоде составило от 100,0 % до 372,2 %. Информация о ходе исполнения показателей указана в таблице № 11.

Таблица № 11
	№
	Наименование показателей регионального проекта
	Единица измерения
	План I квартал 
	Факт I квартал 
	%

	
	
	
	
	
	

	А
	1
	3
	6
	7
	9

	1
	Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твёрдых коммунальных отходов
	Процент
	30,0
	30,0
	100,0

	2
	Доля разработанных электронных моделей
	Процент
	100,0
	100,0
	100,0

	3
	Доля населения, охваченного услугой по обращению с твёрдыми коммунальными отходами
	Процент
	90,0
	90,0
	100,0

	4
	Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твёрдых коммунальных отходов, в общей массе образованных твёрдых коммунальных отходов
	Процент
	9,0
	33,5
	372,2

	5
	Доля твёрдых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твёрдых коммунальных отходов
	Процент
	55,3
	99,8
	180,5

	6
	Доля направленных на захоронение твёрдых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твёрдых коммунальных отходов 
	Процент
	91,0
	66,5
	136,8



Наибольшее перевыполнение значения показателя «Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твёрдых коммунальных отходов, в общей массе образованных твёрдых коммунальных отходов» составило 372,2 %. Причиной послужило перевыполнение плановых показателей доли направленных на утилизацию ТКО в объёме 26,5 тыс. тонн, или 33,5 %[footnoteRef:13], что больше предусмотренного паспортом показателя – 9,0 %, более, чем в три раза. [13:  Масса образованных отходов за прошедший период с 01.01.2021 -31.03.2021 составила 79,1 тыс. тонн] 

Таким образом, фактическое превышение планируемого значения показателя более, чем в три раза, в первом квартале текущего года предполагает необходимость корректировки планового значения показателя в сторону увеличения.
Подробная информация о достижении показателей регионального проекта представлена в приложении № 53.
2.4.3. По результатам мониторинга регионального проекта за I квартал 2021 года установлено, что достижение результатов регионального проекта планируется к концу 2021 года.
2.4.4. Финансирование регионального проекта в 2021 году не предусмотрено, кассовые расходы не производились.
Информация о кассовых расходах регионального проекта представлена в приложении № 54.

2.5. Выводы:
2.5.1. Предусмотренные региональным проектом показатели и общественно-значимый результат полностью соответствуют показателям федерального проекта и соглашению о реализации на территории Калужской области.
2.5.2. Существует риск недостижения результата показателя «Введены в промышленную эксплуатацию мощности по утилизации твёрдых коммунальных отходов». Предполагаемое отклонение сроков относительно паспортных составит 365 календарных дней.
2.5.3. Фактическое превышение планируемого значения показателя более, чем в три раза, в первом квартале текущего года предполагает необходимость корректировки планового значения показателя в сторону увеличения.
2.5.4. В I квартале 2021 года бюджетные ассигнования не планировались и, соответственно, кассовые расходы не производились.

3. Реализации регионального проекта «Сохранение лесов»

3.1. Анализ соблюдения требований нормативных и методических документов, регламентирующих разработку, корректировку и реализацию региональных проектов
Паспорт регионального проекта по структуре, наполнению и актуализации данных соответствует требованиям нормативных правовых актов, регламентирующих порядок его формирования. По состоянию на 01.04.2021 паспорт регионального проекта актуализирован 12.03.2021 версия № 21.
В соответствии с паспортом, региональный проект имеет связь с государственной программой Калужской области «Развитие лесного хозяйства в Калужской области», утверждённой постановлением Правительства Калужской области от 12.02.2019 № 97 (подпрограмма «Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов»).
Задача регионального проекта – «Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках, вырубленных и погибших лесных насаждений».
Региональный проект полностью соответствует федеральному проекту «Сохранение лесов», реализуемому в рамках национального проекта «Экология». Федеральный проект имеет связь с государственной программой Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства», утверждённой Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 318. По состоянию на 01.04.2021 паспорт федерального проекта актуализирован 21.04.2021 версия № 22.
Показатели, предусмотренные паспортом регионального проекта в разделе 2.1. полностью соответствуют показателям, предусмотренным к достижению на территории области, определённых паспортом федерального проекта в разделе 7.1. под кодом региона – 40.
Цели и показатели Проекта соответствуют целям и показателям федерального проекта «Сохранение лесов» и отражены в заключенных соглашениях:
- от 07.02.2019 № 053-2019-GA0042-1;
- от 29.01.2019 № 051-2019-G80012-1 (в ред. от 16.11.2020 № 3).
Софинансирование из федерального бюджета в 2021 году предусматривается в виде субвенций, сумма которых утверждена Федеральным законом от 08.12.2020 № 385-ФЗ «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». По этой причине соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Калужской области между министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации и министерством природных ресурсов и экологии Калужской области не заключалось.
3.2. Анализ согласованности задач и сбалансированности параметров региональных проектов.
3.2.1. В соответствии с заключенными соглашениями от 07.02.2019 № 053-2019-GA0042-1, от 29.01.2019 № 051-2019-G80012-1 (в ред. от 16.11.2020 № 3) о реализации регионального проекта, на территории Калужской области паспортом предусмотрено достижение в 2021 году шести показателей, представленных в таблице № 12.
Таблица № 12
	№
	Наименование показателя
	Единица измерения
	План по паспорту РП
	План по паспорту ФП
	Отклонение

	А
	1
	2
	4
	5
	6

	1
	Площадь лесовосстановления и лесоразведения
	Тысяча гектаров
	3,4
	3,4
	0,0

	2
	Ущерб от лесных пожаров по годам
	Миллиард рублей 
	0,0006
	0,0006
	0,0000

	3
	Площадь погибших лесных насаждений
	Тысяча гектаров
	1,04
	1,04
	0,0

	4
	Количество выращенного посадочного материала лесных растений
	Миллион штук
	7,1
	7,1
	0,0

	5
	Запас семян лесных растений для лесовосстановления
	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)
	0,7
	0,7
	0,0

	6
	Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений
	Процент
	88,6
	88,6
	0,0



3.2.2. Предусмотренные к достижению на территории Калужской области показатели, определенные в разделе 2.2, соответствуют паспорту федерального проекта в рамках достижения задачи «Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках, вырубленных и погибших лесных насаждений».
Паспортом федерального проекта показатель «Ущерб от лесных пожаров по годам» предусмотрен с типом «основной». В паспорте регионального проекта данный показатель предусмотрен как дополнительный.
Пунктом «в» раздела II методических рекомендаций[footnoteRef:14] по подготовке региональных проектов (далее - методические рекомендации) предусмотрено включение в паспорт регионального проекта показателей федерального проекта по соответствующему субъекту Российской Федерации, утверждённых в паспорте федерального проекта (далее - основные показатели регионального проекта).  [14:  Методические рекомендации разработаны в целях подготовки региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральный проектов, входящих в состав национальных проектов, определённых Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года". Документ не публиковался. Текст документа приведён в соответствии с публикацией на сайте https://www.mintrans.ru по состоянию на 05.12.2018.] 

Пунктом 13 раздела IV методических рекомендаций дополнительные показатели, планируемые к достижению в рамках реализации регионального проекта, включаются в региональный проект по решению субъекта Российской Федерации и могут быть аналитическими или базовыми показателями для расчёта основных показателей.
Таким образом, тип показателя «Ущерб от лесных пожаров по годам», предусмотренный паспортом регионального проекта, требует уточнения.
3.3. Оценка обоснованности региональных проектов и ресурсной обеспеченности их мероприятий.
3.3.1. В соответствии с заключенными соглашениями от 07.02.2019 № 053-2019-GA0042-1, от 29.01.2019 № 051-2019-G80012-1 (в ред. от 16.11.2020 № 3) о реализации регионального проекта на территории Калужской области предусмотрено достижение в 2021 году шести показателей, предусмотренных паспортом федерального проекта. Риски недостижения количественных значений показателей отсутствуют.
3.3.2. Обоснованность и достижимость результатов регионального проекта обусловлены успешной реализацией мероприятий лесовосстановления и сохранения лесов от пожаров.
В ходе рассмотрения отчёта о ходе реализации регионального проекта установлено, что отклонения в достижении показателей, результатов, контрольных точек, а также финансировании отсутствуют.
3.3.3. Версия отчёта о ходе реализации Регионального проекта на 01.04.2021 утверждена руководителем проекта 26.03.2021 со статусом основной.
Согласно представленному отчёту паспортом Регионального проекта утверждены бюджетные ассигнования в сумме 159 244,6 тыс. руб., в том числе:
- 33 627,9 тыс. руб. – средства федерального бюджета;
- 125 616,7 тыс. руб. – средства из внебюджетных источников.
Федеральным законом от 08.12.2020 № 385-ФЗ «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»[footnoteRef:15], Законом Калужской области от 03.12.2020 № 27-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» и сводной бюджетной росписью утверждены бюджетные ассигнования в сумме 33 627,9 тыс. руб. [15:  - 14 992,3 тыс. руб. Таблица 78 «Распределение субвенций на увеличение площади лесовосстановления в рамках переданных полномочий Российской Федерации субъектам Российской Федерации в области лесных отношений на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»;
   - 6 443,0 тыс. руб. Таблица 79 «Распределение субвенций на оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров в рамках переданных полномочий Российской Федерации субъектам Российской Федерации в области лесных отношений на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»;
   - 12 192,6 тыс. руб. Таблица 80 «Распределение субвенций на оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению в рамках переданных полномочий Российской Федерации субъектам Российской Федерации в области лесных отношений на 2021 и 2022 годы.] 

Таким образом, Законами о федеральном и областном бюджетах и сводной бюджетной росписью областного бюджета на 2021 год предусмотрено частичное финансирование, доля которого составила 21,1 % средств, предусмотренных паспортом регионального проекта. Расхождение объёма средств, определённых паспортом проекта и законом о бюджете, сложилось за счёт средств софинансирования из внебюджетных источников, не подлежащих отражению в законе о бюджете.
3.4. Оценка системы управления разработкой и реализацией регионального проекта.
По данным отчёта о ходе реализации Регионального проекта на 01.04.2021 года установлено следующее:
3.4.1. По результатам реализации регионального проекта в I квартале 2021 года отклонения и ключевые риски отсутствовали.
3.4.2. Согласно представленным сведениям о значениях показателей установлено следующее.
Паспортом регионального проекта определены 6 показателей, находящиеся в процессе реализации, достижение которых в отчётном периоде не предусмотрено.
Подробная информация о достижении показателей регионального проекта представлена в приложении № 55.
3.4.3. В отчётном периоде достижение результата не предусмотрено. Достижение запланированного результата ожидается в декабре 2021 года.
По результатам мониторинга регионального проекта за I квартал 2021 года установлено достижение одной контрольной точки, ожидаемая дата достижения 01.03.2021. Фактическая дата исполнения контрольной точки, указанная в отчёте, 24.02.2021 «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение».
Выполнение подтверждается протоколом заседания Федерального агентства лесного хозяйства (далее – Рослесхоз) от 24.11.2020 № МК-14/554, результатом которого стало согласование бюджетных проектировок расходов федерального бюджета, выделяемых в форме субвенций министерству природных ресурсов и экологии Калужской области. Данный протокол послужил основанием для включения расходов в сумме 33 627,9 тыс. руб. при утверждении федерального закона от 08.12.2020 № 385-ФЗ «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».
Таким образом, указанная дата выполнения контрольной точки 24.02.2021 не верна. Фактическая дата выполнения, в соответствии с представленными документами – 24.11.2020, относится к 2020 году.
3.4.4. Паспортом регионального проекта предусмотрено финансирование на 2021 год в рамках подпрограммы «Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов» государственной программы Калужской области «Развитие лесного хозяйства в Калужской области» на мероприятия, указанные в таблице № 13.
Таблица №13
	Мероприятия регионального проекта и источники их финансирования
	Ассигнования
	Исполнено
	%

	Увеличение площади лесовосстановления, в том числе за счёт:
	140 609,0
	127,2
	0,1%

	федерального бюджета
	14 992,3
	127,2
	0,8%

	внебюджетных источников
	125 616,7
	0,0
	0,0%

	Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению, в том числе за счёт:
	12 192,6
	0,0
	0,0%

	федерального бюджета
	12 192,6
	0,0
	0,0%

	Оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров, в том числе за счёт:
	6 443,0
	0,0
	0,0%

	федерального бюджета
	6 443,0
	0,0
	0,0%



Кассовое исполнение осуществлялось за счёт средств федерального бюджета на увеличение площади лесовосстановления и составило менее процента.
В I квартале 2021 года министерством направлены денежные средства СГАУ КО «Лесопожарная служба Калужской области» для выполнения работ по искусственному и естественному лесовосстановлению в сумме 127,2 тыс. руб. На эти средства предполагается приобретение древесины (лесоматериалов) для изготовления деляночных столбов.
Приложением к протоколу Рослесхоза от 24.11.2020 № МК-14/554 утверждены планируемые поквартальные расходы, где на мероприятие по увеличению площади лесовосстановления в I квартале 2021 года предусмотрено 500,0 тыс. руб.
Таким образом, по мероприятию «Увеличение площади лесовосстановления» исполнение составило 25,4 % относительно плановых значений I квартала. Столь низкое исполнение сложилось по причине аномально снежной зимы и невозможности проведения работ по лесовосстановлению в планируемых объёмах.
На мероприятия по оснащению учреждений и специализированных учреждений техникой и оборудованием финансирование планируется на II и IV кварталы 2021 года.
Подробная информация о кассовых расходах регионального проекта представлена в приложении № 56.

3.5. Выводы:
3.5.1. Предусмотренные региональным проектов показатели и общественно-значимый результат полностью соответствуют показателям федерального проекта и соглашениями для реализации на территории Калужской области.
3.5.2. Тип показателя «Ущерб от лесных пожаров по годам», предусмотренный паспортом регионального проекта, требует уточнения.
3.5.3.  Законами о федеральном и областном бюджетах и сводной бюджетной росписью областного бюджета на 2021 год предусмотрено частичное финансирование, доля которого составила 21,1 % предусмотренного паспортом регионального проекта. Расхождение объёма средств, определённых паспортом проекта и законом о бюджете, сложилось за счёт средств софинансирования из внебюджетных источников, не подлежащих отражению в законе о бюджете.
3.5.4. Дата выполнения контрольной точки «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение» 24.02.2021 не верна. Фактическая дата выполнения, в соответствии с представленными документами – 24.11.2020, относится к 2020 году.
3.5.5. По мероприятию «Увеличение площади лесовосстановления» исполнение составило 25,4 % относительно плановых значений I квартала. Столь низкое исполнение сложилось по причине аномально снежной зимы и невозможности проведения работ по лесовосстановлению в планируемых объёмах.

4. Реализации регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» 
4.1. Анализ соблюдения требований нормативных и методических документов, регламентирующих разработку, корректировку и реализацию региональных проектов
Паспорт регионального проекта по структуре, наполнению и актуализации данных соответствует требованиям нормативных правовых актов, регламентирующих порядок его формирования. По состоянию на 01.04.2021 паспорт регионального проекта актуализирован 19.03.2021 версия № 22.
В соответствии с паспортом, региональный проект имеет связь с государственной программой Калужской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов в Калужской области», утверждённой постановлением Правительства Калужской области от 12.02.2019 № 96, подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Калужской области».
Общественно-значимый результат регионального проекта заключается в «Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое».
Региональный проект полностью соответствует федеральному проекту «Сохранение уникальных водных объектов», реализуемому в рамках национального проекта «Экология». Федеральный проект имеет связь с двумя государственными программами Российской Федерации:
- «Воспроизводство и использование природных ресурсов», утверждённая Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 322 (с учётом изменений и дополнений);
- «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утверждённая Постановлением Правительства РФ от 30.12.2017 № 1710 (с учётом изменений и дополнений).
По состоянию на 01.04.2021 паспорт федерального проекта актуализирован 17.03.2021 версия № 43.
Показатели, предусмотренные паспортом регионального проекта в разделе 2.1, полностью соответствуют показателям, предусмотренным к достижению на территории области, определённых паспортом федерального проекта в разделе 7.1. под кодом региона – 40.
Цели и показатели Проекта соответствуют целям и показателям федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» и отражены в заключенном соглашении от 29.01.2019 № 051-2019-G80012-1 (в ред. 16.11.2020 № 3).
В соответствии с данными паспортов и соглашения в 2021 году по региональному проекту не планируется выполнения мероприятий и соответственно достижение контрольных точек и целей. Количественные показатели, достигнутые в предыдущие периоды, планируется сохранить.
 Софинансирование из федерального бюджета в 2021 году не предусмотрено. По этой причине соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Калужской области между министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации и министерством природных ресурсов и экологии Калужской области не заключалось.
4.2. Анализ согласованности задач и сбалансированности параметров региональных проектов.
4.2.1. В соответствии с заключенным соглашением от 29.01.2019 № 051-2019-G80012-1 (в ред. 16.11.2020 № 3) о реализации регионального проекта, паспортом на территории Калужской области в 2021 году предусмотрено сохранение достигнутых в предыдущие периоды количественных результатов трёх показателей, представленных в таблице № 14.
Таблица № 14
	№
	Наименование показателя
	Единица измерения
	План по паспорту РП
	План по паспорту ФП
	Отклонение

	А
	1
	2
	4
	5
	6

	1
	Количество населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов, нарастающим итогом
	Миллион человек
	0,051
	0,051
	0,0

	2
	Площадь восстановленных водных объектов, нарастающим итогом
	Тысяча гектаров
	0,870
	0,870
	0,0

	3
	Протяжённость расчищенных участков русел рек
	Километр; тысяча метров
	3,700
	3,700
	0,0



4.2.2. Предусмотренные к достижению на территории Калужской области показатели, определенные в разделе 2.2, соответствуют паспорту федерального проекта в рамках достижения общественно-значимого результата «Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озёра Байкал и Телецкое».
Таким образом, предусмотренные показатели и общественно-значимый результат полностью соответствуют показателям федерального проекта и соглашениями для реализации на территории Калужской области.
4.3. Оценка обоснованности региональных проектов и ресурсной обеспеченности их мероприятий.
4.3.1. В соответствии с заключенным соглашением от 29.01.2019 № 051-2019-G80012-1 (в ред. 16.11.2020 № 3) о реализации регионального проекта, паспортом на территории Калужской области в 2021 году предусмотрено сохранение достигнутых в предыдущие периоды количественных результатов трёх показателей, предусмотренных паспортом федерального проекта. Риски снижения количественных значений показателей отсутствуют.
4.3.2. Обоснованность и достижимость результатов регионального проекта обусловлены сохранением ранее достигнутых значений в рамках текущей деятельности министерства природных ресурсов и экологии Калужской области.
4.3.3. Версия основного отчёта о ходе реализации Регионального проекта на 01.04.2021 года утверждена руководителем проекта 26.03.2021 со статусом основной.
Согласно представленному отчёту паспортом Регионального проекта бюджетные ассигнования на 2021 год не предусмотрены.
Законом Калужской области от 03.12.2020 № 27-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» и сводной бюджетной росписью на 2021 год бюджетные ассигнования не предусмотрены.
По причине отсутствия мероприятий, предусмотренных к реализации в 2021 году, бюджетные ассигнования на 2021 год не утверждены.
4.3.4. В целях реализации мероприятий федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» в предыдущие периоды заключено соглашение от 29.01.2019 № 051-2019-G80012-1 (в ред. 16.11.2020 № 3)
Предметом соглашения является организация взаимодействия сторон при реализации регионального проекта и осуществления мониторинга его реализации. Соглашением о реализации регионального проекта предусмотрены обязанности сторон, а также сроки действия. 
Софинансирование из федерального бюджета в 2021 году не предусмотрено. По этой причине соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Калужской области между министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации и министерством природных ресурсов и экологии Калужской области не заключалось.
4.4. Оценка системы управления разработкой и реализацией регионального проекта.
По данным отчёта о ходе реализации Регионального проекта на 01.04.2021 года установлено следующее:
4.4.1. По результатам реализации регионального проекта в I квартале 2021 года отклонения и ключевые риски отсутствовали.
4.4.2. Согласно представленным сведениям о значениях показателей установлено следующее.
Паспортом регионального проекта определены 3 показателя, достижение которых в предыдущих периодах составило 100,0 %. В 2021 году выполнение мероприятий и достижение показателей не запланировано.
Для реализации показателя «Площадь восстановленных водных объектов» в 2019 году на территории Калужской области Министерством природных ресурсов и экологии Калужской области заключен контракт на сумму 190 000,0 тыс. руб. на выполнение работ по экологической реабилитации Людиновского водохранилища (озеро Ломпадь) от 31.05.2019 № 01372000012190015000001. Контракт расторгнут[footnoteRef:16], сумма исполнения составила 9 038,4 тыс. руб. Подрядчику предъявлено требование об уплате неустойки в сумме 950,0 тыс. руб., неустойка не оплачена по причине проведения судебных разбирательств. Предпринималась попытка (письмо от 13.04.2020 № 9635/3-19) взыскания средств для оплаты неустойки за счёт банковской гарантии, банк в выплате отказал. Определением от 27.04.2021 перенесено время судебное заседание на 01.06.2021 в 09:20, зал № 15 (ул. Ленина, д. 90). [16:  По факту неисполнения государственного контракта идут два судебных разбирательства:
- дело от 12.11.2019 № А23-8820/2019. Истец – ООО «СК «ЕвроСтиль» (Самарская область), ответчик – министерство природных ресурсов Калужской области. В настоящее время определением от 21.01.2021 по делу № А23-8820/2019 назначено очередное заседание на 04 03.2021 на 14.00 по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, 90, зал № 15.
- дело от 16.01.2020 № А23-18/2020. Истец – ООО «СК «ЕвроСтиль» (Самарская область), ответчик – министерство природных ресурсов Калужской области. В настоящее время определением от 16.01.2021 по делу № А23-18/2020 назначено очередное заседание на 19.03.2021 на 10.00 по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, 90, зал № 15.] 

В 2020 году закончена разработка ПСД на расчистку Яченского водохранилища. Для этого министерство природных ресурсов и экологии Калужской области заключило государственный контракт от 03.06.2019 № 01372000012190014750001 на разработку ПСД на расчистку Яченского водохранилища в г. Калуге с ООО «ЕвроГеоПроект». Срок исполнения, предусмотренный п. 3.1 контракта, – 10.12.2019.
Контракт исполнен в полном объёме с просрочкой на 149 календарных дней. Услуги приняты по акту от 27.04.2020 № 7. Кассовые расходы подтверждены п/п от 28.05.2020 № 655 на сумму 7 800,0 тыс. руб.
По факту задержки выполнения контракта письмом от 27.05.2020 
№ ПС-464-20 министерством направлено требование о взыскании неустойки. Требования министерства в досудебном порядке не удовлетворены. Министерством 25.09.2020 в Арбитражный суд Калужской области подано исковое заявление о взыскании неустойки. Суд вынес определение о возбуждении дела № А23-6936/20 и рассмотрении его в порядке упрощённого производства. Определением от 03.02.2021 дело передано на рассмотрение по месту нахождения представителя ООО «ЕвроГеоПроект», а именно в 11 арбитражный апелляционный суд г. Самара. На момент проведения мониторинга регионального проекта определением от 09.02.2021 одиннадцатым Арбитражным апелляционным судом г. Самара назначено очередное судебное заседание на 19.03.2021 в 15.00 по самарскому времени с использованием систем видеоконференцсвязи. На момент проведения мониторинга исполнения регионального проекта за I квартал 2021 года данное дело рассматривается Арбитражным судом Калужской области. Определением от 11.05.2021 назначено очередное заседание - 25.05.2021 в 15:30, зал № 15 (ул. Ленина, д. 90).
В течение 2020-2021 годов министерство природных ресурсов и экологии Калужской области ведёт переговоры[footnoteRef:17] с министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации о софинансировании мероприятия «Расчистка Яченского водохранилища в городе Калуга». Сумма предполагаемых работ составит 308 300,0 тыс. руб.  [17:  - Письмом отдела водных ресурсов по Калужской области от 26.10.2020 № 13-08/435 ПСД на расчистку Яченского водохранилища передано в Московско-Окское водное управление Федерального агентства водных ресурсов на 392 листах.
   - Запрос Губернатора Калужской области от 15.04.2021 № 01-41/712-21
   - Ответ министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 04.05.2021 № 03-14-29/12782] 

По информации Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации участие в финансировании мероприятия «Расчистка Яченского водохранилища в городе Калуга» будет рассмотрено Росводресурсами в 2021 году при наличии экономии по заключенным контрактам 2021 года.
Подробная информация о показателях регионального проекта представлена в приложении № 57.
4.4.3. По результатам мониторинга регионального проекта за I квартал 2021 года установлено, что достижение результатов регионального проекта не планируется.
4.4.4. Финансирование регионального проекта в 2021 году не предусмотрено, кассовые расходы не производились.
Информация о кассовых расходах регионального проекта представлена в приложении № 58.

4.5. Выводы:
4.5.1. В соответствии с данными паспортов и соглашения в 2021 году по региональному проекту не планируется выполнения мероприятий и соответственно достижение контрольных точек и целей. Количественные показатели, достигнутые в предыдущие периоды, планируется сохранить.
4.5.2. Предусмотренные региональным проектом показатели и общественно-значимый результат полностью соответствуют показателям федерального проекта и соглашениями для реализации на территории Калужской области.
4.5.3. По информации министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации участие в финансировании мероприятия «Расчистка Яченского водохранилища в городе Калуга» будет рассмотрено Росводресурсами в 2021 году при наличии экономии по заключённым контрактам текущего года.
4.5.4. По результатам ненадлежащим образом исполненным государственным контрактам министерством природных ресурсов и экологии Калужской области ведётся претензионная работа в форме судебных разбирательств.
4.5.4. В I квартале 2021 года бюджетные ассигнования не планировались и, соответственно, кассовые расходы не производились.

VII. Национальный проект «Безопасные качественные дороги»
Для достижения целей, показателей и результатов национального проекта «Безопасные качественные дороги (БКД)» в 2021 году на федеральном уровне разработано и утверждено 3 федеральных проекта. Руководителями двух проектов являются ответственные лица министерства транспорта Российской Федерации, одного проекта – министерство внутренних дел Российской Федерации. Калужская область является участником всех 3х федеральных проектов.
Для достижения показателей и результатов, предусмотренных федеральными проектами в 2021 году, на территории Калужской области приняты региональные проекты:
1) «Региональная и местная дорожная сеть» (код R1);
2) «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» (код R2);
3) «Безопасность дорожного движения» (код R3).


1. Реализация регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть (Дорожная сеть)» 

1.1. Анализ соблюдения требований нормативных и методических документов, регламентирующих разработку, корректировку и реализацию региональных проектов
Паспорт регионального проекта по структуре, наполнению и актуализации данных соответствует требованиям нормативных правовых актов, регламентирующих порядок его формирования. По состоянию на 31.03.2021 паспорт регионального проекта актуализирован 24.02.2021 версия № 26.
В соответствии с паспортом, региональный проект имеет связь с государственной программой Калужской области «Развитие дорожного хозяйства Калужской области» (Постановление Правительства Калужской области от 06.02.2019 № 68 (с изменениями и дополнениями) в рамках подпрограммы «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Калужской области».
Для выполнения задачи повышения доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объёме закупок предусмотрено достижение общественно-значимого результата по повышению качества дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций.
Региональный проект полностью соответствует федеральному проекту «Региональная и местная дорожная сеть», реализуемому в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Федеральный проект имеет связь с государственной программой Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утверждённой Постановлением Правительства РФ от 20.12.2017 № 1596 (с изменениями и дополнениями) в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство». По состоянию на 31.03.2021 паспорт федерального проекта актуализирован 25.03.2021 версия № 28.
Показатели, предусмотренные паспортом регионального проекта в разделе 2.1, полностью соответствуют показателям, предусмотренным к достижению на территории области, определенные паспортом федерального проекта в разделе 7.1 под кодом региона – 40.
В рамках регионального проекта предусматривается реализация программ дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-дорожной сети в целях:
- приведения в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, улично-дорожной сети городских агломераций;
- сокращения доли автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки;
- ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий.
В целях реализации мероприятий федерального проекта на территории Калужской области заключено соглашение о реализации регионального проекта «Дорожная сеть» на территории Калужской области от 14.02.2019 № 103-2019-R10011-1 (в ред. от 15.12.2020 № 3). Предметом cоглашения является организация взаимодействия министерства транспорта Российской Федерации, федерального дорожного агентства и министерством дорожного хозяйства Калужской области при реализации регионального проекта и осуществления мониторинга его реализации по достижению целей, показателей и результатов федерального проекта в части мероприятий, реализуемых в Субъекте и (или) муниципальных образованиях, расположенных на территории Субъекта. Срок действия соглашения до 31.12.2024.
Соглашением от 14.02.2019 № 103-2019-R10011-1 (в ред. от 15.12.2020 № 3) утверждены к достижению региональным проектом показатели, предусмотренные паспортом федерального проекта.
В целях предоставления субсидии из федерального бюджета бюджету Калужской области между министерством дорожного хозяйства Российской Федерации и министерством дорожного хозяйства Калужской области заключено соглашение от 24.12.2020 № 108-17-2021-039 (в ред. от 26.03.2021 № 1) на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, посредством предоставления иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение в целях софинансирования для достижения результатов реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение результата «В соответствии с программами дорожной деятельности на текущий год субъектами Российской Федерации выполнены дорожные работы» общественно значимого результата реализации федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» «Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций» в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».
Соглашениями о реализации регионального проекта предусмотрено финансовое обеспечение расходных обязательств, в виде иных межбюджетных трансфертов. Также соглашением утверждён порядок, условия, сроки предоставления субсидии и порядок взаимодействия, а также предусмотрена ответственность сторон.
Соглашениями предусмотрены к финансированию средства, предусмотренные паспортом федерального проекта. Средства федерального бюджета на 2021 год предусмотрены в объёме 2 752 000,0 тыс. руб.
1.2. Анализ согласованности задач и сбалансированности параметров региональных проектов.
1.2.1. В соответствии с заключенным соглашением от 14.02.2019 № 103-2019-R10011-1 (в ред. от 15.12.2020 № 3) о реализации регионального проекта, на территории Калужской области паспортом проекта предусмотрено достижение в 2021 году девяти показателей, представленных в таблице № 15.
Таблица № 15
	№
	Наименование показателя
	Единица измерения
	План по паспорту РП
	План по паспорту ФП
	отклонения

	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	4
	5
	6

	1
	Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии
	Процент
	70,00
	70,00
	0,0

	2
	Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям
	Процент
	51,79
	51,79
	0,0

	3
	Протяжённость дорожной сети городской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии
	Километр; тысяча метров
	1 245,30
	1 245,30
	0,0

	4
	Протяжённость автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям
	Километр; тысяча метров
	2 283,40
	2 283,40
	0,0

	5
	Протяжённость дорожной сети городской агломерации
	Километр; тысяча метров
	1 779,00
	1 779,00
	0,0

	7
	Протяжённость автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту и ремонту
	Километр; тысяча метров
	94,07
	94,07
	0,0

	8
	[bookmark: RANGE!B12]Протяжённость автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, входящих в состав городской агломерации, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту и ремонту
	Километр; тысяча метров
	32,79
	32,79
	0,0

	9
	Протяжённость автомобильных дорог городской агломерации, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту и ремонту
	Километр; тысяча метров
	68,14
	68,14
	0,0



Паспортом проекта предусмотрены помесячные значения показателя, в соответствии с которыми на 31.03.2021 все количественные значения показателей выполнены.
1.2.2. Предусмотренные к достижению на территории Калужской области показатели указаны в разделе 2.2. паспорта федерального проекта в рамках достижения общественно-значимого результата «Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций».
Таким образом, предусмотренные показатели и общественно-значимый результат полностью соответствуют предусмотренным федеральным проектом и соглашениями.
1.3. Оценка обоснованности региональных проектов и ресурсной обеспеченности их мероприятий.
1.3.1. В соответствии с заключенным соглашением от 14.02.2019 № 103-2019-R10011-1 (в ред. от 15.12.2020 № 3) о реализации регионального проекта на территории Калужской области предусмотрено достижение в 2021 году девяти показателей.
1.3.2. Обоснованность и достижимость результата показателя обусловлены успешным выполнением задачи регионального проекта Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций.
1.3.3. Согласно представленному отчёту паспортом Регионального проекта утверждены бюджетные ассигнования в сумме 4 441 840,0 тыс. руб., в том числе:
- 2 752 000,0 тыс. руб. средства федерального бюджета;
- 1 646 950,1 тыс. руб. средства регионального бюджета;
- 42 889,8 тыс. руб. средства местного бюджета.
Законом Калужской области от 03.12.2020 № 27-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» и сводной бюджетной росписью утверждены бюджетные ассигнования в сумме 1 599 403,9 тыс. руб.
Таким образом, Законом об областном бюджете и сводной бюджетной росписью на 2021 год предусмотрено софинансирование мероприятий проекта за счёт средств регионального бюджета, доля которого составила 36,0 %, предусмотренного паспортом регионального проекта. Расхождение объёма средств, определённых паспортом проекта и законом о бюджете, сложилось за счёт средств софинансирования из местных бюджетов, не подлежащих отражению в законе о бюджете, а также из-за заключения соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта в конце марта текущего года, которым сумма трансферта увеличена с 200 000,0 тыс. руб. до 2 752 000,0 тыс. руб.
1.4. Оценка системы управления разработкой и реализацией регионального проекта.
По данным отчёта о ходе реализации Регионального проекта на 01.04.2021 установлено следующее:
1.4.1. По результатам реализации регионального проекта в I квартале 2021 года отклонения и ключевые риски отсутствовали.
1.4.2. Согласно представленным сведениям о значениях показателей установлено следующее. Паспортом регионального проекта определены 9 показателей, находящихся в процессе реализации.
Паспортом регионального проекта определены помесячные количественные результаты показателей. Информация о достижении показателей представлена в таблице № 16.
Таблица № 16
	№
	Наименование показателей регионального проекта
	Единица измерения
	План на 31.03.2021
	Факт на 31.03.2021
	%

	
	
	
	
	
	

	А
	1
	3
	6
	7
	9

	1
	Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии
	Процент
	66,17
	66,17
	100,0

	2
	Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям
	Процент
	51,10
	51,79
	101,4

	3
	Протяжённость дорожной сети городской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии
	Километр; тысяча метров
	1 177,20
	1 177,20
	100,0

	4
	Протяжённость автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям
	Километр; тысяча метров
	2 274,50
	2 274,50
	100,0

	5
	Протяжённость дорожной сети городской агломерации
	Километр; тысяча метров
	1 779,00
	1 779,00
	100,0

	6
	Протяжённость автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту и ремонту
	Километр; тысяча метров
	10,50
	10,50
	100,0

	7
	Протяжённость автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, входящих в состав городской агломерации, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту и ремонту
	Километр; тысяча метров
	5,00
	5,00
	100,0

	8
	Протяжённость автомобильных дорог городской агломерации, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту и ремонту
	Километр; тысяча метров
	5,00
	5,00
	100,0

	9
	Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объёме закупок
	Процент
	60,00
	100,00
	166,7



Показатель «Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объёме закупок» исполнен с превышением плана на 66,7 % по причине завершения процедур закупок и заключения государственных контрактов на выполнение дорожных работ в полном объёме. Все контракты заключены с подрядными организациями, зарегистрированными на территории РФ.
Подробная информация о достижении показателя регионального проекта представлена в приложении № 59.
1.4.3. В отчётном периоде достижение результата не предусмотрено. Достижение запланированного результата ожидается в конце 2021 года.
По результатам мониторинга регионального проекта за I квартал 2021 года установлено достижение следующих контрольных точек:
- Завершение формирования плана закупок к 01.03.2021, а именно включение в него мероприятий, реализуемых в 2021 году, указанных в таблице № 17.
Таблица № 17
	Объект контроля 
	Дата включения в план график
	ИКЗ

	Ремонт автомобильной дороги Белоусово - Высокиничи - Серпухов в Жуковском районе на участке с км 12+067 по км 45+325
	24.02.2021
	212402707413440270100100850004211244

	Ремонт автомобильной дороги М-3 "Украина"-Перемышль"-Кумовское-Рындино в Бабынинском районе
	24.02.2021
	212402707413440270100100860004211244

	Ремонт автомобильной дороги "Калуга-Медынь"-"Кондрово-Галкино-Острожное-Барсуки" в Дзержинском районе
	17.02.2021
	212402707413440270100100820014211244

	Ремонт автомобильной дороги Верхняя Песочня - Анновка в Кировском районе на участках с км 0+000 по км 5+289, с км 5+455 по км 8+600
	17.02.2021
	212402707413440270100100830014211244

	Ремонт автомобильной дороги "Козельск - Киреевское-Чернышено"-Юрино-граница Тульской области в Козельском районе
	24.02.2021
	212402707413440270100100840004211244

	Ремонт автомобильной дороги Таруса - Лопатино - Барятино - Роща в Тарусском районе на участке с км 12+150 по км 26+625
	24.02.2021
	212402707413440270100100870004211244

	Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения: перекресток с круговым движением пр-т Маркса, ул.Гагарина, ул.Королева
	18.02.2021
	213402540916040250100100060004211244

	Ремонт автомобильной дороги по ул. Шацкого в г. Обнинске
	15.01.2021
	213402540916040250100100020004211244

	Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги «Кудиново – Юрьевское» км 6+000 - км 11+805
	27.01.2021
	213401100812940110100100540004211244

	Ремонт автомобильной дороги "Кондрово-Никольское-Прудново"
	25.02.2021
	213400400280040040100100200004211244



- утверждение правил распределения и предоставления бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов. Выполнение подтверждено Постановлением Правительства Калужской области от 18.02.2020 № 97 (с изменениями и дополнениями) "Об утверждении Положения о методике распределения иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Калужской области на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" и правилах их предоставления"
Таким образом, указанная дата выполнения контрольной точки 31.01.2021 не верна. Фактическая дата выполнения в соответствии с представленными документами – 18.02.2020, относится к 2020 году.
- Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям. Выполнение контрольной точки подтверждено таблицами 85 и 86 приложения 20 к Закону об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов от 03.12.2020 № 27-ОЗ.
- Правительством Калужской области (уполномоченным органом) заключены (актуализированы) соглашения с органами местного самоуправления муниципальных образований, входящих в состав Калужской агломерации, о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий регионального проекта. Выполнение подтверждено соглашениями о предоставлении иного межбюджетного трансферта на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации регионального проекта (за счёт средств Дорожного фонда Калужской области) на сумму 424 861,7 тыс. руб., в том числе:
· 25 696,8 тыс. руб. от 18.02.2021 № 2-БКД МР «Перемышльский район» на ремонт автомобильной дороги «Калуга-Тула- Михайлов-Рязань» -Рождественно в Перемышльском районе протяжённостью 3,2 км. Соотношение долевого финансирования предусмотрено в следующей пропорции: 96 % - средства фонда и 4 % - средства местного бюджета;
· 82 062,4 тыс. руб. от 04.02.2021 № 1-БКД муниципальному району Малоярославецкий район на ремонт автомобильной дороги Кудиново- Юрьевское, км 0+000 - км 6+000 протяжённостью 6,0 км. Соотношение долевого финансирования предусмотрено в следующей пропорции: 95 % - средства фонда и 5 % - средства местного бюджета. Резервным объектом предусмотрен ремонт автомобильной дороги Кудиново- Юрьевское, км 6+000 - км 11+805;
· 85 769,5 тыс. руб. от 15. 12.2020 № 7 городскому округу «Город Обнинск» на ремонт автомобильных дорог, указанных в таблице № 18.
Таблица № 18
	№
	Наименование мероприятий
	Протяжённость (км)

	1
	Ремонт автомобильной дороги по ул. пр-т Маркса (участок пр т Маркса 79 - пр-т Маркса 108) в г. Обнинске
	0,575

	2
	Ремонт автомобильной дороги по ул. Блохинцева (от ул. Пирогова до ул. Ленина) в г. Обнинске
	0,215

	3
	Ремонт автомобильной дороги по ул. Комсомольская в г. Обнинске
	0,330

	4
	Ремонт автомобильной дороги по ул. Белкинская (от ул. Гагарина до ул. Борисоглебской) в г. Обнинске
	1,340

	5
	Ремонт автомобильной дороги по ул. Королева (чётная сторона, участок пр-т. Маркса-ул. Курчатова) в г. Обнинске
	1,700


Резервные объекты
	1
	Ремонт автомобильной дороги по ул. Шацкого в г.Обнинск
	1,05

	2
	Ремонт автомобильной дороги: перекрёсток с круговым движением пр. Маркса, ул. Гагарина, ул. Королева
	0,22



Соотношение долевого финансирования предусмотрено в следующей пропорции: 95 % - средства фонда и 5 % - средства местного бюджета.
231 333,0 тыс. руб. от 22.12.2020 № 9 городскому округу «Город Калуга» на ремонт автомобильных дорог, указанных в таблице № 19.
Таблица № 19.
	№
	Наименование мероприятий
	Протяжённость (км)

	1
	Левобережный подход к мостовому переходу через р. Ока с транспортной развязкой по ул. Гагарина
	1,533

	2
	Мостовой переход через р. Ока с транспортной развязкой по ул. Гагарина
	3,298

	3
	1Р-132 «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» в границах МО «Город Калуга» км 2+283 - км 6+620
	4,337

	4
	Р-92 «Калуга-Перемышль-Белев-Орёл» км 5+117 - км 8+414
	2,301

	Резервные объекты

	1
	Ремонт автомобильной дороги по ул. Чижевского
	0.915

	2
	Ремонт автомобильной дороги по ул. Огарёва
	0.865

	3
	Ремонт автомобильной дороги по ул. Путейская (окружная 10-го троллейбусного маршрута)
	3.923

	4
	Ремонт автомобильной дороги по ул. Декабристов
	0,316



Соотношение долевого финансирования предусмотрено в следующей пропорции: 88,5 % - средства фонда и 11,5 % - средства местного бюджета.

Таким образом министерством дорожного хозяйства Калужской области к 17.02.2021 заключены соглашения с муниципальными образованиями на объём средств, предусмотренный Законом об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов от 03.12.2020 № 27-ОЗ.
Однако п. 6 ст. 14 Закона об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов от 03.12.2020 № 27-ОЗ предоставлено право[footnoteRef:18] Правительству Калужской области вносить изменения в распределение объёмов межбюджетных трансфертов (за исключением субсидий) на текущий финансовый год и на плановый период, предоставляемых бюджетам муниципальных образований Калужской области, предусмотренных в областном бюджете, в том числе их нераспределённых резервов, в случае изменения показателей, применяемых при расчёте межбюджетных трансфертов, и (или) выявления факта отсутствия (наличия) потребности в межбюджетных трансфертах, невыполнения требований, установленных соответствующими нормативными правовыми актами, регулирующими предоставление межбюджетных трансфертов. [18:  К данному случаю также применимы нормы, предусмотренные п. 2 ст. 7 Закона Калужской области "О межбюджетных отношениях в Калужской области", постановлением Правительства Калужской области от 18.02.2020 № 97 "Об утверждении Положения о методике распределения иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Калужской области на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" и правилах их предоставления" (с изменениями и дополнениями);] 

В I квартале 2021 года постановлением Правительства Калужской области от 18.02.2021 № 77[footnoteRef:19] внесены изменения в распределение объёмов иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Калужской области на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на 2021 год согласно приложению к настоящему Постановлению, а именно дополнительно предусмотрено предоставление межбюджетного трансферта бюджетам Бабынинского и Дзержинского районов, также предусмотрено увеличение суммы межбюджетного трансферта для Малоярославецкого района на 57 780,9 тыс. руб. и уменьшение суммы межбюджетного трансферта на 155,7 тыс. руб. бюджету Перемышльского района. [19:  "О внесении изменений в распределение объёмов иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Калужской области на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" на 2021 год"] 

Исходя из норм существующего законодательства, наименование контрольной точки «Правительством Калужской области (уполномоченным органом) заключены (актуализированы) соглашения с органами местного самоуправления муниципальных образований, входящих в состав Калужской агломерации, о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий регионального проекта» требует уточнения в части указания, что соглашения заключаются в соответствии с таблицей № 85 Приложения № 20 Закона об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023, без учёта изменений. В противном случае по состоянию на 31.03.2021 с учётом изменений, внесённых постановлением Правительства Калужской области от 18.02.2021 № 77, контрольная точка имеет статус исполнения – наличие отклонений.
1.4.4. Финансирование регионального проекта в 2021 году предусмотрено в рамках подпрограммы «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Калужской области» государственной программы Калужской области «Развитие дорожного хозяйства Калужской области».
В течение 2021 года планируется выполнение мероприятий на сумму 4 441 840,0 тыс. руб., в том числе по мероприятиям:
- 1 474 832,2 тыс. руб. на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (проведение работ по ремонту автомобильных дорог регионального значения);
- 18 475,3 тыс. руб. на расходы по эксплуатации автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в части работ по их содержанию (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд);
- 2 200 000,0 тыс. руб. на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности (проведение работ по реконструкции автомобильных дорог регионального значения);
- 748 532,5 тыс. руб. на иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» (межбюджетные трансферты муниципальным образованиям, входящим в состав Калужской агломерации).
Исполнение по объектам, реализуемым в 2021 году представлено в таблице № 20.
Таблица № 20
(тыс. руб.)
	перечень объектов
	кассовые расходы
	объем средств по паспорту
	%
	Примечания

	
	направление
	сумма
	
	
	

	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (проведение работ по ремонту автомобильных дорог регионального значения)

	Ремонт автомобильной дороги Белоусово - Высокиничи - Серпухов в Жуковском районе на участке с км 11+935 по км 45+325
	ремонт
	
	200 000,0
	0,0
	аукцион 02.04.2021

	Ремонт автомобильной дороги М-3 "Украина"-Перемышль"-Кумовское-Рындино в Бабынинском районе
	ремонт
	
	65 744,4
	0,0
	госконтракт заключен 29.03.2021

	Эксплуатация автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Калужской области "Малоярославец - Боровск"- Кривское - Обнинск в Боровском районе на участке с км 0+000 по км 6+120
	эксплуатация (ремонт)
	
	44 338,6
	0,0
	госконтракт заключен 11.08.2020

	Ремонт автомобильной дороги "Товарково-Рудня"-Кожухово в Дзержинском районе на участке с км 0+000 по км 5+000
	ремонт
	2 347,3
	2 347,3
	100,0
	госконтракт заключен 09.06.2020

	Ремонт автомобильной дороги Галкино-Сени-Дурнево в Дзержинском районе на участке с км 0+000 по км 10+722
	ремонт
	
	71 658,5
	0,0
	госконтракт заключен 30.07.2020

	Ремонт автомобильной дороги "Калуга-Медынь"-"Кондрово-Галкино-Острожное-Барсуки" в Дзержинском районе
	ремонт
	
	79 179,8
	0,0
	госконтракт заключен 15.03.2021

	Ремонт автомобильной дороги М-3 "Украина"-Новослободск в Думиничском районе
	ремонт
	
	70 910,2
	0,0
	госконтракт заключен 11.06.2020

	Ремонт автомобильной дороги Думиничи-Буда в Думиничском районе на участке с км 14+040 по км 15+940
	ремонт
	
	13 830,2
	0,0
	госконтракт заключен 01.09.2020

	Ремонт автомобильной дороги М-3 "Украина"-Усты-Палики в Думиничском районе на участке с км 0+000 по км 6+440
	ремонт
	
	43 733,5
	0,0
	госконтракт заключен 01.09.2020

	Ремонт автомобильной дороги "Думиничи-Буда"-Паликовский кирпичный завод-электроподстанция Палики в Думиничском районе на участке с км 0+000 по км 2+260
	ремонт
	
	28 157,7
	0,0
	госконтракт заключен 01.09.2020

	Ремонт автомобильной дороги Верхняя Песочня - Анновка в Кировском районе на участках с км 0+000 по км 8+600
	ремонт
	
	133 386,2
	0,0
	госконтракт заключен 15.03.2021

	Ремонт автомобильной дороги "Козельск - Киреевское-Чернышено"-Юрино-граница Тульской области в Козельском районе
	ремонт
	
	60 126,4
	0,0
	госконтракт заключен 29.03.2021

	Ремонт автомобильной дороги Мокрое-Закрутое в Куйбышевском районе на участке с км 0+000 по км 10+269
	ремонт
	
	96 799,2
	0,0
	госконтракт заключен 02.11.2020

	Ремонт автомобильной дороги "Козельск-Кудринская"-Мошонки в Мещовском районе
	ремонт
	1 520,7
	1 520,7
	100,0
	госконтракт заключен 01.06.2020

	Эксплуатация автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Калужской области Мещовск - Молодежный - М-3 "Украина" в Мещовском районе на участке с км 12+130 по км 17+330
	эксплуатация (ремонт)
	
	32 601,3
	0,0
	госконтракт заключен 21.09.2020

	Эксплуатация автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Калужской области Мещовск - Молодежный - М-3 "Украина" в Мещовском районе на участке с км 12+130 по км 17+330 (дополнительные объемы работ по ремонту)
	эксплуатация (ремонт)
	
	15 543,6
	0,0
	госконтракт заключен 20.11.2020

	Ремонт автомобильной дороги Таруса - Лопатино - Барятино - Роща в Тарусском районе на участке с км 12+150 по км 26+625
	ремонт
	
	140 000,0
	0,0
	госконтракт заключен 29.03.2021

	Ремонт автомобильной дороги Р-132 "Калуга - Тула - Михайлов - Рязань" - Кутьково - Грязново - Октябрьский в Ферзиковском районе на участке с км 0+000 по км 10+000
	ремонт
	
	9 159,0
	0,0
	госконтракт заключен 20.07.2020

	Нераспределённые средства
	
	
	365 795,4
	
	

	итого по мероприятию 1.1.
	3 867,9
	1 474 832,2
	0,3
	

	Расходы на эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в части работ по их содержанию (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд)

	Эксплуатация автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Калужской области "Малоярославец - Боровск"- Кривское - Обнинск в Боровском районе на участке с км 0+000 по км 6+120
	эксплуатация (содержание)
	
	769,8
	0,0
	работы по содержанию будут проводиться после ремонта автодороги

	Эксплуатация автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Калужской области Мещовск - Молодёжный - М-3 "Украина" в Мещовском районе на участке с км 12+130 по км 17+330
	эксплуатация (содержание)
	
	753,3
	0,0
	работы по содержанию будут проводиться после ремонта автодороги

	Эксплуатация автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Калужской области А-130 "Москва-Малоярославец-Рославль"-Орехово-Корсаково в Жуковском районе на участке с км 0+000 по км 9+100
	эксплуатация (содержание)
	1 155,2
	3 488,8
	33,1
	

	Эксплуатация автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Калужской области Папино-Инино в Жуковском районе
	эксплуатация (содержание)
	294,5
	1 316,0
	22,4
	

	Эксплуатация автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Калужской области "Окружная дорога г. Калуги-Детчино-Малоярославец"-Ерденево в Малоярославецком районе
	эксплуатация (содержание)
	108,7
	1 083,6
	10,0
	

	Эксплуатация автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Калужской области Р-132 «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» - Никольское в Перемышльском районе
	эксплуатация (содержание)
	48,6
	421,3
	11,5
	

	Эксплуатация автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Калужской области М-3 "Украина"-Перемышль"-Опытная станция в Перемышльском и Бабынинском районах
	эксплуатация (содержание)
	760,4
	2 732,3
	27,8
	

	Эксплуатация автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Калужской области Таруса-Алекино в Тарусском районе
	эксплуатация (содержание)
	516,1
	3 105,9
	16,6
	

	Эксплуатация автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Калужской области Волковское-Некрасово в Тарусском районе
	эксплуатация (содержание)
	444,8
	2 206,9
	20,2
	

	Эксплуатация автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Калужской области "Калуга-Ферзиково-Таруса-Серпухов"-Вознесенье в Тарусском районе
	эксплуатация (содержание)
	693,2
	2 597,5
	26,7
	

	итого по мероприятию 1.2.
	4 021,6
	18 475,3
	21,8
	

	Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности (проведение работ по реконструкции автомобильных дорог регионального значения

	Строительство обхода г. Калуги на участке Анненки-Жерело (дополнительное соглашение с Федеральным дорожным агентством заключено 26.03.2021)
	строительство
	0,0
	2 200 000,0
	0,0
	

	итого по мероприятию 1.3.
	0,0
	2 200 000,0
	0,0
	

	Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" (межбюджетные трансферты муниципальным образованиям, входящим в состав Калужской агломерации) сезонность проведения работ по ремонту автодорог

	Левобережный подход к мостовому переходу через р.Ока с транспортной развязкой по ул.Гагарина
	ремонт
	0,0
	24 989,0
	0,0
	

	Мостовой переход через р.Ока с транспортной развязкой по ул.Гагарина
	ремонт
	0,0
	33 357,4
	0,0
	

	1Р-132 "Калуга-Тула-Михайлов-Рязань"в границах МО «Город Калуга» км 2+283 - км 6+620
	ремонт
	0,0
	66 512,6
	0,0
	

	Р-92 «Калуга-Перемышль-Белев-Орел» км 5+117 - км 8+414
	ремонт
	0,0
	43 164,8
	0,0
	

	Ремонт автомобильной дороги по ул. Декабристов
	ремонт
	0,0
	12 245,6
	0,0
	

	Ремонт автомобильной дороги по пер. Григоров
	ремонт
	0,0
	10 274,6
	0,0
	

	Нераспределенные средства
	
	0,0
	200 774,8
	0,0
	

	Итого Городской округ "Город Калуга"
	0,0
	391 318,8
	0,0
	

	Ремонт автомобильной дороги по ул. пр-т Маркса (участок пр-т Маркса 79 - пр-т Маркса 108) в г. Обнинске
	ремонт
	0,0
	9 633,0
	0,0
	

	Ремонт автомобильной дороги по ул.Белкинская (от ул.Гагарина до ул.Борисоглебской) в г. Обнинске
	ремонт
	0,0
	21 467,9
	0,0
	

	Ремонт автомобильной дороги по ул.Блохинцева (от ул. Пирогова до ул. Ленина) в г. Обнинске
	ремонт
	0,0
	2 792,2
	0,0
	

	Ремонт автомобильной дороги по ул. Комсомольская в г. Обнинске
	ремонт
	0,0
	5 476,0
	0,0
	

	Ремонт автомобильной дороги по ул. Королева (четная сторона, участок пр-т.Маркса-ул. Курчатова) в г. Обнинске
	ремонт
	0,0
	28 476,9
	0,0
	

	Ремонт автомобильной дороги по ул. Шацкого в г.Обнинск
	ремонт
	0,0
	12 401,6
	0,0
	

	Ремонт перекрестка с круговым движением пр. Маркса, ул. Гагарина, ул. Королева
	ремонт
	0,0
	6 192,6
	0,0
	

	Нераспределенные средства
	
	0,0
	63 843,5
	0,0
	

	Итого Городской округ "Город Обнинск"
	0,0
	150 283,7
	0,0
	

	Ремонта/д Муромцево-Космачи-Семыкино
	ремонт
	0,0
	9 598,2
	0,0
	

	Ремонт а/д до д. Слобода
	ремонт
	0,0
	6 191,3
	0,0
	

	Итого Муниципальный район "Бабынинский район"
	
	0,0
	15 789,5
	0,0
	

	Ремонт а/д "Кондрово-Никльское"-Прудново
	ремонт
	0,0
	22 741,1
	0,0
	

	Ремонт а/д по ул. 1 Мая в с.Льва Толстого
	ремонт
	0,0
	1 469,4
	0,0
	

	Итого Муниципальный район "Дзержинский район"
	0,0
	24 210,5
	0,0
	

	Ремонт автомобильной дороги Кудиново-Юрьевское, км 0+000 - км 6+000
	ремонт
	0,0
	52 261,3
	0,0
	

	Ремонт автомобильной дороги Кудиново-Юрьевское, км 6+000 - км 11+805
	ремонт
	0,0
	53 991,9
	0,0
	

	Нераспределенные средства
	
	0,0
	33 902,7
	0,0
	

	Итого Муниципальный район "Малоярославецкий район"
	0,0
	140 155,9
	0,0
	

	Ремонт автомобильной дороги "Калуга-Тула-Михайлов-Рязань"-Рождественно в Перемышльском райне
	ремонт
	0,0
	26 774,0
	0,0
	

	Итого Муниципальный район "Перемышльский район"
	
	0,0
	26 774,0
	0,0
	

	итого по мероприятию 1.4.
	0,0
	748 532,5
	0,0
	

	Итого по региональному проекту:
	7 889,5
	4 441 840,0
	0,2
	



Из таблицы видно, что исполнение по региональному проекту составило менее процента. Низкое исполнение по региональному проекту обусловлено сезонностью работ, предусмотренных региональным проектом к исполнению в 2021 году.
Подробная информация о кассовых расходах регионального проекта представлена в приложении № 60.

1.5. Выводы:
1.5.1. Утвержденные паспортом показатели и общественно-значимый результат полностью соответствуют предусмотренным в федеральном проекте и в соглашении.
1.5.2. Законом об областном бюджете и сводной бюджетной росписью на 2021 год предусмотрено софинансирование мероприятий проекта за счёт средств регионального бюджета, доля которого составила 36,0 %, предусмотренного паспортом регионального проекта. Расхождение объёма средств, определённых паспортом проекта и законом о бюджете, сложилось за счёт средств софинансирования из местных бюджетов, не подлежащих отражению в законе о бюджете, а также из-за заключения соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта в конце марта текущего года, которым сумма трансферта увеличена с 200 000,0 тыс. руб. до 2 752 000,0 тыс. руб.
1.5.3. Дата выполнения контрольной точки «утверждение правил распределения и предоставления бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов» 31.01.2021 не верна. Фактическая дата выполнения, в соответствии с представленными документами – 18.02.2020, относится к 2020 году.
1.5.4. Наименование контрольной точки «Правительством Калужской области (уполномоченным органом) заключены (актуализированы) соглашения с органами местного самоуправления муниципальных образований, входящих в состав Калужской агломерации, о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий регионального проекта» требует уточнения в части указания, что соглашения заключаются в соответствии с таблицей № 85 Приложения № 20 Закона об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023, без учёта изменений. В противном случае по состоянию на 31.03.2021 с учётом изменений, внесённых постановлением Правительства Калужской области от 18.02.2021 № 77 контрольная точка имеет статус исполнения – наличие отклонений.
1.5.5. Исполнение по региональному проекту составило менее процента. Низкое исполнение по региональному проекту обусловлено сезонностью работ, предусмотренных к исполнению в 2021 году.

2. Реализация регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»

2.1. Анализ соблюдения требований нормативных и методических документов, регламентирующих разработку, корректировку и реализацию региональных проектов
  Паспорт регионального проекта по структуре, наполнению и актуализации данных соответствует требованиям нормативным правовым актов, регламентирующих порядок его формирования. По состоянию на 01.04.2021 паспорт регионального проекта актуализирован 07.04.2021 версия № 25.
В соответствии с паспортом, региональный проект имеет связь с государственной программой Калужской области «Развитие дорожного хозяйства Калужской области» (Постановление Правительства Калужской области от 06.02.2019 № 68 с изменениями и дополнениями) в рамках подпрограмм «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Калужской области» и «Повышение безопасности дорожного движения в Калужской области»;
Задачами регионального проекта определено совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли и внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения
  Региональный проект полностью соответствует федеральному проекту «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», реализуемому в рамках национального проекта «БКД». Федеральный проект имеет связь с государственной программой Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утверждённой Постановлением Правительства РФ от 20.12.2017 № 1596 (с изменениями и дополнениями) в рамках подпрограмм «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» и «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства». По состоянию на 01.04.2021 паспорт федерального проекта актуализирован 15.04.2021 версия № 19.
Показатели, предусмотренные паспортом регионального проекта в разделе 2.1. полностью соответствуют показателям, предусмотренным к достижению на территории области, определены паспортом федерального проекта в разделе 7.1. под кодом региона – 40.
  В целях реализации мероприятий федерального проекта на территории Калужской области заключено соглашение о реализации регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» на территории Калужской области от 06.03.2019 № 103-2019-Е20040-1 (в ред. от 15.12.2020 № 2).
Предметом соглашения является организация взаимодействия министерства транспорта Российской Федерации и министерства дорожного хозяйства Калужской области при реализации регионального проекта и осуществления мониторинга его реализации по достижению целей, показателей и результатов федерального проекта в части мероприятий, реализуемых в Субъекте и (или) муниципальных образованиях, расположенных на территории Субъекта. Срок действия соглашения до 31.12.2024.
Соглашением от 06.03.2019 № 103-2019-Е20040-1 (в ред. от 15.12.2020 № 2) утверждены к достижению региональным проектом показатели, предусмотренные паспортом федерального проекта.
В целях предоставления субсидии из федерального бюджета бюджету Калужской области между федеральным дорожным агентством и министерством дорожного хозяйства Калужской области заключено соглашение от 23.12.2020 № 108-17-2021-107 на софинансирование расходных обязательств Калужской области, возникающих при внедрении автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения (внедрения интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек в рамках реализации федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» (далее - федеральный проект) национального проекта «Безопасные качественные дороги».
Соглашениями о реализации регионального проекта предусмотрено финансовое обеспечение расходных обязательств, в виде иного межбюджетного трансферта. Также соглашением утверждён порядок, условия, сроки предоставления субсидии и порядок взаимодействия, а также предусмотрена ответственность сторон.
Соглашением на 2021 год финансирование из федерального бюджета не предусмотрено. На 2022 и 2023 годы предусмотрено ежегодное финансирование по 80 000,0 тыс. руб.
2.2. Анализ согласованности задач и сбалансированности параметров региональных проектов.
2.2.1. В соответствии с заключенным соглашением от 06.03.2019 № 103-2019-Е20040-1 (в ред. от 15.12.2020 № 2) о реализации регионального проекта на территории Калужской области паспортом проекта предусмотрено достижение в 2021 году семи показателей, представленных в таблице № 21.


Таблица № 21
	№
	Наименование показателя
	Единица измерения
	План по паспорту РП
	План по паспорту ФП
	отклонения

	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	4
	5
	6

	1
	Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения
	Процент
	7,0
	7,0
	0,0

	2
	Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включённых в Реестр
	Процент
	10,0
	10,0
	0,0

	3
	Количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом) 
	Штука
	72,0
	72,0
	0,0

	4
	Количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения (% от базового количества)
	Процент
	211,8
	211,8
	0,0

	5
	Количество мобильных (на базе автомобиля) камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом)
	Штука
	8,0
	8,0
	0,0

	6
	Количество размещённых автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения (накопленным итогом)
	Штука
	4,0
	4,0
	0,0

	7
	Количество внедрённых интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (накопленным итогом)
	Условная единица
	-
	-
	-


Достижение количественного значения показателя «количество внедрённых интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек» на 2021 год не предусмотрено.
2.2.2. Предусмотренные к достижению на территории Калужской области показатели указаны в разделе 2.2. паспорта федерального проекта в рамках достижения общественно-значимого результата «Создание и функционирование системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодёжи». Все показатели распределены для достижения на территории Калужской области в разделе 7.1. паспорта федерального проекта.
Таким образом, предусмотренные показатель и общественно-значимый результат полностью соответствуют предусмотренным федеральным проектом и соглашениями.
2.3. Оценка обоснованности региональных проектов и ресурсной обеспеченности их мероприятий.
2.3.1. В соответствии с заключенным соглашением от 06.03.2019 № 103-2019-Е20040-1 (в ред. от 15.12.2020 № 2) о реализации регионального проекта на территории Калужской области предусмотрено достижение в 2021 году семи показателей.
2.3.2. Обоснованность и достижимость показателя обусловлены успешным проведением мероприятий, направленных на достижение количественных результатов показателей регионального проекта.
2.3.3. Согласно представленному отчёту паспортом Регионального проекта утверждены бюджетные ассигнования в сумме 139 552,0 тыс. руб. за счёт регионального бюджета.
Законом Калужской области от 03.12.2020 № 27-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» и сводной бюджетной росписью утверждены бюджетные ассигнования в сумме 139 552,0 тыс. руб.
Таким образом, Законом об областном бюджете и сводной бюджетной росписью на 2021 год предусмотрено финансирование мероприятий проекта за счёт средств регионального бюджета, в полном объёме, предусмотренном паспортом регионального проекта.
2.4. Оценка системы управления разработкой и реализацией регионального проекта.
По данным отчёта о ходе реализации Регионального проекта на 01.04.2021 года установлено следующее:
2.4.1. По результатам реализации регионального проекта в I квартале 2021 года отклонения и ключевые риски отсутствовали.
2.4.2. Паспортом регионального проекта определены помесячные количественные результаты показателей. Информация о достижении показателей представлена в таблице № 22.
Таблица № 22
	№
	Наименование показателей регионального проекта
	Единица измерения
	План на 31.03.2021
	Факт на 31.03.2021
	%

	
	
	
	
	
	

	А
	1
	3
	6
	7
	9

	1
	Количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом) 
	Процент
	0,000
	0,000
	-

	2
	Количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения (% от базового количества)
	Процент
	2,000
	4,000
	200,0

	3
	Количество мобильных (на базе автомобиля) камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом)
	Штука
	67,000
	67,000
	100,0

	4
	Количество размещённых автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения (накопленным итогом)
	Процент
	197,060
	197,060
	100,0

	5
	Количество внедрённых интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (накопленным итогом)
	Штука
	6,000
	6,000
	100,0

	6
	Количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом) 
	Штука
	4,000
	4,000
	100,0

	7
	Количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения (% от базового количества)
	Условная единица
	0,000
	0,000
	-


Достижение количественного значения показателей «Количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения» и «Количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения» в отчётном периоде не планировалось. По остальным показателям количественные результаты достигнуты.
Подробная информация о достижении показателей регионального проекта представлена в приложении № 61.
2.4.3. В отчётном периоде достижение результата не предусмотрено. Достижение запланированного результата ожидается в конце 2021 года.
По результатам мониторинга регионального проекта за I квартал 2021 года установлено достижение следующих контрольных точек:
- Завершение формирования плана закупок к 01.03.2021. На основании представленных документов план закупок сформирован по состоянию на 01.03.2020 и в I квартале 2021 года не изменялся.
Таким образом, указанная дата выполнения контрольной точки «Завершение формирования плана закупок» 01.03.2021 не верна. Фактическая дата выполнения в соответствии с представленными документами – 01.03.2020, относится к 2020 году.
- С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов. На основании представленных документов соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов заключено 23.12.2020 и в I квартале 2021 года не изменялось.
Таким образом, указанная дата выполнения контрольной точки «С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов» 01.03.2021 не верна. Фактическая дата выполнения, в соответствии с представленными документами – 23.12.2020, относится к 2020 году.
2.4.4. Финансирование регионального проекта в 2021 году предусмотрено в рамках подпрограммы «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Калужской области» государственной программы Калужской области «Развитие дорожного хозяйства Калужской области».
В течение 2021 года планируется выполнение мероприятия «Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли» на сумму 139 552,0 тыс. руб. за счёт средств регионального бюджета.
В I квартале 2021 года кассовые расходы не осуществлялись.
Информация о кассовых расходах регионального проекта представлена в приложении № 62.

2.5. Выводы:
2.5.1. Предусмотренные показатели и общественно-значимый результат полностью соответствуют предусмотренным федеральным проектом и соглашениями.
2.5.2. Законом об областном бюджете и сводной бюджетной росписью на 2021 год предусмотрено финансирование мероприятий проекта за счёт средств регионального бюджета, доля которого составила 100,0 % предусмотренного паспортом регионального проекта.
2.5.3. Дата выполнения контрольных точек «заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов» и «сформирован план закупок» 01.03.2021 не верна. Фактическая дата выполнения, в соответствии с представленными документами – 23.12.2020 и 01.03.2020 соответственно, относится к 2020 году.
2.5.4. В I квартале 2021 года кассовые расходы не осуществлялись.

3. Реализация регионального проекта «Безопасность дорожного движения»
3.1. Анализ соблюдения требований нормативных и методических документов, регламентирующих разработку, корректировку и реализацию региональных проектов
Паспорт регионального проекта по структуре, наполнению и актуализации данных соответствует требованиям нормативным правовым актов, регламентирующих порядок его формирования. По состоянию на 01.04.2021 паспорт регионального проекта актуализирован 25.03.2021 версия № 20.
В соответствии с паспортом, региональный проект имеет связь с государственной программой Калужской области «Развитие дорожного хозяйства Калужской области» (Постановление Правительства Калужской области от 06.02.2019 № 68 с изменениями и дополнениями) в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Калужской области».
Паспортом регионального проекта предусмотрено достижение общественно-значимого результата – «Повышена безопасность участников дорожного движения».
Региональный проект полностью соответствует федеральному проекту «Безопасность дорожного движения», реализуемому в рамках национального проекта «БКД». Федеральный проект имеет связь с государственными программами Российской Федерации "Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах", утверждённой Постановлением Правительства РФ от 03.10.2013 № 864 (с изменениями и дополнениями) и «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» утверждённой Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 345, утверждённой Постановлением Правительства РФ от 03.10.2013 № 864 (с изменениями и дополнениями) в рамках двух подпрограмм «Повышение безопасности дорожного движения» и «Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы". По состоянию на 01.04.2021 паспорт федерального проекта актуализирован 24.03.2021 версия № 35.
Показатели, предусмотренные паспортом регионального проекта в разделе 2.1, полностью соответствуют показателям, предусмотренным к достижению на территории области, определенные паспортом федерального проекта в разделе 7.1. под кодом региона – 40.
В целях реализации мероприятий федерального проекта на территории Калужской области заключено соглашение о реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» на территории Калужской области от 22.04.2019 № 188-2019-R30056-1 (в ред. от 25.12.2020 № 1).
Предметом соглашения является организация взаимодействия министерства внутренних дел Российской Федерации и министерства дорожного хозяйства Калужской области при реализации регионального проекта и осуществления мониторинга его реализации по достижению целей, показателей и результатов федерального проекта в части мероприятий, реализуемых в Субъекте и (или) муниципальных образованиях, расположенных на территории Субъекта. Срок действия соглашения до 30.12.2024.
Соглашением от 22.04.2019 № 188-2019-R30056-1 (в ред. от 25.12.2020 № 1) утверждены к достижению региональным проектом показатели, предусмотренные паспортом федерального проекта.
Софинансирование из федерального бюджета в 2021 году не предусмотрено. По этой причине соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Калужской области между министерством внутренних дел и министерством дорожного хозяйства Калужской области не заключалось.
3.2. Анализ согласованности задач и сбалансированности параметров региональных проектов.
3.2.1. В соответствии с заключенным соглашением от 22.04.2019 № 188-2019-R30056-1 (в ред. от 25.12.2020 № 1) о реализации регионального проекта, на территории Калужской области паспортом проекта предусмотрено достижение в 2021 году двух показателей, представленных в таблице № 23.
Таблица № 23
	№
	Наименование показателя
	Единица измерения
	План по паспорту РП
	План по паспорту ФП
	отклонения

	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	4
	5
	6

	1
	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения
	Человек 
	13,47
	13,47
	0,0

	2
	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств
	Человек 
	3,43
	3,43
	0,0


3.2.2. Предусмотренные к достижению на территории Калужской области показатели указаны в разделе 2.2. паспорта федерального проекта в рамках достижения общественно-значимого результата «Повышена безопасность участников дорожного движения». Все показатели распределены для достижения на территории Калужской области в разделе 7.1. паспорта федерального проекта.
Таким образом, предусмотренные показатели и общественно-значимый результат полностью соответствуют предусмотренным федеральным проектом и соглашениями.
3.3. Оценка обоснованности региональных проектов и ресурсной обеспеченности их мероприятий.
3.3.1. В соответствии с заключенным соглашением от 06.03.2019 № 103-2019-Е20040-1 (в ред. от 15.12.2020 № 2) о реализации регионального проекта на территории Калужской области предусмотрено достижение в 2021 году двух показателей.
3.3.2. Обоснованность и достижимость показателей обусловлены успешным проведением мероприятий, направленных на достижение количественных результатов показателей регионального проекта.
3.3.3. Согласно представленному отчёту паспортом Регионального проекта и сводной бюджетной росписью утверждены бюджетные ассигнования в сумме 260 488,7 тыс. руб., за счёт регионального бюджета, в том числе по мероприятиям:
- 260 118,7 тыс. руб. на создание условий для повышения безопасности участников дорожного движения;
- 370,0 тыс. руб. на совершенствование обучения детей основам правил дорожного движения и привития им навыков безопасного поведения на дорогах.
Таким образом, сводной бюджетной росписью на 2021 год предусмотрено финансирование мероприятий проекта за счёт средств регионального бюджета, в полном объёме, предусмотренном паспортом регионального проекта.
3.4. Оценка системы управления разработкой и реализацией регионального проекта.
По данным отчёта о ходе реализации Регионального проекта на 31.03.2021 установлено следующее:
3.4.1. По результатам реализации регионального проекта в I квартале 2021 года отклонения и ключевые риски отсутствовали.
3.4.2. Паспортом регионального проекта определены помесячные количественные результаты показателей. Информация о достижении показателей представлена в таблице №24.
Таблица № 24
	№
	Наименование показателей регионального проекта
	Единица измерения
	План на 31.03.2021
	Факт на 31.03.2021
	%

	
	
	
	
	
	

	А
	1
	3
	6
	7
	9

	1
	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения
	Человек 
	2,5970
	1,7950
	144,7

	2
	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств
	Человек 
	0,6580
	0,4550
	144,6


По всем показателям количественные результаты достигнуты.
Подробная информация о достижении показателей регионального проекта представлена в приложении № 63.
3.4.3. В отчётном периоде достижение результатов и контрольных точек не предусмотрено. Достижение запланированного результата ожидается в конце 2021 года.
3.4.4. Финансирование регионального проекта в 2021 году предусмотрено в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения» государственной программы Калужской области «Развитие дорожного хозяйства Калужской области».
Исполнение за I квартал в 2021 года в по объектам, представлено в таблице № 25.
2
Таблица № 25
(тыс. руб.)
	объект
	Исполнение за I квартал
	План по паспорту
	%
	Примечания

	
	предмет
	сумма
	
	
	

	Всего по региональному проекту:
	12 978,9
	260 488,7
	0,05
	

	Создание условий для повышения безопасности участников дорожного движения

	Автомобильная дорога Калуга-Медынь в Дзержинском районе на участке с км 15+885 по км 18+000
	организация дорожного движения
	0,0
	15 242,1
	0,0
	проводятся конкурсные процедуры (аукцион 02.04.2021) 

	Автомобильные дороги:
"Вязьма-Калуга"-Мосальск"-Боровенск в Мосальском районе, Козельск-Ульяново-Дудоровский-Хвастовичи в Козельском районе, Бабынино-Воротынск-поворот Росва в Бабынинском районе, Козельск-Сухиничи-М-3 «Украина» в Сухиничском районе, Калуга-Медынь в Дзержинском районе «Малоярославец-Боровск» -Кривское-Обнинск в Малоярославецком районе
	установка недостающих барьерных ограждений, замена повреждённых или несоответствующих действующим стандартам секций барьерных ограждений 
	0,0
	12 247,5
	0,0
	 госконтракт заключен 29.03.2022 

	Автомобильные дороги:
Козельск-Кудринская в Мещовском районе, Вязьма-Калуга в городском округе "Город Калуга", «Вязьма-Калуга» - Мосальск в Мосальском районе
	установка недостающих пешеходных ограждений, замена секций пешеходных ограждений
	0,0
	1 645,4
	0,0
	госконтракт заключен 26.03.2022 

	Автомобильные дороги:
Калуга-Ферзиково-Таруса-Серпухов в Ферзиковском и Тарусском районах, "Брянск - Людиново - Киров" - А-130 "Москва - Малоярославец - Рославль" - Якимово - Дуброво в Кировском районе, Калуга-Медынь в Дзержинском и Медынском районах
	замена дорожных знаков и стоек, установка недостающих дорожных знаков
	0,0
	3 210,8
	0,0
	госконтракт заключен 22.03.2022 

	Автомобильные дороги:
Белоусово-Высокиничи-Серпухов в Жуковском районе (км 2+380 д. Верховье), Калуга-Ферзиково-Таруса-Серпухов в Тарусском районе (км 85+977 д. Волконское), А-108 «Московское большое кольцо» -Балабаново-М-3 «Украина» в Боровском районе (км 0+155 г. Балабаново)
	замена дорожных знаков и стоек, установка недостающих дорожных знаков
	0,0
	752,8
	0,0
	осуществляется процедура заключения госконтракта  

	Кировский район:
«Киров-Бережки-Фоминичи» -Гавриловка, Киров-Бережки-Фоминичи, Киров-Малая Песочня, Малая Песочня – Малые Желтоухи, Киров-Верхняя Песочня-Тягаево, Киров-Бетлица, "Брянск - Людиново - Киров" - А-130 "Москва - Малоярославец - Рославль" - Вежи – Выползово, Выползово-Анисово Городище, Фоминичи-Новоселки-Малые Зимницы, "Брянск - Людиново - Киров" - А-130 "Москва - Малоярославец - Рославль" – Лосиное, Верхняя Песочня-Анновка, «Верхняя Песочня-Анновка» -Чужбиновка-Малая Большуха
	установка недостающих дорожных знаков маршрутного ориентирования (знаков индивидуального проектирования и специальных щитов) 
	0,0
	4 203,0
	0,0
	 госконтракт заключен 23.03.2022 

	Барятинский район:
Барятино-Асмолово,  Асмолово-Барнятино, Отъезжее-Мирный, Мирный-Спасское, Мирный - Одринка - Конецполье - Караськово, Барятино – Перенежье, «Барятино-Асмолово»-Милотичи, А-130 "Москва - Малоярославец - Рославль" - Шершнево – Барятино, Мосальск-Барятино-"Брянск-Людиново- Киров" - А-130 "Москва - Малоярославец - Рославль" – Шемелинки, А-130 "Москва - Малоярославец - Рославль" – Милятино, "Брянск - Людиново - Киров" - А-130 "Москва - Малоярославец - Рославль" – Дегонка, Мосальск - Барятино - "Брянск - Людиново - Киров" - А-130 "Москва - Малоярославец - Рославль" - Крисаново-Пятница, Крисаново-Пятница – Разиньково, "Мосальск - Барятино - "Брянск - Людиново - Киров" - А-130 "Москва - Малоярославец - Рославль"
Спас-Деменский район:
"Брянск - Людиново - Киров" - А-130 "Москва - Малоярославец - Рославль"
	установка недостающих дорожных знаков маршрутного ориентирования (знаков индивидуального проектирования и специальных щитов)
	
	
	
	

	Автомобильные дороги:                                                                                                                                        "Калуга-Медынь"-Двоцы-"Калуга-Медынь" в Дзержинском районе
Калуга-Медынь в Дзержинском районе
«Вязьма-Калуга»-Кожухово-совхоз "Чкаловский" в Дзержинском районе
Кондрово-Галкино-Острожное-Барсуки в Дзержинском з0районе
Волковское-Некрасов в Тарусском районе
Калуга-Ферзиково-Таруса-Серпухов в Тарусском районе
Белоусово-Высокиничи-Серпухов в Жуковском районе
Р-92 «Калуга-Перемышль-Белев-Орел»-Козельск в Перемышльском районе
Ферзиково-Кольцово в Ферзиковском районе
"Ферзиково - Дугна - Р-132 "Калуга - Тула - Михайлов - Рязань" - Борщевка в Ферзиковском районе
А-130 "Москва - Малоярославец - Рославль" - Спас-Загорье - М-3 "Украина" в Малоярославецком районе
Окружная дорога г. Калуги - Детчино - Малоярославец в Малоярославецком районе
Медынь-Гусево-Гиреево в Медынском районе
Малоярославец-Боровск в Боровском районе
"Мосальск - Барятино - "Брянск - Людиново - Киров" - А-130 "Москва - Малоярославец - Рославль"
Памятник 1812 года-Тарутино-Корсаково в Жуковском районе
Козельск-Кудринская в Козельском районе
	
	
	
	
	

	Автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения (104 автодороги)
	нанесение горизонтальной дорожной разметки
	0,0
	53 403,1
	0,0
	 сезонность выполнения работ 

	Автомобильные дороги:
М-3 «Украина» - Перемышль в Бабынинском и Перемышльском районах, Калуга-Ферзиково-Таруса-Серпухов в Ферзиковском и Тарусском районах, Подъезд к с. Перемышль в Перемышльском районе, «Брянск-Людиново-Киров» - А-130 «Москва-Малоярославец-Рославль»-Сукремль в Людиновском районе, Людиново-Жиздра-М-3 «Украина» в Людиновском и Жизринском районах, «Малоярославец-Боровск»-Обнинск в Малоярославецком и Боровском районах, «Малоярославец-Боровск»- Кривское–Обнинск в Боровском районе, "Калуга-Медынь"-Кондрово в Дзержинском районе, А-108 "Московское большое кольцо"-Лучны-Рязанцево-"Ермолино-Боровск-Верея" в Боровском районе, "Козельск-Ульяново-Дудоровский-Хвастовичи"-Ульяново в Ульяновском районе, Козельск-Ульяново-Дудоровский-Хвастовичи в Козельском, Ульяновском, Хвастовичском районах, А-108 "Московское большое кольцо"-Балабаново-М-3 "Украина" в Боровском районе
	разработка и корректировка проектов организации дорожного движения
	0,0
	799,0
	0,0
	  нарушение подрядчиком условий исполнения госконтракта (госконтракт заключен 02.06.2020) 

	Автомобильные дороги:
"Мосальск - Барятино - "Брянск - Людиново - Киров" - А-130 "Москва - Малоярославец - Рославль" в Барятинском районе, 
Барятино-Асмолово в Барятинском районе, А-130 "Москва - Малоярославец - Рославль" - Шершнево - Барятино в Барятинском районе, 
Ульяново – Крапивна – Мелихово в Ульяновском районе
«Вязьма - Калуга» - Юхнов в Юхновском районе
"Боровск - Федорино" - "Верея - Медынь" - Ищеино - Зеленино"- Шувалово в Боровском районе
Жданово-Харламово-Гнездилово- до мемориального комплекса «Гнездиловская Высота» в Спас - Деменском районе
Лазинки – Всходы в Спас – Деменском районе
М-3 "Украина"-Шлипово-Соболевка-Дабужа в Сухиниском районе
"Козельск-Киреевское-Чернышено"-Юрино -граница Тульской области в Козельском районе
Погореловка – Пятницкое в Перемышльском районе
Бабынино – Воротынск – поворот Росва в Бабынинском районе
Вязьма – Калуга, М-3 «Украина»-Новослободск в Думиничском районе
Р-92 "Калуга - Перемышль - Белев - Орел" - Верхняя Вырка - Нижняя Вырка - Правый берег в городском округе "Город Калуга" зздР-92 "Калуга - Перемышль - Белев - Орел" - Козельск в Перемышльском и Козельском районах
	разработка и корректировка проектов организации дорожного движения
	0,0
	2 500,0
	0,0
	 осуществляется процедура заключения госконтракта  

	Светофорные объекты на автомобильных дорогах:                                                                                                А-108 "Московское большое кольцо"-Балабаново-М-3 "Украина" в Боровском районе, км 0+620, А-108 "Московское большое кольцо"-Балабаново-М-3 "Украина" в Боровском районе, км 1+220, А-108 "Московское большое кольцо"-Балабаново-М-3 "Украина" в Боровском районе, км 2+750, А-108 "Московское большое кольцо"-Балабаново-М-3 "Украина" в Боровском районе, км 3+100, А-108 "Московское большое кольцо"-Балабаново-М-3 "Украина" в Боровском районе, км 3+800, А-108 "Московское большое кольцо"-Балабаново-М-3 "Украина" в Боровском районе, км 4+100, А-108 "Московское большое кольцо"-Балабаново-М-3 "Украина" в Боровском районе, км 4+300, А-108 "Московское большое кольцо"-Балабаново-М-3 "Украина" в Боровском районе, км 4+900, Ермолино-Боровск-Верея  в Боровском районе, км 1+000, Белоусово-Высокиничи-Серпухов в Жуковском районе, км  8+340, Белоусово-Высокиничи-Серпухов в Жуковском районе, км  41+950, Жуков - мкрн. Протва  в Жуковском районе, км 0+800, Окружная дорога г. Калуги-Детчино-Малоярославец в Малоярославецком районе, км 10+000, Лапшинка-Кабицыно в Боровском районе, км 4+300 (Зона 1)
	содержание светофорных объектов 
	939,1
	5 897,3
	0,2
	 

	Светофорные объекты на автомобильных дорогах:
Вязьма-Калуга в городском округе «Город Калуга», км 166+620, Калуга-Медынь в Дзержинском районе, км 18+600, Калуга-Медынь в Дзержинском районе, км 26+600, "Вязьма - Калуга"-Мосальск в Мосальском районе, км 35+000, Бетлица-Высокое-мемориальный комплекс "Безымянная Высота" в Куйбышевском районе, км 1+000, М-3 «Украина» - Судимир – Хвастовичи – Теребень в Хвастовичском районе, км 34+000 (Зона 2)
	содержание светофорных объектов 
	557,9
	3 310,7
	0,2
	 

	
	замена оборудования автоматизированных систем управления дорожным движением
	0,0
	4 250,0
	0,0
	 проводятся конкурсные процедуры (направлено в министерство конкурентной политики 31.03.2021) 

	Автомобильная дорога М-3 «Украина» - Судимир-Хвастовичи-Теребень в Жиздринском районе на участке с км 5+240 по км 5+540, дер. Судимир
	установка элементов освещения на пешеходных переходах, автобусных остановках, кольцевых пересечениях и локальных пересечениях, и примыканиях
	0,0
	914,2
	0,0
	 госконтракт заключен 22.03.2022 

	Автомобильные дороги Киров - Бетлица, Малая Песочня-Малые Желтоухи, Киров - Малая Песочня в Кировском районе, дер. Малые Желтоухи, дер. Малая Песочня
	
	0,0
	14 369,8
	0,0
	 госконтракт заключен 18.03.2022 

	Автомобильная дорога Козельск - Березичский Стеклозавод в Козельском районе, г. Козельск, дер. Орденки, дер. Дешовки, с. Березичи
	
	0,0
	15 300,2
	0,0
	 госконтракт заключен 15.03.2022 

	Автомобильная дорога А-130 "Москва - Малоярославец - Рославль" - Мосальск - Мещовск в Мещовском и Мосальском районах, дер. Шалово, с. Серебряно, г. Мещовск, дер. Воронино
	
	0,0
	22 241,8
	0,0
	 госконтракт заключен 15.03.2022 

	Автомобильные дороги:
Вязьма - Калуга в городском округе "Город Калуга" на участке с км 162+700 по км 163+100, Бабынино - Воротынск - поворот Росва в городском округе "Город Калуга" на участке с км 29+760 по км 29+910, Т-образный перекрёсток 
	
	0,0
	2 955,4
	0,0
	 госконтракт заключен 18.03.2022 

	Автомобильная дорога Калуга - Ферзиково - Таруса - Серпухов в Ферзиковском и Тарусском районе районах, дер. Кросна, дер. Черкасово, с. Петрищево
	
	0,0
	10 742,1
	0,0
	 проводятся конкурсные процедуры (аукцион 09.04.2021) 

	Автомобильная дорога Калуга - Ферзиково - Таруса – Серпухов в Ферзиковском и Тарусском районе районах, дер. Кросна, дер. Черкасово, с. Петрищево
	замена бордюров, устройство недостающих и ремонт бордюров по краям усовершенствованных покрытий и тротуаров, восстановление покрытий на укрепительных полосах и обочинах автомобильных дорог (для беспрепятственного доступа маломобильных групп населения)
	0,0
	350,0
	0,0
	 

	Реконструкция автомобильной дороги Р92 «Калуга-Перемышль-Белев-Орёл» -Козельск в Перемышльском и Козельском районах (устройство электроосвещения на участках с км 2+700 по км 4+900, д. Покровское, с км 6+752 по км 9+163, д. Нижнее Алопово, с км 16+900 по км 20+780, д. Каменка, с км 20+900 по км 21+800, д.Полошково)
	реконструкция
	11 482,0
	16 419,2
	0,7
	 

	Реконструкция автомобильной дороги Козельск-Ульяново-Дудоровский-Хвастовичи на участке с км 10+980 по км 13+365, с. Волконское в Козельском районе (устройство тротуаров) 
	реконструкция
	0,0
	16 242,6
	0,0
	 госконтракт заключен 20.02.2021 

	Реконструкция автомобильной дороги Окружная дорога г. Калуги-Детчино-Малоярославец в Малоярославецком районе (устройство электроосвещения и тротуаров на участке с км 16+510 по км 17+970, д. Гончаровка, д. Воробьево)
	реконструкция
	0,0
	20 554,8
	0,0
	 31.03.2021 получено положительное заключение экспертизы 

	Реконструкция автомобильной дороги Малоярославец-Боровск в Боровском районе (устройство электроосвещения, тротуаров и автобусных остановок на участке с км 15+630 по км 17+100, д. Тимашово)
	реконструкция
	0,0
	19 417,2
	0,0
	 госконтракт заключен 20.02.2021 

	Реконструкция автомобильной дороги Ферзиково-Сугоново в Ферзиковском районе (устройство электроосвещения на участках с км 0+730 по км 1+210, п. Ферзиково, с км 1+610 по км 3+260, с. Ферзиково) 
	реконструкция
	0,0
	13 149,6
	0,0
	 проектная документация на экспертизе 

	итого по мероприятию:
	12 978,9
	260 118,7
	0,0
	х

	Совершенствование обучения детей основам правил дорожного движения и привития им навыков безопасного поведения на дорогах

	Министерство образования и науки Калужской области
	совершенствование обучения детей основам правил дорожного движения и привития им навыков безопасного поведения на дорогах
	0,0
	370,0
	0,0
	мероприятия запланированы на II - IV кв. 2021 г.

	итого по мероприятию:
	0,0
	370,0
	0,0
	х



Из таблицы видно, что исполнение по региональному проекту составило менее процента. Низкое исполнение по региональному проекту обусловлено сезонностью работ, предусмотренных региональным проектом к исполнению в 2021 году.
Информация о кассовых расходах регионального проекта представлена в приложении № 64.

3.5. Выводы:
3.5.1. Предусмотренные показатели и общественно-значимый результат полностью соответствуют предусмотренным федеральным проектом и соглашениями.
3.5.2. Сводной бюджетной росписью на 2021 год предусмотрено финансирование мероприятий проекта за счёт средств регионального бюджета в полном объёме, предусмотренном паспортом регионального проекта.
3.5.3. Исполнение по региональному проекту составило менее 1%. 
Низкое исполнение по региональному проекту обусловлено сезонностью работ, предусмотренных региональным проектом к исполнению в 2021 году.

Направление стратегического развития «Экономический рост»

VIII. Национальный проект «Повышение производительности труда и поддержка занятости»

Для достижения целей, показателей и результатов национального проекта «Производительность труда» в Калужской области приняты следующие региональные проекты:
- Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях;
- Системные меры по повышению производительности труда.
С 2021 года Региональный проект «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда» не реализуется в связи с внесением изменений в соглашение о реализации регионального проекта в соответствии с дополнительным соглашением от 16.12.2020 № 149-2019-L30010-1/1.1 об изменении срока реализации проекта с 31.12.2024 на 31.12.2020.
В соответствии с Законом Калужской области от 03.12.2020 № 27-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» на реализацию регионального проекта в бюджете Калужской области предусмотрены бюджетные ассигнования в общей сумме 20 167,3 тыс. руб., которые согласно уведомлению об изменении показателей сводной бюджетной росписи от 19.02.2021 исключены в сумме 18 207,3 тыс. руб., а также согласно уведомлению от 02.02.2021 перераспределены на региональный проект «Содействие занятости» национального проекта «Демография» в сумме 1 960,0 тыс. руб. (приложение № 91).

1. Реализация регионального проекта «Адресная поддержка повышения
производительности труда на предприятиях»  
1.1. Анализ соблюдения требований нормативных и методических документов, регламентирующих разработку, корректировку и реализацию региональных проектов. 
Региональный проект «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» (далее – Региональный проект) принят в рамках реализации на территории Калужской области федерального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» национального проекта «Производительность труда».
 Согласно паспорту Региональный проект реализуется в рамках государственной программы Калужской области, в который проект отражён в виде мероприятий государственной программы Калужской области «Развитие предпринимательства и инноваций в Калужской области», утверждённой постановлением Правительства Калужской области от 08.02.2019 № 89 (в редакции от 15.03.2021), подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Калужской области».
Версия № 20 Паспорта Регионального проекта утверждена 09.03.2021 (внесены изменения в наименование мероприятий и контрольных точек, а также сроки исполнения). 
1.2. Анализ согласованности целей и сбалансированности параметров регионального проекта.
Общественно значимый результат проекта – предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровнях.
Задача проекта – формирование системы методической и организационной поддержки повышения производительности труда на предприятиях.
Результат и задача проекта соответствуют результату и задачам федерального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях».
В целях организации взаимодействия при реализации регионального проекта и осуществления его мониторинга заключено соглашение от 14.02.2019 № 2019-L20012-1.
К вышеназванному соглашению заключены дополнительные соглашения, последнее из которых от 23.11.2020 № 2019-L20012-1/5.
 Анализ вышеназванного соглашения показал, что показатели, результаты и задачи, предусмотренные по Калужской области, отражены в версии № 24 паспорта регионального проекта.

1.3. Оценка системы управления разработкой и реализацией регионального проекта.
В соответствии с Законом Калужской области от 03.12.2020 № 27-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» на реализацию регионального проекта в бюджете Калужской области предусмотрены бюджетные ассигнования в общей сумме 25 719,4 тыс. руб. (средства федерального бюджета).
На реализацию регионального проекта заключено соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта от 19.06.2019 № 139-17-2019-019, к которому в отчетном периоде заключено дополнительное соглашение от 24.12.2020 № 139-17-2019-019/6. 
Сводной бюджетной росписью на реализацию регионального проекта предусмотрены средства в сумме 25 719,4 тыс. руб.
Согласно паспорту бюджет проекта составляет 25 719,4 тыс. руб., что соответствует Закону Калужской области об областном бюджете на 2021 год и сводной бюджетной росписи.
1.4.  Оценка системы управления разработкой и реализацией регионального проекта.
В результате анализа отчёта о ходе реализации регионального проекта за 1 кв. 2021 года (далее – Отчёт) установлено следующее.
1.4.1. Информация о достижении показателей регионального проекта за 1 кв. 2021 года представлена в приложении № 65 к отчёту.
Согласно паспорту Региональным проектом предусмотрено 13 показателей.
С 2021 года в региональный проект добавлены 7 показателей, из них 6 показателей, характеризующих достижение общественно-значимого результата, и 1 показатель, характеризующий задачу проекта.
Согласно Отчету достижение 3 показателей в отчетном периоде не предусмотрены, 10 показателей имеют прогнозное значение. 
В соответствии с представленными данными плановые значения за 1 кв. 2021 года достигнуты по 9 показателям, по 1 показателю не достигнут (95,2%).
Следует отметить, что в Отчете, сформированном в системе Электронный бюджет, документы, подтверждающие квартальное выполнение показателей, не приложены в связи с прогнозным значением показателей (не требуется приложение документов).
Подтверждающие документы – перечень предприятий-участников, внедряющих мероприятия национального проекта под управлением ФКЦ (п.1.1), РКЦ (п. 1.2), самостоятельно (п.1.10) представлены министерством экономического развития области в процессе подготовки отчета по мониторингу.
1.4.2. Согласно Отчету контрольные точки выполнены ранее установленных паспортом сроков, а именно:
- заключено дополнительное соглашение с ГАУ КО «Агентство развития бизнеса» о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 2021 год от 01.02.2021 № 1 (к соглашению от 30.12.2020 № 1-с) – плановый срок исполнения 30.06.2021, выполнение согласно Отчету 30.03.2021, фактическое выполнение по документам 01.02.2021;
- предоставлен отчет ГАУ КО «Агентство развития бизнеса» о выполнении государственного задания за 2020 год от 08.01.2021 – плановый срок исполнения 30.06.2021, выполнение согласно Отчету 01.03.2021, фактическое выполнение по документам 08.01.2021;
- ГАУ КО «Агентство развития бизнеса» утверждено государственное задание на 2021 по приказу минэкономразвития области от 01.02.2021 № 162-п – плановый срок исполнения 30.06.2021, выполнение согласно Отчету 01.03.2021, фактическое выполнение по документам 01.02.2021. 
Таким образом, в Отчете за 1 кв. 2021 даты выполнения трех контрольных точек не соответствуют датам фактического их выполнения в соответствии с подтверждающими документами. 
1.4.3. Информация о бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий Регионального проекта представлена в приложении № 66 к отчёту.
Согласно Отчёту за 1 кв. 2021 года кассовые расходы составили 8 463,0 тыс. руб. (средства федерального бюджета), или 32,9 % бюджета регионального проекта и сводной бюджетной росписи. 
Средства выделены ГАУ КО «Агентство развития бизнеса», а именно:
- 24 719,4 тыс. руб. – субсидия на выполнение государственного задания в рамках обеспечения деятельности регионального центра компетенций (РЦК), созданного в виде структурного подразделения в учреждении;
Кассовый расход составил 8 463,0 тыс. руб., или 34,2% предусмотренных на это мероприятие средств.
- 1 000,0 тыс. руб. – субсидия на иные цели, кассовые расходы в 1 кв. 2021 года не производились. 

1.5. Выводы по региональному проекту «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях».
1.5.1. Версия № 20 Паспорта регионального проекта утверждена 09.03.2021.
1.5.2. Региональным проектом утверждены 13 показателей (с 2021 года добавлены семь показателей), предусматривающих годовые значения выполнения, 
Достижение 3 показателей в отчетном периоде не предусмотрены, 10 показателей имеют прогнозное значение. 
В соответствии с представленными данными плановые значения за 1 кв. 2021 года достигнуты по 9 показателям, по 1 показателю не достигнут (95,2%).
Следует отметить, что в Отчете, сформированном в системе Электронный бюджет, документы, подтверждающие квартальное выполнение показателей, не приложены в связи с прогнозным значением показателей (не требуется приложение документов). 
1.5.3. Мероприятия и контрольные точки выполнены ранее сроков, установленных паспортом. 
В Отчете за 1 кв. 2021 даты выполнения трех контрольных точек не соответствуют датам фактического их выполнения в соответствии с подтверждающими документами. 
1.5.4. Кассовые расходы за 1 кв. 2021 года составили 8 463,0 тыс. руб. (средства федерального бюджета), или 32,9 % бюджета регионального проекта и сводной бюджетной росписи.

2. Реализация регионального проекта «Системные меры по повышению производительности труда»
2.1. Анализ соблюдения требований нормативных и методических документов, регламентирующих разработку, корректировку и реализацию региональных проектов. 
Региональный проект «Системные меры по повышению производительности труда» принят в рамках реализации на территории Калужской области федерального проекта «Системные меры по повышению производительности труда» национального проекта «Производительность труда».
Согласно паспорту Региональный проект имеет связь с государственной программой Калужской области «Экономическое развитие в Калужской области», утвержденной постановлением Правительства Калужской области от 25.03.2019 № 171 (в ред. 12.03.2021), и отражён в виде мероприятий подпрограммы «Развитие промышленного сектора Калужской области».
Версия № 19 Паспорта Регионального проекта утверждена 23.03.2021 (внесены изменения в плановые показатели и контрольные точки). 
2.2. Анализ согласованности задач и сбалансированности параметров регионального проекта.
Проектом определена задача – комплексная поддержка предприятий – участников национального проекта. 
Задача Регионального проекта соответствуют задаче федерального проекта «Системные меры по повышению производительности труда».
В целях достижения результатов Регионального проекта на территории Калужской области заключено соглашение от 14.02.2019 № 139-2019-L1009-1, к которому заключены дополнительные соглашения, последнее из которых от 25.11.2020 № № 139-2019-L1009-1/2.
Показатель «количество руководителей, обученных по программе управленческих навыков для повышения производительности труда» отраженный в паспорте проекта, соответствует показателю, определенному вышеназванным дополнительным соглашением.
Кроме того, в версии № 17 паспорта регионального проекта от 14.03.2021 включен региональный показатель «Количество выданных займов региональным Фондом развития промышленности (некоммерческой организацией «Фонд развития промышленности и венчурных инвестиций в научно-технической сфере Калужской области»). 
Вышеназванный показатель введен по представлению Контрольно-счетной палаты Калужской области от 09.10.2020 № 05-032 по результатам контрольного мероприятия (п.1.1.16 плана работы КСП на 2020 год). В соответствии с представлением министерству экономического развития Калужской области было предложено рассмотреть вопрос о приведении показателя результативности предоставления субсидии Фонду развития промышленности и венчурных инвестиций в научно-технической сфере Калужской области (далее – Фонд промышленности) в соответствие с целями предоставления субсидии и показателями регионального и федерального проектов «Системные меры по повышению производительности труда».
Во исполнение представления КСП в региональный проект включен показатель «Количество выданных займов региональным Фондом развития промышленности (Некоммерческой организацией «Фонд развития промышленности и венчурных инвестиций в научно-технической сфере Калужской области»)», что отражено в версии № 17 паспорта проекта от 14.03.2021.
Постановлением Правительства Калужской области от 14.06.2019 № 369 утверждено Положение о порядке определения объема и предоставления субсидий из средств областного бюджета некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением, «Фонд развития промышленности и венчурных инвестиций в научно-технической сфере Калужской области» в виде имущественного взноса с целью стимулирования предприятий к росту производительности труда (далее – Положение).
Для приведения вышеназванного Положения в соответствие с региональным проектом в него внесены изменения от 12.05.2021.
Таким образом, по представлению КСП от 09.10.2020 № 05-032 в региональный проект включен показатель, характеризующий результативность предоставления субсидии Фонду и отражающий достижение задачи регионального проекта, а также внесены изменения в Положение о предоставлении субсидии Фонду промышленности, утвержденное постановлением Правительства Калужской области от 14.06.2019 № 369 в редакции от 12.05.2021.  
2.3. Оценка системы управления разработкой и реализацией регионального проекта.
В соответствии с Законом Калужской области от 03.12.2020 № 27-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» на реализацию регионального проекта в бюджете Калужской области предусмотрены бюджетные ассигнования в общей сумме 50 000,00 тыс. руб. – средства бюджета Калужской области.
Средства направляются на функционирование созданного в Калужской области Фонда развития промышленности (региональный ФРП).
Сводной бюджетной росписью на реализацию регионального проекта предусмотрены средства в сумме 50 000,0 тыс. руб.
Согласно паспорту объем финансового обеспечения проекта составляет 50 000,0 тыс. руб., что соответствует Закону Калужской области об областном бюджете на 1 кв. 2021 года (с изменением) и сводной бюджетной росписи.

2.4. Оценка системы управления разработкой и реализацией региональных проектов.
В результате анализа Отчёта о ходе реализации регионального проекта за 1 кв. 2021 года (далее – Отчёт) установлено следующее.
2.4.1. Информация о достижении показателей регионального проекта за 1 кв. 2021 года представлена в приложении № 67 к отчёту.
Согласно паспорту Региональным проектом предусмотрены два показателя с годовым значением, добавленные с 2021 года.
Согласно Отчету достижение одного показателя – «количество выданных займов» в отчетном периоде не предусмотрено.
Второй показатель – «количество обученных руководителей» имеет прогнозное значение и в соответствии с представленными данными плановое значение за 1 кв. 2021 года по нему достигнуто.
Следует отметить, что в Отчете, сформированном в системе Электронный бюджет, документы, подтверждающие квартальное выполнение показателя «количество обученных руководителей», не приложены в связи с его прогнозным значением (не требуется приложение документов).
Подтверждающий документ – список участников образовательной программы «Лидеры производительности» представлен министерством экономического развития области в процессе подготовки отчета по мониторингу.
2.4.2. Анализ достижения результатов и контрольных точек.
Согласно Отчету контрольные точки выполнены в пределах установленных паспортом сроков, а именно:
- представлен отчет Фонда развития промышленности о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания от 12.01.2021 (плановый срок – 01.02.2021);
- разработан документ о проведении конкурса лучших практик наставничества среди предприятий – участников национального проекта: приказ Минэкономразвития от 27.01.2021 № 88-п (плановый срок – 01.04.2021).
Контрольные точки, срок достижения которых еще не наступил в отчетном периоде, находятся в работе.
2.4.3. Информация о бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий Регионального проекта представлена в приложении № 68 к отчёту.
Согласно Отчёту за 1 кв. 2021 года кассовые расходы не производились.
Средства регионального бюджета предназначены на предоставление субсидии в виде имущественного взноса НО «Фонд развития промышленности и венчурных инвестиций в науке и технической сфере Калужской области» (региональный Фонд развития промышленности) на выдачу целевых займов.
Отсутствие кассового расхода в 1 кв. 2021 года связано с длительностью процедуры формирования нормативно-правовых документов.

2.5. Выводы по региональному проекту «Системные меры по повышению производительности труда».
2.5.1. Версия № 19 Паспорта Регионального проекта утверждена 23.03.2021 (внесены изменения в плановые показатели, наименования мероприятий и контрольных точек).
2.5.2. Региональным проектом установлены два показателя (новые показатели, введены с 2021 года).
 Показатель – «количество выданных займов» введен по представлению КСП от 09.10.2020 № 05-032 и характеризует результативность предоставления субсидии Фонду развития промышленности.
Кроме того, по представлению КСП от 09.10.2020 № 05-032 внесены изменения в Положение о предоставлении субсидии Фонду промышленности, утвержденное постановлением Правительства Калужской области от 14.06.2019 № 369 в редакции от 12.05.2021.
Достижение одного показателя – «количество выданных займов» в отчетном периоде не предусмотрено.
Второй показатель – «количество обученных руководителей» имеет прогнозное значение и в соответствии с представленными данными плановое значение за 1 кв. 2021 года по нему достигнуто.
2.5.3. Нарушений в достижении результатов, контрольных точек и мероприятий не установлено. 
2.5.4. Кассовые расходы не производились в связи с длительностью процедуры формирования нормативно-правовых документов для предоставления субсидии в виде имущественного взноса Фонду развития промышленности.


IX. Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации»
Для достижения целей, показателей и результатов национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» в Калужской области были приняты 5 региональных проектов, а именно:
1. «Информационная безопасность».
2. «Информационная инфраструктура». 
3. «Цифровое государственное управление». 
4. «Цифровые технологии».
5. «Кадры для цифровой экономики».

1. Реализация регионального проекта «Информационная безопасность»  

1.1. Анализ соблюдения требований нормативных и методических документов, регламентирующих разработку, корректировку и реализацию региональных проектов
  Паспорт регионального проекта по структуре, наполнению и актуализации данных соответствует требованиям нормативным правовым актов, регламентирующих порядок его формирования. По состоянию на 31.03.2021 паспорт регионального проекта актуализирован 03.03.2021 версия № 20.
В соответствии с паспортом, региональный проект имеет связь с государственной программой Калужской области «Информационное общество и повышение качества государственных и муниципальных услуг в Калужской области» (Постановление Правительства Калужской области от 27.03.2019 № 199 (с изменениями и дополнениями) в рамках подпрограммы «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Калужской области»;
Задачей паспорта регионального проекта определено повышение уровня защищённости государственных информационных систем и ресурсов.
  Региональный проект полностью соответствует федеральному проекту «Информационная безопасность», реализуемому в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Федеральный проект имеет связь с пятью государственными программами Российской Федерации:
a) "Информационное общество", утверждённой Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 N 313 (с изменениями и дополнениями) в рамках трёх подпрограмм «Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества и услуги, оказываемые на её основе», «Информационное государство» и «Безопасность в информационном обществе»;
b) «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности», утверждённой Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 313 (с изменениями и дополнениями) в рамках подпрограммы «Развитие производства телекоммуникационного оборудования»;
c) «Содействие занятости населения», утверждённой Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 298 (с изменениями и дополнениями) в рамках подпрограммы «Развитие институтов рынка труда»;
d) «Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности», утверждённой Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 328 (с изменениями и дополнениями) в рамках подпрограммы «Развитие системы технического регулирования, стандартизации и обеспечение единства измерений»;
e) Научно-технологическое развитие Российской Федерации, утверждённой Постановлением Правительства РФ от 29.03.2019 № 377 (с изменениями и дополнениями) в рамках подпрограммы «Обеспечение глобальной конкурентоспособности российского высшего образования».
По состоянию на 31.03.2021 паспорт федерального проекта актуализирован 25.03.2021 версия № 35.
  В целях реализации мероприятий федерального проекта на территории Калужской области заключено соглашение о реализации регионального проекта «Информационная безопасность» на территории Калужской области от 18.07.2019 № 071-2019-D4001-50 (в ред. от 20.12.2020 № 0.1). Предметом cоглашения является организация взаимодействия министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и министерства цифрового развития Калужской области при реализации регионального проекта и осуществления мониторинга его реализации по достижению целей, показателей и результатов федерального проекта в части мероприятий, реализуемых в Субъекте и (или) муниципальных образованиях, расположенных на территории Субъекта. Срок действия соглашения до 31.12.2024.
Соглашением от 18.07.2019 № 071-2019-D4001-50 (в ред. от 20.12.2020 № 0.1) утверждены к достижению региональным проектом показатели, предусмотренные паспортом федерального проекта.
Софинансирование из федерального бюджета в 2021 году не предусмотрено. По этой причине соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Калужской области не заключалось.
1.2. Анализ согласованности задач и сбалансированности параметров региональных проектов.
  Паспортом федерального проекта показатели, предусмотренные к достижению в 2021 году на территории Калужской области не утверждены.
 Паспортом регионального проекта предусмотрено выполнение задачи повышение уровня защищённости государственных информационных систем и ресурсов.
1.3. Оценка обоснованности региональных проектов и ресурсной обеспеченности их мероприятий.
  Обоснованность и достижимость выполнения задачи регионального проекта обусловлено успешным выполнением мероприятий, предусмотренных региональным проектом.
  Согласно представленному отчёту паспортом Регионального проекта утверждены бюджетные ассигнования в сумме 20 484,4 тыс. руб., за счёт регионального бюджета.
Сводной бюджетной росписью утверждены бюджетные ассигнования в сумме 139 552,0 тыс. руб.
Таким образом, сводной бюджетной росписью на 2021 год предусмотрено финансирование мероприятий проекта за счёт средств регионального бюджета, в полном объёме, предусмотренном паспортом регионального проекта.
  В соответствии с паспортом регионального проекта и сводной бюджетной росписью предусмотрено финансирование следующих мероприятий:
- 1 225,0 тыс. руб. на приобретение лицензионных прав на использование программного обеспечения для защиты от вирусных угроз и рекламных рассылок (антивирус, антиспам).
- 757,0 тыс. руб. на закупку и техническое сопровождение системы мониторинга событий ИБ (SIEM).
- 363,3 тыс. руб. на закупку и техническое сопровождение системы оценки состояния защищённости серверов и АРМ органов власти (сканер безопасности).
- 623,7 тыс. руб. на приобретение услуг по изготовлению сертификатов и ключей, усиленных квалифицированных электронных подписей и обеспечению равнозначности ЭП собственноручной подписи.
- 100,0 тыс. руб. на закупку электронных идентификаторов (токенов).
- 920,4 тыс. руб. на оказание услуг по обслуживанию защищённого сегмента ВКИКС.
- 15 953,0 тыс. руб. на оказание услуг по обеспечению информационной безопасности ИС, ИСПДн ОИВ Калужской области, взаимодействующих с ФГИС, РГИС.
- 542,0 тыс. руб. на приобретение услуг по технической поддержке ИСПДн органов государственной власти Калужской области.
1.4. Оценка системы управления разработкой и реализацией регионального проекта.
По данным отчёта о ходе реализации Регионального проекта на 31.03.2021 года установлено следующее:
1.4.1. По результатам реализации регионального проекта в I квартале 2021 года отклонения и ключевые риски отсутствовали.
1.4.2. Согласно представленным сведениям о значениях показателей установлено следующее. Паспортом регионального проекта показатели не определены.
Информация о достижении показателя регионального проекта представлена в приложении № 69.
1.4.3. В отчётном периоде достижение результата и контрольных точек не предусмотрено. Достижение запланированного результата ожидается в конце 2021 года.
1.4.4. Финансирование регионального проекта в 2021 году предусмотрено в рамках подпрограммы «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Калужской области» государственной программы Калужской области «Информационное общество и повышение качества государственных и муниципальных услуг в Калужской области».
В течении 2021 года планируется выполнение восьми мероприятий на сумму 20 484,4 тыс. руб. В I квартале осуществлены расходы в сумме 1 370,8 тыс. руб. в том числе по государственным контрактам, договорам:
- 56,6 тыс. руб. по государственному контракту от 09.12.2019 № 0137200001219006346 на предоставление услуги удостоверяющего центра по созданию ключей электронных подписей, ключей проверки электронных подписей и изготовлению сертификатов ключей проверки электронных подписей для сотрудников органов исполнительной власти Калужской области.
- 153,4 тыс. руб. по гражданско-правовому договору от 26.12.2020 № 0137200001220006306 на оказание услуг по техническому обслуживанию защищённого сегмента высокоскоростной корпоративной информационно-коммуникационной сети органов власти Калужской области.
- 797,5 тыс. руб. по гражданско-правовому договору от 13.01.2021 № 0137200001220006308 на оказание услуг по мониторингу и анализу инцидентов информационной безопасности.
- 363,3 тыс. руб. по гражданско-правовому договору от 28.12.2020 № 0137200001220006328 на оказание услуг по предоставлению неисключительных пользовательских лицензионных прав на использование программного обеспечения анализа защищённости.
В целом по проекту исполнение составило 6,7 %, причиной низкого исполнения послужило планирование выполнения основных мероприятий на III-IV квартал 2021 года.
При проведении мониторинга регионального проекта установлено нарушение срока оплаты выполненных работ (услуг) за январь 2021 года по следующим договорам:
- от 13.01.2021 № 0137200001220006308 на оказание услуг по мониторингу и анализу инцидентов информационной безопасности.
- от 28.12.2020 № 0137200001220006328 на оказание услуг по предоставлению неисключительных пользовательских лицензионных прав на использование программного обеспечения анализа защищённости.
Нарушение сроков оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения государственных нужд, согласно ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП является административным правонарушением.
В соответствии с постановлением прокуратуры города Калуги о возбуждении дела об административном правонарушении от 16.03.2021 руководитель ГБУ КО «Агентство информационных технологий Калужской области» привлечён к административной ответственности[footnoteRef:20]. [20:  Факт привлечения к административной ответственности установлен ] 

Согласно положениям, ч. 5 ст. 4.1 КоАП никто не может нести административную ответственность дважды за одно и то же административное правонарушение.
Подробное описание сложившейся ситуации по данному нарушению изложено в разделе 4 отчёта на региональный проект «Информационная инфраструктура».
Подробная информация о кассовых расходах регионального проекта представлена в приложении № 70.

1.5. Выводы:
1.5.1. Сводной бюджетной росписью на 2021 год предусмотрено финансирование мероприятий проекта за счёт средств регионального бюджета, в полном объёме, предусмотренном паспортом регионального проекта.
1.5.2. Паспортом регионального проекта на 2021 год показатели не определены.
1.5.3. В целом по проекту исполнение составило 6,7 %, причиной низкого исполнения послужило планирование выполнения основных мероприятий на III-IV квартал 2021 года.
1.5.4. Установлено нарушение сроков оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения государственных нужд по причине недофинансирования. По постановлению прокуратуры руководитель учреждения привлечён к административной ответственности. Недофинансирование регионального проекта произошло по объективным причинам, не зависящим от главного распорядителя средств.

2. Реализация регионального проекта «Информационная инфраструктура»

2.1. Анализ соблюдения требований нормативных и методических документов, регламентирующих разработку, корректировку и реализацию региональных проектов
Паспорт регионального проекта по структуре, наполнению и актуализации данных соответствует требованиям нормативным правовым актов, регламентирующих порядок его формирования. По состоянию на 31.03.2021 паспорт регионального проекта актуализирован 26.04.2021 версия № 20.
В соответствии с паспортом, региональный проект имеет связь с государственной программой Калужской области «Информационное общество и повышение качества государственных и муниципальных услуг в Калужской области» (Постановление Правительства Калужской области от 27.03.2019 № 199 с изменениями и дополнениями) в рамках подпрограммы «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Калужской области».
Паспортом регионального проекта определено достижение общественно-значимого результата по созданию необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов.
Региональный проект полностью соответствует федеральному проекту «Информационная инфраструктура», реализуемому в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».
Федеральный проект имеет связь с шестью государственными программами Российской Федерации:
a) "Информационное общество", утверждённой Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 N 313 (с изменениями и дополнениями) в рамках двух подпрограмм «Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества и услуги, оказываемые на её основе» и «Информационное государство»;
b) "Космическая деятельность России" утверждённой Постановлением Правительства РФ от 07.09.2013 № 1600-р (с изменениями и дополнениями) в рамках подпрограммы «Приоритетные инновационные проекты ракетно-космической промышленности»;
c) «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утверждённой Постановлением Правительства РФ от 30.12.2017 № 1710(с изменениями и дополнениями) в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства граждан России»;
a) «Экономическое развитие и инновационная экономика», утверждённой Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 316 (с изменениями и дополнениями) в рамках подпрограммы «Государственная регистрация прав, кадастр и картография»;
b) «Развитие здравоохранения», утверждённой Постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 № 1640 (с изменениями и дополнениями) в рамках подпрограммы «Информационные технологии и управление развитием отрасли»;
c) «Развитие образования», утверждённой Постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 (с изменениями и дополнениями) в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного и общего образования».
По состоянию на 31.03.2021 паспорт федерального проекта актуализирован 17.03.2021 версия № 46.
Показатели, предусмотренные паспортом регионального проекта в разделе 2.1. полностью соответствуют показателям, предусмотренным к достижению на территории области, определены паспортом федерального проекта в разделе 7.1. под кодом региона – 40.
В целях реализации мероприятий регионального проекта на территории Калужской области заключено соглашение о реализации регионального проекта «Информационная инфраструктура» на территории Калужской области от 18.07.2019 № 071-2019-D2001-40 (в ред. от 22.12.2020 № 2.1).
Предметом соглашения является организация взаимодействия министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и министерства цифрового развития Калужской области при реализации регионального проекта и осуществления мониторинга его реализации по достижению целей, показателей и результатов федерального проекта в части мероприятий, реализуемых в Субъекте и (или) муниципальных образованиях, расположенных на территории Субъекта. Срок действия соглашения до 31.12.2024.
Соглашением от 18.07.2019 № 071-2019-D2001-40 (в ред. от 22.12.2020 № 2.1) утверждены к достижению региональным проектом показатели, предусмотренные паспортом федерального проекта.
В целях предоставления субсидии из федерального бюджета бюджету Калужской области между министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и министерством цифрового развития Калужской области заключено два соглашения:
- от 23.12.2020 № 071-09-2021-102 на софинансирование в 2021 - 2023 годах мероприятий по обеспечению судебных участков мировых судей необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктурой, а также обеспечение её функционирования для организации защищённого межведомственного электронного взаимодействия, приёма исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видео-конференц-связи;
- от 22.12.2020 № 071-09-2021-178 на софинансирование в 2021 - 2023 годах формирования ИТ-инфраструктуры в государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего образования, в соответствии с утверждённым стандартом для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к сети «Интернет».
Соглашениями о реализации регионального проекта предусмотрено финансовое обеспечение расходных обязательств, в виде субсидии. Также соглашением утверждён порядок, условия, сроки предоставления субсидии и порядок взаимодействия, а также предусмотрена ответственность сторон.
Соглашениями на 2021 год из федерального бюджета предусмотрено финансирование в сумме 112 601,4 тыс. руб.
2.2. Анализ согласованности задач и сбалансированности параметров региональных проектов.
2.2.1. В соответствии с заключенным соглашением от 18.07.2019 № 071-2019-D2001-40 (в ред. от 22.12.2020 № 2.1) о реализации регионального проекта, на территории Калужской области паспортом проекта предусмотрено достижение в 2021 году шести показателей, представленных в таблице № 26.
Таблица № 26
	№
	Наименование показателя
	Единица измерения
	План по паспорту РП
	План по паспорту ФП
	отклонения

	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	4
	5
	6

	1
	Доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к сети "Интернет"
	Процент
	100,0
	100,0
	0,0

	2
	Доля органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов, подключенных к сети "Интернет"
	Процент
	100,0
	100,0
	0,0

	3
	Доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационно телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с утверждёнными требованиями
	Процент
	100,0
	100,0
	0,0

	4
	Доля государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования, в учебных классах которых обеспечена возможность беспроводного широкополосного доступа к информационно телекоммуникационной «Интернет» по технологии WiFi
	Процент
	26,9
	26,9
	0,0

	5
	Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения (больницы и поликлиники), подключенных к сети "Интернет"
	Процент
	100,0
	100,0
	0,0

	6
	Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к сети "Интернет" 
	Процент
	99,7
	99,7
	0,0



2.2.2. Предусмотренные к достижению на территории Калужской области показатели предусмотрены в разделе 2.2. паспорта федерального проекта в рамках достижения общественно-значимого результата «Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов». Все показатели распределены для достижения на территории Калужской области в разделе 7.1. паспорта федерального проекта.
Таким образом, предусмотренные показатель и общественно-значимый результат полностью соответствуют предусмотренным федеральным проектом и соглашениями.
2.3. Оценка обоснованности региональных проектов и ресурсной обеспеченности их мероприятий.
В соответствии с заключенным соглашением от 18.07.2019 № 071-2019-D2001-40 (в ред. от 22.12.2020 № 2.1) о реализации регионального проекта на территории Калужской области предусмотрено достижение в 2021 году шести показателей.
Обоснованность и достижимость показателя обусловлены успешным проведением мероприятий, направленных на достижение количественных результатов показателей регионального проекта.
 Согласно представленному отчёту паспортом Регионального проекта утверждены бюджетные ассигнования в сумме 312 903,0 тыс. руб., в том числе за счёт следующих источников финансирования:
- 112 601,4 тыс. руб. федерального бюджета;
- 200 301,6 тыс. руб. регионального бюджета.
Кассовый расход предусмотрен на следующие мероприятия:
- 104 046,6 тыс. руб. на формирование ИТ-инфраструктуры в государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего образования, в соответствии с утверждённым стандартом для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к сети Интернет
- 13 246,5 тыс. руб. на обеспечение на участках мировых судей формирования и функционирования необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для организации защищённого межведомственного электронного взаимодействия, приёма исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видеоконференцсвязи
- 195 609,9 тыс. руб. на оказание услуги по подключению к сети передачи данных, обеспечивающей доступ к единой сети передачи данных и (или) к сети «Интернет», и по передаче данных при осуществлении доступа к этой сети фельдшерским и фельдшерско-акушерским пунктам, государственным (муниципальным) образовательным организациям, реализующим программы общего образования и (или) среднего профессионального образования, органам государственной власти, органам местного самоуправления Калужской области
Сводной бюджетной росписью утверждены бюджетные ассигнования в сумме 312 903,0 тыс. руб.
Таким образом сводной бюджетной росписью на 2021 год предусмотрено финансирование мероприятий проекта за счёт средств федерального и регионального бюджетов, в полном объёме, предусмотренном паспортом регионального проекта и соглашениями о предоставлении субсидии.
2.4. Оценка системы управления разработкой и реализацией регионального проекта.
По данным отчёта о ходе реализации Регионального проекта на 31.03.2021 года установлено следующее:
2.4.1. По результатам реализации регионального проекта в I квартале 2021 года отклонения и ключевые риски отсутствовали.
Паспортом регионального проекта определены помесячные количественные результаты показателей. Информация о достижении показателей представлена в таблице № 27
Таблица № 27
	№
	Наименование показателей регионального проекта
	Единица измерения
	План на 31.03.2021
	Факт на 31.03.2021
	%

	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к сети "Интернет"
	Процент
	98,6
	98,6
	100,0

	2
	Доля органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов, подключенных к сети "Интернет"
	Процент
	93,3
	93,3
	100,0

	3
	Доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационно телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с утверждёнными требованиями
	Процент
	0,0
	0,0
	-

	4
	Доля государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования, в учебных классах которых обеспечена возможность беспроводного широкополосного доступа к информационно телекоммуникационной «Интернет» по технологии WiFi
	Процент
	0,0
	0,0
	-

	5
	Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения (больницы и поликлиники), подключенных к сети "Интернет"
	Процент
	100,0
	100,0
	100,0

	6
	Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к сети "Интернет" 
	Процент
	99,7
	99,7
	100,0



По результатам исполнения I квартала все показатели выполнены на 100 %.
Подробная информация о достижении показателей регионального проекта представлена в приложении № 71.
2.4.2. В отчётном периоде достижение результата и контрольных точек не предусмотрено. Достижение запланированного результата ожидается в конце 2021 года.
2.4.3. Финансирование регионального проекта в 2021 году предусмотрено в рамках подпрограммы «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Калужской области» государственной программы Калужской области «Информационное общество и повышение качества государственных и муниципальных услуг в Калужской области».
Кассовый расход по региональному проекту в разрезе мероприятий представлен в таблице № 28
Таблица № 28
(тыс. руб.)
	Наименование мероприятия
	План
	Кассовые расходы

	1. Формирование ИТ-инфраструктуры в государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего образования, в соответствии с утверждённым стандартом для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к сети Интернет
	104 046,7
	0,0

	2. Обеспечение на участках мировых судей формирования и функционирования необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для организации защищённого межведомственного электронного взаимодействия, приёма исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видеоконференцсвязи
	13 246,5
	0,0

	3. Оказание услуги по подключению к сети передачи данных, обеспечивающей доступ к единой сети передачи данных и (или) к сети «Интернет», и по передаче данных при осуществлении доступа к этой сети фельдшерским и фельдшерско-акушерским пунктам, государственным (муниципальным) образовательным организациям, реализующим программы общего образования и (или) среднего профессионального образования, органам государственной власти, органам местного самоуправления Калужской области
	195 609,9
	31 904,6

	Итого:
	312 903,0
	31 904,6



Как видно из таблицы кассовый расход осуществлён по одному мероприятию в сумме 31 904,6 тыс. руб. или 16,3 %. Исполнение по региональному проекту в целом составило 10,2 % Выполнение основного объёма мероприятий запланировано за вторую половину 2021 года.
Исполнение за I квартал в сумме 31 904,6 тыс. руб. прошло при исполнении ГБУ КО «Калугаинформтех» следующих контрактов (договоров):
- 388,6 тыс. руб. по гражданско-правовому договору № 0137200001220006420 от 29.12.2020 (в ред. доп. Соглашения от 18.01.2021) по которому исполнитель обязуется оказать услуги связи по обслуживанию оптического сегмента высокоскоростной корпоративной информационно-коммуникационной сети в 2021 году исполнительных органов государственной власти Калужской области в г. Калуга.
- 203,3 тыс. руб. по государственному контракту от 04.12.2019 № 0137200001219006103 по которому исполнитель обязуется оказать услуги связи по обслуживанию оптического сегмента высокоскоростной корпоративной информационно-коммуникационной сети в 2020 году исполнительных органов государственной власти Калужской области в г. Калуга.
- 4,8 тыс. руб. по договору от 13.01.2021 № 1240/01.21 по которому исполнитель обязуется оказывать услуги связи по обеспечению функционирования коммуникационного пункта высокоскоростной корпоративной информационно-коммуникационной сети исполнительных органов государственной власти Калужской области;
- 49,4 тыс. руб. по гражданско-правовому договору от 29.12.2020 № 0137200001220006385 по которому исполнитель обязуется оказать услуги связи по организации доступа индивидуальных пользователей к сети Интернет по технологии Wi-Fi в помещениях органов исполнительной власти Калужской области, а также филиалах ГБУ КО «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Калужской области».
- 17 430,2 тыс. руб. по гражданско-правовому договору от 27.01.2021 № 0137200001220006626 по которому исполнитель обязуется предоставить услуги по широкополосному доступу к информационно коммуникационной сети Интернет по проводным сетям органам местного самоуправления и учреждениям бюджетной сферы Калужской области.
- 12,3 тыс. руб. по государственному контракту от 16.02.2019 № 0137200001219006547 по которому исполнитель обязуется предоставить услуги связи по организации доступа индивидуальных пользователей к сети Интернет по технологии Wi-Fi в помещениях органов исполнительной власти Калужской области, а также филиалах ГБУ Калужской области "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Калужской области".
- 13 526,0 тыс. руб. по гражданско-правовому договору от 01.03.2018 № 0137200001218000018-к по которому исполнитель обязуется предоставить услуги по широкополосному доступу к информационно коммуникационной сети Интернет по проводным сетям органам местного самоуправления и учреждениям бюджетной сферы Калужской области.
- 206,2 тыс. руб. по гражданско-правовому договору от 14.01.2021 № 0137200001220006561 на оказание услуг по доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет (далее – услуги) в соответствии с условиями настоящего Контракта и требованиями к качеству предоставления инфраструктуры.
- 83,8 тыс. руб. по государственному контракту от 16.12.2019 № 0137200001219006579 на оказание услуг связи по предоставлению широкополосного доступа к информационно-коммуникационной сети Интернет по проводным сетям.
В целом по проекту исполнение составило 10,2 %, причиной низкого исполнения послужило планирование выполнения основных мероприятий на III-IV квартал 2021 года.
При проведении мониторинга регионального проекта установлено нарушение срока оплаты выполненных работ (услуг) за январь 2021 года по следующим договорам:
- от 29.12.2020 (в ред. доп. Соглашения от 18.01.2021) № 0137200001220006420 по которому исполнитель обязуется оказать услуги связи по обслуживанию оптического сегмента высокоскоростной корпоративной информационно-коммуникационной сети в 2021 году исполнительных органов государственной власти Калужской области в г. Калуга (оплата осуществлена на 9 рабочих дней позже).
- от 27.01.2021 № 0137200001220006626 по которому исполнитель обязуется предоставить услуги по широкополосному доступу к информационно коммуникационной сети Интернет по проводным сетям органам местного самоуправления и учреждениям бюджетной сферы Калужской области (оплата осуществлена на 12 календарных дней позже).
- от 29.12.2020 № 0137200001220006385 по которому исполнитель обязуется оказать услуги связи по организации доступа индивидуальных пользователей к сети Интернет по технологии Wi-Fi в помещениях органов исполнительной власти Калужской области, а также филиалах ГБУ КО «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Калужской области».
Нарушение сроков оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения государственных нужд, согласно ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП является административным правонарушением.
В соответствии с постановлением прокуратуры города Калуги о возбуждении дела об административном правонарушении от 16.03.2021 руководитель ГБУ КО «Агентство информационных технологий Калужской области» привлечён к административной ответственности[footnoteRef:21]. [21:  Факт привлечения к административной ответственности установлен на основании информации ГБУ КО «Агентство информационных технологий Калужской области» от 02.04.2021 № 207-21] 

Согласно положениям, ч. 5 ст. 4.1 КоАП никто не может нести административную ответственность дважды за одно и то же административное правонарушение.
Причиной данного нарушения послужило недофинансирование, предусмотренное к поступлению в виде субсидии на иные цели.

В соответствии с пояснениями министерства цифрового развития Калужской области установлено следующее.
В связи с отсутствием нормативного правового акта, регулирующего Порядок определения объёма и условий предоставления из областного бюджета субсидий на иные цели государственным бюджетным учреждениям, в отношении которых министерство цифрового развития Калужской области осуществляет функции и полномочия учредителя, министерство не имело возможности перечислить запрашиваемую сумму субсидии, т.к. Общие требования указывают на необходимость чёткой регламентации процедуры перечисления субсидии. 
В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2020 № 203 "Об общих требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок определения объёма и условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели" исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации не позднее 01.01.2021 должны привести в соответствие с общими требованиями нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, устанавливающие порядок определения объёма и условия предоставления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели.
В связи замечаниями министерства финансов Калужской области о том, что разработка данного проекта возможна только после принятия закона о бюджете области на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, проект постановления Правительства Калужской области «О внесении изменений в постановление Правительства Калужской области от 26.04.2019 № 270 «Об утверждении порядка определения объёма и условий предоставления из областного бюджета субсидий на иные цели государственным бюджетным учреждениям, в отношении которых министерство цифрового развития Калужской области осуществляет функции и полномочия учредителя» был разработан и направлен на согласование в Правительство Калужской области 16.12.2020.
На данный проект министерством было получено три отрицательных заключения Правового управления. По спорным вопросам министерством в срочном порядке запрашивались разъяснения Минфина Российской Федерации[footnoteRef:22]. По результатам работы над проектом проведено совещание[footnoteRef:23], на котором принято решение о принятии отдельного постановления Правительства Калужской области[footnoteRef:24], наделяющего министерство цифрового развития Калужской области полномочиями принимать нормативные правовые акты, устанавливающие порядок определения объёма и условия предоставления из областного бюджета субсидий на иные цели бюджетным учреждениям, в отношении которых министерство цифрового развития Калужской области осуществляет функции и полномочия учредителя. [22:  Письма министерства финансов Российской Федерации от 15.01.2021 № 09-07-08/1482, от 22.01.2021 № 09-07-08/3515, от 03.03.2021 № 09-07-08/14889]  [23:  Совещание проведено с участием Башкатовой К.С., Авдеевой В.И., Полудненко С.Н., Разумовского Д.О., Ушакова Ю.Д.]  [24:  Постановление Правительства Калужской области от 15.02.2021 № 71 "О министерстве цифрового развития Калужской области"] 

Далее было принято постановление Правительства области от 18.02.2021 № 75 «О признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Калужской области» (в соответствии с которым постановление № 270 утратило силу).
После принятия вышеперечисленных постановлений Правительства 19.02.2021 принят приказ министерства цифрового развития Калужской области № 20 «Об утверждении Порядка определения объёма и условий предоставления из областного бюджета субсидий на иные цели государственным бюджетным учреждениям, в отношении которых министерство цифрового развития Калужской области осуществляет функции и полномочия учредителя". Приказ зарегистрирован в Администрации Губернатора Калужской области 24.02.2021 № 10512 и опубликован 26.02.2021.
Исходя из перечисленных фактов хронология предоставления субсидии выглядит следующим образом:
- Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели заключено 18.11.2020 на сумму 2 331,6 тыс. руб.
- Закупка объявлена 10.12.2020.
- Контракт заключен 29.12.2020.
- Акт оказанных услуг за январь подписан заказчиком 10.02.2021.
- Заявка на оплату оказанных услуг на сумму 194 297,22 руб. поступила в министерство цифрового развития 10.02.2021.
- Бюджетное обязательство (соглашение о предоставлении субсидии на иные цели) было заведено в программе Смарт Бюджет 03.03.2021.
- Министерство финансов Калужской области приняло в программе Смарт Бюджет взятые обязательства (соглашение о предоставлении субсидии на иные цели) 05.03.2021.
- Денежное обязательство (заявка на перечисление субсидии) централизованной бухгалтерией сформировано в программе Смарт Бюджет 09.03.2021.
- Оплата оказанных услуг произведена 11.03.2021.
Таким образом, задержка предоставления субсидии на иные цели произошла по объективным причинам.
Информация о кассовых расходах регионального проекта представлена в приложении № 72.

2.5. Выводы:
2.5.1. Сводной бюджетной росписью на 2021 год предусмотрено финансирование мероприятий проекта за счёт средств федерального и регионального бюджетов, в полном объёме, предусмотренном паспортом регионального проекта и соглашениями о предоставлении субсидии.
2.5.2. Показатель и общественно-значимый результат полностью соответствуют предусмотренным федеральным проектом и соглашениями.
2.5.3. В целом по проекту исполнение составило 10,2 %, причиной низкого исполнения послужило планирование выполнения основных мероприятий на III-IV квартал 2021 года.
2.5.4. Установлено нарушение сроков оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения государственных нужд по причине недофинансирования. По постановлению прокуратуры г. Калуги руководитель учреждения привлечён к административной ответственности. Недофинансирование регионального проекта произошло по объективным причинам, не зависящим от главного распорядителя средств.

3. Реализация регионального проекта «Цифровые технологии»

3.1. Анализ соблюдения требований нормативных и методических документов, регламентирующих разработку, корректировку и реализацию регионального проекта. 
Региональный проект «Цифровые технологии» (далее – Региональный проект) принят в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». В соответствии с паспортом от 01.02.2021 № 7 региональный проект имеет связь с государственной программой Калужской области «Информационное общество и повышение качества государственных и муниципальных услуг в Калужской области», утвержденной постановлением Правительства Калужской области от 27.03.2019 № 199 (ред. от 19.03.2021).
3.2. Анализ согласованности целей и сбалансированности параметров регионального проекта.
Региональным проектом предусмотрена задача - проведение информационной кампании на территории Калужской области по сопровождению хода реализации федерального проекта «Цифровые технологии».
Задача, предусмотренная региональным проектом внесена куратором в системе электронного бюджета от 27.01.2021. Поставленная задача не утверждена федеральным проектом. 
3.3. Оценка обоснованности регионального проекта и ресурсной обеспеченности его мероприятий.
Паспортом Регионального проекта и Законом Калужской области от 03.12.2020 № 27-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» бюджетные ассигнования на 2021 год не предусмотрены.
3.4. Оценка системы управления разработкой и реализацией регионального проекта.
В соответствии с отчётом о ходе реализации Регионального проекта, установлено следующее.
3.4.1. Информация о достижении показателей регионального проекта за 1 квартал 2021 года представлена в приложении № 73 к отчёту.
Согласно Дополнительному соглашению от 23.12.2020 № 071-2019-D5001-46/0,1 к Соглашению о реализации регионального проекта «Цифровые технологии» на территории Калужской области от 17.07.2019 № 071-2019-D5001-46 показатели аннулируются.
3.4.2. На основании отчёта за I квартал 2021 года о достижении результатов и контрольных точек установлено, что предусмотренные к реализации результаты и контрольные точки будут достигнуты в конце 2021 года. 
3.4.3. Информация о бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий Регионального проекта представлена в приложении № 74 к отчёту.
Согласно Отчету, за 1 квартал 2021 года кассовые расходы не производились.

3.5. Выводы:
3.5.1. На 31.03.2021 действовала 7 версия паспорта регионального проекта.
3.5.2. Согласно Дополнительному соглашению от 23.12.2020 № 071-2019-D5001-46/0,1 к Соглашению о реализации регионального проекта «Цифровые технологии» на территории Калужской области от 17.07.2019 № 071-2019-D5001-46 показатели аннулируются.
3.5.3. В рамках реализации регионального проекта за I квартал 2021 года нарушений выполнения результатов и контрольных точек не установлено. 
В отчётном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено.
3.5.4. На реализацию регионального проекта «Цифровые технологии» в бюджете Калужской области бюджетные ассигнования не предусмотрены.
На основании отчёта за I квартал 2021 года кассовые расходы отсутствуют. 

4. Реализация регионального проекта «Кадры для цифровой экономики»

4.1. Анализ соблюдения требований нормативных и методических документов, регламентирующих разработку, корректировку и реализацию региональных проектов 
Региональный проект «Кадры для цифровой экономики» (далее – Региональный проект) принят в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» федерального проекта «Кадры для цифровой экономики». В соответствии с паспортом Региональный проект имеет связь с государственной программой Калужской области «Информационное общество и повышение качества государственных и муниципальных услуг в Калужской области», утвержденной постановлением Правительства Калужской области от 27.03.2019 № 199 (ред. от 19.03.2021).
По состоянию на 31.03.2021 действовала 6 версия паспорта регионального проекта «Кадры для цифровой экономики», утверждённая 31.01.2021. 
4.2. Анализ согласованности целей и сбалансированности параметров региональных проектов.
Региональным проектом предусмотрена задача - обеспечение доступности для населения обучения по программам дополнительного образования для получения новых и востребованных на рынке труда цифровых компетенций.
Задача и показатель Проекта соответствуют задаче и показателю федерального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации» и отражены в заключенном соглашении от 17.07.2019 № 139-2019-D3001-57 (ред. от 10.12.2020 № 139-2019-D3001-57/1).
4.3. Оценка обоснованности региональных проектов и ресурсной обеспеченности их мероприятий.
Паспортом Регионального проекта и Законом Калужской области от 03.12.2020 № 27-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» и сводной бюджетной росписью бюджетные ассигнования на I квартал 2021 года не предусмотрены.
4.4. Оценка системы управления разработкой и реализацией региональных проектов.
В соответствии с отчётом о ходе реализации Регионального проекта, установлено следующее.
4.4.1. Информация о достижении показателей регионального проекта за 1 квартал 2021 года представлена в приложении № 75 к отчёту.
Региональным проектом предусмотрен один показатель «Количество государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений, прошедших обучение компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления». Достижение показателя в отчетном периоде не предусмотрено.
4.4.2. На основании отчёта за I квартал 2021 года о достижении результатов и контрольных точек установлено, что предусмотренные к реализации результаты и контрольные точки будут достигнуты в конце 2021 года. 
         4.4.3. Информация о бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий Регионального проекта представлена в приложении № 76 к отчёту.
Согласно Отчету, за 1 квартал 2021 года кассовые расходы не производились.

4.5. Выводы:
4.5.1. По состоянию на 31.03.2021 действовала 6 версия паспорта регионального проекта «Кадры для цифровой экономики», утверждённая 31.01.2021. 
4.5.2. В проекте предусмотрен один показатель. Достижение показателя в отчетном периоде не предусмотрено.
4.5.3. Предусмотренные к реализации результаты и контрольные точки будут достигнуты в конце 2021 года. 
4.5.4. На реализацию регионального проекта в I квартале 2021 года паспортом и сводной бюджетной росписью бюджетные ассигнования не предусмотрены. Кассовые расходы не производились. 

5. Реализация регионального проекта «Цифровое государственное управление» 

5.1. Анализ соблюдения требований нормативных и методических документов, регламентирующих разработку, корректировку и реализацию региональных проектов
  Паспорт регионального проекта по структуре, наполнению и актуализации данных соответствует требованиям нормативным правовым актов, регламентирующих порядок его формирования. По состоянию на 31.03.2021 паспорт регионального проекта актуализирован 07.04.2021 версия № 12.
В соответствии с паспортом, региональный проект имеет связь с государственной программой Калужской области «Информационное общество и повышение качества государственных и муниципальных услуг в Калужской области» (Постановление Правительства Калужской области от 27.03.2019 № 199 (с изменениями и дополнениями) в рамках подпрограммы «Совершенствование системы предоставления государственных (муниципальных) услуг (реализации функций)»;
Паспортом регионального проекта определены следующие задачи:
- Стимулирование граждан к получению государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ (планируемый результатом данной задачи является обеспечение удовлетворённости граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг).
- Обеспечение оперативного взаимодействия граждан и органов власти.
- Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти.
  Региональный проект полностью соответствует федеральному проекту «Цифровое государственное управление», реализуемому в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Федеральный проект имеет связь с пятью государственными программами Российской Федерации:
a) «Информационное общество», утверждённой Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 N 313 (с изменениями и дополнениями) в рамках подпрограммы «Информационное государство»;
b) «Содействие занятости населения» утверждённой Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 298 (с изменениями и дополнениями) в рамках подпрограммы «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»;
c) «Экономическое развитие и инновационная экономика», утверждённой Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 316 (с изменениями и дополнениями) в рамках подпрограммы «Совершенствование системы государственного стратегического управления»;
d) «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» утверждённой Постановлением Правительства РФ от 30.12.2017 № 1710 (с изменениями и дополнениями) в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы»;
По состоянию на 31.03.2021 паспорт федерального проекта актуализирован 08.04.2021 версия № 92.
В целях реализации мероприятий федерального проекта на территории Калужской области заключено соглашение о реализации регионального проекта «Цифровое государственное управление» на территории Калужской области от 18.07.2019 № 071-2019-D4001-40 (в ред. от 23.12.2020 № 1.1). Предметом cоглашения является организация взаимодействия министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и министерства цифрового развития Калужской области при реализации регионального проекта и осуществления мониторинга его реализации по достижению целей, показателей и результатов федерального проекта в части мероприятий, реализуемых в Субъекте и (или) муниципальных образованиях, расположенных на территории Субъекта. Срок действия соглашения до 31.12.2024.
Соглашением от 18.07.2019 № 071-2019-D4001-40 (в ред. от 23.12.2020 № 1.1) утверждены к достижению региональным проектом показатели, предусмотренные паспортом федерального проекта.
Софинансирование из федерального бюджета в 2021 году не предусмотрено. По этой причине соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Калужской области на 2021 год[footnoteRef:25] не заключалось. [25:  В 2020 году действовало соглашение о предоставлении областному бюджету субсидии на софинансирование регионального проекта от 24.12.2019 № 071-09-2020-124 (в ред. от 01.12.2020 № 2).] 

5.2. Анализ согласованности задач и сбалансированности параметров региональных проектов.
5.2.1. В соответствии с заключенным соглашением от 18.07.2019 № 071-2019-D4001-40 (в ред. от 23.12.2020 № 1.1) о реализации регионального проекта, на территории Калужской области паспортом проекта предусмотрено достижение в 2021 году девяти показателей, представленных в таблице № 29.
Таблица № 29
	№
	Наименование показателя
	Единица измерения
	План по паспорту РП
	План по паспорту ФП
	отклонения

	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	4
	5
	6

	1
	Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде 
	Условная единица
	5,0
	5,0
	0,0

	2
	Уровень удовлетворённости качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ)
	Процент
	3,8
	3,8
	0,0

	3
	Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества таких услуг 
	Штука
	15,0
	15,0
	0,0

	4
	Количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государственной власти в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных услуг и исполнения функций, в том числе коммерческих организаций в соответствии с законодательством
	Условная единица
	0,0
	0,0
	0,0

	5
	Доля органов государственной власти, использующих государственные облачные сервисы и инфраструктуру
	Процент
	0,0
	0,0
	0,0

	6
	Количество реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе типовых функций
	Процент
	25,0
	25,0
	0,0

	7
	Количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти в реестровой модели и/или в преактивном режиме с предоставлением результата в электронном виде на ЕПГУ
	Условная единица
	10,0
	10,0
	0,0

	8
	Доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения.
	Процент
	25,0
	25,0
	0,0

	9
	Доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ
	Штука
	30,0
	30,0
	0,0



5.2.2. Предусмотренные к достижению на территории Калужской области показатели предусмотрены в разделе 2.2. паспорта федерального проекта в рамках достижения общественно-значимого результата «Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов». Все показатели распределены для достижения на территории Калужской области в разделе 7.1. паспорта федерального проекта.
Таким образом, предусмотренные показатель и общественно-значимый результат полностью соответствуют предусмотренным федеральным проектом и соглашениями.
5.3. Оценка обоснованности региональных проектов и ресурсной обеспеченности их мероприятий.
Обоснованность и достижимость выполнения задачи регионального проекта обусловлено успешным выполнением мероприятий, предусмотренных региональным проектом.
Согласно представленному отчёту паспортом Регионального проекта утверждены бюджетные ассигнования в сумме 7 685,0 тыс. руб., за счёт регионального бюджета.
Сводной бюджетной росписью утверждены бюджетные ассигнования в сумме 7 685,0 тыс. руб.
Таким образом, сводной бюджетной росписью на 2021 год предусмотрено финансирование мероприятий проекта за счёт средств регионального бюджета, в полном объёме, предусмотренном паспортом регионального проекта.
В соответствии с паспортом регионального проекта и сводной бюджетной росписью предусмотрено 7 685,0 тыс. руб. на выполнение[footnoteRef:26] следующих мероприятий: [26:  Выполнение мероприятий поручено ГБУ Ко «Агентство информационных технологий Калужской области»] 

- на выполнение работ по техническому сопровождению комплексной системы автоматизированного документооборота органов власти Калужской области «Садко. Обращения граждан";
- на оказание услуг по технической поддержке ГИС «Сетевой город. Образование» и ГИС «Калужский региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учёта контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам»;
- на выполнение работ по техническому сопровождению комплексной системы автоматизированного документооборота органов власти Калужской области "Садко";
- на оказание услуг по сопровождению и технической поддержке подсистемы автоматизации предоставления услуги «Выдача и аннулирование охотничьего билета единого федерального образца» ИС «Полтава» Калужской области;
- на оказание техподдержки Регионального портала государственных (муниципальных) услуг Калужской области.
5.4. Оценка системы управления разработкой и реализацией регионального проекта.
По данным отчёта о ходе реализации Регионального проекта на 31.03.2021 года установлено следующее:
5.4.1. По результатам реализации регионального проекта в I квартале 2021 года отклонения и ключевые риски отсутствовали. Паспортом регионального проекта определены помесячные количественные результаты показателей. Информация о достижении показателей представлена в таблице № 30.


Таблица № 30
	№
	Наименование показателей регионального проекта
	Единица измерения
	План на 31.03.2021
	Факт на 31.03.2021
	%

	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде 
	Условная единица
	4,95
	4,95
	100,0

	2
	Уровень удовлетворённости качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ)
	Процент
	3,70
	3,70
	100,0

	3
	Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества таких услуг 
	Штука
	0,00
	0,00
	-

	4
	Количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государственной власти в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных услуг и исполнения функций, в том числе коммерческих организаций в соответствии с законодательством
	Условная единица
	0,00
	0,00
	-

	5
	Доля органов государственной власти, использующих государственные облачные сервисы и инфраструктуру
	Процент
	0,00
	0,00
	-

	6
	Количество реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе типовых функций
	Процент
	5,00
	5,00
	100,0

	7
	Количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти в реестровой модели и/или в проактивном режиме с предоставлением результата в электронном виде на ЕПГУ
	Условная единица
	0,00
	0,00
	-

	8
	Доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения.
	Процент
	0,00
	0,00
	-

	9
	Доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ
	Штука
	0,00
	0,00
	-



Информация о достижении показателя регионального проекта представлена в приложении № 77.
5.4.2. В отчётном периоде достигнуты два результата:
- На 28.02.2021 обеспечено использование сотрудниками органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Калужской области Платформы государственных сервисов (ПГС) для увеличения доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов.
- На 28.02.2021 Внедрено единое окно цифровой обратной связи (ЕОЦОС).
Также в отчётном периоде достигнуты три контрольные точки:
- На 28.02.2021 Услуга оказана (обеспечена настройка сетевой связанности с Платформы государственных сервисов (ПГС) и наполнение справочников федеральной государственной системы «Единая система нормативно-справочной информации».
- На 28.02.2021 Услуга оказана (обеспечена готовность оказания массовых социально значимых услуг Калужской области на ЕПГУ с использованием Платформы государственных сервисов.
- На 28.02.2021 Услуга оказана (обеспечено взаимодействие граждан и органов государственной власти с использованием платформы обратной связи)
5.4.3. Финансирование регионального проекта в 2021 году предусмотрено в рамках подпрограммы «Совершенствование системы предоставления государственных (муниципальных) услуг (реализации функций)» государственной программы Калужской области «Информационное общество и повышение качества государственных и муниципальных услуг в Калужской области».
В течение 2021 года планируется выполнение мероприятий на сумму 7 685,0 тыс. руб. В I квартале осуществлены расходы в сумме 1 301,7 тыс. руб. в том числе по государственным контрактам, договорам:
- 100,0 тыс. руб. по гражданско-правовому договору от 25.12.2020 № 0137200001220005867 на оказание услуг по сопровождению и технической поддержке регионального портала государственных и муниципальных услуг Калужской области.
- 250,9 тыс. руб. по гражданско-правовому договору от 29.12.2020 № 0137200001220006083 на оказание услуг по технической поддержке прикладного программного обеспечения информационной системы Калужской области «Система автоматизированного документооборота Калужской области».
- 217,5 тыс. руб. по гражданско-правовому договору от 29.12.2020 № 0137200001220006082 на оказание услуг по технической поддержке прикладного программного обеспечения информационной системы Калужской области «САДКО. Обращения граждан».
- 633,3 тыс. руб. по гражданско-правовому договору от 25.12.2020 № 0137200001220005909 на оказание услуг по технической поддержке государственной информационной системы «Сетевой город. Образование» и государственной информационной системы «Калужский региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учёта контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам».
- 100,0 тыс. руб. по гражданско-правовому договору от 26.12.2020 на оказание услуг по сопровождению и технической поддержке подсистемы автоматизации предоставления услуги «Выдача и аннулирование охотничьего билета единого федерального образца» ИС «Полтава» Калужской области.
В целом по проекту исполнение составило 16,9 %, причиной низкого исполнения послужило планирование выполнения основных мероприятий на III-IV квартал 2021 года.
При проведении мониторинга регионального проекта установлено нарушение срока оплаты выполненных работ (услуг) за январь 2021 года по всем договорам, исполняемым в I квартале 2021 года.
Нарушение сроков оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения государственных нужд, согласно ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП является административным правонарушением.
В соответствии с постановлением прокуратуры города Калуги о возбуждении дела об административном правонарушении от 16.03.2021 руководитель ГБУ КО «Агентство информационных технологий Калужской области» привлечён к административной ответственности[footnoteRef:27]. [27:  Факт привлечения к административной ответственности установлен ] 

Согласно положениям, ч. 5 ст. 4.1 КоАП никто не может нести административную ответственность дважды за одно и то же административное правонарушение.
Подробное описание сложившейся ситуации по данному нарушению изложено в разделе 4 отчёта на региональный проект «Информационная инфраструктура».
Подробная информация о кассовых расходах регионального проекта представлена в приложении № 78.

5.5. Выводы:
5.5.1. Сводной бюджетной росписью на 2021 год предусмотрено финансирование мероприятий проекта за счёт средств регионального бюджета, в полном объёме, предусмотренном паспортом регионального проекта.
5.5.2. Показатели и общественно-значимый результат полностью соответствуют предусмотренным федеральным проектом и соглашениями.
5.5.3. В отчётном периоде достигнуты два результата и три контрольные точки.
5.5.4. В целом по проекту исполнение составило 16,9 % %, причиной низкого исполнения послужило планирование выполнения основных мероприятий на III-IV квартал 2021 года.
5.5.5. Установлено нарушение сроков оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения государственных нужд по причине недофинансирования. По постановлению прокуратуры г. Калуги руководитель учреждения привлечён к административной ответственности. Недофинансирование регионального проекта произошло по объективным причинам, не зависящим от главного распорядителя средств.

X. Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»
Для достижения целей, показателей и результатов национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в Калужской области приняты следующие региональные проекты:
1. «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».
2. «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса». 
3. «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами». 

С 2021 года ряд проектов, ранее входивших в национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», не реализуются в связи с изменениями, принятыми на федеральном уровне, а именно:
- «Популяризация предпринимательства» – в соответствии с дополнительным соглашением от 01.12.2020 № 2019-I80040-1/2 срок реализации проекта изменен с 31.12.2024 на 31/12/2020;
- «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» – в соответствии с дополнительным соглашением от 01.12.2020 № 2019-I10040-1/2 срок реализации проекта изменен с 31.12.2024 на 31/12/2020;
- «Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию» переименован в «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» в соответствии с дополнительным соглашением от 01.12.2020 № 139-2019-I40070-1/5;
- «Создание системы поддержки фермеров и сельскохозяйственных кооперативов» – в соответствии с протоколом заочного голосования членов проектного комитета по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» от 29.09.2020 № 5 Минсельхозу России поручено завершить федеральный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» в срок до 31.12.2020.
Во исполнение вышеназванного решения подписано дополнительное соглашение к соглашению о реализации регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и сельскохозяйственных кооперативов (Калужская область)» от 09.11.2020 № 082-2019-I70071-1/4, в соответствии с которым результат федерального проекта по субъекту РФ Калужская область – создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации за 2021- 2024 годы не предусмотрен, а также значения показателей на 2021-2024 годы не определены (плановые значения равны нулю).
Кроме того, согласно дополнительному соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета от 23.12.2020 № 082-09-2020-513/1 финансовое обеспечение мероприятий регионального проекта на 2021-2022 годы не предусмотрено.
  В соответствии с Законом Калужской области от 03.12.2020 № 27-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» на реализацию регионального проекта предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 54 560,6 тыс. руб. в связи с тем, что реализация мероприятий регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и сельскохозяйственных кооперативов» с 2021 года предусмотрена в рамках реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» в соответствии с дополнительным соглашением от 01.12.2020 № 139-2019-I50066-1/2. Предоставление субсидии из федерального бюджета на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации с 2021 года предусмотрены в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» в соответствии с соглашением от 29.12.2020 № 082-09-2021-310 (приложение № 90).
Бюджетные ассигнования в сумме 54 560,6 тыс. руб. перераспределены с регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и сельскохозяйственных кооперативов» (I7) на региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» (I5) в соответствии с уведомлением об изменениях показателей сводной бюджетной росписи. Региональный проект «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» введен с 2021 года.

1. Реализация регионального проекта
«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»

1.1. Анализ соблюдения требований нормативных и методических документов, регламентирующих разработку, корректировку и реализацию региональных проектов.
Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» принят в рамках реализации на территории Калужской области федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Согласно паспорту Региональный проект имеет связь со следующими государственными программами Калужской области: 
- «Развитие предпринимательства и инноваций в Калужской области», утверждённой постановлением Правительства Калужской области от 08.02.2019 № 89, подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Калужской области»;
- «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области», подпрограмма «Развитие отраслей сельскохозяйственного комплекса».
Версия № 19 паспорта Регионального проекта утверждена 31.03.2021 (изменения сроков исполнения мероприятий и контрольных точек).
1.2. Анализ согласованности задач и сбалансированности параметров региональных проектов.
Общественно значимый результат проекта, определенный паспортом, – создание комплексной системы акселерации, включающей в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков.
Результат Регионального проекта соответствует результату федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».
В целях достижения результата Регионального проекта на территории Калужской области заключено соглашение о реализации от 28.01.2019 № 139-2019-I50066-1, к которому заключено дополнительное соглашение от 01.12.2020 № 139-2019-I50066-1/2.
Анализ вышеназванного соглашения показал, что результат, предусмотренный по Калужской области, отражен в версии № 19 паспорта регионального проекта.
1.3. Оценка обоснованности региональных проектов и ресурсной обеспеченности их мероприятий.
В соответствии с Законом Калужской области от 03.12.2020 № 27-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» на реализацию регионального проекта в бюджете Калужской области предусмотрены бюджетные ассигнования в общей сумме 87 889,3 тыс. руб. (из них: 84 373,7 тыс. руб. руб. – средства федерального бюджета; 3 515,6 тыс. руб. – средства регионального бюджета).
Сводной бюджетной росписью предусмотрены средства в общей сумме 142 449,8 тыс. руб. 
Паспортом Регионального проекта определён объём финансового обеспечения реализации проекта в сумме 142 449,8 тыс. руб., что соответствует сводной бюджетной росписи.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью в сумме 142 449,8 тыс. руб., превышают бюджетные ассигнования, утвержденные Законом об областном бюджете на 2021 год в сумме 87 889,3 тыс. руб., на сумму 54 560,5 тыс. руб., перераспределенную с регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и сельскохозяйственных кооперативов» (подробно описано выше).
Предоставление субсидий из федерального бюджета бюджету Калужской области осуществляется в соответствии с соглашениями на следующие мероприятия:
- 87 889,3 тыс. руб. (в том числе 84 373,6 тыс. руб. – средства федерального бюджета) – соглашение от 25.12.2020 № 139-09-2021-056 на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства;
- 54 5460,6 тыс. руб. (в том числе 52 378,2 тыс. руб. – средства федерального бюджета) – соглашение от 29.12.2020 № 082-09-2021-310 на создание системы поддержки фермеров и развитие сельскохозяйственной кооперации.
1.4. Оценка системы управления разработкой и реализацией региональных проектов.
В результате анализа отчёта о ходе реализации регионального проекта за 1 кв. 2021 (далее – Отчёт) установлено следующее.
1.4.1. Информация о достижении показателей регионального проекта за 1 кв. 2021 представлена в приложении № 79 к отчёту.
Дополнительным соглашением о реализации проекта от 01.12.2020 № 139-2019-I50066-1/2 показатели не определены. 
1.4. 2. Согласно Отчету за 1 кв. 2021 мероприятия и контрольные точки, срок исполнения по которым еще не наступил, находятся в работе.
Контрольная точка по результату «Субъекту МСП предоставлено имущество (в аренду или на иных правах)» с годовым плановом значением 540 единиц выполнена в срок и подтверждается отправкой по электронной почте письма в адрес АО «Корпорация МСП», содержащего протокол № 7 заседания рабочей группы по взаимодействию с органами местного самоуправления муниципальных образований Калужской области по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам МСП от 28.01.2021 с приложением прогнозного плана дополнения государственного и муниципального имущества и прогнозного плана предоставления объектов, включенных в перечни государственного, муниципального имущества, субъектам МСП, самозанятым гражданам в 2021 году. 
1.4.3. Информация о бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий Регионального проекта представлена в приложении № 80 к отчёту.
Согласно Отчёту за 1 кв. 2021 в разделе 5 «Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта» в графе 4 «Предусмотрено паспортом регионального проекта» и графе 5 «Сводная бюджетная роспись» по строке «Всего по региональному проекту» 87 889,2 тыс. руб. 
В результате экспертно-аналитического мероприятия установлено, что в соответствии со сводной бюджетной росписью на реализацию регионального проекта утверждено 142 449,8 тыс. руб., из них:
- 87 889,2 тыс. руб. – на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Калужской области»;
- 54 560,6 тыс. руб. – на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие программ агропромышленного комплекса».
Таким образом, в Отчете за 1 кв. 2021 года в сведениях об исполнении финансового обеспечения регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» не отражены средства в сумме 54 560,6 тыс. руб., предусмотренные сводной бюджетной росписью на реализацию мероприятий регионального проекта, предусмотренных в подпрограмме «Развитие программ агропромышленного комплекса».
Данное обстоятельство связано с технической особенностью системы Электронный бюджет, которая не отображает финансовое обеспечение, если по нему в отчетном периоде не предусмотрены промежуточные результаты (контрольные точки), а также не производились расходы. 
Согласно сводной бюджетной росписи средства предназначены на реализацию следующих мероприятий:
· по подпрограмме ««Развитие малого и среднего предпринимательства в Калужской области»
- 15 315,7 тыс. руб. – субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантии) региональными гарантийными организациями;
Средства предназначены для выделения субсидии в виде имущественного взноса Государственному фонду поддержки предпринимательства Калужской области (микрокредитная компания). В связи с долгой процедурой формирования НПА (порядки предоставления субсидии) кассовые расходы в 1 кв. 2021 года не производились.
 - 22 424,8 тыс. руб. – субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса;
Бюджетные ассигнования, предусмотренные по ГАУ КО «Агентство развития бизнеса», можно расходовать только после утверждения Министерством экономического развития РФ «Направления расходования субсидии федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации на финансирование центра «Мой бизнес» в 2021 году» (далее - смета). По состоянию на 31.03.2021 смета МЭР РФ не утверждена.  Кассовые расходы не производились.
- 50 148,6 тыс. руб. – субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта;
Средства предназначены для выделения субсидии в виде имущественного взноса автономной некоммерческой организации «Центр поддержки экспорта Калужской области» на обеспечение деятельности. В связи с долгой процедурой формирования НПА (порядки предоставления субсидии) кассовые расходы в 1 кв. 2021 года не производились.
· По подпрограмме «Развитие программ агропромышленного комплекса»
- 42 008,4 тыс. руб. – создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (грантовая поддержка крестьянским (фермерским) хозяйствам);
- 9 427,2 тыс. руб. – создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (возмещение части понесенных затрат сельскохозяйственными потребительскими кооперативами);
- 3 125,0 тыс. руб.  – создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (осуществление деятельности центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров).
В 1 кв. 2021 года министерством сельского хозяйства разработаны и согласованы с заинтересованными министерствами НПА, регламентирующие предоставление государственной поддержки (грант «Агростартап», субсидии СПК), соответственно, кассовые расходы не производились.     

1.5. Выводы по региональному проекту «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».
1.5.1. Версия № 19 паспорта регионального проекта утверждена 11.03.2021.
1.5.2. Региональным проектом показатели не предусмотрены. 
1.5.3. Контрольная точка выполнена в установленный паспортом Регионального проекта срок.
1.5.4.  В Отчете за 1 кв. 2021 года в сведениях об исполнении финансового обеспечения не отражены средства в сумме 54 560,6 тыс. руб., предусмотренные сводной бюджетной росписью на реализацию мероприятий регионального проекта, предусмотренных в подпрограмме «Развитие программ агропромышленного комплекса».
Данное обстоятельство связано с технической особенностью системы Электронный бюджет, которая не отображает финансовое обеспечение проекта, если по нему в отчетном периоде не предусмотрены промежуточные результаты (контрольные точки), а также не производились расходы. 
1.5.5. Кассовые расходы на реализацию регионального проекта не производились в связи с длительной процедурой подготовки НПА, регламентирующих порядок оказания государственной поддержки.

2. Реализация регионального проекта
«Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» 

2.1. Анализ соблюдения требований нормативных и методических документов, регламентирующих разработку, корректировку и реализацию региональных проектов.
Региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» (далее – Региональный проект) принят в рамках федерального проекта «Предакселерация» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и имеет связь с  государственной программой Калужской области «Развитие предпринимательства и инноваций в Калужской области», утвержденной Постановлением Правительства Калужской области от 08.02.2019 № 89 (ред. от 15.03.2021) в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Калужской области».
Версия №20 паспорта регионального проекта утверждена 25.03.2021.
2.2. Анализ согласованности задач и сбалансированности параметров региональных проектов.
Общественно значимый результат проекта - созданы условия для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (предакселерация).
Общественно значимый результат Регионального проекта соответствуют результату федерального проекта «Предакселерация».
 В целях достижения результатов Регионального проекта в Калужской области заключено соглашение от 28.01.2019 № 139-2019-I40070-1, к которому были заключены дополнительные соглашения, последнее из которых от 01.12.2020 № 139-2019-I40070-1/5, касающееся изменения наименования Регионального проекта с «Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию» на «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» и исключению показателей регионального проекта.
2.3. Оценка обоснованности региональных проектов и ресурсной обеспеченности их мероприятий.
В соответствии с Законом Калужской области от 03.12.2020 № 27-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» на реализацию регионального проекта предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 17 658,6 тыс. руб. (из них: 16 952,3 тыс. руб. – средства федерального бюджета; 706,3 тыс. руб. – средства областного бюджета).
 В соответствии с соглашением от 02.12.2020 № 139-09-2021-127 объём субсидии, предоставляемой из федерального бюджета бюджету Калужской области, в 2021 году составляет 10 065,6 тыс. руб.
Сводной бюджетной росписью предусмотрено 10 485,0 тыс. руб. 
Паспортом Регионального проекта и сводной бюджетной росписью определён объём финансового обеспечения реализации проекта в сумме 10 485,0 тыс. руб., что не соответствует Закону Калужской области об областном бюджете на 2021 год сумме 17 658,6 тыс. руб. 
Расхождение в сумме 7 173,6 тыс. руб. связано с изменением структуры национального проекта в разрезе региональных проектов, а именно: при подготовке проекта бюджета на 2021 год (ноябрь, 2020 года) бюджетные ассигнования были предусмотрены по всем региональным проектам, включая те, которые закрылись в 2021 году или переименованы.
В связи с этим по РП «Расширение доступа СМП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию» были предусмотрены бюджетные ассигнования в общей сумме 17 658,6 тыс. руб. В связи с переименованием проекта в «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» бюджетные ассигнования в соответствии с реализуемыми мероприятиями распределены на сумму 10 485,0 тыс. руб. Остаток нераспределенных средств в сумме 7 173,6 тыс. руб. был перераспределен на новый региональный проект «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами», основной показатель которого «Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус» в предыдущем 2020 году отражался в региональном проекте «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности», закрытом с 2021 года.
2.4. Оценка системы управления разработкой и реализацией регионального проекта.
В результате анализа отчёта о ходе реализации регионального проекта за 1 кв. 2021 года (далее – Отчёт) установлено следующее.
2.4.1. Информация о достижении показателей регионального проекта за I квартал 2021 года представлена в приложении № 81 к отчёту.
Дополнительным соглашением от 01.12.2020 № 139-2019-I40070-1/5 показатели регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» исключены. 
2.4.2. Согласно отчету за 1 квартал 2021 года контрольная точка «расширен перечень видов предпринимательской деятельности, в отношении которых ИП вправе применить патентную систему налогообложения (ПСН)» выполнена в установленный паспортом срок. Подтверждающие документы: Закон Калужской области от 21.01.2021 № 58-ОЗ «О внесении изменений в Закон Калужской области «О патентной системе налогообложения».
  Результат, срок исполнения которого еще не наступил, находится в работе.
2.4.3. Информация о бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий Регионального проекта представлена в приложении № 82 к отчёту.
Средства предназначены для реализации следующих мероприятий:
- 7 360,0 тыс. руб. – гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям предоставлен комплекс услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультативных и образовательных услуг в оффлайн и онлайн форматах на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса по единым требованиям к оказанию поддержки, а также в федеральных институтах развития (центрах компетенций); 
Бюджетные ассигнования, предусмотренные по ГАУ КО «Агентство развития бизнеса», можно расходовать только после утверждения Министерством экономического развития РФ «Направления расходования субсидии федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации на финансирование центра «Мой бизнес» в 2021 году» (далее - смета). По состоянию на 31.03.2021 смета МЭР РФ не утверждена, соответственно, кассовые расходы не производились.
- 3 125,0 тыс. руб. – субъектам МСП, включенным в реестр социальных предпринимателей, оказаны комплексные услуги и предоставлена финансовая поддержка в виде грантов
Гранты в виде субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, включенным в реестр социальных предпринимателей, предоставляются при условии включения их в реестр с 10 июля по 10 декабря текущего финансового года. В связи с этим кассовые расходы в 1 кв. 2021 года не производились.
Таким образом, кассовые расходы в 1 кв. 2021 года не производились.

2.5. Выводы по региональному проекту «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса».
2.5.1. Версия № 20 паспорта Регионального проекта утверждена 25.03.2021.
2.5.2. Дополнительным соглашением от 01.12.2020 № 139-2019-I40070-1/5 показатели регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» исключены. 
2.5.3. Нарушения сроков выполнения мероприятий и контрольных точек не установлено.
2.5.4. На реализацию регионального проекта паспортом с сводной бюджетной росписью предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 10 485,0 тыс. руб. 
Согласно Отчету за 1 квартал 2021 года кассовые расходы не производились.

3. Реализация регионального проекта «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» 

3.1. Анализ соблюдения требований нормативных и методических документов, регламентирующих разработку, корректировку и реализацию регионального проекта.
Региональный проект «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» (далее – Региональный проект) входит в состав федерального проекта «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» и имеет связь с государственными программами, утверждёнными Постановлениями Правительства Калужской области от 08.02.2019 № 89 (ред. от 15.03.2021) «Развитие предпринимательства и инноваций в Калужской области» в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Калужской области».
Версия № 17 паспорта Регионального проекта утверждена 26.03.2021. 
3.2. Анализ согласованности задач и сбалансированности параметров регионального проекта.
Региональным проектом предусмотрен общественно значимый результат - создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством применения нового режима налогообложения и предоставления мер поддержки.
Общественно значимый результат и показатель Регионального проекта соответствуют общественно значимому результату и показателю федерального проекта в соответствии с соглашением о реализации регионального проекта «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» на территории Калужской области от 03.12.2020 № 139-2020-I20040-I.
3.3. Оценка обоснованности регионального проекта и ресурсной обеспеченности его мероприятий.
Паспортом регионального проекта «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 7 173,8 тыс. руб. (6 886,8 тыс. руб. – средства федерального бюджета; 287,0 тыс. руб. – средства регионального бюджета), что соответствует сводной бюджетной росписи.
В соответствии с Законом Калужской области от 03.12.2020 № 27-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» на реализацию регионального проекта бюджетные ассигнования не предусмотрены.
Данное обстоятельство связано с изменением структуры национального проекта в разрезе региональных проектов, а именно: при подготовке проекта бюджета на 2021 год (ноябрь, 2020 года) бюджетные ассигнования были предусмотрены по всем региональным проектам, включая те, которые закрылись в 2021 году или переименованы.
В связи с этим по РП «Расширение доступа СМП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию» были предусмотрены бюджетные ассигнования в общей сумме 17 658,6 тыс. руб. В связи с переименованием проекта в «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» бюджетные ассигнования в соответствии с реализуемыми мероприятиями распределены на сумму 10 485,0 тыс. руб. Остаток нераспределенных средств в соответствии со сводной бюджетной росписью утвержден на реализацию нового регионального проекта «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами», основной показатель которого «Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус» в предыдущем 2020 году отражался в региональном проекте «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности», закрытом с 2021 года.
Сумма средств, предусмотренная из федерального бюджета, соответствует соглашению от 25.12.2020 № 139-09-2021-222 о предоставлении субсидии.
3.4. Оценка системы управления разработкой и реализацией региональных проектов.
В результате анализа отчёта о ходе реализации регионального проекта за 2020 год (далее – Отчёт) установлено следующее.
3.4.1. Информация о достижении показателей регионального проекта за 2020 год представлена в приложении № 83 к отчёту.
Региональным проектом предусмотрен один показатель с годовым исполнением:
- количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим “Налог на профессиональный доход»: плановое значение на конец отчетного года, составляет 14,82 тыс. человек, фактическое выполнение на конец отчетного периода составило 18,691 тыс. человек, или 126,1 % плана за отчетный период. Показатель достигнут.
3.4.2. Согласно Отчету за 1 квартал 2021 года все контрольные точки выполнены в сроки, установленные паспортом Регионального проекта. Результат, срок исполнения которого еще не наступил, находится в работе.
3.4.3. Информация о бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий Регионального проекта представлена в приложении № 84 к отчёту.
Средства регионального проекта предназначены для реализации мероприятия:
- 7 173,8 тыс. руб. – самозанятым гражданам обеспечить предоставление комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в оффлайн и онлайн форматах.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в виде субсидии ГАУ КО «Агентство развития бизнеса», можно расходовать только после утверждения Министерством экономического развития РФ «Направления расходования субсидии федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации на финансирование центра «Мой бизнес» в 2021 году» (далее - смета). По состоянию на 31.03.2021 смета МЭР РФ не утверждена, соответственно, кассовые расходы в 1 кв. 2021 года не производились.

3.5. Выводы по региональному проекту «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами».
3.5.1. Версия № 17 паспорта регионального проекта утверждена 26.03.2021 
3.5.2. Региональным проектом предусмотрен один показатель, который достиг прогнозного значения согласно плану отчетного периода.
3.5.3. Мероприятия, установленные паспортом Регионального проекта, выполнены в сроки. Результат и контрольная точка, срок исполнения которых еще не наступил, находятся в работе.
3.5.4. На реализацию регионального проекта паспортом с сводной бюджетной росписью предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 7 173,8 тыс. руб. 
На основании отчёта за I квартал 2021 года кассовые расходы не производились. 

XI. Национальный проект «Международная кооперация и экспорт»
Для достижения результатов, задач и показателей национального проекта «Международная кооперация и экспорт» в Калужской области приняты следующие региональные проекты:
1. «Системные меры развития международной кооперации и экспорта». 
2. «Экспорт продукции АПК». 

С 2021 года два региональных проекта не реализуются:
- Экспорт услуг 
В соответствии с дополнительным соглашением от 24.12.2020 № 139-2019-Т40040-1/1 и письмом министерства экономического развития Российской Федерации от 14.10.2020 № 33770-ВИ/Д12И региональный проект «Экспорт услуг» досрочно завершен;
- Промышленный экспорт 
В соответствии с протоколом № 8 заседания проектного комитета по реализации региональных проектов в рамках национальных проектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Международная кооперация и экспорт» от 12.02.2021 региональный проект «Промышленный экспорт» досрочно завершен.

1. Реализация регионального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта»

1.1.	Анализ соблюдения требований нормативных и методических документов, регламентирующих разработку, корректировку и реализацию регионального проекта.
Региональный проект «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» (далее – Региональный проект) принят в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». В соответствии с паспортом Региональный проект имеет связь с государственной программой Калужской области «Развитие предпринимательства и инноваций в Калужской области», утвержденной постановлением Правительства Калужской области от 08.02.2019 № 89, в рамках подпрограмм «Развитие малого и среднего бизнеса» и «Развитие инновационной инфраструктуры, высокотехнологичных промышленных и инновационных кластеров Калужской области», и государственной программой «Экономическое развитие Калужской области», утвержденной постановлением Правительства Калужской области от 25.03.2019 № 171, в рамках подпрограммы "Развитие промышленного сектора экономики Калужской области».
По состоянию на 01.04.2021 паспорт регионального проекта актуализирован на 10.02.2021 версия № 12.
1.2. Анализ согласованности задач и сбалансированности параметров регионального проекта.
Общественно значимый результат проекта - Реализация комплекса институциональных мероприятий по популяризации и содействию развитию экспорта. 
Для реализации регионального проекта заключено соглашение от 08.02.2019 № 2019-Т60042-1, к которому в 2020 году были подписаны дополнительные соглашения, последнее из которых от 16.12.2020 № 2019-Т60042-1/2.
Общественно значимый результат проекта и показатель проекта, отраженные в паспорте проекта, соответствуют общественно значимому результату и показателю федерального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» и вышеназванному соглашению.
1.3. Оценка обоснованности регионального проекта и ресурсной обеспеченности его мероприятий.
В соответствии с паспортом финансовое обеспечение Регионального проекта на весь период действия проекта не предусмотрено. 
Законом Калужской области от 03.12.203 № 27-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» на 2021 год бюджетные ассигнования не утверждены.
1.4. Оценка системы управления разработкой и реализацией регионального проекта.
В результате анализа отчёта о ходе реализации регионального проекта за I квартал 2021 года (далее – Отчёт) установлено следующее.
1.4.1. Информация о достижении показателей регионального проекта за 1 квартал 2021 года представлена в приложении № 85 к отчёту.
Региональным проектом установлен один показатель:
- количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0.
Достижение показателя в I квартале 2021 года не предусмотрено.
Информация о достижении показателей регионального проекта за 2020 год представлена в таблице № 31.

											    Таблица № 31
	Наименование показателей регионального проекта
	Уровень показателя 
	Единица измерения
	Фактическое значение за предыдущий год
	Плановое значение показателя на 2021 год, утверждённое паспортом регионального проекта
	Плановое значение на конец отчетного периода 
	Сведения о фактическом значении показателя за отчётный период
	Процент достижения по году
	Процент достижения за отчетный период

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0, шт., возрастающий
	ФП
	Единица
	0,0
	1
	0
	0,0
	0,0
	-



1.4.2. По состоянию на 31 марта 2021 года и на плановый период до 30 июня 2021 года контрольных точек не предусмотрено. Рисков неисполнения нет. 
1.4.3. Информация о кассовых расходах представлена в приложении № 86 к отчёту. Кассовые расходы за отчетный период не производились.

1.5. Выводы:
1.5.1. Версия № 12 паспорта регионального проекта утверждена руководителем проекта 10.02.2021.
1.5.2. Достижение показателя «количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0» в I квартале 2021 года не предусмотрено.
1.5.3. По состоянию на 31 марта 2021 года и на плановый период до 30 июня 2021 года контрольных точек не предусмотрено. Рисков неисполнения нет. 
1.5.4. Финансирование Регионального проекта в 2021 году не предусмотрено. Кассовые расходы в отчетном периоде не производились.

2. Реализация регионального проекта «Экспорт продукции АПК»

2.1. Анализ соблюдения требований нормативных и методических документов, регламентирующих разработку, корректировку и реализацию регионального проекта.
Региональный проект «Экспорт продукции АПК» (далее – Региональный проект) реализуется в рамках федерального проекта «Экспорт продукции АПК» национального проекта «Международная кооперация и экспорт» и имеет связь с Государственной программой «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области», утверждённой Постановлением Правительства Калужской области от 31.01.2019 № 48 (ред. от 08.04.2021) в рамках подпрограммы "Развитие отраслей агропромышленного комплекса".
Версия № 15 паспорта регионального проекта утверждена 31.03.2021.
2.2. Анализ согласованности задач и сбалансированности параметров региональных проектов.
Общественно значимый результат проекта – создание сквозной системы финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК.
Для достижения результата регионального проекта заключено соглашение от 13.02.2019 № 082-2019-Т20021-1, к которому были заключены дополнительные соглашения, последнее из которых от 30.01.2021 № 082-2019-Т20021-1/6.
 Общественно значимый результат и показатель проекта, отраженные в паспорте проекта, соответствуют общественно значимому результату и показателю федерального проекта «Экспорт продукции АПК» и вышеназванному соглашению.
2.3. Оценка обоснованности регионального проекта и ресурсной обеспеченности его мероприятий.
В соответствии с Законом Калужской области от 03.12.2020 № 27-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» на реализацию регионального проекта предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 16 085,5 тыс. руб. (из них: 15 442,1 тыс. руб. – средства федерального бюджета, 643,4 тыс. руб. – средства регионального бюджета).
В 2020 году заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на стимулирование производства масличных культур, в соответствии с дополнительным соглашением от 27.12.2020 № 082-09-2020-609/3 из федерального бюджета предоставлена субсидия в размере 15 442,1 тыс. руб.
Следует отметить, что в рамках реализации Регионального проекта заключено соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения от 24.12.2019 № 082-09-2020-469 (дополнительное соглашение от 16.12.2020 № 082-09-2020-469/1), в соответствии с которым финансирование данного мероприятия в 2021 году не предусмотрено (выделение средств запланировано с 2022 года).
Сводной бюджетной росписью на реализацию регионального проекта предусмотрены средства в сумме 16 085,5 тыс. руб.
Согласно паспорту, объем финансового обеспечения проекта составляет 16 085,521 тыс. руб., что соответствует Закону Калужской области об областном бюджете на 2021 год и сводной бюджетной росписи.
2.4. Оценка системы управления разработкой и реализацией регионального проекта.
В результате анализа отчёта о ходе реализации регионального проекта за I квартал 2021 года (далее – Отчёт) установлено следующее.
2.4.1. Информация о достижении показателей регионального проекта за 1 квартал 2021 года представлена в приложении № 87 к отчёту. 
Региональным проектом установлен один показатель:
- объем экспорта продукции АПК, плановое значение на конец отчетного периода составляет 0,003 млрд долларов США, фактическое значение сложилось 0,0103 млрд долларов США, что составляет 343,3 % плана, показатель за отчетный период выполнен.
Информация о достижении показателей регионального проекта за I квартал 2021 года представлена в таблице № 32.

Таблица № 32
	Наименование показателей регионального проекта
	Уровень показателя 
	Единица измерения
	Фактическое значение за предыдущий год
	Плановое значение показателя на 2021 год, утверждённое паспортом регионального проекта
	Плановое значение на конец отчетного периода 
	Сведения о фактическом значении показателя за отчётный период
	Процент достижения по году
	Процент достижение за отчетный период

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Объект экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах), возрастающий 
	ФП
	миллиард долларов
	0,07
	0,058
	0,003
	0,0103
	17,8
	343,3



2.4.2. Результаты и контрольные точки выполнены в соответствии со сроками их исполнения, определёнными паспортом проекта. 
2.4.3 Информация о кассовых расходах в приложении № 88 к отчёту.
Кассовые расходы за I квартал 2021 года отсутствуют, расходу будут производиться в IV квартале 2021 года.

2.5. Выводы:
2.5.1. Версия № 15 паспорта регионального проекта утверждена 31.03.2021
2.5.2. Региональным проектом предусмотрен один показатель – объем экспорта продукции АПК, фактическое значение которого составило 0,0103 млрд долларов США, или 343,3 % плана, показатель за отчетный период достигнут.
2.5.3. Все результаты и контрольные точки достигнуты в сроки, установленные паспортом проекта.
2.5.4. На реализацию регионального проекта в бюджете Калужской области предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 16 085,521 тыс. руб.
На основании отчёта за I квартал 2021 года кассовые расходы не производились.

Приложения: № 1-91 на 129 л. в 1 экз. 


Заместитель руководителя аппарата                                                И.В. Исаева
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