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регионального проекта

Снижение негативного воздействия на окружающую среду путем ликвидации наиболее опасных объектов накопленного вреда

окружающей среде и несанкционированных свалок в границах городов

1. Основные положения

Чистая странаНаименование федерального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Чистая страна

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Мазур В.В. Первый заместитель Губернатора Калужской области

Вирков Е.О.Руководитель регионального проекта

Министр строительства и жилищно-коммунального

хозяйства Калужской области

Маилов Р.М.Администратор регионального проекта

Заместитель министра - начальник управления

коммунального хозяйства и обращения с отходами

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

Государственная программа Калужской области "Охрана

окружающей среды в Калужской области"

Подпрограмма "Развитие системы обращения с отходами

производства и потребления"
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Эффективное обращение с отходами производства и потребления, включая ликвидацию всех выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок

в границах городов (Калужская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Ликвидированы все выявленные  на 1 января

2018 г. несанкционированные свалки в

границах городов, нарастающим итогом, шт

31.12.2018 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000Штука 0,0000

2 Общая площадь восстановленных, в том

числе рекультивированных земель

подверженных негативному воздействию

накопленного вреда окружающей среде

31.12.2018 0,0000 0,0000 17,2000 17,2000 17,2000 17,2000Гектар 0,0000

3 Численность населения, качество жизни

которого улучшится в связи с ликвидацией

выявленных на 1 января 2018 г.

несанкционированных свалок в границах

городов и наиболее опасных объектов

накопленного экологического ущерба

31.12.2018 0,0000 0,0000 342,0000 342,0000 342,0000 342,0000Тысяча

человек

0,0000

4 Ликвидированы все выявленные на 1 января

2018 г. несанкционированные свалки в

границах городов, нарастающим итогом, шт

01.01.2018 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000Штука 0,0000

5 Численность населения, качество жизни

которого улучшится в связи с ликвидацией

выявленных на 1 января 2018 г.

несанкционированных свалок в границах

городов и наиболее опасных объектов

накопленного экологического ущерба

01.01.2018 0,0000 0,0000 342,0000 0,0000 0,0000 0,0000Тысяча

человек

0,0000



3

6 Общая площадь восстановленных, в том

числе рекультивированных земель

подверженных негативному воздействию

накопленного вреда окружающей среде

01.01.2018 0,0000 0,0000 17,2000 0,0000 0,0000 0,0000Гектар 0,0000
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Формирование комплексной системы обращения с твердыми

коммунальными отходами, включая ликвидацию свалок и рекультивацию территорий, на которых они размещены, создание условий для вторичной

переработки всех запрещенных к захоронению отходов производства и потребления 0

1

Ликвидация свалок и

рекультивация территорий, на

которых они размещены.

Ликвидация наиболее опасных

объектов накопленного

экологического вреда

окружающей среде

 Восстановлены, в том числе

рекультивированы, более   0,421

гектар земель, подверженных

негативному воздействию

накопленного вреда

окружающей среде (по

состоянию на 31 декабря 2024

года)

Штука

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального

проекта)

00 0 1 0 1

2

Ликвидирован 1 наиболее

опасный объект накопленного

вреда окружающей среде (по

состоянию на 31 декабря

2021г.)

Ликвидирован наиболее

опасный объект накопленного

экологического вреда

окружающей среде

Штука

Оказание услуг

(выполнение работ)

-- - - - 1

3

Создан проектный офис по

реализации регионально

проекта "Чистая страна"

 Обеспечено создание и

функционирование проектного

офиса

Штука

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

-1 - - - -

4

Рекультивация земельных

участков, на которых

расположены выявленные на 1

января 2018 года

Ликвидирована 1 выявленная на

1 января 2018 года

несанкционированная свалка в

границах городов

Штука

Оказание услуг

(выполнение работ)

-- - 1 - -
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несанкционированные свалки в

границах городов (по

состоянию на 31 декабря 2021

года)

5

Ликвидирован 1наиболее

опасный объект накопленного

экологического вреда

окружающей среде ( по

состоянию на 31 декабря 2024

г.), шт

 Ликвидирован 1 наиболее

опасный объект накопленного

экологического вреда

окружающей среде

Штука

Оказание услуг

(выполнение работ)

-- - 1 - -
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

20242019 2020 2021 2022 2023

1

Ликвидация свалок и рекультивация территорий, на которых они размещены. Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного

экологического вреда окружающей среде

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 13 584,90365 323,82 365 323,42 0,00 0,00 744 232,14

1.1.1. бюджет субъекта

0,00 13 584,90339 622,50 340 845,50 0,00 0,00 694 052,90

1.1.1.1.

4.

местным бюджетам

0,00 13 584,90339 622,50 340 835,90 0,00 0,00 694 043,30

1.1.2. свод бюджетов Муниципальных

образований

0,00 13 584,90365 323,82 365 313,82 0,00 0,00 744 222,54

1.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 365 323,82 365 323,42 13 584,90

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 744 232,14

0,00 13 584,90365 323,82 365 323,42 0,00 0,00 744 232,14

  бюджет субъекта

0,00 13 584,90339 622,50 340 845,50 0,00 0,00 694 052,90

  свод бюджетов Муниципальных образований

  бюджетам территориальных государственных

0,00 365 323,82 365 313,82 13 584,90 0,00 0,00 744 222,54

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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  внебюджетных фондов(бюджетам

  территориальных фондов

  обязательного медицинского страхования)

  внебюджетные источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Дополнительный показатель:

Ликвидированы все

выявленные на 1 января 2018

г. несанкционированные

свалки в границах городов,

нарастающим итогом, шт

Штука Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ПРИРОДНЫХ

РЕСУРСОВ И

ЭКОЛОГИИ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

26.04.2019 282

Об утверждении

официальной статистической

методологии расчета

показателей федерального

проекта "Снижение

негативного воздействия на

окружающую среду путем

ликвидации наиболее

опасных объектов

накопленного вреда

окружающей среде и

несанкционированных

свалок в границах городов"

("Чистая страна")

1
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Дополнительный показатель:

Общая площадь

восстановленных, в том числе

рекультивированных земель

подверженных негативному

воздействию накопленного

вреда окружающей среде

Гектар Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ПРИРОДНЫХ

РЕСУРСОВ И

ЭКОЛОГИИ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

26.04.2019 282

Об утверждении

официальной статистической

методологии расчета

показателей федерального

проекта "Снижение

негативного воздействия на

окружающую среду путем

ликвидации наиболее

опасных объектов

накопленного вреда

окружающей среде и

несанкционированных

свалок в границах городов"

("Чистая страна")

2

Дополнительный показатель:

Численность населения,

качество жизни которого

улучшится в связи с

ликвидацией выявленных на 1

января 2018 г.

несанкционированных свалок

в границах городов и наиболее

опасных объектов

накопленного экологического

ущерба

Тысяча

человек

Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ПРИРОДНЫХ

РЕСУРСОВ И

ЭКОЛОГИИ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

26.04.2019 282

Об утверждении

официальной статистической

методологии расчета

показателей федерального

проекта "Снижение

негативного воздействия на

окружающую среду путем

ликвидации наиболее

опасных объектов

накопленного вреда

окружающей среде и

несанкционированных

свалок в границах городов"

("Чистая страна")

3

Основной показатель:

Ликвидированы все

выявленные  на 1 января 2018

г. несанкционированные

Штука4
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свалки в границах городов,

нарастающим итогом, шт

Основной показатель: Общая

площадь восстановленных, в

том числе

рекультивированных земель

подверженных негативному

воздействию накопленного

вреда окружающей среде

Гектар Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ПРИРОДНЫХ

РЕСУРСОВ И

ЭКОЛОГИИ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

26.04.2019 282

Об утверждении

официальной статистической

методологии расчета

показателей федерального

проекта "Снижение

негативного воздействия на

окружающую среду путем

ликвидации наиболее

опасных объектов

накопленного вреда

окружающей среде и

несанкционированных

свалок в границах городов"

("Чистая страна")

5

Основной показатель:

Численность населения,

качество жизни которого

улучшится в связи с

ликвидацией выявленных на 1

января 2018 г.

несанкционированных свалок

в границах городов и наиболее

опасных объектов

накопленного экологического

ущерба

Тысяча

человек

Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ПРИРОДНЫХ

РЕСУРСОВ И

ЭКОЛОГИИ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

26.04.2019 282

Об утверждении

официальной статистической

методологии расчета

показателей федерального

проекта "Снижение

негативного воздействия на

окружающую среду путем

ликвидации наиболее

опасных объектов

накопленного вреда

окружающей среде и

несанкционированных

свалок в границах городов"

("Чистая страна")

6
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Чистая страна

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Ликвидация свалок и рекультивация

территорий, на которых они размещены.

Ликвидация наиболее опасных объектов

накопленного экологического вреда окружающей

среде"0

1

 Восстановлены, в том числе

рекультивированы, более 0,421 гектар

земель, подверженных негативному

воздействию накопленного вреда

окружающей среде (по состоянию на 31

декабря 2024 года)

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

- 31.12.2024

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)"

1.1

Соглашение

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2024

Мероприятие "Формирование и подписание в

государственной интегрированной

информационной системе управления

общественными финансами «Электронный

бюджет» соглашений на предоставление

субсидий из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации в 2019 г. на

поддержку региональных проектов в области

обращения с отходами и ликвидации

накопленного экологического вреда"

1.1.1

Соглашение Заключенные соглашения

01.01.2019 Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

15.02.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Формирование и подписание в

государственной интегрированной

информационной системе управления

общественными финансами «Электронный

бюджет» соглашений на предоставление

субсидий из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации в 2020 г. на

поддержку региональных проектов в области

обращения с отходами и ликвидации

накопленного экологического вреда"

1.1.2

Соглашение Заключенные соглашения

01.01.2020 Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

15.02.2020

Мероприятие "Формирование и подписание в

государственной интегрированной

информационной системе управления

общественными финансами «Электронный

бюджет» соглашений на предоставление

субсидий из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации в 2021 г. на

поддержку региональных проектов в области

обращения с отходами и ликвидации

накопленного экологического вреда"

1.1.3

Соглашение Заключенные соглашения

01.01.2021 Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

15.02.2021

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)"

1.2

Соглашение

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

26.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.2.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)"

1.3

Соглашение

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

26.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.3.1

 

- -

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)"

1.4

Соглашение

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.4.1

 

- -

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

1.5

Отчет

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.5.1

 

- -

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

1.6

Отчет

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.6.1

 

- -

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

1.7

Отчет

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.7.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

1.8

Отчет

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.8.1

 

- -

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

1.9

Соглашение

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.9.1

 

- -

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

1.10

Отчет

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.10.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

1.11

Соглашение

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

26.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.11.

1

 

- -

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

1.12

Соглашение

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

26.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.12.

1

 

- -

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

1.13

Соглашение

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

26.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.13.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

1.14

Отчет

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.14.

1

 

- -

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

1.15

Отчет

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.15.

1

 

- -

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

1.16

Отчет

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.16.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Ликвидирован 1 наиболее опасный

объект накопленного вреда окружающей среде (по

состоянию на 31 декабря 2021г.)"0

2

Ликвидирован наиболее опасный

объект накопленного экологического

вреда окружающей среде

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

- 31.12.2021

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

2.1

Прочий тип документа

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2021

Мероприятие "Проведение конкурса по выбору

подрядной организации на проведение работ по

рекультивации полигона ТКО г.Калуги"

2.1.1

Прочий тип документа Контракт на

выполнение работ по рекультивации

полигона ТКО г. Калуги

11.01.2020 Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

30.03.2020

Мероприятие "Формирование и подписание в

государственной интегрированной системе

управления общественными финансами

«Электронный бюджет» соглашения о

предоставлении субсидии бюджету Калужской

области из федерального бюджета на поддержку

региональных проектов в области обращения с

отходами и ликвидации накопленного

экологического ущерба на 2020"

2.1.2

Соглашение Соглашения о

предоставлении субсидии бюджету

Калужской области из федерального

бюджета на поддержку региональных

проектов в области обращения с

отходами и ликвидации накопленного

экологического ущерба на 2020

01.01.2019 Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.2

Акт

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2021

Мероприятие "Представлен отчет по

соглашению о предоставлении субсидий

бюджетам субъектов Российской Федерации за I

квартал 2020г. 

 

"

2.2.1

Отчет Приложение к соглашению о

предоставлении субсидии бюджету

субъекта Российской Федерации за I

квартал 2020 года

01.01.2020 Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

15.04.2020

Мероприятие "Представлен отчет по

соглашениям о предоставлении субсидии

бюджетам субъектов Российской Федерации за

II квартал 2020"

2.2.2

Отчет Приложение к соглашению о

предоставлении субсидии бюджету

субъекта Российской Федерации за II

квартал 2020 года

01.04.2020 Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

15.07.2020

Мероприятие "Представлен отчет по

соглашениям о предоставлении субсидии

бюджетам субъектов Российской Федерации за

III квартал 2020"

2.2.3

Отчет Приложение к соглашению о

предоставлении субсидии бюджету

субъекта Российской Федерации за III

квартал 2020

01.07.2020 Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

15.10.2020

Мероприятие "Представлен отчет по

соглашениям о предоставлении субсидии

бюджетам субъектов Российской Федерации за

IV квартал 2020"

2.2.4

Отчет Приложение к соглашению о

предоставлении субсидии бюджету

субъекта Российской Федерации за IV

квартал 2020 года

01.10.2020 Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

15.01.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Создан проектный офис по реализации

регионально проекта "Чистая страна""0

3

 Обеспечено создание и

функционирование проектного офиса

Мазур В. В., Первый

заместитель

Губернатора

Калужской области

- 31.12.2019

Контрольная точка "Создан проектный офис по

реализации регионального проекта "Чистая

страна""

3.1

Распоряжение

Мазур В. В., Первый

заместитель

Губернатора

Калужской области

-

04.04.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.1.1

 

- -

Контрольная точка "Создан проектный офис по

реализации регионального проекта "Чистая

страна""

3.2

 

Мазур В. В., Первый

заместитель

Губернатора

Калужской области

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.2.1

 

- -

Результат "Рекультивация земельных участков, на

которых расположены выявленные на 1 января

2018 года несанкционированные свалки в

границах городов (по состоянию на 31 декабря

2021 года)"0

4

Ликвидирована 1 выявленная на 1

января 2018 года несанкционированная

свалка в границах городов

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

- 31.12.2021

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

4.1

Прочий тип документа

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Разработка технического задания

на проведение работ по ликвидации свалок и

рекультивации территорий, на которых они

размещены"

4.1.1

Прочий тип документа Техническое

задание

11.01.2020 Маилов Р. М.,

Заместитель министра -

начальник управления

коммунального

хозяйства и обращения

с отходами

01.02.2020

Мероприятие "Проведение открытого конкурса

по выбору подрядных организаций на

разработку проектной документации на

выполнение работ по ликвидации свалок"

4.1.2

Прочий тип документа Конкурсная

документация

01.02.2020 Маилов Р. М.,

Заместитель министра -

начальник управления

коммунального

хозяйства и обращения

с отходами

01.03.2020

Мероприятие "Разработка проектной сметной

документации на рекультивации земельных

участков, на которых расположены

несанкционированные свалки"

4.1.3

Прочий тип документа Проектная

документация

01.03.2020 Маилов Р. М.,

Заместитель министра -

начальник управления

коммунального

хозяйства и обращения

с отходами

01.12.2020

Мероприятие "Разработка технического задания

на проведение работ по ликвидации свалок и

рекультивации территорий, на которых они

размещены"

4.1.4

Прочий тип документа Техническое

задание

11.01.2021 Маилов Р. М.,

Заместитель министра -

начальник управления

коммунального

хозяйства и обращения

с отходами

01.02.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Проведение открытого конкурса

по выбору подрядных организаций на

разработку проектной документации на

выполнение работ по ликвидации свалок"

4.1.5

Прочий тип документа Конкурсная

документация

01.02.2021 Маилов Р. М.,

Заместитель министра -

начальник управления

коммунального

хозяйства и обращения

с отходами

01.03.2021

Мероприятие "Разработка проектной сметной

документации на рекультивации земельных

участков, на которых расположены

несанкционированные свалки"

4.1.6

Прочий тип документа Проектная

документация

01.03.2021 Маилов Р. М.,

Заместитель министра -

начальник управления

коммунального

хозяйства и обращения

с отходами

01.12.2021

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

4.2

Прочий тип документа

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2021

Мероприятие "Рекультивированы земельные

участки, на которых расположены выявленные

на 1 января 2018 года несанкционированные

свалки в границах городов"

4.2.1

Акт Акт о завершении работ по

рекультивации земельного участка

01.05.2021 Маилов Р. М.,

Заместитель министра -

начальник управления

коммунального

хозяйства и обращения

с отходами

25.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.3

 

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по ликвидации

свалок в границах городов со сроком окончания

работ в 2021 году завершены "

4.3.1

Отчет

01.05.2021 Маилов Р. М.,

Заместитель министра -

начальник управления

коммунального

хозяйства и обращения

с отходами

26.12.2021

Результат "Ликвидирован 1наиболее опасный

объект накопленного экологического вреда

окружающей среде ( по состоянию на 31 декабря

2024 г.), шт"0

5

 Ликвидирован 1 наиболее опасный

объект накопленного экологического

вреда окружающей среде

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

- 31.12.2024

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

5.1

Прочий тип документа

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Направлена информация (дата и

наименование утвержденной проектно-сметной

документации, копии заключений экологической

и сметной экспертиз, о праве собственности на

земельные участки) о готовности к реализации

мероприятий, включенных в План мероприятий

по реализации федерального проекта «Чистая

страна» на 2021 год* "

5.1.1

Исходящее письмо

01.01.2021 Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

31.12.2021

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

5.2

Прочий тип документа

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2021

Мероприятие "Формирование и подписание в

государственной интегрированной системе

управления общественными финансами

«Электронный бюджет» соглашения о

предоставлении субсидии бюджету Калужской

области из федерального бюджета на поддержку

региональных проектов в области обращения с

отходами и ликвидации накопленного

экологического ущерба на 2021 год"

5.2.1

Соглашение соглашения о

предоставлении субсидии бюджету

Калужской области из федерального

бюджета на поддержку региональных

проектов в области обращения с

отходами и ликвидации накопленного

экологического ущерба на 2021 год

01.01.2021 Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

31.12.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

5.3

Отчет

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Представлен отчет по

соглашениям о предоставлении субсидий

бюджетам субъектов Российской Федерации за I

квартал 2021г. 

 

"

5.3.1

Отчет Приложение к соглашению о

предоставлении субсидии бюджету

субъекта Российской Федерации за I

квартал 2021 года

01.01.2021 Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

15.04.2021

Мероприятие "Представлен отчет по

соглашениям о предоставлении субсидий

бюджетам субъектов Российской Федерации за

II квартал 2021г. "

5.3.2

Отчет Приложение к соглашению о

предоставлении субсидии бюджету

субъекта Российской Федерации за II

квартал 2021 года

01.04.2021 Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

05.07.2021

Мероприятие "Представлен отчет по

соглашениям о предоставлении субсидий

бюджетам субъектов Российской Федерации за

III квартал 2021г. "

5.3.3

Отчет Приложение к соглашению о

предоставлении субсидии бюджету

субъекта Российской Федерации за III

квартал 2021 года

01.07.2021 Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

15.10.2021

Мероприятие "Представлен отчет по

соглашениям о предоставлении субсидий

бюджетам субъектов Российской Федерации за

IV квартал 2021года "

5.3.4

Отчет Приложение к соглашению о

предоставлении субсидии бюджету

субъекта Российской Федерации за IV

квартал 2021 года

01.10.2021 Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

31.12.2021



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Чистая страна

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта



2

3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Вирков Е. О. Министр строительства и

жилищно-коммунального

хозяйства Калужской области

Мазур В. В. 5

2 Администратор регионального

проекта

Маилов Р. М. Заместитель министра -

начальник управления

коммунального хозяйства и

обращения с отходами

Вирков Е. О. 10

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Куратор проекта Мазур В. В. Первый заместитель

Губернатора Калужской

области

10

Ликвидирован 1 наиболее опасный объект накопленного вреда окружающей среде (по состоянию на 31 декабря 2021г.)

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Вирков Е. О. Министр строительства и

жилищно-коммунального

хозяйства Калужской области

Мазур В. В. 5

5 Участник регионального

проекта

Маилов Р. М. Заместитель министра -

начальник управления

коммунального хозяйства и

обращения с отходами

Вирков Е. О. 10

Ликвидация свалок и рекультивация территорий, на которых они размещены. Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного экологического

вреда окружающей среде

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Вирков Е. О. Министр строительства и

жилищно-коммунального

хозяйства Калужской области

Мазур В. В. 5



3

7 Участник регионального

проекта

Маилов Р. М. Заместитель министра -

начальник управления

коммунального хозяйства и

обращения с отходами

Вирков Е. О. 10

Создан проектный офис по реализации регионально проекта "Чистая страна"

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Мазур В. В. Первый заместитель

Губернатора Калужской

области

10

9 Участник регионального

проекта

Вирков Е. О. Министр строительства и

жилищно-коммунального

хозяйства Калужской области

Мазур В. В. 5

10 Участник регионального

проекта

Маилов Р. М. Заместитель министра -

начальник управления

коммунального хозяйства и

обращения с отходами

Вирков Е. О. 10

Рекультивация земельных участков, на которых расположены выявленные на 1 января 2018 года несанкционированные свалки в границах городов (по

состоянию на 31 декабря 2021 года)

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Вирков Е. О. Министр строительства и

жилищно-коммунального

хозяйства Калужской области

Мазур В. В. 5

12 Участник регионального

проекта

Маилов Р. М. Заместитель министра -

начальник управления

коммунального хозяйства и

обращения с отходами

Вирков Е. О. 10

Ликвидирован 1наиболее опасный объект накопленного экологического вреда окружающей среде ( по состоянию на 31 декабря 2024 г.), шт

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Вирков Е. О. Министр строительства и

жилищно-коммунального

хозяйства Калужской области

Мазур В. В. 5
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14 Участник регионального

проекта

Маилов Р. М. Заместитель министра -

начальник управления

коммунального хозяйства и

обращения с отходами

Вирков Е. О. 10


