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1. Основные положения

Системные меры по повышению производительности трудаНаименование федерального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Системные меры по повышению

производительности труда

Срок реализации

проекта

01.10.2018 31.12.2024

Куратор регионального проекта Попов В.И. Заместитель Губернатора Калужской области

Лисняк Д.В.Руководитель регионального проекта Заместитель министра - начальник управления

Ерохин А.М.Администратор регионального проекта

заместитель начальника отдела промышленности управления

промышленности, инноваций и предпринимательства

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

Государственная программа Калужской области

"Экономическое развитие в Калужской области"

Подпрограмма "Развитие промышленного сектора экономики

Калужской области"
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5 процентов в год (Калужская

область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Рост производительности труда на средних и

крупных предприятиях базовых несырьевых

отраслей экономики, % к предшествующему

году

31.12.2018 102,3000 103,2000 103,9000 104,0000 104,1000 104,1000Процент 101,7000

Количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, вовлеченных в реализацию национального проекта,  не менее ед.

нарастающим итогом (Калужская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2 Вовлечение средних и крупных предприятий

базовых несырьевых отраслей экономики в

реализацию национального проекта

(количество предприятий нарастающим

итогом), в том числе

31.12.2018 28,0000 54,0000 80,0000 96,0000 108,0000 108,0000Единица 4,0000
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

1

В Калужской области создан

региональный Фонд развития

промышленности

(региональный ФРП)

В Калужской области создан

региональный Фонд развития

промышленности

(региональный ФРП) с целью

предоставления льготных

займов, обеспечено

взаимодействие с федеральным

ФРП, предприятия – участники

программы проинформированы

о мерах государственной

поддержки федерального и

регионального ФРП

Условная

единица

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

-- - - - 1

2

В Калужской области

подготовлены меры и

мероприятия по нефинансовому

стимулированию внедрения

передовых управленческих,

организационных и

технологических решений для

повышения производительности

труда ( обмен лучшими

практиками, информация по

успешному опыту компаний в

сфере производительности

труда размещается на порталах,

в региональных СМИ, отбор

среди предприятий "Лучшее

Разработана система

нефинансовой мотивации

предприятий к участию в

проекте, включая проведение

публичных мероприятий, обмен

лучшими практиками,

публикации в СМИ, проведение

конкурса "Эффективное

предприятие" и другие

мероприятия

Условная

единица

Проведение

информационно-

коммуникационной

кампании

11 1 1 1 1
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предприятие в Калужской

области" и др.)

3

В Калужской области проведена

работа по привлечению

предприятий и организаций

целевой группы для участия в

проекте под федеральным

управлением (с участием

Федерального центра

компетенций), под

региональным управлением (с

участием Регионального центра

компетенций), предприятий,

самостоятельно реализующих

мероприятия проекта

С целью обеспечения роста

производительности труда на

средних и крупных

предприятиях базовых

несырьевых отраслей

экономики Калужской области,

обеспечено привлечение к

участию в проекте 108

предприятий, с которыми

заключены соглашения о

сотрудничестве, в рамках

которых оказаны меры

поддержки, в том числе

проведена работа по внедрению

методик бережливого

производства с участием ФЦК,

РЦК, обучены сотрудники и

другие мероприятия

Единица

Утверждение

документа

10828 54 80 96 108
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

20242019 2020 2021 2022 2023

1

В Калужской области создан региональный Фонд развития промышленности (региональный ФРП)

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

10 000,00 10 000,0050 000,00 50 000,00 0,00 0,00 120 000,00

1.1.1. бюджет субъекта

10 000,00 10 000,0050 000,00 50 000,00 0,00 0,00 120 000,00

1.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

10 000,00 50 000,00 50 000,00 10 000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 120 000,00

10 000,00 10 000,0050 000,00 50 000,00 0,00 0,00 120 000,00

  бюджет субъекта

10 000,00 10 000,0050 000,00 50 000,00 0,00 0,00 120 000,00

  свод бюджетов Муниципальных образований

  бюджетам территориальных государственных

  внебюджетных фондов(бюджетам

  территориальных фондов

  обязательного медицинского страхования)

  внебюджетные источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель:

Вовлечение средних и

крупных предприятий базовых

несырьевых отраслей

экономики в реализацию

национального проекта

(количество предприятий

нарастающим итогом), в том

числе

Единица1

Основной показатель: Рост

производительности труда на

средних и крупных

предприятиях базовых

несырьевых отраслей

экономики, % к

предшествующему году

Процент2



7

6. Дополнительная информация

В целях вовлечения предприятий в национальный проект будет расширяться и дорабатываться набор мер стимулирования, включая финансовые меры

(повышение производительности труда как условие доступа к мерам государственной поддержки, льготным займам, налоговым преференциям), а также

набор мер нефинансового стимулирования. Данные меры создают мотивацию для предприятий участвовать в разработке и реализации программ по

повышению производительности труда на предприятиях; дополнительно формируют условия для создания национального движения по повышению

производительности труда. В Калужской области создан региональный Фонд развития промышленности с целью оказания мер государственной

поддержки в форме льготных займов, предусмотрены налоговые льготы для предприятий, осуществляющих обновление и модернизацию основных

фондов, один из критериев для получения налоговых льгот - рост производительности труда
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Системные меры по повышению

производительности труда

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "В Калужской области создан

региональный Фонд развития промышленности

(региональный ФРП)"0

1

 В Калужской области создан

региональный Фонд развития

промышленности (региональный ФРП)

с целью предоставления льготных

займов, обеспечено взаимодействие с

федеральным ФРП, предприятия –

участники программы

проинформированы о мерах

государственной

поддержкифедерального и

регионального ФРП

Лисняк Д. В.,

Заместитель министра -

начальник управления

- 31.12.2024

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (имущество, финансы)"

1.1

 

Лисняк Д. В.,

Заместитель министра -

начальник управления

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.1.1

 

- -

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

1.2

 

Лисняк Д. В.,

Заместитель министра -

начальник управления

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.2.1

 

- -

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (имущество, финансы)"

1.3

 

Лисняк Д. В.,

Заместитель министра -

начальник управления

-

30.09.2020

Мероприятие "Соглашения о выдаче субсидии из

областного бюджета региональному ФРП прошло

необходимые согласования"

1.3.1

 

01.06.2020 Лисняк Д. В.,

Заместитель министра -

начальник управления

30.09.2020

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (имущество, финансы)"

1.4

 

Лисняк Д. В.,

Заместитель министра -

начальник управления

-

30.09.2021

Мероприятие "Соглашения о выдаче субсидии из

областного бюджета региональному ФРП прошло

необходимые согласования"

1.4.1

Соглашение

30.03.2021 Лисняк Д. В.,

Заместитель министра -

начальник управления

30.09.2021

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (имущество, финансы)"

1.5

Соглашение

Лисняк Д. В.,

Заместитель министра -

начальник управления

-

30.09.2022

Мероприятие "Соглашения о выдаче субсидии из

областного бюджета региональному ФРП прошло

необходимые согласования"

1.5.1

Соглашение

30.03.2022 Лисняк Д. В.,

Заместитель министра -

начальник управления

30.09.2022

Контрольная точка "Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.6

 

Лисняк Д. В.,

Заместитель министра -

начальник управления

-

30.03.2020



10

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Проверен представленный отчет

регионального ФРП о достижении целевых

показателей. Определена результативность

предоставления субсидии из областного бюджета

региональному ФРП в 2019 году"

1.6.1

 

10.01.2020 Лисняк Д. В.,

Заместитель министра -

начальник управления

30.03.2020

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

1.7

 

Лисняк Д. В.,

Заместитель министра -

начальник управления

-

27.12.2020

Мероприятие "Подписано Соглашение о выдаче

субсидии из областного бюджета между

минэкономразвития области и региональным ФРП

на 2020 год, выдана субсидия"

1.7.1

Соглашение

01.09.2020 Лисняк Д. В.,

Заместитель министра -

начальник управления

31.12.2020

Контрольная точка "Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.8

 

Лисняк Д. В.,

Заместитель министра -

начальник управления

-

30.03.2021

Мероприятие "Проверен представленный отчет

регионального ФРП о достижении целевых

показателей, Определена результативность

предоставления субсидии из областного бюджета

региональному ФРП в 2020 году, "

1.8.1

Отчет

10.01.2021 Лисняк Д. В.,

Заместитель министра -

начальник управления

30.03.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

1.9

 

Лисняк Д. В.,

Заместитель министра -

начальник управления

-

27.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.9.1

 

- -

Контрольная точка "Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.10

Соглашение

Лисняк Д. В.,

Заместитель министра -

начальник управления

-

30.03.2022

Мероприятие "Проверен представленный отчет

регионального ФРП о достижении целевых

показателей. Определена результативность

предоставления субсидии из областного бюджета

региональному ФРП"

1.10.

1

Отчет

10.01.2022 Лисняк Д. В.,

Заместитель министра -

начальник управления

30.03.2022

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

1.11

Соглашение

Лисняк Д. В.,

Заместитель министра -

начальник управления

-

27.12.2022

Мероприятие "Подписано Соглашение о выдаче

субсидии из областного бюджета между

минэкономразвития области и региональным

ФРП, выдана субсидия"

1.11.

1

Соглашение

29.10.2022 Лисняк Д. В.,

Заместитель министра -

начальник управления

27.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

1.12

Соглашение

Лисняк Д. В.,

Заместитель министра -

начальник управления

-

27.12.2023

Мероприятие "Подписано Соглашение о выдаче

субсидии из областного бюджета между

минэкономразвития области и региональным

ФРП, выдана субсидия"

1.12.

1

Соглашение

30.09.2023 Лисняк Д. В.,

Заместитель министра -

начальник управления

27.12.2023

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

1.13

Соглашение

Лисняк Д. В.,

Заместитель министра -

начальник управления

-

27.12.2024

Мероприятие "Подписано Соглашение о выдаче

субсидии из областного бюджета между

минэкономразвития области и региональным

ФРП, выдана субсидия"

1.13.

1

Соглашение

30.09.2024 Лисняк Д. В.,

Заместитель министра -

начальник управления

27.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "В Калужской области подготовлены

меры и мероприятия по нефинансовому

стимулированию внедрения передовых

управленческих, организационных и

технологических решений для повышения

производительности труда ( обмен лучшими

практиками, информация по успешному опыту

компаний в сфере производительности труда

размещается на порталах, в региональных СМИ,

отбор среди предприятий "Лучшее предприятие в

Калужской области" и др.)"0

2

Разработана системанефинансовой

мотивации предприятий к участию в

проекте, включая проведение

публичных мероприятий, обмен

лучшими практиками, публикации в

СМИ, проведение конкурса

"Эффективное предприятие" и другие

мероприятия

Лисняк Д. В.,

Заместитель министра -

начальник управления

- 27.12.2024

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.1

 

Лисняк Д. В.,

Заместитель министра -

начальник управления

-

31.12.2019

Мероприятие "Минэкономразвития области, ГАУ

КО «Агентство развития бизнеса» (в рамках

текущей деятельности) организованы

мероприятия (обмен лучшими практиками,

информация по успешному опыту компаний в

сфере производительности труда размещается на

порталах, в региональных СМИ), разработаны

документы о проведении отбора «Лучшее

предприятие в Калужской области»"

2.1.1

 

11.01.2019 Лисняк Д. В.,

Заместитель министра -

начальник управления

31.12.2019

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.2

Справка

Лисняк Д. В.,

Заместитель министра -

начальник управления

-

30.04.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Минэкономразвития области, ГАУ

КО «Агентство развития бизнеса» (в рамках

текущей деятельности) организован конкурс

«Лучшие практики наставничества в Калужской

области»"

2.2.1

Справка

10.01.2020 Лисняк Д. В.,

Заместитель министра -

начальник управления

30.04.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.3

Справка

Лисняк Д. В.,

Заместитель министра -

начальник управления

-

30.06.2020

Мероприятие "Минэкономразвития области, ГАУ

КО «Агентство развития бизнеса» (в рамках

текущей деятельности) проведен отбор на

«Лучшее предприятие в Калужской области»"

2.3.1

Справка

30.03.2020 Лисняк Д. В.,

Заместитель министра -

начальник управления

30.06.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.4

 

Лисняк Д. В.,

Заместитель министра -

начальник управления

-

30.09.2020

Мероприятие "Минэкономразвития области, ГАУ

КО «Агентство развития бизнеса» (в рамках

текущей деятельности) информация по

успешному опыту компаний в сфере

производительности труда размещена на

порталах, в региональных СМИ"

2.4.1

 ссылка на порталы

10.01.2020 Лисняк Д. В.,

Заместитель министра -

начальник управления

30.09.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.5

Справка ссылка на порталы

Лисняк Д. В.,

Заместитель министра -

начальник управления

-

27.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Минэкономразвития области, ГАУ

КО «Агентство развития бизнеса» (в рамках

текущей деятельности) информация по

успешному опыту компаний в сфере

производительности труда размещена на

порталах, в региональных СМИ"

2.5.1

Справка

10.01.2020 Лисняк Д. В.,

Заместитель министра -

начальник управления

27.12.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.6

Справка

Лисняк Д. В.,

Заместитель министра -

начальник управления

-

30.04.2021

Мероприятие "Минэкономразвития области, ГАУ

КО «Агентство развития бизнеса» (в рамках

текущей деятельности) организован конкурс

«Лучшие практики наставничества в Калужской

области»"

2.6.1

Справка

10.01.2021 Лисняк Д. В.,

Заместитель министра -

начальник управления

30.04.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.7

Справка

Лисняк Д. В.,

Заместитель министра -

начальник управления

-

30.06.2021

Мероприятие "Минэкономразвития области, ГАУ

КО «Агентство развития бизнеса» (в рамках

текущей деятельности) проведен отбор на

«Лучшее предприятие в Калужской области»"

2.7.1

Справка

30.03.2021 Лисняк Д. В.,

Заместитель министра -

начальник управления

30.06.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.8

Справка

Лисняк Д. В.,

Заместитель министра -

начальник управления

-

30.09.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Минэкономразвития области, ГАУ

КО «Агентство развития бизнеса» (в рамках

текущей деятельности) информация по

успешному опыту компаний в сфере

производительности труда размещена на

порталах, в региональных СМИ"

2.8.1

Справка

10.01.2021 Лисняк Д. В.,

Заместитель министра -

начальник управления

30.09.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.9

Справка

Лисняк Д. В.,

Заместитель министра -

начальник управления

-

27.12.2021

Мероприятие "Минэкономразвития области, ГАУ

КО «Агентство развития бизнеса» (в рамках

текущей деятельности) информация по

успешному опыту компаний в сфере

производительности труда размещена на

порталах, в региональных СМИ"

2.9.1

Справка

10.01.2022 Лисняк Д. В.,

Заместитель министра -

начальник управления

27.12.2022

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.10

Справка

Лисняк Д. В.,

Заместитель министра -

начальник управления

-

27.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.10.

1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.11

 

Лисняк Д. В.,

Заместитель министра -

начальник управления

-

27.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.11.

1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.12

 

Лисняк Д. В.,

Заместитель министра -

начальник управления

-

27.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.12.

1

 

- -

Результат "В Калужской области проведена работа

по привлечению предприятий и организаций

целевой группы для участия в проекте под

федеральным управлением (с участием

Федерального центра компетенций), под

региональным управлением (с участием

Регионального центра компетенций), предприятий,

самостоятельно реализующих мероприятия проекта

"0

3

С целью обеспечения роста

производительности труда на средних

и крупных предприятиях базовых

несырьевых отраслей экономики

Калужской области, обеспечено

привлечение к участию в проекте 108

предприятий, с которыми заключены

соглашения о сотрудничестве, в рамках

которых оказаны меры поддержки, в

том числепроведена работа по

внедрению методик бережливого

производства с участием ФЦК, РЦК,

обучены сотрудники и другие

мероприятия

Лисняк Д. В.,

Заместитель министра -

начальник управления

- 31.12.2024

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и организациями"

3.1

 

Лисняк Д. В.,

Заместитель министра -

начальник управления

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.1.1

 

- -

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

3.2

 

Лисняк Д. В.,

Заместитель министра -

начальник управления

-

31.12.2019

Мероприятие "В 2019 году минэкономразвития

области с 28 предприятиями подписаны

Соглашения о сотрудничестве в рамках

реализации проекта "

3.2.1

 

11.01.2019 Лисняк Д. В.,

Заместитель министра -

начальник управления

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике

документа "

3.3

Справка

Лисняк Д. В.,

Заместитель министра -

начальник управления

-

30.03.2020

Мероприятие "В соответствии с критериями ФЦК

по включению предприятий в проект определена

целевая группа предприятий для работы по

включению в проект в 2020 году"

3.3.1

Справка

10.01.2020 Лисняк Д. В.,

Заместитель министра -

начальник управления

30.03.2020

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и организациями"

3.4

Соглашение

Лисняк Д. В.,

Заместитель министра -

начальник управления

-

30.09.2020

Мероприятие "С учетом замечаний и

предложений предприятий проекты Соглашений

прошли необходимые согласования"

3.4.1

Соглашение

10.01.2020 Лисняк Д. В.,

Заместитель министра -

начальник управления

30.09.2020

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

3.5

 

Лисняк Д. В.,

Заместитель министра -

начальник управления

-

31.12.2020

Мероприятие "В 2020 году минэкономразвития

области с 26 предприятиями (нарастающим

итогом с 54 предприятиями) подписаны

Соглашения о сотрудничестве в рамках

реализации проекта "

3.5.1

 

10.01.2020 Лисняк Д. В.,

Заместитель министра -

начальник управления

31.12.2020

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике

документа "

3.6

Справка

Лисняк Д. В.,

Заместитель министра -

начальник управления

-

30.03.2021

Мероприятие "В соответствии с критериями ФЦК

по включению предприятий в проект определена

целевая группа предприятий для работы по

включению в проект в 2021 году"

3.6.1

Справка

10.01.2021 Лисняк Д. В.,

Заместитель министра -

начальник управления

30.03.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и организациями"

3.7

Соглашение

Лисняк Д. В.,

Заместитель министра -

начальник управления

-

30.09.2021

Мероприятие "С учетом замечаний и

предложений предприятий проекты Соглашений

прошли необходимые согласования"

3.7.1

Соглашение

10.01.2021 Лисняк Д. В.,

Заместитель министра -

начальник управления

30.09.2021

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

3.8

 

Лисняк Д. В.,

Заместитель министра -

начальник управления

-

31.12.2021

Мероприятие "В 2021 году минэкономразвития

области с 26 предприятиями (нарастающим

итогом с 80 предприятиями) подписаны

Соглашения о сотрудничестве в рамках

реализации проекта "

3.8.1

 

10.01.2021 Лисняк Д. В.,

Заместитель министра -

начальник управления

31.12.2021

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике

документа "

3.9

Справка

Лисняк Д. В.,

Заместитель министра -

начальник управления

-

30.03.2022

Мероприятие "В соответствии с критериями ФЦК

по включению предприятий в проект определена

целевая группа предприятий для работы по

включению в проект в 2022 году"

3.9.1

Справка

10.01.2022 Лисняк Д. В.,

Заместитель министра -

начальник управления

30.03.2022

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и организациями"

3.10

Соглашение

Лисняк Д. В.,

Заместитель министра -

начальник управления

-

30.09.2022

Мероприятие "С учетом замечаний и

предложений предприятий проекты Соглашений

прошли необходимые согласования"

3.10.

1

Соглашение

10.01.2022 Лисняк Д. В.,

Заместитель министра -

начальник управления

30.09.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

3.11

 

Лисняк Д. В.,

Заместитель министра -

начальник управления

-

31.12.2022

Мероприятие "В 2022 году минэкономразвития

области с 16 предприятиями (нарастающим

итогом с 96 предприятиями) подписаны

Соглашения о сотрудничестве в рамках

реализации проекта "

3.11.

1

 

10.01.2022 Лисняк Д. В.,

Заместитель министра -

начальник управления

31.12.2022

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и организациями"

3.12

 

Лисняк Д. В.,

Заместитель министра -

начальник управления

-

31.12.2023

Мероприятие "С учетом замечаний и

предложений предприятий проекты Соглашений

прошли необходимые согласования"

3.12.

1

 

11.01.2023 Лисняк Д. В.,

Заместитель министра -

начальник управления

29.12.2023

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

3.13

 

Лисняк Д. В.,

Заместитель министра -

начальник управления

-

31.12.2023

Мероприятие "В 2023 году минэкономразвития

области с 12 предприятиями (нарастающим

итогом с 108 предприятиями) подписаны

Соглашения о сотрудничестве в рамках

реализации проекта "

3.13.

1

 

13.01.2023 Лисняк Д. В.,

Заместитель министра -

начальник управления

29.12.2023

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и организациями"

3.14

 

Лисняк Д. В.,

Заместитель министра -

начальник управления

-

31.12.2024

Мероприятие "С учетом замечаний и

предложений предприятий проекты Соглашений

прошли необходимые согласования"

3.14.

1

 

12.01.2024 Лисняк Д. В.,

Заместитель министра -

начальник управления

31.12.2024



21

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

3.15

 

Лисняк Д. В.,

Заместитель министра -

начальник управления

-

31.12.2024

Мероприятие "Продолжена работа в рамках

заключенных соглашений"

3.15.

1

 

12.01.2024 Лисняк Д. В.,

Заместитель министра -

начальник управления

31.12.2024



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Системные меры по повышению производительности труда

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта



2

3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Лисняк Д. В. Заместитель министра -

начальник управления

Веселов И. Б. 10

2 Администратор регионального

проекта

Ерохин А. М. заместитель начальника

отдела промышленности

управления промышленности,

инноваций и

предпринимательства

Лисняк Д. В. 20

В Калужской области создан региональный Фонд развития промышленности (региональный ФРП)

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Лисняк Д. В. Заместитель министра -

начальник управления

Веселов И. Б. 10

В Калужской области подготовлены меры и мероприятия по нефинансовому стимулированию внедрения передовых управленческих, организационных и

технологических решений для повышения производительности труда ( обмен лучшими практиками, информация по успешному опыту компаний в сфере

производительности труда размещается на порталах, в региональных СМИ, отбор среди предприятий "Лучшее предприятие в Калужской области" и др.)

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Лисняк Д. В. Заместитель министра -

начальник управления

Веселов И. Б. 10

5 Участник регионального

проекта

Гараева С. Э. Главный специалист отдела

промышленности управления

промышленности, инноваций

и предпринимательства

30

6 Участник регионального

проекта

Казаченко Л. А. Лисняк Д. В. 30



3

В Калужской области проведена работа по привлечению предприятий и организаций целевой группы для участия в проекте под федеральным

управлением (с участием Федерального центра компетенций), под региональным управлением (с участием Регионального центра компетенций),

предприятий, самостоятельно реализующих мероприятия проекта

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Лисняк Д. В. Заместитель министра -

начальник управления

Веселов И. Б. 10

8 Участник регионального

проекта

Гараева С. Э. Главный специалист отдела

промышленности управления

промышленности, инноваций

и предпринимательства

30

9 Участник регионального

проекта

Казаченко Л. А. Лисняк Д. В. 30


