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регионального проекта

Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами

1. Основные положения

Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходамиНаименование федерального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Комплексная система обращения с твердыми

коммунальными отходами (Калужская

область)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Иванова О.В. Заместитель Губернатора Калужской области

Лежнин В.В.Руководитель регионального проекта

министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства

Калужской области

Маилов Р.М.Администратор регионального проекта заместитель министра - начальник управления

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

Государственная программа Калужской области "Охрана

окружающей среды в Калужской области"



2

2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Эффективное обращение с отходами производства и потребления (Калужская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Объем твердых коммунальных отходов

(далее - ТКО): - направленных на

утилизацию (вторичную переработку),

нарастающим итогом

31.12.2018 0,0759 0,1335 0,1873 0,1966 0,2694 0,2931Миллион

тонн

0,0325

2 Объем твердых коммунальных отходов

(далее - ТКО): - направленных на обработку,

нарастающим итогом

31.12.2018 0,1168 0,1707 0,2401 0,2520 0,3455 0,3759Миллион

тонн

0,0682

3 Доля импорта оборудования для обработки и

утилизации твердых коммунальных отходов

31.12.2018 40,0000 30,0000 28,0000 26,0000 24,0000 22,0000Процент 50,0000

4 Доля населения, охваченного услугой по

обращению с твердыми коммунальными

отходами

31.12.2019 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000Процент 90,0000
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Формирование комплексной системы обращения с твердыми

коммунальными отходами, включая создание условий для вторичной переработки всех запрещенных к захоронению отходов производства и потребления 0

1

Введено в промышленную

эксплуатацию 250,0 тыс.тонн

мощностей по утилизации

отходов и фракций после

обработки ТКО.

 Доля твердых коммунальных

отходов, направленных на

утилизацию, в общем объеме

образованных твердых

коммунальных отходов по

состоянию

на 31 декабря 2024 г. составит

45,87 %

Миллион

тонн

Оказание услуг

(выполнение работ)

2.987

8

0.254

3

1.024

6

2.214

9

2.619

1

3.765

6

2

Введено в промышленную

эксплуатацию 434,0 тыс. тонн

мощностей по обработке ТКО.

 Доля твердых коммунальных

отходов, направленных на

обработку, в общем объеме

образованных твердых

коммунальных отходов по

состоянию

на 31 декабря 2024 г. составит

100%

Миллион

тонн

Оказание услуг

(выполнение работ)

5.264

7

0.207

9

1.724

9

3.865

7

4.599

1

6.672

7

3

Разработана электронная модель

территориальной схемы

обращения с отходами, в том

числе с твердыми

коммунальными отходами в

Калужской области

Введена в эксплуатацию

Штука

Утверждение

документа

-1 - - - -

4

Субъектами Российской

Федерации обеспечена

Доля населения субъекта

Российской Федерации,

Процент

Обеспечение

реализации

-- 90 - - -
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деятельность по оказанию

коммунальной услуги

населению по обращению с

твердыми коммунальными

отходами

охваченного услугой по

обращению с твердыми

коммунальными отходами, по

состоянию на 31 декабря 2020 г.

составит не менее 90%

федерального проекта

(результата

федерального

проекта)
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

20242019 2020 2021 2022 2023

1

Субъектами Российской Федерации обеспечена деятельность по оказанию коммунальной услуги населению по обращению с твердыми

коммунальными отходами

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 0,0093 004,30 0,00 0,00 0,00 93 004,30

1.1.1. бюджет субъекта

0,00 0,0093 004,30 0,00 0,00 0,00 93 004,30

1.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 93 004,30 0,00 0,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 93 004,30

0,00 0,0093 004,30 0,00 0,00 0,00 93 004,30

  бюджет субъекта

0,00 0,0093 004,30 0,00 0,00 0,00 93 004,30

  свод бюджетов Муниципальных образований

  бюджеты территориальных государственных

  внебюджетных фондов(бюджетам

  территориальных фондов

  обязательного медицинского страхования)

  внебюджетные источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель: Доля

импорта оборудования для

обработки и утилизации

твердых коммунальных

отходов

Процент1

Основной показатель: Доля

населения, охваченного

услугой по обращению с

твердыми коммунальными

отходами

Процент2

Основной показатель: Объем

твердых коммунальных

отходов (далее - ТКО): -

направленных на обработку,

нарастающим итогом

Миллион

тонн

3

Основной показатель: Объем

твердых коммунальных

отходов (далее - ТКО): -

направленных на утилизацию

(вторичную переработку),

нарастающим итогом

Миллион

тонн

4
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Комплексная система обращения с

твердыми коммунальными отходами

(Калужская область)

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Разработана электронная модель

территориальной схемы обращения с отходами, в

том числе с твердыми коммунальными отходами в

Калужской области"0

1

Введена в эксплуатацию

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

- 31.12.2019

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.1

Акт Письмо

Маилов Р. М.,

заместитель министра -

начальник управления

-

31.12.2018

Контрольная точка "Документ опубликован"1.2

Прочий тип документа

Маилов Р. М.,

заместитель министра -

начальник управления

-

31.12.2018

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

1.3

Акт

Маилов Р. М.,

заместитель министра -

начальник управления

-

31.12.2018

Контрольная точка "Акт разработан"1.4

Акт

Маилов Р. М.,

заместитель министра -

начальник

-

05.09.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

управления

Мероприятие "Подготовлены предложения по

внесению изменений в постановление

Правительства Российской Федерации от

22.09.2018 № 1130 «О разработке, общественном

обсуждении, утверждении, корректировке

территориальных схем в области обращения с

отходами производства и потребления, в том

числе с твердыми коммунальными отходами, а

также о требованиях к составу и содержанию

таких схем»"

1.4.1

Прочий тип документа Проект

постановления Правительства

Российской Федерации

01.08.2019 Маилов Р. М.,

заместитель министра -

начальник управления

04.09.2019

Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"1.5

Прочий тип документа

Маилов Р. М.,

заместитель министра -

начальник управления

-

31.10.2019

Результат "Субъектами Российской Федерации

обеспечена деятельность по оказанию

коммунальной услуги населению по обращению с

твердыми коммунальными отходами"0

2

Доля населения субъекта Российской

Федерации, охваченного услугой по

обращению с твердыми

коммунальными отходами, по

состоянию на 31 декабря 2020 г.

составит не менее 90%

Лежнин В. В., министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

- 31.12.2020

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

2.1

Отчет

Маилов Р. М.,

заместитель министра -

начальник управления

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)"

2.2

Соглашение

Маилов Р. М.,

заместитель министра -

начальник управления

-

31.12.2020

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

2.3

Отчет

Маилов Р. М.,

заместитель министра -

начальник управления

-

31.12.2020

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

2.4

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

региональному оператору по

обращению с ТКО

Маилов Р. М.,

заместитель министра -

начальник управления

-

31.12.2020

Результат "Введено в промышленную

эксплуатацию 250,0 тыс.тонн мощностей по

утилизации отходов и фракций после обработки

ТКО."0

3

 Доля твердых коммунальных отходов,

направленных на утилизацию, в общем

объеме образованных твердых

коммунальных отходов по состоянию

на 31 декабря 2024 г. составит 45,87 %

Лежнин В. В., министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

- 31.12.2024

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

3.1

Прочий тип документа

Маилов Р. М.,

заместитель министра -

начальник управления

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

3.2

Прочий тип документа

Маилов Р. М.,

заместитель министра -

начальник управления

-

31.12.2019

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.3

Прочий тип документа

Маилов Р. М.,

заместитель министра -

начальник управления

-

31.12.2019

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

3.4

Прочий тип документа

Маилов Р. М.,

заместитель министра -

начальник управления

-

31.12.2020

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

3.5

Прочий тип документа

Маилов Р. М.,

заместитель министра -

начальник управления

-

31.12.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.6

Прочий тип документа

Маилов Р. М.,

заместитель министра -

начальник управления

-

31.12.2020

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

3.7

Прочий тип документа

Маилов Р. М.,

заместитель министра -

начальник управления

-

01.03.2021

Контрольная точка "Направление заявок

Калужской области для предоставления

субсидий в 2022 г. из федерального бюджета

бюджету Калужской области"

3.8

Заявка Заявка на предоставление

субсидии из федерального бюджета

Маилов Р. М.,

заместитель министра -

начальник управления

-

01.07.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

3.9

Прочий тип документа

Маилов Р. М.,

заместитель министра -

начальник управления

-

31.12.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.10

Прочий тип документа

Маилов Р. М.,

заместитель министра -

начальник управления

-

31.12.2021

Контрольная точка "Направление заявок

Калужской области для предоставления

субсидий в 2023 г. из федерального бюджета

бюджету Калужской области"

3.11

Заявка Заявка на предоставление

субсидии из федерального бюджета

Маилов Р. М.,

заместитель министра -

начальник управления

-

01.07.2022

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

3.12

Прочий тип документа

Маилов Р. М.,

заместитель министра -

начальник управления

-

31.12.2022

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

3.13

Прочий тип документа

Маилов Р. М.,

заместитель министра -

начальник управления

-

31.12.2022

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.14

Прочий тип документа

Маилов Р. М.,

заместитель министра -

начальник управления

-

31.12.2022

Контрольная точка "Направление заявок

Калужской области для предоставления

субсидий в 2024 г. из федерального бюджета

бюджету Калужской области"

3.15

Заявка Заявка на предоставление

субсидии из федерального бюджета

Маилов Р. М.,

заместитель министра -

начальник управления

-

01.07.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

3.16

Прочий тип документа

Маилов Р. М.,

заместитель министра -

начальник управления

-

31.12.2023

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

3.17

Прочий тип документа

Маилов Р. М.,

заместитель министра -

начальник управления

-

31.12.2023

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.18

Прочий тип документа

Маилов Р. М.,

заместитель министра -

начальник управления

-

31.12.2023

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

3.19

Прочий тип документа

Маилов Р. М.,

заместитель министра -

начальник управления

-

31.12.2024

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

3.20

Прочий тип документа

Маилов Р. М.,

заместитель министра -

начальник управления

-

31.12.2024

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.21

Прочий тип документа

Маилов Р. М.,

заместитель министра -

начальник управления

-

31.12.2024

Результат "Введено в промышленную

эксплуатацию 434,0 тыс. тонн мощностей по

обработке ТКО."0

4

 Доля твердых коммунальных отходов,

направленных на обработку, в общем

объеме образованных твердых

коммунальных отходов по состоянию

Лежнин В. В., министр

строительства и

жилищно-

коммунального

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

на 31 декабря 2024 г. составит 100%

хозяйства Калужской

области

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

4.1

Прочий тип документа

Маилов Р. М.,

заместитель министра -

начальник управления

-

31.12.2019

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

4.2

Прочий тип документа

Маилов Р. М.,

заместитель министра -

начальник управления

-

31.12.2019

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.3

Прочий тип документа

Маилов Р. М.,

заместитель министра -

начальник управления

-

31.12.2019

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

4.4

Прочий тип документа

Маилов Р. М.,

заместитель министра -

начальник управления

-

31.12.2020

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

4.5

Прочий тип документа

Маилов Р. М.,

заместитель министра -

начальник управления

-

31.12.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.6

Прочий тип документа

Маилов Р. М.,

заместитель министра -

начальник управления

-

31.12.2020

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,4.7

Прочий тип документа

Маилов Р. М.,

-

15.04.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

заместитель министра -

начальник управления

Мероприятие "Сбор и анализ заявок на

предоставление субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации в целях софинансирования

расходных обязательств субъектов Российской

Федерации "

4.7.1

Прочий тип документа

01.01.2019 Маилов Р. М.,

заместитель министра -

начальник управления

15.04.2019

Мероприятие "Сбор и анализ заявок на

предоставление субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации в целях софинансирования

расходных обязательств субъектов Российской

Федерации на 2022 год"

4.7.2

Заявка

01.01.2020 Маилов Р. М.,

заместитель министра -

начальник управления

15.04.2020

Мероприятие "Сбор и анализ заявок на

предоставление субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации в целях софинансирования

расходных обязательств субъектов Российской

Федерации на 2023 год"

4.7.3

Заявка

01.01.2021 Маилов Р. М.,

заместитель министра -

начальник управления

15.04.2021

Контрольная точка "Направление заявок

Калужской области для предоставления

субсидий в 2022 г. из федерального бюджета

бюджету Калужской области"

4.8

Заявка Заявка на предоставление

субсидии из федерального бюджета

Маилов Р. М.,

заместитель министра -

начальник управления

-

01.07.2021

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

4.9

Прочий тип документа

Маилов Р. М.,

заместитель министра -

начальник управления

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.10

Прочий тип документа

Маилов Р. М.,

заместитель министра -

начальник управления

-

31.12.2021

Контрольная точка "Направление заявок

Калужской области для предоставления

субсидий в 2023 г. из федерального бюджета

бюджету Калужской области"

4.11

Заявка Заявка на предоставление

субсидии из федерального бюджета

Маилов Р. М.,

заместитель министра -

начальник управления

-

01.07.2022

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

4.12

Прочий тип документа

Маилов Р. М.,

заместитель министра -

начальник управления

-

31.12.2022

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

4.13

Прочий тип документа

Маилов Р. М.,

заместитель министра -

начальник управления

-

31.12.2022

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.14

Прочий тип документа

Маилов Р. М.,

заместитель министра -

начальник управления

-

31.12.2022

Контрольная точка "Направление заявок

Калужской области для предоставления

субсидий в 2024 г. из федерального бюджета

бюджету Калужской области"

4.15

Заявка Заявка на предоставление

субсидии из федерального бюджета

Маилов Р. М.,

заместитель министра -

начальник управления

-

01.07.2023

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

4.16

Прочий тип документа

Маилов Р. М.,

заместитель министра -

начальник управления

-

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

4.17

Прочий тип документа

Маилов Р. М.,

заместитель министра -

начальник управления

-

31.12.2023

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.18

Прочий тип документа

Маилов Р. М.,

заместитель министра -

начальник управления

-

31.12.2023

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

4.19

Прочий тип документа

Маилов Р. М.,

заместитель министра -

начальник управления

-

31.12.2024

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

4.20

Прочий тип документа

Маилов Р. М.,

заместитель министра -

начальник управления

-

31.12.2024

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.21

Прочий тип документа

Лежнин В. В., министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2024



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Калужская область)

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта
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Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля населения, охваченного

услугой по обращению с

твердыми коммунальными

отходами",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Субъектами Российской Федерации обеспечена деятельность по оказанию

коммунальной услуги населению по обращению с твердыми коммунальными

отходами

93 004,30 90,00 90,00

2.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей регионального

проекта

93 004,30 90,00 90,00

2. Оценка обеспеченности целей и целевых показателей регионального проекта
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3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Лежнин В. В. министр строительства и

жилищно-коммунального

хозяйства Калужской области

Иванова О. В. 5

2 Администратор регионального

проекта

Маилов Р. М. заместитель министра -

начальник управления

Лежнин В. В. 10

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Куратор Иванова О. В. Заместитель Губернатора

Калужской области

5

Разработана электронная модель территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами в Калужской области

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Вирков Е. О. Министр строительства и

жилищно-коммунального

хозяйства Калужской области

Иванова О. В. 5

5 Участник регионального

проекта

Маилов Р. М. заместитель министра -

начальник управления

Лежнин В. В. 10

Введено в промышленную эксплуатацию 250,0 тыс.тонн мощностей по утилизации отходов и фракций после обработки ТКО.

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Лежнин В. В. министр строительства и

жилищно-коммунального

хозяйства Калужской области

Иванова О. В. 5

7 Участник регионального

проекта

Маилов Р. М. заместитель министра -

начальник управления

Лежнин В. В. 10

Введено в промышленную эксплуатацию 434,0 тыс. тонн мощностей по обработке ТКО.

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Лежнин В. В. министр строительства и

жилищно-коммунального

хозяйства Калужской области

Иванова О. В. 5
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9 Участник регионального

проекта

Маилов Р. М. заместитель министра -

начальник управления

Лежнин В. В. 10

Субъектами Российской Федерации обеспечена деятельность по оказанию коммунальной услуги населению по обращению с твердыми коммунальными

отходами

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Лежнин В. В. министр строительства и

жилищно-коммунального

хозяйства Калужской области

Иванова О. В. 5

11 Участник регионального

проекта

Маилов Р. М. заместитель министра -

начальник управления

Лежнин В. В. 10


