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регионального проекта

Чистая вода (Калужская область)

1. Основные положения

Чистая водаНаименование федерального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Чистая вода (Калужская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 25.12.2024

Куратор регионального проекта Иванова О.В. Заместитель Губернатора Калужской области

Лежнин В.В.Руководитель регионального проекта

министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства

Калужской области

Маилов Р.М.Администратор регионального проекта заместитель министра - начальник управления

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

Государственная программа Калужской области

"Обеспечение доступным и комфортным жильем и

коммунальными услугами населения Калужской области"

Подпрограмма "Чистая вода в Калужской области"
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Повышение качества питьевой воды для населения (Калужская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Доля населения Российской Федерации,

обеспеченного качественной питьевой водой

из систем централизованного водоснабжения

31.12.2017 77,5000 77,8000 78,5000 79,9000 82,0000 86,1000Процент 77,5000

2 Доля городского населения Российской

Федерации, обеспеченного качественной

питьевой водой из систем централизованного

водоснабжения

31.12.2017 93,5000 94,8000 96,0000 97,0000 98,5000 100,0000Процент 91,8000

3 Построены и реконструированы объекты

питьевого водоснабжения, предусмотренные

региональной программой, нарастающим

итогом, ед.

31.12.2017 1,0000 4,0000 4,0000 13,0000 13,0000 21,0000Единица 0,0000
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем

водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-

промышленного комплекса 0

1

Реализованы мероприятия по

строительству и реконструкции

(модернизации) объектов

питьевого водоснабжения и

водоподготовки,

предусмотренные

региональными программами,

достигнуто повышение доли

населения Российской

Федерации (в том числе

городского), обеспеченного

качественной питьевой водой из

систем централизованного

водоснабжения.

 Отчет Минстроя России о

реализации субъектами РФ

мероприятий по строительству

и реконструкции

(модернизации) объектов

питьевого водоснабжения,

предусмотренных

региональными программами

повышения качества

водоснабжения

Штука

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение)

объекта недвижимого

имущества

131 4 4 13 21

2

Утверждены региональные

программы субъектов

Российской Федерации по

строительству и реконструкции

(модернизации) объектов

питьевого водоснабжения и

водоподготовки с учетом

оценки качества и безопасности

питьевой воды, а также оценки

эффективности модернизации

систем водоснабжения и

НПА субъектов РФ об

утверждении региональных

программ повышения качества

водоснабжения

Штука

Утверждение

документа

-1 - - - -
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водоподготовки, относимых к

категориям чрезвычайно

высокого и высокого риска

причинения вреда здоровью

потребителей по критериям

безопасности.

3

Обеспечено качественной

питьевой водой 100 %

городского населения

Калужской области

Отчет Роспотребнадзора о

повышении доли городского

населения РФ, обеспеченного

качественной питьевой водой из

систем централизованного

водоснабжения

Штука

Приобретение

товаров, работ, услуг

-- - - - 1

4

Проведена оценка состояния

объектов централизованных

систем водоснабжения и

водоподготовки на предмет

соответствия установленным

показателям качества и

безопасности питьевого

водоснабжения.

Сводный отчет Минстроя

России о результатах оценки

состояния централизованных

систем водоснабжения в разрезе

субъектов РФ и муниципальных

образований, участвующих в

федеральном проекте,

включающий в том числе

информацию о количестве

объектов

Условная

единица

Оказание услуг

(выполнение работ)

-1 - - - -
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

20242019 2020 2021 2022 2023

1

Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки,

предусмотренные региональными программами, достигнуто повышение доли населения Российской Федерации (в том числе городского),

обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения.

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

63 611,60 553 362,200,00 390 552,20 0,00 0,00 1 007 526,00

1.1.1. бюджет субъекта

63 611,60 553 362,200,00 390 552,20 0,00 0,00 1 007 526,00

1.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. внебюджетные источники, всего

124 637,76 0,0016 200,00 0,00 0,00 0,00 140 837,76

2

Обеспечено качественной питьевой водой 100 % городского населения Калужской области

2.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

188 249,36 16 200,00 390 552,20 553 362,20 0,00 0,00 1 148 363,76
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консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

63 611,60 553 362,200,00 390 552,20 0,00 0,00 1 007 526,00

  бюджет субъекта

63 611,60 553 362,200,00 390 552,20 0,00 0,00 1 007 526,00

  свод бюджетов Муниципальных образований

  бюджеты территориальных государственных

  внебюджетных фондов(бюджетам

  территориальных фондов

  обязательного медицинского страхования)

  внебюджетные источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

124 637,76 16 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140 837,76
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Дополнительный показатель:

Построены и

реконструированы объекты

питьевого водоснабжения,

предусмотренные

региональной программой,

нарастающим итогом, ед.

Единица Письмо

МИНИСТЕРСТВО

СТРОИТЕЛЬСТВА

И ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГ

О ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.11.2018 45759-АЧ/6

Письмо Минстроя России от

15.11.2018

1

Основной показатель: Доля

городского населения

Российской Федерации,

обеспеченного качественной

питьевой водой из систем

централизованного

водоснабжения

Процент2

Основной показатель: Доля

населения Российской

Федерации, обеспеченного

качественной питьевой водой

из систем централизованного

водоснабжения

Процент3
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Чистая вода (Калужская область)

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Проведена оценка состояния объектов

централизованных систем водоснабжения и

водоподготовки на предмет соответствия

установленным показателям качества и

безопасности питьевого водоснабжения."0

1

Сводный отчет Минстроя России о

результатах оценки состояния

централизованных систем

водоснабжения в разрезе субъектов РФ

и муниципальных образований,

участвующих в федеральном проекте,

включающий в том числе информацию

о количестве объектов

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

- 01.08.2019

Контрольная точка "Контрольная точка не

задана"

1.1

 

-

-

Результат "Утверждены региональные программы

субъектов Российской Федерации по

строительству и реконструкции (модернизации)

объектов питьевого водоснабжения и

водоподготовки с учетом оценки качества и

безопасности питьевой воды, а также оценки

эффективности модернизации систем

водоснабжения и водоподготовки, относимых к

категориям чрезвычайно высокого и высокого

риска причинения вреда здоровью потребителей

по критериям безопасности."0

2

НПА субъектов РФ об утверждении

региональных программ повышения

качества водоснабжения

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

- 01.10.2019

Контрольная точка "Документ опубликован"2.1

 

Вирков Е. О., Министр

строительства и

-

01.04.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

Контрольная точка "Документ опубликован"2.2

 

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

01.04.2019

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

2.3

 

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

01.05.2019

Мероприятие "Разработан и представлен в

Минстрой России проект приказа Минстроя

России о подготовке, утверждении и реализации

региональных программ на период с 2019 по

2024 год"

2.3.1

Входящее письмо Проект Порядка

подготовки региональных программ

01.10.2018 Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

01.04.2019

Мероприятие "Утвержден и направлен в

субъекты РФ Порядок подготовки региональных

программ период с 2019 по 2024 год"

2.3.2

Приказ Приказ Минстроя России об

утверждении Порядка подготовки

региональных программ период с 2019

по 2024 год

01.04.2019 Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

01.05.2019

Контрольная точка "Документ утвержден2.4

 

Вирков Е. О., Министр

-

01.05.2019



10

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

(подписан)" строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

Мероприятие "Разработан и представлен в

Минстрой России проект приказа Минстроя

России о подготовке, утверждении и реализации

региональных программ на период с 2019 по

2024 год"

2.4.1

Входящее письмо Проект Порядка

подготовки региональных программ

01.10.2018 Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

01.04.2019

Мероприятие "Утвержден и направлен в

субъекты РФ Порядок подготовки региональных

программ период с 2019 по 2024 год"

2.4.2

Приказ Приказ Минстроя России об

утверждении Порядка подготовки

региональных программ период с 2019

по 2024 год

01.04.2019 Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

01.05.2019

Контрольная точка "Документ разработан"2.5

 

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

01.08.2019

Мероприятие "Разработан проект новой

редакции подпрограммы «Чистая вода в

Калужской области» государственной

программы Калужской области «Обеспечение

доступным и комфортным жильем и

коммунальными услугами населения Калужской

области на 2019 - 2024 годы» с учётом

2.5.1

Постановление

10.01.2019 Маилов Р. М.,

заместитель министра -

начальник управления

01.08.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

разработанного перечня объектов строительства

и модернизации"

Мероприятие "Субъектами РФ разработаны

проекты региональных программ на период с

2019 по 2024 год"

2.5.2

Прочий тип документа Проекты

региональных программ

01.05.2019 Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

01.08.2019

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и организациями"

2.6

 

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

01.08.2019

Мероприятие "Утвержденные региональные

программы направлены на рассмотрение в

Минстрой России и ГК Фонд "

2.6.1

Входящее письмо Письма о

направлении, утвержденные НПА

субъектов РФ

01.08.2019 Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

15.08.2019

Мероприятие "Минстроем России рассмотрены

на соответствие порядку подготовки

представленные региональные программы (на

период с 2019 по 2024 год) 

"

2.6.2

Прочий тип документа Рассмотрение

утвержденных региональных программ

01.01.2019 Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

01.10.2019

Контрольная точка "Документ разработан"2.7

 

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

-

01.08.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

коммунального

хозяйства Калужской

области

Мероприятие "Субъектами РФ разработаны

проекты региональных программ на период с

2019 по 2024 год"

2.7.1

Прочий тип документа Проекты

региональных программ

01.05.2019 Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

01.08.2019

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и организациями"

2.8

 

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

01.08.2019

Мероприятие "Утвержденные региональные

программы направлены на рассмотрение в

Минстрой России и ГК Фонд "

2.8.1

Входящее письмо Письма о

направлении, утвержденные НПА

субъектов РФ

01.08.2019 Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

15.08.2019

Мероприятие "Минстроем России рассмотрены

на соответствие порядку подготовки

представленные региональные программы (на

период с 2019 по 2024 год) 

"

2.8.2

Прочий тип документа Рассмотрение

утвержденных региональных программ

01.01.2019 Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

01.10.2019

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике

2.9

 

Вирков Е. О., Министр

строительства и

-

01.10.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

документа " жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

Мероприятие "Формирование перечня объектов

строительства и модернизации для включения в

подпрограмму "Чистая вода в Калужской

области" государственной программы

Калужской области "Обеспечение доступным и

комфортным жильем и коммунальными

услугами населения Калужской области на

2019-2024 годы". Согласование перечня с

федеральным управлением Роспотребнадзора по

Калужской области, администрациями

муниципальных образований."

2.9.1

Прочий тип документа

01.01.2019 Маилов Р. М.,

заместитель министра -

начальник управления

29.05.2019

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике

документа "

2.10

 

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

01.10.2019

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

2.11

 

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

01.10.2019

Мероприятие "Разработан и представлен в

Минстрой России проект приказа Минстроя

России о контроле за ходом исполнения

2.11.

1

Входящее письмо Проект Порядка

контроля за реализацией региональных

программ

01.04.2019 Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

01.08.2019



14

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

региональных программ " коммунального

хозяйства Калужской

области

Результат "Реализованы мероприятия по

строительству и реконструкции (модернизации)

объектов питьевого водоснабжения и

водоподготовки, предусмотренные региональными

программами, достигнуто повышение доли

населения Российской Федерации (в том числе

городского), обеспеченного качественной

питьевой водой из систем централизованного

водоснабжения. "0

3

 Отчет Минстроя России о реализации

субъектами РФ мероприятий по

строительству и реконструкции

(модернизации) объектов питьевого

водоснабжения, предусмотренных

региональными программами

повышения качества водоснабжения

Лежнин В. В., министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

- 31.12.2024

Контрольная точка "Земельный участок

предоставлен заказчику"

3.1

Прочий тип документа

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2019

Контрольная точка "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

3.2

Прочий тип документа

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2019

Контрольная точка "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

3.3

Прочий тип документа

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

3.4

Акт

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2019

Контрольная точка "Оборудование приобретено"3.5

Отчет

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2019

Контрольная точка "Оборудование установлено"3.6

Акт

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2019

Контрольная точка "Оборудование введено в

эксплуатацию"

3.7

Акт

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2019

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

3.8

 

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Заключение органа

государственного строительного надзора

получено"

3.9

Прочий тип документа

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2019

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

3.10

Акт

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2019

Контрольная точка "Государственная

регистрация права на объект недвижимого

имущества произведена"

3.11

Прочий тип документа

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2019

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

3.12

Заявка

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2019

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

3.13

Прочий тип документа

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

3.14

Акт

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2019

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

3.15

Отчет

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2019

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

3.16

Отчет

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2019

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

3.17

Соглашение

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2019

Контрольная точка "Оборудование приобретено"3.18

Отчет

Маилов Р. М.,

заместитель министра -

начальник управления

-

31.12.2020

Контрольная точка "Оборудование установлено"3.19

Акт

Маилов Р. М.,

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

заместитель министра -

начальник управления

Контрольная точка "Земельный участок

предоставлен заказчику"

3.20

Прочий тип документа

Маилов Р. М.,

заместитель министра -

начальник управления

-

31.12.2020

Контрольная точка "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

3.21

Прочий тип документа

Маилов Р. М.,

заместитель министра -

начальник управления

-

31.12.2020

Контрольная точка "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

3.22

 

Маилов Р. М.,

заместитель министра -

начальник управления

-

31.12.2020

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

3.23

Акт

Маилов Р. М.,

заместитель министра -

начальник управления

-

31.12.2020

Контрольная точка "Оборудование приобретено"3.24

Отчет

Маилов Р. М.,

заместитель министра -

начальник управления

-

31.12.2020

Контрольная точка "Оборудование установлено"3.25

Акт

Маилов Р. М.,

заместитель министра -

начальник управления

-

31.12.2020

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Оборудование введено в

эксплуатацию"

3.26

Акт

Маилов Р. М.,

заместитель министра -

начальник управления

31.12.2020

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

3.27

Акт

Маилов Р. М.,

заместитель министра -

начальник управления

-

31.12.2020

Контрольная точка "Заключение органа

государственного строительного надзора

получено"

3.28

Прочий тип документа

Маилов Р. М.,

заместитель министра -

начальник управления

-

31.12.2020

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

3.29

Акт

Маилов Р. М.,

заместитель министра -

начальник управления

-

31.12.2020

Контрольная точка "Государственная

регистрация права на объект недвижимого

имущества произведена"

3.30

Прочий тип документа

Маилов Р. М.,

заместитель министра -

начальник управления

-

31.12.2020

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

3.31

Заявка

Маилов Р. М.,

заместитель министра -

начальник управления

-

31.12.2020

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

3.32

Акт

Маилов Р. М.,

заместитель министра -

начальник управления

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Земельный участок

предоставлен заказчику"

3.33

Прочий тип документа

Маилов Р. М.,

заместитель министра -

начальник управления

-

31.12.2021

Контрольная точка "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

3.34

Прочий тип документа

Маилов Р. М.,

заместитель министра -

начальник управления

-

31.12.2021

Контрольная точка "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

3.35

Прочий тип документа

Маилов Р. М.,

заместитель министра -

начальник управления

-

31.12.2021

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

3.36

Акт

Маилов Р. М.,

заместитель министра -

начальник управления

-

31.12.2021

Контрольная точка "Оборудование введено в

эксплуатацию"

3.37

Акт

Маилов Р. М.,

заместитель министра -

начальник управления

-

31.12.2021

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

3.38

Акт

Маилов Р. М.,

заместитель министра -

начальник управления

-

31.12.2021

Контрольная точка "Заключение органа

государственного строительного надзора

получено"

3.39

Прочий тип документа

Маилов Р. М.,

заместитель министра -

начальник управления

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

3.40

Акт

Маилов Р. М.,

заместитель министра -

начальник управления

-

31.12.2021

Контрольная точка "Государственная

регистрация права на объект недвижимого

имущества произведена"

3.41

Прочий тип документа

Маилов Р. М.,

заместитель министра -

начальник управления

-

31.12.2021

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

3.42

Заявка

Маилов Р. М.,

заместитель министра -

начальник управления

-

31.12.2021

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

3.43

Прочий тип документа

Маилов Р. М.,

заместитель министра -

начальник управления

-

31.12.2021

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

3.44

Акт

Маилов Р. М.,

заместитель министра -

начальник управления

-

31.12.2021

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

3.45

Отчет

Маилов Р. М.,

заместитель министра -

начальник управления

-

31.12.2021

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

3.46

Отчет

Маилов Р. М.,

заместитель министра -

начальник управления

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

3.47

Соглашение

Маилов Р. М.,

заместитель министра -

начальник управления

-

31.12.2021

Контрольная точка "Земельный участок

предоставлен заказчику"

3.48

Прочий тип документа

Маилов Р. М.,

заместитель министра -

начальник управления

-

31.12.2022

Контрольная точка "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

3.49

Прочий тип документа

Маилов Р. М.,

заместитель министра -

начальник управления

-

31.12.2022

Контрольная точка "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

3.50

Прочий тип документа

Маилов Р. М.,

заместитель министра -

начальник управления

-

31.12.2022

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

3.51

Акт

Маилов Р. М.,

заместитель министра -

начальник управления

-

31.12.2022

Контрольная точка "Оборудование приобретено"3.52

Отчет

Маилов Р. М.,

заместитель министра -

начальник управления

-

31.12.2022

Контрольная точка "Оборудование установлено"3.53

Акт

Маилов Р. М.,

заместитель министра

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

- начальник управления

Контрольная точка "Оборудование введено в

эксплуатацию"

3.54

Акт

Маилов Р. М.,

заместитель министра -

начальник управления

-

31.12.2022

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

3.55

Акт

Маилов Р. М.,

заместитель министра -

начальник управления

-

31.12.2022

Контрольная точка "Заключение органа

государственного строительного надзора

получено"

3.56

Прочий тип документа

Маилов Р. М.,

заместитель министра -

начальник управления

-

31.12.2022

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

3.57

Акт

Маилов Р. М.,

заместитель министра -

начальник управления

-

31.12.2022

Контрольная точка "Государственная

регистрация права на объект недвижимого

имущества произведена"

3.58

Прочий тип документа

Маилов Р. М.,

заместитель министра -

начальник управления

-

31.12.2022

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

3.59

Заявка

Маилов Р. М.,

заместитель министра -

начальник управления

-

31.12.2022

Контрольная точка "Сведения о3.60

Прочий тип документа

Маилов Р. М.,

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

заместитель министра -

начальник управления

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

3.61

Акт

Маилов Р. М.,

заместитель министра -

начальник управления

-

31.12.2022

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

3.62

Отчет

Маилов Р. М.,

заместитель министра -

начальник управления

-

31.12.2022

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

3.63

Отчет

Маилов Р. М.,

заместитель министра -

начальник управления

-

31.12.2022

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

3.64

Соглашение

Маилов Р. М.,

заместитель министра -

начальник управления

-

31.12.2022

Контрольная точка "Земельный участок

предоставлен заказчику"

3.65

Прочий тип документа

Маилов Р. М.,

заместитель министра -

начальник управления

-

31.12.2023

Контрольная точка "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

3.66

Прочий тип документа

Маилов Р. М.,

заместитель министра -

начальник

-

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

управления

Контрольная точка "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

3.67

Прочий тип документа

Маилов Р. М.,

заместитель министра -

начальник управления

-

31.12.2023

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

3.68

Акт

Маилов Р. М.,

заместитель министра -

начальник управления

-

31.12.2023

Контрольная точка "Оборудование приобретено"3.69

Отчет

Маилов Р. М.,

заместитель министра -

начальник управления

-

31.12.2023

Контрольная точка "Оборудование установлено"3.70

Акт

Маилов Р. М.,

заместитель министра -

начальник управления

-

31.12.2023

Контрольная точка "Оборудование введено в

эксплуатацию"

3.71

Акт

Маилов Р. М.,

заместитель министра -

начальник управления

-

31.12.2023

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

3.72

Акт

Маилов Р. М.,

заместитель министра -

начальник управления

-

31.12.2023

Контрольная точка "Заключение органа

государственного строительного надзора

3.73

Прочий тип документа

Маилов Р. М.,

заместитель министра

-

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

получено" - начальник управления

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

3.74

Акт

Маилов Р. М.,

заместитель министра -

начальник управления

-

31.12.2023

Контрольная точка "Государственная

регистрация права на объект недвижимого

имущества произведена"

3.75

Прочий тип документа

Маилов Р. М.,

заместитель министра -

начальник управления

-

31.12.2023

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

3.76

Заявка

Маилов Р. М.,

заместитель министра -

начальник управления

-

31.12.2023

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

3.77

Прочий тип документа

Маилов Р. М.,

заместитель министра -

начальник управления

-

31.12.2023

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

3.78

Акт

Маилов Р. М.,

заместитель министра -

начальник управления

-

31.12.2023

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

3.79

Отчет

Маилов Р. М.,

заместитель министра -

начальник управления

-

31.12.2023

Контрольная точка "Предоставлен отчет о3.80

Отчет

Маилов Р. М.,

-

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

заместитель министра -

начальник управления

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

3.81

Соглашение

Маилов Р. М.,

заместитель министра -

начальник управления

-

31.12.2023

Контрольная точка "Реализованы мероприятия

по строительству и реконструкции

(модернизации) объектов питьевого

водоснабжения и водоподготовки."

3.82

Прочий тип документа

Маилов Р. М.,

заместитель министра -

начальник управления

-

31.12.2024

Мероприятие "Реализованы мероприятия по

строительству и реконструкции (модернизации)

объектов питьевого водоснабжения и

водоподготовки, достигнуто повышение доли

населения Калужской области обеспеченного

качественной питьевой водой из систем

централизованного водоснабжения."

3.82.

1

Отчет

01.10.2018 Маилов Р. М.,

заместитель министра -

начальник управления

25.12.2024

Контрольная точка "В Правительство

Российской Федерации направлен отчет

Минстроя России о реализации не менее 90%

мероприятий по строительству и реконструкции

(модернизации) объектов питьевого

водоснабжения, предусмотренных

региональными программами повышения

качества водоснабжения

"

3.83

Исходящее письмо

Маилов Р. М.,

заместитель министра -

начальник управления

-

31.12.2024

-



28

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

3.84

Заявка

Маилов Р. М.,

заместитель министра -

начальник управления

31.12.2024

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

3.85

Прочий тип документа

Маилов Р. М.,

заместитель министра -

начальник управления

-

31.12.2024

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

3.86

Акт

Маилов Р. М.,

заместитель министра -

начальник управления

-

31.12.2024

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

3.87

Прочий тип документа

Маилов Р. М.,

заместитель министра -

начальник управления

-

31.12.2024

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

3.88

Соглашение

Маилов Р. М.,

заместитель министра -

начальник управления

-

31.12.2024

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

3.89

Отчет

Маилов Р. М.,

заместитель министра -

начальник управления

-

31.12.2024

Результат "Обеспечено качественной питьевой

водой 100 % городского населения Калужской

4

Отчет Роспотребнадзора о повышении

доли городского населения РФ,

Лежнин В. В., министр

строительства и

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

области"0 обеспеченного качественной питьевой

водой из систем централизованного

водоснабжения

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

4.1

 

Маилов Р. М.,

заместитель министра -

начальник управления

-

25.12.2024

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

4.2

 

Маилов Р. М.,

заместитель министра -

начальник управления

-

25.12.2024

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

4.3

 

Маилов Р. М.,

заместитель министра -

начальник управления

-

25.12.2024

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

4.4

 

Маилов Р. М.,

заместитель министра -

начальник управления

-

25.12.2024

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

4.5

 

Маилов Р. М.,

заместитель министра -

начальник управления

-

25.12.2024

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

4.6

 

Маилов Р. М.,

заместитель министра

-

25.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

- начальник управления



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Чистая вода (Калужская область)

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта



2

Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля городского

населения Российской

Федерации,

обеспеченного

качественной питьевой

водой из систем

централизованного

водоснабжения",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля населения

Российской Федерации,

обеспеченного

качественной питьевой

водой из систем

централизованного

водоснабжения",

Влияние на достижение

(процентов)

"Построены и

реконструированы

объекты питьевого

водоснабжения,

предусмотренные

региональной

программой,

нарастающим итогом,

ед.",

Влияние на достижение 

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции 

(модернизации) объектов питьевого водоснабжения и

водоподготовки, предусмотренные региональными

программами, достигнуто повышение доли населения

Российской Федерации (в том числе городского),

обеспеченного качественной питьевой водой из систем

централизованного водоснабжения.

1 007 526,00 100,00 86,10 21,00 207,10

2.Проведена оценка состояния объектов централизованных

систем водоснабжения и водоподготовки на предмет

соответствия установленным показателям качества и

безопасности питьевого водоснабжения.

0,00 93,50 77,50 1,00 172,00

2. Оценка обеспеченности целей и целевых показателей регионального проекта



3

Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля городского

населения Российской

Федерации,

обеспеченного

качественной питьевой

водой из систем

централизованного

водоснабжения",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля населения

Российской Федерации,

обеспеченного

качественной питьевой

водой из систем

централизованного

водоснабжения",

Влияние на достижение

(процентов)

"Построены и

реконструированы

объекты питьевого

водоснабжения,

предусмотренные

региональной

программой,

нарастающим итогом,

ед.",

Влияние на достижение 

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

3.Утверждены региональные программы субъектов Российской

Федерации по строительству и реконструкции (модернизации)

объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки с учетом

оценки качества и безопасности питьевой воды, а также оценки

эффективности модернизации систем водоснабжения и

водоподготовки, относимых к категориям чрезвычайно

высокого и высокого риска причинения вреда здоровью

потребителей по критериям безопасности.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных

показателей регионального проекта

1 007 526,00 193,50 163,60 22,00 379,10
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3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Лежнин В. В. министр строительства и

жилищно-коммунального

хозяйства Калужской области

Иванова О. В. 5

2 Администратор регионального

проекта

Маилов Р. М. заместитель министра -

начальник управления

Лежнин В. В. 10

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Куратор проекта Иванова О. В. Заместитель Губернатора

Калужской области

5

Проведена оценка состояния объектов централизованных систем водоснабжения и водоподготовки на предмет соответствия установленным показателям

качества и безопасности питьевого водоснабжения.

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Вирков Е. О. Министр строительства и

жилищно-коммунального

хозяйства Калужской области

Иванова О. В. 5

5 Участник регионального

проекта

Маилов Р. М. заместитель министра -

начальник управления

Лежнин В. В. 10

Утверждены региональные программы субъектов Российской Федерации по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого

водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды, а также оценки эффективности модернизации систем

водоснабжения и водоподготовки, относимых к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска причинения вреда здоровью потребителей по

критериям безопасности.

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Вирков Е. О. Министр строительства и

жилищно-коммунального

хозяйства Калужской области

Иванова О. В. 5

7 Участник регионального

проекта

Вирков Е. О. Министр строительства и

жилищно-коммунального

хозяйства Калужской области

Иванова О. В. 5
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8 Участник регионального

проекта

Маилов Р. М. заместитель министра -

начальник управления

Лежнин В. В. 10

Обеспечено качественной питьевой водой 100 % городского населения Калужской области

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Лежнин В. В. министр строительства и

жилищно-коммунального

хозяйства Калужской области

Иванова О. В. 5

10 Участник регионального

проекта

Лежнин В. В. министр строительства и

жилищно-коммунального

хозяйства Калужской области

Иванова О. В. 5

11 Участник регионального

проекта

Маилов Р. М. заместитель министра -

начальник управления

Лежнин В. В. 10

Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренные

региональными программами, достигнуто повышение доли населения Российской Федерации (в том числе городского), обеспеченного качественной

питьевой водой из систем централизованного водоснабжения.

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Лежнин В. В. министр строительства и

жилищно-коммунального

хозяйства Калужской области

Иванова О. В. 5

13 Участник регионального

проекта

Лежнин В. В. министр строительства и

жилищно-коммунального

хозяйства Калужской области

Иванова О. В. 5

14 Участник регионального

проекта

Маилов Р. М. заместитель министра -

начальник управления

Лежнин В. В. 10


