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регионального проекта

Чистая вода (Калужская область)

1. Основные положения

Чистая водаНаименование федерального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Чистая вода (Калужская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Мазур В.В. Первый заместитель Губернатора Калужской области

Вирков Е.О.Руководитель регионального проекта

Министр строительства и жилищно-коммунального

хозяйства Калужской области

Маилов Р.М.Администратор регионального проекта

Заместитель министра - начальник управления

коммунального хозяйства и обращения с отходами

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

Государственная программа Калужской области

"Обеспечение доступным и комфортным жильем и

коммунальными услугами населения Калужской области"

Подпрограмма "Чистая вода в Калужской области"
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Повышение качества питьевой воды для населения (Калужская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Доля населения Калужской области,

обеспеченного качественной питьевой водой

из систем централизованного

водоснабжения, %

31.12.2017 77,5000 77,8000 78,5000 79,9000 82,0000 86,1000Процент 77,5000

2 Доля городского населения Калужской

области, обеспеченного качественной

питьевой водой из систем централизованного

водоснабжения, %

31.12.2017 93,5000 94,8000 96,0000 97,0000 98,5000 100,0000Процент 91,8000

3 Построены и реконструированы объекты

питьевого водоснабжения, предусмотренные

региональной программой, нарастающим

итогом, ед.

31.12.2017 1,0000 4,0000 4,0000 13,0000 13,0000 21,0000Единица 0,0000
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем

водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-

промышленного комплекса 0

1

Реализованы мероприятия по

строительству и реконструкции

(модернизации) объектов

питьевого водоснабжения и

водоподготовки,

предусмотренные

региональными программами,

достигнуто повышение доли

населения Российской

Федерации (в том числе

городского), обеспеченного

качественной питьевой водой из

систем централизованного

водоснабжения.

Отчет Минстроя России о

реализации субъектами РФ

мероприятий по строительству

и реконструкции

(модернизации) объектов

питьевого водоснабжения,

предусмотренных

региональными программами

повышения качества

водоснабжения

Штука

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение)

объекта недвижимого

имущества

131 4 4 13 21

2

Утверждены региональные

программы субъектов

Российской Федерации по

строительству и реконструкции

(модернизации) объектов

питьевого водоснабжения и

водоподготовки с учетом

оценки качества и безопасности

питьевой воды, а также оценки

эффективности модернизации

систем водоснабжения и

НПА субъектов РФ об

утверждении региональных

программ повышения качества

водоснабжения

Штука

Утверждение

документа

-1 - - - -
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водоподготовки, относимых к

категориям чрезвычайно

высокого и высокого риска

причинения вреда здоровью

потребителей по критериям

безопасности.

3

Обеспечено качественной

питьевой водой 100 %

городского населения

Калужской области

Отчет Роспотребнадзора о

повышении доли городского

населения РФ, обеспеченного

качественной питьевой водой из

систем централизованного

водоснабжения

Штука

Приобретение

товаров, работ, услуг

-- - - - 1

4

Проведена оценка состояния

объектов централизованных

систем водоснабжения и

водоподготовки на предмет

соответствия установленным

показателям качества и

безопасности питьевого

водоснабжения.

Сводный отчет Минстроя

России о результатах оценки

состояния централизованных

систем водоснабжения в разрезе

субъектов РФ и муниципальных

образований, участвующих в

федеральном проекте,

включающий в том числе

информацию о количестве

объектов

Условная

единица

Оказание услуг

(выполнение работ)

-1 - - - -
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

20242019 2020 2021 2022 2023

1

Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки,

предусмотренные региональными программами, достигнуто повышение доли населения Российской Федерации (в том числе городского),

обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения.

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

63 611,60 553 362,200,00 390 552,20 0,00 0,00 1 007 526,00

1.1.1. бюджет субъекта

63 611,60 553 362,200,00 390 552,20 0,00 0,00 1 007 526,00

1.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. внебюджетные источники, всего

124 637,76 0,000,00 0,00 0,00 0,00 124 637,76

2

Обеспечено качественной питьевой водой 100 % городского населения Калужской области

2.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

188 249,36 0,00 390 552,20 553 362,20 0,00 0,00 1 132 163,76
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консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

63 611,60 553 362,200,00 390 552,20 0,00 0,00 1 007 526,00

  бюджет субъекта

63 611,60 553 362,200,00 390 552,20 0,00 0,00 1 007 526,00

  свод бюджетов Муниципальных образований

  бюджетам территориальных государственных

  внебюджетных фондов(бюджетам

  территориальных фондов

  обязательного медицинского страхования)

  внебюджетные источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

124 637,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124 637,76
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Дополнительный показатель:

Построены и

реконструированы объекты

питьевого водоснабжения,

предусмотренные

региональной программой,

нарастающим итогом, ед.

Единица Письмо

МИНИСТЕРСТВО

СТРОИТЕЛЬСТВА

И ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГ

О ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.11.2018 45759-АЧ/6

Письмо Минстроя России от

15.11.2018

1

Основной показатель: Доля

городского населения

Калужской области,

обеспеченного качественной

питьевой водой из систем

централизованного

водоснабжения, %

Процент2

Основной показатель: Доля

населения Калужской области,

обеспеченного качественной

питьевой водой из систем

централизованного

водоснабжения, %

Процент3
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Чистая вода (Калужская область)

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Проведена оценка состояния объектов

централизованных систем водоснабжения и

водоподготовки на предмет соответствия

установленным показателям качества и

безопасности питьевого водоснабжения."0

1

Сводный отчет Минстроя России о

результатах оценки состояния

централизованных систем

водоснабжения в разрезе субъектов РФ

и муниципальных образований,

участвующих в федеральном проекте,

включающий в том числе информацию

о количестве объектов

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

- 01.08.2019

Результат "Утверждены региональные программы

субъектов Российской Федерации по строительству

и реконструкции (модернизации) объектов

питьевого водоснабжения и водоподготовки с

учетом оценки качества и безопасности питьевой

воды, а также оценки эффективности модернизации

систем водоснабжения и водоподготовки,

относимых к категориям чрезвычайно высокого и

высокого риска причинения вреда здоровью

потребителей по критериям безопасности."0

2

НПА субъектов РФ об утверждении

региональных программ повышения

качества водоснабжения

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

- 01.10.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике

документа "

2.1

 

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

01.10.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.1.1

 

- -

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике

документа "

2.2

 

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

01.10.2019

Мероприятие "Формирование перечня объектов

строительства и модернизации для включения в

подпрограмму "Чистая вода в Калужской

области" государственной программы Калужской

области "Обеспечение доступным и комфортным

жильем и коммунальными услугами населения

Калужской области на 2019-2024 годы".

Согласование перечня с федеральным

управлением Роспотребнадзора по Калужской

области, администрациями муниципальных

образований."

2.2.1

Прочий тип документа

01.01.2019 Маилов Р. М.,

Заместитель министра -

начальник управления

коммунального

хозяйства и обращения с

отходами

29.05.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Документ разработан"2.3

 

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

01.08.2019

Мероприятие "Разработан проект новой редакции

подпрограммы «Чистая вода в Калужской

области» государственной программы Калужской

области «Обеспечение доступным и комфортным

жильем и коммунальными услугами населения

Калужской области на 2019 - 2024 годы» с

учётом разработанного перечня объектов

строительства и модернизации"

2.3.1

Постановление

- Маилов Р. М.,

Заместитель министра -

начальник управления

коммунального

хозяйства и обращения с

отходами

01.09.2019

Мероприятие "Субъектами РФ разработаны

проекты региональных программ на период с

2019 по 2024 год"

2.3.2

Прочий тип документа Проекты

региональных программ

01.05.2019 Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

01.08.2019

Контрольная точка "Документ разработан"2.4

 

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

01.08.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Субъектами РФ разработаны

проекты региональных программ на период с

2019 по 2024 год"

2.4.1

Прочий тип документа Проекты

региональных программ

01.05.2019 Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

01.08.2019

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и организациями"

2.5

 

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

01.08.2019

Мероприятие "Минстроем России рассмотрены на

соответствие порядку подготовки представленные

региональные программы (на период с 2019 по

2024 год) 

"

2.5.1

Прочий тип документа Рассмотрение

утвержденных региональных программ

01.01.2019 Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

01.10.2019

Мероприятие "Утвержденные региональные

программы направлены на рассмотрение в

Минстрой России и ГК Фонд "

2.5.2

Входящее письмо Письма о

направлении, утвержденные НПА

субъектов РФ

01.08.2019 Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

15.08.2019

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и организациями"

2.6

 

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

01.08.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Минстроем России рассмотрены на

соответствие порядку подготовки представленные

региональные программы (на период с 2019 по

2024 год) 

"

2.6.1

Прочий тип документа Рассмотрение

утвержденных региональных программ

01.01.2019 Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

01.10.2019

Мероприятие "Утвержденные региональные

программы направлены на рассмотрение в

Минстрой России и ГК Фонд "

2.6.2

Входящее письмо Письма о

направлении, утвержденные НПА

субъектов РФ

01.08.2019 Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

15.08.2019

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

2.7

 

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

01.05.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.7.1

 

- -

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

2.8

 

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

01.05.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Утвержден и направлен в субъекты

РФ Порядок подготовки региональных программ

период с 2019 по 2024 год"

2.8.1

Приказ Приказ Минстроя России об

утверждении Порядка подготовки

региональных программ период с 2019

по 2024 год

01.04.2019 Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

01.05.2019

Мероприятие "Разработан и представлен в

Минстрой России проект приказа Минстроя

России о подготовке, утверждении и реализации

региональных программ на период с 2019 по 2024

год"

2.8.2

Входящее письмо Проект Порядка

подготовки региональных программ

01.10.2018 Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

01.04.2019

Контрольная точка "Документ опубликован"2.9

 

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

01.04.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.9.1

 

- -

Контрольная точка "Документ опубликован"2.10

 

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

01.04.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.10.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

2.11

 

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

01.10.2019

Мероприятие "Разработан и представлен в

Минстрой России проект приказа Минстроя

России о контроле за ходом исполнения

региональных программ "

2.11.

1

Входящее письмо Проект Порядка

контроля за реализацией региональных

программ

01.04.2019 Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

01.08.2019

Результат "Обеспечено качественной питьевой

водой 100 % городского населения Калужской

области"0

3

Отчет Роспотребнадзора о повышении

доли городского населения РФ,

обеспеченного качественной питьевой

водой из систем централизованного

водоснабжения

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

- 31.12.2024

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

3.1

 

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.1.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок"

3.2

 

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.2.1

 

- -

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

3.3

 

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.3.1

 

- -

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

3.4

 

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.4.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

3.5

 

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.5.1

 

- -

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

3.6

 

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.6.1

 

- -

Результат "Реализованы мероприятия по

строительству и реконструкции (модернизации)

объектов питьевого водоснабжения и

водоподготовки, предусмотренные региональными

программами, достигнуто повышение доли

населения Российской Федерации (в том числе

городского), обеспеченного качественной питьевой

водой из систем централизованного водоснабжения.

"0

4

 Отчет Минстроя России о реализации

субъектами РФ мероприятий по

строительству и реконструкции

(модернизации) объектов питьевого

водоснабжения, предусмотренных

региональными программами

повышения качества водоснабжения

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Земельный участок

предоставлен заказчику"

4.1

Прочий тип документа

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.1.1

 

- -

Контрольная точка "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

4.2

Прочий тип документа

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.2.1

 

- -

Контрольная точка "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

4.3

Прочий тип документа

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.3.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

4.4

Акт

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.4.1

 

- -

Контрольная точка "Оборудование приобретено"4.5

Отчет

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.5.1

 

- -

Контрольная точка "Оборудование установлено"4.6

Акт

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.6.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Оборудование введено в

эксплуатацию"

4.7

Акт

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.7.1

 

- -

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

4.8

 

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.8.1

 

- -

Контрольная точка "Заключение органа

государственного строительного надзора

получено"

4.9

Прочий тип документа

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.9.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

4.10

Акт

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.10.

1

 

- -

Контрольная точка "Государственная регистрация

права на объект недвижимого имущества

произведена"

4.11

Прочий тип документа

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.11.

1

 

- -

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

4.12

Заявка

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.12.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок"

4.13

Прочий тип документа

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.13.

1

 

- -

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

4.14

Акт

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.14.

1

 

- -

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

4.15

Отчет

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.15.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

4.16

Соглашение

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.16.

1

 

- -

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

4.17

Отчет

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.17.

1

 

- -

Контрольная точка "Земельный участок

предоставлен заказчику"

4.18

Прочий тип документа

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.18.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

4.19

Прочий тип документа

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.19.

1

 

- -

Контрольная точка "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

4.20

 

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.20.

1

 

- -

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

4.21

Акт

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.21.

1

 

- -



24

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Оборудование приобретено"4.22

Отчет

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.22.

1

 

- -

Контрольная точка "Оборудование установлено"4.23

Акт

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.23.

1

 

- -

Контрольная точка "Оборудование введено в

эксплуатацию"

4.24

Акт

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.24.

1

 

- -



25

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

4.25

Акт

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.25.

1

 

- -

Контрольная точка "Заключение органа

государственного строительного надзора

получено"

4.26

Прочий тип документа

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.26.

1

 

- -

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

4.27

Акт

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.27.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Государственная регистрация

права на объект недвижимого имущества

произведена"

4.28

Прочий тип документа

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.28.

1

 

- -

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

4.29

Заявка

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.29.

1

 

- -

Контрольная точка "Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок"

4.30

Прочий тип документа

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.30.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

4.31

Акт

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.31.

1

 

- -

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

4.32

Отчет

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.32.

1

 

- -

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

4.33

Соглашение

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.33.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

4.34

Отчет

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.34.

1

 

- -

Контрольная точка "Земельный участок

предоставлен заказчику"

4.35

Прочий тип документа

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.35.

1

 

- -

Контрольная точка "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

4.36

Прочий тип документа

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.36.

1

 

- -



29

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

4.37

Прочий тип документа

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.37.

1

 

- -

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

4.38

Акт

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.38.

1

 

- -

Контрольная точка "Оборудование приобретено"4.39

Отчет

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.39.

1

 

- -



30

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Оборудование установлено"4.40

Акт

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.40.

1

 

- -

Контрольная точка "Оборудование введено в

эксплуатацию"

4.41

Акт

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.41.

1

 

- -

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

4.42

Акт

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.42.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Заключение органа

государственного строительного надзора

получено"

4.43

Прочий тип документа

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.43.

1

 

- -

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

4.44

Акт

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.44.

1

 

- -

Контрольная точка "Государственная регистрация

права на объект недвижимого имущества

произведена"

4.45

Прочий тип документа

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.45.

1

 

- -



32

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

4.46

Заявка

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.46.

1

 

- -

Контрольная точка "Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок"

4.47

Прочий тип документа

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.47.

1

 

- -

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

4.48

Акт

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.48.

1

 

- -



33

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

4.49

Отчет

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.49.

1

 

- -

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

4.50

Соглашение

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.50.

1

 

- -

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

4.51

Отчет

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.51.

1

 

- -



34

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Земельный участок

предоставлен заказчику"

4.52

Прочий тип документа

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.52.

1

 

- -

Контрольная точка "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

4.53

Прочий тип документа

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.53.

1

 

- -

Контрольная точка "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

4.54

Прочий тип документа

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.54.

1

 

- -



35

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

4.55

Акт

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.55.

1

 

- -

Контрольная точка "Оборудование приобретено"4.56

Отчет

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.56.

1

 

- -

Контрольная точка "Оборудование установлено"4.57

Акт

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.57.

1

 

- -



36

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Оборудование введено в

эксплуатацию"

4.58

Акт

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.58.

1

 

- -

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

4.59

Акт

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.59.

1

 

- -

Контрольная точка "Заключение органа

государственного строительного надзора

получено"

4.60

Прочий тип документа

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.60.

1

 

- -



37

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

4.61

Акт

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.61.

1

 

- -

Контрольная точка "Государственная регистрация

права на объект недвижимого имущества

произведена"

4.62

Прочий тип документа

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.62.

1

 

- -

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

4.63

Заявка

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.63.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок"

4.64

Прочий тип документа

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.64.

1

 

- -

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

4.65

Акт

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.65.

1

 

- -

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

4.66

Отчет

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.66.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

4.67

Соглашение

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.67.

1

 

- -

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

4.68

Отчет

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.68.

1

 

- -

Контрольная точка "Земельный участок

предоставлен заказчику"

4.69

Прочий тип документа

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.69.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

4.70

Прочий тип документа

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.70.

1

 

- -

Контрольная точка "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

4.71

Прочий тип документа

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.71.

1

 

- -

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

4.72

Акт

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.72.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Оборудование приобретено"4.73

Отчет

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.73.

1

 

- -

Контрольная точка "Оборудование установлено"4.74

Акт

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.74.

1

 

- -

Контрольная точка "Оборудование введено в

эксплуатацию"

4.75

Акт

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.75.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

4.76

Акт

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.76.

1

 

- -

Контрольная точка "Заключение органа

государственного строительного надзора

получено"

4.77

Прочий тип документа

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.77.

1

 

- -

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

4.78

Акт

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.78.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Государственная регистрация

права на объект недвижимого имущества

произведена"

4.79

Прочий тип документа

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.79.

1

 

- -

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

4.80

Заявка

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.80.

1

 

- -

Контрольная точка "Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок"

4.81

Прочий тип документа

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.81.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

4.82

Акт

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.82.

1

 

- -

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

4.83

Отчет

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.83.

1

 

- -

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

4.84

Соглашение

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.84.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

4.85

Отчет

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.85.

1

 

- -

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

4.86

Заявка

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.86.

1

 

- -

Контрольная точка "Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок"

4.87

Прочий тип документа

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.87.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

4.88

Акт

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.88.

1

 

- -

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

4.89

Прочий тип документа

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.89.

1

 

- -

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

4.90

Соглашение

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.90.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

4.91

Отчет

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.91.

1

 

- -

Контрольная точка "В Правительство Российской

Федерации направлен отчет Минстроя России о

реализации не менее 90% мероприятий по

строительству и реконструкции (модернизации)

объектов питьевого водоснабжения,

предусмотренных региональными программами

повышения качества водоснабжения

"

4.92

Исходящее письмо

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.92.

1

 

- -

Контрольная точка "Реализованы мероприятия по

строительству и реконструкции (модернизации)

объектов питьевого водоснабжения и

водоподготовки."

4.93

Прочий тип документа

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Реализованы мероприятия по

строительству и реконструкции (модернизации)

объектов питьевого водоснабжения и

водоподготовки, достигнуто повышение доли

населения Калужской области обеспеченного

качественной питьевой водой из систем

централизованного водоснабжения."

4.93.

1

Отчет

- Маилов Р. М.,

Заместитель министра -

начальник управления

коммунального

хозяйства и обращения с

отходами

31.12.2024



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Чистая вода (Калужская область)

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта



2

Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля городского

населения Калужской

области, обеспеченного

качественной питьевой

водой из систем

централизованного

водоснабжения, %",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля населения

Калужской области,

обеспеченного

качественной питьевой

водой из систем

централизованного

водоснабжения, %",

Влияние на достижение

(процентов)

"Построены и

реконструированы

объекты питьевого

водоснабжения,

предусмотренные

региональной

программой,

нарастающим итогом,

ед.",

Влияние на достижение 

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции 

(модернизации) объектов питьевого водоснабжения и

водоподготовки, предусмотренные региональными

программами, достигнуто повышение доли населения

Российской Федерации (в том числе городского),

обеспеченного качественной питьевой водой из систем

централизованного водоснабжения.

1 007 526,00 100,00 86,10 21,00 207,10

2.Проведена оценка состояния объектов централизованных

систем водоснабжения и водоподготовки на предмет

соответствия установленным показателям качества и

безопасности питьевого водоснабжения.

0,00 93,50 77,50 1,00 172,00

2. Оценка обеспеченности целей и целевых показателей регионального проекта
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Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля городского

населения Калужской

области, обеспеченного

качественной питьевой

водой из систем

централизованного

водоснабжения, %",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля населения

Калужской области,

обеспеченного

качественной питьевой

водой из систем

централизованного

водоснабжения, %",

Влияние на достижение

(процентов)

"Построены и

реконструированы

объекты питьевого

водоснабжения,

предусмотренные

региональной

программой,

нарастающим итогом,

ед.",

Влияние на достижение 

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

3.Утверждены региональные программы субъектов Российской

Федерации по строительству и реконструкции (модернизации)

объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки с учетом

оценки качества и безопасности питьевой воды, а также оценки

эффективности модернизации систем водоснабжения и

водоподготовки, относимых к категориям чрезвычайно

высокого и высокого риска причинения вреда здоровью

потребителей по критериям безопасности.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных

показателей регионального проекта

1 007 526,00 193,50 163,60 22,00 379,10
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3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Вирков Е. О. Министр строительства и

жилищно-коммунального

хозяйства Калужской области

Мазур В. В. 20

2 Администратор регионального

проекта

Маилов Р. М. Заместитель министра -

начальник управления

коммунального хозяйства и

обращения с отходами

Вирков Е. О. 40

Проведена оценка состояния объектов централизованных систем водоснабжения и водоподготовки на предмет соответствия установленным показателям

качества и безопасности питьевого водоснабжения.

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Вирков Е. О. Министр строительства и

жилищно-коммунального

хозяйства Калужской области

Мазур В. В. 20

4 Участник регионального

проекта

Маилов Р. М. Заместитель министра -

начальник управления

коммунального хозяйства и

обращения с отходами

Вирков Е. О. 40

Утверждены региональные программы субъектов Российской Федерации по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого

водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды, а также оценки эффективности модернизации систем

водоснабжения и водоподготовки, относимых к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска причинения вреда здоровью потребителей по

критериям безопасности.

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Вирков Е. О. Министр строительства и

жилищно-коммунального

хозяйства Калужской области

Мазур В. В. 20

6 Участник регионального

проекта

Вирков Е. О. Министр строительства и

жилищно-коммунального

хозяйства Калужской области

Мазур В. В. 20
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7 Участник регионального

проекта

Маилов Р. М. Заместитель министра -

начальник управления

коммунального хозяйства и

обращения с отходами

Вирков Е. О. 40

Обеспечено качественной питьевой водой 100 % городского населения Калужской области

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Вирков Е. О. Министр строительства и

жилищно-коммунального

хозяйства Калужской области

Мазур В. В. 20

9 Участник регионального

проекта

Маилов Р. М. Заместитель министра -

начальник управления

коммунального хозяйства и

обращения с отходами

Вирков Е. О. 40

Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренные

региональными программами, достигнуто повышение доли населения Российской Федерации (в том числе городского), обеспеченного качественной

питьевой водой из систем централизованного водоснабжения.

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Вирков Е. О. Министр строительства и

жилищно-коммунального

хозяйства Калужской области

Мазур В. В. 20

11 Участник регионального

проекта

Вирков Е. О. Министр строительства и

жилищно-коммунального

хозяйства Калужской области

Мазур В. В. 20

12 Участник регионального

проекта

Маилов Р. М. Заместитель министра -

начальник управления

коммунального хозяйства и

обращения с отходами

Вирков Е. О. 40


