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регионального проекта

Жилье (Калужская область)

1. Основные положения

ЖильеНаименование федерального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Жилье (Калужская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Иванова О.В. Заместитель Губернатора Калужской области

Лежнин В.В.Руководитель регионального проекта

министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства

Калужской области

Тележенко И.С.Администратор регионального проекта Заместитель министра - начальник управления

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

Государственная программа Калужской области

"Обеспечение доступным и комфортным жильем и

коммунальными услугами населения Калужской области"

Подпрограмма "Комплексное освоение и развитие

территорий в целях жилищного строительства и развития

индивидуального жилищного строительства"
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 1,336 млн. квадратных метров в год (Калужская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Объем жилищного строительства 01.01.2018 0,9800 1,0910 1,0470 1,1580 1,2470 1,3360Миллион

квадратных

метров

0,8800

2 Ввод жилья в рамках мероприятия по

стимулированию программ развития

жилищного строительства субъектов

Российской Федерации

01.01.2018 0,2380 0,3087 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000Миллион

квадратных

метров

0,3200
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Модернизация строительной отрасли и повышение качества

индустриального жилищного строительства, в том числе посредством установления ограничений на использование устаревших технологий и

стимулирования внедрения передовых технологий в проектировании и строительстве, совершенствование механизмов государственной поддержки

строительства стандартного жилья; 0

1

Обеспечен ввод жилья в рамках

реализации мероприятий по

стимулированию программ

развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации

Созданы стимулы для

застройщиков для реализации

масштабных проектов

комплексного развития

территории, обеспеченные

инфраструктурными объектами,

средства на которые

предусмотрены в рамках

реализации мероприятия по

стимулированию программ

развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации

Единица

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение)

объекта недвижимого

имущества

0- 2 6 0 0

2

Обеспечен ввод жилья в

субъектах Российской

Федерации

Обеспечен ввод жилья в

субъектах Российской

Федерации

Миллион

квадратных

метров

Утверждение

документа

1.2470.98 1.091 1.047 1.158 1.336
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

20242019 2020 2021 2022 2023

1

Обеспечен ввод жилья в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов

Российской Федерации

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

609 448,10 0,001 131 279,90 313 960,45 41 600,00 41 600,00 2 137 888,45

1.1.1. бюджет субъекта

603 353,60 0,001 119 967,10 310 820,84 31 200,00 31 200,00 2 096 541,54

1.1.1.1.

4.

местным бюджетам

603 353,60 0,001 119 967,10 310 820,84 31 200,00 31 200,00 2 096 541,54

1.1.2. свод бюджетов Муниципальных

образований

609 448,10 0,001 131 279,90 313 960,45 41 600,00 41 600,00 2 137 888,45

1.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

609 448,10 1 131 279,90 313 960,45 0,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

41 600,00 41 600,00 2 137 888,45

609 448,10 0,001 131 279,90 313 960,45 41 600,00 41 600,00 2 137 888,45

  бюджет субъекта

603 353,60 0,001 119 967,10 310 820,84 31 200,00 31 200,00 2 096 541,54

  свод бюджетов Муниципальных образований

  бюджеты территориальных государственных

609 448,10 1 131 279,90 313 960,45 0,00 41 600,00 41 600,00 2 137 888,45

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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  внебюджетных фондов(бюджетам

  территориальных фондов

  обязательного медицинского страхования)

  внебюджетные источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель: Ввод

жилья в рамках мероприятия

по стимулированию программ

развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации

Миллион

квадратных

метров

Приказ

МИНИСТЕРСТВО

СТРОИТЕЛЬСТВА

И ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГ

О ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

18.04.2019 228/пр

Об утверждении

официальной статистической

методологии мониторинга

достижения целей

национального проекта

"Жилье и городская среда"

1

Основной показатель: Объем

жилищного строительства

Миллион

квадратных

метров

Приказ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ

СЛУЖБА

ГОСУДАРСТВЕНН

ОЙ СТАТИСТИКИ

20.03.2019 145

Об утверждении методик

расчета показателей "Объем

жилищного строительства" и

"Ввод жилья в

многоквартирных жилых

домах"

2
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6. Дополнительная информация

  2. Вклад в достижение к 2024 году национальной цели «Улучшение жилищных условий порядка 140 молодых семей ежегодно».

Достижение показателей федерального проекта «Жилье» позволит улучшить жилищные условия в 2024 году порядка 1,0 тыс. молодых семей.

            Среди основных приоритетов государственной политики на территории Калужской области в жилищной сфере является: – улучшение жилищных

условий граждан путем увеличения объемов жилищного строительства;

– поддержка отдельных категорий граждан, в том числе молодых семей, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, но не имеют объективной

возможности накопить средства на приобретение жилья.

 С целью реализации указанных приоритетных направлений реализуются мероприятия по развитию жилищного строительства, а также снижению

финансовой нагрузки для молодых семей, приобретающих (строящих) жилье.

В целях реализации настоящего регионального проекта «Жилье» запланированы мероприятия по:

– созданию стимулов застройщиков для реализации масштабных проектов комплексного развития территории, обеспеченные инфраструктурными

объектами, средства на которые предусмотрены в рамках реализации мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства

субъектов Российской Федерации;

– по оказанию гражданам поддержки в улучшении жилищных условий, включая обеспечение жильем молодых семей;

– вовлечению в хозяйственный оборот земельных участков в целях жилищного строительства на территории Калужской области;

– модернизации строительной отрасли и повышение качества индустриального жилищного строительства, стимулирование внедрения передовых

технологий в проектировании и строительстве, совершенствование механизмов государственной поддержки строительства стандартного жилья;

– модернизации строительной отрасли и повышение качества индустриального жилищного строительства, стимулирование внедрения передовых

технологий в проектировании и строительстве, совершенствование механизмов государственной поддержки строительства стандартного жилья.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Жилье (Калужская область)

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Обеспечен ввод жилья в субъектах

Российской Федерации"0

1

Обеспечен ввод жилья в субъектах

Российской Федерации

Лежнин В. В., министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

- 31.12.2024

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

1.1

 

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2019

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и организациями"

1.2

 

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2019

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике

документа "

1.3

 

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

-

31.12.2019



9

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

области

Контрольная точка "Документ опубликован"1.4

 

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2019

Контрольная точка "Документ разработан"1.5

 

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2019

Контрольная точка "Вовлечение в

хозяйственный оборот земельных участков в

целях жилищного строительства на территории

Калужской области"

1.6

 

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2019

Мероприятие "Подготовлен отчет"1.6.1

Отчет

01.01.2019 Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

31.12.2019

Контрольная точка "Обеспечена поддержка

производителей строительных материалов"

1.7

 

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Поддержка осуществлена"1.7.1

 

01.01.2019 Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

31.12.2019

Контрольная точка "Реализация мероприятий,

осуществляемых федеральными органами власти

и органами исполнительной власти субъектов

Российской Федерации, по оказанию гражданам

поддержки в улучшении жилищных условий, 

включая  обеспечение жильем молодых семей"

1.8

Отчет

Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

-

31.12.2019

Мероприятие "Отчет подготовлен"1.8.1

Отчет

01.01.2019 Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

31.12.2019

Контрольная точка "Документ опубликован"1.9

 

Лежнин В. В., министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2020

Контрольная точка "Вовлечение в

хозяйственный оборот земельных участков в

целях жилищного строительства на территории

Калужской области"

1.10

Отчет

Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

-

31.12.2020

Мероприятие "Подготовлен отчет"1.10.

1

Отчет

01.01.2020 Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

31.12.2020

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Обеспечена поддержка

производителей строительных материалов"

1.11

 

Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

31.12.2020

Мероприятие "Поддержка осуществлена"1.11.

1

 

01.01.2020 Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

31.12.2020

Контрольная точка "Реализация мероприятий,

осуществляемых федеральными органами власти

и органами исполнительной власти субъектов

Российской Федерации, по оказанию гражданам

поддержки в улучшении жилищных условий, 

включая  обеспечение жильем молодых семей"

1.12

Отчет

Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

-

31.12.2020

Мероприятие "Отчет подготовлен"1.12.

1

Отчет

01.01.2020 Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

31.12.2020

Контрольная точка "Документ опубликован"1.13

 

Лежнин В. В., министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2021

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и организациями"

1.14

 

Лежнин В. В., министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

области

Контрольная точка "Документ разработан"1.15

 

Лежнин В. В., министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2021

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

1.16

 

Лежнин В. В., министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2021

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике

документа "

1.17

 

Лежнин В. В., министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2021

Контрольная точка "Вовлечение в

хозяйственный оборот земельных участков в

целях жилищного строительства на территории

Калужской области"

1.18

Отчет

Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

-

31.12.2021

Мероприятие "Подготовлен отчет"1.18.

1

Отчет

01.01.2021 Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

31.12.2021

Контрольная точка "Обеспечена поддержка1.19

 

Тележенко И. С.,

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

производителей строительных материалов" Заместитель министра -

начальник управления

Мероприятие "Поддержка осуществлена"1.19.

1

 

01.01.2021 Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

31.12.2021

Контрольная точка "Реализация мероприятий,

осуществляемых федеральными органами власти

и органами исполнительной власти субъектов

Российской Федерации, по оказанию гражданам

поддержки в улучшении жилищных условий,

включая обеспечение жильем молодых семей.

"

1.20

Отчет

Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

-

31.12.2021

Мероприятие "Отчет подготовлен"1.20.

1

Отчет

01.01.2021 Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

31.12.2021

Контрольная точка "Обеспечено достижение

целевых показателей, предусмотренных целевой

моделью «Получение разрешения на

строительство и территориальное

планирование»"

1.21

 

Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

-

31.12.2021

Мероприятие "Обеспечено достижение

показателей"

1.21.

1

Отчет

01.01.2021 Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

31.12.2021

Контрольная точка "Обеспечена возможность1.22

 

Тележенко И. С.,

-

01.07.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

прохождения административных процедур в

жилищном строительстве по принципу «одного

окна» в единой информационной системе

жилищного строительства"

Заместитель министра -

начальник управления

Мероприятие "Обеспечено достижение

показателей"

1.22.

1

 

01.01.2022 Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

01.07.2022

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и организациями"

1.23

 

Лежнин В. В., министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2022

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

1.24

 

Лежнин В. В., министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2022

Контрольная точка "Документ опубликован"1.25

 

Лежнин В. В., министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2022

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике

документа "

1.26

 

Лежнин В. В., министр

строительства и

жилищно-

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

коммунального

хозяйства Калужской

области

Контрольная точка "Документ разработан"1.27

 

Лежнин В. В., министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2022

Контрольная точка "Вовлечение в

хозяйственный оборот земельных участков в

целях жилищного строительства на территории

Калужской области"

1.28

Отчет

Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

-

31.12.2022

Мероприятие "Подготовлен отчет"1.28.

1

Отчет

01.01.2022 Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

31.12.2022

Контрольная точка "Обеспечена поддержка

производителей строительных материалов"

1.29

 

Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

-

31.12.2022

Мероприятие "Поддержка осуществлена"1.29.

1

 

01.01.2022 Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

31.12.2022

Контрольная точка "Реализация мероприятий,

осуществляемых федеральными органами власти

и органами исполнительной власти субъектов

1.30

Отчет

Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Российской Федерации, по оказанию гражданам

поддержки в улучшении жилищных условий,

включая обеспечение жильем молодых семей

"

управления

Мероприятие "Отчет подготовлен "1.30.

1

Отчет

01.01.2022 Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

31.12.2022

Контрольная точка "Документ разработан"1.31

 

Лежнин В. В., министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2023

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике

документа "

1.32

 

Лежнин В. В., министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2023

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

1.33

 

Лежнин В. В., министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2023

Контрольная точка "Документ опубликован"1.34

 

Лежнин В. В., министр

строительства и

жилищно-

-

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

коммунального

хозяйства Калужской

области

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и организациями"

1.35

 

Лежнин В. В., министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2023

Контрольная точка "Вовлечение в

хозяйственный оборот земельных участков в

целях жилищного строительства на территории

Калужской области"

1.36

Отчет

Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

-

31.12.2023

Мероприятие "Подготовлен отчет"1.36.

1

Отчет

01.01.2023 Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

31.12.2023

Контрольная точка "Обеспечена поддержка

производителей строительных материалов"

1.37

 

Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

-

31.12.2023

Мероприятие "Поддержка осуществлена"1.37.

1

 

01.01.2023 Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

31.12.2023

Контрольная точка "Реализация мероприятий,

осуществляемых федеральными органами власти

и органами исполнительной власти субъектов

1.38

 

Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник

-

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Российской Федерации, по оказанию гражданам

поддержки в улучшении жилищных условий,

включая  обеспечение жильем молодых семей"

управления

Мероприятие "Отчет подготовлен"1.38.

1

Отчет

01.01.2023 Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

31.12.2023

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

1.39

 

Лежнин В. В., министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2024

Контрольная точка "Документ опубликован"1.40

 

Лежнин В. В., министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2024

Контрольная точка "Документ разработан"1.41

 

Лежнин В. В., министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2024

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике

документа "

1.42

 

Лежнин В. В., министр

строительства и

жилищно-

коммунального

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

хозяйства Калужской

области

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и организациями"

1.43

 

Лежнин В. В., министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2024

Контрольная точка "Вовлечение в

хозяйственный оборот земельных участков в

целях жилищного строительства на территории

Калужской области"

1.44

 

Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

-

31.12.2024

Мероприятие "Подготовлен отчет"1.44.

1

Отчет

01.01.2024 Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

31.12.2024

Контрольная точка "Обеспечена поддержка

производителей строительных материалов"

1.45

 

Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

-

31.12.2024

Мероприятие "Поддержка осуществлена"1.45.

1

 

01.01.2024 Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

31.12.2024

Контрольная точка "Реализация мероприятий,

осуществляемых федеральными органами власти

и органами исполнительной власти субъектов

Российской Федерации, по оказанию гражданам

1.46

Отчет

Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

поддержки в улучшении жилищных условий,

включая  обеспечение жильем молодых семей"

Мероприятие "Отчет подготовлен"1.46.

1

Отчет

01.01.2024 Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

31.12.2024

Результат "Обеспечен ввод жилья в рамках

реализации мероприятий по стимулированию

программ развития жилищного строительства

субъектов Российской Федерации"0

2

Созданы стимулы для застройщиков

для реализации масштабных проектов

комплексного развития территории,

обеспеченные инфраструктурными

объектами, средства на которые

предусмотрены в рамках реализации

мероприятия по стимулированию

программ развития жилищного

строительства субъектов Российской

Федерации

Лежнин В. В., министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

- 20.01.2025

Контрольная точка "Утвержден перечень

муниципальных образований Калужской области

для участия в мероприятиях по стимулированию

программ развития жилищного строительства

субъектов Российской Федерации"

2.1

 

Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

-

28.02.2019

Мероприятие "Проведен отбор заявок на участие

в реализации мероприятий по стимулированию

программ развития жилищного строительства

субъектов Российской Федерации"

2.1.1

 

01.05.2018 Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

18.06.2018

Мероприятие "Подготовлена заявка Калужской

области на участие в реализации мероприятий

по стимулированию программ развития

жилищного строительства субъектов Российской

2.1.2

Заявка

18.06.2018 Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

10.07.2018
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Федерации"

Мероприятие "Заключены соглашения на

предоставление субсидий бюджетам субъектов

Российской Федерации на реализацию

мероприятий по стимулированию программ

развития жилищного строительства субъектов

Российской Федерации"

2.1.3

Соглашение

15.01.2019 Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

28.02.2019

Контрольная точка "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по субъектам

Российской Федерации (муниципальным

образованиям)"

2.2

 

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

30.04.2019

Мероприятие "Акт разработан"2.2.1

 

01.01.2019 Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

01.03.2019

Мероприятие "Акт утвержден (подписан)"2.2.2

 

01.03.2019 Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

30.04.2019

Контрольная точка "Внесены изменения в

государственную программу Калужской области

"Обеспечение доступным и комфортным жильем

и коммунальными услугами населения

Калужской области""

2.3

Постановление

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

01.05.2019

Мероприятие "Акт разработан"2.3.1

Постановление

01.01.2019 Тележенко И. С.,01.02.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Заместитель министра -

начальник управления

Мероприятие "Акт согласован с

заинтересованными органами и организациями"

2.3.2

Постановление

01.02.2019 Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

30.03.2019

Мероприятие "Акт утвержден (подписан)"2.3.3

Постановление

30.03.2019 Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

01.05.2019

Контрольная точка "С муниципальными

образованиями Калужской области заключены

соглашения о предоставлении бюджетам

муниципальных образований области

межбюджетных трансфертов"

2.4

 

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

20.05.2019

Мероприятие "Заключены соглашения"2.4.1

Соглашение

05.05.2019 Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

20.05.2019

Контрольная точка "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по субъектам

Российской Федерации (муниципальным

образованиям)"

2.5

 

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

20.01.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

2.6

 

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

20.01.2020

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

2.7

 

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

20.01.2020

Контрольная точка "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по субъектам

Российской Федерации (муниципальным

образованиям)"

2.8

 

Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

-

20.01.2020

Мероприятие "Акт разработан"2.8.1

Прочий тип документа

01.11.2019 Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

01.12.2019

Мероприятие "Акт утвержден"2.8.2

 

01.12.2019 Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

01.01.2020

Контрольная точка "С муниципальными

образованиями Калужской области заключены

соглашения о предоставлении бюджетам

муниципальных образований межбюджетных

трансфертов"

2.9

Соглашение

Лежнин В. В., министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

-

01.02.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

области

Мероприятие "Заключены Соглашения"2.9.1

Соглашение

10.01.2020 Лежнин В. В., министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

01.02.2020

Контрольная точка "Утвержден перечень

муниципальных образований Калужской области

для участия в мероприятиях по стимулированию

программ развития жилищного строительства

субъектов Российской Федерации"

2.10

 

Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

-

28.02.2020

Мероприятие "Проведен отбор заявок на участие

в реализации мероприятий по стимулированию

программ развития жилищного строительства

субъектов Российской Федерации"

2.10.

1

Заявка

01.05.2019 Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

10.06.2019

Мероприятие "Подготовлена заявка Калужской

области на участие в реализации мероприятий

по стимулированию программ развития

жилищного строительства субъектов Российской

Федерации"

2.10.

2

Заявка

20.06.2019 Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

10.07.2019

Контрольная точка "Внесены изменения в

государственную программу Калужской области

«Обеспечение доступным и комфортным жильем

и коммунальными услугами населения

Калужской области»"

2.11

 

Лежнин В. В., министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

20.05.2020

Мероприятие "Акт разработан"2.11.

Постановление

01.01.2020 Тележенко И. С.,01.02.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 Заместитель министра -

начальник управления

Мероприятие "Акт согласован с

заинтересованными органами и организациями"

2.11.

2

Постановление

01.02.2020 Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

30.03.2020

Мероприятие "Акт утвержден (подписан)"2.11.

3

Постановление

30.03.2020 Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

01.05.2020

Контрольная точка "Утвержден перечень

муниципальных образований Калужской области

для участия в мероприятиях по стимулированию

программ развития жилищного строительства

субъектов Российской Федерации"

2.12

 

Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

-

28.07.2020

Мероприятие "Проведен отбор заявок на участие

в реализации мероприятий по стимулированию

программ развития жилищного строительства

субъектов Российской Федерации"

2.12.

1

Заявка

01.05.2020 Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

10.06.2020

Мероприятие "Подготовлена заявка Калужской

области на участие в реализации мероприятий

по стимулированию программ развития

жилищного строительства субъектов Российской

Федерации"

2.12.

2

Заявка

20.06.2020 Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

10.07.2020

Контрольная точка "Земельный участок

предоставлен заказчику"

2.13

 

Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник

-

01.10.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

управления

Мероприятие "Объект капитального

строительства 1"

2.13.

1

Отчет "Строительство автомобильной

дороги от Грабцевсского шоссе (район

строения д.176) до ул. Новая, д.49"

01.01.2020 Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

31.03.2020

Мероприятие "Объект капитального

строительства 2"

2.13.

2

Отчет "Реконструкция автомобильной

дороги общего пользования местного

значения по ул. Лесная в г. Обнинске

Калужской области"

01.01.2020 Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

31.03.2020

Мероприятие "Объект капитального

строительства 3"

2.13.

3

Отчет «Очистные сооружения

магистрального ливневого коллектора

в районе ЖК «Зайцево» в г. Обнинск

Калужской области»

01.01.2020 Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

01.10.2020

Мероприятие "Объект капитального

строительства 4"

2.13.

4

Отчет "Строительство улично-

дорожной сети от ул. Комфортная до

СНТ "Долина"

01.01.2020 Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

01.10.2020

Мероприятие "Объект капитального

строительства 5"

2.13.

5

Отчет «Детский сад №3 на 350 мест,

расположенный по адресу: Калужская

область, г.Калуга, ул.Братьев

Луканиных»

01.01.2020 Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

01.10.2020

Мероприятие "Объект капитального

строительства 6"

2.13.

6

Отчет "Строительство

канализационно-насосной станции с

двумя напорными коллекторами в

районе ул. Пирогова"

01.01.2020 Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

01.10.2020

Мероприятие "Объект капитального

строительства 7"

2.13.

7

Отчет "Строительство автодорог на

территории жилого района "Заовражье"

01.01.2020 Тележенко И. С.,

Заместитель министра

01.10.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

в г. Обнинске (улица Славского,

бульвар Антоненко)"

- начальник управления

Мероприятие "Объект капитального

строительства 8"

2.13.

8

Отчет "Строительство муниципальной

магистральной улицы общегородского

значения в продолжение проспекта

Ленина от пересечения с улицей

Владимира Малых от пересечения с

улицей Борисоглебская в городе

Обнинске"

01.01.2020 Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

01.10.2020

Мероприятие "Объект капитального

строительства 9"

2.13.

9

Отчет "Городской магистральный

напорный хозяйственно-фекальный (на

участке от КНС мкр. №51 до

городского самотечного коллектора по

ул.Энгельса) с КНС в мкр. №51 в

г.Обнинске Калужской области"

01.01.2020 Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

01.10.2020

Контрольная точка "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

2.14

 

Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

-

01.10.2020

Мероприятие "Объект капитального

строительства 1"

2.14.

1

Отчет "Строительство автомобильной

дороги от Грабцевского шоссе (район

строения д.176) до ул.Новая, д.49"

01.01.2020 Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

01.03.2020

Мероприятие "Объект капитального

строительства 2"

2.14.

2

Отчет "Реконструкция автомобильной

дороги общего пользования местного

значения по ул. Лесная в г. Обнинске

Калужской области"

01.01.2020 Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

01.03.2020

Мероприятие "Объект капитального2.14.

Отчет «Очистные сооружения

01.01.2020 Тележенко И. С.,01.10.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

строительства 3"3

магистрального ливневого коллектора

в районе ЖК «Зайцево» в г. Обнинск

Калужской области»

Заместитель министра -

начальник управления

Мероприятие "Объект капитального

строительства 4"

2.14.

4

Отчет "Строительство улично-

дорожной сети от ул.Комфортная до

СНТ "Долина"

01.01.2020 Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

01.10.2020

Мероприятие "Объект капитального

строительства 5"

2.14.

5

Отчет «Детский сад №3 на 350 мест,

расположенный по адресу: Калужская

область, г.Калуга, ул.Братьев

Луканиных»

01.01.2020 Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

01.10.2020

Мероприятие "Объект капитального

строительства 6"

2.14.

6

Отчет "Строительство

канализационно-насосной станции с

двумя напорными коллекторами в

районе ул. Пирогова"

01.01.2020 Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

01.10.2020

Мероприятие "Объект капитального

строительства 7"

2.14.

7

Отчет "Строительство автодорог на

территории жилого района "Заовражье"

в г. Обнинске (улица Славского,

бульвар Антоненко)"

01.01.2020 Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

01.10.2020

Мероприятие "Объект капитального

строительства 8"

2.14.

8

Отчет "Строительство муниципальной

магистральной улицы общегородского

значения в продолжение проспекта

Ленина от пересечения с улицей

Владимира Малых от пересечения с

улицей Борисоглебская в городе

Обнинске"

01.01.2020 Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

01.10.2020

Мероприятие "Объект капитального

строительства 9"

2.14.

9

Отчет "Городской магистральный

напорный хозяйственно-фекальный (на

01.01.2020 Тележенко И. С.,

Заместитель министра

01.10.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

участке от КНС мкр. №51 до

городского самотечного коллектора по

ул.Энгельса) с КНС в мкр. №51 в

г.Обнинске Калужской области"

- начальник управления

Контрольная точка "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

2.15

 

Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

-

01.10.2020

Мероприятие "Объект капитального

строительства 1"

2.15.

1

Отчет "Строительство автомобильной

дороги от Грабцевского шоссе (район

строения д.176) до ул.Новая, д.49"

01.01.2020 Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

31.03.2020

Мероприятие "Объект капитального

строительства 2"

2.15.

2

Отчет "Реконструкция автомобильной

дороги общего пользования местного

значения по ул. Лесная в г. Обнинске

Калужской области"

01.01.2020 Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

31.03.2020

Мероприятие "Объект капитального

строительства 3"

2.15.

3

Отчет «Очистные сооружения

магистрального ливневого коллектора

в районе ЖК «Зайцево» в г. Обнинск

Калужской области»

01.01.2020 Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

01.10.2020

Мероприятие "Объект капитального

строительства 4"

2.15.

4

Отчет "Строительство улично-

дорожной сети от ул.Комфортная до

СНТ "Долина"

01.01.2020 Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

01.10.2020

Мероприятие "Объект капитального

строительства 5"

2.15.

5

Отчет «Детский сад №3 на 350 мест,

расположенный по адресу: Калужская

область, г.Калуга, ул.Братьев

Луканиных»

01.01.2020 Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

01.10.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Объект капитального

строительства 6"

2.15.

6

Отчет "Строительство

канализационно-насосной станции с

двумя напорными коллекторами в

районе ул. Пирогова"

01.01.2020 Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

01.10.2020

Мероприятие "Объект капитального

строительства 7"

2.15.

7

Отчет "Строительство автодорог на

территории жилого района "Заовражье"

в г. Обнинске (улица Славского,

бульвар Антоненко)"

01.01.2020 Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

01.10.2020

Мероприятие "Объект капитального

строительства 8"

2.15.

8

Отчет "Строительство автодорог на

территории жилого района "Заовражье"

в г. Обнинске (улица Славского,

бульвар Антоненко)"

01.01.2020 Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

01.10.2020

Мероприятие "Объект капитального

строительства 9"

2.15.

9

Отчет "Городской магистральный

напорный хозяйственно-фекальный (на

участке от КНС мкр. №51 до

городского самотечного коллектора по

ул.Энгельса) с КНС в мкр. №51 в

г.Обнинске Калужской области"

01.01.2020 Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

01.10.2020

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

2.16

 

Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

-

20.12.2020

Мероприятие "Объект капитального

строительства 1"

2.16.

1

Отчет "Строительство автомобильной

дороги от Грабцевского шоссе (район

строения д.176) до ул.Новая, д.49"

01.01.2020 Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

20.12.2020

Мероприятие "Объект капитального

строительства 2"

2.16.

2

Отчет "Реконструкция автомобильной

дороги общего пользования местного

01.01.2020 Тележенко И. С.,

Заместитель министра

20.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

значения по ул. Лесная в г. Обнинске

Калужской области"

- начальник управления

Мероприятие "Объект капитального

строительства 3"

2.16.

3

Отчет «Очистные сооружения

магистрального ливневого коллектора

в районе ЖК «Зайцево» в г. Обнинск

Калужской области»

01.01.2020 Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

20.12.2020

Мероприятие "Объект капитального

строительства 4 "

2.16.

4

Отчет "Строительство улично-

дорожной сети от ул.Комфортная до

СНТ "Долина"

01.01.2020 Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

20.12.2020

Контрольная точка "Оборудование приобретено"2.17

 

Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

-

20.12.2020

Мероприятие "Объект капитального

строительства 3"

2.17.

1

Отчет «Очистные сооружения

магистрального ливневого коллектора

в районе ЖК «Зайцево» в г. Обнинск

Калужской области»

01.01.2020 Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

01.11.2020

Контрольная точка "Оборудование установлено"2.18

 

Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

-

20.12.2020

Мероприятие "Объект капитального

строительства 3"

2.18.

1

Отчет «Очистные сооружения

магистрального ливневого коллектора

в районе ЖК «Зайцево» в г. Обнинск

Калужской области»

01.01.2020 Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

20.12.2020

Контрольная точка "Оборудование введено в2.19

 

Тележенко И. С.,

-

20.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

эксплуатацию" Заместитель министра -

начальник управления

Мероприятие "Объект капитального

строительства 3"

2.19.

1

Отчет «Очистные сооружения

магистрального ливневого коллектора

в районе ЖК «Зайцево» в г. Обнинск

Калужской области»

01.01.2020 Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

20.12.2020

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

2.20

 

Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

-

31.12.2020

Мероприятие "Объект капитального

строительства 1 - 100%"

2.20.

1

Отчет "Строительство автомобильной

дороги от Грабцевского шоссе (район

строения д.176) до ул.Новая, д.49"

01.01.2020 Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

31.12.2020

Мероприятие "Объект капитального

строительства 2 - 100%"

2.20.

2

Отчет "Реконструкция автомобильной

дороги общего пользования местного

значения по ул. Лесная в г. Обнинске

Калужской области"

01.01.2020 Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

31.12.2020

Мероприятие "Объект капитального

строительства 3 - 100 %"

2.20.

3

Отчет «Очистные сооружения

магистрального ливневого коллектора

в районе ЖК «Зайцево» в г. Обнинск

Калужской области»

01.01.2020 Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

31.12.2020

Мероприятие "Объект капитального

строительства 4 - 100%"

2.20.

4

Отчет "Строительство улично-

дорожной сети от ул.Комфортная до

СНТ "Долина"

01.01.2020 Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Объект капитального

строительства 5 - 40%"

2.20.

5

Отчет «Детский сад №3 на 350 мест,

расположенный по адресу: Калужская

область, г.Калуга, ул.Братьев

Луканиных»

01.01.2020 Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

31.12.2020

Мероприятие "Объект капитального

строительства 6 - 31%"

2.20.

6

Отчет "Строительство

канализационно-насосной станции с

двумя напорными коллекторами в

районе ул. Пирогова"

01.01.2020 Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

31.12.2020

Мероприятие "Объект капитального

строительства 7 - 55%"

2.20.

7

Отчет "Строительство автодорог на

территории жилого района "Заовражье"

в г. Обнинске (улица Славского,

бульвар Антоненко)"

01.01.2020 Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

31.12.2020

Мероприятие "Объект капитального

строительства 8 - 50%"

2.20.

8

Отчет "Строительство муниципальной

магистральной улицы общегородского

значения в продолжение проспекта

Ленина от пересечения с улицей

Владимира Малых от пересечения с

улицей Борисоглебская в городе

Обнинске"

01.01.2020 Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

31.12.2020

Мероприятие "Объект капитального

строительства 9 - 41%"

2.20.

9

Отчет "Городской магистральный

напорный хозяйственно-фекальный (на

участке от КНС мкр. №51 до

городского самотечного коллектора по

ул.Энгельса) с КНС в мкр. №51 в

г.Обнинске Калужской области"

01.01.2020 Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

31.12.2020

Контрольная точка "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по субъектам

Российской Федерации (муниципальным

образованиям)"

2.21

 

Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

-

01.01.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Акт разработан"2.21.

1

Акт

01.11.2020 Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

01.12.2020

Мероприятие "Акт утвержден (подписан)"2.21.

2

Акт

01.12.2020 Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

01.01.2021

Контрольная точка "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по субъектам

Российской Федерации (муниципальным

образованиям)"

2.22

 

Лежнин В. В., министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

01.01.2021

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

2.23

 

Лежнин В. В., министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

20.01.2021

Мероприятие "Соглашение заключено"2.23.

1

Соглашение

01.12.2020 Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

01.01.2021

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

2.24

 

Лежнин В. В., министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

-

20.01.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

области

Мероприятие "Отчет предоставлен"2.24.

1

Отчет

01.01.2020 Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

20.01.2021

Контрольная точка "Заключение органа

государственного строительного надзора

получено"

2.25

 

Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

-

20.01.2021

Мероприятие "Объект капитального

строительства 1"

2.25.

1

Отчет "Строительство автомобильной

дороги от Грабцевского шоссе (район

строения д.176) до ул.Новая, д.49"

01.01.2020 Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

20.01.2021

Мероприятие "Объект капитального

строительства 2"

2.25.

2

Отчет "Реконструкция автомобильной

дороги общего пользования местного

значения по ул. Лесная в г. Обнинске

Калужской области"

01.01.2020 Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

20.01.2021

Мероприятие "Объект капитального

строительства 3"

2.25.

3

Отчет «Очистные сооружения

магистрального ливневого коллектора

в районе ЖК «Зайцево» в г. Обнинск

Калужской области»

01.01.2020 Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

20.01.2021

Мероприятие "Объект капитального

строительства 4"

2.25.

4

Отчет "Строительство улично-

дорожной сети от ул.Комфортная до

СНТ "Долина"

01.01.2020 Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

20.01.2021

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

2.26

 

Тележенко И. С.,

Заместитель министра

-

20.01.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

- начальник управления

Мероприятие "Объект капитального

строительства 1"

2.26.

1

Отчет "Строительство автомобильной

дороги от Грабцевского шоссе (район

строения д.176) до ул.Новая, д.49"

01.01.2020 Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

20.01.2021

Мероприятие "Объект капитального

строительства 2"

2.26.

2

Отчет "Реконструкция автомобильной

дороги общего пользования местного

значения по ул. Лесная в г. Обнинске

Калужской области"

01.01.2020 Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

20.01.2021

Мероприятие "Объект капитального

строительства 3"

2.26.

3

Отчет «Очистные сооружения

магистрального ливневого коллектора

в районе ЖК «Зайцево» в г. Обнинск

Калужской области»

01.01.2020 Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

20.01.2021

Мероприятие "Объект капитального

строительства 4"

2.26.

4

Отчет "Строительство улично-

дорожной сети от ул.Комфортная до

СНТ "Долина"

01.01.2020 Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

20.01.2021

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

2.27

 

Лежнин В. В., министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.01.2021

Мероприятие "Соглашение заключено"2.27.

1

Соглашение

01.12.2020 Лежнин В. В., министр

строительства и

жилищно-

коммунального

31.01.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

хозяйства Калужской

области

Контрольная точка "С муниципальными

образованиями Калужской области заключены

соглашения о предоставлении бюджетам

муниципальных образований межбюджетных

трансфертов"

2.28

Соглашение

Лежнин В. В., министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

20.02.2021

Мероприятие "Заключены Соглашения"2.28.

1

Соглашение

01.01.2021 Лежнин В. В., министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

20.02.2021

Контрольная точка "Внесены изменения в

государственную программу Калужской области

«Обеспечение доступным и комфортным жильем

и коммунальными услугами населения

Калужской области»"

2.29

Постановление

Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

-

20.05.2021

Мероприятие "Акт разработан"2.29.

1

Постановление

01.01.2021 Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

01.02.2021

Мероприятие "Акт согласован с

заинтересованными органами и организациями"

2.29.

2

Соглашение

01.02.2021 Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

30.03.2021

Мероприятие "Акт утвержден (подписан)"2.29.

Соглашение

30.03.2021 Тележенко И. С.,20.05.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

3 Заместитель министра -

начальник управления

Контрольная точка "Утвержден перечень

муниципальных образований Калужской области

для участия в мероприятиях по стимулированию

программ развития жилищного строительства

субъектов Российской Федерации"

2.30

 

Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

-

10.07.2021

Мероприятие "Проведен отбор заявок на участие

в реализации мероприятий по стимулированию

программ развития жилищного строительства

субъектов Российской Федерации"

2.30.

1

Заявка

01.05.2021 Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

10.06.2021

Мероприятие "Подготовлена заявка Калужской

области на участие в реализации мероприятий

по стимулированию программ развития

жилищного строительства субъектов Российской

Федерации"

2.30.

2

Заявка

20.06.2021 Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

10.07.2021

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

2.31

 

Лежнин В. В., министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

20.01.2022

Мероприятие "Отчет предоставлен."2.31.

1

Отчет

01.01.2022 Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

20.01.2022

Контрольная точка "С муниципальными2.32

 

Лежнин В. В., министр

-

01.04.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

образованиями Калужской области заключены

соглашения о предоставлении бюджетам

муниципальных образований области

межбюджетных трансфертов."

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

Мероприятие "Заключены Соглашения"2.32.

1

Соглашение

28.02.2022 Лежнин В. В., министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

01.04.2022

Контрольная точка "Внесены изменения в

государственную программу Калужской области

«Обеспечение доступным и комфортным жильем

и коммунальными услугами населения

Калужской области»"

2.33

Постановление

Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

-

01.05.2022

Мероприятие "Акт разработан"2.33.

1

Постановление

01.01.2022 Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

01.02.2022

Мероприятие "Акт согласован с

заинтересованными органами и организациями"

2.33.

2

Постановление

01.02.2022 Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

30.03.2022

Мероприятие "Акт утвержден (подписан)"2.33.

3

Постановление

30.03.2022 Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

01.05.2022

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по субъектам

Российской Федерации (муниципальным

образованиям)"

2.34

 

Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

01.01.2023

Мероприятие "Акт разработан"2.34.

1

Акт

01.11.2022 Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

01.12.2022

Мероприятие "Акт утвержден (подписан)"2.34.

2

Акт

01.12.2022 Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

01.01.2023

Контрольная точка "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по субъектам

Российской Федерации (муниципальным

образованиям)"

2.35

 

Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

-

20.01.2023

Мероприятие "Акт разработан"2.35.

1

Акт

01.11.2021 Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

01.12.2021

Мероприятие "Акт утвержден (подписан)"2.35.

2

Акт

01.12.2021 Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

01.01.2022

Контрольная точка "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по субъектам

Российской Федерации (муниципальным

образованиям)"

2.36

 

Лежнин В. В., министр

строительства и

жилищно-

коммунального

-

20.01.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

хозяйства Калужской

области

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

2.37

 

Лежнин В. В., министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

20.01.2023

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

2.38

 

Лежнин В. В., министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

20.01.2023

Мероприятие "Отчет предоставлен"2.38.

1

Отчет

01.01.2023 Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

20.01.2023

Контрольная точка "Утвержден перечень

муниципальных образований Калужской области

для участия в мероприятиях по стимулированию

программ развития жилищного строительства

субъектов Российской Федерации"

2.39

 

Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

-

28.02.2023

Мероприятие "Проведен отбор заявок на участие

в реализации мероприятий по стимулированию

программ развития жилищного строительства

субъектов Российской Федерации"

2.39.

1

Акт

01.05.2022 Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

10.06.2022

Мероприятие "Подготовлена заявка Калужской2.39.

Заявка

20.06.2022 Тележенко И. С.,10.07.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

области на участие в реализации мероприятий

по стимулированию программ развития

жилищного строительства субъектов Российской

Федерации"

2 Заместитель министра -

начальник управления

Мероприятие "Заключены соглашения на

предоставление субсидий бюджетам субъектов

Российской Федерации на реализацию

мероприятий по стимулированию программ

развития жилищного строительства субъектов

Российской Федерации"

2.39.

3

Соглашение

15.01.2023 Лежнин В. В., министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

28.02.2023

Контрольная точка "С муниципальными

образованиями Калужской области заключены

соглашения о предоставлении бюджетам

муниципальных образований области

межбюджетных трансфертов."

2.40

Соглашение

Лежнин В. В., министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

01.04.2023

Мероприятие "Заключены Соглашения"2.40.

1

Соглашение

28.02.2023 Лежнин В. В., министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

01.04.2023

Контрольная точка "Внесены изменения в

государственную программу Калужской области

«Обеспечение доступным и комфортным жильем

и коммунальными услугами населения

Калужской области»"

2.41

 

Лежнин В. В., министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

01.05.2023

Мероприятие "Акт разработан"2.41.

Постановление

01.01.2023 Тележенко И. С.,01.02.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 Заместитель министра -

начальник управления

Мероприятие "Акт согласован с

заинтересованными органами и организациями"

2.41.

2

Постановление

01.02.2023 Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

30.03.2023

Мероприятие "Акт утвержден (подписан)"2.41.

3

Постановление

30.03.2023 Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

01.05.2023

Контрольная точка "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по субъектам

Российской Федерации (муниципальным

образованиям)"

2.42

Акт

Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

-

01.01.2024

Мероприятие "Акт разработан"2.42.

1

Акт

01.11.2023 Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

01.12.2023

Мероприятие "Акт утвержден (подписан)"2.42.

2

Акт

01.12.2023 Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

01.01.2024

Контрольная точка "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по субъектам

Российской Федерации (муниципальным

образованиям)"

2.43

 

Лежнин В. В., министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

-

20.01.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

области

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

2.44

 

Лежнин В. В., министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

20.01.2024

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

2.45

 

Лежнин В. В., министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

20.01.2024

Контрольная точка "Утвержден перечень

муниципальных образований Калужской области

для участия в мероприятиях по стимулированию

программ развития жилищного строительства

субъектов Российской Федерации"

2.46

 

Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

-

28.02.2024

Мероприятие "Проведен отбор заявок на участие

в реализации мероприятий по стимулированию

программ развития жилищного строительства

субъектов Российской Федерации"

2.46.

1

Заявка

01.05.2023 Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

10.06.2023

Мероприятие "Подготовлена заявка Калужской

области на участие в реализации мероприятий

по стимулированию программ развития

жилищного строительства субъектов Российской

Федерации"

2.46.

2

Заявка

20.06.2023 Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

10.07.2023

Мероприятие "Заключены соглашения на2.46.

Соглашение

15.01.2024 Лежнин В. В., министр28.02.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

предоставление субсидий бюджетам субъектов

Российской Федерации на реализацию

мероприятий по стимулированию программ

развития жилищного строительства субъектов

Российской Федерации"

3 строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

Контрольная точка "С муниципальными

образованиями Калужской области заключены

соглашения о предоставлении бюджетам

муниципальных образований области

межбюджетных трансфертов."

2.47

Соглашение

Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

-

01.04.2024

Мероприятие "Заключены Соглашения"2.47.

1

Соглашение

28.02.2024 Лежнин В. В., министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

01.04.2024

Контрольная точка "Внесены изменения в

государственную программу Калужской области

«Обеспечение доступным и комфортным жильем

и коммунальными услугами населения

Калужской области»"

2.48

Постановление

Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

-

01.05.2024

Мероприятие "Акт разработан"2.48.

1

Постановление

01.01.2024 Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

01.02.2024

Мероприятие "Акт согласован с

заинтересованными органами и организациями"

2.48.

2

Постановление

01.02.2024 Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

30.03.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Акт утвержден (подписан)"2.48.

3

Постановление

30.03.2024 Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

01.05.2024

Контрольная точка "Утверждены правила

распределения и предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

2.49

 

Лежнин В. В., министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

20.01.2025

Контрольная точка "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по субъектам

Российской Федерации (муниципальным

образованиям)"

2.50

 

Лежнин В. В., министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

20.01.2025

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

2.51

 

Лежнин В. В., министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

20.01.2025

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

2.52

 

Лежнин В. В., министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

20.01.2025



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Жилье (Калужская область)

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

 Целью регионального проекта является увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 1,336 млн. квадратных метров в год в том числе за

счет:

- модернизации строительной отрасли и повышение качества индустриального жилищного строительства, совершенствования механизмов

государственной поддержки строительства стандартного жилья;

- снижения административной нагрузки на застройщиков, совершенствования нормативно-правовой базы и порядка регулирования в сфере жилищного

строительства;

- обеспечения эффективного использования земель в целях массового жилищного строительства.



2

Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Объем жилищного

строительства",

Влияние на достижение

(процентов)

"Ввод жилья в рамках

мероприятия по

стимулированию программ

развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00

2.Обеспечен ввод жилья в рамках реализации мероприятий по

стимулированию программ развития жилищного строительства

субъектов Российской Федерации

2 096 541,54 0,00 0,00 0,00

3.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей

регионального проекта

2 096 541,54 0,00 0,00 0,00

2. Оценка обеспеченности целей и целевых показателей регионального проекта
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3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Лежнин В. В. министр строительства и

жилищно-коммунального

хозяйства Калужской области

Иванова О. В. 10

2 Администратор регионального

проекта

Тележенко И. С. Заместитель министра -

начальник управления

Лежнин В. В. 20

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Руководитель проекта Лежнин В. В. министр строительства и

жилищно-коммунального

хозяйства Калужской области

Иванова О. В. 10

Обеспечен ввод жилья в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской

Федерации

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Лежнин В. В. министр строительства и

жилищно-коммунального

хозяйства Калужской области

Иванова О. В. 10

5 Участник регионального

проекта

Тележенко И. С. Заместитель министра -

начальник управления

Лежнин В. В. 20

Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Лежнин В. В. министр строительства и

жилищно-коммунального

хозяйства Калужской области

Иванова О. В. 10


