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Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Калужская область)

1. Основные положения

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фондаНаименование федерального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Обеспечение устойчивого сокращения

непригодного для проживания жилищного

фонда (Калужская область)

Срок реализации

проекта

01.10.2018 31.12.2024

Куратор регионального проекта Мазур В.В. Первый заместитель Губернатора Калужской области

Вирков Е.О.Руководитель регионального проекта

Министр строительства и жилищно-коммунального

хозяйства Калужской области
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Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

Государственная программа Калужской области

"Обеспечение доступным и комфортным жильем и

коммунальными услугами населения Калужской области"

Подпрограмма "Формирование сбалансированного рынка

жилья экономкласса и повышение эффективности

обеспечения жильем отдельных категорий граждан"
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда с расселением к (Калужская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Количество квадратных метров,

расселенного аварийного жилищного фонда

31.12.2017 0,8500 6,0500 6,0500 7,8500 18,4500 18,4400Тысяча

квадратных

метров

общей

площади

0,0000

2 Количество граждан, расселенных из

аварийного жилищного фонда, тыс. человек

31.12.2017 0,0500 0,3300 0,3300 0,4400 1,0300 1,0400Тысяча

человек

0,0000
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание механизмов переселения граждан из непригодного для

проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации 0

1

Реализованы мероприятия,

предусмотренные

региональными программами

переселения граждан из

непригодного для проживания

жилищного фонда

Тысяча

квадратных

метров

общей

площади

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального

проекта)

39.250.85 6.9 12.95 20.8 57.69
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

20242019 2020 2021 2022 2023

1

Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного

фонда

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

188 910,92 0,00557 208,91 398 989,73 1 978 369,39 837 929,37 3 961 408,32

1.1.1. бюджет субъекта

187 021,82 0,00552 041,07 395 099,68 1 958 485,78 829 550,07 3 922 198,42

1.1.1.1.

4.

местным бюджетам

187 021,82 0,00552 041,07 395 099,68 1 958 485,78 829 550,07 3 922 198,42

1.1.2. свод бюджетов Муниципальных

образований

188 910,92 0,00557 208,91 398 989,73 1 978 369,39 837 929,37 3 961 408,32

1.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

188 910,92 557 208,91 398 989,73 0,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

1 978 369,39 837 929,37 3 961 408,32

188 910,92 0,00557 208,91 398 989,73 1 978 369,39 837 929,37 3 961 408,32

  бюджет субъекта

187 021,82 0,00552 041,07 395 099,68 1 958 485,78 829 550,07 3 922 198,42

  свод бюджетов Муниципальных образований

  бюджетам территориальных государственных

188 910,92 557 208,91 398 989,73 0,00 1 978 369,39 837 929,37 3 961 408,32

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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  внебюджетных фондов(бюджетам

  территориальных фондов

  обязательного медицинского страхования)

  внебюджетные источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель:

Количество граждан,

расселенных из аварийного

жилищного фонда, тыс.

человек

Тысяча

человек

1

Основной показатель:

Количество квадратных

метров, расселенного

аварийного жилищного фонда

Тысяча

квадратных

метров

общей

площади

2
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6. Дополнительная информация

 

Методика распределения и правила предоставления финансовой поддержки за счет средств бюджета Калужской области на мероприятия по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания

аварийного жилищного фонда

 

1. Методика устанавливает порядок распределения средств финансовой поддержки между бюджетами муниципальных образований на

переселение граждан из аварийного жилищного фонда в целях реализации мероприятий регионального проекта Калужской области

«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания аварийного жилищного фонда»

2. Используемые в настоящей методике понятия означают следующее:

- «непригодный для проживания аварийный жилищный фонд» - это жилые помещения в многоквартирных  жилых домах, признанных таковыми в результате физического износа;

- устойчивое сокращение непригодного для проживания аварийного жилищного фонда – достижение в отчетном периоде объема расселения не менее объема признаваемого аварийного жилья;

- целевые показатели – количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда (млн. кв. метров), количество граждан расселенных из аварийного жилищного фонда (тыс. человек);

- мероприятия по переселению – приобретение (строительство) жилых помещений для целей переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда; выплата возмещения, субсидий собственникам

изымаемых жилых помещений, расположенных в признанных аварийными многоквартирных домах, предоставление субсидий юридическим лицам, реализующим инвестиционные проекты развития территорий,

предусмотренные Градостроительным кодексом Российской Федерации, включающие в себя мероприятия по расселению непригодного для проживания аварийного жилищного фонда.

3. Объем долевого финансирования за счет средств областного бюджета и средств бюджетов муниципальных образований определяется исходя из расселяемой площади аварийных жилых домов и установленного лимита

средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд).

4. Предоставление финансовой поддержки на переселение осуществляется на основании соглашения, заключаемого между министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области и

администрациями муниципальных образований (далее – соглашение).Типовые соглашения утверждаются Фондом по согласованию с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской

Федерации.

5. Соглашение должно содержать следующие обязательные условия:

  - обязательство министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области предоставить финансовую поддержку муниципальным образованиям на реализацию мероприятий по переселению,

сумму финансовой поддержки, цели, условия и порядок ее предоставления;

 - целевые показатели;

 - обязательство муниципальных образований по предоставлению отчетности о достижении целевых показателей, а также ответственность муниципальных образований за непредставление такой отчетности;

 - обязательство муниципальных образований о достижении устойчивого сокращения непригодного для проживания аварийного жилищного фонда в течение срока реализации регионального проекта и ответственность за

невыполнение данного обязательства.

6. Контроль за достижением муниципальными образованиями целевых показателей, выполнением условий предоставления финансовой поддержки на переселение, условий долевого финансирования мероприятий по

переселению за счет средств муниципальных образований осуществляется министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Обеспечение устойчивого сокращения

непригодного для проживания

жилищного фонда (Калужская область)

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Реализованы мероприятия,

предусмотренные региональными программами

переселения граждан из непригодного для

проживания жилищного фонда"0

1 Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

- 31.12.2024

Контрольная точка "Обеспечена подготовка для

утверждения паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта федерального

проекта) (в части результата федерального

проекта)"

1.1

 

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.1.1

 

- -

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта (в части результата федерального

проекта)"

1.2

 

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Подготовлены документы для

заключения соглашения с Фондом ЖКХ на

оказание финансовой поддержки на расселение

непригодного для проживания аварийного

жилищного фонда"

1.2.1

Соглашение Подготовлен проект

соглашения с Фондом ЖКХ

01.03.2019 Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

01.04.2019

Мероприятие "Заключено соглашение с Фондом

ЖКХ на оказание финансовой поддержки на

расселение непригодного для проживания

аварийного жилищного фонда"

1.2.2

Соглашение Получено

зарегистрированное в Фонде ЖКХ

Соглашение на оказание финансовой

поддержки на расселение

непригодного для проживания

аварийного жилищного фонда

01.04.2019 Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

01.04.2019

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

1.3

 

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2019

Мероприятие "Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений субъектов РФ на предоставление

финансовой поддержки на расселение аварийного

жилищного фонда"

1.3.1

Отчет Реализованы мероприятия,

предусмотренные региональными

программами в 2019 году

01.07.2019 Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Подготовлена заявка Калужской

области в Фонд ЖКХ на оказание финансовой

поддержки на расселение непригодного для

проживания аварийного жилищного фонда"

1.3.2

Прочий тип документа Заявка

Калужской области в Фонд ЖКХ на

оказание финансовой поддержки на

расселение непригодного для

проживания аварийного жилищного

фонда сформирована и подписана

Губернатором Калужской области

01.03.2019 Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

10.04.2019

Мероприятие "Заявка подана в Фонд ЖКХ"1.3.3

Прочий тип документа Решение

правления Фонда ЖКХ о

предоставлении финансовой

поддержки на переселение граждан из

аварийного жилищного фонда

10.04.2019 Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

10.04.2019

Мероприятие "Подготовлены проекты соглашений

с муниципальными образованиями Калужской

области для оказания финансовой поддержки на

расселение непригодного для проживания

аварийного жилищного фонда"

1.3.4

Соглашение Проекты соглашений на

оказание финансовой поддержки на

расселение непригодного для

проживания аварийного жилищного

фонда согласованы с администрациями

муниципальных образований

10.04.2019 Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

01.05.2019

Мероприятие "Соглашения на оказание

финансовой поддержки на расселение

непригодного для проживания аварийного

жилищного фонда направлены муниципальным

образованиям Калужской области "

1.3.5

Соглашение Соглашения о

предоставлении субсидии заключены с

администрациями муниципальных

образований

01.05.2019 Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

01.05.2019

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

1.4

 

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Реализованы мероприятия,

предусмотренные региональной программой

переселения граждан из непригодного для

проживания жилищного фонда в 2019 году "

1.4.1

Отчет Отчет Калужской области в

Фонд ЖКХ о выполнении соглашения

о расселении

01.04.2019 Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

31.12.2019

Контрольная точка "Обеспечена подготовка для

утверждения паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта федерального

проекта) (в части результата федерального

проекта)"

1.5

 

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.5.1

 

- -

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта (в части результата федерального

проекта)"

1.6

 

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.6.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

1.7

 

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2020

Мероприятие "Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений с субъектами РФ на предоставление

финансовой поддержки на расселение аварийного

жилищного фонда"

1.7.1

Отчет Реализованы мероприятия

региональных программ по расселению

аварийного жилищного фонд в 2020

году

01.01.2020 Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

31.12.2020

Мероприятие "Реализованы мероприятия,

предусмотренные региональной программой

переселения граждан из непригодного для

проживания жилищного фонда в 2020 году"

1.7.2

Отчет Отчет Калужской области в

Фонд ЖКХ о выполнении соглашения

о расселении

01.01.2020 Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

31.12.2020

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

1.8

 

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

01.05.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Представление в Минстрой России

отчета о реализации региональных программ

расселения в 2019 году"

1.8.1

Входящее письмо Представление

Фондом ЖКХ в Минстрой России

отчета о реализации региональных

программ расселения в 2019 году

01.01.2020 Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

01.05.2020

Мероприятие "Представлен отчет в Фонд ЖКХ о

реализации региональной программы расселения

в 2019 году"

1.8.2

Отчет Отчет Калужской области в

Фонд ЖКХ о реализации региональных

программ расселения в 2019 году

01.01.2020 Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

01.04.2020

Контрольная точка "Аукционы на приобретение

жилых помещений для переселения жителей из

аварийного жилищного фонда (в части результата

регионального проекта)"

1.9

Заявка

Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

-

01.05.2020

Мероприятие "Объявлены аукционы на

приобретение жилых помещений для переселения

граждан из аварийного жилищного фонда, в

муниципальных образованиях, где способ

переселения - приобретение жилых помещений

или строительство жилых домов"

1.9.1

Прочий тип документа Подготовлены

документы для объявления аукциона на

приобретение жилых помещений

01.01.2020 Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

01.05.2020

Контрольная точка "Обеспечена подготовка для

утверждения паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта федерального

проекта) (в части результата федерального

проекта)"

1.10

 

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.10.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта (в части результата федерального

проекта)"

1.11

 

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.11.

1

 

- -

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

1.12

 

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2021

Мероприятие "Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений с субъектами РФ о предоставлении

финансовой поддержки"

1.12.

1

Отчет Обеспечен мониторинг Фондом

ЖКХ исполнения соглашений с

субъектами РФ о предоставлении

финансовой поддержки

01.01.2021 Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

31.12.2021

Мероприятие "Реализованы мероприятия,

предусмотренные региональной программой

переселения граждан из непригодного для

проживания жилищного фонда в 2021 году"

1.12.

2

Отчет Отчет Калужской области в

Фонд ЖКХ о выполнении соглашения

о расселении

01.01.2021 Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

1.13

 

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

01.05.2021

Мероприятие "Представление в Минстрой России

отчета о реализации региональных программ

расселения в 2020 году"

1.13.

1

Входящее письмо Представление

Фондом ЖКХ в Минстрой России

отчета о реализации региональных

программ расселения в 2020 году

01.01.2021 Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

01.05.2021

Мероприятие "Представлен отчет в Фонд ЖКХ о

реализации региональной программы расселения

в 2020 году"

1.13.

2

Отчет Отчет Калужской области в

Фонд ЖКХ о реализации региональных

программ расселения в 2020 году

01.01.2021 Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

01.04.2021

Контрольная точка "Аукционы на приобретение

жилых помещений для переселения жителей из

аварийного жилищного фонда (в части результата

регионального проекта)"

1.14

Прочий тип документа

Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

-

01.05.2021

Мероприятие "Объявлены аукционы на

приобретение жилых помещений для переселения

граждан из аварийного жилищного фонда, в

муниципальных образованиях, где способ

переселения - приобретение жилых помещений

или строительство жилых домов"

1.14.

1

Прочий тип документа Подготовлены

документы для объявления аукциона на

приобретение жилых помещений

01.01.2021 Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

01.05.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Обеспечена подготовка для

утверждения паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта федерального

проекта) (в части результата федерального

проекта)"

1.15

 

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.15.

1

 

- -

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта (в части результата федерального

проекта)"

1.16

 

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.16.

1

 

- -

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

1.17

 

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Обеспечен мониторинг реализации

региональных программ субъектами РФ"

1.17.

1

Отчет Обеспечен мониторинг Фондом

ЖКХ реализации региональных

программ субъектами РФ

01.01.2022 Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

31.12.2022

Мероприятие "Реализованы мероприятия,

предусмотренные региональной программой

переселения граждан из непригодного для

проживания жилищного фонда в 2022 году"

1.17.

2

Отчет Отчет Калужской области в

Фонд ЖКХ о выполнении соглашения

о расселении

01.01.2022 Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

31.12.2022

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

1.18

 

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

01.05.2022

Мероприятие "Представление в Минстрой России

отчета о реализации региональных программ в

2021 году"

1.18.

1

Входящее письмо Представление

Фондом ЖКХ в Минстрой России

отчета о реализации региональных

программ в 2021 году

01.01.2022 Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

01.05.2022

Мероприятие "Представлен отчет в Фонд ЖКХ о

реализации региональной программы расселения

в 2021 году"

1.18.

2

Отчет Отчет Калужской области в

Фонд ЖКХ о реализации региональных

программ расселения в 2021 году

01.01.2022 Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

01.04.2022

Контрольная точка "Аукционы на приобретение

жилых помещений для переселения жителей из

аварийного жилищного фонда (в части результата

регионального проекта)"

1.19

 

Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

-

01.05.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Объявлены аукционы на

приобретение жилых помещений для переселения

граждан из аварийного жилищного фонда, в

муниципальных образованиях, где способ

переселения - приобретение жилых помещений

или строительство жилых домов"

1.19.

1

Прочий тип документа Подготовлены

документы для объявления аукциона на

приобретение жилых помещений

01.01.2022 Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

01.05.2022

Контрольная точка "Обеспечена подготовка для

утверждения паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта федерального

проекта) (в части результата федерального

проекта)"

1.20

 

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.20.

1

 

- -

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта (в части результата федерального

проекта)"

1.21

 

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.21.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

1.22

 

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2023

Мероприятие "Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений с субъектами РФ на предоставление

финансовой поддержки на расселение аварийного

жилищного фонда"

1.22.

1

Отчет Обеспечен мониторинг Фондом

ЖКХ исполнения соглашений с

субъектами РФ на предоставление

финансовой поддержки на расселение

аварийного жилищного фонда

01.01.2023 Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

31.12.2023

Мероприятие "Реализованы мероприятия,

предусмотренные региональной программой

переселения граждан из непригодного для

проживания жилищного фонда в 2023 году"

1.22.

2

Отчет Отчет Калужской области в

Фонд ЖКХ о выполнении соглашения

о расселении

01.01.2023 Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

31.12.2023

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

1.23

 

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

01.05.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Представление в Минстрой России

отчета о реализации региональных программ

субъектами РФ в 2022 году"

1.23.

1

Входящее письмо Представление

Фондом ЖКХ в Минстрой России

отчета о реализации региональных

программ субъектами РФ в 2022 году

01.01.2023 Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

01.05.2023

Мероприятие "Представлен отчет в Фонд ЖКХ о

реализации региональной программы расселения

в 2022 году"

1.23.

2

Отчет Отчет Калужской области в

Фонд ЖКХ о реализации региональных

программ расселения в 2022 году

01.01.2023 Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

01.04.2023

Контрольная точка "Аукционы на приобретение

жилых помещений для переселения жителей из

аварийного жилищного фонда (в части результата

регионального проекта)"

1.24

Прочий тип документа

Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

-

01.05.2023

Мероприятие "Объявлены аукционы на

приобретение жилых помещений для переселения

граждан из аварийного жилищного фонда, в

муниципальных образованиях, где способ

переселения - приобретение жилых помещений

или строительство жилых домов"

1.24.

1

Прочий тип документа Подготовлены

документы для объявления аукциона на

приобретение жилых помещений

01.01.2023 Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

01.05.2023

Контрольная точка "Обеспечена подготовка для

утверждения паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта федерального

проекта) (в части результата федерального

проекта)"

1.25

 

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.25.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта (в части результата федерального

проекта)"

1.26

 

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.26.

1

 

- -

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

1.27

 

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2024

Мероприятие "Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений с субъектами РФ на предоставление

финансовой поддержки на расселение АЖФ"

1.27.

1

Отчет Обеспечен мониторинг Фондом

ЖКХ исполнения соглашений с

субъектами РФ на предоставление

финансовой поддержки на расселение

АЖФ

01.01.2024 Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

31.12.2024

Мероприятие "Реализованы мероприятия,

предусмотренные региональной программой

переселения граждан из непригодного для

проживания жилищного фонда в 2024 году"

1.27.

2

Отчет Отчет Калужской области в

Фонд ЖКХ о выполнении соглашения

о расселении

01.01.2024 Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

1.28

 

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2024

Мероприятие "Представление в Минстрой России

отчета о реализации региональных программ за

2023 год"

1.28.

1

Входящее письмо Представление

Фондом ЖКХ в Минстрой России

отчета о реализации региональных

программ за 2023 год

01.01.2024 Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

01.05.2024

Мероприятие "Представление в Минстрой России

отчета о реализации региональных программ в

2024 году"

1.28.

2

Входящее письмо Представление

Фондом ЖКХ в Минстрой России

отчета о реализации региональных

программ в 2024 году

01.12.2024 Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

31.12.2024

Мероприятие "Представлен отчет в Фонд ЖКХ о

реализации региональной программы расселения

в 2023 году"

1.28.

3

Отчет Отчет Калужской области в

Фонд ЖКХ о реализации региональных

программ расселения в 2023 году

01.01.2024 Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

01.04.2024

Мероприятие "Представлен отчет в Фонд ЖКХ о

реализации региональной программы расселения

в 2024 году"

1.28.

4

Отчет Отчет Калужской области в

Фонд ЖКХ о реализации региональных

программ расселения в 2024 году

01.12.2024 Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

31.12.2024

Контрольная точка "Аукционы на приобретение

жилых помещений для переселения граждан из

аварийного жилищного фонда (в части результата

регионального проекта)"

1.29

Прочий тип документа

Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

-

01.05.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Объявлены аукционы на

приобретение жилых помещений для переселения

граждан из аварийного жилищного фонда, в

муниципальных образованиях, где способ

переселения - приобретение жилых помещений

или строительство жилых домов"

1.29.

1

Прочий тип документа Подготовлены

документы для объявления аукциона на

приобретение жилых помещений

01.01.2024 Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

01.05.2024



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Калужская область)

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта



2

3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Вирков Е. О. Министр строительства и

жилищно-коммунального

хозяйства Калужской области

Мазур В. В. 10

2 Администратор регионального

проекта

Тележенко И. С. Заместитель министра -

начальник управления

Вирков Е. О. 30

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Администратор Тележенко И. С. Заместитель министра -

начальник управления

Вирков Е. О. 30

Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Вирков Е. О. Министр строительства и

жилищно-коммунального

хозяйства Калужской области

Мазур В. В. 10

5 Участник регионального

проекта

Тележенко И. С. Заместитель министра -

начальник управления

Вирков Е. О. 30

6 Участник регионального

проекта

Алдушкина О. С. Главный специалист Тележенко И. С. 50

7 Участник регионального

проекта

Бубнова Е. В. ведущий специалист Тележенко И. С. 50


