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1. Основные положения

Экспорт продукции АПКНаименование федерального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Экспорт продукции АПК

Срок реализации

проекта

01.10.2018 31.12.2024

Куратор регионального проекта Попов В.И. Заместитель Губернатора Калужской области

Громов Л.С.Руководитель регионального проекта Министр сельского хозяйства Калужской области

Удалов Д.С.Администратор регионального проекта

Заместитель министра - начальник управления по

перспективному развитию АПК и маркетингу

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

Государственная программа Калужской области "Развитие

сельского хозяйства и регулирования рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в

Калужской области"
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Достижение объема экспорта продукции АПК (в стоимостном выражении) в размере 0,072 млрд долларов США к концу 2024 года за счет создания новой

товарной массы (в том числе с высокой добавленной стоимостью), создания экспортно-ориентированной товаропроводящей инфраструктуры, устранения

торговых барьеров (тарифных и нетарифных) для обеспечения доступа продукции АПК на целевые рынки и создания системы продвижения и

позиционирования продукции АПК. (Калужская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Объем экспорта продукции АПК, млрд долл.

США

31.12.2017 0,0400 0,0420 0,0450 0,0500 0,0590 0,0720Миллиард

долларов

0,0241
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание новой товарной массы продукции АПК в том числе продукции с

высокой добавленной стоимостью путем технологического перевооружения отрасли и иных обеспечивающих мероприятий 0

1

К концу 2022 года вовлечено в

оборот не менее 4000 га

выбывших

сельскохозяйственных угодий

для производства

экспортно-ориентированной

сельскохозяйственной

продукции.

Увеличено

производствоэкспортно-ориент

ированной

сельскохозяйственной

продукции. Отчетна Совет по

стратегическому развитию и

проектной деятельности

Калужскойобласти.

Гектар

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение)

объекта недвижимого

имущества

-1000 1000 1000 4000 -

2

Отобраны проекты для

заключения СПК / КПМК

Реестр проектов. Отчет на Совет

по стратегическому развитию

ипроектной деятельности

Калужской области.

Единица

Утверждение

документа

-2 3 - - -

3

Осуществлена

информационно-консультационная

поддержка экспорта.

Отчет на Совет по

стратегическому развитию

ипроектной деятельности

Калужской области.

Единица

Проведение

образовательных

мероприятий

-- 4 8 12 -



4

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

20242019 2020 2021 2022 2023

1

К концу 2022 года вовлечено в оборот не менее 4000 га выбывших сельскохозяйственных угодий для производства экспортно-ориентированной

сельскохозяйственной продукции.

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

9 334,38 0,000,00 0,00 0,00 0,00 9 334,38

1.1.1. бюджет субъекта

9 334,38 0,000,00 0,00 0,00 0,00 9 334,38

1.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

9 334,38 0,00 0,00 0,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 9 334,38

9 334,38 0,000,00 0,00 0,00 0,00 9 334,38

  бюджет субъекта

9 334,38 0,000,00 0,00 0,00 0,00 9 334,38

  свод бюджетов Муниципальных образований

  бюджетам территориальных государственных

  внебюджетных фондов(бюджетам

  территориальных фондов

  обязательного медицинского страхования)

  внебюджетные источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель: Объем

экспорта продукции АПК,

млрд долл. США

Миллиард

долларов

1
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Экспорт продукции АПК

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Отобраны проекты для заключения СПК

/ КПМК"0

1

Реестр проектов. Отчет на Совет по

стратегическому развитию и проектной

деятельности Калужской области.

Удалов Д. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

по перспективному

развитию АПК и

маркетингу

- 31.08.2020

Контрольная точка "Документ разработан"1.1

 

Мищенко А. В.,

Начальник отдела

-

31.12.2018

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.1.1

 

- -

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

1.2

 

Мищенко А. В.,

Начальник отдела

-

31.12.2018

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.2.1

 

- -

Контрольная точка "Документ разработан"1.3

 

Мищенко А. В.,

Начальник отдела

-

31.08.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.3.1

 

- -

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

1.4

 

Мищенко А. В.,

Начальник отдела

-

31.08.2019



7

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.4.1

 

- -

Контрольная точка "Документ разработан"1.5

 

Мищенко А. В.,

Начальник отдела

-

31.08.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.5.1

 

- -

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

1.6

 

Мищенко А. В.,

Начальник отдела

-

31.08.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.6.1

 

- -

Результат "Осуществлена информационно-

консультационная поддержка экспорта."0

2

Отчет на Совет по стратегическому

развитию и проектной деятельности

Калужской области.

Удалов Д. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

по перспективному

развитию АПК и

маркетингу

- 31.12.2022

Контрольная точка "Подготовлен и проведен

семинар о мерах поддержки экспорта."

2.1

Отчет Отчет руководителю проекта о

проведении семинара.

Мищенко А. В.,

Начальник отдела

-

31.03.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.1.1

 

- -

Контрольная точка "Подготовлен и проведен

семинар о мерах поддержки экспорта."

2.2

Отчет Отчет руководителю проекта о

проведении семинара.

Мищенко А. В.,

Начальник отдела

-

30.06.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.2.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Подготовлен и проведен

семинар о мерах поддержки экспорта."

2.3

Отчет Отчет руководителю проекта о

проведении семинара.

Мищенко А. В.,

Начальник отдела

-

30.09.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.3.1

 

- -

Контрольная точка "Подготовлен и проведен

семинар о мерах поддержки экспорта."

2.4

Отчет Отчет руководителю проекта о

проведении семинара.

Мищенко А. В.,

Начальник отдела

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.4.1

 

- -

Контрольная точка "Подготовлен и проведен

семинар о мерах поддержки экспорта."

2.5

Отчет Отчет руководителю проекта о

проведении семинара.

Мищенко А. В.,

Начальник отдела

-

31.03.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.5.1

 

- -

Контрольная точка "Подготовлен и проведен

семинар о мерах поддержки экспорта."

2.6

Отчет Отчет руководителю проекта о

проведении семинара.

Мищенко А. В.,

Начальник отдела

-

30.06.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.6.1

 

- -

Контрольная точка "Подготовлен и проведен

семинар о мерах поддержки экспорта."

2.7

Отчет Отчет руководителю проекта о

проведении семинара.

Мищенко А. В.,

Начальник отдела

-

30.09.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.7.1

 

- -

Контрольная точка "Подготовлен и проведен

семинар о мерах поддержки экспорта."

2.8

Отчет Отчет руководителю проекта о

проведении семинара.

Мищенко А. В.,

Начальник отдела

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.8.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Подготовлен и проведен

семинар о мерах поддержки экспорта."

2.9

Отчет Отчет руководителю проекта о

проведении семинара.

Мищенко А. В.,

Начальник отдела

-

31.03.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.9.1

 

- -

Контрольная точка "Подготовлен и проведен

семинар о мерах поддержки экспорта."

2.10

Отчет Отчет руководителю проекта о

проведении семинара.

Мищенко А. В.,

Начальник отдела

-

30.06.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.10.

1

 

- -

Контрольная точка "Подготовлен и проведен

семинар о мерах поддержки экспорта."

2.11

Отчет Отчет руководителю проекта о

проведении семинара.

Мищенко А. В.,

Начальник отдела

-

30.09.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.11.

1

 

- -

Контрольная точка "Подготовлен и проведен

семинар о мерах поддержки экспорта."

2.12

Отчет Отчет руководителю проекта о

проведении семинара.

Мищенко А. В.,

Начальник отдела

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.12.

1

 

- -

Результат "К концу 2022 года вовлечено в оборот не

менее 4000 га выбывших сельскохозяйственных

угодий для производства экспортно-

ориентированной сельскохозяйственной

продукции."0

3

 Увеличено производство

экспортно-ориентированной

сельскохозяйственной продукции.

Отчет на Совет по стратегическому

развитию и проектной деятельности

Калужской области.

Удалов Д. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

по перспективному

развитию АПК и

маркетингу

- 31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "В 2019 году вовлечено в

оборот не менее 1000 га выбывших

сельскохозяйственных угодий для производства

экспортно-ориентированной

сельскохозяйственной продукции."

3.1

Отчет Отчет на Совет по

стратегическому развитию и проектной

деятельности Калужской области

Удалов Д. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

по перспективному

развитию АПК и

маркетингу

-

31.12.2019

Мероприятие "Подготовка и заключение

соглашения о предоставлении субсидии из

федерального бюджета."

3.1.1

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета.

01.01.2019 Колчанова Т. М.,

Начальник отдела

31.03.2019

Мероприятие "Подготовка и подписание

постановления Правительства Калужской области

о порядке предоставления субсидий."

3.1.2

Постановление Постановление

Правительства Калужской области о

порядке предоставления субсидий.

01.01.2019 Колчанова Т. М.,

Начальник отдела

31.03.2019

Мероприятие "Подготовка и подписание приказа

министерства сельского хозяйства Калужской

области о реализации постановления

Правительства Калужской."

3.1.3

Приказ Приказ министерства сельского

хозяйства Калужской области о

реализации постановления

Правительства Калужской.

01.01.2019 Колчанова Т. М.,

Начальник отдела

30.06.2019

Мероприятие "Информирование и

консультирование о мерах государственной

поддержки на вовлечение выбывших

сельскохозяйственных угодий в оборот."

3.1.4

Отчет Отчеты руководителю проекта о

ходе информирования и

консультирования.

01.01.2019 Мищенко А. В.,

Начальник отдела

30.09.2019

Мероприятие "Обеспечение доведения субсидий

на вовлечение выбывших сельскохозяйственных

угодий в оборот."

3.1.5

Приказ Приказ министерства сельского

хозяйства Калужской области о

предоставлении субсидий.

01.01.2019 Акимова О. В., Главный

специалист

31.12.2019

Мероприятие "Вовлечение в оборот не менее

1000 га выбывших сельскохозяйственных угодий

для производства экспортно ориентированной

сельскохозяйственной продукции."

3.1.6

Отчет Отчеты руководителю проекта о

ходе вовлечения сельскохозяйственных

угодий в оборот.

01.01.2019 Мищенко А. В.,

Начальник отдела

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Сбор и проверка документов на

предоставление субсидий на вовлечение

выбывших сельскохозяйственных угодий в

оборот."

3.1.7

Протокол Протокол заседания

комиссии по предоставлению субсидий

областного бюджета.

01.01.2019 Акимова О. В., Главный

специалист

30.11.2019

Контрольная точка "В 2022 году вовлечено в

оборот не менее 3000 га выбывших

сельскохозяйственных угодий для производства

экспортно-ориентированной

сельскохозяйственной продукции."

3.2

Отчет Отчет на Совет по

стратегическому развитию и проектной

деятельности Калужской области.

Удалов Д. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

по перспективному

развитию АПК и

маркетингу

-

31.12.2022

Мероприятие "Подготовка и заключение

соглашения о предоставлении субсидии из

федерального бюджета."

3.2.1

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета.

01.01.2022 Колчанова Т. М.,

Начальник отдела

31.03.2022

Мероприятие "Подготовка и подписание

постановления Правительства Калужской области

о порядке предоставления субсидий."

3.2.2

Постановление Постановление

Правительства Калужской области о

предоставлении субсидий.

01.01.2022 Колчанова Т. М.,

Начальник отдела

31.03.2022

Мероприятие "Подготовка и подписание приказа

министерства сельского хозяйства Калужской

области о реализации постановления

Правительства Калужской."

3.2.3

Приказ Приказ министерства сельского

хозяйства Калужской области.

01.01.2022 Колчанова Т. М.,

Начальник отдела

30.06.2022

Мероприятие "Информирование и

консультирование о мерах государственной

поддержки на вовлечение выбывших

сельскохозяйственных угодий в оборот."

3.2.4

Отчет Отчеты руководителю проекта о

ходе информирования и

консультирования.

01.01.2022 Мищенко А. В.,

Начальник отдела

30.09.2022

Мероприятие "Сбор и проверка документов на

предоставление субсидий на вовлечение

выбывших сельскохозяйственных угодий в

оборот."

3.2.5

Протокол Протокол заседания

комиссии по предоставлению субсидий

областного бюджета.

01.01.2022 Акимова О. В., Главный

специалист

30.11.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Обеспечение доведения субсидий

на вовлечение выбывших сельскохозяйственных

угодий в оборот."

3.2.6

Приказ Приказ министерства сельского

хозяйства Калужской области о

предоставлении субсидий.

01.01.2022 Акимова О. В., Главный

специалист

31.12.2022

Мероприятие "Вовлечение в оборот не менее

3000 га выбывших сельскохозяйственных угодий

для производства экспортно ориентированной

сельскохозяйственной продукции."

3.2.7

Отчет Отчеты руководителю проекта о

ходе вовлечения сельскохозяйственных

угодий в оборот.

01.01.2022 Мищенко А. В.,

Начальник отдела

31.12.2022



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Экспорт продукции АПК

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта
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3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Громов Л. С. Министр сельского хозяйства

Калужской области

Артамонов А. Д. 40

2 Администратор регионального

проекта

Удалов Д. С. Заместитель министра -

начальник управления по

перспективному развитию

АПК и маркетингу

Громов Л. С. 40

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник Мищенко А. В. Начальник отдела Удалов Д. С. 50

Отобраны проекты для заключения СПК / КПМК

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Удалов Д. С. Заместитель министра -

начальник управления по

перспективному развитию

АПК и маркетингу

Громов Л. С. 0

5 Участник регионального

проекта

Удалов Д. С. Заместитель министра -

начальник управления по

перспективному развитию

АПК и маркетингу

Громов Л. С. 0

6 Участник регионального

проекта

Мищенко А. В. Начальник отдела Удалов Д. С. 50

Осуществлена информационно-консультационная поддержка экспорта.

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Удалов Д. С. Заместитель министра -

начальник управления по

перспективному развитию

АПК и маркетингу

Громов Л. С. 0
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К концу 2022 года вовлечено в оборот не менее 4000 га выбывших сельскохозяйственных угодий для производства экспортно-ориентированной

сельскохозяйственной продукции.

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Удалов Д. С. Заместитель министра -

начальник управления по

перспективному развитию

АПК и маркетингу

Громов Л. С. 0

9 Участник регионального

проекта

Удалов Д. С. Заместитель министра -

начальник управления по

перспективному развитию

АПК и маркетингу

Громов Л. С. 0

10 Участник регионального

проекта

Акимова О. В. Главный специалист Колчанова Т. М. 25

11 Участник регионального

проекта

Грубов А. М. Громов Л. С. 25

12 Участник регионального

проекта

Колчанова Т. М. Начальник отдела Удалов Д. С. 25

13 Участник регионального

проекта

Попов В. И. Заместитель Губернатора

Калужской области

Артамонов А. Д. 25

14 Участник регионального

проекта

Громов Л. С. Министр сельского хозяйства

Калужской области

Артамонов А. Д. 40

15 Участник регионального

проекта

Мищенко А. В. Начальник отдела Удалов Д. С. 50


