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Заместитель министра - начальник управления по
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Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

Государственная программа Калужской области "Развитие

сельского хозяйства и регулирования рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в

Калужской области"



2

2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Обеспечение количества вновь вовлеченных в субъекты малого  и среднего предпринимательства (МСП) в сельском хозяйстве к 2024 году не менее 126

тыс. человек, создание и развитие субъектов МСП в АПК, в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских

кооперативов (Калужская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Количество вовлеченных в субъекты МСП,

осуществляющие деятельность в сфере

сельского хозяйства, в том числе за счет

средств государственной поддержки, в

рамках федерального проекта "Создание

системы поддержки фермеров и развитие

сельской кооперации", человек

(нарастающим итогом)

01.01.2018 128,0000 220,0000 316,0000 390,0000 505,0000 705,0000Человек 0,0000

2 Количество работников, зарегистрированных

в Пенсионном фонде Российской Федерации,

Фонде социального страхования Российской

Федерации, принятых крестьянскими

(фермерскими) хозяйствами в году

получения грантов "Агростартап", человек

(нарастающим итогом)

01.01.2018 44,0000 70,0000 98,0000 126,0000 178,0000 244,0000Человек 0,0000

3 Количество принятых членов

сельскохозяйственных потребительских

кооперативов (кроме кредитных) из числа

субъектов МСП, включая личных подсобных

хозяйств и крестьянских (фермерских)

хозяйств, в году предоставления

государственной поддержки, единиц

(нарастающим итогом)

01.01.2018 60,0000 112,0000 165,0000 197,0000 232,0000 332,0000Единица 0,0000
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4 Количество вновь созданных субъектов

малого и среднего предпринимательства в

сельском хозяйстве, включая крестьянские

(фермерские) хозяйства и

сельскохозяйственные потребительские

кооперативы, единиц (нарастающим итогом)

01.01.2018 24,0000 38,0000 53,0000 67,0000 95,0000 129,0000Единица 0,0000
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации 0

1

Количество вовлеченных в

субъекты МСП,

осуществляющие деятельность

в сфере сельского хозяйства, в

том числе за счет средств

государственной поддержки,

составит 126,7 тыс. человек к

2024 году

К 2025 году в результате

предоставления

государственной поддержки

"Агростартап" созданы

крестьянские (фермерские)

хозяйства,

сельскохозяйственные

потребительские кооперативы и

увеличена их членская база в

целях достижения показателя

вовлечение к 2025 году на

уровне не менее 705 человек

Единица

Оказание услуг

(выполнение работ)

2723 14 15 15 35

2

В соответствии с

доработанными Минсельхозом

России и АО "Корпорация

"МСП" рекомендациями по

разработке региональных

программ развития

сельскохозяйственной

кооперации утверждена ВЦП

"Развитие

сельскохозяйственной

потребительской кооперации в

Калужской области"

Программа "Развитие

сельскохозяйственной

кооперации Калужской

области"  приведена в

соответствие с доработанными

Минсельхозом России

рекомендациями

Программ/год

Утверждение

документа

-- 1 - - -

3

Определен центр компетенций в

Определен центр компетенции,

Единица

Утверждение

-1 - - - -
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сфере сельскохозяйственной

кооперации (далее - Центры) в

соответствии со Стандартом

деятельности центров

компетенций в сфере

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров

 организовано его

функционирование, создана

комплексная система

консультирования малых форм

хозяйствования.

документа

4

Утверждено постановление

Правительства Калужской

области, предусматривающее

предоставление из областного

бюджета субсидий (в виде

грантов "Агростартап") на

поддержку фермеров

Утвержден порядок

предоставления

государственной поддержки

крестьянским (фермерским)

хозяйства

Единица

Принятие

нормативного

правового (правового)

акта-1 - - - -

5

Утверждено постановление

Правительства Калужской

области, предусматривающее

предоставление из областного

бюджета субсидий на

поддержку

сельскохозяйственных

потребительских кооперативов

Утвержден порядок

предоставления

государственной поддержки

сельскохозяйственным

потребительским кооперативам

Единица

Принятие

нормативного

правового (правового)

акта

-1 - - - -

6

Проведено ежегодно не менее 3

обучающих семинаров для

субъектов МСП,

сельскохозяйственных

кооперативов

Министерством сельского

хозяйства совместно с ГАУ КО

"Агентство развития бизнеса" ,

Ассоциацией крестьянских

(фермерских хозяйств и

сельскохозяйственных

кооперативов проведено не

менее 18 обучающих семинаров

для МФХ и

сельскохозяйственных

кооперативов

Единиц в

год

Проведение

образовательных

мероприятий

33 3 3 3 3
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7

Утверждено постановление

Правительства Калужской

области по предоставление

субсидий в виде грантов

"Агростартап"

Единиц в

год

Принятие

нормативного

правового (правового)

акта

1- 1 1 1 1

8

Утверждено постановление

Правительства Калужской

области по предоставлению

субсидий СПК

Единиц в

год

Принятие

нормативного

правового (правового)

акта

1- 1 1 1 -
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

20242019 2020 2021 2022 2023

1

Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств

государственной поддержки, составит 126,7 тыс. человек к 2024 году

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

82 406,04 51 394,7950 489,20 51 434,48 96 094,10 119 124,60 450 943,21

1.1.1. бюджет субъекта

82 406,04 51 394,7950 489,20 51 434,48 96 094,10 119 124,60 450 943,21

1.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

82 406,04 50 489,20 51 434,48 51 394,79

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

96 094,10 119 124,60 450 943,21

82 406,04 51 394,7950 489,20 51 434,48 96 094,10 119 124,60 450 943,21

  бюджет субъекта

82 406,04 51 394,7950 489,20 51 434,48 96 094,10 119 124,60 450 943,21

  свод бюджетов Муниципальных образований

  бюджетам территориальных государственных

  внебюджетных фондов(бюджетам

  территориальных фондов

  обязательного медицинского страхования)

  внебюджетные источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель:

Количество вновь созданных

субъектов малого и среднего

предпринимательства в

сельском хозяйстве, включая

крестьянские (фермерские)

хозяйства и

сельскохозяйственные

потребительские кооперативы,

единиц (нарастающим итогом)

Единица1

Основной показатель:

Количество вовлеченных в

субъекты МСП,

осуществляющие деятельность

в сфере сельского хозяйства, в

том числе за счет средств

государственной поддержки, в

рамках федерального проекта

"Создание системы поддержки

фермеров и развитие сельской

кооперации", человек

(нарастающим итогом)

Человек2
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Основной показатель:

Количество принятых членов

сельскохозяйственных

потребительских кооперативов

(кроме кредитных) из числа

субъектов МСП, включая

личных подсобных хозяйств и

крестьянских (фермерских)

хозяйств, в году

предоставления

государственной поддержки,

единиц (нарастающим итогом)

Единица3

Основной показатель:

Количество работников,

зарегистрированных в

Пенсионном фонде

Российской Федерации, Фонде

социального страхования

Российской Федерации,

принятых крестьянскими

(фермерскими) хозяйствами в

году получения грантов

"Агростартап", человек

(нарастающим итогом)

Человек4
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Создание системы поддержки фермеров

и сельсохозяйственных кооперативов

(Калужская область)

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Количество вовлеченных в субъекты

МСП, осуществляющие деятельность в сфере

сельского хозяйства, в том числе за счет средств

государственной поддержки, составит 126,7 тыс.

человек к 2024 году"0

1

К 2025 году в результате

предоставления государственной

поддержки "Агростартап" созданы

крестьянские (фермерские) хозяйства,

сельскохозяйственные потребительские

кооперативы и увеличена их членская

база в целях достижения показателя

вовлечение к 2025 году на уровне не

менее 705 человек

Удалов Д. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

по перспективному

развитию АПК и

маркетингу

- 29.12.2024

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.1

 

Удалов Д. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

по перспективному

развитию АПК и

маркетингу

-

20.04.2020

Мероприятие "Подготовлен приказ министерства

сельского хозяйства Калужской области"

1.1.1

Приказ Реализация НПА

регламентирующие порядок

предоставления государственной

поддержки

10.03.2020 Цыганков А. Н.,

Начальник отдела

20.04.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.2

 

Удалов Д. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

по перспективному

развитию АПК и

маркетингу

-

17.06.2019

Мероприятие "Подготовлен приказ министерства

сельского хозяйства Калужской области"

1.2.1

Приказ Реализация НПА

регламентирующие порядок

предоставления государственной

поддержки

30.05.2019 Цыганков А. Н.,

Начальник отдела

17.06.2019

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.3

 

Удалов Д. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

по перспективному

развитию АПК и

маркетингу

-

22.04.2024

Мероприятие "Подготовлен приказ министерства

сельского хозяйства Калужской области"

1.3.1

Приказ Реализация НПА

регламентирующие порядок

предоставления государственной

поддержки

20.03.2024 Цыганков А. Н.,

Начальник отдела

22.04.2024

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.4

 

Удалов Д. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

по перспективному

развитию АПК и

маркетингу

-

20.04.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Подготовлен приказ министерства

сельского хозяйства Калужской области"

1.4.1

Приказ Реализация НПА

регламентирующие порядок

предоставления государственной

поддержки

10.03.2022 Цыганков А. Н.,

Начальник отдела

20.04.2022

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.5

 

Удалов Д. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

по перспективному

развитию АПК и

маркетингу

-

20.04.2021

Мероприятие "Подготовлен приказ министерства

сельского хозяйства Калужской области"

1.5.1

Приказ Реализация НПА

регламентирующие порядок

предоставления государственной

поддержки

10.03.2021 Цыганков А. Н.,

Начальник отдела

20.04.2021

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.6

 

Удалов Д. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

по перспективному

развитию АПК и

маркетингу

-

20.04.2023

Мероприятие "Подготовлен приказ министерства

сельского хозяйства Калужской области"

1.6.1

Приказ Реализация НПА

регламентирующие порядок

предоставления государственной

поддержки

10.03.2023 Цыганков А. Н.,

Начальник отдела

20.04.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

1.7

 

Удалов Д. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

по перспективному

развитию АПК и

маркетингу

-

25.04.2020

Мероприятие "Подготовлено и опубликовано

информационное сообщение"

1.7.1

Прочий тип документа

Информационное сообщение о

проведении конкурса по отбору

получателей государственной

поддержки

20.04.2020 Цыганков А. Н.,

Начальник отдела

25.04.2020

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

1.8

 

Удалов Д. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

по перспективному

развитию АПК и

маркетингу

-

25.06.2019

Мероприятие "Подготовлено и опубликовано

информационное сообщение"

1.8.1

Прочий тип документа

Информационное сообщение о

проведении конкурса по отбору

получателей государственной

поддержки

18.06.2019 Цыганков А. Н.,

Начальник отдела

25.06.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

1.9

 

Удалов Д. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

по перспективному

развитию АПК и

маркетингу

-

29.04.2024

Мероприятие "Подготовлено и опубликовано

информационное сообщение"

1.9.1

Прочий тип документа

Информационное сообщение о

проведении конкурса по отбору

получателей государственной

поддержки

22.04.2024 Цыганков А. Н.,

Начальник отдела

29.04.2024

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

1.10

 

Удалов Д. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

по перспективному

развитию АПК и

маркетингу

-

25.04.2022

Мероприятие "Подготовлено и опубликовано

информационное сообщение"

1.10.

1

Прочий тип документа

Информационное сообщение о

проведении конкурса по отбору

получателей государственной

поддержки

20.04.2022 Цыганков А. Н.,

Начальник отдела

25.04.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

1.11

 

Удалов Д. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

по перспективному

развитию АПК и

маркетингу

-

25.04.2021

Мероприятие "Подготовлено и опубликовано

информационное сообщение"

1.11.

1

Прочий тип документа

Информационное сообщение о

проведение конкурса по отбору

получателей государственной

поддержки

20.04.2021 Цыганков А. Н.,

Начальник отдела

25.04.2021

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

1.12

 

Удалов Д. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

по перспективному

развитию АПК и

маркетингу

-

25.04.2023

Мероприятие "Подготовлено и опубликовано

информационное сообщение"

1.12.

1

Прочий тип документа

Информационное сообщение о

проведение конкурса по отбору

получателей государственной

поддержки

20.04.2023 Цыганков А. Н.,

Начальник отдела

25.04.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.13

 

Удалов Д. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

по перспективному

развитию АПК и

маркетингу

-

05.06.2020

Мероприятие "Проведен конкурс по отбору

получателей государственной поддержки"

1.13.

1

Протокол Заседание конкурсной

комиссии по отбору получателей

государственной поддержки

26.04.2020 Цыганков А. Н.,

Начальник отдела

05.06.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.14

 

Удалов Д. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

по перспективному

развитию АПК и

маркетингу

-

05.08.2019

Мероприятие "Проведен конкурс по отбору

получателей государственной поддержки"

1.14.

1

Протокол конкурсной комиссии по

отбору получателей государственной

поддержки

26.06.2019 Цыганков А. Н.,

Начальник отдела

05.08.2019

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.15

 

Удалов Д. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

по перспективному

развитию АПК и

маркетингу

-

10.06.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Проведен конкурс по отбору

получателей государственной поддержки"

1.15.

1

Протокол Заседание конкурсной

комиссии по отбору получателей

государственной поддержки

29.04.2024 Цыганков А. Н.,

Начальник отдела

10.06.2024

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.16

 

Удалов Д. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

по перспективному

развитию АПК и

маркетингу

-

06.06.2022

Мероприятие "Проведен конкурс по отбору

получателей  государственной поддержки"

1.16.

1

Протокол Заседание конкурсной

комиссии по отбору получателей

государственной поддержки

26.04.2022 Цыганков А. Н.,

Начальник отдела

06.06.2022

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.17

 

Удалов Д. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

по перспективному

развитию АПК и

маркетингу

-

07.06.2021

Мероприятие "Проведен конкурс по отбору

получателей государственной поддержки"

1.17.

1

Протокол Заседание конкурсной

комиссии по отбору получателей

государственной поддержки

26.04.2021 Цыганков А. Н.,

Начальник отдела

07.06.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.18

 

Удалов Д. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

по перспективному

развитию АПК и

маркетингу

-

05.06.2023

Мероприятие "Проведен конкурс по отбору

получателей государственной поддержки"

1.18.

1

Протокол Заседание конкурсной

комиссии по отбору получателей

государственной поддержки

26.04.2023 Цыганков А. Н.,

Начальник отдела

05.06.2023

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

1.19

 

Удалов Д. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

по перспективному

развитию АПК и

маркетингу

-

31.07.2020

Мероприятие "Заключено соглашение"1.19.

1

Соглашение заключено с получателями

государственной поддержки

16.06.2020 Удалов Д. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

по перспективному

развитию АПК и

маркетингу

31.07.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

1.20

 

Удалов Д. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

по перспективному

развитию АПК и

маркетингу

-

31.08.2019

Мероприятие "Заключено соглашение "1.20.

1

Соглашение заключено с получателями

государственной поддержки

16.08.2019 Цыганков А. Н.,

Начальник отдела

31.08.2019

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

1.21

 

Удалов Д. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

по перспективному

развитию АПК и

маркетингу

-

17.07.2024

Мероприятие "Заключено соглашение"1.21.

1

Соглашение заключено с получателями

государственной поддержки

17.06.2024 Удалов Д. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

по перспективному

развитию АПК и

маркетингу

17.07.2024

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

1.22

 

Удалов Д. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

по перспективному

развитию АПК и

маркетингу

-

15.07.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Заключено соглашение"1.22.

1

Соглашение заключено с получателями

государственной поддержки

16.06.2022 Удалов Д. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

по перспективному

развитию АПК и

маркетингу

15.07.2022

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

1.23

 

Удалов Д. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

по перспективному

развитию АПК и

маркетингу

-

29.12.2021

Мероприятие "Заключено соглашение"1.23.

1

Соглашение заключено с получателями

государственной поддержки

18.06.2020 Удалов Д. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

по перспективному

развитию АПК и

маркетингу

16.07.2021

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

1.24

 

Удалов Д. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

по перспективному

развитию АПК и

маркетингу

-

17.07.2023



21

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Заключено соглашение"1.24.

1

Соглашение заключено с получателями

государственной поддержки

16.06.2023 Удалов Д. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

по перспективному

развитию АПК и

маркетингу

17.07.2023

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

1.25

 

Удалов Д. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

по перспективному

развитию АПК и

маркетингу

-

29.12.2020

Мероприятие "Подготовлен отчет"1.25.

1

Отчет направлен в Министерство

сельского хозяйства РФ о выполнении

соглашения

10.12.2020 Удалов Д. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

по перспективному

развитию АПК и

маркетингу

29.12.2020

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

1.26

 

Удалов Д. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

по перспективному

развитию АПК и

маркетингу

-

29.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Подготовлен отчет о выполнении

соглашения"

1.26.

1

Отчет предоставлен в Министерство

сельского хозяйства РФ о выполнении

соглашения

10.12.2019 Цыганков А. Н.,

Начальник отдела

29.12.2019

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

1.27

 

Удалов Д. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

по перспективному

развитию АПК и

маркетингу

-

29.12.2024

Мероприятие "Подготовлен отчет"1.27.

1

Отчет направлен в Министерство

сельского хозяйства РФ о выполнении

соглашения

10.12.2024 Удалов Д. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

по перспективному

развитию АПК и

маркетингу

29.12.2024

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

1.28

 

Удалов Д. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

по перспективному

развитию АПК и

маркетингу

-

29.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Подготовлен отчет"1.28.

1

Отчет направлен в Министерство

сельского хозяйства РФ о выполнении

соглашения

09.12.2022 Удалов Д. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

по перспективному

развитию АПК и

маркетингу

29.12.2022

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

1.29

 

Удалов Д. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

по перспективному

развитию АПК и

маркетингу

-

29.12.2021

Мероприятие "Подготовлен отчет"1.29.

1

Отчет направлен в Министерство

сельского хозяйства РФ о выполнении

соглашения

10.12.2021 Удалов Д. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

по перспективному

развитию АПК и

маркетингу

29.12.2021

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

1.30

 

Удалов Д. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

по перспективному

развитию АПК и

маркетингу

-

29.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Подготовлен отчет"1.30.

1

Отчет направлен в министерство

сельского хозяйства РФ о выполнении

соглашения

08.12.2023 Удалов Д. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

по перспективному

развитию АПК и

маркетингу

29.12.2023

Результат "В соответствии с доработанными

Минсельхозом России и АО "Корпорация "МСП"

рекомендациями по разработке региональных

программ развития сельскохозяйственной

кооперации утверждена ВЦП "Развитие

сельскохозяйственной потребительской

кооперации в Калужской области" "0

2

Программа "Развитие

сельскохозяйственной кооперации

Калужской области" приведена в

соответствие с доработанными

Минсельхозом России рекомендациями

Удалов Д. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

по перспективному

развитию АПК и

маркетингу

- 20.02.2020

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике

документа "

2.1

 

Удалов Д. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

по перспективному

развитию АПК и

маркетингу

-

20.12.2019

Мероприятие "Проведено анализ разработанных

Минсельхозом России рекомендаций по

разработке программ  "

2.1.1

Прочий тип документа Служебная

записка

09.12.2019 Удалов Д. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

по перспективному

развитию АПК и

маркетингу

20.12.2019



25

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

2.2

 

Удалов Д. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

по перспективному

развитию АПК и

маркетингу

-

20.02.2020

Мероприятие "Приказа министерства сельского

хозяйства "Об утверждении ВЦП "Развитие

сельскохозяйственной кооперации Калужской

области" "

2.2.1

Приказ зарегистрирован в

Государственном реестре НПА ИОГВ

Калужской области

30.01.2020 Удалов Д. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

по перспективному

развитию АПК и

маркетингу

20.02.2020

Контрольная точка "Документ опубликован"2.3

 

Удалов Д. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

по перспективному

развитию АПК и

маркетингу

-

20.02.2020

Мероприятие "Публикация документа "2.3.1

Прочий тип документа

19.02.2020 Цыганков А. Н.,

Начальник отдела

20.02.2020

Результат "Определен центр компетенций в сфере

сельскохозяйственной кооперации (далее -

Центры) в соответствии со Стандартом

деятельности центров компетенций в сфере

сельскохозяйственной кооперации и поддержки

фермеров"0

3

Определен центр

компетенции,организовано его

функционирование, создана

комплексная система

консультирования малых форм

хозяйствования.

Удалов Д. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

по перспективному

развитию АПК и

маркетингу

- 04.06.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике

документа "

3.1

 

Удалов Д. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

по перспективному

развитию АПК и

маркетингу

-

25.04.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.1.1

 

- -

Контрольная точка "Документ разработан"3.2

 

Удалов Д. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

по перспективному

развитию АПК и

маркетингу

-

17.05.2019

Мероприятие "Подготовлен приказа

министерства сельского хозяйства Калужской

области "Об определении центра компетенции в

сфере сельскохозяйственной кооперации и

поддержки фермеров в Калужской области""

3.2.1

Приказ Определен центр компетенции

на базе ГАУ КО "Агентство развития

бизнеса"

13.05.2019 Цыганков А. Н.,

Начальник отдела

17.05.2019

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и организациями"

3.3

 

Удалов Д. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

по перспективному

развитию АПК и

маркетингу

-

23.05.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Приказ согласован с

заинтересованными ИОГВ Калужской области

"

3.3.1

Отчет Документ прошел согласование с

заинтересованными ИОГВ Калужской

области

17.05.2019 Цыганков А. Н.,

Начальник отдела

23.05.2019

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

3.4

 

Удалов Д. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

по перспективному

развитию АПК и

маркетингу

-

04.06.2019

Мероприятие "Приказа зарегистрирован в

Государственном реестре НПА ИОГВ

Калужской области"

3.4.1

Приказ зарегистрирован в

Государственном реестре НПА ИОГВ

Калужской области

24.05.2019 Цыганков А. Н.,

Начальник отдела

04.06.2019

Контрольная точка "Документ опубликован"3.5

 

Удалов Д. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

по перспективному

развитию АПК и

маркетингу

-

04.06.2019

Мероприятие "Документ опубликован"3.5.1

Прочий тип документа Приказ

опубликован на сайте министерства

сельского хозяйства Калужской

области

03.06.2019 Цыганков А. Н.,

Начальник отдела

04.06.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Утверждено постановление

Правительства Калужской области,

предусматривающее предоставление из областного

бюджета субсидий (в виде грантов "Агростартап")

на поддержку фермеров"0

4

Утвержден порядок предоставления

государственной поддержки

крестьянским (фермерским) хозяйства

Удалов Д. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

по перспективному

развитию АПК и

маркетингу

- 10.06.2019

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике акта"

4.1

 

Удалов Д. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

по перспективному

развитию АПК и

маркетингу

-

12.04.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.1.1

 

- -

Контрольная точка "Акт разработан"4.2

 

Удалов Д. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

по перспективному

развитию АПК и

маркетингу

-

17.04.2019

Мероприятие "Подготовлен проект

постановления Правительства Калужской

области"

4.2.1

Постановление Утверждение порядка и

условий предоставления

государственной поддержки

12.04.2019 Цыганков А. Н.,

Начальник отдела

17.04.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Акт согласован с

заинтересованными органами и организациями"

4.3

 

Удалов Д. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

по перспективному

развитию АПК и

маркетингу

-

25.04.2019

Мероприятие "Проект постановления

Правительства Калужской области согласован с

заинтересованными ИОГВ Калужской области"

4.3.1

Прочий тип документа Лист

согласования с заинтересованными

ИОГВ

17.04.2019 Цыганков А. Н.,

Начальник отдела

25.04.2019

Контрольная точка "Акт прошел независимую

антикоррупционную экспертизу"

4.4

 

Удалов Д. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

по перспективному

развитию АПК и

маркетингу

-

13.05.2019

Мероприятие "Заключение правового

управления администрации Губернатора

Калужской области"

4.4.1

Прочий тип документа Проект прошел

антикоррупционную экспертизу и

согласован

25.04.2019 Цыганков А. Н.,

Начальник отдела

13.05.2019

Контрольная точка "На акт получены требуемые

заключения органов власти"

4.5

 

Удалов Д. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

по перспективному

развитию АПК и

маркетингу

-

17.05.2019

Мероприятие "При наличии заключения"4.5.1

Прочий тип документа Заключение,

при его наличии

13.05.2019 Цыганков А. Н.,

Начальник отдела

17.05.2019



30

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Акт внесен в высший

исполнительный орган государственной власти "

4.6

 

Удалов Д. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

по перспективному

развитию АПК и

маркетингу

-

24.05.2019

Мероприятие "Проект постановления внесен на

рассмотрение в Правительство Калужской

области"

4.6.1

Прочий тип документа Проект

постановление направлен на

рассмотрение в Правительство

Калужской области

17.05.2019 Цыганков А. Н.,

Начальник отдела

24.05.2019

Контрольная точка "Акт рассмотрен и одобрен

высшим исполнительным органом

государственной власти"

4.7

 

Удалов Д. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

по перспективному

развитию АПК и

маркетингу

-

27.05.2019

Мероприятие "Проект постановления принят

Правительством Калужской области"

4.7.1

Прочий тип документа Проект

постановления одобрен

Правительством Калужской области

24.05.2019 Цыганков А. Н.,

Начальник отдела

27.05.2019

Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"4.8

 

Удалов Д. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

по перспективному

развитию АПК и

маркетингу

-

29.05.2019



31

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Постановление подписано

Губернатором Калужской области"

4.8.1

Постановление

27.05.2019 Цыганков А. Н.,

Начальник отдела

29.05.2019

Контрольная точка "Акт прошел

государственную регистрацию"

4.9

 

Удалов Д. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

по перспективному

развитию АПК и

маркетингу

-

03.06.2019

Мероприятие "Постановление Правительства

Калужской области зарегистрировано"

4.9.1

Постановление присвоен

регистрационный номер

30.05.2019 Цыганков А. Н.,

Начальник отдела

03.06.2019

Контрольная точка "Акт вступил в силу"4.10

 

Удалов Д. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

по перспективному

развитию АПК и

маркетингу

-

10.06.2019

Мероприятие "Акт опубликован"4.10.

1

Прочий тип документа Официальная

публикация акта

06.06.2019 Цыганков А. Н.,

Начальник отдела

10.06.2019

Результат "Утверждено постановление

Правительства Калужской области,

предусматривающее предоставление из областного

бюджета субсидий на поддержку

сельскохозяйственных потребительских

кооперативов"0

5

Утвержден порядок предоставления

государственной поддержки

сельскохозяйственным

потребительским кооперативам

Удалов Д. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

по перспективному

развитию АПК и

маркетингу

- 10.06.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике акта"

5.1

 

Удалов Д. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

по перспективному

развитию АПК и

маркетингу

-

12.04.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.1.1

 

- -

Контрольная точка "Акт разработан"5.2

 

Удалов Д. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

по перспективному

развитию АПК и

маркетингу

-

17.04.2019

Мероприятие "Подготовлен проект

постановления Правительства Калужской

области"

5.2.1

Постановление Об утверждении

порядка и условий предоставления

государственной поддержки

12.04.2019 Цыганков А. Н.,

Начальник отдела

17.04.2019

Контрольная точка "Акт согласован с

заинтересованными органами и организациями"

5.3

 

Удалов Д. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

по перспективному

развитию АПК и

маркетингу

-

25.04.2019

Мероприятие "Проект постановления

Правительства Калужской области согласован с

заинтересованными ИОГВ Калужской области"

5.3.1

Отчет

17.04.2019 Цыганков А. Н.,

Начальник отдела

25.04.2019



33

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Акт прошел независимую

антикоррупционную экспертизу"

5.4

 

Удалов Д. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

по перспективному

развитию АПК и

маркетингу

-

13.05.2019

Мероприятие "Заключение правового

управления администрации Губернатора

Калужской области"

5.4.1

Прочий тип документа Проект прошел

антикоррупционную экспертизу и

согласован

25.04.2019 Цыганков А. Н.,

Начальник отдела

13.05.2019

Контрольная точка "На акт получены требуемые

заключения органов власти"

5.5

 

Удалов Д. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

по перспективному

развитию АПК и

маркетингу

-

17.05.2019

Мероприятие "При наличии заключения

правового управления"

5.5.1

Прочий тип документа Заключение при

его наличии

13.05.2019 Цыганков А. Н.,

Начальник отдела

17.05.2019

Контрольная точка "Акт внесен в высший

исполнительный орган государственной власти "

5.6

 

Удалов Д. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

по перспективному

развитию АПК и

маркетингу

-

24.05.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Проект внесен на рассмотрение в

Правительство Калужской области"

5.6.1

Прочий тип документа Проект

постановления отправлен на

рассмотрение в Правительство

Калужской области

17.05.2019 Цыганков А. Н.,

Начальник отдела

24.05.2019

Контрольная точка "Акт рассмотрен и одобрен

высшим исполнительным органом

государственной власти"

5.7

 

Удалов Д. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

по перспективному

развитию АПК и

маркетингу

-

27.05.2019

Мероприятие "Проект постановления принят

Правительством Калужской области"

5.7.1

Прочий тип документа Проект

постановления одобрен

Правительством Калужской области

24.05.2019 Цыганков А. Н.,

Начальник отдела

27.05.2019

Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"5.8

 

Удалов Д. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

по перспективному

развитию АПК и

маркетингу

-

31.05.2019

Мероприятие "Постановление подписано

Губернатором Калужской области"

5.8.1

Постановление

27.05.2019 Цыганков А. Н.,

Начальник отдела

31.05.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Акт прошел

государственную регистрацию"

5.9

 

Удалов Д. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

по перспективному

развитию АПК и

маркетингу

-

04.06.2019

Мероприятие "Постановлению присвоен

регистрационный номер "

5.9.1

Постановление присвоен

регистрационный номер

31.05.2019 Цыганков А. Н.,

Начальник отдела

04.06.2019

Контрольная точка "Акт вступил в силу"5.10

 

Удалов Д. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

по перспективному

развитию АПК и

маркетингу

-

10.06.2019

Мероприятие "Акт опубликован"5.10.

1

Прочий тип документа Официальная

публикация акта

06.06.2019 Цыганков А. Н.,

Начальник отдела

10.06.2019

Результат "Проведено ежегодно не менее 3

обучающих семинаров для субъектов МСП,

сельскохозяйственных кооперативов"0

6

Министерством сельского хозяйства

совместно с ГАУ КО"Агентство

развития бизнеса", Ассоциацией

крестьянских (фермерских хозяйств и

сельскохозяйственных кооперативов

проведено не менее18 обучающих

семинаров для МФХ и

сельскохозяйственных кооперативов

Цыганков А. Н.,

Начальник отдела

- 20.12.2024

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

6.1

 

Цыганков А. Н.,

Начальник отдела

-

28.02.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Разработан и утвержден график

проведения обучающих семинаров для

субъектов МСП, сельскохозяйственных

кооперативов"

6.1.1

Прочий тип документа график

проведения обучающих семинаров на

2024 год

10.01.2024 Цыганков А. Н.,

Начальник отдела

28.02.2024

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

6.2

 

Цыганков А. Н.,

Начальник отдела

-

28.02.2023

Мероприятие "Разработан и утвержден графи

проведения обучающих семинаров для

субъектов МСП, сельскохозяйственных

кооперативов"

6.2.1

Прочий тип документа График

проведения обучающих семинаров на

2023 год

10.01.2023 Цыганков А. Н.,

Начальник отдела

28.02.2023

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

6.3

 

Цыганков А. Н.,

Начальник отдела

-

28.02.2022

Мероприятие "Разработан и утвержден графи

проведения обучающих семинаров для

субъектов МСП, сельскохозяйственных

кооперативов"

6.3.1

Прочий тип документа График

проведения обучающих семинаров на

2022 год

10.01.2022 Цыганков А. Н.,

Начальник отдела

28.02.2022

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

6.4

 

Цыганков А. Н.,

Начальник отдела

-

28.02.2021

Мероприятие "Разработан и утвержден график

проведения обучающих семинаров для

субъектов МСП, сельскохозяйственных

кооперативов"

6.4.1

Прочий тип документа График

проведения семинаров на 2021 году

11.01.2021 Цыганков А. Н.,

Начальник отдела

28.02.2021

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

6.5

 

Цыганков А. Н.,

Начальник отдела

-

28.02.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Разработан и утвержден графи

проведения обучающих семинаров для

субъектов МСП, сельскохозяйственных

кооперативов"

6.5.1

Прочий тип документа График

проведения семинаров на 2020 году

13.01.2020 Цыганков А. Н.,

Начальник отдела

28.02.2020

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

6.6

 

Цыганков А. Н.,

Начальник отдела

-

20.12.2019

Мероприятие "Разработан и утвержден график

проведения обучающих семинаров для

субъектов МСП, сельскохозяйственных

кооперативов "

6.6.1

Прочий тип документа График

проведения семинаров на 2019 год

10.01.2019 Цыганков А. Н.,

Начальник отдела

15.02.2019

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

6.7

 

Цыганков А. Н.,

Начальник отдела

-

09.12.2024

Мероприятие "Разработан

информационно-методический материал для

участников обучающих семинаров"

6.7.1

Прочий тип документа

Информационный материал

01.03.2024 Цыганков А. Н.,

Начальник отдела

09.12.2024

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

6.8

 

Цыганков А. Н.,

Начальник отдела

-

08.12.2023

Мероприятие "Разработан

информационно-методический материал для

участников обучающих семинаров"

6.8.1

Прочий тип документа

Информационный материал

01.03.2023 Цыганков А. Н.,

Начальник отдела

08.12.2023



38

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

6.9

 

Цыганков А. Н.,

Начальник отдела

-

09.12.2022

Мероприятие "Разработан

информационно-методический материал для

участников обучающих семинаров"

6.9.1

Прочий тип документа

Информационный материал

01.03.2022 Цыганков А. Н.,

Начальник отдела

09.12.2022

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

6.10

 

Цыганков А. Н.,

Начальник отдела

-

10.12.2021

Мероприятие "Разработан

информационно-методический материал для

участников обучающих семинаров"

6.10.

1

Прочий тип документа

Информационный материал

01.03.2021 Цыганков А. Н.,

Начальник отдела

10.12.2021

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

6.11

 

Цыганков А. Н.,

Начальник отдела

-

10.12.2020

Мероприятие "Подготовлен

информационно-методический материал для

участников семинара"

6.11.

1

Прочий тип документа

Информационный материал

02.03.2020 Цыганков А. Н.,

Начальник отдела

10.12.2020

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

6.12

 

Цыганков А. Н.,

Начальник отдела

-

10.12.2019

Мероприятие "Разработан информационный

материал для предоставления участникам

семинара"

6.12.

1

Прочий тип документа

Информационный материал

15.02.2019 Цыганков А. Н.,

Начальник отдела

10.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

6.13

 

Цыганков А. Н.,

Начальник отдела

-

20.12.2024

Мероприятие "Подготовлен отчет о проведении

семинаров"

6.13.

1

Отчет Информация о проведении

семинаров

09.12.2024 Цыганков А. Н.,

Начальник отдела

20.12.2024

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

6.14

 

Цыганков А. Н.,

Начальник отдела

-

20.12.2023

Мероприятие "Подготовлен отчет о проведении

семинаров"

6.14.

1

Отчет Информация о проведении

семинаров

08.12.2023 Цыганков А. Н.,

Начальник отдела

20.12.2023

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

6.15

 

Цыганков А. Н.,

Начальник отдела

-

20.12.2022

Мероприятие "Подготовлен отчет о проведении

семинаров"

6.15.

1

Отчет Информация о проведении

семинаров

09.12.2022 Цыганков А. Н.,

Начальник отдела

20.12.2022

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

6.16

 

Цыганков А. Н.,

Начальник отдела

-

20.12.2021

Мероприятие "Подготовлен отчет о проведении

семинаров"

6.16.

1

Отчет Информация о проведении

семинаров

10.12.2021 Цыганков А. Н.,

Начальник отдела

20.12.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

6.17

 

Цыганков А. Н.,

Начальник отдела

-

20.12.2020

Мероприятие "Подготовлен отчет о проведении

семинаров"

6.17.

1

Отчет информация о проведении

семинаров

10.12.2020 Цыганков А. Н.,

Начальник отдела

20.12.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

6.18

 

Цыганков А. Н.,

Начальник отдела

-

20.12.2019

Мероприятие "Подготовлен отчет о проведении

семинаров"

6.18.

1

Отчет информация о проведении

семинаров

10.12.2019 Цыганков А. Н.,

Начальник отдела

20.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Утверждено постановление

Правительства Калужской области по

предоставление субсидий в виде грантов

"Агростартап""0

7 Удалов Д. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

по перспективному

развитию АПК и

маркетингу

- 31.07.2024

Контрольная точка "Акт разработан"7.1

 

Удалов Д. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

по перспективному

развитию АПК и

маркетингу

-

10.02.2020

Мероприятие "Подготовлен проект

постановления Правительства Калужской

области"

7.1.1

Постановление проект

15.01.2020 Цыганков А. Н.,

Начальник отдела

10.02.2020

Контрольная точка "Акт разработан"7.2

 

Удалов Д. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

по перспективному

развитию АПК и

маркетингу

-

10.02.2021

Мероприятие "Проект постановления

Правительства Калужской области"

7.2.1

Постановление

15.01.2021 Цыганков А. Н.,

Начальник отдела

10.02.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Акт разработан"7.3

 

Удалов Д. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

по перспективному

развитию АПК и

маркетингу

-

10.02.2022

Мероприятие "Подготовлен проект

постановления Правительства Калужской

области"

7.3.1

Постановление Проект постановления

24.01.2022 Удалов Д. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

по перспективному

развитию АПК и

маркетингу

10.02.2022

Контрольная точка "Акт разработан"7.4

 

Удалов Д. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

по перспективному

развитию АПК и

маркетингу

-

15.02.2023

Мероприятие "Подготовлен проект

постановления Правительства Калужской

области"

7.4.1

Постановление Проект постановления

20.01.2023 Удалов Д. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

по перспективному

развитию АПК и

маркетингу

15.02.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Акт разработан"7.5

 

Удалов Д. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

по перспективному

развитию АПК и

маркетингу

-

10.02.2024

Мероприятие "Подготовлен проект

постановления Правительства Калужской

области"

7.5.1

Постановление Проект постановления

22.01.2024 Удалов Д. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

по перспективному

развитию АПК и

маркетингу

10.02.2024

Контрольная точка "Акт согласован с

заинтересованными органами и организациями"

7.6

 

Удалов Д. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

по перспективному

развитию АПК и

маркетингу

-

18.06.2020

Мероприятие "Проект постановления согласован

с заинтересованными ИОГВ "

7.6.1

Прочий тип документа Лист

согласований

11.02.2020 Цыганков А. Н.,

Начальник отдела

18.06.2020

Контрольная точка "Акт согласован с

заинтересованными органами и организациями"

7.7

 

Удалов Д. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

по перспективному

развитию АПК и

маркетингу

-

18.06.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Проект постановления согласован

с заинтересованными ГОИВ "

7.7.1

Прочий тип документа Лист

согласований проекта постановления

11.02.2021 Цыганков А. Н.,

Начальник отдела

18.06.2021

Контрольная точка "Акт согласован с

заинтересованными органами и организациями"

7.8

 

Удалов Д. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

по перспективному

развитию АПК и

маркетингу

-

17.06.2022

Мероприятие "Проект постановления

Правительств Калужской области"

7.8.1

Прочий тип документа Лист

согласований проекта постановления

14.02.2022 Удалов Д. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

по перспективному

развитию АПК и

маркетингу

17.06.2022

Контрольная точка "Акт согласован с

заинтересованными органами и организациями"

7.9

 

Удалов Д. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

по перспективному

развитию АПК и

маркетингу

-

15.06.2023

Мероприятие "Проект постановления согласован

с ИОГВ"

7.9.1

Прочий тип документа Лист

согласований проекта постановления

20.02.2023 Удалов Д. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

по перспективному

развитию АПК и

маркетингу

15.06.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Акт согласован с

заинтересованными органами и организациями"

7.10

 

Удалов Д. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

по перспективному

развитию АПК и

маркетингу

-

17.06.2024

Мероприятие "Проект постановления

Правительства Калужской области согласован с

ИОГВ"

7.10.

1

Прочий тип документа Лист

согласований

15.02.2024 Удалов Д. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

по перспективному

развитию АПК и

маркетингу

17.06.2024

Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"7.11

 

Удалов Д. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

по перспективному

развитию АПК и

маркетингу

-

17.07.2020

Мероприятие "Постановление подписано

Губернатором Калужской области"

7.11.

1

Постановление

22.06.2020 Цыганков А. Н.,

Начальник отдела

16.07.2020

Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"7.12

 

Удалов Д. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

по перспективному

развитию АПК и

маркетингу

-

17.07.2021



45

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Постановление подписано

Губернатором Калужской области"

7.12.

1

Постановление

21.06.2021 Цыганков А. Н.,

Начальник отдела

17.07.2021

Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"7.13

 

Удалов Д. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

по перспективному

развитию АПК и

маркетингу

-

18.07.2022

Мероприятие "Постановление подписано

Губернатором Калужской области"

7.13.

1

Постановление Акт подписан

20.06.2022 Удалов Д. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

по перспективному

развитию АПК и

маркетингу

18.07.2022

Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"7.14

 

Удалов Д. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

по перспективному

развитию АПК и

маркетингу

-

18.07.2023

Мероприятие "Постановление подписано

Губернатором Калужской области"

7.14.

1

Постановление Государственная

регистрация постановления

19.06.2023 Удалов Д. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

по перспективному

развитию АПК и

маркетингу

18.07.2023



46

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"7.15

 

Удалов Д. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

по перспективному

развитию АПК и

маркетингу

-

17.07.2024

Мероприятие "Постановление подписано

губернатором Калужской области"

7.15.

1

Постановление

24.06.2024 Удалов Д. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

по перспективному

развитию АПК и

маркетингу

17.07.2024

Контрольная точка "Акт вступил в силу"7.16

 

Удалов Д. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

по перспективному

развитию АПК и

маркетингу

-

30.07.2020

Мероприятие "Акт опубликован"7.16.

1

Постановление Публикация

постановления

20.07.2020 Цыганков А. Н.,

Начальник отдела

30.07.2020

Контрольная точка "Акт вступил в силу"7.17

 

Удалов Д. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

по перспективному

развитию АПК и

маркетингу

-

30.07.2021



47

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Опубликовано постановление

Правительства Калужской области "

7.17.

1

Постановление

17.07.2021 Цыганков А. Н.,

Начальник отдела

30.07.2021

Контрольная точка "Акт вступил в силу"7.18

 

Удалов Д. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

по перспективному

развитию АПК и

маркетингу

-

29.07.2022

Мероприятие "Постановление Правительства

Калужской области опубликовано"

7.18.

1

Постановление Акт опубликован в

газете "Весть"

18.07.2022 Удалов Д. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

по перспективному

развитию АПК и

маркетингу

29.07.2022

Контрольная точка "Акт вступил в силу"7.19

 

Удалов Д. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

по перспективному

развитию АПК и

маркетингу

-

27.07.2023

Мероприятие "Постановление Правительства

Калужской области опубликовано "

7.19.

1

Постановление Акт опубликован

18.07.2023 Удалов Д. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

по перспективному

развитию АПК и

маркетингу

27.07.2023



48

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Акт вступил в силу"7.20

 

Удалов Д. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

по перспективному

развитию АПК и

маркетингу

-

31.07.2024

Мероприятие "Постановление Правительства

Калужской области опубликовано"

7.20.

1

Постановление Документ опубликован

в газете "Весть"

17.07.2024 Удалов Д. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

по перспективному

развитию АПК и

маркетингу

31.07.2024

Результат "Утверждено постановление

Правительства Калужской области по

предоставлению субсидий СПК"0

8 Удалов Д. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

по перспективному

развитию АПК и

маркетингу

- 28.07.2023

Контрольная точка "Акт разработан"8.1

 

Удалов Д. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

по перспективному

развитию АПК и

маркетингу

-

12.02.2020



49

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Подготовлен проект

постановления Правительства Калужской

области "

8.1.1

Постановление Проект постановления

Правительства Калужской области

15.01.2020 Цыганков А. Н.,

Начальник отдела

12.02.2020

Контрольная точка "Акт разработан"8.2

 

Удалов Д. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

по перспективному

развитию АПК и

маркетингу

-

15.02.2021

Мероприятие "Подготовлен проект

постановления Правительства Калужской

области"

8.2.1

Постановление Проект постановления

Правительства Калужской области

14.01.2021 Удалов Д. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

по перспективному

развитию АПК и

маркетингу

15.02.2021

Контрольная точка "Акт разработан"8.3

 

Удалов Д. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

по перспективному

развитию АПК и

маркетингу

-

17.02.2022



50

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Подготовлен проект

постановления Правительства Калужской

области"

8.3.1

Постановление Проект постановления

Правительства Калужской области

17.01.2022 Удалов Д. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

по перспективному

развитию АПК и

маркетингу

17.02.2022

Контрольная точка "Акт разработан"8.4

 

Удалов Д. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

по перспективному

развитию АПК и

маркетингу

-

16.01.2023

Мероприятие "Подготовлен проект

постановления Правительства Калужской

области"

8.4.1

Постановление Проект постановления

Правительства Калужской области

10.01.2023 Удалов Д. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

по перспективному

развитию АПК и

маркетингу

16.01.2023

Контрольная точка "Акт согласован с

заинтересованными органами и организациями"

8.5

 

Удалов Д. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

по перспективному

развитию АПК и

маркетингу

-

15.06.2020



51

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Проект постановления

Правительства Калужской области согласован с

ИОГВ"

8.5.1

Прочий тип документа Лист

согласований

17.02.2020 Цыганков А. Н.,

Начальник отдела

15.06.2020

Контрольная точка "Акт согласован с

заинтересованными органами и организациями"

8.6

 

Удалов Д. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

по перспективному

развитию АПК и

маркетингу

-

12.06.2021

Мероприятие "Проект постановления согласован

с ИОГВ "

8.6.1

Прочий тип документа Лист

согласований с заинтересованными

ИОГВ

16.02.2021 Удалов Д. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

по перспективному

развитию АПК и

маркетингу

12.06.2021

Контрольная точка "Акт согласован с

заинтересованными органами и организациями"

8.7

 

Удалов Д. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

по перспективному

развитию АПК и

маркетингу

-

27.05.2022



52

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Проект постановления

Правительства Калужской области согласован с

ИОГВ"

8.7.1

Прочий тип документа Лист

согласований

21.02.2022 Удалов Д. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

по перспективному

развитию АПК и

маркетингу

27.05.2022

Контрольная точка "Акт согласован с

заинтересованными органами и организациями"

8.8

 

Удалов Д. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

по перспективному

развитию АПК и

маркетингу

-

30.05.2023

Мероприятие "Проект постановления

Правительства согласован с ИОГВ"

8.8.1

Прочий тип документа Лист

согласований

20.02.2023 Удалов Д. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

по перспективному

развитию АПК и

маркетингу

30.05.2023

Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"8.9

 

Удалов Д. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

по перспективному

развитию АПК и

маркетингу

-

10.07.2020



53

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Постановление Правительства

Калужской области подписано Губернатором

Калужской области"

8.9.1

Постановление Подписано

Губернатором Калужской области

16.06.2020 Цыганков А. Н.,

Начальник отдела

10.07.2020

Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"8.10

 

Удалов Д. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

по перспективному

развитию АПК и

маркетингу

-

28.06.2021

Мероприятие "Постановление подписано

Губернатором Калужской области"

8.10.

1

Постановление Постановление

Правительства Калужской области

подписано Губернатором Калужской

области

14.06.2021 Удалов Д. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

по перспективному

развитию АПК и

маркетингу

28.06.2021

Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"8.11

 

Удалов Д. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

по перспективному

развитию АПК и

маркетингу

-

15.06.2022



54

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Постановление подписано

Губернатором Калужской области"

8.11.

1

Постановление Акт утвержден

30.05.2022 Удалов Д. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

по перспективному

развитию АПК и

маркетингу

15.06.2022

Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"8.12

 

Удалов Д. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

по перспективному

развитию АПК и

маркетингу

-

15.06.2023

Мероприятие "Постановление подписано

Губернатором Калужской области"

8.12.

1

Постановление Постановление

подписано Губернатором

31.05.2023 Удалов Д. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

по перспективному

развитию АПК и

маркетингу

15.06.2023

Контрольная точка "Акт вступил в силу"8.13

 

Удалов Д. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

по перспективному

развитию АПК и

маркетингу

-

31.07.2020



55

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Акт опубликован"8.13.

1

Прочий тип документа Акт

опубликован в Калужской газете

"Весть"

13.07.2020 Цыганков А. Н.,

Начальник отдела

31.07.2020

Контрольная точка "Акт вступил в силу"8.14

 

Удалов Д. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

по перспективному

развитию АПК и

маркетингу

-

29.07.2021

Мероприятие "Акт опубликован"8.14.

1

Прочий тип документа Акт подписан

28.06.2021 Цыганков А. Н.,

Начальник отдела

29.07.2021

Контрольная точка "Акт вступил в силу"8.15

 

Удалов Д. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

по перспективному

развитию АПК и

маркетингу

-

29.07.2022

Мероприятие "Постановление Правительства

Калужской области опубликовано"

8.15.

1

Постановление Постановление

опубликовано в газете "Весть"

20.06.2022 Удалов Д. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

по перспективному

развитию АПК и

маркетингу

29.07.2022



56

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Акт вступил в силу"8.16

 

Удалов Д. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

по перспективному

развитию АПК и

маркетингу

-

28.07.2023

Мероприятие "Постановление опубликовано "8.16.

1

Прочий тип документа Акт

опубликован в газете "Весть"

19.06.2023 Удалов Д. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

по перспективному

развитию АПК и

маркетингу

28.07.2023



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Создание системы поддержки фермеров и сельсохозяйственных кооперативов (Калужская область)

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта
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3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Громов Л. С. Министр сельского хозяйства

Калужской области

Попов В. И. 25

2 Администратор регионального

проекта

Удалов Д. С. Заместитель министра -

начальник управления по

перспективному развитию

АПК и маркетингу

Громов Л. С. 30

В соответствии с доработанными Минсельхозом России и АО "Корпорация "МСП" рекомендациями по разработке региональных программ развития

сельскохозяйственной кооперации утверждена ВЦП "Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации в Калужской области"

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Удалов Д. С. Заместитель министра -

начальник управления по

перспективному развитию

АПК и маркетингу

Громов Л. С. 30

Определен центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации (далее - Центры) в соответствии со Стандартом деятельности центров

компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Удалов Д. С. Заместитель министра -

начальник управления по

перспективному развитию

АПК и маркетингу

Громов Л. С. 30

Утверждено постановление Правительства Калужской области, предусматривающее предоставление из областного бюджета субсидий (в виде грантов

"Агростартап") на поддержку фермеров

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Удалов Д. С. Заместитель министра -

начальник управления по

перспективному развитию

АПК и маркетингу

Громов Л. С. 30
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Утверждено постановление Правительства Калужской области, предусматривающее предоставление из областного бюджета субсидий на поддержку

сельскохозяйственных потребительских кооперативов

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Удалов Д. С. Заместитель министра -

начальник управления по

перспективному развитию

АПК и маркетингу

Громов Л. С. 30

Проведено ежегодно не менее 3 обучающих семинаров для субъектов МСП, сельскохозяйственных кооперативов

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Цыганков А. Н. Начальник отдела Удалов Д. С. 50

Утверждено постановление Правительства Калужской области по предоставление субсидий в виде грантов "Агростартап"

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Удалов Д. С. Заместитель министра -

начальник управления по

перспективному развитию

АПК и маркетингу

Громов Л. С. 30

Утверждено постановление Правительства Калужской области по предоставлению субсидий СПК

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Удалов Д. С. Заместитель министра -

начальник управления по

перспективному развитию

АПК и маркетингу

Громов Л. С. 30

Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной

поддержки, составит 126,7 тыс. человек к 2024 году

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Удалов Д. С. Заместитель министра -

начальник управления по

перспективному развитию

АПК и маркетингу

Громов Л. С. 30

11 Участник регионального

проекта

Громов Л. С. Министр сельского хозяйства

Калужской области

Попов В. И. 25
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12 Участник регионального

проекта

Удалов Д. С. Заместитель министра -

начальник управления по

перспективному развитию

АПК и маркетингу

Громов Л. С. 30


