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регионального проекта

Сохранение лесов (Калужская область)

1. Основные положения

Сохранение лесовНаименование федерального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Сохранение лесов (Калужская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Иванова О.В. Заместитель Губернатора Калужской области

Кобозев Н.В.Руководитель регионального проекта Заместитель министра - начальник управления

Тимохов С.Н.Администратор регионального проекта

начальник отдела использования, воспроизводства лесов и

инвестиционной политики

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

Государственная программа Калужской области "Развитие

лесного хозяйства в Калужской области"

Подпрограмма "Обеспечение использования, охраны, защиты

и воспроизводства лесов"
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 году (Калужская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Отношение площади лесовосстановления и

лесоразведения к площади вырубленных и

погибших лесных насаждений

31.08.2018 71,0000 80,3000 88,6000 94,4000 100,0000 100,0000Процент 70,2000

2 Площадь лесовосстановления и

лесоразведения

31.08.2018 4,4000 3,4000 5,3000 5,7000 6,2000 6,2000Тысяча

гектаров

4,0000

3 Ущерб от лесных пожаров по годам 28.09.2018 0,0007 0,0007 0,0006 0,0005 0,0004 0,0003Миллиард

рублей

0,0008

4 Площадь погибших лесных насаждений 31.08.2018 1,3100 1,1300 1,0400 0,9800 0,9200 0,8800Тысяча

гектаров

0,2000

5 Количество выращенного посадочного

материала лесных растений

31.08.2018 6,5000 6,8000 7,1000 7,3000 8,0000 8,5000Миллион

штук

6,4000

6 Запас семян лесных растений для

лесовосстановления

31.08.2018 0,5800 0,6300 0,7000 0,7800 0,8600 0,9400Тонна;

метрическа

я тонна

(1000 кг)

0,5100
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех

участках вырубленных и погибших лесных насаждений. 0

1

Оснащение учреждений

выполняющих мероприятия по

воспроизводству лесов

специализированной техникой

для проведения комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению и

лесоразведению

 Обеспечено оснащение

государственных учреждений

специализированной

лесохозяйственной техникой и

оборудованием

преимущественно

отечественного производства к

31.12.2021 г. на 21,5 млн.

рублей) (тракторы, плуги,

культиваторы, лесопосадочные

машины, бороны, сеялки,

кусторезы, корчеватели и др.).

Обучение и повышение

квалификации работников,

занятых в мероприятиях по

лесовосстановлению и

лесоразведению

Процент

Приобретение

товаров, работ, услуг

-- - 50 - -

2

Увеличена площадь

лесовосстановления, повышено

качество и эффективность работ

по лесовосстановлению на

лесных участках непереданных

в аренду.

 

Увеличена площадь

лесовосстановления, повышено

качество и эффективность работ

по лесовосстановлению на

лесных участках непереданных

в аренду на 31.12.2021 г. – до 0,7

тыс. га, к 31.12.2024 г. - до 0,9

Тысяча

гектаров

Оказание услуг

(выполнение работ)

-- - 0.651 - -
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тыс. га

3

Оснащены специализированные

учреждения органов

государственной власти

субъектов Российской

Федерации лесопожарной

техникой для проведения

комплекса мероприятий по

охране лесов от пожаров

 Обеспечено оснащение

государственных учреждений

специализированной

лесопожарной техникой и

оборудованием к 31.12.2021 г.

на 36,08 млн. руб. (пожарные

автоцистерны, лесопожарные

трактора колесные и

гусеничные, бульдозеры,

лесопожарные вездеходы,

лесопожарные катера, РЛО,

навесное и прицепное

оборудование на технику,

радиостанции, мотопомпы

(переносные, прицепные), тягач

с полуприцепом, бензопилы,

воздуходувки и др.).

 

Приобретение лесопожарной

техники позволит повысить

скорость реагирования

лесопожарных служб и, как

следствие, снижение ущерба от

лесных пожаров на 47%.

Обучение и повышение

квалификации работников,

занятых в мероприятиях по

охране лесов от пожаров

Процент

Приобретение

товаров, работ, услуг

-- - 87 - -

4

Сформирован запас лесных

семян для лесовосстановления

на всех участках вырубленных

и погибших лесных

насаждений.

Сформирован запас лесных

семян для лесовосстановления

на всех участках вырубленных и

погибших лесных

насаждений.на 31.12.2021 - 2.2 т

Тонна;

метрическая

тонна

(1000 кг)

Оказание услуг

(выполнение работ)

-- - 2.2 - -



5

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

20242019 2020 2021 2022 2023

1

Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса

мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

6 972,50 4 252,306 998,10 7 508,30 0,00 0,00 25 731,20

1.1.1. бюджет субъекта

6 972,50 4 252,306 998,10 7 508,30 0,00 0,00 25 731,20

1.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2

Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в

аренду.

2.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

24 186,40 16 651,2021 027,90 16 147,70 0,00 0,00 78 013,20

2.1.1. бюджет субъекта

24 186,40 16 651,2021 027,90 16 147,70 0,00 0,00 78 013,20

2.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3. внебюджетные источники, всего

98 100,00 136 712,30108 390,40 125 616,70 0,00 0,00 468 819,40
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3

Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для

проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров

3.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

21 444,80 7 650,7010 872,00 8 291,80 0,00 0,00 48 259,30

3.1.1. бюджет субъекта

21 444,80 7 650,7010 872,00 8 291,80 0,00 0,00 48 259,30

3.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

150 703,70 147 288,40 157 564,50 165 266,50

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 620 823,10

52 603,70 28 554,2038 898,00 31 947,80 0,00 0,00 152 003,70

  бюджет субъекта

52 603,70 28 554,2038 898,00 31 947,80 0,00 0,00 152 003,70

  свод бюджетов Муниципальных образований

  бюджеты территориальных государственных

  внебюджетных фондов(бюджетам

  территориальных фондов

  обязательного медицинского страхования)

  внебюджетные источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

98 100,00 108 390,40 125 616,70 136 712,30 0,00 0,00 468 819,40
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Дополнительный показатель:

Запас семян лесных растений

для лесовосстановления

Тонна;

метрическа

я тонна

(1000 кг)

Прочий тип

документа

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

АГЕНТСТВО

ЛЕСНОГО

ХОЗЯЙСТВА

Методика расчета показателя

не утверждена

1

Дополнительный показатель:

Количество выращенного

посадочного материала лесных

растений

Миллион

штук

Прочий тип

документа

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

АГЕНТСТВО

ЛЕСНОГО

ХОЗЯЙСТВА

Методика расчета показателя

не утверждена

2

Дополнительный показатель:

Площадь лесовосстановления

и лесоразведения

Тысяча

гектаров

Прочий тип

документа

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

АГЕНТСТВО

ЛЕСНОГО

ХОЗЯЙСТВА

Методика расчета показателя

не утверждена

3

Дополнительный показатель:

Площадь погибших лесных

насаждений

Тысяча

гектаров

Прочий тип

документа

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

АГЕНТСТВО

ЛЕСНОГО

ХОЗЯЙСТВА

Методика расчета показателя

не утверждена

4

Дополнительный показатель:

Ущерб от лесных пожаров по

годам

Миллиард

рублей

Приказ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

АГЕНТСТВО

ЛЕСНОГО

ХОЗЯЙСТВА

28.03.2019 470

Об утверждении

Методологии расчета

показателя "Ущерб от

лесных пожаров"

федерального проекта

"Сохранение лесов"

5
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национального проекта

"Экология"

Основной показатель:

Отношение площади

лесовосстановления и

лесоразведения к площади

вырубленных и погибших

лесных насаждений

Процент6
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Сохранение лесов (Калужская область)

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Оснащение учреждений выполняющих

мероприятия по воспроизводству лесов

специализированной техникой для проведения

комплекса мероприятий по лесовосстановлению и

лесоразведению"0

1

 Обеспечено оснащение

государственных учреждений

специализированной

лесохозяйственной техникой и

оборудованием преимущественно

отечественного производства к

31.12.2021 г. на 21,5 млн. рублей)

(тракторы, плуги, культиваторы,

лесопосадочные машины, бороны,

сеялки, кусторезы, корчеватели и др.).

Обучение и повышение квалификации

работников, занятых в мероприятиях

по лесовосстановлению и

лесоразведению

Кобозев Н. В.,

Заместитель министра -

начальник управления

- 31.12.2021

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

1.1

 

Кобозев Н. В.,

Заместитель министра -

начальник управления

-

31.12.2021

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

1.2

 

Кобозев Н. В.,

Заместитель министра -

начальник управления

-

31.12.2021

Контрольная точка "Произведена приемка1.3

 

Кобозев Н. В.,

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

Заместитель министра -

начальник управления

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

1.4

 

Кобозев Н. В.,

Заместитель министра -

начальник управления

-

31.12.2021

Результат "Увеличена площадь

лесовосстановления, повышено качество и

эффективность работ по лесовосстановлению на

лесных участках непереданных в аренду."0

2

 

Увеличена площадь

лесовосстановления, повышено

качество и эффективность работ по

лесовосстановлению на лесных

участках непереданных в аренду на

31.12.2021 г. – до 0,7 тыс. га, к

31.12.2024 г. - до 0,9 тыс. га

Кобозев Н. В.,

Заместитель министра -

начальник управления

- 31.12.2021

Контрольная точка "Согласование объемных

показателей по лесовосстановлению на лесных

участках, непереданных в аренду"

2.1

Отчет

Кобозев Н. В.,

Заместитель министра -

начальник управления

-

01.03.2019

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

2.2

 

Кобозев Н. В.,

Заместитель министра -

начальник управления

-

01.03.2019

Мероприятие "Согласование объемных

показателей по лесовосстановлениюна лесных

участках, непереданных в аренду (защита

бюджетных проектировок)"

2.2.1

Прочий тип документа Бюджетные

проектировки

10.01.2019 Кобозев Н. В.,

Заместитель министра -

начальник управления

01.03.2019

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

2.3

 

Кобозев Н. В.,

Заместитель министра -

начальник управления

01.03.2020

Мероприятие "Согласование объемных

показателей по лесовосстановлениюна лесных

участках, непереданных в аренду (защита

бюджетных проектировок)"

2.3.1

Прочий тип документа Бюджетные

проектировки

10.01.2020 Кобозев Н. В.,

Заместитель министра -

начальник управления

01.03.2020

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

2.4

 

Кобозев Н. В.,

Заместитель министра -

начальник управления

-

01.03.2021

Мероприятие "Согласование объемных

показателей по лесовосстановлениюна лесных

участках, непереданных в аренду (защита

бюджетных проектировок)"

2.4.1

Прочий тип документа Бюджетные

проектировки

10.01.2021 Кобозев Н. В.,

Заместитель министра -

начальник управления

01.03.2021

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.5

 

Кобозев Н. В.,

Заместитель министра -

начальник управления

-

31.12.2021

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного (муниципального)

задания на оказание государственных

(муниципальных) услуг (выполнение работ)

заключено (включено в реестр соглашений)"

2.6

 

Кобозев Н. В.,

Заместитель министра -

начальник управления

-

31.12.2021

Контрольная точка "Государственное

(муниципальное) задание на оказание

2.7

 

Кобозев Н. В.,

Заместитель министра

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)"

- начальник управления

Контрольная точка "Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)"

2.8

 

Кобозев Н. В.,

Заместитель министра -

начальник управления

-

31.12.2021

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

2.9

 

Кобозев Н. В.,

Заместитель министра -

начальник управления

-

31.12.2021

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

2.10

 

Кобозев Н. В.,

Заместитель министра -

начальник управления

-

31.12.2021

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

2.11

 

Кобозев Н. В.,

Заместитель министра -

начальник управления

-

31.12.2021

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

2.12

 

Кобозев Н. В.,

Заместитель министра -

начальник управления

-

31.12.2021

Результат "Оснащены специализированные

учреждения органов государственной власти

3

 Обеспечено оснащение

государственных учреждений

Кобозев Н. В.,

Заместитель министра

- 31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

субъектов Российской Федерации лесопожарной

техникой для проведения комплекса мероприятий

по охране лесов от пожаров"0

специализированной лесопожарной

техникой и оборудованием к 31.12.2021

г. на 36,08 млн. руб. (пожарные

автоцистерны, лесопожарные трактора

колесные и гусеничные, бульдозеры,

лесопожарные вездеходы,

лесопожарные катера, РЛО, навесное и

прицепное оборудование на технику,

радиостанции, мотопомпы

(переносные, прицепные), тягач с

полуприцепом, бензопилы,

воздуходувки и др.).

 

Приобретение лесопожарной техники

позволит повысить скорость

реагирования лесопожарных служб и,

как следствие, снижение ущерба от

лесных пожаров на 47%.

Обучение и повышение квалификации

работников, занятых в мероприятиях

по охране лесов от пожаров

- начальник управления

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

3.1

 

Кобозев Н. В.,

Заместитель министра -

начальник управления

-

31.12.2020

Мероприятие "Закупка специализированной

лесопожарной техники и оборудования

(пожарные автоцистерны, лесопожарные

трактора колесные и гусеничные, бульдозеры,

лесопожарные вездеходы, малый

лесопатрульный комплекс, автобусы и (или)

3.1.1

 

10.03.2020 Кобозев Н. В.,

Заместитель министра -

начальник управления

31.12.2020



14

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

вахтовые автомобили, грузовые автомобили

грузоподъемностью свыше 1,5 тонн и др.)"

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

3.2

 

Кобозев Н. В.,

Заместитель министра -

начальник управления

-

31.12.2021

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

3.3

 

Кобозев Н. В.,

Заместитель министра -

начальник управления

-

31.12.2021

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

3.4

 

Кобозев Н. В.,

Заместитель министра -

начальник управления

-

31.12.2021

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

3.5

 

Кобозев Н. В.,

Заместитель министра -

начальник управления

-

31.12.2021

Результат "Сформирован запас лесных семян для

лесовосстановления на всех участках вырубленных

и погибших лесных насаждений."0

4

Сформирован запас лесных семян для

лесовосстановления на всех участках

вырубленных и погибших лесных

насаждений.на 31.12.2021 - 2.2 т

Кобозев Н. В.,

Заместитель министра -

начальник управления

- 31.12.2021

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

4.1

 

Кобозев Н. В.,

Заместитель министра -

начальник управления

-

01.10.2019

Мероприятие "Сбор аналитической информации4.1.1

Отчет Оперативная отчетность

01.06.2019 Кобозев Н. В.,01.10.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

по хозяйственновозможному сбору семян

лесных растений"

Заместитель министра -

начальник управления

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.2

 

Кобозев Н. В.,

Заместитель министра -

начальник управления

-

31.12.2019

Мероприятие "Закупка и (или) заготовка семян

лесных растений"

4.2.1

Отчет

10.10.2019 Кобозев Н. В.,

Заместитель министра -

начальник управления

31.12.2019

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

4.3

 

Кобозев Н. В.,

Заместитель министра -

начальник управления

-

01.10.2020

Мероприятие "Сбор аналитической информации

по хозяйственно-возможному сбору семян

лесных растений"

4.3.1

Отчет Оперативная отчетность

01.06.2020 Кобозев Н. В.,

Заместитель министра -

начальник управления

01.10.2020

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

4.4

 

Кобозев Н. В.,

Заместитель министра -

начальник управления

-

01.10.2021

Мероприятие "Сбор аналитической информации

по хозяйственно-возможному сбору семян

лесных растений"

4.4.1

Прочий тип документа Оперативная

отчетность

01.06.2021 Кобозев Н. В.,

Заместитель министра -

начальник управления

01.10.2021

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

4.5

 

Кобозев Н. В.,

Заместитель министра -

начальник управления

31.12.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.6

 

Кобозев Н. В.,

Заместитель министра -

начальник управления

-

31.12.2021

Мероприятие "Закупка и (или) заготовка семян

лесных растений"

4.6.1

Отчет

10.01.2021 Кобозев Н. В.,

Заместитель министра -

начальник управления

31.12.2021



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Сохранение лесов (Калужская область)

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта



2

3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Кобозев Н. В. Заместитель министра -

начальник управления

50

2 Администратор регионального

проекта

Тимохов С. Н. начальник отдела

использования,

воспроизводства лесов и

инвестиционной политики

50

Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по

лесовосстановлению и лесоразведению

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кобозев Н. В. Заместитель министра -

начальник управления

50

Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду.

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кобозев Н. В. Заместитель министра -

начальник управления

50

Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения

комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кобозев Н. В. Заместитель министра -

начальник управления

50

Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кобозев Н. В. Заместитель министра -

начальник управления

50


