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Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

Государственная программа Калужской области "Развитие

общего и дополнительного образования в Калужской

области"
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

вхождение Российской Федерации к 2024 году в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования посредством обновления содержания и

технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные

представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления

материально-технической базы  (Калужская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Доля субъектов Российской Федерации, в

которых обновлено содержание и методы

обучения предметной области "Технология"

и других предметных областей, процент

01.06.2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,1765Процент 0,0000

2 Число общеобразовательных организаций,

расположенных в сельской местности и

малых городах, обновивших материально-

техническую базу для реализации основных

и дополнительных общеобразовательных

программ цифрового, естественнонаучного и

гуманитарного профилей, тыс. единиц

01.06.2018 0,0000 0,0420 0,0750 0,0750 0,1100 0,1300Тысяча

единиц

0,0000

3 Численность обучающихся, охваченных

основными и дополнительными

общеобразовательными программами

цифрового, естественнонаучного и

гуманитарного профилей, тыс. человек

01.09.2018 0,0000 7,5000 17,5000 17,5000 19,5000 22,0000Тысяча

человек

0,0000

4 Число созданных новых мест в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

поселках городского типа, не менее тыс. мест

01.01.2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0700 0,0700 0,0700Тысяча

мест

0,0000
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования

новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение

их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения

предметной области "Технология" 0

1

Поддержка образования для

детей с ограниченными

возможностями здоровья.

Обновление

материально-технической базы

в организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным

программам

 По итогам отбора

предоставлены субсидии из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

финансовое обеспечение

мероприятий по обновлению

материально-технической базы,

в том числе для реализации

предметной области

"Технология" и других

предметных областей в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательным

программам. Сформированы

методические рекомендации по

материально-техническому

оснащению и обновлению

содержания образования в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по

Единица

Приобретение

товаров, работ, услуг

104 5 7 10 10
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адаптированным

общеобразовательным

программам, с учетом

необходимости обеспечения

условий для обновления

содержания и

совершенствования методов

обучения предметной области

"Технология" и других

предметных областей. Проведен

мониторинг реализации

мероприятий по обновлению

материально-технической базы

в организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательным

программам, в соответствии со

сформированными

методическими

рекомендациями.

Обеспечено обновление

содержания образовательных

программ, в том числе по

предметной области

"Технология" и другим

предметным областям, методик

преподавания и оценивания

результатов освоения

образовательных программ,

дизайна инфраструктуры,

перечня учебного оборудования

и учебно-методических

комплексов с учетом особых
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образовательных потребностей

обучающихся в организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательным

программам.

Проведен ежегодный

мониторинг по оценке качества

изменений в освоении

обучающимися

соответствующих

образовательных программ в

соответствии с

характеристиками результатов.

К концу 2019 года не менее чем

в 130 организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательным

программам, обновлена

материально-техническая база,

созданы условия для реализации

дистанционных программ

обучения определенных

категорий обучающихся.

2

Созданы новые места в

общеобразовательных

организациях Калужской

области для перехода на

односменный режим обучения

Место

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение)

объекта недвижимого

-2000 3000 3000 4000 4000
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имущества

3

Созданы новые места в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и поселках

городского типа

Реализованы мероприятия

региональных программ по

модернизации инфраструктуры

общего образования

(строительство зданий

(пристроек к зданию),

приобретение (выкуп) зданий

(пристроек к зданиям)

общеобразовательных

организаций, расположенных в

сельской местности и поселках

городского типа , в том числе

оснащение новых мест в

общеобразовательных

организациях средствами

обучения и воспитания,

необходимыми для реализации

основных образовательных

программ начального общего,

основного общего и среднего

общего образования.

Обеспечено повышение

доступности современных

условий образования в сельской

местности и малых городах за

счет ввода к концу 2019 года не

менее 4,9 тыс

4

. новых мест в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и поселках

городского типа.

Место

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение)

объекта недвижимого

имущества

700 0 0 70 70

4

Обеспечена возможность

изучать предметную область

Сформирована система

мероприятий по формированию

Единица

Проведение

образовательных

00 0 0 0 1
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"Технология" и других

предметных областей на базе

организаций, имеющих

высокооснащенные

ученико-места , в т.ч. детских

технопарков "Кванториум"

новых условий реализации

предметной области

"Технология" и других

предметных областей, в том

числе:

утвержден перечень субъектов

Российской Федерации,

реализующих мероприятия по

освоению предметной области

"Технология" и других

предметных областей на базе

организаций, имеющих

высокооснащенные ученико-

места, в том числе детских

технопарков "Кванториум";

осуществлен отбор через

профильную информационную

систему результатов

инвентаризации

инфраструктурных,

материально-технических и

кадровых ресурсов организаций

разного типа, в том числе

образовательных, научных

организаций, организаций

культуры, спорта и реального

сектора экономики,

потенциально пригодных для

реализации предметной

области "Технология" и других

предметных областей;

сформированы методические

рекомендации освоения

предметной области

"Технология" и других

предметных областей на базе

мероприятий
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организаций, имеющих

высокооснащенные ученико-

места, в том числе детских

технопарков "Кванториум";

обеспечено обновление

содержания примерных

общеобразовательных программ

по предметной области

"Технология"; к концу 2019 года

не менее чем в 10 субъектах

Российской Федерации

изучение предметной области

"Технология" и других

предметных областей

осуществляется на базе

высокотехнологичных

организаций, в том числе

детских технопарков

"Кванториум", с привлечением

обучающихся школ различного

типа, в том числе школ,

работающих в неблагоприятных

социальных условиях.

5

Во всех муниципальных

образованиях Калужской

области для учителей

предметной области

«Технология» действует

система повышения

квалификации на базе детских

технопарков «Кванториум»,

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность

по образовательным

программам среднего

Единица

Проведение

образовательных

мероприятий

-- - 1 - -
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профессионального и высшего

образования, предприятий

реального сектора экономики

6

Обеспечено внедрение

обновленных примерных

основных общеобразовательных

программ, разработанных в

рамках федерального проекта, в

общеобразовательные

организации всех

муниципальных образований

Калужской области

К концу 2022 года внедрены

обновленные примерные

основные общеобразовательные

программы, разработанные в

рамках федерального проекта, в

общеобразовательные

организации всех субъектов

Российской Федерации, что

позволит повысить качество

преподавания всех предметных

областей, обеспечить

соответствие условий обучения

современным требованиям,

компетенциям и знаниям, а

также будет способствовать

достижению главных целевых

установок реализации

настоящего федерального

проекта и национального

проекта "Образование" в целом.

Проведен мониторинг

использования обновленных

федеральных государственных

образовательных стандартов

общего образования, в том

числе требований к результатам

освоения образовательной

программы общего образования.

Документ

Проведение

образовательных

мероприятий

-- - - 1 -

7

Не менее 70% обучающихся

общеобразовательных

организаций вовлечены в

В соответствии с разработанной

методологией наставничества

обучающихся

Процент

Проведение

образовательных

мероприятий

-- - - - 70
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различные формы

сопровождения и

наставничества

общеобразовательных

организаций, в том числе с

применением лучших практик

обмена опытом между

обучающимися и привлечением

представителей работодателей к

этой деятельности, к концу 2024

года не менее 70% обучающихся

общеобразовательных

организаций вовлечены в

различные формы

сопровождения и

наставничества (2019 г. - 3 %

обучающихся; 2020 г. - 10 %

обучающихся; 2021 г. - 20 %

обучающихся; 2022 г. - 35 %

обучающихся; 2023 г. - 50 %

обучающихся; 2024 г. - 70 %

обучающихся), что позволит

создать условия для

формирования активной

гражданской позиции у каждого

обучающегося, а также достичь

цели и целевых показателей

национального проекта

"Образование" в части

воспитания гармонично

развитой и социально

ответственной личности на

основе духовно-нравственных

ценностей народов Российской

Федерации, исторических и

национально-культурных

традиций.

Разработаны и внедрены

программы менторства и
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наставничества для

обучающихся в рамках

взаимодействия с

предприятиями субъектов

Российской Федерации.

8

Не менее 70% организаций,

реализующих программы

начального, основного и

среднего общего образования,

реализуют

общеобразовательные

программы в сетевой форме

 К концу 2024 года не менее чем

70 % общеобразовательных

организаций реализуют

образовательные программы в

сетевой форме в целях

повышения эффективности

использования инфраструктуры

и кадрового потенциала

системы образования и

расширения возможностей

детей в освоении программ

общего образования. Реализация

мероприятий федерального

проекта будет направлена на

повышение доступности

качественного, вариативного

образования, что позволит

поэтапно достичь следующих

результатов охвата организаций,

реализующих программы

начального, основного и

среднего общего образования -

реализуют

общеобразовательные

программы в сетевой форме,

накопительным итогом: 2019 г.

– 3 % организаций;

2020 г. – 10 % организаций;

2021 г. – 20 % организаций;

2022 г. – 35 % организаций;

Процент

Проведение

образовательных

мероприятий

-- - - - 70
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2023 г. – 50 % организаций;

2024 г. – 70 % организаций.

9

Не менее чем в 70%

общеобразовательных

организаций реализуются

механизмы вовлечения

общественно-деловых

объединений и участия

представителей работодателей в

принятии решений по вопросам

управления развитием

общеобразовательной

организации

К концу 2024 года не менее чем

в 70% общеобразовательных

организаций обеспечено

вовлечение общественно-

деловых объединений и участие

представителей работодателей в

принятии решений по вопросам

управления развитием

общеобразовательных

организаций.

Процент

Проведение

образовательных

мероприятий

-- - - - 70

10

Обновлена

материально-техническая база

для формирования у

обучающихся современных

технологических и

гуманитарных навыков. Создана

материально-технической базы

для реализации основных и

дополнительных

общеобразовательных программ

цифрового и гуманитарного

профилей в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах

 По итогам отбора

предоставлены субсидии из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

создание материально-

технической базы

9

 для

реализации основных и

дополнительных

общеобразовательных программ

цифрового, технического,

естественнонаучного и

гуманитарного профилей в

школах, расположенных в

сельской местности и малых

городах. Проведен отбор заявок

и заключение соглашений с

высшими исполнительными

органами государственной

власти субъектов Российской

Федерации о предоставлении

Тысяча

единиц

Приобретение

товаров, работ, услуг

0.0750 0.042 0.075 0.075 0.075
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субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на

финансовое обеспечение

мероприятий по созданию

материально-технической базы

для реализации основных и

дополнительных

общеобразовательных программ

цифрового и гуманитарного

профилей, в том числе

технического и

естественнонаучного, в школах,

расположенных в сельской

местности и малых городах, в

том числе школах, работающих

в неблагоприятных социальных

условиях.

Обеспечено обновление

содержания образовательных

программ, методик

преподавания и оценивания

результатов освоения

образовательных программ,

дизайна инфраструктуры,

перечня средств обучения и

учебно-методических

комплексов.

Проведен ежегодный

мониторинг по оценке качества

изменений в освоении

обучающимися

соответствующих

образовательных программ в

соответствии с

характеристиками результатов.
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К концу 2024 года не менее чем

в 16 тыс. школ, расположенных

в сельской местности и малых

городах, не менее чем в 80

субъектах Российской

Федерации создана

материально-техническая база

9

для реализации основных и

дополнительных

общеобразовательных программ

цифрового,

естественнонаучного,

технического и гуманитарного

профилей, с охватом не менее

800 тыс. детей, в том числе в

школах, работающих в

неблагоприятных социальных

условиях, в том числе:

в 2019 году - в не менее, чем 2

тыс. школ с охватом не менее

100 тыс. детей;

в 2020 году - в не менее, чем 5

тыс. школ с охватом не менее

250 тыс. детей;

в 2021 году - в не менее, чем 8

тыс. школ с охватом не менее

400 тыс. детей;

в 2022 году - в не менее, чем 11

тыс. школ с охватом не менее

550 тыс. детей;

в 2023 году - в не менее, чем

13,5 тыс. школ с охватом не

менее 700 тыс. детей.

Значение количества

организаций, в

которых создается материально-



15

техническая база для реализации

основных и дополнительных

общеобразовательных программ

цифрового и гуманитарного

профилей, в том числе

технического и

естественнонаучного, в школах,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

 подлежит ежегодному

уточнению по итогам

проведения отборов

на предоставление субсидии из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

финансовое обеспечение

соответствующих мероприятий.

11

Внедрена методология (целевая

модель) наставничества

обучающихся для организаций,

осуществляющих

образовательную деятельность

по общеобразовательным,

дополнительным

общеобразовательным и

программам среднего

профессионального

образования, в том числе с

применением лучших практик

обмена опытом между

обучающимися

Документ

Утверждение

документа

-- - - - 1

12

Внедрены методология и

Внедрены методология и

Документ

Утверждение

-- 1 - - -
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критерии оценки качества

общего образования в

общеобразовательных

организациях на основе

практики международных

исследований качества

подготовки обучающихся

критерии оценки качества

общего образования в

общеобразовательных

организациях на основе

практики международных

исследований качества

подготовки обучающихся

документа

13

Внедрены методические

рекомендации по системе

функционирования

психологических служб в

общеобразовательных

организациях, сформированные

на основе апробации по

созданию условий для

психологического

сопровождения обучающихся

общеобразовательных

организаций не менее чем в 5

субъектах Российской

Федерации

Документ

Утверждение

документа

-- 1 - - -

14

Внедрены методические

рекомендации по механизмам

вовлечения

общественно-деловых

объединений и участия

представителей работодателей в

принятии решений по вопросам

управления развитием

образовательной организации, в

том числе в обновлении

образовательных программ

Документ

Утверждение

документа

-- 1 - - -

15

В 100 % организаций,

реализующих

 В 100 % организаций,

реализующих

Единица

Оказание услуг

(выполнение работ)

-- - - - 1
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общеобразовательные

программы и находящихся на

территории Калужской области,

проведена оценка качества

общего образования на основе

практики международных

исследований качества

подготовки обучающихся

общеобразовательные

программы и находящихся на

территории Калужской области,

проведена оценка качества

общего образования на основе

практики международныхи

сследований качества

подготовки обучающихся

16

Обновлены федеральные

государственные

образовательные стандарты

общего образования, в том

числе требования к результатам

освоения образовательной

программы общего образования

в части формирования базовых

знаний, умений и навыков,

формализации "гибких

компетенций", и примерные

основные общеобразовательные

программы

Документ

Утверждение

документа

-- - - - 1

17

Проведен мониторинг

внедрения обновленных

примерных основных

общеобразовательных

программ, разработанных в

рамках федерального проекта

Документ

Проведение

образовательных

мероприятий

-- - - - 1

18

Создание современной

образовательной среды,

обеспечивающей качество

общего образования

-

Приобретение

товаров, работ, услуг

-- 1 - - -
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

20242019 2020 2021 2022 2023

1

Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

16 318,85 23 661,257 815,10 14 604,17 0,00 0,00 62 399,37

1.1.1. бюджет субъекта

16 318,85 23 661,257 815,10 14 604,17 0,00 0,00 62 399,37

1.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2

Созданы новые места в общеобразовательных организациях Калужской области для перехода на односменный режим обучения

2.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

816 163,50 346 960,741 802 416,25 341 932,17 0,00 0,00 3 307 472,67

2.1.1. бюджет субъекта

816 163,50 346 960,741 802 416,25 341 932,17 0,00 0,00 3 307 472,67

2.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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3

Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа

3.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 107 139,200,00 0,00 0,00 0,00 107 139,20

3.1.1. бюджет субъекта

0,00 107 139,200,00 0,00 0,00 0,00 107 139,20

3.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4

Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана

материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного

профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах

4.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 0,0047 041,26 37 189,38 0,00 0,00 84 230,64

4.1.1. бюджет субъекта

0,00 0,0047 041,26 37 189,38 0,00 0,00 84 230,64

4.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5

 Создание современной образовательной среды, обеспечивающей качество общего образования

5.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

198 254,32 0,00200 000,00 0,00 0,00 0,00 398 254,32
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5.1.1. бюджет субъекта

198 254,32 0,00200 000,00 0,00 0,00 0,00 398 254,32

5.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

1 030 736,67 2 057 272,62 393 725,72 477 761,19

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 3 959 496,19

1 030 736,67 477 761,192 057 272,62 393 725,72 0,00 0,00 3 959 496,19

  бюджет субъекта

1 030 736,67 477 761,192 057 272,62 393 725,72 0,00 0,00 3 959 496,19

  свод бюджетов Муниципальных образований

  бюджеты территориальных государственных

  внебюджетных фондов(бюджетам

  территориальных фондов

  обязательного медицинского страхования)

  внебюджетные источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель: Доля

субъектов Российской

Федерации, в которых

обновлено содержание и

методы обучения предметной

области "Технология" и

других предметных областей,

процент

Процент Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

17.04.2019 179

"Об утверждении методик

расчета целевых показателей

федеральных проектов

национального проекта

"Образование" (вместе с

"методикой расчета

показателей федерального

проекта "Современная

школа", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Успех каждого

ребенка", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Поддержка семей,

имеющих детей", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Цифровая образовательная

среда", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Учитель будущего",

"методикой расчета

показателей федерального

проекта "Молодые

профессионалы (повышение

конкурентоспособности

1
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профессионального

образования)", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Социальные лифты для

каждого")

Основной показатель:

Численность обучающихся,

охваченных основными и

дополнительными

общеобразовательными

программами цифрового,

естественнонаучного и

гуманитарного профилей, тыс.

человек

Тысяча

человек

Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

17.04.2019 179

"Об утверждении методик

расчета целевых показателей

федеральных проектов

национального проекта

"Образование" (вместе с

"методикой расчета

показателей федерального

проекта "Современная

школа", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Успех каждого

ребенка", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Поддержка семей,

имеющих детей", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Цифровая образовательная

среда", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Учитель будущего",

"методикой расчета

показателей федерального

проекта "Молодые

профессионалы (повышение

2
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конкурентоспособности

профессионального

образования)", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Социальные лифты для

каждого")

Основной показатель: Число

общеобразовательных

организаций, расположенных

в сельской местности и малых

городах, обновивших

материально-техническую

базу для реализации основных

и дополнительных

общеобразовательных

программ цифрового,

естественнонаучного и

гуманитарного профилей, тыс.

единиц

Тысяча

единиц

Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

17.04.2019 179

"Об утверждении методик

расчета целевых показателей

федеральных проектов

национального проекта

"Образование" (вместе с

"методикой расчета

показателей федерального

проекта "Современная

школа", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Успех каждого

ребенка", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Поддержка семей,

имеющих детей", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Цифровая образовательная

среда", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Учитель будущего",

"методикой расчета

показателей федерального

проекта "Молодые

профессионалы

3
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(повышение

конкурентоспособности

профессионального

образования)", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Социальные лифты для

каждого")

Основной показатель: Число

созданных новых мест в

общеобразовательных

организациях, расположенных

в сельской местности и

поселках городского типа, не

менее тыс. мест

Тысяча

мест

Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

17.04.2019 179

"Об утверждении методик

расчета целевых показателей

федеральных проектов

национального проекта

"Образование" (вместе с

"методикой расчета

показателей федерального

проекта "Современная

школа", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Успех каждого

ребенка", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Поддержка семей,

имеющих детей", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Цифровая образовательная

среда", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Учитель будущего",

"методикой расчета

показателей федерального

проекта

4
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"Молодые профессионалы

(повышение

конкурентоспособности

профессионального

образования)", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Социальные лифты для

каждого")
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Современная школа (Калужская область)

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Внедрены методология и критерии

оценки качества общего образования в

общеобразовательных организациях на основе

практики международных исследований качества

подготовки обучающихся"0

1

Внедрены методология и критерии

оценки качества общего образования в

общеобразовательных организациях на

основе практики международных

исследований качества подготовки

обучающихся

Тылкин В. В.,

начальник управления

- 31.12.2020

Контрольная точка "Документ опубликован"1.1

 

Тылкин В. В.,

начальник управления

-

31.12.2020

Мероприятие "Реализация мероприятий по

внедрению методологии и критериев оценки

качества общего образования в

общеобразовательных организациях Калужской

области на основе практики международных

исследований качества подготовки

обучающихся"

1.1.1

Отчет

01.01.2020 Тылкин В. В.,

начальник управления

31.12.2020

Результат "Внедрены методические рекомендации

по системе функционирования психологических

служб в общеобразовательных организациях,

сформированные на основе апробации по

созданию условий для психологического

сопровождения обучающихся

общеобразовательных организаций не менее чем в

5 субъектах Российской Федерации "0

2 Пархомина О. С.,

Начальник отдела

- 31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Документ опубликован"2.1

 

Пархомина О. С.,

Начальник отдела

-

31.12.2020

Результат "Внедрены методические рекомендации

по механизмам вовлечения общественно-деловых

объединений и участия представителей

работодателей в принятии решений по вопросам

управления развитием образовательной

организации, в том числе в обновлении

образовательных программ"0

3 Пархомина О. С.,

Начальник отдела

- 31.12.2020

Контрольная точка "Документ опубликован"3.1

 

Пархомина О. С.,

Начальник отдела

-

31.12.2020

Результат " Создание современной

образовательной среды, обеспечивающей качество

общего образования "0

4 Резник П. В., главный

специалист

- 31.12.2020

Контрольная точка "Оборудование введено в

эксплуатацию"

4.1

Отчет Оборудование приобретено

Резник П. В., главный

специалист

-

31.12.2020

Результат "Во всех муниципальных образованиях

Калужской области для учителей предметной

области «Технология» действует система

повышения квалификации на базе детских

технопарков «Кванториум», организаций,

осуществляющих образовательную деятельность по

образовательным программам среднего

профессионального и высшего образования,

предприятий реального сектора экономики"0

5 Пархомина О. С.,

Начальник отдела

- 01.09.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

5.1

 

Пархомина О. С.,

Начальник отдела

-

01.09.2021

Отчет
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Реализация мероприятий по

повышению квалификации на базе детских

технопарков «Кванториум», организаций,

осуществляющих образовательную деятельность

по образовательным программам среднего

профессионального и высшего образования,

предприятий реального сектора экономики"

5.1.1 01.01.2021 Пархомина О. С.,

Начальник отдела

01.09.2021

Результат "Обеспечено внедрение обновленных

примерных основных общеобразовательных

программ, разработанных в рамках федерального

проекта, в общеобразовательные организации всех

муниципальных образований Калужской области"0

6

К концу 2022 года внедрены

обновленные примерные основные

общеобразовательные программы,

разработанные в рамках федерального

проекта, в общеобразовательные

организации всех субъектов

Российской Федерации, что позволит

повысить качество преподавания всех

предметных областей, обеспечить

соответствие условий обучения

современным требованиям,

компетенциям и знаниям, а также будет

способствовать достижению главных

целевых установок реализации

настоящего федерального проекта и

национального проекта "Образование"

в целом.

Проведен мониторинг использования

обновленных федеральных

государственных образовательных

стандартов общего образования, в том

числе требований к результатам

освоения образовательной программы

общего образования.

Пархомина О. С.,

Начальник отдела

- 31.12.2022

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

6.1

 

Пархомина О. С.,

Начальник отдела

31.12.2022

Мероприятие "Проведение мероприятий по

внедрению обновленных примерных основных

общеобразовательных программ, разработанных

в рамках федерального проекта, в

общеобразовательные организации всех

муниципальных образований Калужской

области"

6.1.1

Отчет

01.01.2022 Пархомина О. С.,

Начальник отдела

31.12.2022

Результат "В 100 % организаций, реализующих

общеобразовательные программы и находящихся

на территории Калужской области, проведена

оценка качества общего образования на основе

практики международных исследований качества

подготовки обучающихся"0

7

 В 100 % организаций, реализующих

общеобразовательные программы и

находящихся на территории Калужской

области, проведена оценка качества

общего образования на основе

практики международныхи

сследований качества подготовки

обучающихся

Тылкин В. В.,

начальник управления

- 30.04.2024

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

7.1

 

Тылкин В. В.,

начальник управления

-

30.04.2024

Мероприятие "Реализация мероприятий по

оценке качества общего образования на основе

практики международных исследований

качества подготовки обучающихся не менее чем

в 25 % организаций, реализующих

общеобразовательные программы и

находящихся на территории Калужской области"

7.1.1

Отчет

01.01.2019 Тылкин В. В.,

начальник управления

30.04.2021

Мероприятие "Реализация мероприятий по

оценке качества общего образования на основе

практики международных исследований

7.1.2

Отчет

01.01.2021 Тылкин В. В.,

начальник управления

29.04.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

качества подготовки обучающихся не менее чем

в 50 % организаций, реализующих

общеобразовательные программы и

находящихся на территории Калужской области"

Мероприятие "Реализация мероприятий по

оценке качества общего образования на основе

практики международных исследований

качества подготовки обучающихся не менее чем

в 75 % организаций, реализующих

общеобразовательные программы и

находящихся на территории Калужской области"

7.1.3

Отчет

01.01.2022 Тылкин В. В.,

начальник управления

28.04.2023

Мероприятие "Реализация мероприятий по

оценке качества общего образования на основе

практики международных исследований

качества подготовки обучающихся не менее чем

в 100 % организаций, реализующих

общеобразовательные программы и

находящихся на территории Калужской области"

7.1.4

Отчет

01.01.2023 Тылкин В. В.,

начальник управления

30.04.2024

Результат "Поддержка образования для детей с

ограниченными возможностями здоровья.

Обновление материально-технической базы в

организациях, осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по адаптированным

основным общеобразовательным программам"0

8

 По итогам отбора предоставлены

субсидии из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по обновлению

материально-технической базы, в том

числе для реализации предметной

области "Технология" и других

предметных областей в организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по

адаптированным

Наумова А. И., главный

специалист

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

общеобразовательным программам.

Сформированы методические

рекомендации по материально-

техническому оснащению и

обновлению содержания образования в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

общеобразовательным программам, с

учетом необходимости обеспечения

условий для обновления содержания и

совершенствования методов обучения

предметной области "Технология" и

других предметных областей. Проведен

мониторинг реализации мероприятий

по обновлению материально-

технической базы в организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по

адаптированным

общеобразовательным программам, в

соответствии со сформированными

методическими рекомендациями.

Обеспечено обновление содержания

образовательных программ, в том числе

по предметной области "Технология" и

другим предметным областям, методик

преподавания и оценивания

результатов освоения образовательных

программ, дизайна инфраструктуры,

перечня учебного оборудования и

учебно-методических комплексов с

учетом особых образовательных
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

потребностей обучающихся в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

общеобразовательным программам.

Проведен ежегодный мониторинг по

оценке качества изменений в освоении

обучающимися соответствующих

образовательных программ в

соответствии с характеристиками

результатов.

К концу 2019 года не менее чем в 130

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

общеобразовательным программам,

обновлена материально-техническая

база, созданы условия для реализации

дистанционных программ обучения

определенных категорий обучающихся.

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

8.1

 

Наумова А. И., главный

специалист

-

31.12.2019

Мероприятие "Подготовка и предоставление

заявки в Министерство просвещения Российской

Федерации на участие в отборе на

предоставление субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

8.1.1

Заявка

01.10.2018 Аникеев А. С.,

Министр образования и

науки Калужской

области

30.10.2018
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

мероприятий по обновлению

материально-технической базы, в том числе для

реализации предметной области "Технология" и

других предметных областей в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

общеобразовательным программам"

Мероприятие "Заключение соглашения с

Министерством просвещения Российской

Федерации о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на финансовое

обеспечение мероприятий по обновлению

материально-технической базы, в том числе для

реализации предметной области "Технология" и

других предметных областей в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

общеобразовательным программам"

8.1.2

Соглашение

01.01.2019 Аникеев А. С.,

Министр образования и

науки Калужской

области

28.02.2019

Мероприятие "Подготовка и предоставление

заявки в Министерство просвещения Российской

Федерации на участие в отборе на

предоставление субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по обновлению

материально-технической базы, в том числе для

реализации предметной области "Технология" и

других предметных областей в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

8.1.3

Заявка

01.07.2019 Аникеев А. С.,

Министр образования и

науки Калужской

области

01.08.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

общеобразовательным программам"

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

8.2

 

Наумова А. И., главный

специалист

-

31.12.2019

Мероприятие "Реализация мероприятий по

обновлению материально-технической базы, в

том числе для реализации предметной области

"Технология" и других предметных областей в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность исключительно

по адаптированным общеобразовательным

программам"

8.2.1

Отчет

01.03.2019 Наумова А. И., главный

специалист

31.12.2019

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

8.3

 

Наумова А. И., главный

специалист

-

28.02.2020

Мероприятие "Заключение соглашения с

Министерством просвещения Российской

Федерации о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на финансовое

обеспечение мероприятий по обновлению

материально-технической базы, в том числе для

реализации предметной области "Технология" и

других предметных областей в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

общеобразовательным программам"

8.3.1

Соглашение

01.01.2020 Аникеев А. С.,

Министр образования и

науки Калужской

области

28.02.2020

Контрольная точка "Предоставлен отчет об8.4

 

Наумова А. И.,

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

использовании межбюджетных трансфертов" главный специалист

Мероприятие "Реализация мероприятий по

обновлению материально-технической базы, в

том числе для реализации предметной области

"Технология" и других предметных областей в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность исключительно

по адаптированным общеобразовательным

программам"

8.4.1

Отчет

01.03.2020 Наумова А. И., главный

специалист

31.12.2020

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

8.5

 

Наумова А. И., главный

специалист

-

31.12.2021

Мероприятие "Реализация мероприятий по

обновлению материально-технической базы, в

том числе для реализации предметной области

"Технология" и других предметных областей в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность исключительно

по адаптированным общеобразовательным

программам"

8.5.1

Отчет

01.03.2021 Наумова А. И., главный

специалист

31.12.2021

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

8.6

 

Наумова А. И., главный

специалист

-

31.12.2022

Мероприятие "Реализация мероприятий по

обновлению материально-технической базы, в

том числе для реализации предметной области

"Технология" и других предметных областей в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность исключительно

по адаптированным общеобразовательным

программам"

8.6.1

Отчет

01.03.2022 Наумова А. И., главный

специалист

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Созданы новые места в

общеобразовательных организациях Калужской

области для перехода на односменный режим

обучения"0

9 Резник П. В., главный

специалист

- 31.12.2024

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

9.1

 

Резник П. В., главный

специалист

-

31.12.2019

Мероприятие "Заключение дополнительного

соглашения с Министерством просвещения

Российской Федерации об увеличении вводимых

новых мест в общеобразовательных

организациях для перехода на односменный

режим обучения "

9.1.1

Соглашение

01.01.2019 Аникеев А. С.,

Министр образования и

науки Калужской

области

28.02.2019

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

9.2

 

Резник П. В., главный

специалист

-

31.12.2019

Мероприятие "Реализация мероприятий по

созданию мест в общеобразовательных

организациях для перехода на односменный

режим обучения"

9.2.1

Отчет

01.03.2019 Резник П. В., главный

специалист

31.12.2019

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

9.3

 

Резник П. В., главный

специалист

-

28.02.2020

Мероприятие "Заключение соглашения с

Министерством просвещения Российской

9.3.1

Соглашение

01.01.2020 Аникеев А. С.,

Министр образования

28.02.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Федерации об увеличении вводимых новых мест

в общеобразовательных организациях для

перехода на односменный режим обучения "

и науки Калужской

области

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

9.4

 

Резник П. В., главный

специалист

-

31.12.2020

Мероприятие "Реализация мероприятий по

созданию мест в общеобразовательных

организациях для перехода на односменный

режим обучения"

9.4.1

Отчет

01.01.2020 Резник П. В., главный

специалист

31.12.2020

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

9.5

Соглашение С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*

Резник П. В., главный

специалист

-

28.02.2021

Мероприятие "Заключение соглашения с

Министерством просвещения Российской

Федерации об увеличении вводимых новых мест

в общеобразовательных организациях для

перехода на односменный режим обучения "

9.5.1

Соглашение

01.01.2021 Резник П. В., главный

специалист

28.02.2021

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

9.6

Отчет Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов

Резник П. В., главный

специалист

-

31.12.2021

Мероприятие "Реализация мероприятий по

созданию мест в общеобразовательных

организациях для перехода на односменный

режим обучения"

9.6.1

Отчет

01.03.2021 Резник П. В., главный

специалист

31.12.2021

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

9.7

Соглашение С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

Резник П. В., главный

специалист

-

28.02.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*

Мероприятие "Заключение соглашения с

Министерством просвещения Российской

Федерации о выделении федеральной субсидии

на реализацию мероприятий по созданию новых

мест в общеобразовательных организациях для

перехода на односменный режим обучения "

9.7.1

Соглашение

01.01.2022 Резник П. В., главный

специалист

28.02.2022

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

9.8

Отчет Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов

Резник П. В., главный

специалист

-

31.12.2022

Мероприятие "Реализация мероприятий по

созданию мест в общеобразовательных

организациях для перехода на односменный

режим обучения"

9.8.1

Отчет

01.03.2022 Резник П. В., главный

специалист

31.12.2022

Результат "Созданы новые места в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и поселках

городского типа"0

10

Реализованы мероприятия

региональных программ по

модернизации инфраструктуры общего

образования (строительство зданий

(пристроек к зданию), приобретение

(выкуп) зданий (пристроек к зданиям)

общеобразовательных организаций,

расположенных в сельской местности и

поселках городского типа , в том числе

оснащение новых мест в

общеобразовательных организациях

средствами обучения и воспитания,

необходимыми для реализации

основных образовательных программ

Резник П. В., главный

специалист

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

начального общего, основного общего

и среднего общего образования.

Обеспечено повышение доступности

современных условий образования в

сельской местности и малых городах за

счет ввода к концу 2019 года не менее

4,9 тыс

4

. новых мест в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

поселках городского типа.

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

10.1

 

Резник П. В., главный

специалист

-

28.02.2022

Мероприятие "Заключение соглашения с

Министерством просвещения Российской

Федерации о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на финансовое

обеспечение мероприятий по созданию мест в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

поселках городского типа

"

10.1.

1

Соглашение

01.01.2022 Аникеев А. С.,

Министр образования и

науки Калужской

области

28.02.2022

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

10.2

 

Резник П. В., главный

специалист

-

31.12.2022

Мероприятие "Реализация мероприятий по

созданию мест в общеобразовательных

организациях, расположенных в сельской

10.2.

1

Отчет

01.03.2022 Резник П. В., главный

специалист

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

местности и поселках городского типа"

Результат "Обеспечена возможность изучать

предметную область "Технология" и других

предметных областей на базе организаций,

имеющих высокооснащенные ученико-места , в

т.ч. детских технопарков "Кванториум""0

11

Сформирована система мероприятий

по формированию новых условий

реализации предметной области

"Технология" и других предметных

областей, в том числе:

утвержден перечень субъектов

Российской Федерации, реализующих

мероприятия по освоению предметной

области "Технология" и других

предметных областей на базе

организаций, имеющих

высокооснащенные ученико-места, в

том числе детских технопарков

"Кванториум"; осуществлен отбор

через профильную информационную

систему результатов инвентаризации

инфраструктурных, материально-

технических и кадровых ресурсов

организаций разного типа, в том числе

образовательных, научных

организаций, организаций культуры,

спорта и реального сектора экономики,

потенциально пригодных для

реализации предметной области

"Технология" и других предметных

областей; сформированы методические

рекомендации освоения предметной

области "Технология" и других

предметных областей на базе

организаций, имеющих

высокооснащенные ученико-места, в

Пархомина О. С.,

Начальник отдела

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

том числе детских технопарков

"Кванториум"; обеспечено обновление

содержания примерных

общеобразовательных программ по

предметной области "Технология"; к

концу 2019 года не менее чем в 10

субъектах Российской Федерации

изучение предметной области

"Технология" и других предметных

областей осуществляется на базе

высокотехнологичных организаций, в

том числе детских технопарков

"Кванториум", с привлечением

обучающихся школ различного типа, в

том числе школ, работающих в

неблагоприятных социальных

условиях.

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

11.1

Отчет Не менее чем в 67 организациях,

реализующих общеобразовательные

программы, в не менее чем 6

муниципальных образованиях

Калужской области обеспечена

возможность изучать предметную

область «Технология» на базе

организаций, имеющих

высокооснащенные ученико-места , в

т.ч. детских технопарков

«Кванториум»

Пархомина О. С.,

Начальник отдела

-

31.12.2019

Мероприятие "Реализация возможности

изучения предметной области «Технология» и

других предметных областей на базе

11.1.

1

Отчет Не менее чем в 67 организациях,

реализующих общеобразовательные

программы, в не менее чем 6

01.01.2019 Пархомина О. С.,

Начальник отдела

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

организаций, имеющих высокооснащенные

ученико-места, в т.ч. детских технопарков

«Кванториум»"

муниципальных образованиях

Калужской области обеспечена

возможность изучать предметную

область "Технология" и других

предметных областей на базе

организаций, имеющих

высокооснащенные ученико-места , в

т.ч. детских технопарков "Кванториум"

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

11.2

 

Пархомина О. С.,

Начальник отдела

-

31.08.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

11.3

 

Пархомина О. С.,

Начальник отдела

-

31.12.2020

Мероприятие "Реализация мероприятий по

обеспечению возможности изучения предметной

области «Технология» и других предметных

областей на базе организаций, имеющих

высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских

технопарков «Кванториум»"

11.3.

1

Отчет Не менее чем в 101 организаций,

реализующих общеобразовательные

программы, в не менее чем 11

муниципальных образованиях

Калужской области обеспечена

возможность изучать предметную

область "Технология" и других

предметных областей на базе

организаций, имеющих

высокооснащенные ученико-места, в

т.ч. детских технопарков "Кванториум"

01.01.2020 Пархомина О. С.,

Начальник отдела

31.12.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

11.4

 

Пархомина О. С.,

Начальник отдела

-

31.12.2021

Мероприятие "Реализация возможности

изучения предметной области «Технология» и

других предметных областей на базе

11.4.

1

Отчет Не менее чем в 134

организациях, реализующих

общеобразовательные программы, в не

01.01.2021 Пархомина О. С.,

Начальник отдела

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

организаций, имеющих высокооснащенные

ученико-места, в т.ч. детских технопарков

«Кванториум»"

менее чем 13 муниципальных

образованиях Калужской области

обеспечена возможность изучать

предметную область "Технология" и

других предметных областей на базе

организаций, имеющих

высокооснащенные ученико-места, в

т.ч. детских технопарков "Кванториум"

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

11.5

 

Пархомина О. С.,

Начальник отдела

-

31.12.2022

Мероприятие "Реализация мероприятий по

обеспечению возможности изучения предметной

области «Технология» и других предметных

областей на базе организаций, имеющих

высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских

технопарков «Кванториум»"

11.5.

1

Отчет Не менее чем в 168

организациях, реализующих

общеобразовательные программы, в не

менее чем 16 муниципальных

образованиях Калужской области

обеспечена возможность изучать

предметную область "Технология" и

других предметных областей на базе

организаций, имеющих

высокооснащенные ученико-места, в

т.ч. детских технопарков "Кванториум"

01.01.2022 Пархомина О. С.,

Начальник отдела

31.12.2022

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

11.6

 

Пархомина О. С.,

Начальник отдела

-

31.12.2023

Мероприятие "Реализация мероприятий по

обеспечению возможности изучения предметной

области «Технология» и других предметных

областей на базе организаций, имеющих

высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских

технопарков «Кванториум»"

11.6.

1

Отчет Не менее чем в 201 организации,

реализующей общеобразовательные

программы, в не менее чем 21

муниципальном образовании

Калужской области обеспечена

возможность изучать предметную

область "Технология" и других

01.01.2023 Пархомина О. С.,

Начальник отдела

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

предметных областей на базе

организаций, имеющих

высокооснащенные ученико-места, в

т.ч. детских технопарков "Кванториум"

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

11.7

 

Пархомина О. С.,

Начальник отдела

-

31.12.2024

Мероприятие "Реализация мероприятий по

обеспечению возможности изучения предметной

области «Технология» и других предметных

областей на базе 70 % организаций, имеющих

высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских

технопарков «Кванториум»"

11.7.

1

Отчет В каждом муниципальном

образовании Калужской области

обеспечена возможность изучать

предметную область "Технология" и

других предметных областей на базе

организаций, имеющих

высокооснащенные ученико-места, в

т.ч. детских технопарков "Кванториум"

01.01.2024 Пархомина О. С.,

Начальник отдела

31.12.2024

Результат "Не менее 70% обучающихся

общеобразовательных организаций вовлечены в

различные формы сопровождения и

наставничества"0

12

В соответствии с разработанной

методологией наставничества

обучающихся общеобразовательных

организаций, в том числе с

применением лучших практик обмена

опытом между обучающимися и

привлечением представителей

работодателей к этой деятельности, к

концу 2024 года не менее 70%

обучающихся общеобразовательных

организаций вовлечены в различные

формы сопровождения и

наставничества (2019 г. - 3 %

обучающихся; 2020 г. - 10 %

обучающихся; 2021 г. - 20 %

обучающихся; 2022 г. - 35 %

Пархомина О. С.,

Начальник отдела

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

обучающихся; 2023 г. - 50 %

обучающихся; 2024 г. - 70 %

обучающихся), что позволит создать

условия для формирования активной

гражданской позиции у каждого

обучающегося, а также достичь цели и

целевых показателей национального

проекта "Образование" в части

воспитания гармонично развитой и

социально ответственной личности на

основе духовно-нравственных

ценностей народов Российской

Федерации, исторических и

национально-культурных традиций.

Разработаны и внедрены программы

менторства и наставничества для

обучающихся в рамках взаимодействия

с предприятиями субъектов Российской

Федерации.

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

12.1

 

Пархомина О. С.,

Начальник отдела

-

31.12.2024

Мероприятие "Реализация мероприятий по

вовлечению не менее 70% обучающихся

организаций, реализующих

общеобразовательные программы и

расположенных на территории Калужской

области, в различные формы сопровождения и

наставничества"

12.1.

1

Отчет

01.01.2020 Пархомина О. С.,

Начальник отдела

31.12.2024

Результат "Не менее 70% организаций,

реализующих программы начального, основного и

13

 К концу 2024 года не менее чем 70 %

общеобразовательных организаций

Пархомина О. С.,

Начальник отдела

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

среднего общего образования, реализуют

общеобразовательные программы в сетевой форме

"0

реализуют образовательные программы

в сетевой форме в целях повышения

эффективности использования

инфраструктуры и кадрового

потенциала системы образования и

расширения возможностей детей в

освоении программ общего

образования. Реализация мероприятий

федерального проекта будет

направлена на повышение доступности

качественного, вариативного

образования, что позволит поэтапно

достичь следующих результатов охвата

организаций, реализующих программы

начального, основного и среднего

общего образования - реализуют

общеобразовательные программы в

сетевой форме, накопительным итогом:

2019 г. – 3 % организаций;

2020 г. – 10 % организаций;

2021 г. – 20 % организаций;

2022 г. – 35 % организаций;

2023 г. – 50 % организаций;

2024 г. – 70 % организаций.

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

13.1

 

Пархомина О. С.,

Начальник отдела

-

31.12.2024

Мероприятие "Проведение мероприятий по

реализации общеобразовательных программ в

сетевой форме не менее 70% организаций

Калужской области, реализующих программы

начального, основного и среднего общего

13.1.

1

Отчет

01.01.2020 Пархомина О. С.,

Начальник отдела

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

образования"

Результат "Не менее чем в 70%

общеобразовательных организаций реализуются

механизмы вовлечения общественно-деловых

объединений и участия представителей

работодателей в принятии решений по вопросам

управления развитием общеобразовательной

организации"0

14

К концу 2024 года не менее чем в 70%

общеобразовательных организаций

обеспечено вовлечение общественно-

деловых объединений и участие

представителей работодателей в

принятии решений по вопросам

управления развитием

общеобразовательных организаций.

Пархомина О. С.,

Начальник отдела

- 31.12.2024

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

14.1

 

Пархомина О. С.,

Начальник отдела

-

31.12.2024

Мероприятие "Реализация мероприятий по

вовлечению общественно-деловых объединений

и участия представителей работодателей в

принятии решений по вопросам управления

общеобразовательными организациями не менее

чем в 70 % общеобразовательных организаций

Калужской области"

14.1.

1

Отчет

01.01.2021 Пархомина О. С.,

Начальник отдела

31.12.2024

Результат "Внедрена методология (целевая модель)

наставничества обучающихся для организаций,

осуществляющих образовательную деятельность по

общеобразовательным, дополнительным

общеобразовательным и программам среднего

профессионального образования, в том числе с

применением лучших практик обмена опытом

между обучающимися"0

15 Пархомина О. С.,

Начальник отдела

- 31.12.2024

Контрольная точка "Документ опубликован"15.1

 

Пархомина О. С.,

Начальник отдела

-

31.12.2024

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и организациями"

15.2

 

Пархомина О. С.,

Начальник отдела

31.12.2024

Мероприятие "Реализация мероприятий по

внедрению методологии (целевой модели)

наставничества обучающихся для организаций,

осуществляющих образовательную деятельность

по общеобразовательным, дополнительным

общеобразовательным и программам среднего

профессионального образования, в том числе с

применением лучших практик обмена опытом

между обучающимися"

15.2.

1

Отчет

01.01.2020 Пархомина О. С.,

Начальник отдела

30.07.2021

Результат "Обновлены федеральные

государственные образовательные стандарты

общего образования, в том числе требования к

результатам освоения образовательной программы

общего образования в части формирования

базовых знаний, умений и навыков, формализации

"гибких компетенций", и примерные основные

общеобразовательные программы "0

16 Пархомина О. С.,

Начальник отдела

- 31.12.2024

Контрольная точка "Документ опубликован"16.1

 

Пархомина О. С.,

Начальник отдела

-

31.12.2024

Мероприятие "Реализован комплекс мер по

внедрению обновленных федеральных

государственных образовательных стандарты

общего образования, в том числе требований к

результатам освоения образовательной

программы общего образования в части

формирования базовых знаний, умений и

навыков, формализации "гибких компетенций",

и примерных основных общеобразовательных

16.1.

1

Отчет

01.01.2022 Пархомина О. С.,

Начальник отдела

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

программ "

Результат "Проведен мониторинг внедрения

обновленных примерных основных

общеобразовательных программ, разработанных в

рамках федерального проекта"0

17 Пархомина О. С.,

Начальник отдела

- 31.12.2024

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

17.1

 

Пархомина О. С.,

Начальник отдела

-

31.12.2024

Мероприятие "Проведен мониторинг внедрения

обновленных примерных основных

общеобразовательных программ, разработанных

в рамках федерального проекта"

17.1.

1

Отчет

01.01.2023 Пархомина О. С.,

Начальник отдела

31.12.2024

Результат "Обновлена материально-техническая

база для формирования у обучающихся

современных технологических и гуманитарных

навыков. Создана материально-технической базы

для реализации основных и дополнительных

общеобразовательных программ цифрового и

гуманитарного профилей в общеобразовательных

организациях, расположенных в сельской

местности и малых городах"0

18

 По итогам отбора предоставлены

субсидии из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации на создание материально-

технической базы

9

 для реализации

основных и дополнительных

общеобразовательных программ

цифрового, технического,

естественнонаучного и гуманитарного

профилей в школах, расположенных в

сельской местности и малых городах.

Проведен отбор заявок и заключение

соглашений с высшими

исполнительными органами

государственной власти субъектов

Российской Федерации о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

Пархомина О. С.,

Начальник отдела

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

финансовое обеспечение мероприятий

по созданию материально-технической

базы для реализации основных и

дополнительных общеобразовательных

программ цифрового и гуманитарного

профилей, в том числе технического и

естественнонаучного, в школах,

расположенных в сельской местности и

малых городах, в том числе школах,

работающих в неблагоприятных

социальных условиях.

Обеспечено обновление содержания

образовательных программ, методик

преподавания и оценивания

результатов освоения образовательных

программ, дизайна инфраструктуры,

перечня средств обучения и учебно-

методических комплексов.

Проведен ежегодный мониторинг по

оценке качества изменений в освоении

обучающимися соответствующих

образовательных программ в

соответствии с характеристиками

результатов.

К концу 2024 года не менее чем в

16 тыс. школ, расположенных в

сельской местности и малых городах,

не менее чем в 80 субъектах

Российской Федерации создана

материально-техническая база

9

 для

реализации основных и

дополнительных общеобразовательных

программ цифрового,
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

естественнонаучного, технического и

гуманитарного профилей, с охватом не

менее 800 тыс. детей, в том числе в

школах, работающих в

неблагоприятных социальных

условиях, в том числе:

в 2019 году - в не менее, чем 2 тыс.

школ с охватом не менее 100 тыс.

детей;

в 2020 году - в не менее, чем 5 тыс.

школ с охватом не менее 250 тыс.

детей;

в 2021 году - в не менее, чем 8 тыс.

школ с охватом не менее 400 тыс.

детей;

в 2022 году - в не менее, чем 11 тыс.

школ с охватом не менее 550 тыс.

детей;

в 2023 году - в не менее, чем 13,5 тыс.

школ с охватом не менее 700 тыс.

детей.

Значение количества организаций, в

которых создается материально-

техническая база для реализации

основных и дополнительных

общеобразовательных программ

цифрового и гуманитарного профилей,

в том числе технического и

естественнонаучного, в школах,

расположенных в сельской местности и

малых городах, подлежит ежегодному

уточнению по итогам

проведения отборов
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

на предоставление субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение

соответствующих мероприятий.

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

18.1

Соглашение С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*

Пархомина О. С.,

Начальник отдела

-

28.02.2020

Мероприятие "Заключение соглашения с

Министерством просвещения Российской

Федерации опредоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на финансовое

обеспечение мероприятий по обновлению

материально-технической базы для

формирования у обучающихся современных

технологическихи гуманитарных навыков"

18.1.

1

Соглашение

01.01.2020 Аникеев А. С.,

Министр образования и

науки Калужской

области

28.02.2020

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

18.2

Отчет Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов

Пархомина О. С.,

Начальник отдела

-

31.12.2020

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

18.3

Отчет Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов

Пархомина О. С.,

Начальник отдела

-

31.12.2021



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Современная школа (Калужская область)

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта
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3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Аникеев А. С. Министр образования и науки

Калужской области

2

2 Администратор регионального

проекта

Терехина С. А. Заместитель министра -

начальник управления

Аникеев А. С. 2

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник Пархомина О. С. Начальник отдела Терехина С. А. 2

4 Участник Четвериков А. В. Начальник отдела Терехина С. А. 2

Обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные

ученико-места , в т.ч. детских технопарков "Кванториум"

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Пархомина О. С. Начальник отдела Терехина С. А. 2

6 Участник регионального

проекта

Ермакова О. И. ведущий специалист 1 разряда 5

7 Участник регионального

проекта

Пархомина О. С. Начальник отдела Терехина С. А. 2

Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Наумова А. И. главный специалист 5

9 Участник регионального

проекта

Наумова А. И. главный специалист 5
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10 Участник регионального

проекта

Четвериков А. В. Начальник отдела Терехина С. А. 2

Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана

материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Пархомина О. С. Начальник отдела Терехина С. А. 2

12 Участник регионального

проекта

Пархомина О. С. Начальник отдела Терехина С. А. 2

Внедрена методология (целевая модель) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по

общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением

лучших практик обмена опытом между обучающимися

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Пархомина О. С. Начальник отдела Терехина С. А. 2

14 Участник регионального

проекта

Пархомина О. С. Начальник отдела Терехина С. А. 2

Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа

15 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Резник П. В. главный специалист Четвериков А. В. 10

16 Участник регионального

проекта

Четвериков А. В. Начальник отдела Терехина С. А. 2

17 Участник регионального

проекта

Тележенко И. С. Заместитель министра -

начальник управления

Лежнин В. В. 2

18 Участник регионального

проекта

Резник П. В. главный специалист Четвериков А. В. 10

Внедрены методические рекомендации по системе функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях, сформированные на
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основе апробации по созданию условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций не менее чем в 5

субъектах Российской Федерации

19 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Пархомина О. С. Начальник отдела Терехина С. А. 2

20 Участник регионального

проекта

Пархомина О. С. Начальник отдела Терехина С. А. 2

Внедрены методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях на основе практики международных

исследований качества подготовки обучающихся

21 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Тылкин В. В. начальник управления 2

22 Участник регионального

проекта

Тылкин В. В. начальник управления 2

Внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в

принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ

23 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Пархомина О. С. Начальник отдела Терехина С. А. 2

24 Участник регионального

проекта

Пархомина О. С. Начальник отдела Терехина С. А. 2

В 100 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и находящихся на территории Калужской области, проведена оценка качества

общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся

25 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Тылкин В. В. начальник управления 2

26 Участник регионального

проекта

Тылкин В. В. начальник управления 2

Во всех муниципальных образованиях Калужской области для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации
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на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего

профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики

27 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Пархомина О. С. Начальник отдела Терехина С. А. 2

28 Участник регионального

проекта

Пархомина О. С. Начальник отдела Терехина С. А. 2

Обновлены федеральные государственные образовательные стандарты общего образования, в том числе требования к результатам освоения

образовательной программы общего образования в части формирования базовых знаний, умений и навыков, формализации "гибких компетенций", и

примерные основные общеобразовательные программы

29 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Пархомина О. С. Начальник отдела Терехина С. А. 2

30 Участник регионального

проекта

Пархомина О. С. Начальник отдела Терехина С. А. 2

Обеспечено внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в

общеобразовательные организации всех муниципальных образований Калужской области

31 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Пархомина О. С. Начальник отдела Терехина С. А. 2

32 Участник регионального

проекта

Тяпкина Е. В. главный специалист Пархомина О. С. 5

33 Участник регионального

проекта

Пархомина О. С. Начальник отдела Терехина С. А. 2

Проведен мониторинг внедрения обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта

34 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Пархомина О. С. Начальник отдела Терехина С. А. 2

35 Участник регионального Тяпкина Е. В. главный специалист Пархомина О. С. 5



6

проекта

36 Участник регионального

проекта

Пархомина О. С. Начальник отдела Терехина С. А. 2

 Создание современной образовательной среды, обеспечивающей качество общего образования

37 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Резник П. В. главный специалист Четвериков А. В. 10

38 Участник регионального

проекта

Резник П. В. главный специалист Четвериков А. В. 10

Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества

39 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Пархомина О. С. Начальник отдела Терехина С. А. 2

40 Участник регионального

проекта

Артамонов М. А. начальник управления 5

41 Участник регионального

проекта

Пархомина О. С. Начальник отдела Терехина С. А. 2

42 Участник регионального

проекта

Тяпкина Е. В. главный специалист Пархомина О. С. 5

Не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы

в сетевой форме

43 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Пархомина О. С. Начальник отдела Терехина С. А. 2

44 Участник регионального

проекта

Тяпкина Е. В. главный специалист Пархомина О. С. 5

45 Участник регионального

проекта

Пархомина О. С. Начальник отдела Терехина С. А. 2
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Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей

работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации

46 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Пархомина О. С. Начальник отдела Терехина С. А. 2

47 Участник регионального

проекта

Пархомина О. С. Начальник отдела Терехина С. А. 2

48 Участник регионального

проекта

Тяпкина Е. В. главный специалист Пархомина О. С. 5

Созданы новые места в общеобразовательных организациях Калужской области для перехода на односменный режим обучения

49 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Резник П. В. главный специалист Четвериков А. В. 10

50 Участник регионального

проекта

Тележенко И. С. Заместитель министра -

начальник управления

Лежнин В. В. 2

51 Участник регионального

проекта

Резник П. В. главный специалист Четвериков А. В. 10

52 Участник регионального

проекта

Четвериков А. В. Начальник отдела Терехина С. А. 2


