
П А С П О Р Т

регионального проекта

Жилье (Калужская область)

1. Основные положения

ЖильеНаименование федерального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Жилье (Калужская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Мазур В.В. Первый заместитель Губернатора Калужской области

Вирков Е.О.Руководитель регионального проекта

Министр строительства и жилищно-коммунального

хозяйства Калужской области

Тележенко И.С.Администратор регионального проекта Заместитель министра - начальник управления

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

Государственная программа Калужской области

"Обеспечение доступным и комфортным жильем и

коммунальными услугами населения Калужской области"

Подпрограмма "Комплексное освоение и развитие

территорий в целях жилищного строительства и развития

индивидуального жилищного строительства"
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 1,336 млн. квадратных метров в год (Калужская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Увеличение объема жилищного

строительства не менее чем до 120 млн.

квадратных метров в год

01.01.2018 0,9800 1,0910 1,0470 1,1580 1,2470 1,3360Миллион

квадратных

метров

0,8800

2 Ввод жилья в рамках мероприятия по

стимулированию программ развития

жилищного строительства субъектов

Российской Федерации

01.01.2018 0,2380 0,2682 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000Миллион

квадратных

метров

0,3200
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Модернизация строительной отрасли и повышение качества

индустриального жилищного строительства, в том числе посредством установления ограничений на использование устаревших технологий и

стимулирования внедрения передовых технологий в проектировании и строительстве, совершенствование механизмов государственной поддержки

строительства стандартного жилья; 0

1

Обеспечен ввод жилья в рамках

реализации мероприятий по

стимулированию программ

развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации

Созданы стимулы для

застройщиков для

реализациимасштабных

проектов комплексного

развития территории,

обеспеченныеинфраструктурны

ми объектами, средства на

которые предусмотрены в

рамкахреализации мероприятия

по стимулированию программ

развития

жилищногостроительства

субъектов Российской

Федерации

Единица

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение)

объекта недвижимого

имущества

0- 2 4 0 0

2

Обеспечен ввод жилья в

субъектах Российской

Федерации

Обеспечен ввод жилья в

субъектах Российской

Федерации

Миллион

квадратных

метров

Утверждение

документа

1.2470.98 1.091 1.047 1.158 1.336
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

20242019 2020 2021 2022 2023

1

Обеспечен ввод жилья в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов

Российской Федерации

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

609 448,08 0,001 131 279,90 0,00 41 600,00 41 600,00 1 823 927,98

1.1.1. бюджет субъекта

603 353,60 0,001 119 967,10 0,00 31 200,00 31 200,00 1 785 720,70

1.1.1.1.

4.

местным бюджетам

603 353,60 0,001 119 967,10 0,00 31 200,00 31 200,00 1 785 720,70

1.1.2. свод бюджетов Муниципальных

образований

609 448,08 0,001 131 279,90 0,00 41 600,00 41 600,00 1 823 927,98

1.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

609 448,08 1 131 279,90 0,00 0,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

41 600,00 41 600,00 1 823 927,98

609 448,08 0,001 131 279,90 0,00 41 600,00 41 600,00 1 823 927,98

  бюджет субъекта

603 353,60 0,001 119 967,10 0,00 31 200,00 31 200,00 1 785 720,70

  свод бюджетов Муниципальных образований

  бюджетам территориальных государственных

609 448,08 1 131 279,90 0,00 0,00 41 600,00 41 600,00 1 823 927,98

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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  внебюджетных фондов(бюджетам

  территориальных фондов

  обязательного медицинского страхования)

  внебюджетные источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель: Ввод

жилья в рамках мероприятия

по стимулированию программ

развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации

Миллион

квадратных

метров

1

Основной показатель:

Увеличение объема

жилищного строительства не

менее чем до 120 млн.

квадратных метров в год

Миллион

квадратных

метров

2
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6. Дополнительная информация

            Среди основных приоритетов государственной политики на территории Калужской области в жилищной сфере является:

– улучшение жилищных условий граждан путем увеличения объемов жилищного строительства;

– поддержка отдельных категорий граждан, в том числе молодых семей, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, но не имеют объективной возможности накопить средства на приобретение жилья.

 С целью реализации указанных приоритетных направлений реализуются мероприятия по развитию жилищного строительства, а также снижению финансовой нагрузки для молодых семей, приобретающих (строящих) жилье.

В целях реализации настоящего регионального проекта «Жилье» запланированы мероприятия по:

– созданию стимулов застройщиков для реализации масштабных проектов комплексного развития территории, обеспеченные инфраструктурными объектами, средства на которые предусмотрены в рамках реализации мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации;

– по оказанию гражданам поддержки в улучшении жилищных условий, включая обеспечение жильем молодых семей;

– вовлечению в хозяйственный оборот земельных участков в целях жилищного строительства на территории Калужской области;

– модернизации строительной отрасли и повышение качества индустриального жилищного строительства, стимулирование внедрения передовых технологий в проектировании и строительстве, совершенствование механизмов государственной поддержки строительства стандартного жилья;

– модернизации строительной отрасли и повышение качества индустриального жилищного строительства, стимулирование внедрения передовых технологий в проектировании и строительстве, совершенствование механизмов государственной поддержки строительства стандартного жилья.

 

1. Решения о (не)включении Калужской области в федеральный проект устанавливаются по результатам ежегодного отбора субъектов Российской Федерации для участия в мероприятии по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации на основании представленных субъектами Российской Федерации заявок о поддержке проектов жилищного строительства.

  2. Вклад в достижение к 2024 году национальной цели «Улучшение жилищных условий порядка 140 молодых семей ежегодно».

Достижение показателей федерального проекта «Жилье» позволит улучшить жилищные условия в 2024 году порядка 1,0 тыс. молодых семей.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Жилье (Калужская область)

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Обеспечен ввод жилья в рамках

реализации мероприятий по стимулированию

программ развития жилищного строительства

субъектов Российской Федерации"0

1

Созданы стимулы для застройщиков

для реализации масштабных проектов

комплексного развития территории,

обеспеченные инфраструктурными

объектами, средства на которые

предусмотрены в рамках реализации

мероприятия по стимулированию

программ развития жилищного

строительства субъектов Российской

Федерации

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

- 20.01.2025

Контрольная точка "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по субъектам

Российской Федерации (муниципальным

образованиям)"

1.1

 

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

20.01.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.1.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов*"

1.2

 

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

20.01.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.2.1

 

- -

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

1.3

 

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

20.01.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.3.1

 

- -

Контрольная точка "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по субъектам

Российской Федерации (муниципальным

образованиям)"

1.4

 

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

30.04.2019

Мероприятие "Акт разработан"1.4.1

 

01.01.2019 Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

01.03.2019

Мероприятие "Акт утвержден (подписан)"1.4.2

 

01.03.2019 Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

30.04.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Утвержден перечень

муниципальных образований Калужской области

для участия в мероприятиях по стимулированию

программ развития жилищного строительства

субъектов Российской Федерации"

1.5

 

Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

-

28.02.2019

Мероприятие "Проведен отбор заявок на участие

в реализации мероприятий по стимулированию

программ развития жилищного строительства

субъектов Российской Федерации"

1.5.1

 

01.05.2018 Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

18.06.2018

Мероприятие "Подготовлена заявка Калужской

области на участие в реализации мероприятий по

стимулированию программ развития жилищного

строительства субъектов Российской Федерации"

1.5.2

Заявка

18.06.2018 Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

10.07.2018

Мероприятие "Заключены соглашения на

предоставление субсидий бюджетам субъектов

Российской Федерации на реализацию

мероприятий по стимулированию программ

развития жилищного строительства субъектов

Российской Федерации"

1.5.3

Соглашение

15.01.2019 Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

28.02.2019

Контрольная точка "Внесены изменения в

государственную программу Калужской области

"Обеспечение доступным и комфортным жильем

и коммунальными услугами населения Калужской

области""

1.6

Постановление

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

01.05.2019

Мероприятие "Акт разработан"1.6.1

Постановление

01.01.2019 Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

01.02.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Акт согласован с

заинтересованными органами и организациями"

1.6.2

Постановление

01.02.2019 Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

30.03.2019

Мероприятие "Акт утвержден (подписан)"1.6.3

Постановление

30.03.2019 Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

01.05.2019

Контрольная точка "С муниципальными

образованиями Калужской области заключены

соглашения о предоставлении бюджетам

муниципальных образований области

межбюджетных трансфертов"

1.7

 

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

20.05.2019

Мероприятие "Заключены соглашения"1.7.1

Соглашение

05.05.2019 Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

20.05.2019

Контрольная точка "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по субъектам

Российской Федерации (муниципальным

образованиям)"

1.8

 

Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

-

20.01.2020

Мероприятие "Акт разработан"1.8.1

Прочий тип документа

01.11.2019 Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

01.12.2019

Мероприятие "Акт утвержден"1.8.2

 

01.12.2019 Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

01.01.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов*"

1.9

 

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

20.01.2021

Мероприятие "Соглашение заключено"1.9.1

Соглашение

01.12.2020 Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

01.01.2021

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

1.10

 

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

20.01.2021

Мероприятие "Отчет предоставлен"1.10.

1

Отчет

01.01.2020 Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

20.01.2021

Контрольная точка "С муниципальными

образованиями Калужской области заключены

соглашения о предоставлении бюджетам

муниципальных образований межбюджетных

трансфертов"

1.11

Соглашение

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

01.02.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Заключены Соглашения"1.11.

1

Соглашение

10.01.2020 Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

01.02.2020

Контрольная точка "Утвержден перечень

муниципальных образований Калужской области

для участия в мероприятиях по стимулированию

программ развития жилищного строительства

субъектов Российской Федерации"

1.12

 

Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

-

28.02.2020

Мероприятие "Проведен отбор заявок на участие

в реализации мероприятий по стимулированию

программ развития жилищного строительства

субъектов Российской Федерации"

1.12.

1

Заявка

01.05.2019 Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

10.06.2019

Мероприятие "Подготовлена заявка Калужской

области на участие в реализации мероприятий по

стимулированию программ развития жилищного

строительства субъектов Российской Федерации"

1.12.

2

Заявка

20.06.2019 Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

10.07.2019

Контрольная точка "Внесены изменения в

государственную программу Калужской области

«Обеспечение доступным и комфортным жильем

и коммунальными услугами населения Калужской

области»"

1.13

 

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

20.05.2020

Мероприятие "Акт разработан"1.13.

1

Постановление

01.01.2020 Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

01.02.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Акт согласован с

заинтересованными органами и организациями"

1.13.

2

Постановление

01.02.2020 Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

30.03.2020

Мероприятие "Акт утвержден (подписан)"1.13.

3

Постановление

30.03.2020 Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

01.05.2020

Контрольная точка "Утверждены правила

распределения и предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации межбюджетных

трансфертов"

1.14

 

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

20.01.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.14.

1

 

- -

Контрольная точка "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по субъектам

Российской Федерации (муниципальным

образованиям)"

1.15

 

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

20.01.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.15.

1

 

- -

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов*"

1.16

 

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

20.01.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.16.

1

 

- -

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

1.17

 

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

20.01.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.17.

1

 

- -

Контрольная точка "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по субъектам

Российской Федерации (муниципальным

образованиям)"

1.18

 

Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

-

20.01.2022

Мероприятие "Акт разработан"1.18.

1

Акт

01.11.2021 Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

01.12.2021

Мероприятие "Акт утвержден (подписан)"1.18.

2

Акт

01.12.2021 Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

01.01.2022

Контрольная точка "Утвержден перечень

муниципальных образований Калужской области

для участия в мероприятиях по стимулированию

программ развития жилищного строительства

субъектов Российской Федерации"

1.19

 

Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

-

28.02.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Проведен отбор заявок на участие

в реализации мероприятий по стимулированию

программ развития жилищного строительства

субъектов Российской Федерации"

1.19.

1

Заявка

01.05.2020 Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

10.06.2020

Мероприятие "Подготовлена заявка Калужской

области на участие в реализации мероприятий по

стимулированию программ развития жилищного

строительства субъектов Российской Федерации"

1.19.

2

Заявка

20.06.2020 Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

10.07.2020

Мероприятие "Заключены соглашения на

предоставление субсидий бюджетам субъектов

Российской Федерации на реализацию

мероприятий по стимулированию программ

развития жилищного строительства субъектов

Российской Федерации"

1.19.

3

Соглашение

15.01.2021 Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

28.02.2021

Контрольная точка "С муниципальными

образованиями Калужской области заключены

соглашения о предоставлении бюджетам

муниципальных образований межбюджетных

трансфертов"

1.20

Соглашение

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

20.04.2021

Мероприятие "Заключены Соглашения"1.20.

1

Соглашение

28.02.2021 Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

20.04.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Внесены изменения в

государственную программу Калужской области

«Обеспечение доступным и комфортным жильем

и коммунальными услугами населения Калужской

области»"

1.21

Постановление

Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

-

20.05.2021

Мероприятие "Акт разработан"1.21.

1

Постановление

01.01.2021 Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

01.02.2021

Мероприятие "Акт согласован с

заинтересованными органами и организациями"

1.21.

2

Соглашение

01.02.2021 Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

30.03.2021

Мероприятие "Акт утвержден (подписан)"1.21.

3

Соглашение

30.03.2021 Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

20.05.2021

Контрольная точка "Утверждены правила

распределения и предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации межбюджетных

трансфертов"

1.22

 

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

20.01.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.22.

1

 

- -

Контрольная точка "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по субъектам

Российской Федерации (муниципальным

образованиям)"

1.23

 

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

20.01.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.23.

1

 

- -

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов*"

1.24

 

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

20.01.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.24.

1

 

- -

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

1.25

 

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

20.01.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.25.

1

 

- -

Контрольная точка "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по субъектам

Российской Федерации (муниципальным

образованиям)"

1.26

 

Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

-

20.01.2023

Мероприятие "Акт разработан"1.26.

1

Акт

01.11.2021 Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

01.12.2021

Мероприятие "Акт утвержден (подписан)"1.26.

2

Акт

01.12.2021 Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

01.01.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Утвержден перечень

муниципальных образований Калужской области

для участия в мероприятиях по стимулированию

программ развития жилищного строительства

субъектов Российской Федерации"

1.27

 

Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

-

28.02.2022

Мероприятие "Проведен отбор заявок на участие

в реализации мероприятий по стимулированию

программ развития жилищного строительства

субъектов Российской Федерации"

1.27.

1

Заявка

01.05.2021 Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

10.06.2021

Мероприятие "Подготовлена заявка Калужской

области на участие в реализации мероприятий по

стимулированию программ развития жилищного

строительства субъектов Российской Федерации"

1.27.

2

Заявка

20.06.2021 Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

10.07.2021

Мероприятие "Заключено соглашение на

предоставление субсидий бюджетам субъектов

Российской Федерации на реализацию

мероприятий по стимулированию программ

развития жилищного строительства субъектов

Российской Федерации"

1.27.

3

Соглашение

15.01.2022 Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

28.02.2022

Контрольная точка "С муниципальными

образованиями Калужской области заключены

соглашения о предоставлении бюджетам

муниципальных образований области

межбюджетных трансфертов."

1.28

 

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

01.04.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Заключены Соглашения"1.28.

1

Соглашение

28.02.2022 Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

01.04.2022

Контрольная точка "Внесены изменения в

государственную программу Калужской области

«Обеспечение доступным и комфортным жильем

и коммунальными услугами населения Калужской

области»"

1.29

Постановление

Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

-

01.05.2022

Мероприятие "Акт разработан"1.29.

1

Постановление

01.01.2022 Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

01.02.2022

Мероприятие "Акт согласован с

заинтересованными органами и организациями"

1.29.

2

Постановление

01.02.2022 Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

30.03.2022

Мероприятие "Акт утвержден (подписан)"1.29.

3

Постановление

30.03.2022 Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

01.05.2022

Контрольная точка "Утверждены правила

распределения и предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации межбюджетных

трансфертов"

1.30

 

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

20.01.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.30.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по субъектам

Российской Федерации (муниципальным

образованиям)"

1.31

 

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

20.01.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.31.

1

 

- -

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов*"

1.32

 

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

20.01.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.32.

1

 

- -

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

1.33

 

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

20.01.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.33.

1

 

- -

Контрольная точка "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по субъектам

Российской Федерации (муниципальным

образованиям)"

1.34

 

Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

-

01.01.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Акт разработан"1.34.

1

Акт

01.11.2022 Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

01.12.2022

Мероприятие "Акт утвержден (подписан)"1.34.

2

Акт

01.12.2022 Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

01.01.2023

Контрольная точка "Утвержден перечень

муниципальных образований Калужской области

для участия в мероприятиях по стимулированию

программ развития жилищного строительства

субъектов Российской Федерации"

1.35

 

Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

-

28.02.2023

Мероприятие "Проведен отбор заявок на участие

в реализации мероприятий по стимулированию

программ развития жилищного строительства

субъектов Российской Федерации"

1.35.

1

Акт

01.05.2022 Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

10.06.2022

Мероприятие "Подготовлена заявка Калужской

области на участие в реализации мероприятий по

стимулированию программ развития жилищного

строительства субъектов Российской Федерации"

1.35.

2

Заявка

20.06.2022 Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

10.07.2022

Мероприятие "Заключены соглашения на

предоставление субсидий бюджетам субъектов

Российской Федерации на реализацию

мероприятий по стимулированию программ

развития жилищного строительства субъектов

Российской Федерации"

1.35.

3

Соглашение

15.01.2023 Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

28.02.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "С муниципальными

образованиями Калужской области заключены

соглашения о предоставлении бюджетам

муниципальных образований области

межбюджетных трансфертов."

1.36

Соглашение

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

01.04.2023

Мероприятие "Заключены Соглашения"1.36.

1

Соглашение

28.02.2023 Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

01.04.2023

Контрольная точка "Внесены изменения в

государственную программу Калужской области

«Обеспечение доступным и комфортным жильем

и коммунальными услугами населения Калужской

области»"

1.37

 

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

01.05.2023

Мероприятие "Акт разработан"1.37.

1

Постановление

01.01.2023 Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

01.02.2023

Мероприятие "Акт согласован с

заинтересованными органами и организациями"

1.37.

2

Постановление

01.02.2023 Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

30.03.2023

Мероприятие "Акт утвержден (подписан)"1.37.

3

Постановление

30.03.2023 Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

01.05.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Утверждены правила

распределения и предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации межбюджетных

трансфертов"

1.38

 

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

20.01.2025

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.38.

1

 

- -

Контрольная точка "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по субъектам

Российской Федерации (муниципальным

образованиям)"

1.39

 

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

20.01.2025

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.39.

1

 

- -

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов*"

1.40

 

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

20.01.2025

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.40.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

1.41

 

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

20.01.2025

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.41.

1

 

- -

Контрольная точка "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по субъектам

Российской Федерации (муниципальным

образованиям)"

1.42

Акт

Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

-

01.01.2024

Мероприятие "Акт разработан"1.42.

1

Акт

01.11.2023 Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

01.12.2023

Мероприятие "Акт утвержден (подписан)"1.42.

2

Акт

01.12.2023 Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

01.01.2024

Контрольная точка "Утвержден перечень

муниципальных образований Калужской области

для участия в мероприятиях по стимулированию

программ развития жилищного строительства

субъектов Российской Федерации"

1.43

 

Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

-

28.02.2024

Мероприятие "Проведен отбор заявок на участие

в реализации мероприятий по стимулированию

программ развития жилищного строительства

субъектов Российской Федерации"

1.43.

1

Заявка

01.05.2023 Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

10.06.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Подготовлена заявка Калужской

области на участие в реализации мероприятий по

стимулированию программ развития жилищного

строительства субъектов Российской Федерации"

1.43.

2

Заявка

20.06.2023 Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

10.07.2023

Мероприятие "Заключены соглашения на

предоставление субсидий бюджетам субъектов

Российской Федерации на реализацию

мероприятий по стимулированию программ

развития жилищного строительства субъектов

Российской Федерации"

1.43.

3

Соглашение

15.01.2024 Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

28.02.2024

Контрольная точка "С муниципальными

образованиями Калужской области заключены

соглашения о предоставлении бюджетам

муниципальных образований области

межбюджетных трансфертов."

1.44

Соглашение

Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

-

01.04.2024

Мероприятие "Заключены Соглашения"1.44.

1

Соглашение

28.02.2024 Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

01.04.2024

Контрольная точка "Внесены изменения в

государственную программу Калужской области

«Обеспечение доступным и комфортным жильем

и коммунальными услугами населения Калужской

области»"

1.45

Постановление

Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

-

01.05.2024

Мероприятие "Акт разработан"1.45.

1

Постановление

01.01.2024 Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

01.02.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Акт согласован с

заинтересованными органами и организациями"

1.45.

2

Постановление

01.02.2024 Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

30.03.2024

Мероприятие "Акт утвержден (подписан)"1.45.

3

Постановление

30.03.2024 Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

01.05.2024

Результат "Обеспечен ввод жилья в субъектах

Российской Федерации"0

2

Обеспечен ввод жилья в субъектах

Российской Федерации

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

- 31.12.2024

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике

документа "

2.1

 

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.1.1

 

- -

Контрольная точка "Документ разработан"2.2

 

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.2.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и организациями"

2.3

 

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.3.1

 

- -

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

2.4

 

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.4.1

 

- -

Контрольная точка "Документ опубликован"2.5

 

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.5.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Вовлечение в хозяйственный

оборот земельных участков в целях жилищного

строительства на территории Калужской области"

2.6

 

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2019

Мероприятие "Подготовлен отчет"2.6.1

Отчет

01.01.2019 Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

31.12.2019

Контрольная точка "Обеспечена поддержка

производителей строительных материалов"

2.7

 

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2019

Мероприятие "Поддержка осуществлена"2.7.1

 

01.01.2019 Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

31.12.2019

Контрольная точка "Реализация мероприятий,

осуществляемых федеральными органами власти

и органами исполнительной власти субъектов

Российской Федерации, по оказанию гражданам

поддержки в улучшении жилищных условий, 

включая  обеспечение жильем молодых семей"

2.8

Отчет

Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

-

31.12.2019

Мероприятие "Отчет подготовлен"2.8.1

Отчет

01.01.2019 Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Документ опубликован"2.9

 

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.9.1

 

- -

Контрольная точка "Вовлечение в хозяйственный

оборот земельных участков в целях жилищного

строительства на территории Калужской области"

2.10

Отчет

Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

-

31.12.2020

Мероприятие "Подготовлен отчет"2.10.

1

Отчет

01.01.2020 Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

31.12.2020

Контрольная точка "Обеспечена поддержка

производителей строительных материалов"

2.11

 

Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

-

31.12.2020

Мероприятие "Поддержка осуществлена"2.11.

1

 

01.01.2020 Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

31.12.2020

Контрольная точка "Реализация мероприятий,

осуществляемых федеральными органами власти

и органами исполнительной власти субъектов

Российской Федерации, по оказанию гражданам

поддержки в улучшении жилищных условий, 

включая  обеспечение жильем молодых семей"

2.12

Отчет

Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Отчет подготовлен"2.12.

1

Отчет

01.01.2020 Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

31.12.2020

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике

документа "

2.13

 

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.13.

1

 

- -

Контрольная точка "Документ разработан"2.14

 

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.14.

1

 

- -

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и организациями"

2.15

 

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.15.

1

 

- -



32

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

2.16

 

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.16.

1

 

- -

Контрольная точка "Документ опубликован"2.17

 

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.17.

1

 

- -

Контрольная точка "Вовлечение в хозяйственный

оборот земельных участков в целях жилищного

строительства на территории Калужской области"

2.18

Отчет

Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

-

31.12.2021

Мероприятие "Подготовлен отчет"2.18.

1

Отчет

01.01.2021 Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

31.12.2021

Контрольная точка "Обеспечена поддержка

производителей строительных материалов"

2.19

 

Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

-

31.12.2021

Мероприятие "Поддержка осуществлена"2.19.

1

 

01.01.2021 Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Реализация мероприятий,

осуществляемых федеральными органами власти

и органами исполнительной власти субъектов

Российской Федерации, по оказанию гражданам

поддержки в улучшении жилищных условий,

включая обеспечение жильем молодых семей.

"

2.20

Отчет

Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

-

31.12.2021

Мероприятие "Отчет подготовлен"2.20.

1

Отчет

01.01.2021 Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

31.12.2021

Контрольная точка "Обеспечено достижение

целевых показателей, предусмотренных целевой

моделью «Получение разрешения на

строительство и территориальное планирование»"

2.21

 

Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

-

31.12.2021

Мероприятие "Обеспечено достижение

показателей"

2.21.

1

Отчет

01.01.2021 Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

31.12.2021

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике

документа "

2.22

 

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.22.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Документ разработан"2.23

 

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.23.

1

 

- -

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и организациями"

2.24

 

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.24.

1

 

- -

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

2.25

 

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.25.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Документ опубликован"2.26

 

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.26.

1

 

- -

Контрольная точка "Обеспечена возможность

прохождения административных процедур в

жилищном строительстве по принципу «одного

окна» в единой информационной системе

жилищного строительства"

2.27

 

Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

-

01.07.2022

Мероприятие "Обеспечено достижение

показателей"

2.27.

1

 

01.01.2022 Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

01.07.2022

Контрольная точка "Вовлечение в хозяйственный

оборот земельных участков в целях жилищного

строительства на территории Калужской области"

2.28

Отчет

Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

-

31.12.2022

Мероприятие "Подготовлен отчет"2.28.

1

Отчет

01.01.2022 Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

31.12.2022

Контрольная точка "Обеспечена поддержка

производителей строительных материалов"

2.29

 

Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

-

31.12.2022

Мероприятие "Поддержка осуществлена"2.29.

1

 

01.01.2022 Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Реализация мероприятий,

осуществляемых федеральными органами власти

и органами исполнительной власти субъектов

Российской Федерации, по оказанию гражданам

поддержки в улучшении жилищных условий,

включая обеспечение жильем молодых семей

"

2.30

Отчет

Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

-

31.12.2022

Мероприятие "Отчет подготовлен "2.30.

1

Отчет

01.01.2022 Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

31.12.2022

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике

документа "

2.31

 

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.31.

1

 

- -

Контрольная точка "Документ разработан"2.32

 

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.32.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и организациями"

2.33

 

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.33.

1

 

- -

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

2.34

 

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.34.

1

 

- -

Контрольная точка "Документ опубликован"2.35

 

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.35.

1

 

- -

Контрольная точка "Вовлечение в хозяйственный

оборот земельных участков в целях жилищного

строительства на территории Калужской области"

2.36

Отчет

Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

-

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Подготовлен отчет"2.36.

1

Отчет

01.01.2023 Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

31.12.2023

Контрольная точка "Обеспечена поддержка

производителей строительных материалов"

2.37

 

Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

-

31.12.2023

Мероприятие "Поддержка осуществлена"2.37.

1

 

01.01.2023 Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

31.12.2023

Контрольная точка "Реализация мероприятий,

осуществляемых федеральными органами власти

и органами исполнительной власти субъектов

Российской Федерации, по оказанию гражданам

поддержки в улучшении жилищных условий,

включая  обеспечение жильем молодых семей"

2.38

 

Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

-

31.12.2023

Мероприятие "Отчет подготовлен"2.38.

1

Отчет

01.01.2023 Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

31.12.2023

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике

документа "

2.39

 

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.39.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Документ разработан"2.40

 

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.40.

1

 

- -

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и организациями"

2.41

 

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.41.

1

 

- -

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

2.42

 

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.42.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Документ опубликован"2.43

 

Вирков Е. О., Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Калужской

области

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.43.

1

 

- -

Контрольная точка "Вовлечение в хозяйственный

оборот земельных участков в целях жилищного

строительства на территории Калужской области"

2.44

 

Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

-

31.12.2024

Мероприятие "Подготовлен отчет"2.44.

1

Отчет

01.01.2024 Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

31.12.2024

Контрольная точка "Обеспечена поддержка

производителей строительных материалов"

2.45

 

Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

-

31.12.2024

Мероприятие "Поддержка осуществлена"2.45.

1

 

01.01.2024 Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

31.12.2024

Контрольная точка "Реализация мероприятий,

осуществляемых федеральными органами власти

и органами исполнительной власти субъектов

Российской Федерации, по оказанию гражданам

поддержки в улучшении жилищных условий,

включая  обеспечение жильем молодых семей"

2.46

Отчет

Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Отчет подготовлен"2.46.

1

Отчет

01.01.2024 Тележенко И. С.,

Заместитель министра -

начальник управления

31.12.2024



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Жилье (Калужская область)

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта



2

Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Ввод жилья в рамках

мероприятия по

стимулированию программ

развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации",

Влияние на достижение

(процентов)

"Увеличение объема

жилищного строительства не

менее чем до 120 млн.

квадратных метров в год",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Обеспечен ввод жилья в рамках реализации мероприятий по

стимулированию программ развития жилищного строительства

субъектов Российской Федерации

1 785 720,70 0,00 0,00 0,00

2.Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00

3.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей

регионального проекта

1 785 720,70 0,00 0,00 0,00

2. Оценка обеспеченности целей и целевых показателей регионального проекта



3

3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Вирков Е. О. Министр строительства и

жилищно-коммунального

хозяйства Калужской области

Мазур В. В. 10

2 Администратор регионального

проекта

Тележенко И. С. Заместитель министра -

начальник управления

Вирков Е. О. 20

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Руководитель проекта Вирков Е. О. Министр строительства и

жилищно-коммунального

хозяйства Калужской области

Мазур В. В. 10

Обеспечен ввод жилья в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской

Федерации

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Вирков Е. О. Министр строительства и

жилищно-коммунального

хозяйства Калужской области

Мазур В. В. 10

5 Участник регионального

проекта

Тележенко И. С. Заместитель министра -

начальник управления

Вирков Е. О. 20

Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Вирков Е. О. Министр строительства и

жилищно-коммунального

хозяйства Калужской области

Мазур В. В. 10


