Информация 
о результатах проведения проверки целевого и эффективного использования средств областного бюджета, выделенных ООО «Капиталстрой-девелопмент» за 2005-2007 годы на выполнение работ по капитальному ремонту здания в п. Северный г. Калуги под социальный центр для лиц 
без определенного места жительства

Проверка проведена на основании п.1.9 плана работы Контрольно-счётной палаты Калужской области на IV квартал 2008 года, распоряжения о проведении контрольно-проверочного мероприятия от 05.11.2008 № 46-п.

При проверке установлено следующее.
1. Нецелевое использование средств областного бюджета в результате оплаты затрат на выполнение функций заказчика-застройщика на завышенный объём ремонтных работ в нарушение условий использования бюджетных средств на оплату функций заказчика-застройщика, определенных государственным контрактом на выполнение работ по капитальному ремонту здания в п. Северный г. Калуги под социальный центр для лиц без определенного места жительства. 
2. Незаконное использование средств областного бюджета вследствие нарушения нормативных правовых актов Российской Федерации, выразившееся в завышении объёма работ и затрат, произведенных подрядчиком ООО «ЦентроСтрой» и оплаченных заказчиком-застройщиком ООО «Капиталстрой-девелопмент».
3. Неэффективное использование средств областного бюджета в результате нарушения положений статьи 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации в части оплаты некачественно выполненных работ. 

4. В нарушение статьи 748 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункта 6 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации и положений государственного контракта заказчиком-застройщиком не обеспечен должный контроль и технического надзор за ходом капитального ремонта, за целевым и эффективным использованием средств областного бюджета.

5. В нарушение договора подряда от 15.08.2006 № 12 работы по капитальному ремонту Социального центра закончены в ноябре 2007 года. 

6. Подрядчиком стоимость выполненных ремонтных работ определена с нарушением условий проведенных торгов по выбору подрядчика и договора подряда.

7. В ходе выполнения ремонтных работ в нарушение раздела 7 ГОСТ 21.101-97 проектировщиком производились согласования замены отдельных материалов и конструкций, предложенных заказчиком-застройщиком, без оформления надлежащим образом технических решений, внесения изменений в проектную документацию и необходимых технических расчетов. 

По результатам проверки, в целях устранения выявленных недостатков в адрес ООО «Капиталстрой-девелопмент» направлено представление.
Материалы проверки рассмотрены на коллегии Контрольно-счётной палаты Калужской области.
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