Информация
о результатах аудита эффективности использования бюджетных средств, выделенных в 2008 году министерству природных ресурсов Калужской области 

на осуществление полномочий:

- по реализации мероприятий ОЦП «Экология и природные ресурсы Калужской области (2003-2010 годы)»;

- в области водных отношений;

- в области лесных отношений (по коду вида расходов 001 «Выполнение функций бюджетными учреждениями»);

- по осуществлению ремонта гидротехнических сооружений

Аудит эффективности проведен на основании поручения комитета по бюджету, финансам и налогам Законодательного Собрания Калужской области (без номера и даты) о проведении аудита эффективности значительного увеличения работников лесного хозяйства в рамках областной целевой программы «Экология и природные ресурсы Калужской области (2003-2010 г.г.)»; пункта 1.7 плана работы Контрольно-счётной палаты Калужской области на I квартал 2009 года; распоряжения от 04.02.2009 № 6-п.
В ходе аудита эффективности установлено:

1. Законность и целевое использование бюджетных средств на осуществление полномочий и выполнение проверяемых мероприятий.
Нарушения, отмеченные в акте аудита эффективности, свидетельствуют о том, что администрации муниципальных образований не обеспечивают в полной мере целевое и эффективное использование бюджетных средств, выделенных на выполнение программных мероприятий. 

Министерство в рамках заключённых соглашений о предоставлении субсидий не обеспечивает действенного контроля за использованием бюджетных средств.
1.1. Установлено, что объем работ, связанных с выполнением водоохранных и водохозяйственных мероприятия указанный в актах формы № КС-2 и справках формы № КС-3, составленных подрядчиками и муниципальными заказчиками и представленных министерством природных ресурсов Калужской области при проверке, и в отчёте Министерства об использовании субсидий на ремонт ГТС, завышен на 15 352,8 тыс. руб. 
В нарушение муниципального контракта, заключенного на выполнение работ по капитальному ремонту ГТС на р. Кунова в г. Юхнове, работы в установленный срок не закончены.

Заказчиком оплачены невыполненные работы в сумме 1 322,0 тыс. руб., что привело к временному отвлечению средств областного бюджета. В ходе проверки Подрядчиком средства в сумме 1 322,0 тыс. руб. возвращены на лицевой счёт Заказчика. 
1.2. При проверке использования средств областного бюджета на другие мероприятия ОЦП «Экология и природные ресурсы Калужской области (2003-2010 годы)» (далее – Программа) установлены следующие нарушения:

- Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» в части изменения объёмов работ, предусмотренных конкурсной документацией;
- нецелевое использование средств областного бюджета в общей сумме 302,3 тыс. руб., в том числе на цели, не соответствующие условиям их получения, определённым муниципальным контрактом и мероприятиями Программы 
- в нарушение Инструкции по бюджетному учету, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 10.02.2006 № 25, не поставлены на учет материальные ценности, приобретенные на выполнение программных мероприятий, 

2. Бюджетные средства, израсходованные на реализацию мероприятий Программы, мероприятий в области водных и лесных отношений, по осуществлению ремонта гидротехнических сооружений позволили достичь позитивных результатов в части выполнения основных целей и задач Программы в пределах предоставленного финансирования, включая:

· стабилизацию экологической обстановки в области;

· обеспечение потребностей области в различных видах природных ресурсов;

· формирование государственной системы комплексного мониторинга природных ресурсов и состояния окружающей среды;

· сохранения природных комплексов, развитие сети особо охраняемых территорий;

· осуществление мер по охране и воспроизводству природных ресурсов.

Вместе с тем при аудите эффективности установлено:

2.1. Не завершено строительство и ввод в эксплуатацию ряда объектов, начатых в 2003 году

Несоблюдение проектных сроков строительства объектов:

- приведёт в дальнейшем к дополнительным расходам бюджетных средств, что не соответствует принципу результативности и эффективности использования бюджетных средств, определенному статьёй 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

- не даст возможности в полной мере достичь экологической и экономической эффективности подпрограммы «Регулирование качества окружающей среды». 

2.2. При анализе выполнения плана лесоохранных мероприятий за 2008 год установлено невыполнение ряда показателей, включая показатели эффективности.
В целях устранения выявленных недостатков и совершенствования работы в адрес министерства природных ресурсов Калужской области направлено представление.
Результаты проверки рассмотрены на заседании коллегии Контрольно-счётной палаты Калужской области.
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