Информация

о результатах проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на строительство средней школы на станции Кудринская Мещовского района в 2008 году и текущем периоде 2009 года

Проверка проведена на основании плана работы Контрольно-счётной палаты Калужской области на III квартал 2009 года, распоряжения Палаты от 09.09.2009 № 48-п.

Результаты проверки
1. За период строительства объекта «Средняя школа на 180 учащихся на станции Кудринская Мещовского района Калужской области» (далее – Кудринская школа):
- выполнено работ в текущих ценах на сумму 119 508,8 тыс. руб., 
- оплата указанных работ составила 168 370,8 тыс. руб.

Администрацией МР «Мещовский район» не выполнено обязательство по привлечению средств местного бюджета для финансирования строительства Кудринской школы.
2. В нарушение статей 48 и 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации выполнение работ по строительству объекта велось по скорректированной проектной документации, не прошедшей государственную экспертизу и не утвержденной заказчиком.

3. При расчётах за выполненные работы неправомерно применены коэффициенты пересчёта сметной стоимости в текущий уровень цен, не предусмотренные расчётом твердой цены, определённой на основании сметной документации. 

Данное нарушение привело к необоснованному завышению стоимости выполненных работ, отвлечению средств областного бюджета.
4. Подрядчиком на строительстве Кудринской школы выступало ООО «Алтаид», с которым администрацией МР «Мещовский район» (далее – Муниципальный заказчик) был заключен муниципальный контракт от 26.05.2008 № 19 (далее – контракт № 19)
Согласно расчётам отдельных видов работ, проведенным Контрольно-счётной палатой Калужской области на основании имеющейся на момент проверки документации, цена муниципального контракта № 19 превышает фактическую стоимость работ на объекте.
5. При проверке были установлены факты неисполнения ООО «Алтаид» обязательств генерального подрядчика:

- не обеспечено качественное выполнение работ на объекте и предотвращение повреждений и ущерба;
- авансовые платежи, составляющие кредиторскую задолженность перед Муниципальным заказчиком, были использованы не по целевому назначению;

- не соблюдён срок окончания работ; 
- не погашена задолженность перед субподрядными организациями за оплаченные Муниципальным заказчиком работы;
- часть средств, перечисленных Муниципальным заказчиком, не были направлены на исполнение обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом № 19. Имеющиеся факты свидетельствуют об использовании указанных средств на собственные нужды ООО «Алтаид».
В целях устранения выявленных недостатков в адрес администрации МР «Мещовский район» направлено представление Палаты.
Результаты проверки рассмотрены на заседании коллегии Контрольно-счётной палаты Калужской области.
Материалы проверки направлены в правоохранительные органы.

PAGE  
2

