ИНФОРМАЦИЯ
 о результатах проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств, направленных в 2010 году на выполнение мероприятий ДЦП «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования в Калужской области на период 2010-2017 годов и на перспективу до 2020 года» в части ремонта автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них
Проверка проведена в соответствии с пунктом 1.6.2. плана работы Контрольно-счётной палаты Калужской области на 2011 год и распоряжением о проведении контрольно мероприятия от 23.05.2011 № 27-п
В результате контрольного мероприятия установлено следующее.
1. Нецелевое использование средств областного бюджета, связанное с нарушением статей 14 и 31 Бюджетного кодекса Российской Федерации, выразившееся в выполнении и оплате работ, которые должны оплачиваться за счет средств бюджета другого уровня.
2. Незаконное использование средств областного бюджета, связанное с нарушением Постановления Российского статистического агентства от 11.11.1999 № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ», распоряжения Минтранса России от 23.05.2002 № ИС-478-р «Об утверждении сборника форм исполнительной производственно-технической документации при строительстве (реконструкции) автомобильных дорог и искусственных сооружений на них», а именно несоответствием (завышением) объемов работ, указанных в актах формы № КС-2, объемам, указанным в общих журналах работ и актах скрытых работ, а также фактически выполненным работам.

3. Неэффективное использование средств областного бюджета, в нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации, выразившееся в:

- завышение стоимости государственного контракта;
- оплате некачественно выполненных ремонтных работ.
4. В нарушение Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» вносились изменения в условия государственных контрактов.
5. В нарушение статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации не были исполнены в установленный срок обязательства, установленные государственными контрактами, по ремонту ряда автомобильных дорог.
Результаты проверки рассмотрены на заседании коллегии Контрольно-счётной палаты Калужской области.

По результатам контрольного мероприятия в целях устранения выявленных недостатков в адрес министерства дорожного хозяйства Калужской области и Государственного казенного учреждения Калужской области «Калугадорзаказчик» направлены представления.
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