Информация
о результатах проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств, направленных на реализацию адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории муниципальных образований Калужской области, утвержденных постановлениями Правительства Калужской области от 14.04.2011 № 204, от 06.03.2012 № 109 
и от 25.05.2012 № 264 (далее – Программа)
Проверка проведена в соответствии с пунктом 1.2.10 плана работы Контрольно-счётной палаты Калужской области на 2012 год и распоряжением о проведении контрольно-проверочного мероприятия от 05.09.2012 № 48-п.

В результате контрольного мероприятия установлено следующее.
Для реализации мероприятий Программ были предусмотрены расходы в общей сумме 774 103,2 тыс. руб., в том числе:

- 324 248,9 тыс. руб. – средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;

- 220 377,9 тыс. руб. – средства софинансирования областного бюджета;

- 229 476,4 тыс. руб. – средства дополнительного финансирования областного бюджета.

В результате контрольного мероприятия были установлены следующие нарушения и недостатки:

1. Срок действия ряда муниципальных контрактов, заключенных в 2011 году (ГП «Город Киров», ГП «Город Боровск» и др.), был продлен до 30.06.2012, что является нарушением пункта 5 статьи 9 Федерального закона № 94-ФЗ.

2. Отсутствует единый для всех участников мероприятий критерий определения степени готовности объектов.

3. Не исполнение муниципальных контрактов в установленный срок в нарушение статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации, части 5 статьи 9 Федерального закона № 94-ФЗ.

4. В нарушение муниципальных контрактов претензии в связи с просрочкой исполнения обязательств, предусмотренных вышеуказанными муниципальными контрактами, застройщикам не направлялась, неустойка не начислялась.

5. В нарушение адресных программ на 2011-2012 годы снос аварийных домов произведен не во всех муниципальных образованиях.
6. В ходе проведения в муниципальных образованиях встречных проверок установлено следующее:
6.1. По адресной программе на 2011-2012 годы администрацией города Кирова граждане были переселены в помещения, расположенные в пятиэтажном доме по ул. Пролетарская, 62. Указанный дом, являясь пятиэтажным, не отвечает требованиям, установленным пунктом 3 статьи 20.5 Федерального закона № 185-ФЗ и пунктом 5 паспорта адресной программы на 2011-2012 годы № 204 для финансирования строительства малоэтажных домов.

6.2. В нарушение адресной программы на 2011-2012 годы № 204 в помещения вновь построенного дома по ул. К. Маркса, 30 в ГП «Город Киров» были переселены граждане из аварийного дома по ул. К. Заря, 58 (расселение данного дома данной адресной программой не предусмотрено).

6.3. В нарушение части 5 статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ при исполнении муниципальных контрактов:

- в ГП «Город Боровск» произведена как замена, так и невыполнение отдельных видов работ, предусмотренных техническим заданием и аукционной документацией к муниципальному контракту;

- в СП «Деревня Долгое» не выполнены отдельные виды работ, предусмотренные техническим заданием и аукционной документацией к муниципальному контракту.

6.4. В нарушение пункта 2.4. муниципального контракта, статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации и части 5 статьи 9 Федерального закона № 94-ФЗ администрацией ГП «Город Боровск» произведена оплата до наступления 50% готовности объекта строительства, что является временным отвлечением бюджетных средств.

6.5. В нарушение статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации, части 5 статьи 9 Федерального закона № 94-ФЗ, условий муниципального контракта администрацией СП «Деревня Долгое» на основании промежуточного акта приемки-сдачи выполненных работ застройщику вместо установленного платежа в размере 50 % произведен платеж в размере 48,2 %.

Результаты контрольного мероприятия рассмотрены на заседании коллегии Контрольно-счётной палаты Калужской области.
По результатам контрольного мероприятия в целях устранения выявленных недостатков в адрес министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области направлено представление.
Информация о результатах контрольного мероприятия направлена Губернатору Калужской области.

