ИНФОРМАЦИЯ

по результатам контрольного мероприятия «Проверка использования бюджетных ресурсов, полученных государственным казенным учреждением Калужской области «Управление капитального строительства» на строительство спортивного комплекса без зрительских мест по адресу: Калужская область, г. Обнинск, ул. Цветкова, 4 в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений» государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Калужской области»
В ходе проведённого контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения и недостатки.

Незаконное использование средств:

- оплата непредвиденных работ и затрат в составе затрат на выполнение пусконаладочных работ по акту ф. № КС-2 от 30.06.2015 № 111 произведена в нарушении приказа ГКУ «УКС» от 23.09.2015 № 54Р, утвердившего последнюю редакцию рабочей проектно-сметной документации в части перераспределения указанных выше затрат на строительно-монтажные работы и прочие расходы;
- оплата завышенной стоимости ворот секционных Гофра-Stucco с вертикальным подъёмом по акту ф. № КС-2 от 25.12.2014 № 82, произведённая в нарушение статей 309, 702, 740 Гражданского кодекса Российской Федерации и пункта 1.3 государственного контракта от 05.09.2013 № 0137200001213004069-0063941-01;
- оплата 2 блоков-контейнеров по акту ф. № КС-2 от 31.12.2013 № 17 в составе затрат на временные здания и сооружения, не предусмотренных Проектом организации строительства (2011-112Е-ПОС) спортивного комплекса без зрительских мест по адресу: г. Обнинск, ул. Цветкова, 4, произведена в нарушение пункта 1.6 ГСН 81-05-01-2001 «Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений», утверждённого постановлением Госстроя России от 07.05.2001 № 45;
- нарушение статей 309, 702, 740 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункта 1.3 государственного контракта от 05.09.2013 № 0137200001213004069-0063941-01 в части оплаты фактически не выполненных работ по результатам выборочного визуального осмотра и контрольных замеров, из них:
· пункты  4-6 акта ф. № КС-2 от 30.06.2015 № 114, локальная смета № 7-07-001 «Ограждение» – приняты работы по устройству ворот распашных в количестве 1 шт.;
· пункты 9, 12-13, 42, 50-51, 78, 81-82 акта ф. № КС-2 от 25.12.2014 № 87, локальная смета № 2-01-6 и 3 «Отопление. Теплоснабжение. Узел управления» – приняты работы по установке клапанов термостатических и прямых запорных в количестве 158 шт.;
· пункты 1-3 акта ф. № КС-2 от 30.06.2015 № 108, локальная смета № 7-04-1и1 «Малые архитектурные формы» – приняты работы на приобретение и установку скамьи, урны, цветочницы в количестве 6 единиц;
· пункты 1-6 акта ф. № КС-2 от 30.06.2015 № 107, локальная смета № 7-03-001 «Озеленение» – приняты работы по планировке и разбивке участка площадью 265 кв. м, подготовке посадочных мест в виде траншеи протяжённостью 30 м, посадке кустарников-саженцев кизильника в количестве 90 шт.;

· пункт 80 акта ф. № КС-2 от 25.12.2014 № 94, локальная смета № 06-03-1и 4 «Общестроительные работы»; пункты 20-22 акта ф. № КС-2 от 30.06.2015 № 110, локальная смета № 7-08-001 «Благоустройство территории после прокладки инженерных коммуникаций и подъездных путей»; пункты 56-58 акта ф. № КС-2 от 30.06.2015 № 113, локальная смета № 6-01-1и 4 «Сети водопровода»; пункты 1-5 акта ф. № КС-2 от 30.09.2014 № 54, локальная смета 5-01-001 «Проезды» – приняты работы по устройству второго слоя асфальтобетона толщиной от 4 см до 6 см общей площадью 701 кв. м, устройству щебёночного покрытия площадью 22,5 кв. м, установке бортовых камней протяжённостью 32 п. м.;
· пункты 1-4 акта ф. № КС-2 от 30.06.2015 № 105, локальная смета № 5-01-001 «Проезды»; пункты 1-4 акта ф. № КС-2 от 30.06.2015 № 106, локальная смета № 5-02-001 «Парковка легковых автомобилей на 6 машино-мест» – приняты работы по установке дорожных знаков в количестве 12 шт.;

· пункт 5 акта ф. № КС-2 от 30.11.2014 № 68, пункт 129 акта ф. № КС-2 от 25.12.2014 № 87, пункт 1 акта ф. № КС-2 от 25.12.2014 № 89, локальная смета № 2-01-6и3 «Отопление. Теплоснабжение. Узел управления» – оплата за насосы центробежные в количестве 9 штук, учтенные в актах ф. № КС-2 дважды (в расценке и по прайс-листам).
Неэффективное использование средств областного бюджета – оплата оконных блоков из ПВХ площадью 60,85 кв. м. по акту ф. № КС-2 от 31.10.2014 № 57 произведена согласно федеральным расценкам. 

ГКУ «УКС» не проведён мониторинг цен на дорогостоящие материалы на стадии разработки рабочей сметной документации и не использована возможность снижения затрат с учетом цен по прайс-листам, что привело к удорожанию объекта строительства.

Соответственно не соблюдён принцип необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств, определённого статьёй 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Временное отвлечение средств областного бюджета. 
В нарушение пункта 4.1 государственного контракта от 05.09.2013 № 0137200001213004069-0063941-01, заключенного с ООО «Сапсан», ГКУ «УКС» с 01.12.2013 по 30.06.2015 производилась 100 % оплата выполненных работ, согласно представленным актам ф. № КС-2 и справкам ф. № КС-3, вместо 95,0 %, предусмотренных контрактом.
Нарушения, не имеющие стоимостной оценки.

В нарушение пункта 5 статьи 9 Федерального закона № 94-ФЗ при выполнении работ по строительству спортивного комплекса в г. Обнинске произведено изменение установленных государственным контрактом от 05.09.2013 № 0137200001213004069-0063941-01 объемов работ, предусмотренных проектно-сметной документацией.

В нарушение статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункта 5 статьи 9 Федерального закона 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и пункта 3.2 государственного контракта от 05.09.2013 № 0137200001213004069-0063941-01 контракт не исполнен в установленный срок.

В нарушение статьи 744 Гражданского кодекса Российской Федерации и МДС 11-18.2005 «Методические указания о составе материалов, представляемых для рассмотрения предложений о переутверждении проектно-сметной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений», согласованные Письмом Главгосэкспертизы РФ от 04.09.2002 № 24-3-11/1042 техническое решение о приобретении пляжеуборочной машины принято не было.
В нарушение статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре от 05.06.2013 № 10/2013 на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям, заключенный с муниципальным предприятием г. Обнинска Калужской области «Горэлектросети» не указаны начальный и конечный срок выполнения работ. 

В нарушении п. 3. Порядка ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства» (вместе с «РД-11-05-2007...»), утверждённого приказом Ростехнадзора от 12.01.2007 № 7 общий журнал работ (ф. № КС-6) и специальные журналы работ, как того требуют вышеуказанные договоры и нормативные акты, на объекте строительства не велись.

В нарушение пунктов 3.2.12., 3.2.21. договора от 01.11.2012 № 202-12, заключенного между министерством строительства и ЖКХ Калужской области и ГКУ «УКС» на передачу ГКУ «УКС» исполнения функций государственного заказчика и функций заказчика-застройщика на объекте:
- объект не передан балансодержателю в соответствии с установленными сроками (до настоящего времени объект не функционирует);
- в недостаточной мере осуществлялся контроль над соответствием объёмов выполненных и предъявленных к оплате строительно-монтажных работ рабочей проектно-сметной документации (отсутствовали технические решения по замене объёмов по видам работ);

- технический надзор и контроль за ходом строительства объекта выполнялся в недостаточной степени.
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