ИНФОРМАЦИЯ

о результатах контрольного мероприятия «Проверка объёмов и объектов незавершенного строительства по организациям, находящимся в ведение органов государственной власти Калужской области и иных получателей средств областного бюджета, получившим на цели строительства объектов бюджетные ассигнования из областного бюджета»

Контрольное мероприятие проведено в соответствии с пунктом 1.9 плана работы Контрольно-счетной палаты Калужской области на 2016 год и распоряжением о проведении контрольно-проверочного мероприятия от 16.05.2016 № 30-п.

В результате контрольного мероприятия установлено следующее.

1. Увеличение за 2014-2015 годы объемов капитальных вложений в объекты недвижимости на 3 813 210,7 тыс. руб., или на 60,1 %.
2. Несоответствие данных об объемах вложений в объекты недвижимого имущества КП «Облстройзаказчик», учтенных в бухгалтерском учете КП «Облстройзаказчик», с данными министерства экономического развития Калужской области и бюджетной отчетностью министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области.
Данное обстоятельство требует уточнения объемов и состава учтенных вложений, субъекта учета вложений, решения вопроса об их нахождении в составе отчетности.

3. В нефинансовые активы ГКУ «УКС» включены вложения в незавершенные строительством (реконструкцией) объекты недвижимого имущества, создание (возведение) которых невозможно или нецелесообразно. Бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений в незавершенные строительством (реконструкцией) объекты недвижимого имущества, создание (возведение) которых невозможно или нецелесообразно, использованы безрезультативно.
4. Согласно Информации ГКУ «АВС» вложения по 40 объектам (37 объектов, имеющим вложения по проектно-изыскательским работам, экспертизе, а также по объектам «Реконструкция канализационных очистных сооружений в г. Медынь», «Очистные сооружения и канализация с. Износки», «Котельная школы д. Сугоново») предлагается исключить из состава активов учреждения, т.е. списать данные затраты. 

Объект «Котельная школы д. Сугоново» является объектом основных средств. Создание (возведение) остальных 39 объектов, предложенные к списанию ГКУ КО «АВС», нецелесообразно или невозможно, результат вложений не достигнут. Бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений в незавершенные строительством (реконструкцией) объекты недвижимого имущества, создание (возведение) которых невозможно или нецелесообразно, использованы безрезультативно.

5. В ГКУ КО «Дирекция технопарка «Обнинск» результат вложений по прекращенным строительством объектам не достигнут. Бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений в незавершенные строительством (реконструкцией) объекты недвижимого имущества (сооружения дождевой канализации, электроэнергетики и наружного освещения, а также сооружения дорожного транспорта), создание (возведение) которых невозможно, использованы безрезультативно.
Результативность вложений в строительство двух трансформаторных подстанций, теплосети, водопровода, хозяйственно-бытовой канализации может быть определена после ввода всей инфраструктуры технопарка в эксплуатацию.
6. В ГКУ КО «Калугадорзаказчик» возведение (создание) объектов, имеющих вложения по  группе «Объекты незавершенного строительства прошлых лет, перешедшие от сторонних организаций» и по группе «Прекращенные строительством объекты», невозможно. Бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений в незавершенные строительством (реконструкцией) объекты недвижимого имущества, создание (возведение) которых невозможно, использованы безрезультативно.

7. В Реестре государственной собственности Калужской области отражена неполная информация по большинству объектов незавершенного строительства.

8. Не все объекты незавершенного строительства, числящиеся в составе вложений в нефинансовые активы государственных учреждений и предприятий Калужской области, внесены в Реестр государственной собственности Калужской области.
9. Отдельные объекты незавершенного строительства, учтенные в Реестре, не нашли отражения в бюджетной (бухгалтерской) отчетности субъектов учета по соответствующим счетам учета капитальных вложений.
10. В проверенных организациях инвентаризация объектов незавершенного строительства и вложений в объекты недвижимого имущества не проводилась.
Результаты контрольного мероприятия рассмотрены на заседании Коллегии Контрольно-счётной палаты Калужской области.

По результатам контрольного мероприятия в целях устранения выявленных недостатков направлены представления в адрес министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области, министерства экономического развития Калужской области, министерства дорожного хозяйства Калужской области, государственного казенного учреждения Калужской области «Управление капитального строительства», государственного казенного учреждения Калужской области «Аварийно-восстановительная служба», государственного казенного учреждения Калужской области «Дирекция технопарка «Обнинск», государственного казенного учреждения Калужской области «Калугадорзаказчик».
Информация о результатах контрольного мероприятия направлена Губернатору Калужской области.
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