ИНФОРМАЦИЯ

по результатам контрольного мероприятия «Проверка отдельных вопросов использования бюджетных средств, выделенных министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области в рамках мероприятий подпрограммы «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства и развития индивидуального жилищного строительства» государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области» Фонду поддержки строительства доступного жилья в Калужской области» (по обращению СО по г. Калуге СУ СК России по Калужской области от 28.02.2018 № 110пр-18)»
В ходе проведённого контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения и недостатки.

1. В нарушение обязательств, принятых по договорам включённых в реестр затрат к заявлению от 09.06.2014 на предоставление субсидии из областного бюджета в рамках дополнительного соглашения от 20.06.2014 № 1 к договору о предоставлении субсидии от 16.05.2014 № 58-14, Фондом произведены расходы на выполнение обязательств по договорам, заключенным в 2015 году, а также на погашение задолженности по договорам, заключенным в период 2010-2013 годов в рамках проекта «Комплексная малоэтажная застройка в д. Яглово г. Калуга» подпрограммы «Комплексное освоение и развитие территории в целях жилищного строительства и развития индивидуального жилищного строительства» государственной программы Калужской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами население Калужской области», что является отвлечением средств.
2. В нарушение статьи 309 ГК РФ, пункта 3.1 договора подряда от 26.05.2014 № 10/14 на строительство объекта «Сети ливневой канализации. 1.3 этап строительства внутриплощадочной инфраструктуры для объекта «Комплексная малоэтажная застройка в д. Яглово г. Калуги», заключённого с ООО «САПСАН», нарушены сроки выполнения работ (просрочка составила 11 месяцев 22 дня).
3. В нарушение статьи 309 ГК РФ, пункта 4.4 договора подряда от 26.05.2014 № 10/14 Фондом нарушены сроки оплаты за выполненные работы (просрочка составила на 1 год 11 месяцев).
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