ИНФОРМАЦИЯ

по результатам контрольного мероприятия «Контроль результатов реализации за 2016-2017 годы подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Калужской области» государственной программы Калужской области «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области».

В ходе проведённого контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения и недостатки.

1. Незаконное использование средств:

- нарушение 309, 702, 740 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 34 Закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с изменениями и дополнениями) и условий муниципального контракта от 17.11.2017 № 171117/1 в части оплаты фактически не выполненных объёмов работ на объекте «Создание и обустройство спортивной площадки в с. Горки» по устройству покрытий дощатых - 22 кв. м.;
- нарушение 309, 702, 740 ГК РФ, статьи 34 Закона № 44-ФЗ и условий муниципальных контрактов  от 07.07.2017 № 29/2017 и от 07.06.2017 № 0137300007517000011-0072144-01 в части оплаты фактически не выполненных объёмов работ на объекте «Строительство спортивной площадки в с. Ахлебинино Перемышльского района» (устройство подстилающих слоёв песчаных – 0,898 куб. м; установка бортовых камней – 12 м; устройство подстилающего слоя из щебня - 7 кв. м; уплотнение грунта пневматическими трамбовками –7 куб. м; устройство покрытий из тротуарной плитки – 7 кв. м.; установка металлических оград – 5 м; устройство калиток – 1 калитка);
- нарушение 309, 702, 740 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 34 Закона № 44-ФЗ и условий муниципальных контрактов  от 29.06.2017 № 0137300011017000022-0207293-01 в части оплаты фактически не выполненных объёмов работ на объекте «Реконструкция 2-х этажного кирпичного здания сельского дома культуры на 200 мест в д. Михеево Медынского района» (установка противопожарных дверей -7,14 кв. м; устройство покрытий из плит керамогранитных - 16,0 кв. м; устройство подвесных потолков типа «Армстронг- 38,0 кв. м; установка терморегулирующего клапана - 41,0 шт., установка металлических оград - 10,0 м; установка биде - 1 шт.; установка унитаза - 1 шт.; установка полотенцесушителя - 2 шт.);
- нарушение 309, 702, 740 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 34 Закона № 44-ФЗ и условий муниципального контракта  от 22.06.2017 № 0137300039717000036-0159332-01 в части оплаты фактически не выполненных объёмов работ на объекте «Строительство уличного газопровода в д. Кривское Боровского района» (устройство подстилающих и выравнивающих слоёв из песка - 43,95 куб. м; устройство оснований из щебня - 175,8 кв. м.);
- нарушение пункта 4.25 постановления Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1 «Об утверждении и введении в действие Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» (МДС 81-35.2004) включены в акты о приёмке выполненных работ ф. № КС-2 и оплачены страховые платежи (1%).

2. Неэффективное расходование средств – несоблюдение принципа определённого статьёй 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в части необходимости достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств выразившееся в том что, часть средств предоставленных в виде социальной выплаты на строительство жилья в сельской местности не возвращены в областной бюджет, а работы по строительству дома, начатые в 2016 году, приостановлены.
3. Временное отвлечение средств: в нарушение пункта 2.5 муниципального контракта от 29.06.2017 № 0137300011017000022-0207293-01, заключенного между администрацией СП «Деревня Михеево»  и ООО «ЮЗОН» с июля по декабрь 2017 года производилась 100 % оплата выполненных работ ООО «ЮЗОН», согласно представленным актам ф. № КС-2 и справкам ф. № КС-3, вместо 95,0 %, предусмотренных контрактом.

4. Нарушения, не имеющие стоимостной оценки.

4.1. В нарушение статьи 309 Гражданского кодекса РФ, статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ и условий муниципальных контрактов:

- подрядчиком несоблюдены сроки выполнения работ, просрочка по 2 контрактам (от 22.06.2017 № 0137300039717000036-0159332-01, от 11.08.2017 № 1) составила от 10 до 43 календарных дней;
- заказчиком нарушены сроки оплаты за выполненные работы (поставленные товары, оказанные услуги), просрочка по 5 контрактам (от 12.05.2017 № 0137300004417000011-0281278-01, от 16.06.2017 № 0137300007517000019, от 01.09.2017 № 29, от 01.09.2017 № 30, от 11.08.2017 № 1) составила от 8 до 23 календарных дней.

4.2. В нарушение пунктов 5.1. и 6.3. соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Калужской области от 25.03.2016 № 98/10-с и от 16.02.2017 № 082-08-870 соответственно отсутствуют дополнительные соглашения о внесении изменений в объёмы обязательств бюджетных средств.

4.3. В нарушение пункта 2.1.1. соглашений о предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, отдельным муниципальным районам перечисление субсидий из областного бюджета производилось ранее перечисления средств местного бюджета. Разница составляла от 1 до 75 календарных дней.

4.4. В нарушение пункта 13 Положения о порядке выдачи свидетельств участникам мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, утверждённого приказом министерства сельского хозяйства от 17.03.2014 № 63 были нарушены сроки регистрации прав на недвижимое имущество по 5 построенным жилым домам.
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