Информация об основных итогах контрольного мероприятия «Финансовый аудит (контроль) использования бюджетных и иных ресурсов, полученных объектами аудита (контроля) для достижения запланированных целей и выполнения возложенных функций на выполнение мероприятий Государственной программы Калужской области «Развитие дорожного хозяйства Калужской области» (подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Калужской области») в части ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных дорожных сооружений на них, введенных в эксплуатацию в 2017 году в Дзержинском, Малоярославецком, Боровском и Перемышльском районах Калужской области»
Контрольное мероприятие проведено в соответствии с пунктом 1.1.10 плана работы Контрольно-счётной палаты Калужской области (далее – Палата) на 2018 год и распоряжением Председателя Палаты о проведении контрольного мероприятия от 31.05.2018 № 28-П. 

В результате контрольного мероприятия установлено следующее.
1. Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных дорожных сооружений на них, введенных в эксплуатацию в 2017 году в Дзержинском, Малоярославецком, Боровском и Перемышльском районах Калужской области (далее – проверенные объекты ремонта), включены в пункт 3 «Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных дорожных сооружений на них» раздела 5 «Перечень программных мероприятий подпрограммы» подпрограммы «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Калужской области» Государственной программы Калужской области «Развитие дорожного хозяйства Калужской области», утвержденной постановлением Правительства Калужской области от 04.12.2013 № 652 (с учетом изменений и дополнений, включая изменения, внесенные постановлением Правительства Калужской области от 24.04.2018 N 254) (далее – Подпрограмма). 
Мероприятия Подпрограммы в части выполнения работ на проверенных объектах ремонта выполнены полностью. В результате выполнения ремонтных работ по 17 проверенным объектам ремонта 8 автомобильных дорог и трех искусственных сооружений, вводимых в эксплуатацию в 2017 году, прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения на территории Калужской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, составил 76,564 км; протяженность искусственных дорожных сооружений увеличилась на 188,1 пог. м. Кассовые расходы по проверенным объектам составили 748 740,6 тыс. руб., или 100,0 % расходов, предусмотренных Программой.
2. Установлено незаконное использование средств областного бюджета при выполнении ремонтных работ мостовых сооружений:
а) произведена оплата работ по установке чугунных водоотводных трубок, определенных условиями государственных контрактов, при фактической установке стальных и полиэтиленовых высокой плотности (мост через р. Протва на автодороге «Малоярославец-Боровск» - Кривское – Обнинск, д. Вашутино в Боровском районе, 
мост через овраг на автодороге М-3 "Украина"-Перемышль, д. Горки в Перемышльском районе и моста через р. Птара у д. Верхние Подгоричи на автодороге М-3 "Украина"- Перемышль в Перемышльском районе).
б) произведена оплата невыполненных работ по устройству перильного ограждения (мост через р. Птара у д. Верхние Подгоричи на автодороге М-3 "Украина"- Перемышль в Перемышльском районе»).
В период подготовки материалов для рассмотрения на Коллегии Палаты незаконно использованные средства восстановлены в доход областного бюджета.
3. Работы по укреплению откосов земляного полотна мостового сооружения и устройству водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи, предусмотренные условиями государственного контракта по ремонту моста у деревни Вашутино Боровского района, в рамках исполнения данного контракта не выполнены, проведены в рамках работ по содержанию искусственных сооружений.
4. Выполнение работ по 6 контрактам производилась подрядчиками с нарушением установленных сроков.

5. По 8 объектам ремонта нарушены обязательства ГКУ КО «Калугадорзаказчик» по своевременной оплате принятых работ, в том числе по 7 объектам - после 06.08.2018 – срока начала действия статьи 7.32.2 «Нарушение срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения государственных нужд» Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривающей административную ответственность за несвоевременную оплату товаров (работ, услуг).

6. Установлено повреждение водопропускных сооружений автодороги и повреждение защитного и окрасочного слоя мостов, что связано с некачественным выполнением, подрядчиками ремонтных работ:

а) отслоение в отдельных местах краски подмостового водосборного желоба по объекту «Ремонт моста через р. Протва на автодороге «Малоярославец-Боровск» - Кривское - Обнинск, д. Вашутино в Боровском районе»; 

б) повреждения водопропускных сооружений на объекте «Ремонт автомобильной дороги Малоярославец-Маклино-Недельное в Малоярославецком районе на участке с км 6+250 по км 25+771»:

- разрушение монолитной бетонной плиты укрепления откосов трубы;

- трещины оголовков отдельных водопропускных труб.

в) повреждения защитного и покрасочного слоя мостовых сооружений по объекту «Ремонт моста через овраг на автодороге М-3 "Украина"-Перемышль, д. Горки в Перемышльском районе» отслоение защитного слоя и краски на шкафных стенках и насадках; локальное отслоение краски на пролетных строениях (на швах омоноличивания балок);

Вышеуказанные повреждения подлежат устранению за счет гарантийных обязательств подрядчика.
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