ИНФОРМАЦИЯ

по результатам контрольного мероприятия «Проверка законности использования в 2019 году бюджетных средств при реализации на территории г. Калуги национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
В ходе проведённого контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения и недостатки.

1. По состоянию на 01.09.2019:

- по 12 объектам работы не выполнены и не приняты;

- по 13 объектам работы выполнены не в полном объёме;

- сданы в эксплуатацию 2 объекта.

2. В ходе проведённого контрольного мероприятия нецелевого, незаконного и неэффективного использования бюджетных средств не выявлено.
3. Нарушения, не имеющие стоимостной оценки:
- нарушение статей 9, 10 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте» и приказа Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» в части отсутствия в регистрах бухгалтерского учёта МКУ «СЕЗГХ» затрат на ремонтные работы;
- нарушение статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а именно МКУ «СЕЗГХ» не были заключены дополнительные соглашения к муниципальным контрактам в связи с увеличением цены контрактов в пределах 10,0 % (техническими решениями увеличение объёмов принято по 11 улицам г. Калуги: пер. Сельский, ул. Тарутинская, ул. Ольговка, ул. Пушкина, ул. Полевая, ул. Зерновая, пер. Ольговский, ул. Грабцевское шоссе, ул. Гурьянова, ул. Прончищева, ул. Городенская).
- нарушение статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», пункта 1.2 и приложения № 10 к муниципальным контрактам от 01.04.2019 № 0137300043319000001_310945 и № 0137300043319000002_310945 в части несоблюдения календарного графика производства работ.
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