ИНФОРМАЦИЯ

по результатам контрольного мероприятия «Проверка результатов реализации за 2017-2018 годы подпрограммы «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства и развития индивидуального жилищного строительства» государственной программы Калужской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области» в части предоставления субсидий муниципальным образованиям Калужской области на объект капитального строительства «Детский сад № 2» на 350 мест, расположенный по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. Верховая» в рамках проекта жилищного строительства «Микрорайон «Кошелев-проект»
В ходе проведённого контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения и недостатки.

1. Незаконное использование средств:

-в нарушение статьи 309, 740 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункта 3.2. ГСН 81‑05-01-2001за счёт сложившейся экономии средств на временные здания и сооружения заказчиком произведены расходы без документального подтверждения актами ф. № КС-2;
-в нарушение статей 309, 702, 740 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ, условий муниципального контракта от 12.04.2017 № 0137300043317000058-0347921-02 оплачены невыполненные объёмы работ:

– по акту ф. № КС-2 от 27.12.2017 № 33 не подтверждено выполнение работ по устройству подвесных потолков типа «Армстронг»;
– по акту ф. № КС-2 от 27.12.17№ 39 не подтверждено выполнение работ по установке одноламповых светильников;

– по акту ф. № КС-2 от 27.12.17№ 43 не подтверждено выполнение работ по установке радиорозеток для скрытой проводки;

– по акту ф. № КС-2 от 27.12.17№ 55 не подтверждено выполнение работ по посадке деревьев и кустарников.
2.Нарушения, не имеющие стоимостной оценки:

- в нарушение пунктов 2.5, 11.2.2 Контракта, части 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»  внесение изменений в существенные условия Контракта от 12.04.2017 № 0137300043317000058-0347921-02  (изменения в сметную документацию, определяющую цену контракта,  объём ряда выполняемых работ изменился более чем на 10%, увеличение на 3% стоимости строительно-монтажных работ в связи с перераспределением средств экономии за временные здания и сооружения, за непредвиденные работы и затраты) не было оформлено должным образом (не заключено дополнительное соглашение к контракту);

 Данное нарушение влечет за собой административную ответственность, предусмотренную пунктом 4 статьи 7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (срок исковой давности истёк);

- в нарушение статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 34 Закона № 44-ФЗ и пункта 3.3 Контракта от 12.04.2017 № 0137300043317000058-0347921-02 не соблюдались сроки оплаты выполненных работ в 2017 году – от 12 до 88 дней, в 2018 году – 74 дня.

Данное нарушение влечет за собой административную ответственность, предусмотренную частью 1 статьи 7.32.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (срок исковой давности истёк).

- исполнительные сметы на выполнение дополнительных работ, необходимость в которых возникла при производстве работ, оплачиваемых за счёт лимитированных затрат «Непредвиденные работы и затраты», оформлены с нарушением статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункта 13.6 муниципального контракта от 12.04.2017 (в актах формы № КС-2 отсутствует вид источника расходов «Непредвиденные работы и затраты»).
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