Информация
о результатах контрольного мероприятия «Развитие дорожного хозяйства Калужской области» (подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Калужской области» в части ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных дорожных сооружений на них: а/д Калуга-Медынь в Дзержинском и Медынском районах; а/д «М-3 «Украина»-Перемышль»-Погореловка в Перемышльском районе; а/д Ферзиково-Сугоново в Ферзиковском районе; региональный проект «Дорожная сеть») за 2018-2019 годы»
[bookmark: _GoBack]
В ходе проведённого контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения и недостатки.

1. В ходе проведённого контрольного мероприятия нецелевого и незаконного использования бюджетных средств не выявлено

2. Неэффективное использование бюджетных средств, выразившееся в несоблюдении принципа достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств (результативности) определённого статьёй 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации:
– некачественно выполненные работы при ремонте автодороги Калуга-Медынь в Дзержинском и Медынском районах на участках с км 24+400 по км 26+200, с км 26+800 по км 27+960, выразившиеся в разрушении верхнего слоя дорожного покрытия площадью 4 кв. м;
– оплата выполненных работ по объекту «Ремонт автодороги «М-3 «Украина»-Перемышль»-Погореловка в Перемышльском районе на участке с км 0+000 по км 4+300» в части устройства дорожного покрытия на границе проезжей части и съезда дороги – площадью 9,5 кв. м, заездного кармана площадью – 10,5 кв. м) на котором отмечен застой воды. Предполагаемой причиной застоя воды является отсутствие уклонов к водоотводным устройствам, что свидетельствует о некачественном ремонте автодороги.
– оплата выполненных работ по объекту «Ремонт автомобильной дороги Ферзиково-Сугоново в Ферзиковском районе на участке с км 3+750 по км 21+000» в части устройства верхнего слоя дорожного покрытия из ЩМА-20 площадью 350,0 кв. м. на поверхности моста через р. Тарусу. В последующем дорожное покрытие было демонтировано, в результате проведения ремонта моста;
– затраты на устройство пунктов (автоматизированных систем) весового и габаритного контроля транспортных средств в рамках реконструкции автодороги Калуга-Медынь, при отсутствии поставки, монтажа и наладки оборудования и специализированного программного обеспечения, что не способствует эксплуатации автоматизированных систем на протяжении продолжительного периода времени (более 6 месяцев).

3. Нарушения и замечания, не имеющие стоимостной оценки:

3.1. Объект «Ремонт автомобильной дороги «М-3 «Украина»-Перемышль»-Погореловка в Перемышльском районе на участке с км 0+000 по км 4+300» и на участке с км 4+300 по км 10+741»
Государственный контракт от 07.08.2017 № 0137200001217002269_81029 (участок с км 0+000 по км 4+300»):
- нарушение статьи 309 Гражданского кодекса РФ, статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и пункта 4.1 государственного контракта от 07.08.2017 в части несоблюдения срока выполнения работ;
- нарушение статьи 309 ГК РФ, пункта 5 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ и пункта 3.7 государственного контракта от 07.08.2017 в части нарушения срока оплаты за выполненные работы.
- нарушение статьи 309 ГК РФ, статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ, пункта 4.4. Контракта и приложения № 3 к Контракту от 07.08.2017 № 0137200001217002269_81029 в части не соблюдения графика освоения бюджетных средств.
Государственный контракт от 26.06.2018 № 0137200001217002269_81029 (участок с км 4+300 по км 10+741):
- нарушение статьи 309 Гражданского кодекса РФ, статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и пункта 4.1 государственного контракта от 26.06.2018 в части несоблюдения срока выполнения работ;
- нарушение статьи 309 ГК РФ, статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ, пункта 4.4. Контракта и приложения № 3 к Контракту от 26.06.2018 № 0137200001217002269_81029 в части не соблюдения графика освоения бюджетных средств;
- нарушение статьи 309 ГК РФ, статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ и пункта 2.8 государственного контракта № 0137200001218002210_81029 в части не соблюдения графика производства работ.

3.2. Объект «Ремонт автомобильной дороги Калуга-Медынь в Дзержинском и Медынском районах на участках с км 24-400 по км 26+200, с км 26+800 по км 27+960, с км 42+380 по км 52+400, с км 54+800 по км 55+420»
Государственный контракт от 26.06.2018 № 0137200001218002087_81029:
- нарушение статьи 309 Гражданского кодекса РФ, статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и пункта 4.1 государственного контракта от 26.06.2018 в части несоблюдения срока выполнения работ;
- нарушение статьи 309 ГК РФ, пункта 5 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ и пункта 3.7 государственного контракта от 07.08.2017 в части нарушения срока оплаты за выполненные работы.
- нарушение статьи 309 ГК РФ, статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ, пункта 4.4. Контракта и приложения № 3 к Контракту от 26.06.2018 № 0137200001218002087_81029 в части не соблюдения графика освоения бюджетных средств.

3.3. Объект «Ремонт автомобильной дороги Ферзиково-Сугоново в Ферзиковском районе на участке с км 3+750 по км 21+000
Государственный контракт от 30.07.2018 № 0137200001218002452_81029:
- нарушение статьи 309 Гражданского кодекса РФ, статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и пункта 4.1 государственного контракта от 07.08.2017 в части несоблюдения срока выполнения работ;
- нарушение статьи 309 ГК РФ, статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ, пункта 4.4. Контракта и приложения № 3 к Контракту от 30.07.2018 № 0137200001218002452_81029 в части не соблюдения графика освоения бюджетных средств;
- нарушение статьи 309 ГК РФ, статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ и пункта 2.8 государственного контракта № 0137200001218002452_81029 в части не соблюдения графика производства работ.

3.4. Объект «Реконструкция автомобильной дороги Калуга-Медынь на участках с км 21+400 по км 21+800 и с км 59+374 по км 59+794 в Дзержинском и Медынском районах (устройство пунктов (автоматизированных систем) весового и габаритного контроля транспортных средств)»
Государственный контракт от 08.08.2019 № 0137200001219003113_81029:
- нарушение  статьи 309 ГК РФ, статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ, приказа Ростехнадзора от 12.01.2007 № 7, п. 2.26. государственного контракта от 08.08.2019 № 0137200001219003113_81029 в части ведения общего журнала работ (ф. № КС-6) (отсутствуют: записи в разделе № 2 «Перечень специальных журналов, в которых ведется учет выполнения работ, а также журналов авторского надзора лица, осуществляющего подготовку проектной документации» и подписи ответственного представителя подрядчика в разделе 3 «Сведения о выполнении работ в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства»).
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