Информация об основных итогах контрольного мероприятия
«Контроль результатов реализации мероприятия «Дорожная сеть» подпрограммы «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Калужской области» государственной программы Калужской области «Развитие дорожного хозяйства Калужской области» в части ремонта автомобильных дорог межмуниципального значения по объектам, введенным в эксплуатацию в 2020 году (по муниципальным районам МР «Бабынинский район», МР «Барятинский район», МР «Малоярославецкий район», МР «Мосальский район», МР «Перемышльский район», МР «Тарусский район») (национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть»)»
(утверждено Коллегией Контрольно-счетной палаты Калужской области протокол от 09.07.2021 № 20)

Контрольное мероприятие проведено в соответствии с пунктом 1.1.11. плана работы Контрольно-счётной палаты Калужской области (далее – Палата) на 2021 год и распоряжением о проведении контрольного мероприятия от 14.05.2021 № 21-П.

В ходе контрольного мероприятия установлены следующие нарушения и недостатки. 
1. Незаконное использование средств областного бюджета, связанное с оплатой Учреждением невыполненных работ, включенных в акты о приемке выполненных работ (формы № КС-2). В нарушение статей 309, 702, 740 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ, условий Контракта № 0137200001220002887-81029 от 15.07.2020 и Контракта № 0137200001220005130-81029 от 29.10.2019 соответвенно: 
а) не установлены столбики сигнальные пластиковые, на ремонтируемом участке автомобильной дороги «Мосальск-Барятино» – «Брянск-Людиново-Киров» – А-130 «Москва-Малоярославец-Рославль» – Добрая в Барятинском районе на участке с км 5+200 по км 7+825. 
В ходе контрольного мероприятия подрядной организацией ООО «Дорстройресурс» произведено устройство отсутствующих столбиков сигнальных пластиковых (представлен фотоотчет о выполнении работ); 
б) не выполнены работы по устройству покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей типа Д-III на площади 14,0 кв. м при восстановлении подходов к посадочным площадкам на объекте «Эксплуатация автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Калужской области «Таруса-Алекино» в Тарусском районе».
2. Неэффективное, в соответствии с нормами статьи 34 Бюджетного кодекса РФ, использование средств областного бюджета, связанное с оплатой Учреждением некачественно выполненных (имеющих дефекты, установленные в ходе визуальных осмотров) работ:
а) разрушение бетонного укрепления входного и выходного оголовков водопропускных железобетонных труб (глубокие трещины, частичное обрушение) и частичное размытие земельного полотна вокруг бетонного укрепления одноочковых железобетонных водопропускных труб диаметром 1 м. на км 7+434 и на км 8+196 на объекте «Эксплуатация автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Калужской области «Таруса-Алекино в Тарусском районе»; 
б) разрушение тротуарной плитки и бордюрного камня на посадочной площадке (км 6+857 право) и на подходах к посадочной площадке, сколы и трещины бордюрного камня на объекте «Эксплуатация автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Калужской области Волковское-Некрасово в Тарусском районе»;
в) на объекте «Эксплуатация автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Калужской области «Калуга-Ферзиково-Таруса-Серпухов» - Вознесенье в Тарусском районе» выявлено:
- разрушение бетонного укрепления входного и выходного оголовков (глубокие трещины, частичное обрушение) и частичное размытие земельного полотна вокруг бетонного укрепления одноочковой железобетонной водопропускной трубы диаметром 1 м на км 0+010; 
- просадка асфальтобетонного покрытия на посадочной площадке общей площадью 10 кв. м; 
- на отдельных участках дорожной одежды имеются осевые трещины, санация которых произведена подрядной организацией в соответствии с гарантийными обязательствами по результатам комиссионного обследования от 20.04.2021.
При проверке представлены акты обследования выполненных ремонтных работ, составленные ГКУ «Калугадорзаказчик» совместно с представителями подрядных организаций, в которых также отражены дефекты ремонтных работ, свидетельствующие о некачественном их выполнении подрядчиками в нарушение статей 721, 754, 755 Гражданского кодекса РФ и пункта 2.5.2 заключенных контрактов. 
3. Документальной проверкой сметной, исполнительной документации, актов ф. № КС-2, а также в результате произведенных визуальных осмотров установлены нарушения приказа Министерства транспорта РФ от 16.11.2012 № 402 «Об утверждении классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог» (далее – Классификация работ). 
3.1. В нарушение подпункта «п» пункта 3 части 5 раздела III Классификации работ:
а) в ведомость объемов работ (приложение №5 к контракту от 15.07.2020 №0137200001220002887_81029) по объекту «Ремонт автомобильной дороги Мосальск-Барятино – «Брянск-Людиново-Киров»-А-130 «Москва-Малоярославец-Рославль» – Добрая в Барятинском районе на участке с км 5+200 по км 7+825» включено и выполнено устройство металлического барьерного ограждения протяженностью 80 м;
б) в объемы работ, установленные контрактом от 20.04.2020 № 0137200001220001271-81029 по объекту «Эксплуатация автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Калужской области М-3 «Украина-Перемышль» – Опытная станция в Перемышльском и Бабынинском районах» включено и выполнено устройство металлического барьерного ограждения протяженностью 314 м;
в) за счет средств по контракту от 24.04.2020 № 0137200001220001231-81029 на непредвиденные расходы, в рамках проведения ремонтных работ на объекте «Эксплуатация автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Калужской области Волковское-Некрасово в Тарусском районе», предусмотрено и произведено устройство нового металлического барьерного ограждения протяженностью 207 м. 
3.2. В нарушение подпункта «в» пункта 3 части 5 раздела III Классификации работ
а) в объемы работ, установленные контрактом от 17.03.2020 № 0137200001220000562_81029 на объекте «Ремонт автомобильной дороги «Бабынино-Сабуровщино-Газопровод» – Утешево в Бабынинском районе», включены и выполнены работы по полной замене ж/б труб на трубы гофрированные цельновитые водопропускные из оцинкованной стали;
б) в объемы работ, установленные контрактом от 20.04.2020 № 0137200001220001271-81029 по объекту «Эксплуатация автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Калужской области М-3 «Украина-Перемышль» – Опытная станция в Перемышльском и Бабынинском районах», включены и фактически выполнены работы по полной замене восьми одноочковых водопропускных железобетонных труб общей протяженностью 140 м на металлические гофрированные цельновитые водопропускные трубы.
в) в объемы работ, установленные контрактом от 24.04.2020 № 0137200001220001231-81029, при проведении ремонта на объекте «Эксплуатация автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Калужской области Волковское-Некрасово в Тарусском районе» включена предусмотренная техническим решением и выполнена полная замена двухочковой водопропускной железобетонной трубы на новую.
г) за счет средств по контракту от 29.10.2019 №0137200001219005130_81029 на непредвиденные расходы предусмотрены и выполнены при проведении ремонта на объекте «Эксплуатация автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Калужской области «Таруса-Алекино» в Тарусском районе» работы по полной замене одноочковой железобетонной трубы диаметром 0,5 м, км 7+670 на новуб. 
3.3. В нарушение подпункта «б» пункта 4 раздела III Классификации работ в рамках ремонта на объекте «Эксплуатация автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Калужской области Волковское-Некрасово в Тарусском районе» предусмотрено и выполнено устройство новых шести посадочных площадок с заездными карманами и автопавильонами.
[bookmark: _GoBack]4. В нарушение статей 309, 708 и 740 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее – Закон № 44-ФЗ) и условий контрактов выполнение работ по 2 контрактам производилась подрядчиками с нарушением установленных сроков:
- «Ремонт автомобильной дороги «Бабынино-Сабуровщино-Газопровод» – Утешево в Бабынинском районе» на 43 календарных дня;
- «Ремонт автомобильной дороги Березовка-Бабичево в Малоярославецком районе» на 12 календарных дней.
По всем вышеуказанным контрактам ГКУ КО «Калугадорзаказчик» проводилась претензионная работа с подрядными организациями:
- по объекту «Ремонт автомобильной дороги Березовка-Бабичево в Малоярославецком районе» в адрес подрядчика ООО «МАС-Строй» направлена претензия от 09.12.2020 №ДШ-3181-20 с требованием оплатить неустойку в сумме 17,6 тыс. руб. Оплата произведена в полном объеме;  
- по объекту «Ремонт автомобильной дороги «Бабынино-Сабуровщино-Газопровод» – Утешево в Бабынинском районе» подрядчику ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ-БИЗНЕСКАПИТАЛ» неоднократно направлялись претензионные письма от 15.01.2021 № ИСХ-61-21 и от 26.02.2021 № ИСХ-396-21 об уплате неустойки в сумме 2,3 тыс. руб. Ответы от подрядной организации на указанные письма учреждением получены не были. Неустойка указанной подрядной организацией на момент проверки не оплачена.
Неустойка была принята учреждением к учёту на счёте 1.205.45 «Расчеты по прочим доходам от сумм принудительного изъятия». 
В соответствии с действующим законодательством задолженность по оплате неустойки планируется ГКУ КО «Калугадорзаказчик» к списанию.

По результатам контрольного мероприятия в целях устранения выявленных нарушений и недостатков направлено представление в адрес государственного казенного учреждения Калужской области «Калугадорзаказчик».
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