Информация

по результатам контрольного мероприятия «Контроль результатов реализации государственной программы «Воспроизводство и использование природных ресурсов в Калужской области» (подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Калужской области») в части реализации отдельных мероприятий регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» за 2019-2020 годы»
Проверка проведена на основании Закона Калужской области от 28.10.2011 
№ 193-ОЗ «О Контрольно-счётной палате Калужской области», пункта 1.1.8 плана работы Контрольно-счетной палаты на 2021 год и распоряжения о проведении контрольного мероприятия от 21.09.2021 № 37-П.
По итогам проведения контрольного мероприятия выявлено следующее.
1. Нецелевого использования средств областного бюджета не установлено.
2. Незаконное использование средств областного бюджета в части:

- завышения цены государственного контракта на выполнение работ по экологической реабилитации Людиновского водохранилища в городе Людиново Калужской области в результате неправильно произведённого расчёта (части 17.1, 18 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ), пункты 27, 28 Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, утверждённого приказом Минстроя № 841/пр);
- непроизведённого возврата материалов по временным зданиям и сооружениям, что привело к оплате завышенной стоимости работ (пункт 4.12 МДС 81-35.2004, статьи 309, 740 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 34 Закон № 44-ФЗ и пункты 1.3, 5.2.3 государственного контракта 02.03.2020);
- оплаты невыполненных работ (разборка покрытий и оснований щебеночных, демонтаж геотекстиля) (статьи 309, 702, 740 Гражданского кодекса Российской Федерации, статья 34 Закона № 44-ФЗ, пункты 1.3, 5.2.3 государственного контракта от 02.03.2020;

- оплаты невыполненных работ (оплата железобетонных плит, их монтаж и демонтаж) (статьи 309, 702, 740 Гражданского кодекса Российской Федерации, статья 34 Закон № 44-ФЗ, пункты 1.3, 5.2.3 государственного контракта от 02.03.2020).
3. Нарушение принципа эффективности (результативности) использования бюджетных средств, установленного статьёй 34 Бюджетного кодекса РФ (недостижение наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств), а именно:

- невыполнение календарного плана и графика производства работ по государственному контракту от 31.05.2019 № 01372000012190015000001 заключенного между министерством природных ресурсов и экологии Калужской области (Заказчик) и ООО «Строительная компания «ЕвроСтиль» (Подрядчик);

- невыполнения ООО «Альянс Сервис» условий вывоза нерудных материалов на площадку Заказчика (пункты 1.3, 5.2.3. государственного контракта от 02.03.2020, проектного решения, определённого ПОС).
4. Отвлечение бюджетных средств в части оплаты министерством природных ресурсов и экологии Калужской области ООО «Альянс Сервис» невыполненных Субподрядчиком (ООО «Главрыба») работ на момент окончательных расчетов по государственному контракту от 02.03.2020 (выпуск водных биологических ресурсов фактически осуществлен 10.06.2021) (пункты 2.2, 2.4. государственного контракта от 02.03.2020 № 01372000012190015000001, статья 309 Гражданского кодекса Российской Федерации, статья 34 Закона № 44-ФЗ).

5. В ходе выборочной проверки установлены нарушения, не имеющие стоимостной оценки в части: 

- внесения изменений в объёмы затрат, определённых сметной документацией, прошедшей государственную экспертизу при определении НМЦК (пункт 9 статьи 22 Закона № 44-ФЗ, раздел VI приказа Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)»;

- в части несоблюдения графика производства работ (статья 309 Гражданского кодекса Российской Федерации, статья 34 Закона № 44-ФЗ, пункт 5.2.3. государственного контракта от 02.03.2020 № 0137200001219005000001);

- несоблюдения срока выполнения работ на 17 дней (статья 309 ГК РФ, статья 34 Закона № 44-ФЗ и условия государственного контракта от 02.03.2020 № 0137200001219005000001);

- несоблюдения срока выполнения работ на 149 дней (статья 309 ГК РФ, статья 34 Закона № 44-ФЗ и условия государственного контракта от 03.06.2019 № 01372000012190014750001 на оказание услуг по разработке проектной документации на расчистку Яченского водохранилища в г. Калуге);

- необеспечения Подрядчиком (ООО «Альянс Сервис») исполнения Контракта (часть 4 статьи 96 Закона № 44-ФЗ, пункты 7.1, 7.2. государственного контракта от 02.03.2020 № 0137200001219005000001).

В адрес министерства природных ресурсов и экологии Калужской области направлено представление с соответствующими предложениями по устранению выявленных нарушений.


Итоги проверки рассмотрены на коллегии Контрольно-счётной палаты Калужской области.
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