Информация

по результатам контрольного мероприятия «Проверка законности и эффективности использования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Калужской области к эксплуатации 
в осенне-зимний период 2020/2021 года»
Проверка проведена на основании Закона Калужской области от 28.10.2011 
№ 193-ОЗ «О Контрольно-счётной палате Калужской области», пункта 1.9 плана работы Контрольно-счетной палаты на 2021 год и распоряжения о проведении контрольного мероприятия от 17.11.2021 № 46-П.
По итогам проведения контрольного мероприятия выявлено следующее.
1. Нарушение, допущенное министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области в ходе выполнения условий заключенного соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования в рамках реализации мероприятия 1.1 раздела 7 государственной программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской области», утверждённой постановлением Правительства Калужской области от 26.03.2019 № 175.
1.1. В ходе контрольного мероприятия проведена проверка реализации условий соглашения от 23.04.2021 № 92-21 заключенного между министерством строительства и ЖКХ Калужской области (Министерство) и администрацией МР «Дзержинский район» (Муниципальное образование) о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования на реализацию мероприятий по строительству, техническому перевооружению, модернизации и ремонту отопительных котельных с применением энергосберегающих оборудования и технологий; реконструкции, теплоизоляции и ремонту тепловых сетей с применением современных технологий и материалов; организации систем индивидуального поквартирного теплоснабжения; внедрению энергосберегающих технологий и закупке оборудования в сфере жилищно-коммунального хозяйства (далее – Соглашение № 92-21).

Мероприятия определены в соответствии с пунктом 1.1 раздела 7 государственной программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской области», утверждённой постановлением Правительства Калужской области от 26.03.2019 № 175.

В соответствии с пунктом 3.3.1. Соглашения № 92-21 перечисление субсидии осуществляется после проверки Министерством строительства документов, подтверждающих осуществление расходов бюджета Муниципального образования.

Согласно пункту 4.1. Соглашения № 92-21 Министерство строительства осуществляет контроль за соблюдением условий предоставления субсидии, осуществляет проверку документов, предоставленных Муниципальным образованием.

В рамках реализации Соглашения № 92-21 администрацией МР «Дзержинский район» в 2021 году был заключен и исполнен муниципальный контракт от 17.03.2021 № 0137300000121000039/1 на выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт участка тепловой сети ул. Матросова, д. 37, д. 41, г. Кондрово Дзержинского района Калужской области». Стоимость выполненных и оплаченных работ составила с учётом дополнительного соглашения от 13.08.2021 № 2 11 142,0 тыс. руб.
 В ходе проверки сметной документации, акта ф. № КС-2 на предмет правильности применения единичных расценок, индексов, коэффициентов установлено выполнение работ по капитальному ремонту участков сети горячего водоснабжения. Указанные работы отражены в восьми подразделах акта ф. № КС-2 от 13.08.2021 № 1.

Данные работы не относятся к системе теплоснабжения, так как не предусмотрены условиями Соглашения № 92-21 и пунктом 1.1 раздела 7 Государственной программы № 175.

Таким образом в действиях должностных лиц министерства, допустивших при проверке документов, в рамках п. 3.3.1 Соглашения № 92-21, подтверждающих осуществление расходов средств областного бюджета в бюджете Муниципального образования, включение в расчет возмещения затрат по видам работ, не предусмотренным мероприятием, определенным п. 1.1  Соглашения № 92-21 и п. 1.1 раздела 7 Государственной программы № 175, усматриваются признаки административного правонарушения по части 1 статьи 15.15.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях – нарушение порядка и (или) условий предоставления межбюджетных трансфертов.

1.2. В ходе проверки выделения материальных ресурсов из аварийно-технического запаса было установлено нарушение постановления Правительства Калужской области от 02.04.2013 № 167 «Формирование аварийно-технического запаса материальных ресурсов, его содержание и использование (закупка)» в части несоблюдения сроков передачи материальных ресурсов в муниципальную собственность, предусмотренных Положением по АТЗ, при возникновении аварийных ситуациях, которые необходимо соблюдать при передаче материальных ресурсов из областной собственности в муниципальную.
2. В ходе проведённого контрольного мероприятия в 2021 году выявлены нарушения действующего законодательства, из них:

- нецелевого использования бюджетных средств не установлено;
- незаконное расходование бюджетных средств;

- неэффективное использование бюджетных средств.

Нарушения, выявленные в ходе проведения контрольного мероприятия, распределились в разрезе муниципальных образований следующим образом.

Муниципальный район «Город Киров и Кировский район»

Нарушение пункта 10 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр
, части 9 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
 в части неверного применения индекса пересчёта в базовый уровень цен 2001 года при формировании начальной максимальной цены контракта по объекту «Капитальный ремонт тепловых сетей от котельной № 1 (Калужская область, г. Киров, ул. Гагарина)» (муниципальный контракт от 29.03.2021 № 0137300031921000031), приведшее к завышению стоимости выполненных и оплаченных работ и является незаконным расходованием бюджетных средств.

Данное нарушение влечёт за собой административную ответственность, предусмотренную статьёй 7.29.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В ходе согласования акта контрольного мероприятия Администрацией района средства восстановлены в областной бюджет (платёжное поручение от 17.12.2021 № 4008) и муниципальный бюджет (платёжное поручение от 17.12.2021 № 2386).
Муниципальный район «Город Людиново и Людиновский район»

В ходе контрольного мероприятия установлено нарушение статей 309, 702, 740 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 34 Закона № 44-ФЗ и условий муниципальных контрактов:

- от 30.03.2021 № 0137302020212210000250001/92-21 заключенного между Администрацией района и ООО «ПромТехЭнерго» на техническое перевооружение котельной № 13 по ул. Дзержинского в г. Людиново, Калужской области на сумму 2 836,9 тыс. руб.

По акту ф. № КС-2 от 12.08.2021 № 620 на сумму 2 836,9 тыс. руб. не подтверждено выполнение работ по монтажу оборудования и материалов: термометр биметаллический – 4 комплекта; манометр для неагрессивных сред – 12 шт.; кран трёхходовой для манометра – 12 шт. (позиции акта: 93-96, 104-105);
- от 07.07.2021 № 01373000212210000560001/176-21 заключенного между Администрацией района и ООО «УЮТ-СЕРВИС» на капитальный ремонт теплотрасс (от ТК д. 2 ул. Козлова до д. 1А ул. Козлова в г. Людиново; ремонт надземного участка магистральной теплотрассы в районе д. 3 ул. Рагули в г. Людиново; от д. 22А ул. Крупской до д. 24 ул. Крупской г. Людиново; ремонт теплоизоляции надземной теплотрассы в районе швейной фабрики ул. Урицкого в г. Людиново) на сумму 2 063,7 тыс. руб.
По акту ф. № КС-2 от 30.09.2021 № 1 на сумму 304,1 тыс. руб. не подтверждено выполнение работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия – 12 кв. м (позиции акта: 18-25);
- от 30.03.2021 № 01373000212210000290001/94-21 заключенного между Администрацией района и ИП Голофастов А.А. на капитальный ремонт теплотрассы к Д/С «Аленький цветочек» ул. Кропоткина в г. Людиново Калужской области на сумму 517,0 тыс. руб.
По акту ф. № КС-2 от 07.06.2021 № 1 на сумму 517,0 тыс. руб. не подтверждено выполнение работ по восстановлению асфальтового покрытия – 5 кв. м (позиции акта: 14-20);

- от 30.03.2021 № 01373000212210000280001/93-21 заключенного между Администрацией района и ООО «УЮТ-СЕРВИС» на капитальный ремонт теплотрасс (от котельной ул. Апатьевых до школы № 5 ул. сестёр Хотеевых в г. Людиново; от ТК к д. 28/1, 28/2, 28/3 ул. Герцена в г. Людиново; ТК ул. Урицкого до д. 34, 36 ул. Попова в г. Людиново) на сумму 3 108,1 тыс. руб.

Не подтверждено выполнение работ по восстановлению асфальтового покрытия по актам о приёмке выполненных работ ф. № КС-2 от 30.06.2021 № 2.1 – 16 кв. м (позиции акта: 38-47); от 30.06.2021 № 1 – 18 кв. м (позиции акта: 32-39); от 30.06.2021 № 3 – 28 кв. м (позиции акта: 29-36). Общая площадь неподтверждённых работ по асфальтобетонному покрытию составила 52 м2;

- от 30.03.2021 № 01373000212210000210001/91-21 заключенного между Администрацией района и ООО «УЮТ-СЕРВИС» на капитальный ремонт теплотрассы и трубопроводов ГВС от д. 25 ул. Маяковского до д. 37 ул. Маяковского г. Людиново на сумму 3 444,1 тыс. руб.

По акту ф. № КС-2 от 30.06.2021 № 1 на сумму 2 326,5 тыс. руб. не подтверждено выполнение работ по восстановлению асфальтового покрытия – 30 кв. м (позиции акта: 44-54).

Данные нарушения влекут за собой административную ответственность, предусмотренную частью 10 статьи 7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Нарушения, не имеющие стоимостной оценки.

В ходе проверки соблюдения срока выполнения и оплаты работ установлены нарушения статьи 309 Гражданского кодекса РФ, статьи 34 Закона № 44-ФЗ и условий, заключенных Администрацией района муниципальных контрактов, а именно:

- от 07.07.2021 № 01373000212210000560001/176-21 - капитальный ремонт теплотрасс на сумму 2 063,7 тыс. руб. Срок выполнения работ определён до 15.07.2021, фактически выполнены 30.09.2021 (акты ф. № КС-2 от 30.09.2021 № 1-4). Нарушение срока выполнения работ составило 77 дней.

Администрацией района ведётся претензионная работа.

Муниципальный район «Юхновский район»

В ходе контрольного мероприятия установлено нарушение статей 309, 702, 740 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 34 Закона № 44-ФЗ и условий муниципального контракта от 23.04.2021 № 0137300017721000008 заключенного между Администрацией района и ООО «ПРОМСТРОЙГАЗ» на строительство газовой (блочной) котельной для теплоснабжения школы и детского сада в д. Колыхманово Юхновского района Калужской области на сумму 16 189,8 тыс. руб.
По акту ф. № КС-2 от 19.08.2021 № 5 не подтверждено выполнение работ (позиции акта: 14-15) – прожектор, отдельно устанавливаемый: на кронштейне, установленном на опоре, с лампой мощностью 500 Вт – 2 шт.

Оплата Администрацией района невыполненных объёмов работ стоимостью, является незаконным использованием бюджетных средств. 
Данное нарушение влечёт за собой административную ответственность, предусмотренную частью 10 статьи 7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Муниципальный район «Тарусский район»

В ходе контрольного мероприятия установлено нарушение:

- статей 309, 702, 740 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 34 Закона № 44-ФЗ и условий муниципальных контрактов:

· от 05.07.2021 № 0137300013421000042 заключенного между Администрацией района и ООО «МАК-Сервис» на капитальный ремонт теплотрассы по ул. Октябрьская от ТК-38 до д. № 4, № 6, г. Тарусы, Калужской области на сумму 353,0 тыс. руб.

В результате визуального осмотра и выборочных замерах по акту ф. № КС-2 от 30.06.2021 № 1 на сумму 301,1 тыс. руб. не подтверждено выполнение работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия с сопутствующими работами – 16 кв. м (позиции акта ф. № КС-2: 33-43);
· от 17.05.2021 № 0137300013421000022 заключенного между Администрацией района и ООО «МАК-Сервис» на капитальный ремонт теплотрассы от ТК-23 до ТК-24 ул. Ленина, от д. 6Б до детской площадки г. Тарусы, Калужской области с учётом дополнительного соглашения от 30.08.2021 б/н на сумму 555,5 тыс. руб.

По акту ф. № КС-2 от 30.06.2021 № 1 на сумму 505,1 тыс. руб. не подтверждено выполнение работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия с сопутствующими работами – 10 кв. м (позиции акта ф. № КС-2: 27-28; 30-32, 34, 37, 41).

Данные нарушения влекут за собой административную ответственность, предусмотренную частью 10 статьи 7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
- пункта 10 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр
, части 9 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
:

· от 17.05.2021 № 0137300013421000023 заключенного между Администрацией района и ООО «МАК-Сервис» на капитальный ремонт тепловой сети от ТН2 до д. 9а по ул. Горького, г. Таруса на сумму 424,4 тыс. руб.
В ходе проверки локального сметного расчёта, отражённого в приложении № 1 к Информационной карте заявки на участие в электронном аукционе, на предмет правильности применения расценок, индексов, коэффициентов установлено, что в позиции 18 сметы в формуле пересчёта рыночной цены материалы (по прайс-листу) «Переход по ППУ изоляции» в базовый уровень 2001 года не применён индекс 7,61 изменения сметной стоимости строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам строительства, определяемых с применением федеральных и территориальных единичных расценок, на IV квартал 2020 года (письмо Минстроя России от 23.11.2020 № 47349-ИФ/09 «Об индексах изменения сметной стоимости строительства в IV квартале 2020 года»), что привело к завышению стоимости материала.
Указанное нарушение нашло отражение в акте о приемке выполненных работ ф. № КС-2 от 30.08.2021 № 1 (позиция акта 18), которые составлены ООО «МАК-Сервис» и предъявлены к оплате. 
Данное нарушение влечёт за собой административную ответственность, предусмотренную статьёй 7.29.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
2. Неэффективное расходование в 2021 году бюджетных средств – по муниципальному контракту от 15.06.2021 № 0137300013421000030 заключенному между Администрацией района и ИП Веденский И.В. на поставку ионитных фильтров паралельноточных 1-й ступени, натрий-катионитного метода очистки воды (фильтры) в количестве 4 шт. общей стоимостью 1 188,6 тыс. руб.
Несоблюдение принципа эффективности использования бюджетных средств (недостижение наилучшего результата), определённого статьёй 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации, выразившееся в неиспользовании приобретённых фильтров с 04.07.2021 по настоящее время (более 146 дней).
3. Нарушения, не имеющие стоимостной оценки.

В ходе проверки соблюдения срока выполнения и оплаты работ установлены нарушения статьи 309 Гражданского кодекса РФ, статьи 34 Закона № 44-ФЗ и условий, заключенных Администрацией района муниципальных контрактов, а именно:

Нарушения срока оплаты за выполненные работы

- от 05.07.2021 № 0137300013421000042 заключенного с ООО «МАК-Сервис» на капитальный ремонт теплотрассы по ул. Октябрьская от ТК-38 до д. № 4, № 6, г. Тарусы, Калужской области на сумму 353,0 тыс. руб.
Нарушение срока оплаты за выполненные работы составило 8 календарных дней;

- от 17.05.2021 № 0137300013421000022 заключенного с ООО «МАК-Сервис» на капитальный ремонт теплотрассы от ТК-23 до ТК-24 ул. Ленина, от д. 6Б до детской площадки г. Тарусы, Калужской области с учётом дополнительного соглашения от 30.08.2021 б/н на сумму 555,5 тыс. руб.

Просрочка оплаты за выполненные работы составила 41 календарный день.

Данные нарушения влекут за собой административную ответственность, предусмотренную частью 1 статьи 7.32.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Нарушения срока выполнения работ

- от 17.05.2021 № 0137300013421000022 заключенного с ООО «МАК-Сервис» на капитальный ремонт теплотрассы от ТК-23 до ТК-24 ул. Ленина, от д. 6Б до детской площадки г. Тарусы, Калужской области с учётом дополнительного соглашения от 30.08.2021 б/н на сумму 555,5 тыс. руб. 

Нарушение срока выполнения работ составило 29 календарных дней;
- от 17.05.2021 № 0137300013421000023 заключенного с ООО «МАК-Сервис» на капитальный ремонт тепловой сети от ТН2 до д. 9а по ул. Горького, г. Таруса на сумму 424,4 тыс. руб. Нарушение срока выполнения работ составило 29 календарных дней;
- от 19.05.2021 № 0137300013421000025 заключенного на выполнение работ по капитальному ремонту тепловых сетей и оборудования в сумме 3 431,5 тыс. руб.
Нарушение срока выполнения работ составило 123 календарных дня.
Со стороны администрации МР «Тарусский район» по указанным выше контрактам ведётся претензионная работа.
Муниципальный район «Дзержинский район»

1. Незаконное расходование бюджетных средств.

1.1. В ходе контрольного мероприятия проведена проверка реализации условий соглашения от 23.04.2021 № 92-21 заключенного между министерством строительства и ЖКХ Калужской области (Министерство) и администрацией МР «Дзержинский район» (Муниципальное образование) о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования на реализацию мероприятий по строительству, техническому перевооружению, модернизации и ремонту отопительных котельных с применением энергосберегающих оборудования и технологий; реконструкции, теплоизоляции и ремонту тепловых сетей с применением современных технологий и материалов; организации систем индивидуального поквартирного теплоснабжения; внедрению энергосберегающих технологий и закупке оборудования в сфере жилищно-коммунального хозяйства (далее – Соглашение № 92-21).

Мероприятия определены в соответствии с пунктом 1.1 раздела 7 государственной программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской области», утверждённой постановлением Правительства Калужской области от 26.03.2019 № 175.

1.2. В рамках реализации Соглашения № 92-21 администрацией МР «Дзержинский район» в 2021 году был заключен и исполнен муниципальный контракт от 17.03.2021 № 0137300000121000039/1 на выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт участка тепловой сети ул. Матросова, д. 37, д. 41, г. Кондрово Дзержинского района Калужской области».
 В ходе проверки сметной документации, акта ф. № КС-2 на предмет правильности применения единичных расценок, индексов, коэффициентов установлено выполнение работ по капитальному ремонту участков сети горячего водоснабжения. Указанные работы отражены в восьми подразделах акта ф. № КС-2 от 13.08.2021 № 1.

Данные работы не относятся к системе теплоснабжения, так как не предусмотрены условиями Соглашения № 92-21 и пунктом 1.1 раздела 7 Государственной программы № 175.

Таким образом, в нарушение пункта 1.1. раздела 7 Государственной программы № 175, пункта 1.1. Соглашения № 92-21, произведена оплата за выполненные работы по капитальному ремонту сетей горячего водоснабжения, что является незаконным расходованием средств областного бюджета.

2. Неэффективное расходование в 2021 году бюджетных средств 
по муниципальному контракту от 17.03.2021 № 0137300000121000039/1 заключенному Администрацией района на выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт участка тепловой сети ул. Матросова, д. 37, д. 41, г. Кондрово Дзержинского района Калужской области».

В ходе визуального осмотра восстановленного асфальтобетонного покрытия на месте ремонта участка тепловой сети установлено наличие дефектов, выраженных в виде ям, неровностей, трещин.
Несоблюдение принципа эффективности использования бюджетных средств (недостижение наилучшего результата), определённого статьёй 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации, выразившееся в отсутствии должного качества при проведении работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия.
3. Нарушения, не имеющие стоимостной оценки.

В ходе проверки соблюдения срока выполнения и оплаты работ установлены нарушения статьи 309 Гражданского кодекса РФ, статьи 34 Закона № 44-ФЗ и условий, заключенных Администрацией района и МУП «Дирекция единого заказчика на услуги жилищно-коммунального хозяйства» муниципальных контрактов, а именно:

Нарушения срока оплаты за выполненные работы

- от 17.03.2021 № 0137300000121000039/1 на капитальный ремонт участка тепловой сети ул. Матросова, д. 37, д. 41, г. Кондрово Дзержинского района Калужской области.

Нарушение срока оплаты составило 7 календарных дней;
- от 29.03.2021 № 01373000001210000440001 на капитальный ремонт теплотрасс в г. Кондрово Дзержинского района Калужской области (на 5 участках г. Кондрово.

Нарушение сроков оплаты составило 5 календарных дней;

- от 17.05.2021 № 01373000001210000660001 на капитальный ремонт теплотрасс в г. Кондрово Дзержинского района Калужской области (участок тепловой сети от тепловой сети по ул. Комсомольская до стояков тепловой сети внутри здания на ул. Кутузова, д. 1).

Нарушение сроков оплаты составило 20 календарных дней;

- от 01.06.2021 № 0137300000121000079/02 на услуги жилищно-коммунального хозяйства» и на капитальный ремонт теплосети от д. № 14а до «Дома культуры» в д. Жилетово Дзержинского района Калужской области.
Нарушение сроков оплаты составило 34 календарных дня.

Данные нарушения влекут за собой административную ответственность, предусмотренную частью 1 статьи 7.32.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Нарушения срока выполнения работ

- от 29.03.2021 № 01373000001210000460001 на капитальный ремонт теплотрасс в г. Кондрово Дзержинского района Калужской области (на 9 участках г. Кондрово).
В результате проверки представленных документов установлено нарушение срока выполнения работ на 105 календарных дней.
Администрацией МР «Дзержинский район» ведётся претензионная работа.

Городское поселение «Посёлок Товарково» 

В ходе контрольного мероприятия установлены нарушения, не имеющие стоимостной оценки.

Нарушения статьи 309 Гражданского кодекса РФ, статьи 34 Закона № 44-ФЗ и условий, заключенных Администрацией района муниципальных контрактов, а именно:

Нарушения срока оплаты за выполненные работы

- от 18.03.2021 № 0137300038221000002 на выполнение капитального ремонта теплосетей в п. Товарково Дзержинского района Калужской области.
Нарушение сроков оплаты составило 22 календарных дня;
- от 21.04.2021 № 0137300038221000004 на выполнение капитального ремонта теплосети по адресу: п. Товарково, ул. Туркестанская, д. 3. 
Нарушение сроков оплаты составило 32 календарных дня.
Данные нарушения влекут за собой административную ответственность, предусмотренную частью 1 статьи 7.32.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Нарушения срока выполнения работ

- от 18.03.2021 № 0137300038221000002 на выполнение капитального ремонта теплосетей в п. Товарково Дзержинского района Калужской области.

Нарушение срока выполнения работ на 9 календарных дней.

Поселковой Управой в адрес подрядчика направлено требование об уплате неустойки в сумме 5,9 тыс. руб. (исх. № 886 от 21.06.2021).

Городское поселение «Посёлок Полотняный Завод»

В ходе контрольного мероприятия установлены нарушения, не имеющие стоимостной оценки.

Нарушения статьи 309 Гражданского кодекса РФ, статьи 34 Закона № 44-ФЗ и условий заключенного муниципального контракта.

Между Поселковой Управой и ООО «РСК «Высота» был заключён муниципальный контракт от 18.03.2021 № 0137300000121000034 на выполнение работ по ремонту участка тепловой сети от котельной в п. Полотняный Завод, ул. Молодёжная.

Нарушение срока оплаты составило 36 календарных дней.

Данное нарушение влечет за собой административную ответственность, предусмотренную частью 1 статьи 7.32.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Городское поселение «Посёлок Пятовский» 

В ходе контрольного мероприятия установлены нарушения, не имеющие стоимостной оценки.

Нарушения статьи 309 Гражданского кодекса РФ, статьи 34 Закона № 44-ФЗ и условий заключенного муниципального контракта.

1. Муниципальный контракт от 11.03.2021 № 0137300000121000033 на капитальный ремонт участков тепловой сети от ул. Советской, д. № 22 до д. № 19 по ул. Ленина, от котельной до ул. Ленина д. № 21 до д. № 19 по ул. Ленина в поселке Пятовский Дзержинского района Калужской области.

Установлено нарушение срока выполнения работ на три месяца.

Администрацией МО ГП «Посёлок Пятовский» в адрес подрядчика направлено требование об уплате неустойки в сумме 98,0 тыс. руб. (исх. б/н от 06.09.2021).

Оплата по контракту была произведена с нарушением сроков оплаты и составило 25 календарных дней.

Данное нарушение влечет за собой административную ответственность, предусмотренную частью 1 статьи 7.32.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Муниципальный район «Хвастовичский район»

В ходе контрольного мероприятия установлены нарушения, не имеющие стоимостной оценки.

Нарушения статьи 309 Гражданского кодекса РФ, статьи 34 Закона № 44-ФЗ и условий заключенных муниципальных контрактов, а именно:

Нарушения срока оплаты за выполненные работы

- от 05.02.2021 № 01373000093200000640001 на выполнение работ по техническому перевооружению котельной ГБУЗ КО «ЦРБ Хвастовичского района» по адресу: с. Хвастовичи, ул. Павлова, д. 4.
Нарушение срока оплаты составило 16 календарных дней;

- от 24.03.2021 № 01373000093210000080001 на выполнение работ по техническому перевооружению центральной котельной по адресу: с. Хвастовичи, ул. Советская, д. 21а.
Нарушение срока оплаты составило 20 календарных дней;
- от 09.06.2021 № 105-21 на выполнение работ по замене системы автоматизации котельной ФОК, расположенной по адресу: с. Хвастовичи, ул. Ленина, д. 11.
Нарушение срока оплаты составило 62 календарных дня;
- от 09.06.2021 № 106-21 на выполнение работ по замене системы автоматизации котельной с. Бояновичи, расположенной по адресу: Хвастовичский район, с. Бояновичи, ул. Коммунарская, д. 27а.
Нарушение срока оплаты составило 62 календарных дня.
Данные нарушения влекут за собой административную ответственность, предусмотренную частью 1 статьи 7.32.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Нарушения срока выполнения работ

- от 05.02.2021 № 01373000093200000640001 на выполнение работ по техническому перевооружению котельной ГБУЗ КО «ЦРБ Хвастовичского района» по адресу: с. Хвастовичи, ул. Павлова, д. 4.
В результате проверки представленных документов установлено нарушение срока выполнения работ на 26 календарных. 

Администрацией СП «Село Хвастовичи» в адрес подрядчика выставлено требование об уплате неустойки в сумме 13,5 тыс. руб. (исх. от 29.11.2021 № 3196).

Муниципальный район «Сухиничский район»

В ходе контрольного мероприятия установлены нарушения, не имеющие стоимостной оценки.

Нарушения статьи 309 Гражданского кодекса РФ, статьи 34 Закона № 44-ФЗ и условий заключенных муниципальных контрактов, а именно:

Нарушения срока оплаты за выполненные работы

- от 29.03.2021 № 4 на капитальный ремонт тепловых сетей от котельной п. Середейский к многоквартирному жилому дому № 5 по ул. Комсомольская, от котельной п. Середейский до Дома ветеранов. 

Нарушение срока оплаты составило 9 календарных дней;

- от 12.04.2021 № 10 на техническое перевооружение оборудования котельной «Школы № 2» с заменой 2-х котлов Galaxia-2F-105 суммарной мощностью 300 кВт на котлы суммарной мощностью 300 кВт - 2 шт., расположенной по адресу: Калужская область, г. Сухиничи, ул. Циммервальда, д. 2.
Нарушение срока оплаты составило 16 календарных дней.

Нарушения по срокам оплаты за выполненные работы влекут за собой административную ответственность, предусмотренную частью 1 статьи 7.32.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Нарушения срока выполнения работ

- от 29.03.2021 № 5 на капитальный ремонт тепловых сетей стоимостью.
В результате проверки представленных документов установлено нарушение срока выполнения работ на 36 календарных дней. 

В нарушение части 6 статьи 34 Закона № 44-ФЗ, пункта 6.4. муниципального контракта от 29.03.2021 № 5 администрация МР «Сухиничский район» не направила Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней);
- от 12.04.2021 № 10 на техническое перевооружение оборудования котельной «Школы № 2» с заменой 2-х котлов Galaxia-2F-105 суммарной мощностью 300 кВт на котлы суммарной мощностью 300 кВт - 2 шт., расположенной по адресу: Калужская область, г. Сухиничи, ул. Циммервальда, д. 2.
В результате проверки представленных документов установлено нарушение срока выполнения работ на 2 месяца.
В нарушение части 6 статьи 34 Закона № 44-ФЗ, пункта 7.4. муниципального контракта от 12.04.2021 администрация МР «Сухиничский район» не направила Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней);
- от 11.05.2021 № 16 на капитальный ремонт тепловых сетей от котельной «Королева 2» по ул. Дзержинского от жилых многоквартирных домов № 2, 2а к жилому многоквартирному дому № 2 по ул. Королева в г. Сухиничи Калужской области. 
В результате проверки представленных документов установлено нарушение срока выполнения работ на 43 календарных дня. 

В нарушение части 6 статьи 34 Закона № 44-ФЗ, пункта 6.4. муниципального контракта от 11.05.2021 администрация МР «Сухиничский район» не направила Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 
Нарушения по срокам выполнения работ влекут за собой административную ответственность, предусмотренную частью 7 статьи 7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях по указанным выше муниципальным контрактам.
Городское поселение «Город Сосенский»

В ходе контрольного мероприятия установлены нарушения, не имеющие стоимостной оценки.

Нарушения статьи 309 Гражданского кодекса РФ, статьи 34 Закона № 44-ФЗ и условий заключенных муниципальных контрактов, а именно:

В 2021 году Администрацией городского поселения «Город Сосенский» заключено 3 муниципальных контракта (далее – Контракт), а именно:

- от 02.03.2021 № 0137300018421000003 на выполнение работ по капитальному ремонту на участке: тепловая камера у ж/д № 3 по ул. Лесная – тепловая камера на углу ж/д № 7 по ул. Кирова – ТК (врезка ж/д № 7 по ул. Кирова) – ТК – ТК (врезка ж/д № 34 по ул. Ломоносова) – ТК (врезка ж/д № 32 по ул. Ломоносова) – ТК (врезка ж/д № 30 по ул. Ломоносова) – ТК (врезка ж/д № 28 по ул. Ломоносова) – ТК (врезка ж/д-ов № 27 и № 29 по ул. Ломоносова) – ТК (врезка ж/д № 26 по ул. Ломоносова) – ТК на углу д/д № 26 по ул. Ломоносова (врезка магистральных т/сетей с котельной № 4), г. Сосенский, Козельского района, Калужской области.

Нарушение срока оплаты составило 51 календарных дней;

- от 02.03.2021 № 0137300018421000004 на выполнение работ по капитальному ремонту участка сетей отопления ТК 3(у ж/д 18А по ул. Кирова) - ТК 4 - узел учета тепловой энергии ж/д №22 по ул. Кирова; ТК 4 - узел учета тепловой энергии ж/д №24 по ул. Кирова г. Сосенский, Козельского района, Калужской области.

Нарушение срока оплаты составило 51 календарных дней;

- от 29.06.2021 № 0137300018421000015 на выполнение работ по капитальному ремонту участка тепловых сетей от наружной стены жилого дома № 7 по ул. 60 лет Октября - до наружной стены жилого дома №1а по ул. Космонавтов - транзит по подвалу жилого дома Космонавтов 1а - до наружной стены жилого дома №1а - узел учета жилого дома №1 по ул. Космонавтов, г. Сосенский Козельского района Калужской области.

Нарушение срока оплаты составило 19 календарных дней.

Данные нарушения влекут за собой административную ответственность, предусмотренную частью 1 статьи 7.32.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Сельское поселение «Посёлок Ферзиково»

В ходе контрольного мероприятия установлены нарушения, не имеющие стоимостной оценки.

Нарушения статьи 309 Гражданского кодекса РФ, статьи 34 Закона № 44-ФЗ и условий заключенного муниципального контракта, а именно:

- от 20.04.2021 № 0137300026621000002 на выполнение работ по капитальному ремонту сетей теплоснабжения в п. Ферзиково, Ферзиковский район, Калужская область.
Нарушение срока выполнения работ по Контракту составило 15 дней.

Со стороны администрации сельского поселения «Поселок Ферзиково» ведётся претензионная работа, в адрес поставщика направлена претензия и предъявлена пеня (5,3 тыс. руб.) в соответствии с условиями контракта.
2. Нарушение сроков оплаты составило 43 календарных дня.

Данное нарушение влечет за собой административную ответственность, предусмотренную частью 1 статьи 7.32.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Сельское поселение «Бебелевский сельсовет»

В ходе контрольного мероприятия установлены нарушения, не имеющие стоимостной оценки.

Нарушения статьи 309 Гражданского кодекса РФ, статьи 34 Закона № 44-ФЗ и условий заключенного муниципального контракта, а именно:

- от 19.04.2021 № 0137300023221000001 на выполнение работ по ремонту сетей теплоснабжения в д. Бебелево, Ферзиковский район, Калужская область.
Нарушение сроков оплаты составило 10 календарных дней.

Данное нарушение влечет за собой административную ответственность, предусмотренную частью 1 статьи 7.32.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
В адрес министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области, администрации муниципального района «Город Киров и Кировский район», администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район», администрации муниципального района «Юхновский район», администрации муниципального района «Тарусский район», администрации муниципального района «Дзержинский район», Поселковой Управы городского поселения «Посёлок Товарково», Поселковой Управы городского поселения «Посёлок Полотняный Завод», Поселковой Управы городского поселения «Посёлок Пятовский», администрации муниципального района «Хвастовичский район», администрации муниципального района «Сухиничский район», администрации городского поселения «Город Сосенский», администрации сельского поселения «Посёлок Ферзиково», администрации сельского поселения «Бебелевский сельсовет» направлены представления с соответствующими предложениями по устранению выявленных нарушений.


Итоги проверки рассмотрены на коллегии Контрольно-счётной палаты Калужской области.
� Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр «Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации»


� Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»


� Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр «Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации»


� Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
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