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Информация об основных итогах контрольного мероприятия «Контроль 

результатов реализации мероприятия «Модернизация первичного звена 

здравоохранения» подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование 

здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» 

государственной программы Калужской области «Развитие здравоохранения в 

Калужской области» (региональный проект «Модернизация первичного звена 

здравоохранения РФ», ЦУР 3 «Хорошее здоровье и благополучие») за 2022-2023 

годы (отдельные вопросы – за текущий период 2024 года)» 

(утверждено Коллегией Контрольно-счетной палаты Калужской области 

протокол от 23.08.2024 № 20) 

 

Контрольное мероприятие проведено в соответствии с пунктом 1.1.2 плана работы 

Контрольно-счётной палаты Калужской области (далее – Палата) на 2024 год и 

распоряжением о проведении контрольного мероприятия 20.08.2024 № 44-П. 

В ходе контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения и недостатки. 

1. В результате контрольного мероприятия установлены нарушения и недостатки 

действующего законодательства при использовании средств областного бюджета, из 

них: 

 

1.1. Незаконное использование средств областного бюджета в ГБУЗ КО «ЦМБ 

№ 6» в нарушение статей 309, 702 и 740 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте» и 

статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» при выполнении капитального ремонта произведена оплата невыполненных 

работ, в том числе: 

а) в 2022 году по облицовке оконных откосов декоративным бумажно-слоистым 

пластиком и установке сеток противомоскитных в здании по адресу: Калужская 

область, Дзержинский район, пос. Товарково, мкр. Молодежный, д. 1; 

б) в 2022 году по установке радиаторов отопления в здании по адресу Калужская 

область, Дзержинский район, пос. Полотняный Завод, ул. Луначарского, 13; 

в) в 2023 году по установке хирургического умывальника в комплекте со 

смесителем, пьедесталом, комплектом подводок и пьедестала для умывальника в 

санузле; металлической двери площадью 2,1 кв. м, а также 11 доводчиков; укладке 

плитки настенной площадью 6,0 кв. м; установке 12 секций биметаллического 

радиатора в здании по адресу Калужская область, Дзержинский район, с. Льва Толстого, 

ул. 1 Мая, д. 16. 

Приемка ГБУЗ КО «ЦМБ № 6» вышеуказанных ремонтных работ (с учетом 

использованных материалов), не выполненных подрядными организациями в 

соответствии со сметными расчетами, влечет за собой административную 

ответственность должностного лица заказчика, предусмотренную ч. 10. ст. 7.32 КоАП 

РФ. В соответствии со статьей 4.5 КоАП РФ срок давности привлечения к 

административной ответственности по данному правонарушению составляет один 

год. Срок давности привлечения к административной ответственности истёк (работы 

выполнены в 2022 году; а также в апреле-июне 2023 года). 
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1.2. Нерезультативное (неэффективное) в соответствии с нормами ст. 34 

Бюджетного кодекса РФ использование бюджетных средств: 

- расходы в 2022 году на устройство покрытий стен в подвале здания главного 

корпуса ГБУЗ КО «ЦМБ № 6» (г. Кондрово, ул. Ленина, д. 86, корп. 5), поврежденных 

и частично разрушенных вследствие повышенной влажности; 

- расходы в 2022 году на оплату некачественных ремонтных работ по устройству 

отмостки (в части железнения поверхности бетона) и нерезультативных ремонтных 

работ по устройству системы водопровода и канализации в Дугнинском ФАП ГБУЗ КО 

«КГКБ № 4» им. Хлюстина (отсутствует централизованный подвод воды в здание ФАП 

и возможность отвода из здания ФАП сточных вод); 

- расходы на приобретение оборудования и медицинских изделий 

(автоматизированные рабочие места с персональным компьютером и выходом в 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»; колькоскопы; кресла 

гинекологические;) для оснащения Полотняно-Заводского ФАП (д. Бели); 

Остроженского ФАП; Давыдовского ФАП (д. Лужное); Дубининского ФАП и 

Глуховского ФАП, не используемых для оказания медицинской помощи (часть 

оборудования отсутствовала на ФАП); 

- расходы на приобретение оборудования и медицинских изделий (колькоскопы; 

кресла гинекологические; светильники медицинские передвижные; персональные 

компьютеры моноблоки; комплекты рабочего места (стол, стул)) для оснащения 

Бебелевского ФАП (д. Бебелево), Красногороденского ФАП (д. Красный Городок), 

Кольцовского ФАП (с. Кольцово) и Селивановского ФАП (д. Староселиваново) (ГБУЗ 

КО «КГКБ № 4» им. Хлюстина), не используемых для оказания медицинской помощи. 

- расходы на приобретение оборудования и медицинских изделий (колькоскопы; 

кресла гинекологические; светильники медицинские передвижные; 

автоматизированные рабочие места) для оснащения Антопьевского ФАП, Тырновского 

ФАП, Воронинского ФАП (ГБУЗ КО «ЦРБ Бабынинского района»), не используемых 

для оказания медицинской помощи. 

 

2. Замечания и нарушения, не имеющие стоимостной оценки 

2.1. В нарушение пункта 1.2 раздела II «Требования к содержанию 

государственной программы» приложения № 1 «Порядок принятия решения о 

разработке государственных программ Калужской области, их формирования и 

реализации» постановления Правительства Калужской области от 17.07.2013 № 366 

«Об утверждении Порядка принятия решения о разработке государственных программ 

Калужской области, их формирования и реализации и Порядка проведения оценки 

эффективности реализации государственных программ Калужской области» в 

2022 году состав и наименование показателей, включенных в Подпрограмму и 

относящихся к основному мероприятию «Модернизация первичного звена 

здравоохранения», не соответствуют показателям Регионального проекта 

«Модернизация первичного звена здравоохранения РФ» (в 2022 году в составе 

показателей Подпрограммы не был утвержден показатель «Оценка общественного 

мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью», включенный в 

состав показателей Регионального проекта). 

2.2. Фактические значения показателей Отчета о ходе реализации регионального 

проекта за 2022 год не соответствуют фактическим значениям Годового отчета о ходе 

реализации и эффективности государственной программы Калужской области 

consultantplus://offline/ref=BEBEFF8AFD5FA19EAEBB19DE9EC7995613DA98555884F920CE4F5366DAF51CBCD28D910B92A6055F266F6F0D7EBC55BD888DE0C5A69AAA4AFB2FA922b3Z0H
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«Развитие здравоохранения в Калужской области» за 2022 год, что связано с 

различными сроками составления отчетов о ходе реализации Подпрограммы и 

уточненного отчета о ходе реализации Регионального проекта. 

2.3. За 2022 год не выполнены 2 показателя: 

- «Число посещений сельскими жителями медицинских организаций на одного 

сельского жителя» (план – 6,7 ед.; факт – 5,9 ед.); 

- «Доля оборудования в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа 

данного вида оборудования» (план – 34,7 %; факт – 38,5 %). 

2.4. Согласно расчету фактических значений показателей специалистов Палаты по 

данным Формы федерального статистического наблюдения Министерства № 30 

«Сведения о медицинской организации» за 2023 год не выполнен показатель «Число 

посещений сельскими жителями медицинских организаций на одного сельского 

жителя» (план – 6,8 ед.; факт – 6,6 ед.). Вместе с тем согласно данным федеральной 

автоматизированной системы медицинской статистики (fedstat.ru/indicator) 

фактическое значение данного показателя составило 6,8 ед., что соответствует плану. 

Данное обстоятельство свидетельствует о несоответствии значений, содержащихся в 

указанных отчетных формах федерального статистического наблюдения, и 

необходимости определения одного источника информации о фактическом значении 

показателя. 

2.5. В 2022 году не выполнены 2 результата Регионального проекта, связанных с 

осуществлением капитального ремонта зданий медицинских организаций и их 

обособленных структурных подразделений (по плану 32, фактически – 30 объектов), а 

также приобретением оборудования (по плану 1975; фактически – 1974 единиц). 

Невыполнение связано с невыполнением подрядчиками (исполнителями) 

установленных сроков исполнения государственных контрактов.  

 

Итоги проверки рассмотрены на коллегии Контрольно-счётной палаты Калужской 

области. 

 

В адрес государственных бюджетных учреждений здравоохранения Калужской 

области: ГБУЗ КО «ЦМБ № 6», ГБУЗ КО «КГКБ № 4 им. А.С. Хлюстина», ГБУЗ КО 

«ЦРБ Бабынинского района» и министерства здравоохранения Калужской области 

направлены представления с предложениями по устранению выявленных нарушений. 


