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Уважаемый Василий Алексеевич!
Уважаемые члены координационного совещания!

Контроль национальных проектов, реализуемых в области, Контрольно-счётная палата    осуществляет в основном в форме мониторинга. 
Результаты мониторинга размещаются на сайте.
В ходе проведения мониторинга:
- анализируются паспорта региональных проектов, их встроенность в государственные программы;
-  проводится оценка реализации региональных проектов, достижения контрольных точек проекта;
-  проводится анализ факторов, негативно влияющих на реализацию региональных проектов;
-  анализируется достоверность отчётности о реализации региональных проектов; 
- анализируются изменения, внесённые в паспорта региональных проектов – на предмет анализа причин внесения изменений и их обоснованности. 
***
По итогам прошлого года установлено: 
1. Отклонение от плановых значений по региональному проекту «Жильё» (НП «Жилье и городская среда»).
Согласно годовому отчёту, фактический ввод жилья составил 790 тысяч квадратных метров, или 81 % планового значения (980 тыс. кв. метров).
Одной из причин невыполнения показателя явился переход строительной отрасли на нормы проектного финансирования, который в свою очередь связан с необходимостью размещать деньги дольщиков на эскроу-счетах.
2. Не исполнено мероприятие 
«Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов» регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» (национальный проект «Экология»). 
Одна из причин неисполнения – это недостаточное финансирование по объекту «Реабилитация Людиновского водохранилища». 
Уровень кассового исполнения составил всего 8 процентов. 
Указанное обстоятельство явилось следствием невыполнения подрядчиком условий государственного контракта.

3.  Установлены также неточности в значениях показателей и отчётности.
Так, в отчете об исполнении регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» за 2019 год не отражены расходы, произведенные министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства на реконструкцию Калужской детской городской больницы (поликлиника по ул. Молодежной)» и реконструкцию Калужской областной клинической детской больницы в общей сумме более 16 млн рублей (16 млн 359,8 тыс.) 
А в отчете о ходе реализации регионального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» за 2019 год не отражены 6 млн руб., фактически направленные учреждениями на приобретение учебно-лабораторного оборудования за счет внебюджетных источников (от приносящей доход деятельности).

***
В план работы Палаты на 2020 год кроме мониторинга исполнения национальных проектов также включены мероприятия по контролю за расходованием средств, выделенных на исполнение национальных проектов.  
     Так в марте этого года проведена проверка реализации отдельных мероприятий регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» (нацпроект «Здравоохранение»).
Паспортом регионального проекта предполагалось, что в 2019 году в соответствии с требованиями Минздрава[footnoteRef:1] России. [1:   приказ Минздрава России №92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» ] 

· не менее 20% детских поликлиник, будут дооснащены медицинскими изделиями. 
· не менее 20 % детских поликлиник проведут планировочные работы внутренних пространств для комфортного пребывания детей.  
Проверкой установлено, что прогнозные показатели выполнены.
Оснащены медицинским оборудованием четыре детских поликлиники.  
Справочно:
на сумму более чем 30 млн. рублей
- детская поликлиника № 5 (Калуга, ул. Кибальчича) – приобретено 3 единицы оборудования на сумму 4 млн 296,4 тыс. руб.;
- детская поликлиника № 6 (Калуга, ул. Радищева) – 2 единицы оборудования на сумму 589,7 тыс. руб.;
- детское поликлиническое отделение г. Медынь (Центральная межрайонная больница № 6) – 2 единицы оборудования на сумму 13 млн 104,8 тыс. руб.;
- детская поликлиника № 1 (Калуга, ул. Вилонова) –1 единица оборудования на сумму 12 млн 837,8 тыс. руб. 2019 год).
Проведены работы по реализации планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей, в четырех детских поликлиниках.

Справочно:
- детская поликлиника № 1 (Калуга, ул. Вилонова) – проведен капитальный ремонт входной группы, закуплена мебель и игровое оборудование;
- детская поликлиника № 5 (Калуга, ул. Кибальчича) – проведён капитальный ремонт поликлиники закуплена мебель и игровое оборудование;
- детское поликлиническое отделение г. Медынь (Центральная межрайонная больница № 6) – проведён текущий ремонт помещения детской консультации, закуплена мебель и игровое оборудование;
- детская поликлиника № 6 (Калуга, ул. Радищева) – разработана проектная документация (ремонт помещения запланирован на 2020 год), приобретено оборудование и мебель для комфортного пребывания детей. 
Проверкой   использования оборудования, приобретенного в рамках регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» в поликлинике № 2 (ул. Никитина), поликлинике № 3 (ул. Социалистическая) г.   Калуги установлено, что часть приобретенного оборудования на сумму 291,2 тыс. рублей не используется.  

Справочно:
	Наименование
	Кол-во
	Цена
(тыс. руб.)
	Сумма
(тыс. руб.)

	Детская поликлиника № 2 (ул. Никитина, 76)

	Кресло офисное
	2
	6,9
	13,8

	Стул
	13
	1,1
	14,3

	Тумба подкатная
	1
	2,7
	2,7

	Шкаф
	1
	5,9
	5,9

	Стойка навигации навесная односторонняя
	1
	26,0
	26,0

	Телевизор LG 
	2
	38,8
	77,6

	Игровой модуль (Дорожное движение)
	1
	20,0
	20,0

	Итого
	21
	
	160,3

	Детская поликлиника № 3 (ул. Социалистическая, 6)

	
	
	
	

	Шкаф
	9
	5,9
	53,1

	Телевизор LG 49UK6390
	2
	38,9
	77,8

	Итого
	11
	
	130,9

	ВСЕГО
	32
	-
	291,2



Что в соответствии с нормами статьи 34 Бюджетного кодекса являются неэффективными использованием бюджетных средств.

***
Проверкой детского отделения в г. Кондрово (ул. Ленина, д. 86) установлено, что рентгеновский комплекс «Диаком» стоимостью почти 13 млн рублей, не введён в эксплуатацию, и с сентября 2019 года учреждением не используется. 
Стоимость 12 млн 837,8 тыс. руб. (8 млн 858,1 тыс. руб. – федеральный бюджет, 3 млн 979,7 тыс. руб. – областной бюджет).
Причина – отсутствие системы вентиляции в кабинете рентгенодиагностики.
Что также является неэффективным использованием бюджетных средств.
   
При проведении контрольного мероприятия установлено и нецелевое использование бюджетных средств в объёме 243,8 тыс. руб. 

Справочно:
(168,2 тыс. руб. – федеральный бюджет; 75,6 тыс. руб. – областной бюджет), из них:
- 69,0 тыс. руб. – ГБУЗ «Детская городская больница»;
-58,6 тыс. руб.– в ГБУЗ «Центральная районная больница Малоярославецкого района»;
-116,2 тыс. руб.– в ГБУЗ «Центральная межрайонная больница № 6» в г. Медынь.

***
 Аналогичные нарушения, а именно приобретение и длительное неиспользование оборудования, установлены при проверке регионального проекта «Молодые профессионалы»[footnoteRef:2]. [2:  «Молодые профессионалы» (повышение конкурентоспособности профессионального образования)».] 


В рамках регионального проекта предполагалось создание 20 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой. 
 
При проведении проверки установлено, что в рамках проекта Губернаторским аграрным колледжем приобретено и не используется имущество на общую сумму 14 миллионов рублей в количестве около 200 единиц (37 наименований оборудования). 
Что также является не эффективным использованием бюджетных средств.
Справочно:
В ответах на представления отмечено, что в настоящее время оборудование установлено и готово к работе.

*************************

В заключение хотелось сказать следующее:
Паспортами региональных проектов, реализуемых на территории   области, предусмотрены значительные средства на приобретение оборудования, спортивного инвентаря, техники. 
Однако исполнение показателей региональных проектов обеспечивает не сам факт закупки, а непосредственное функционирование приобретенного оборудования. 
До настоящего времени ответственность за   неэффективное использование бюджетных средств (имущества) нормативными правовыми актами не   установлена. 
Хотя ущерб бюджету от такого рода нарушений бывает значителен.  
Считаю, что главной целью исполнителей мероприятий проектов является обеспечение своевременного ввода в эксплуатацию оборудования, его полноценного функционирования. 
Поэтому   в отчетах об исполнении региональных проектов целесообразно отражать не факты приобретения основных средств, а факты ввода их в эксплуатацию.


