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Информационная инфраструктураНаименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Информационная инфраструктура

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Разумовский Д.О. Заместитель Губернатора Калужской области

Проскурнин А.Н.Руководитель регионального проекта

заместитель министра - начальник управления

информатизации и связи

Андриянов А.В.Администратор регионального проекта Заместитель начальника управления - начальник отдела

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Калужской области

"Информационное общество и повышение качества

государственных и муниципальных услуг в Калужской

области"

Подпрограмма  "Развитие информационного общества и

формирование электронного правительства в Калужской

области"

2

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Калужской области "Развитие

здравоохранения в Калужской области"

Подпрограмма "Совершенствование оказания

специализированной, включая высокотехнологичную,

медицинской помощи, скорой, в том числе скорой

специализированной, медицинской помощи, медицинской

эвакуации"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых

объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов

1.1.

Доля социально значимых

объектов, имеющих

широкополосный доступ к

информационнотелекоммуни

кационной сети «Интернет» в

соответствии с

утвержденными

требованиями

57,0000 2020

0,0000 0,0000 57,0000 100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0

ПроцентФП -

--

1.2.

Доля государственных и

муниципальных

образовательных

организаций, реализующих

программы начального

общего, основного общего,

среднего общего и среднего

профессионального

образования, в учебных

классах которых обеспечена

возможность беспроводного

широкополосного доступа к

информационнотелекоммуни

кационной «Интернет» по

технологии WiFi

0,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 26,8800 100,000

0

100,000

0

100,000

0

ПроцентФП -

--

1.3.

Доля социально значимых

100,0000 2021

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100,000

0

100,000

0

100,000

0

ПроцентРП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

объектов, имеющих

возможность доступа к сети

Интернет

2 Развитие инфраструктуры связи для обеспечения возможности широкополосного доступа к сети Интернет домохозяйств в малонаселенных, отдаленных

и труднодоступных населенных пунктах

2.1.

Доля населенных пунктов с

количеством жителей от 100

до 500 человек, на

территории которых

домохозяйствам обеспечена

возможность

широкополосного доступа  к

информационно-

телекоммуникационной сети

«Интернет»

80,7200 2021

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 87,3300 93,9400 100,000

0

ПроцентРП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2022 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых

объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов

1.1. Доля социально значимых объектов, имеющих

широкополосный доступ к

информационнотелекоммуникационной сети

«Интернет» в соответствии с утвержденными

требованиями

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

Процент 100,0000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

ФП

1.2. Доля государственных и муниципальных

образовательных организаций, реализующих

программы начального общего, основного

общего, среднего общего и среднего

профессионального образования, в учебных

классах которых обеспечена возможность

беспроводного широкополосного доступа к

информационнотелекоммуникационной

«Интернет» по технологии WiFi

30,33

00

30,33

00

30,33

00

30,33

00

30,33

00

83,63

00

Процент 100,0000

100,0

000

100,0

000

83,63

00

83,63

00

83,63

00

ФП

1.3. Доля социально значимых объектов, имеющих

возможность доступа к сети Интернет

98,20

96

98,20

96

98,20

96

98,20

96

98,20

96

98,20

96

Процент 100,0000

98,20

96

98,20

96

98,20

96

98,20

96

98,20

96

РП

2 Развитие инфраструктуры связи для обеспечения возможности широкополосного доступа к сети Интернет домохозяйств в малонаселенных,

отдаленных и труднодоступных населенных пунктах

2.1. Доля населенных пунктов с количеством

жителей от 100 до 500 человек, на территории

которых домохозяйствам обеспечена

возможность широкополосного доступа  к

информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет»

80,72

00

80,72

00

82,37

00

83,20

00

84,30

00

85,67

00

Процент 87,3300

87,33

00

87,33

00

87,33

00

86,78

00

86,23

00

РП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых

объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов

1.1

Оказаны услуги по

подключению к сети

передачи данных,

обеспечивающей

доступ к единой сети

передачи данных и

(или) к сети

«Интернет», и по

передаче

данных при

осуществлении

доступа к этой сети

фельдшерским и

фельдшерско-

акушерским пунктам,

государственным

(муниципальным)

образовательным

организациям,

реализующим

программы общего

образования и (или)

среднего

Процен

т

- 100

,00

00

100

,00

00

100

,00

00

-

Услуги по

подключению к

сети передачи

данных,

обеспечивающей

доступ к сети

«Интернет», и по

передаче данных

при осуществлении

доступа к этой сети

оказаны объектам:

фельдшерским и

фельдшерско-

акушерским

пунктам,

государственным

(муниципальным)

образовательным

организациям,

реализующим

программы общего

образования и

(или) среднего

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

профессионального

образования, органам

государственной

власти, органам

местного

самоуправления

Калужской области

. Нарастающий итог

профессионального

образования,

органам

государственной

власти, органам

местного

самоуправления

1.2

На участках мировых

судей обеспечено

формирование и

функционирование

необходимой

информационно-

технологической и

телекоммуникационн

ой инфраструктуры

для организации

защищенного

межведомственного

электронного

взаимодействия,

приема исковых

заявлений,

направляемых в

электронном виде, и

организации участия

Условн

ая

единиц

а

- - - 1,0

000

1,0

000

В рамках

результата

планируется

предоставление и

распределение

субсидий из

федерального

бюджета бюджетам

субъектов

Российской

Федерации в целях

софинансирования

расходных

обязательств

субъектов

Российской

Федерации,

возникающих при

реализации

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2020

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

в заседаниях мировых

судов в режиме

видеоконференцсвязи

.. Нарастающий итог

региональных

проектов на

обеспечение

мероприятий по

формированию и

функционировани

ю необходимой

информационно-

технологической и

телекоммуникацио

нной

инфраструктуры на

участках мировых

судей для

организации

защищенного

межведомственног

о электронного

взаимодействия,

приема исковых

заявлений,

направляемых в

электронном виде,

и организации

участия в

заседаниях

мировых судов в

режиме
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

видеоконференцсв

язи.

В 2021 году

планируется

реализация

мероприятий по

обеспечению на

всех участках

мировых судей,

заявленных

субъектами

Российской

Федерации в

установленном

порядке,

защищенного

подключения к

сети

Государственной

автоматизированно

й системы

Российской

Федерации

«Правосудие», а

также организации

защищенного

межведомственног

о электронного
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

взаимодействия;

В 2022-2024 годах

– планируется

реализация

мероприятий,

направленных на

формирование и

обеспечение

функционирования

необходимой

информационно-

технологической и

телекоммуникацио

нной

инфраструктуры на

всех участках

мировых судей,

заявленных

субъектами

Российской

Федерации в

установленном

порядке, для

организации

защищенного

межведомственног

о электронного

взаимодействия,
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

приема исковых

заявлений,

направляемых в

электронном виде,

и организации

участия в

заседаниях

мировых судов в

режиме

видеоконференцсв

язи.

1.3

В государственных

(муниципальных)

образовательных

организациях,

реализующих

программы общего

образования, в

соответствии с

утвержденным

стандартом

сформирована ИТ-

инфраструктура для

обеспечения в

помещениях

безопасного доступа к

государственным,

Процен

т

- - - 26,

880

0

100

,00

00

Формирование ИТ-

инфраструктуры в

государственных

(муниципальных)

образовательных

организациях,

реализующих

программы общего

образования, в

соответствии с

утверждённым

стандартом для

обеспечения в

помещениях

безопасного

доступа к

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2020

- -100

,00

00

100

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

муниципальным и

иным

информационным

системам, а также к

сети Интернет. .

Нарастающий итог

государственным,

муниципальным и

иным

информационным

системам, а также к

сети Интернет

(2021, 2022)

1.4

Субъектами

Российской

Федерации

реализованы

мероприятия по

созданию и

организации работы

единой службы

оперативной помощи

гражданам по номеру

«122»

Штука

- - - - 1,0

000

 В субъектах

Российской

Федерации

развернуты

виртуальные

автоматические

телефонные

станции с набором

функций

виртуальных

контакт-центров и

достигнуто

количество

оборудованных

рабочих мест

операторов

Системы-122.

на 2022 год - 82

виртуальных АТС

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2021

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1.5

Социально значимым

объектам обеспечена

возможность доступа

к сети Интернет

Процен

т

- - - - 100

,00

00

Услуги по

обеспечению

доступа к сети

Интернет

социально

значимых объектов

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

- 2022

- -100

,00

00

100

,00

00

-

2

Развитие инфраструктуры связи для обеспечения возможности широкополосного доступа к сети Интернет домохозяйств в малонаселенных, отдаленных

и труднодоступных населенных пунктах

2.1

Доля населенных

пунктов с

количеством жителей

от 100 до 500 человек,

на территории

которых

домохозяйствам

обеспечена

возможность

широкополосного

доступа к

информационно-

телекоммуникационн

ой сети «Интернет»

Процен

т

- - - - 87,

330

0

 наличие в

населенном пункте

условий, которые

обеспечивают

передачу/получени

е данных в

информационно

телекоммуникацио

нной сети

«Интернет» со

скоростью 256

Кбит/сек и выше

(не менее 75% от

площади

населенного

пункта)

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

- 2022

- -93,

940

0

100

,00

00

-
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально

значимых объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов0

В государственных (муниципальных)

образовательных организациях,

реализующих программы общего

образования, в соответствии с

утвержденным стандартом сформирована

ИТ-инфраструктура для обеспечения в

помещениях безопасного доступа к

государственным, муниципальным и

иным информационным системам, а также

к сети Интернет.

1.1

167 235,430,00 104 046,670,00 0,00 271 282,100,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

167 235,430,00 104 046,670,00 0,00 271 282,100,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

167 235,430,00 104 046,670,00 0,00 271 282,100,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

На участках мировых судей обеспечено

формирование и функционирование

необходимой информационно-

технологической и

телекоммуникационной инфраструктуры

для организации защищенного

межведомственного электронного

взаимодействия, приема исковых

заявлений, направляемых в электронном

1.2

32 088,230,00 11 394,480,00 7 089,90 57 662,517 089,90
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

виде, и организации участия в заседаниях

мировых судов в режиме

видеоконференцсвязи.

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

32 088,230,00 11 394,480,00 7 089,90 57 662,517 089,90

бюджет субъекта1.2.1.1.

32 088,230,00 11 394,480,00 7 089,90 57 662,517 089,90

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Оказаны услуги по подключению к сети

передачи данных, обеспечивающей

доступ к единой сети передачи данных и

(или) к сети «Интернет», и по передаче

данных при осуществлении доступа к этой

сети фельдшерским и фельдшерско-

акушерским пунктам, государственным

(муниципальным) образовательным

организациям, реализующим программы

общего образования и (или) среднего

профессионального образования, органам

государственной власти, органам

местного самоуправления Калужской

области

1.3

0,00166 371,89 182 964,64169 450,00 0,00 518 786,530,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

0,00166 371,89 182 964,64169 450,00 0,00 518 786,530,00

бюджет субъекта1.3.1.1.

0,00166 371,89 182 964,64169 450,00 0,00 518 786,530,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Федерации, всего

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Субъектами Российской Федерации

реализованы мероприятия по созданию и

организации работы единой службы

оперативной помощи гражданам по

номеру «122»

1.4

7 406,570,00 0,000,00 0,00 7 406,570,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

7 406,570,00 0,000,00 0,00 7 406,570,00

бюджет субъекта1.4.1.1.

7 406,570,00 0,000,00 0,00 7 406,570,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Социально значимым объектам

обеспечена возможность доступа к сети

Интернет

1.5

206 894,480,00 0,000,00 176 124,80 559 144,08176 124,80

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.5.1.

206 894,480,00 0,000,00 176 124,80 559 144,08176 124,80

бюджет субъекта1.5.1.1.

206 894,480,00 0,000,00 176 124,80 559 144,08176 124,80

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.5.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.5.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

169 450,00 166 371,89 298 405,79 413 624,71 183 214,70 183 214,70 1 414 281,79
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

169 450,00 413 624,71166 371,89 298 405,79 183 214,70 183 214,70 1 414 281,79

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Калужская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых

объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов

1.1. В государственных (муниципальных)

образовательных организациях,

реализующих программы общего

образования, в соответствии с

утвержденным стандартом

сформирована ИТ-инфраструктура для

обеспечения в помещениях безопасного

доступа к государственным,

муниципальным и иным

информационным системам, а также к

сети Интернет.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

167 235,43

167 235,4

2

111 484,6

5

111 484,6

5

111 484,6

5

111 484,6

5

1.2. На участках мировых судей обеспечено

формирование и функционирование

необходимой информационно-

технологической и

телекоммуникационной инфраструктуры

для организации защищенного

межведомственного электронного

взаимодействия, приема исковых

заявлений, направляемых в электронном

виде, и организации участия в

заседаниях мировых судов в режиме

видеоконференцсвязи.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32 088,23

0,000,000,000,000,00

1.3. Субъектами Российской Федерации

реализованы мероприятия по созданию и

организации работы единой службы

оперативной помощи гражданам по

номеру «122»

0,00 0,00 0,00 0,00 7 406,57 7 406,57

7 406,57

7 406,577 406,577 406,577 406,577 406,57
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1.4. Социально значимым объектам

обеспечена возможность доступа к сети

Интернет

17 054,58 34 598,32 52 142,06 69 685,81 87 229,55 104 773,2

9

206 894,48

197 509,6

5

179 791,1

8

162 072,7

2

144 354,2

6

126 635,8

0

ИТОГО:

17 054,58 34 598,32 52 142,06 69 685,81 94 636,12 112 179,8

6

413 624,71

372 151,6

4

298 682,4

0

280 963,9

4

263 245,4

8

245 527,0

2
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Информационная инфраструктура

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых

объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов

1.1

Результат "В государственных

(муниципальных)

образовательных организациях,

реализующих программы общего

образования, в соответствии с

утвержденным стандартом

сформирована ИТ-

инфраструктура для обеспечения

в помещениях безопасного

доступа к государственным,

муниципальным и иным

информационным системам, а

также к сети Интернет. "

Формирование ИТ-

инфраструктуры в

государственных

(муниципальных)

образовательных

организациях, реализующих

программы общего

образования, в

соответствии с

утверждённым стандартом

для обеспечения в

помещениях безопасного

доступа к государственным,

муниципальным и иным

информационным

системам, а также к сети

Интернет (2021, 2022)

Терехина С.А.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.1.1

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

Соглашение .

-

Терехина С.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Акт .

-

Терехина С.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Акт .

-

Терехина С.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа .

-

Терехина С.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа .

-

Терехина С.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2

Результат "На участках мировых

судей обеспечено формирование

и функционирование

необходимой информационно-

технологической и

телекоммуникационной

инфраструктуры для организации

В рамках результата

планируется

предоставление и

распределение субсидий из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации в

Илкина И.В.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

защищенного

межведомственного

электронного взаимодействия,

приема исковых заявлений,

направляемых в электронном

виде, и организации участия в

заседаниях мировых судов в

режиме видеоконференцсвязи."

целях софинансирования

расходных обязательств

субъектов Российской

Федерации, возникающих

при реализации

региональных проектов на

обеспечение мероприятий

по формированию и

функционированию

необходимой

информационно-

технологической и

телекоммуникационной

инфраструктуры на

участках мировых судей для

организации защищенного

межведомственного

электронного

взаимодействия, приема

исковых заявлений,

направляемых в

электронном виде, и

организации участия в

заседаниях мировых судов в

режиме

видеоконференцсвязи.

В 2021 году планируется

реализация мероприятий по

обеспечению на всех

участках мировых судей,

заявленных субъектами

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Российской Федерации в

установленном порядке,

защищенного подключения

к сети Государственной

автоматизированной

системы Российской

Федерации «Правосудие», а

также организации

защищенного

межведомственного

электронного

взаимодействия;

В 2022-2024 годах –

планируется реализация

мероприятий,

направленных на

формирование и

обеспечение

функционирования

необходимой

информационно-

технологической и

телекоммуникационной

инфраструктуры на всех

участках мировых судей,

заявленных субъектами

Российской Федерации в

установленном порядке, для

организации защищенного

межведомственного

электронного
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

взаимодействия, приема

исковых заявлений,

направляемых в

электронном виде, и

организации участия в

заседаниях мировых судов в

режиме

видеоконференцсвязи.

1.2.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Акт .

-

Илкина И.В.

31.12.2021

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Акт .

-

Илкина И.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт .

-

Илкина И.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт .

-

Илкина И.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3

Результат "Оказаны услуги по

подключению к сети передачи

данных, обеспечивающей доступ

к единой сети передачи данных и

(или) к сети «Интернет», и по

передаче данных при

осуществлении доступа к этой

Услуги по подключению к

сети передачи данных,

обеспечивающей доступ к

сети «Интернет», и по

передаче данных при

осуществлении доступа к

этой сети оказаны объектам:

Андриянов

А.В.

01.01.2019 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

сети фельдшерским и

фельдшерско-акушерским

пунктам, государственным

(муниципальным)

образовательным организациям,

реализующим программы общего

образования и (или) среднего

профессионального образования,

органам государственной власти,

органам местного

самоуправления Калужской

области "

фельдшерским и

фельдшерско-акушерским

пунктам, государственным

(муниципальным)

образовательным

организациям,

реализующим программы

общего образования и (или)

среднего

профессионального

образования, органам

государственной власти,

органам местного

самоуправления

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.3.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Андриянов

А.В.

30.06.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.2

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Андриянов

А.В.

30.06.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.3

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Андриянов

А.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Андриянов

А.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.5

Контрольная точка "Произведена  

-

Андриянов

31.12.2019

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

А.В.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Андриянов

А.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (Получение услуг связи

по передаче данных)", значение:

0.0000

Акт .

-

Пронин А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

13 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.3.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (Организация

подключений органов местного

самоуправления муниципальных

районов, медицинских,

образовательных и иных

бюджетных учреждений

Калужской области)", значение:

0.0000

Акт .

-

Андриянов

А.В.

31.12.2021

12 14 --

1.3.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (Обработка документов и

данных по контрактам в рамках

регионального проекта

"Информационная

инфраструктура")", значение:

0.0000

Акт .

-

Валетова А.С.

31.12.2021

13 15 --

1.3.10

Контрольная точка "Услуга

оказана (Приемка результатов

оказания работ и услуг по

региональному проекту

"Информационная

инфраструктура")", значение:

0.0000

Акт .

-

Винтовкин

А.В.

31.12.2021

14 16 --

1.3.11

Контрольная точка "Услуга

оказана (Участие в приемке

результатов оказания работ и

Акт .

-

Винтовкин

А.В.

31.12.2021

15 Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

услуг по федеральному проекту

"Информационная

инфраструктура")", значение:

0.0000

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4

Результат "Субъектами

Российской Федерации

реализованы мероприятия по

созданию и организации работы

единой службы оперативной

помощи гражданам по номеру

«122» "

 В субъектах Российской

Федерации развернуты

виртуальные

автоматические телефонные

станции с набором функций

виртуальных контакт-

центров и достигнуто

количество оборудованных

рабочих мест операторов

Системы-122.

на 2022 год - 82

виртуальных АТС

Королёв А.А.

31.12.2021 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.4.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Акт

-

Королёв А.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.4.2

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

 

-

Королёв А.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5

Результат "Социально значимым

объектам обеспечена

возможность доступа к сети

Интернет"

Услуги по обеспечению

доступа к сети Интернет

социально значимых

объектов

Андриянов

А.В.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.5.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (Обработка документов и

данных по контрактам и

соглашениям, курируемым

управлением информатизации и

связи министерства цифрового

 

-

Валетова А.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

развития Калужской области, в

рамках регионального проекта

«Информационная

инфраструктура»)", значение:

0.0000

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (Приемка результатов

оказания работ и услуг по

региональному проекту

«Информационная

инфраструктура»)", значение:

0.0000

 

-

Пронин А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (Обработка документов и

данных по контрактам и

соглашениям, курируемым

управлением информатизации и

связи министерства цифрового

развития Калужской области, в

рамках регионального проекта

«Информационная

инфраструктура»)", значение:

0.0000

 

-

Валетова А.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (Приемка результатов

 

-

Пронин А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказания работ и услуг по

региональному проекту

«Информационная

инфраструктура»)", значение:

0.0000

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (Обработка документов и

данных по контрактам и

соглашениям, курируемым

управлением информатизации и

связи министерства цифрового

развития Калужской области, в

рамках регионального проекта

«Информационная

инфраструктура»)", значение:

0.0000

 

-

Валетова А.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (Приемка результатов

оказания работ и услуг по

региональному проекту

«Информационная

инфраструктура»)", значение:

0.0000

 

-

Пронин А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

2

Развитие инфраструктуры связи для обеспечения возможности широкополосного доступа к сети Интернет домохозяйств в малонаселенных, отдаленных

и труднодоступных населенных пунктах

2.1

Результат "Доля населенных

пунктов с количеством жителей

от 100 до 500 человек, на

территории которых

домохозяйствам обеспечена

возможность широкополосного

доступа к информационно-

телекоммуникационной сети

«Интернет» "

 наличие в населенном

пункте условий, которые

обеспечивают

передачу/получение данных

в информационно

телекоммуникационной

сети «Интернет» со

скоростью 256 Кбит/сек и

выше (не менее 75% от

площади населенного

пункта)

Андриянов

А.В.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

2.1.1

Контрольная точка "Исполнение

обязательств, предусмотренных

пунктом 2.2.8.12

дополнительного соглашения №

071-2019-D2001-40/4 к

Соглашению о реализации

регионального проекта

«Информационная

инфраструктура» на территории

Калужской области от 18.07.2019

№ 071-2019-D2001-40", значение:

0.0000

 

-

Андриянов

А.В.

01.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.2

Контрольная точка "Исполнение

обязательств, предусмотренных

 

-

Андриянов

А.В.

31.07.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

пунктом 2.2.8.12

дополнительного соглашения №

071-2019-D2001-40/4 к

Соглашению о реализации

регионального проекта

«Информационная

инфраструктура» на территории

Калужской области от 18.07.2019

№ 071-2019-D2001-40", значение:

0.0000

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.3

Контрольная точка "Исполнение

обязательств, предусмотренных

пунктом 2.2.8.12

дополнительного соглашения №

071-2019-D2001-40/4 к

Соглашению о реализации

регионального проекта

«Информационная

инфраструктура» на территории

Калужской области от 18.07.2019

№ 071-2019-D2001-40", значение:

0.0000

 

-

Андриянов

А.В.

31.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.4

Контрольная точка "Обеспечена

возможность широкополосного

доступа в Интернет

домохозяйствам в населенных

пунктах Калужской области с

количеством жителей от 100 до

500 человек", значение: 0.0000

 

-

Андриянов

А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

2.1.5

Контрольная точка "Утверждение

организационной документации

по вопросам реализации

мероприятий", значение: 0.0000

 

-

Андриянов

А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.6

Контрольная точка "Обеспечена

возможность широкополосного

доступа в Интернет

домохозяйствам в населенных

пунктах Калужской области с

количеством жителей от 100 до

500 человек", значение: 0.0000

 

-

Андриянов

А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.7

Контрольная точка "Обеспечена

возможность широкополосного

доступа в Интернет

 

-

Андриянов

А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

домохозяйствам в населенных

пунктах Калужской области с

количеством жителей от 100 до

500 человек", значение: 0.0000

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует



Участники регионального проекта
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Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Проскурнин А. Н. заместитель министра -

начальник управления

информатизации и связи

Разумовский Д. О. 40

2 Администратор регионального

проекта

Андриянов А. В. Заместитель начальника

управления - начальник отдела

Проскурнин А. Н. 5

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Руководитель проекта Проскурнин А. Н. заместитель министра -

начальник управления

информатизации и связи

Разумовский Д. О. 40

В государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего образования, в соответствии с утвержденным

стандартом сформирована ИТ-инфраструктура для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным

информационным системам, а также к сети Интернет.

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Терехина С. А. Заместитель министра -

начальник управления

Аникеев А. С. 30

На участках мировых судей обеспечено формирование и функционирование необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной

инфраструктуры для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в

электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видеоконференцсвязи.

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Илкина И. В. Начальник службы - 5

Оказаны услуги по подключению к сети передачи данных, обеспечивающей доступ к единой сети передачи данных и (или) к сети «Интернет», и по

передаче данных при осуществлении доступа к этой сети фельдшерским и фельдшерско-акушерским пунктам, государственным (муниципальным)

образовательным организациям, реализующим программы общего образования и (или) среднего профессионального образования, органам

государственной власти, органам местного самоуправления Калужской области

6 Ответственный за достижение

результата регионального

Андриянов А. В. Заместитель начальника

управления - начальник

Проскурнин А. Н. 40



проекта отдела

Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия по созданию и организации работы единой службы оперативной помощи гражданам по

номеру «122»

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Королёв А. А. заместитель министра -

начальник управления

информатизации в сфере

здравоохранения и

организационно-контрольной

работы

Пахоменко К. В. 2

Доля населенных пунктов с количеством жителей от 100 до 500 человек, на территории которых домохозяйствам обеспечена возможность

широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Андриянов А. В. Заместитель начальника

управления - начальник отдела

Проскурнин А. Н. 40

Социально значимым объектам обеспечена возможность доступа к сети Интернет

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Андриянов А. В. Заместитель начальника

управления - начальник отдела

Проскурнин А. Н. 40


