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                                                                                                                                                             УТВЕРЖДАЮ

                                                                                                                            Заместитель Губернатора 

                                                                                                                    Калужской области,

                                                                                                                                         куратор регионального проекта

                                                                                                                                                                                       Иванова О.В.

П А С П О Р Т                                                                                     
регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» 
1. Основные положения

	Наименование регионального проекта 
	«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»

	Краткое наименование регионального проекта 
	ОМРДХ
	Срок начала и окончания проекта
	01.01.2019 – 31.12.2024

	Куратор регионального проекта
	Заместитель Губернатора Калужской области 

Иванова Ольга Владимировна

	Руководитель регионального проекта
	Заместитель министра – начальник управления экономики, финансов и проектного управления министерства дорожного хозяйства Калужской области

Орлов Геннадий Анатольевич

	Администратор регионального проекта
	Заместитель начальника управления – начальник отдела проектной деятельности и управления государственными региональными программами министерства дорожного хозяйства Калужской области

Ржаницына Наталья Евгеньевна 

	Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации
	1
	Государственная программа
	Государственная программа Калужской области «Развитие дорожного хозяйства Калужской области»

	
	
	Подпрограмма
	Подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Калужской области»

	
	
	Подпрограмма
	Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Калужской области»

	Исполнители и соисполнители мероприятий проекта
	Федеральное дорожное агентство,

Министерство дорожного хозяйства Калужской области,

Государственное казенное учреждение Калужской области «Калугадорзаказчик»,

Государственное казенное учреждение Калужской области «Центр безопасности дорожного движения»,

Администрация городского округа «Город Калуга»,

Администрация городского округа «Город Обнинск»,

Федеральное казенное учреждение «Управление автомобильной магистрали Москва-Бобруйск Федерального дорожного агентства», 

Калужское территориальное управление Государственной компании «Российские автомобильные дороги»,

Управление ГИБДД УМВД России по Калужской области

Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций


2. Показатели регионального проекта
	№ п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Ед. измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение 
	Период, год
	Информа- ционная система (источник данных)

	
	
	
	
	Значение
	Дата
	2018 (факт)
	2019 
	2020 
	2021 
	2022
	2023
	2024
	

	1.
	Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

	1.1
	Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, % в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог

	ФП
	Процент
	0,00
	31.12.2017
	0,00
	10,00
	20,00
	—
	—
	—
	—
	—

	1.2
	Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр

	ФП
	Процент
	0,00
	31.12.2020
	—
	—
	—
	10,00
	20,00
	30,00
	40,00
	СОУ «Эталон»

	№ п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Ед. измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение 
	Период, год
	Информа- ционная система (источник данных)

	
	
	
	
	Значение
	Дата
	2018 (факт)
	2019 
	2020 
	2021 
	2022
	2023
	2024
	

	1.3
	Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ, % в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог

	ФП
	Процент
	0,00
	31.12.2017
	0,00
	10,00
	20,00
	—
	—
	—
	—
	—

	1.4
	Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих

выполнение работ по строительству,

реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального

(межмуниципального) значения

	ФП
	Процент
	0,00
	31.12.2020
	—
	—
	—
	7,00
	15,00
	20,00
	25,00
	СОУ «Эталон»

	1.5
	Количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом)

	РП
	Штука
	34
	31.12.2017
	45
	55
	67
	72
	77
	82
	87
	СОУ «Эталон»

	№ п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Ед. измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение 
	Период, год
	Информа- ционная система (источник данных

	
	
	
	
	Значение
	Дата
	2018 (факт)
	2019 
	2020 
	2021 
	2022
	2023
	2024
	

	1.6
	Количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения (% от базового количества)
	РП
	Процент
	100,00
	31.12.2017
	132,00
	161,76
	197,06
	211,76
	226,47
	241,18
	255,88
	СОУ «Эталон»

	1.7
	Количество мобильных (на базе автомобиля)  камер  фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом)
	РП
	Штука
	2
	31.12.2017
	2
	3
	6
	8
	12
	12
	12
	—

	1.8
	Количество размещенных автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения (накопленным итогом)
	РП
	Штука
	0
	—
	0
	2
	4
	4
	6
	6
	6
	СОУ «Эталон»

	1.9
	Количество внедренных интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (накопленным итогом)
	РП
	Условная единица
	0
	31.12.2017
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	СОУ «Эталон»


3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021 году 
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения 

(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2021  года

	
	
	
	01.02
	01.03
	01.04
	01.05
	01.06
	01.07
	01.08
	01.09
	01.10
	01.11
	01.12
	

	Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

	Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения
	ФП
	Процент
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7,00
	7,00
	7,00
	7,00
	7,00
	7,00

	Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр
	ФП
	Процент
	0,00
	0,00
	2,00
	4,00
	6,00
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00

	Количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом)
	РП
	Штука
	67
	67
	67
	67
	67
	67
	67
	72
	72
	72
	72
	72

	Количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения 
	РП
	Процент
	197,06
	197,06
	197,06
	197,06
	197,06
	197,06
	197,06
	211,76
	211,76
	211,76
	211,76
	211,76

	Количество мобильных (на базе автомобиля)  камер  фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом)
	РП
	Штука
	6             
	6                  
	6                   
	6                   
	6                   
	8                   
	8
	8
	8
	8
	8
	8

	Количество размещенных автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения (накопленным итогом)
	РП
	Штука
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4


Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022 году 

	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения 

(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2022  года

	
	
	
	01.02
	01.03
	01.04
	01.05
	01.06
	01.07
	01.08
	01.09
	01.10
	01.11
	01.12
	

	Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

	Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения
	ФП
	Процент
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	15,00
	15,00
	15,00
	15,00
	15,00

	Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр
	ФП
	Процент
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	20,00
	20,00
	20,00
	20,00
	20,00
	20,00
	20,00
	20,00

	Количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом)
	РП
	Штука
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77

	Количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения 
	РП
	Процент
	211,76
	211,76
	211,76
	211,76
	211,76
	211,76
	211,76
	211,76
	211,76
	211,76
	211,76
	211,76

	Количество мобильных (на базе автомобиля)  камер  фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом)
	РП
	Штука
	8             
	8                  
	8                   
	8                   
	12                   
	12                   
	12
	12
	12
	12
	12
	12

	Количество размещенных автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения (накопленным итогом)
	РП
	Штука
	4
	4
	4
	4
	4
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6


4. Результаты регионального проекта 
	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата

	
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	
	

	Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

	1
	Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения (накопленным итогом)

	Штука
	2
	4
	4
	6
	6
	6
	Подготовлен статус-отчет о размещении автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения
	Приобретение товаров, работ, услуг                 (2019-2020 годы) 

Оказание услуг (выполнение работ)                  (2021-2024 годы) 

	2
	Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 255,88 % от базового количества 2017 года 

	Процент
	161,76%
	197,06%
	211,76%
	226,47%
	241,18%
	255,88%
	Подготовлен статус-отчет об установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения
	Приобретение товаров, работ, услуг

	3
	Увеличение количества мобильных (на базе автомобиля)  камер  фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом)
	Штука
	3            
	6                 
	8
	12
	12
	12
	Подготовлен статус-отчет о приобретении мобильных (на базе автомобиля)  камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения
	Приобретение товаров, работ, услуг

	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата

	
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	
	

	4
	Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек 

	Условная единица
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	Подготовлен статус-отчет о внедрение интеллектуальной транспортной системы, предусматривающей автоматизацию процессов управления дорожным движением в городской агломерации, включающей город с населением свыше 300 тысяч человек
	Оказание услуг (выполнение работ)

	5
	Организация обучения, повышения квалификации для работников дорожного хозяйства по применению новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения

	Человек в год
	0
	5
	5
	0
	0
	0
	Организовано обучение, повышение квалификации:

в 2020 году – не менее 5 человек,

в 2021 году – не менее 5 человек


	Проведение образовательных мероприятий 

	6
	Проведение Правительством Калужской области (уполномоченным органом) общественных обсуждений реализации региональных проектов (по состоянию на 1 ноября текущего года) результатов реализации регионального проекта в текущем году, предложений по корректировке регионального проекта в части мероприятий последующих годов
	—
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	Проведены общественные обсуждения реализации регионального проекта (ежегодно)

Сформированы предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий последующих годов (до 1 декабря текущего года).


	Утверждение документа

	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата

	
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	
	

	7
	Определение новых технологий, материалов и технологических решений для применения при производстве работ по строительству, реконструкции, ремонту, капитальному ремонту и содержанию, а также использование механизмов контрактов жизненного цикла
	—
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	Определены возможности использования новых технологий, материалов и технологических решений для применения при производстве дорожных работ и механизмов контрактов жизненного цикла.

Проведен анализ результатов внедрения новых технологий, материалов и технологических решений, механизмов контрактов жизненного цикла
	Утверждение документа


5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
	№ пп
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего                (тыс. рублей)

	
	
	2019
	2020
	2021 
	2022 
	2023
	2024
	

	1
	Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

	1.1
	Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек
	0,00
	35195,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	35195,00

	1.1.1
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	0,00
	35195,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	35195,00

	1.1.1.1
	бюджет субъекта Российской Федерации
	0,00
	35195,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	35195,00

	1.1.2
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.3
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2
	Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек 
	0,00
	0,0
	0,00
	78302,60
	89492,90
	93221,77
	261017,27

	1.2.1
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	0,00
	0,0
	0,00
	78302,60
	89492,90
	93221,77
	261017,27

	1.2.1.1
	бюджет субъекта Российской Федерации
	0,00
	0,0
	0,00
	78302,60
	89492,90
	93221,77
	261017,27

	
	из них:
	
	
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет                                                                   
	0,00
	0,00
	0,00
	78302,60
	89492,90
	89492,90
	257288,40

	1.2.2
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.3
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	№ пп
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего                (тыс. рублей)

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1.3
	Увеличение количества мобильных (на базе автомобиля) камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом)
	9018,02
	7560,00
	5065,33
	7836,67
	0,00
	0,00
	29480,02

	1.3.1
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	9018,02
	7560,00
	5065,33
	7836,67
	0,00
	0,00
	29480,02

	1.3.1.1
	бюджет субъекта Российской Федерации
	9018,02
	7560,00
	5065,33
	7836,67
	0,00
	0,00
	29480,02

	1.3.2
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3.3
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.4
	Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 235%  от базового показателя 2017 года
	80145,74
	59808,11
	49948,87
	70665,45
	60000,00
	60000,00
	380568,17

	1.4.1
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	80145,74
	59808,11
	49948,87
	70665,45
	60000,00
	60000,00
	380568,17

	1.4.1.1
	бюджет субъекта Российской Федерации
	80145,74
	59808,11
	49948,87
	70665,45
	60000,00
	60000,00
	380568,17

	1.4.2
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.4.3
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.5
	Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения                    (накопленным итогом)
	80665,20
	99260,12
	25507,20
	101504,83
	0,00
	0,00
	306937,35

	1.5.1
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	80665,20
	99260,12
	25507,20
	101504,83
	0,00
	0,00
	306937,35

	№ пп
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего                (тыс. рублей)

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1.5.1.1
	бюджет субъекта Российской Федерации
	80665,20
	99260,12
	25507,20
	101504,83
	0,00
	0,00
	306937,35

	1.5.2
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.5.3
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ИТОГО по региональному проекту:
	169828,96
	201823,23
	80521,40
	258309,55
	149492,90
	153221,77
	1013197,81

	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	169828,96
	201823,23
	80521,40
	258309,55
	149492,90
	153221,77
	1013197,81

	бюджет субъекта Российской Федерации
	169828,96
	201823,23
	80521,40
	258309,55
	149492,90
	153221,77
	1013197,81

	из них:
	
	
	
	
	
	
	

	федеральный бюджет                                                                    
	0,00
	0,00
	0,00
	78302,60
	89492,90
	89492,90
	257288,40

	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


	6. Помесячный план исполнения бюджета Калужской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году
	

	

	№ п/п
	Наименование результата
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	На конец 2021 года (тыс. рублей)

	
	
	01.02
	01.03
	01.04
	01.05
	01.06
	01.07
	01.08
	01.09
	01.10
	01.11
	01.12
	

	1
	Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

	1.1.
	Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом)
	0,00
	0,00
	0,00
	495,30
	495,30
	794,50
	913,10
	913,10
	9208,18
	15447,96
	15447,96
	25507,20

	1.2.
	Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 255,88% от базового количества 2017 года 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	30 871,54
	49 948,87
	49 948,87
	49 948,87

	1.3.
	Увеличение количества мобильных (на базе автомобиля)  камер  фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5065,33
	5065,33
	5065,33
	5065,33
	5065,33
	5065,33
	5065,33

	1.4.
	Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ИТОГО:
	0,00
	0,00
	0,00
	495,30
	495,30
	5859,83
	5978,43
	5978,43
	45145,05
	70462,16
	70462,16
	80521,40

	
	

	Помесячный план исполнения бюджета Калужской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году


	№ п/п
	Наименование результата
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	На конец 2022 года (тыс. рублей)

	
	
	01.02
	01.03
	01.04
	01.05
	01.06
	01.07
	01.08
	01.09
	01.10
	01.11
	01.12
	

	1
	Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

	1.1.
	Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом)
	0,00
	0,00
	14,00
	14,00
	981,56
	101504,83
	101504,83
	101504,83
	101504,83
	101504,83
	101504,83
	101504,83

	1.2.
	Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 255,88% от базового количества 2017 года 
	0,00
	0,00
	39828,09
	39828,09
	70665,45
	70665,45
	70665,45
	70665,45
	70665,45
	70665,45
	70665,45
	70665,45

	1.3.
	Увеличение количества мобильных (на базе автомобиля)  камер  фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7836,67
	7836,67
	7836,67
	7836,67
	7836,67
	7836,67
	7836,67
	7836,67

	1.4.
	Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	38000,00
	78302,60
	78402,60

	ИТОГО:
	0,00
	0,00
	39842,09
	39842.09
	79483,68
	180006,95
	180006,95
	180006,95
	180006,95
	218006,95
	258309,55
	258309,55


7. Участники регионального проекта
	№ п/п
	Роль в проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный
руководитель
	Занятость в проекте (процентов)

	1
	Куратор регионального проекта
	Иванова О.В.
	Заместитель Губернатора Калужской области
	Губернатор Калужской области         Шапша В.В. 
	10

	2
	Руководитель регионального проекта
	Орлов Г.А.
	Заместитель министра - начальник управления экономики, финансов и проектного управления министерства дорожного хозяйства Калужской области
	Заместитель Губернатора Калужской области Иванова О.В.
	30

	3
	Администратор регионального проекта
	Ржаницына Н.Е.
	Заместитель начальника управления – начальник отдела проектной деятельности и управления государственными региональными программами министерства дорожного хозяйства Калужской области
	Заместитель министра - начальник управления экономики, финансов и проектного управления министерства дорожного хозяйства Калужской области Орлов Г.А
	50

	Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения (накопленным итогом)

	4
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Орлов Г.А.
	Заместитель министра - начальник управления экономики, финансов и проектного управления министерства дорожного хозяйства Калужской области
	Заместитель Губернатора Калужской области Иванова О.В.
	30

	5
	Участник регионального проекта
	Ржаницына Н.Е.
	Заместитель начальника управления – начальник отдела проектной деятельности и управления государственными региональными программами министерства дорожного хозяйства Калужской области
	Заместитель министра - начальник управления экономики, финансов и проектного управления министерства дорожного хозяйства Калужской области Орлов Г.А
	50

	6
	Участник регионального проекта
	Шалев Д.А.
	Начальник государственного казенного учреждения Калужской области «Калугадорзаказчик»
	Заместитель министра - начальник управления экономики, финансов и проектного управления министерства дорожного хозяйства Калужской области Орлов Г.А
	30

	Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 255,88 % от базового количества 2017 года 

	7
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Орлов Г.А.
	Заместитель министра - начальник управления экономики, финансов и проектного управления министерства дорожного хозяйства Калужской области
	Заместитель Губернатора Калужской области Иванова О.В.
	30

	8
	Участник регионального проекта
	Ржаницына Н.Е.
	Заместитель начальника управления – начальник отдела проектной деятельности и управления государственными региональными программами министерства дорожного хозяйства Калужской области
	Заместитель министра - начальник управления экономики, финансов и проектного управления министерства дорожного хозяйства Калужской области Орлов Г.А
	50

	9
	Участник регионального проекта
	Дорошенко А.В.
	Начальник государственного казенного учреждения Калужской области «Центр безопасности дорожного движения»
	Заместитель министра - начальник управления экономики, финансов и проектного управления министерства дорожного хозяйства Калужской области Орлов Г.А
	50

	10
	Участник регионального проекта
	Холопов А.А.
	Начальник Управления ГИБДД УМВД России по Калужской области
	Начальник Управления МВД России по Калужской области  А.В. Дедов
	40

	11
	Участник регионального проекта
	Сухариков А.М.
	Заместитель начальника Федерального казенного учреждения «Управление автомобильной магистрали Москва-Бобруйск Федерального дорожного агентства»
	Начальник Федерального казенного учреждения «Управление автомобильной магистрали Москва-Бобруйск Федерального дорожного агентства»                  Яхнюк А.С.
	20

	12
	Участник регионального проекта
	Строкин А.С.
	Директор Калужского филиала Государственной компании «Российские автомобильные дороги»
	Председатель правления Государственной компании «Российские автомобильные дороги» Петушенко В.П.
	20

	Увеличение количества мобильных (на базе автомобиля)  камер  фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом)

	13
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Орлов Г.А.
	Заместитель министра - начальник управления экономики, финансов и проектного управления министерства дорожного хозяйства Калужской области
	Заместитель Губернатора Калужской области Иванова О.В.
	30

	14
	Участник регионального проекта
	Ржаницына Н.Е.
	Заместитель начальника управления – начальник отдела проектной деятельности и управления государственными региональными программами министерства дорожного хозяйства Калужской области
	Заместитель министра - начальник управления экономики, финансов и проектного управления министерства дорожного хозяйства Калужской области Орлов Г.А
	50

	15
	Участник регионального проекта
	Дорошенко А.В.
	Начальник государственного казенного учреждения Калужской области «Центр безопасности дорожного движения»
	Заместитель министра - начальник управления экономики, финансов и проектного управления министерства дорожного хозяйства Калужской области Орлов Г.А
	50

	16
	Участник регионального проекта
	Холопов А.А.
	Начальник Управления ГИБДД УМВД России по Калужской области
	Начальник Управления МВД России по Калужской области  Дедов А.В.
	40

	17
	Участник регионального проекта
	Сухариков А.М.
	Заместитель начальника Федерального казенного учреждения «Управление автомобильной магистрали Москва-Бобруйск Федерального дорожного агентства»
	Начальник Федерального казенного учреждения «Управление автомобильной магистрали Москва-Бобруйск Федерального дорожного агентства»                  Яхнюк А.С.
	20

	18
	Участник регионального проекта
	Строкин А.С.
	Директор Калужского филиала Государственной компании «Российские автомобильные дороги»
	Председатель правления Государственной компании «Российские автомобильные дороги» Петушенко В.П.
	20

	Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек

	19
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Орлов Г.А.
	Заместитель министра - начальник управления экономики, финансов и проектного управления министерства дорожного хозяйства Калужской области
	Заместитель Губернатора Калужской области Иванова О.В.
	30

	20
	Участник регионального проекта
	Ржаницына Н.Е.
	Заместитель начальника управления – начальник отдела проектной деятельности и управления государственными региональными программами министерства дорожного хозяйства Калужской области
	Заместитель министра - начальник управления экономики, финансов и проектного управления министерства дорожного хозяйства Калужской области Орлов Г.А.
	50

	21
	Участник регионального проекта
	Шалев Д.А.
	Начальник государственного казенного учреждения Калужской области «Калугадорзаказчик»
	Заместитель министра - начальник управления экономики, финансов и проектного управления министерства дорожного хозяйства Калужской области Орлов Г.А.
	30

	22
	Участник регионального проекта
	Раудуве И.В.
	Начальник управления городского хозяйства Администрации города Обнинска
	Глава администрации города Обнинска  Леонова Т.Н.
	40

	23
	Участник регионального проекта
	Шпиренко А.И.
	Заместитель Городского Головы – начальник управления городского хозяйства города Калуги
	Городской Голова города Калуги             Денисов Д.А.
	40

	Организация обучения повышения квалификации для работников дорожного хозяйства по применению новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения

	24
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Орлов Г.А.
	Заместитель министра - начальник управления экономики, финансов и проектного управления министерства дорожного хозяйства Калужской области
	Заместитель Губернатора Калужской области Иванова О.В.
	30

	25
	Участник регионального проекта
	Ржаницына Н.Е.
	Заместитель начальника управления – начальник отдела проектной деятельности и управления государственными региональными программами министерства дорожного хозяйства Калужской области
	Заместитель министра - начальник управления экономики, финансов и проектного управления министерства дорожного хозяйства Калужской области Орлов Г.А.
	50

	26
	Участник регионального проекта
	Шалев Д.А.
	Начальник государственного казенного учреждения Калужской области «Калугадорзаказчик»
	Заместитель министра - начальник управления экономики, финансов и проектного управления министерства дорожного хозяйства Калужской области Орлов Г.А.
	30

	27
	Участник регионального проекта
	Шпиренко А.И.
	Заместитель Городского Головы – начальник управления городского хозяйства города Калуги
	Городской Голова города Калуги                Денисов Д.А.
	40

	28
	Участник регионального проекта
	Раудуве И.В.
	Начальник управления городского хозяйства Администрации города Обнинска
	Глава администрации города Обнинска  Леонова Т.Н.
	40

	Проведение общественных обсуждений реализации региональных проектов (по состоянию на 1 ноября текущего года) результатов реализации регионального проекта в текущем году, предложений по корректировке регионального проекта в части мероприятий последующих годов

	29
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Орлов Г.А.
	Заместитель министра - начальник управления экономики, финансов и проектного управления министерства дорожного хозяйства Калужской области
	Заместитель Губернатора Калужской области Иванова О.В.
	30

	30
	Участник регионального проекта
	Ржаницына Н.Е.
	Заместитель начальника управления – начальник отдела проектной деятельности и управления государственными региональными программами министерства дорожного хозяйства Калужской области
	Заместитель министра - начальник управления экономики, финансов и проектного управления министерства дорожного хозяйства Калужской области Орлов Г.А
	50

	31
	Участник регионального проекта
	Калугин О.А.
	Министр внутренней политики и массовых коммуникаций  Калужской области
	Заместитель Губернатора Калужской области - руководитель администрации Губернатора Калужской области

Башкатова К.С.
	10

	Определение новых технологий, материалов и технологических решений для применения при производстве работ по строительству, реконструкции, ремонту, капитальному ремонту и содержанию, а также использование механизмов контрактов жизненного цикла

	32
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Орлов Г.А.
	Заместитель министра - начальник управления экономики, финансов и проектного управления министерства дорожного хозяйства Калужской области
	Заместитель Губернатора Калужской области Иванова О.В.
	30

	33
	Участник регионального проекта
	Ржаницына Н.Е.
	Заместитель начальника управления – начальник отдела проектной деятельности и управления государственными региональными программами министерства дорожного хозяйства Калужской области
	Заместитель министра - начальник управления экономики, финансов и проектного управления министерства дорожного хозяйства Калужской области Орлов Г.А.
	50

	34
	Участник регионального проекта
	Шалев Д.А. 
	Начальник государственного казенного учреждения Калужской области «Калугадорзаказчик»
	Заместитель министра - начальник управления экономики, финансов и проектного управления министерства дорожного хозяйства Калужской области Орлов Г.А.
	30

	35
	Участник регионального проекта
	Шпиренко А.И.
	Заместитель Городского Головы – начальник управления городского хозяйства города Калуги
	Городской Голова города Калуги Денисов Д.А.
	40

	36
	Участник регионального проекта
	Раудуве И.В.
	Начальник управления городского хозяйства Администрации города Обнинска
	Глава администрации города Обнинска  Леонова Т.Н.
	40


8. Дополнительная информация

Реализация предлагаемого регионального проекта будет способствовать достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года, установленных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в целом, обеспечению достижения целевых показателей и решению задач, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Для целей настоящего регионального проекта применяются следующие основные понятия:

Автоматический пункт весогабаритного контроля транспортных средств – пункт весогабаритного контроля транспортных средств, контроль на котором осуществляется при помощи работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи, а также соответствующего оборудования, позволяющего проводить измерения параметров транспортного средства в движении.

Автоматическая система весогабаритного контроля транспортных средств – объединенные в одной системе автоматические пункты весогабаритного контроля транспортных средств.

Контракт жизненного цикла – контракт на осуществление дорожной деятельности, предусматривающих проведение различных видов дорожных работ и имеющий срок действия свыше 3 лет 

Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения (далее – Реестр) – база данных с веб интерфейсом, включающая в себя полный перечень информации, необходимой для включения в проектно-сметную документацию конкретной конструкции (технологии, материала), в том числе краткое описание; техническое описание, спецификация; чертежи; сметные нормы; вид работ; нормативно-техническую документацию; документы по сертификации; информацию об опытно-экспериментальном внедрении и др. Формирование реестра предполагается осуществлять специалистами ФАУ «Росдорнии», Росавтодора, Государственной компании «Автодор» и отраслевыми специалистами органов исполнительной власти в субъектах Российской Федерации с учетом его наполнения апробированными инновационными технологиями, технологическими решениями, прошедшими государственную экспертизу, а также процедуру оценки рисков. После введения в действие Реестра проектные и строительные организации будут иметь возможность оперативно использовать данный ресурс посредством интегрирования в разрабатываемую проектную или рабочую документацию уже готовых технологических решений с соответствующими геометрическими параметрами, необходимым расходом материалов, физико-механическими характеристиками, качественными показателями, данными мониторинга эксплуатации и многими иными характеристиками позволяющими существенно оптимизировать применение новых технологий, техники, конструкций и материалов на всех этапах проектирования и строительства автомобильных дорог.

Рисками реализации проекта являются:

1. Риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности.

2. Нарушение сроков разработки нормативных правовых актов и иных документов, необходимых для реализации национального проекта «Безопасные  качественные дороги».

3. Для проектов по созданию системы автоматизированного весогабаритного контроля являются риски негативного изменения внешнего окружения проектов, в том числе социально-экономической ситуации, налогового законодательства.

Цели, целевые и дополнительные показатели регионального проекта, предусмотренные в разделе 2 настоящего Паспорта, а также задачи и результаты регионального проекта, предусмотренного в разделе 4 настоящего паспорта, сформированы исходя из объемов финансирования, указанных в разделе 5 регионального проекта. В случае изменения объемов финансирования подлежат корректировке.

Показатели регионального проекта соответствуют поставленным задачам.

Мероприятия регионального проекта носят общесистемный характер за исключением мероприятий, связанных с внедрением интеллектуальных транспортных систем, носящих экспериментальный характер.
Приложение № 1

к паспорту регионального проекта
«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» 

План реализации регионального проекта

	№

п/п
	Наименование 

результата,   контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа

и характеристика 

результата
	Уровень контроля
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	I
	Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли
	

	1
	Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом)
	СОУ «Эталон»

	1.1
	Размещены 2 автоматических пункта весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения (накопленным итогом)
	01.01.2019
	31.12.2019
	—
	—
	Иванова О.В.                     Министр дорожного хозяйства Калужской области, Государственное казенное учреждение Калужской области «Калугадорзаказчик»
	Отчет 

Отчет о выполненных мероприятиях 

Обеспечено размещение                                   2 автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения (накопленным итогом)
	Куратор регионального проекта
	

	1.1.1
	Размещение 2 автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения 
	01.01.2019
	31.12.2019
	—
	—
	Иванова О.В.                     Министр дорожного хозяйства Калужской области, Государственное казенное учреждение Калужской области «Калугадорзаказчик»
	Отчет 

Отчет о выполненных мероприятиях 

Обеспечено размещение                            2 автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения (накопленным итогом)
	Руководитель регионального проекта
	

	1.2
	Размещение 4 автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения (накопленным итогом)
	01.01.2020
	31.12.2020
	—
	—
	Голубев М.Л.             Министр дорожного хозяйства Калужской области, Государственное казенное учреждение Калужской области «Калугадорзаказчик»
	Отчет 

Отчет о размещении автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения

Обеспечено размещение                            4 автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения (накопленным итогом)
	Куратор регионального проекта
	

	1.2.1
	Закупка включена в план закупок
	01.01.2020
	1.03.2020
	—
	—
	Голубев М.Л.             Министр дорожного хозяйства Калужской области, Государственное казенное учреждение Калужской области «Калугадорзаказчик»

	Прочий тип документа

Сведения о включении закупки в план закупок


	Руководитель регионального проекта
	

	1.2.2
	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	01.03.2020
	15.04.2020
	—
	—
	Голубев М.Л.             Министр дорожного хозяйства Калужской области, Государственное казенное учреждение Калужской области «Калугадорзаказчик»

	Прочий тип документа

Сведения о внесении в реестр контрактов государственных (муниципальных) контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок 
	Руководитель регионального проекта
	

	1.2.3
	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	15.04.2020
	20.12.2020
	—
	—
	Голубев М.Л.             Министр дорожного хозяйства Калужской области, Государственное казенное учреждение Калужской области «Калугадорзаказчик»
	Отчет 

Отчет о выполненных мероприятиях 


	Руководитель регионального проекта
	

	1.2.4
	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту
	15.05.2020
	31.12.2020
	—
	—
	Голубев М.Л.             Министр дорожного хозяйства Калужской области, Государственное казенное учреждение Калужской области «Калугадорзаказчик»
	Отчет 

Отчет об оплате поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту
	Руководитель регионального проекта
	

	1.3
	Размещены 6 автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения (накопленным итогом)
	01.01.2022
	31.12.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Голубев М.Л.             Министр дорожного хозяйства Калужской области, Государственное казенное учреждение Калужской области «Калугадорзаказчик»
	Отчет 

Отчет о размещении автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения

Обеспечено размещение                            6 автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения (накопленным итогом)
	Куратор регионального проекта
	

	1.3.1
	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работ)
	01.01.2022
	15.04.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	1.3.2
	Орлов Г.А.                     Заместитель министра дорожного хозяйства Калужской области, Государственное казенное учреждение Калужской области «Калугадорзаказчик»
	Прочий тип документа

Сведения о включении закупки в план закупок

Сведения о внесении в реестр контрактов государственных (муниципальных) контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	Руководитель регионального проекта
	

	1.3.2
	Услуга оказана (работы выполнены)
	01.01.2022
	31.12.2022
	1.3.1
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Орлов Г.А.                     Заместитель министра дорожного хозяйства Калужской области, Государственное казенное учреждение Калужской области «Калугадорзаказчик»
	Отчет

Отчет о выполненных мероприятиях
	Руководитель регионального проекта
	

	2
	Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 255,88 % от базового количества 2017 года
	СОУ «Эталон»

	2.1


	Увеличено количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 161,76%  от базового количества 2017 года
	01.01.2019
	31.12.2019
	—
	—
	Иванова О.В.                     Министр дорожного хозяйства Калужской области, Государственное казенное учреждение Калужской области «Центр безопасности дорожного движения»
	Отчет 

Отчет об установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения

Увеличено количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного 

значения до 161,76 % от базового количества 2017 года (55 шт.)
	Куратор регионального проекта
	

	2.1.1
	Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 161,76 % от базового количества 2017 года
	01.01.2019
	31.12.2019
	—
	—
	Иванова О.В.                     Министр дорожного хозяйства Калужской области, Государственное казенное учреждение Калужской области «Центр безопасности дорожного движения»
	Отчет 

Отчет о выполненных мероприятиях 

Увеличено количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного 

значения до 161,76 % от базового количества 2017 года (55 шт.)
	Руководитель регионального проекта
	

	2.2
	Увеличено количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 197,06 % от базового количества 2017 года
	01.01.2020
	31.12.2020
	—
	—
	Голубев М.Л.             Министр дорожного хозяйства Калужской области, Государственное казенное учреждение Калужской области «Центр безопасности дорожного движения»
	Отчет 

Отчет об установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения

Увеличено количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 197,06 % от базового количества 2017 года (67 шт.)
	Куратор регионального проекта
	

	2.2.1
	Закупка включена в план закупок
	01.01.2020
	1.03.2020
	—
	—
	Голубев М.Л.             Министр дорожного хозяйства Калужской области, Государственное казенное учреждение Калужской области «Центр безопасности дорожного движения»
	Прочий тип документа

Сведения о включении закупки в план закупок


	Руководитель регионального проекта
	

	2.2.2
	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	01.03.2020
	15.04.2020
	—
	—
	Голубев М.Л.             Министр дорожного хозяйства Калужской области, Государственное казенное учреждение Калужской области «Центр безопасности дорожного движения»
	Прочий тип документа

Сведения о внесении в реестр контрактов государственных (муниципальных) контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок 
	Руководитель регионального проекта
	

	2.2.3
	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	15.04.2020
	20.12.2020
	—
	—
	Голубев М.Л.             Министр дорожного хозяйства Калужской области, Государственное казенное учреждение Калужской области «Центр безопасности дорожного движения»
	Отчет 

Отчет о выполненных мероприятиях 


	Руководитель регионального проекта
	

	2.2.4
	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту
	15.05.2020
	31.12.2020
	—
	—
	Голубев М.Л.             Министр дорожного хозяйства Калужской области, Государственное казенное учреждение Калужской области «Центр безопасности дорожного движения»
	Отчет 

Отчет об оплате поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту
	Руководитель регионального проекта
	

	2.3
	Увеличено количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 211,76 % от базового количества 2017 года
	01.01.2021
	31.12.2021
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4
	Голубев М.Л.             Министр дорожного хозяйства Калужской области, Государственное казенное учреждение Калужской области «Центр безопасности дорожного движения»
	Отчет 

Отчет об установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения

Увеличено количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 211,76 % от базового количества 2017 года (72 шт.)
	Куратор регионального проекта
	

	2.3.1
	Закупка включена в план закупок
	01.01.2021
	1.03.2021
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	2.3.2, 2.3.3, 2.3.4
	Голубев М.Л.             Министр дорожного хозяйства Калужской области, Государственное казенное учреждение Калужской области «Центр безопасности дорожного движения»

	Прочий тип документа

Сведения о включении закупки в план закупок


	Руководитель регионального проекта
	

	2.3.2
	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	01.03.2021
	15.04.2021
	2.3.1
	2.3.3, 2.3.4
	Голубев М.Л.             Министр дорожного хозяйства Калужской области, Государственное казенное учреждение Калужской области «Центр безопасности дорожного движения»
	Прочий тип документа

Сведения о внесении в реестр контрактов государственных (муниципальных) контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок 
	Руководитель регионального проекта
	

	2.3.3
	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	15.04.2021
	20.12.2021
	2.3.1, 2.3.2
	2.3.4
	Голубев М.Л.             Министр дорожного хозяйства Калужской области, Государственное казенное учреждение Калужской области «Центр безопасности дорожного движения»
	Отчет 

Отчет о выполненных мероприятиях 


	Руководитель регионального проекта
	

	2.3.4
	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту
	15.05.2021
	31.12.2021
	2.3.1, 2.3.2, 2.3.3
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Голубев М.Л.             Министр дорожного хозяйства Калужской области, Государственное казенное учреждение Калужской области «Центр безопасности дорожного движения»
	Отчет 

Отчет об оплате поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту
	Руководитель регионального проекта
	

	2.4
	Увеличено количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 226,47 % от базового количества 2017 года
	01.01.2022
	31.12.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4
	Орлов Г.А.                     Заместитель министра дорожного хозяйства Калужской области, Государственное казенное учреждение Калужской области «Центр безопасности дорожного движения»
	Отчет 

Отчет об установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения

Увеличено количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 226,47 % от базового количества 2017 года (77 шт.)
	Куратор регионального проекта
	

	2.4.1
	Закупка включена в план закупок
	01.01.2022
	1.03.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	2.4.2, 2.4.3, 2.4.4
	Орлов Г.А.                     Заместитель министра  дорожного хозяйства Калужской области, Государственное казенное учреждение Калужской области «Центр безопасности дорожного движения»
	Прочий тип документа

Сведения о включении закупки в план закупок


	Руководитель регионального проекта
	

	2.4.2
	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	01.03.2022
	15.04.2022
	2.4.1
	2.4.3, 2.4.4
	Орлов Г.А.                     Заместитель министра дорожного хозяйства Калужской области, Государственное казенное учреждение Калужской области «Центр безопасности дорожного движения»
	Прочий тип документа

Сведения о внесении в реестр контрактов государственных (муниципальных) контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок 
	Руководитель регионального проекта
	

	2.4.3
	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	15.04.2022
	20.12.2022
	2.4.1, 2.4.2
	2.4.4
	Орлов Г.А.                     Заместитель министра дорожного хозяйства Калужской области, Государственное казенное учреждение Калужской области «Центр безопасности дорожного движения»
	Отчет 

Отчет о выполненных мероприятиях 


	Руководитель регионального проекта
	

	2.4.4
	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту
	15.05.2022
	31.12.2022
	2.4.1, 2.4.2, 2.4.3
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Орлов Г.А.                     Заместитель министра дорожного хозяйства Калужской области, Государственное казенное учреждение Калужской области «Центр безопасности дорожного движения»

	Отчет 

Отчет об оплате поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту
	Руководитель регионального проекта
	

	2.5
	Увеличено количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 241,18% от базового количества 2017 года
	01.01.2023
	31.12.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	2.5.1, 2.5.2, 2.5.3, 2.5.4
	Орлов Г.А.                     Заместитель министра дорожного хозяйства Калужской области, Государственное казенное учреждение Калужской области «Центр безопасности дорожного движения»
	Отчет 

Отчет об установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения

Увеличено количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 241,18 % от базового количества 2017 года (82 шт.)
	Куратор регионального проекта
	

	2.5.1
	Закупка включена в план закупок
	01.01.2023
	1.03.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	2.5.2, 2.5.3, 2.5.4
	Орлов Г.А.                     Заместитель министра дорожного хозяйства Калужской области, Государственное казенное учреждение Калужской области «Центр безопасности дорожного движения»
	Прочий тип документа

Сведения о включении закупки в план закупок


	Руководитель регионального проекта
	

	2.5.2
	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	01.03.2023
	15.04.2023
	2.5.1
	2.5.3, 2.5.4
	Орлов Г.А.                     Заместитель министра дорожного хозяйства Калужской области, Государственное казенное учреждение Калужской области «Центр безопасности дорожного движения»
	Прочий тип документа

Сведения о внесении в реестр контрактов государственных (муниципальных) контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок 
	Руководитель регионального проекта
	

	2.5.3
	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	15.04.2023
	20.12.2023
	2.5.1, 2.5.2
	2.5.4
	Орлов Г.А.                     Заместитель министра дорожного хозяйства Калужской области, Государственное казенное учреждение Калужской области «Центр безопасности дорожного движения»
	Отчет 

Отчет о выполненных мероприятиях 


	Руководитель регионального проекта
	

	2.5.4
	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту
	15.05.2023
	31.12.2023
	2.5.1, 2.5.2, 2.5.3
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Орлов Г.А.                     Заместитель министра дорожного хозяйства Калужской области, Государственное казенное учреждение Калужской области «Центр безопасности дорожного движения»
	Отчет 

Отчет об оплате поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту
	Руководитель регионального проекта
	

	2.6
	Увеличено количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 255,88 % от базового количества 2017 года
	01.01.2024
	31.12.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	2.6.1, 2.6.2, 2.6.3, 2.6.4
	Орлов Г.А.                     Заместитель министра дорожного хозяйства Калужской области, Государственное казенное учреждение Калужской области «Центр безопасности дорожного движения»
	Отчет 

Отчет об установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения

Увеличено количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 255,88 % от базового количества 2017 года (87 шт.)
	Куратор регионального проекта
	

	2.6.1
	Закупка включена в план закупок
	01.01.2024
	1.03.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	2.6.2, 2.6.3, 2.6.4
	Орлов Г.А.                     Заместитель министра дорожного хозяйства Калужской области, Государственное казенное учреждение Калужской области «Центр безопасности дорожного движения»
	Прочий тип документа

Сведения о включении закупки в план закупок


	Руководитель регионального проекта
	

	2.6.2
	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	01.03.2024
	15.04.2024
	2.6.1
	2.6.3, 2.6.4
	Орлов Г.А.                     Заместитель министра дорожного хозяйства Калужской области, Государственное казенное учреждение Калужской области «Центр безопасности дорожного движения»
	Прочий тип документа

Сведения о внесении в реестр контрактов государственных (муниципальных) контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок 
	Руководитель регионального проекта
	

	2.6.3
	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	15.04.2024
	20.12.2024
	2.6.1, 2.6.2
	2.6.4
	Орлов Г.А.                     Заместитель министра дорожного хозяйства Калужской области, Государственное казенное учреждение Калужской области «Центр безопасности дорожного движения»
	Отчет 

Отчет о выполненных мероприятиях 


	Руководитель регионального проекта
	

	2.6.4
	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту
	15.05.2024
	31.12.2024
	2.6.1, 2.6.2, 2.6.3
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Орлов Г.А.                     Заместитель министра дорожного хозяйства Калужской области, Государственное казенное учреждение Калужской области «Центр безопасности дорожного движения»
	Отчет 

Отчет об оплате поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту
	Руководитель регионального проекта
	

	3
	Увеличение количества мобильных (на базе автомобиля)  камер  фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом)
	—

	3.1
	Увеличено количество мобильных (на базе автомобиля) камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом) 
	01.06.2020
	31.12.2020
	—
	—
	Голубев М.Л.             Министр дорожного хозяйства Калужской области, Государственное казенное учреждение Калужской области «Центр безопасности дорожного движения»
	Отчет 

Отчет о приобретении мобильных (на базе автомобиля) камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения

Увеличено количество мобильных (на базе автомобиля)  камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения 
	Руководитель регионального проекта
	

	3.2
	Увеличено количество мобильных (на базе автомобиля) камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом) 
	01.02.2021
	31.12.2021
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4
	Голубев М.Л.             Министр дорожного хозяйства Калужской области, Государственное казенное учреждение Калужской области «Центр безопасности дорожного движения»
	Отчет 

Отчет о приобретении мобильных (на базе автомобиля) камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения

Увеличено количество мобильных (на базе автомобиля)  камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения 

	Руководитель регионального проекта
	

	3.2.1
	Закупка включена в план закупок
	01.02.2021
	1.04.2021
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	3.2.2, 3.2.3, 3.2.4
	Голубев М.Л.             Министр дорожного хозяйства Калужской области, Государственное казенное учреждение Калужской области «Центр безопасности дорожного движения»
	Прочий тип документа

Сведения о включении закупки в план закупок


	Руководитель регионального проекта
	

	3.2.2
	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	01.04.2021
	30.04.2021
	3.2.1
	3.2.3, 3.2.4
	Голубев М.Л.             Министр дорожного хозяйства Калужской области, Государственное казенное учреждение Калужской области «Центр безопасности дорожного движения»
	Прочий тип документа

Сведения о внесении в реестр контрактов государственных (муниципальных) контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок 
	Руководитель регионального проекта
	

	3.2.3
	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	30.04.2021
	20.12.2021
	3.2.1, 3.2.2
	3.2.4
	Голубев М.Л.             Министр дорожного хозяйства Калужской области, Государственное казенное учреждение Калужской области «Центр безопасности дорожного движения»
	Отчет 

Отчет о выполненных мероприятиях 


	Руководитель регионального проекта
	

	3.2.4
	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту
	30.05.2021
	31.12.2021
	3.2.1, 3.2.2, 3.2.3
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Голубев М.Л.             Министр дорожного хозяйства Калужской области, Государственное казенное учреждение Калужской области «Центр безопасности дорожного движения»
	Отчет 

Отчет об оплате поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту
	Руководитель регионального проекта
	

	4
	Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (накопленным итогом)
	СОУ «Эталон»

	4.1
	Внедрена интеллектуальная транспортная система, предусматривающая автоматизацию процессов управления дорожным движением в городской агломерации, включающей город с населением свыше 300 тысяч человек
	01.01.2020
	01.11.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5
	Орлов Г.А.                     Заместитель министра дорожного хозяйства Калужской области, администрация городского округа «Город Калуга»
	Отчет 

Подготовлен статус-отчет о внедрении интеллектуальной транспортной системы, предусматривающий автоматизацию процессов управления дорожным движением в городской агломерации, включающей город с населением свыше 300 тысяч человек
	Куратор регионального проекта
	

	4.1.1
	Сформирован (утвержден) пакет документов для создания (развития) интеллектуальной транспортной системы городской агломерации
	01.01.2020
	01.05.2020
	—
	—
	Голубев М.Л.             Министр дорожного хозяйства Калужской области, администрация городского округа «Город Калуга»
	Прочий тип документа

Сформирован пакет документов в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными Министерством транспорта Российской Федерации
	Руководитель регионального проекта
	

	4.1.2
	Разработана концепция, эскизный и технический проекты и технико-экономическое обоснование создания, модернизации и эксплуатации интеллектуальной транспортной системы

	01.01.2020
	01.11.2020
	—
	—
	Голубев М.Л.             Министр дорожного хозяйства Калужской области
	Прочий тип документа

Концепция, эскизный и технический проекты и технико-экономическое обоснование создания, модернизации и эксплуатации интеллектуальной транспортной системы
	Руководитель регионального проекта
	

	4.1.3
	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов

	—
	01.03.2021
	4.1.1, 4.1.2
	4.1.4
	Голубев М.Л.             Министр дорожного хозяйства Калужской области
	Соглашение

Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
	Руководитель регионального проекта
	

	4.1.4
	Услуга оказана (работы выполнены)
	—
	01.11.2024
	4.1.1, 4.1.2, 4.1.3
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Голубев М.Л.             Министр дорожного хозяйства Калужской области
	Отчет 

Подготовлен статус-отчет о внедрении интеллектуальной транспортной системы, предусматривающий автоматизацию процессов управления дорожным движением в городской агломерации, включающей город с населением свыше 300 тысяч человек
 
	Руководитель регионального проекта
	

	5
	Организация обучения, повышения квалификации для работников дорожного хозяйства по применению новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения 
	—

	5.1
	Организовано обучение, повышение квалификации для работников дорожного хозяйства по применению новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения
	01.01.2020
	31.12.2020
	—
	—
	Голубев М.Л.             Министр дорожного хозяйства Калужской области, Государственное казенное учреждение Калужской области «Калугадорзаказчик»

Государственное казенное учреждение Калужской области «Центр безопасности дорожного движения»,

администрации городских округов Город Калуга», «Город Обнинск»
	Прочий тип документа

Документ об обучении, повышении квалификации сотрудника 

(не мене  5 человек)


	Руководитель регионального проекта
	

	5.2
	Организовано обучение, повышение квалификации не менее 5 человек по использованию новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения 
	01.01.2021
	31.12.2021
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Голубев М.Л.             Министр дорожного хозяйства Калужской области, ГКУ Калужской области «Калугадорзаказчик»

ГКУ Калужской области «Центр безопасности дорожного движения»,

администрации городских округов Город Калуга», «Город Обнинск»

	Прочий тип документа

Документ об обучении, повышении квалификации сотрудника 

(не мене  5 человек)


	Руководитель регионального проекта
	

	6
	Проведение общественных обсуждений реализации регионального проекта (по состоянию на 1 ноября текущего года) результатов реализации регионального проекта в текущем году, предложений по корректировке регионального проекта в части мероприятий последующих годов
	—

	6.1
	Правительством Калужской области (уполномоченным органом) проведены общественные обсуждения реализации регионального проекта (по состоянию на 1 ноября 2019 г.), результатов реализации регионального проекта в 2019 году, предложений по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2020 и последующих годов.
	15.10.2019
	01.12.2019
	—
	—
	Иванова О.В.                     Министр дорожного хозяйства Калужской области
	Протокол 

Протокол общественных обсуждений
	Куратор регионального проекта
	

	6.1.1
	Проведение общественных обсуждений реализации регионального проекта (по состоянию на 1 ноября 2019 г.), результатов реализации регионального проекта в 2019 году, предложений по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2020 и последующих годов.
	15.10.2019
	5.11.2019
	—
	—
	Иванова О.В.                     Министр дорожного хозяйства Калужской области, Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций


	Протокол 

Протокол общественных обсуждений
	Руководитель регионального проекта
	

	6.1.2
	Подготовка (при необходимости) предложений по актуализации регионального проекта
	5.11.2019
	15.11.2019
	—
	—
	Иванова О.В.                     Министр дорожного хозяйства Калужской области, ГКУ Калужской области «Калугадорзаказчик» ГКУ Калужской области «Центр безопасности дорожного движения»
	Прочий тип документа

На основании отчетов за 2019 год и результатов общественного обсуждения подготовлены предложения по актуализации регионального проекта
	Руководитель регионального проекта
	

	6.1.3
	Формирование актуализированного регионального проекта
	15.11.2019
	01.12.2019
	—
	—
	Иванова О.В.                                  Министр дорожного хозяйства Калужской области
	Паспорт проекта

Проект актуализированного регионального проекта
	Куратор регионального проекта
	

	6.2
	Правительством Калужской области (уполномоченным органом) проведены общественные обсуждения реализации регионального проекта (по состоянию на 1 ноября 2020 г.) результатов реализации регионального проекта в 2020 году, предложений по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2021 и последующих годов
	01.10.2020
	01.12.2020
	—
	—
	Голубев М.Л.             Министр дорожного хозяйства Калужской области
	Прочий тип документа

Протокол общественных обсуждений 
реализации регионального проекта (по состоянию на 1 ноября 2020 г.) результатов реализации регионального проекта в 2020 году, предложений по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2021 и  последующих годов
	Куратор регионального проекта
	

	6.2.1
	Подготовка (при необходимости) предложений по актуализации регионального проекта
	01.10.2020
	15.10.2020
	—
	—
	Голубев М.Л.             Министр дорожного хозяйства Калужской области, ГКУ Калужской области «Калугадорзаказчик» ГКУ Калужской области «Центр безопасности дорожного движения»
	Прочий тип документа

Предложения по актуализации регионального проекта 
	Руководитель регионального проекта
	

	6.2.2
	Проведение общественных обсуждений реализации регионального проекта (по состоянию на 1 ноября 2020 г.), результатов реализации регионального проекта в 2020 году, предложений по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2021 и последующих годов
	15.10.2020
	5.11.2020
	—
	—
	Голубев М.Л.             Министр дорожного хозяйства Калужской области, Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций,             ГКУ Калужской области «Калугадорзаказчик» ГКУ Калужской области «Центр безопасности дорожного движения»
	Прочий тип документа

Извещение о проведении  общественных обсуждений
	Руководитель регионального проекта
	

	6.2.3
	Формирование протокола общественных обсуждений реализации регионального проекта (по состоянию на 1 ноября 2020 г.) результатов реализации регионального проекта в 2020 году, предложений по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2021 и последующих годов
	06.11.2020
	15.11.2020
	—
	—
	Голубев М.Л.             Министр дорожного хозяйства Калужской области

	Прочий тип документа

Протокол общественных обсуждений реализации регионального проекта (по состоянию на 1 ноября 2020 г.), результатов реализации регионального проекта в 2020 году, предложений по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2021 и последующих годов
	Руководитель регионального проекта
	

	6.2.4
	Формирование актуализированного регионального проекта
	16.11.2020
	01.12.2020
	—
	—
	Голубев М.Л.             Министерство дорожного хозяйства Калужской области
	Паспорт проекта

Проект актуализированного регионального проекта
	Руководитель регионального проекта
	

	6.3
	Правительством Калужской области (уполномоченным органом) проведены общественные обсуждения реализации регионального проекта (по состоянию на 1 ноября 2021 г.), результатов реализации регионального проекта в 2021 году, предложений по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2022 и последующих годов
	01.10.2021
	01.12.2021
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Голубев М.Л.             Министр дорожного хозяйства Калужской области
	Прочий тип документа

Протокол общественных обсуждений 
реализации регионального проекта (по состоянию на 1 ноября 2021 г.) результатов реализации регионального проекта в 2021 году, предложений по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2022 и  последующих годов
	Куратор регионального проекта
	

	6.4
	Правительством Калужской области (уполномоченным органом) проведены общественные обсуждения реализации региональных проектов (по состоянию на 1 ноября 2022 г.) результатов реализации регионального проекта в 2022 году, предложений по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2023 и последующих годов.
	01.10.2022
	01.12.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Орлов Г.А.                     Заместитель министра дорожного хозяйства Калужской области
	Прочий тип документа

Протокол общественных обсуждений 
реализации регионального проекта (по состоянию на 1 ноября 2022 г.) результатов реализации регионального проекта в 2022 году, предложений по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2023 и  последующих годов
	Куратор регионального проекта
	

	6.5
	Правительством Калужской области (уполномоченным органом) проведены общественные обсуждения реализации региональных проектов (по состоянию на 1 ноября 2023г.) результатов реализации регионального проекта в 2023 году, предложений по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2024 г.
	01.10.2023
	01.12.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Орлов Г.А.                     Заместитель министра дорожного хозяйства Калужской области
	Протокол 

Паспорт проекта

Протокол общественных обсуждений, актуализированный региональный проект
	Куратор регионального проекта
	

	6.6
	Правительством Калужской области (уполномоченным органом) проведены общественные обсуждения реализации региональных проектов (по состоянию на 1 ноября 2024г.) результатов реализации регионального проекта в 2024 году 
	15.10.2024
	01.12.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Голубев М.Л.             Министр дорожного хозяйства Калужской области
	Протокол 

Паспорт проекта

Протокол общественных обсуждений, актуализированный региональный проект
	Куратор регионального проекта
	

	7
	Определение новых технологий, материалов и технологических решений для применения при производстве работ по строительству, реконструкции, ремонту, капитальному ремонту и содержанию, а также использование механизмов контрактов жизненного цикла
	

	7.1
	Определение новых технологий, материалов и технологических решений для применения при производстве работ по строительству, реконструкции, ремонту, капитальному ремонту и содержанию, а также использование механизмов контрактов жизненного цикла. 
	1.01.2019
	31.12.2020
	—
	—
	
	Определены возможности использования новых технологий, материалов и технологических решений для применения при производстве дорожных работ и механизмов контрактов жизненного цикла.

Проведен анализ результатов внедрения новых технологий, материалов и технологических решений, механизмов контрактов жизненного цикла.
	Куратор регионального проекта
	

	7.1.1
	Определены для применения новые технологии, материалы и технологические решения. Подготовлены предложения  по их применению

	1.01.2019
	31.12.2019
	—
	—
	Иванова О.В.                     Министр дорожного хозяйства Калужской области, Государственное казенное учреждение Калужской области «Калугадорзаказчик»

Государственное казенное учреждение Калужской области «Центр безопасности 

дорожного движения»
	Отчет

Предложения по применению новых технологий, материалов и технологических решений при производстве дорожных работ


	Руководитель регионального проекта
	

	7.1.2
	Определены возможности использования механизмов контрактов жизненного цикла. Подготовлены предложения  по их применению 
	1.01.2019
	31.12.2019
	—
	—
	Иванова О.В.                     Министр дорожного хозяйства Калужской области, Государственное казенное учреждение Калужской области «Калугадорзаказчик»

Государственное казенное учреждение Калужской области «Центр безопасности дорожного движения»
	Отчет

Предложения по применению механизмов контрактов жизненного цикла
	Руководитель регионального проекта
	

	7.2
	Проанализированы результаты внедрения новых технологий, материалов и технических решений, механизмов контрактов жизненного цикла. Подготовлен отчет
	1.01.2020
	31.12.2020
	—
	—
	Голубев М.Л.             Министр дорожного хозяйства Калужской области, Государственное казенное учреждение Калужской области «Калугадорзаказчик»

Государственное казенное учреждение Калужской области «Центр безопасности дорожного движения»
	Отчет

Отчет о результатах внедрения новых технологий, материалов и технологических решений, механизмов контрактов жизненного цикла.


	Руководитель регионального проекта
	


Приложение № 2

к паспорту регионального проекта 

«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» 

Перечень методик расчета целевых и дополнительных показателей регионального проекта

	№ пп
	Наименование целевого, дополнительного показателя
	Единица измерения                 (по ОКЕИ)
	Уровень показателя 
	Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

	
	
	
	
	Вид документа
	Утвердивший орган
	Дата
	Номер
	Наименование

	1
	Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

	1.1
	Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, % в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог
	Процент
	ФП
	Приказ
	Федеральное дорожное агентство 
	04.03.2020
	1049
	«Об утверждении методологии формирования официальной статистической информации о показателях, необходимых для мониторинга  достижения целей национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

	1.2
	Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр
	Процент
	ФП
	Приказ
	Федеральное дорожное агентство
	30.07.2021
	155
	«Об утверждении методики формирования официальной статистической информации, необходимой для мониторинга  достижения показателей национального проекта «Безопасные качественные дороги»

	1.3
	Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ, % в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог
	Процент
	ФП
	Приказ
	Федеральное дорожное агентство
	04.03.2020
	1049
	«Об утверждении методологии формирования официальной статистической информации о показателях, необходимых для мониторинга  достижения целей национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

	№ пп
	Наименование целевого, дополнительного показателя
	Единица измерения                 (по ОКЕИ)
	Уровень показателя 
	Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

	
	
	
	
	Вид документа
	Утвердивший орган
	Дата
	Номер
	Наименование

	1.4
	Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих

выполнение работ по строительству,

реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального

(межмуниципального) значения


	Процент
	ФП
	Приказ
	Федеральное дорожное агентство
	30.07.2021
	155
	«Об утверждении методики формирования официальной статистической информации, необходимой для мониторинга  достижения показателей национального проекта «Безопасные качественные дороги»

	1.5
	Количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом)


	Штука
	РП
	Приказ
	Министерство дорожного хозяйства Калужской области
	23.03.2020
	64
	«Об утверждении методик расчета дополнительных показателей региональных проектов Калужской области «Дорожная сеть» и «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»

	1.6
	Количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения (% от базового показателя)
	Процент
	РП
	Приказ
	Министерство дорожного хозяйства Калужской области
	23.03.2020
	64
	«Об утверждении методик расчета дополнительных показателей региональных проектов Калужской области «Дорожная сеть» и «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»

	1.7
	количество мобильных (на базе автомобиля)  камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом)
	Штука
	РП
	Приказ
	Министерство дорожного хозяйства Калужской области
	23.03.2020
	64
	«Об утверждении методик расчета дополнительных показателей региональных проектов Калужской области «Дорожная сеть» и «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»

	1.8
	Количество размещенных автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения (накопленным итогом)
	Штука
	РП
	Приказ
	Министерство дорожного хозяйства Калужской области
	23.03.2020
	64
	«Об утверждении методик расчета дополнительных показателей региональных проектов Калужской области «Дорожная сеть» и «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»

	№ пп
	Наименование целевого, дополнительного показателя
	Единица измерения                 (по ОКЕИ)
	Уровень показателя 
	Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

	
	
	
	
	Вид документа
	Утвердивший орган
	Дата
	Номер
	Наименование

	1.9
	Количество внедренных интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (накопленным итогом)
	Условная единица
	РП
	Приказ
	Министерство дорожного хозяйства Калужской области
	23.03.2020
	64
	«Об утверждении методик расчета дополнительных показателей региональных проектов Калужской области «Дорожная сеть» и «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»


Приложение № 3
к паспорту регионального проекта 

«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» 

Дополнительные и обосновывающие материалы регионального проекта

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

Для проведения оценки вклада регионального проекта в достижение национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года используется экспертный метод оценки, с учетом запланированных для реализации мероприятий в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». 


