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                                                                                                                            Заместитель Губернатора 

                                                                                                                    Калужской области,

                                                                                                                                         куратор регионального проекта
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П А С П О Р Т
регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть»
1. Основные положения

	Наименование национального проекта 
	«Безопасные качественные дороги»

	Краткое наименование регионального проекта
	Дорожная сеть
	Срок начала и окончания проекта
	03.12.2018 – 31.12.2024

	Куратор проекта
	Заместитель Губернатора Калужской области 

Иванова Ольга Владимировна

	Руководитель проекта
	Министр дорожного хозяйства Калужской области

Голубев Михаил Леонидович

	Администратор проекта
	Заместитель министра – начальник управления экономики, финансов и проектного управления                                      министерства дорожного хозяйства Калужской области

Орлов Геннадий Анатольевич

	Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации
	Государственная программа 
	Государственная программа Калужской области «Развитие дорожного хозяйства Калужской области»

	
	Подпрограмма 
	«Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Калужской области»

	Исполнители и соисполнители мероприятий проекта
	Федеральное дорожное агентство,

Министерство дорожного хозяйства Калужской области,

Государственное казенное учреждение Калужской области «Калугадорзаказчик»,

Государственное казенное учреждение Калужской области «Центр безопасности дорожного движения»,

Администрация муниципального образования «Бабынинский район» Калужской области,

Администрация муниципального образования «Дзержинский район» Калужской области,

Администрация муниципального образования «Малоярославецкий район» Калужской области,

Администрация муниципального образования «Перемышльский район» Калужской области,

Администрация муниципального образования «Ферзиковский район» Калужской области,

Администрация городского округа «Город Калуга»,

Администрация городского округа «Город Обнинск»,

Федеральное казенное учреждение «Управление автомобильной магистрали Москва-Бобруйск Федерального дорожного агентства», 

Калужский филиал Государственной компании «Российские автомобильные дороги»,

Управление ГИБДД УМВД России по Калужской области

Министерство экономического развития Калужской области

Министерство образования и науки Калужской области

Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области


2. Показатели регионального проекта
	№ п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Ед. измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение 
	Период, год
	Информа- ционная система (источник данных)

	
	
	
	
	Значе-ние
	Дата
	2018 (факт) 
	2019 
	2020 
	2021 
	2022
	2023
	2024
	

	1.
	Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

	1.1
	Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии 
	ФП
	Процент
	49,0
	31.12.2017
	53,0
	58,3
	65,0
	70,0
	75,0
	80,0
	85,0
	СОУ «Эталон»

	1.2
	Протяженность дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии
	РП
	Километр; тысяча метров
	871,7
	31.12.2017
	942,9
	1037,2
	1156,4
	1245,3
	1334,3
	1423,2
	1512,2
	—

	1.3
	Доля автомобильных дорог 

регионального и межмуниципального  значения, соответствующих нормативным требованиям
 
	ФП
	Процент
	50,5
	31.12.2017
	50,7 
	50,9
	51,1
	51,3
	51,5
	51,8
	52,1
	СОУ «Эталон»

	1.4
	Протяженность автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям
	РП
	Километр; тысяча метров
	2246,5
	31.12.2017
	2257,8
	2265,6
	2274,5
	2283,4
	2292,3
	2305,6
	2319,0
	—

	1.5
	Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки

	ФП
	Процент
	3,25
	31.12.2017
	3,03
	2,93
	2,93
	—
	—
	—
	—
	—

	1.6
	Протяженность автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки
	РП
	Километр; тысяча метров
	172,3
	31.12.2017
	160,5
	155,1
	155,1
	—
	—
	—
	—
	—

	1.7
	Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети 
	ФП
	Процент
	100
	31.12.2017
	63,3
	85,8
	78,7
	—
	—
	—
	—
	—

	1.8
	Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети 
	РП
	Штука
	49
	31.12.2017
	31
	42
	38
	—
	—
	—
	—
	—

	№ п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Ед. измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение 
	Период, год
	Информа- ционная система (источник данных)

	
	
	
	
	Значе-ние
	Дата
	2018 (факт) 
	2019 
	2020 
	2021 
	2022
	2023
	2024
	

	1.9
	Протяженность дорожной сети городской агломерации 
	РП
	Километр; тысяча метров
	0
	31.12.2017
	1779,0
	1779,0
	1779,0
	1779,0
	1779,0
	1779,0
	1779,0
	—

	1.10
	Протяженность автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения,  в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту и ремонту
	РП
	Километр; тысяча метров
	131,6
	31.12.2017
	49,6
	168,3
	190,33
	100,94
	112,85
	53,52
	45,0
	СОУ «Эталон»

	1.11
	Протяженность автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, входящих в состав городской агломерации, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту и ремонту  
	РП
	Километр; тысяча метров
	—
	—
	—
	51,5
	64,44
	33,04
	39,69
	43,52
	45,0
	СОУ «Эталон»

	1.12
	Протяженность автомобильных дорог городской агломерации, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту и ремонту 
	РП
	Километр; тысяча метров
	—
	—
	—
	123,1
	104,88
	68,14
	88,95
	88,95
	88,95
	СОУ «Эталон»

	2
	Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок 

	2.1
	Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок 
	ФП
	Процент
	60
	31.12.2020
	—
	—
	60
	62
	64
	66
	70
	СОУ «Эталон»


3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021 году

	 №
 п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения 

(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2021  года

	
	
	
	
	01.02
	01.03
	01.04
	01.05
	01.06
	01.07
	01.08
	01.09
	01.10
	01.11
	01.12
	

	1
	Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

	1.1
	Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии
	ФП
	Процент
	66,17
	66,17
	66,17
	66,17
	66,17
	66,17
	66,17
	66,17
	66,17
	68,07
	70,00
	70,0

	1.2
	Протяженность дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии
	РП
	Километр; тысяча

метров
	1177,2
	1177,2
	1177,2
	1177,2
	1177,2
	1177,2
	1177,2
	1177,2
	1177,2
	1211,0
	1245,3
	1245,3

	1.3
	Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям
	ФП
	Процент
	51,10
	51,10
	51,10
	51,10
	51,10
	51,10
	51,10
	51,10
	51,10
	51,20
	51,30
	51,3

	1.4
	Протяженность автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям
	РП
	Километр; тысяча

 метров
	2274,5
	2274,5
	2274,5
	2274,5
	2274,5
	2274,5
	2274,5
	2274,5
	2274,5
	2278,9
	2283,4
	2283,4

	1.9
	Протяженность дорожной сети городской агломерации 
	РП
	Километр; тысяча метров
	1779,0
	1779,0
	1779,0
	1779,0
	1779,0
	1779,0
	1779,0
	1779,0
	1779,0
	1779,0
	1779,0
	1779,0

	1.10
	Протяженность автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения,  в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту и ремонту
	РП
	Километр; тысяча метров
	0,00
	10,50
	10,50
	10,50
	10,50
	10,50
	10,50
	57,39
	79,67
	101,94
	100,94
	100,94

	1.11
	Протяженность автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, входящих в состав городской агломерации, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту и ремонту  
	РП
	Километр; тысяча метров
	0,00
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00
	29,29
	32,79
	33,04
	33,04
	33,04

	1.12
	Протяженность автомобильных дорог городской агломерации, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту и ремонту 
	РП
	Километр; тысяча метров
	0,0
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00
	24,97
	57,46
	62,80
	68,14
	68,14
	68,14

	№

 п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения 

(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2021  года

	
	
	
	
	01.02
	01.03
	01.04
	01.05
	01.06
	01.07
	01.08
	01.09
	01.10
	01.11
	01.12
	

	2
	Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

	2.1
	Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок
	ФП
	Процент
	60,0
	60,0
	60,0
	60,0
	62,0
	62,0
	62,0
	62,0
	62,0
	62,0
	62,0
	62,0


4. Результаты регионального проекта

	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата

	
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	
	

	Реализация программ дорожной деятельности (региональных проектов) в отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-дорожной сети в целях: приведения в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения; доведения доли улично-дорожной сети городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии, до 85%; сокращения доли автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки; ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий

	1
	Определение участков дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций (формирование перечня автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети)

14.12.2018 – 1 ДОКУМЕНТ
	Документ
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	В целях формирования программ дорожной деятельности (региональных проектов) в субъектах Российской Федерации определены перечни участков дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций. На основании указанных перечней подготовлены проекты программ дорожной деятельности (региональных проектов)
	Утверждение документа

	2
	Формирование программ дорожной деятельности
 (региональных проектов) в рамках федерального проекта "Дорожная сеть" федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления (детализированные на период 2019 - 2021 годов, укрупненные на период 2022 - 2024 годов) (факт 14.12.2018 –                                1 ДОКУМЕНТ)
	Документ
	1
	—
	—
	—
	—
	—
	Программы дорожной деятельности (региональные проекты), детализированные на период 2019 - 2021 годов и укрупненные на период 2022 - 2024 годов, согласованы на уровне субъектов Российской Федерации, с ФАУ "Росдорнии" и представлены на утверждение в Росавтодор
	Утверждение документа

	3
	Заключение Правительством Калужской области (уполномоченным органом) соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, предусматривающее принятие Правительством Калужской области (уполномоченным органом) обязательств по достижению показателей и решению задач национального проекта
	Документ
	1
	—
	—
	—
	—
	—
	Росавтодором заключены соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов с субъектами Российской Федерации, участвующими в реализации национального проекта, для обеспечения возможности достижения установленных показателей и решения задач национального проекта
	Обеспечение реализации регионального проекта (результата регионального проекта) 

	4
	На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий
	Условная штука
	1
	1
	—
	—
	—
	—
	Субъектами Российской Федерации достигнуты показатели регионального проекта в текущем году и представлены отчеты о реализации программ дорожной деятельности (региональных проектов) в Росавтодор
	Оказание услуг (выполнение работ)

	5
	Субъектами Российской Федерации разработаны и представлены в Росавтодор согласованные программы дорожной деятельности (региональные проекты), актуализированные, в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период
	Документ
	1
	1
	—
	—
	—
	—
	Программы дорожной деятельности (региональные проекты) актуализированы в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период, представлены на согласование в Росавтодор 
	Утверждение документа

	6
	На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (за счет средств, предоставленных в 2020 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации)
	Условная штука
	—
	1
	—
	—
	—
	—
	Субъектами Российской Федерации достигнуты показатели регионального проекта в текущем году (за счет средств, предоставленных в 2020 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации) и представлены отчеты о реализации программ дорожной деятельности (региональных проектов) в Росавтодор
	Оказание услуг (выполнение работ)

	Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

	1
	В соответствии с программами дорожной деятельности на текущий год субъектами Российской Федерации выполнены дорожные работы 
	Условная штука
	—
	—
	1
	1
	1
	1
	Субъектами Российской Федерации достигнуты показатели федерального проекта в текущем году и представлены отчеты о реализации программ дорожной деятельности (региональных проектов) в Росавтодор
	Оказание услуг (выполнение работ)


5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

	№ п/п
	Наименование результата и источника финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	Всего               (млн. рублей)

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1
	Реализация программ дорожной деятельности (региональных проектов) в отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-дорожной сети в целях: приведения в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения; доведения доли улично-дорожной сети городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии, до 85%; сокращения доли автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки; ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий

	1.1
	На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (в том числе за счет средств, предоставленных в 2020 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации)

	1.1.1
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации*, в т.ч.
	5028,51
	7515,00
	—
	—
	—
	—
	12543,51

	1.1.1.1
	бюджет субъекта Российской Федерации
	4990,18
	7476,69
	—
	—
	—
	—
	12466,87

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет (межбюджетные трансферты бюджету Калужской области)**
	3045,45
	4394,45
	—
	—
	—
	—
	7439,90

	
	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
	822,84***
	1570,29***
	—
	—
	—
	—
	2393,13

	1.1.1.2
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
	38,33
	38,31
	—
	—
	—
	—
	76,64

	1.1.2
	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 
	0,00
	0,00
	—
	—
	—
	—
	0,00

	1.1.3
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	—
	—
	—
	—
	0,00

	№ п/п
	Наименование результата и источника финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	Всего               (млн. рублей)

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	2.
	Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

	2.1
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации*, в т.ч.
	—
	—
	4092,63
	2016,30
	1812,42
	1612,42
	9533,77

	2.1.1
	бюджет субъекта Российской Федерации
	—
	—
	4046,06
	1981,80
	1777,92
	1577,92
	9383,70

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет (межбюджетные трансферты бюджету Калужской области)**
	—
	—
	2752,00
	400,00
	200,00
	0,00
	3352,00

	
	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
	—
	—
	495,37
	655,50
	655,50
	655,50
	2461,87

	2.1.2
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
	—
	—
	46,57
	34,50
	34,50
	34,50
	150,07

	2.2
	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 
	—
	—
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.3
	Внебюджетные источники
	—
	—
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по региональному проекту, в том числе:
	5028,51
	7515,00
	4092,63
	2016,30
	1812,42
	1612,42
	22077,28

	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации*, в т.ч.
	5028,51
	7515,00
	4092,63
	2016,30
	1812,42
	1612,42
	22077,28

	бюджет субъекта Российской Федерации
	4990,18
	7476,69
	4046,06
	1981,80
	1777,92
	1577,92
	21850,57

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	федеральный бюджет (межбюджетные трансферты бюджету Калужской области)**
	3045,45
	4394,45
	2752,00
	400,00
	200,00
	0,00
	10791,90

	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
	822,84***
	1570,29***
	495,37
	655,50
	655,50
	655,50
	4855,00

	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
	38,33
	38,31
	46,57
	34,50
	34,50
	34,50
	226,71

	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


* Объемы финансирования из областного бюджета уточняются после принятия и (или) внесения изменений в закон Калужской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

**Объемы финансирования за счет средств федерального бюджета будут ежегодно уточняться после принятия федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период;

*** Межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований с учетом иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, предоставленных на мероприятия по модернизации дорожной инфраструктуры в городских агломерациях.
Данные в разделе «Финансовое обеспечение реализации регионального проекта» отражены в соответствии с нумерацией строк.
	6. Помесячный план исполнения бюджета Калужская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

	

	

	№ п/п
	Наименование результата
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	На конец 2021 года (тыс. рублей)

	
	
	01.02
	01.03
	01.04
	01.05
	01.06
	01.07
	01.08
	01.09
	01.10
	01.11
	01.12
	

	1
	Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

	1.1.
	В соответствии с программами дорожной деятельности на текущий год субъектами Российской Федерации выполнены дорожные работы
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 209 182,89
	2 160 000,00
	2 696 200,00
	2 752 000,00
	2 752 000,00
	2 752 000,00
	2 752 000,00
	2 752 000,00

	1.2.
	В соответствии с программами дорожной деятельности на текущий год субъектами Российской Федерации выполнены дорожные работы
	0,00
	2 079,57
	7 889,53
	10 053,61
	26 466,86
	62 444,64
	648 966,64
	893 436,74
	1 031 143,53
	1 142 012,50
	1 292 055,57
	1 294 058,18

	ИТОГО:
	0,00
	2 079,57
	7 889,53
	10 053,61
	1 235 649,75
	2 222 444,64
	3 345 166,64
	3 645 436,74
	3 783 143,53
	3 894 012,50
	4 044 055,57
	4 046 058,18

	


7. Участники регионального проекта

	№ п/п
	Роль в проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный
руководитель
	Занятость в проекте (процентов) 

	1
	Куратор регионального проекта
	Иванова О.В.
	Заместитель Губернатора Калужской области
	Губернатор Калужской области     Шапша В.В.
	10

	2
	Руководитель регионального проекта
	Голубев М.Л.
	Министр дорожного хозяйства Калужской области
	Заместитель Губернатора Калужской области

Иванова О.В.
	30

	3
	Администратор регионального проекта
	Орлов Г.А.
	Заместитель министра - начальник управления экономики, финансов и проектного управления министерства дорожного хозяйства Калужской области
	Министр дорожного хозяйства Калужской области

Голубев М.Л.
	50

	Определение участков дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций (формирование перечней автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети)

	4
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Иванова О.В.
	Министр дорожного хозяйства Калужской области
	Заместитель Губернатора Калужской области

Никитенко А.В.
	30

	5
	Участник регионального проекта
	Иванова О.В.
	Министр дорожного хозяйства Калужской области
	Заместитель Губернатора Калужской области

Никитенко А.В.
	30

	6
	Участник регионального проекта
	Орлов Г.А.
	Заместитель министра - начальник управления экономики, финансов и ценовой политики министерства дорожного хозяйства Калужской области
	Министр дорожного хозяйства Калужской области

Иванова О.В.
	50

	7
	Участник регионального проекта
	Голубев М.Л.
	Начальник государственного казенного учреждения Калужской области «Калугадорзаказчик»
	Министр дорожного хозяйства Калужской области 

Иванова О.В.
	30

	8
	Участник регионального проекта
	Волков А.С.
	Первый заместитель Городского Головы – начальник управления городского хозяйства города Калуги
	Городской Голова города Калуги Разумовский Д.О.
	40

	9
	Участник регионального проекта
	Лежнин В.В.
	Заместитель главы администрации города Обнинска по вопросам городского хозяйства
	Глава администрации города Обнинска 

Шапша В.В.
	40

	10
	Участник регионального проекта
	Лобанов А.Е.
	Заместитель главы администрации муниципального образования «Бабынинский район» Калужской области
	Глава администрации муниципального образования «Бабынинский район» Калужской области

Яничев В.В.
	30

	11
	Участник регионального проекта
	Головач В.В.
	Заместитель главы администрации муниципального образования «Дзержинский район» Калужской области
	Глава администрации муниципального образования «Дзержинский район» Калужской области

Пичугин А.В.
	30

	12
	Участник регионального проекта
	Крылов М.А.
	Заместитель главы администрации муниципального образования «Малоярославецкий район» Калужской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству
	ВРИО главы администрации муниципального образования «Малоярославецкий район» Калужской области

Парфенов В.В.
	30

	13
	Участник регионального проекта
	Лодыгин Л.С.
	Заместитель главы администрации муниципального образования «Перемышльский район» Калужской области по коммунальному комплексу и гражданской обороне
	Глава администрации муниципального образования «Перемышльский район» Калужской области

Бадеева Н.В.
	30

	14
	Участник регионального проекта
	Серяков А.А.
	Глава администрации муниципального образования «Ферзиковский район» Калужской области
	
	30

	Формирование программ дорожной деятельности (региональных проектов) в рамках федерального проекта "Дорожная сеть" федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления (детализированные на период 2019 - 2021 годов, укрупненные на период 2022 - 2024 годов)

	15
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Иванова О.В.
	Министр дорожного хозяйства Калужской области
	Заместитель Губернатора Калужской области

Никитенко А.В.
	30

	16
	Участник регионального проекта
	Иванова О.В.
	Министр дорожного хозяйства Калужской области
	Заместитель Губернатора Калужской области

Никитенко А.В.
	30

	17


	Участник регионального проекта
	Орлов Г.А.
	Заместитель министра - начальник управления экономики, финансов и ценовой политики министерства дорожного хозяйства Калужской области
	Министр дорожного хозяйства Калужской области

Иванова О.В.
	50

	18
	Участник регионального проекта
	Голубев М.Л.
	Начальник государственного казенного учреждения Калужской области «Калугадорзаказчик»
	Министр дорожного хозяйства Калужской области 

Иванова О.В.
	30

	19
	Участник регионального проекта
	Дорошенко А.В.
	Начальник государственного казенного учреждения Калужской области «Центр безопасности дорожного движения»
	Министр дорожного хозяйства Калужской области 

Иванова О.В.
	30

	20
	Участник регионального проекта
	Сазонов В.К.
	Заместитель начальника Федерального казенного учреждения «Управление автомобильной магистрали Москва-Бобруйск Федерального дорожного агентства»
	Начальник Федерального казенного учреждения «Управление автомобильной магистрали Москва-Бобруйск Федерального дорожного агентства» 

Пустогаров К.И.
	20

	21
	Участник регионального проекта
	Полторакин С.В.
	Директор Калужского филиала Государственной компании «Российские автомобильные дороги»
	Председатель правления Государственной компании «Российские автомобильные дороги» 

Кельбах С.В.
	20

	22
	Участник регионального проекта
	Холопов А.А.
	Начальник Управления ГИБДД УМВД России по Калужской области
	Начальник Управления МВД России по Калужской области

А.В. Дедов
	40

	23
	Участник регионального проекта
	Волков А.С.
	Первый заместитель Городского Головы – начальник управления городского хозяйства города Калуги
	Городской Голова города Калуги Разумовский Д.О.
	40

	24
	Участник регионального проекта
	Лежнин В.В.
	Заместитель главы администрации города Обнинска по вопросам городского хозяйства
	Глава администрации города Обнинска 

Шапша В.В.
	40

	25
	Участник регионального проекта
	Лобанов А.Е.
	Заместитель главы администрации муниципального образования «Бабынинский район» Калужской области
	Глава администрации муниципального образования «Бабынинский район» Калужской области

Яничев В.В.
	30

	26
	Участник регионального проекта
	Головач В.В.
	Заместитель главы администрации муниципального образования «Дзержинский район» Калужской области
	Глава администрации муниципального образования «Дзержинский район» Калужской области

Пичугин А.В.
	30

	27
	Участник регионального проекта
	Крылов М.А.
	Заместитель главы администрации муниципального образования «Малоярославецкий район» Калужской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству
	ВРИО главы администрации муниципального образования «Малоярославецкий район» Калужской области

Парфенов В.В.
	30

	28
	Участник регионального проекта
	Лодыгин Л.С.
	Заместитель главы администрации муниципального образования «Перемышльский район» Калужской области по коммунальному комплексу и гражданской обороне
	Глава администрации муниципального образования «Перемышльский район» Калужской области

Бадеева Н.В.
	30

	29
	Участник регионального проекта
	Серяков А.А.
	Глава администрации муниципального образования «Ферзиковский район» Калужской области
	
	30

	Заключение Правительством Калужской области (уполномоченным органом) соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, предусматривающее принятие Правительством Калужской области (уполномоченным органом) обязательств по достижению показателей и решению задач национального проекта

	30
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Иванова О.В.
	Министр дорожного хозяйства Калужской области
	Заместитель Губернатора Калужской области

Никитенко А.В.
	30

	31
	Участник регионального проекта
	Иванова О.В.
	Министр дорожного хозяйства Калужской области
	Заместитель Губернатора Калужской области

Никитенко А.В.
	30

	32
	Участник регионального проекта
	Орлов Г.А.
	Заместитель министра - начальник управления экономики, финансов и ценовой политики министерства дорожного хозяйства Калужской области
	Министр дорожного хозяйства Калужской области

Иванова О.В.
	50

	На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий

	33
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Голубев М.Л.
	Министр дорожного хозяйства Калужской области
	Заместитель Губернатора Калужской области

Иванова О.В.
	30

	34
	Участник регионального проекта
	Голубев М.Л.
	Министр дорожного хозяйства Калужской области
	Заместитель Губернатора Калужской области

Иванова О.В.
	30

	35
	Участник регионального проекта
	Орлов Г.А.
	Заместитель министра - начальник управления экономики, финансов и проектного управления министерства дорожного хозяйства Калужской области
	Министр дорожного хозяйства Калужской области

Голубев М.Л.
	50

	36
	Участник регионального проекта
	Шалев Д.А.
	Начальник государственного казенного учреждения Калужской области «Калугадорзаказчик»
	Министр дорожного хозяйства Калужской области 

Голубев М.Л.
	30

	37
	Участник регионального проекта
	Дорошенко А.В.
	Начальник государственного казенного учреждения Калужской области «Центр безопасности дорожного движения»
	Министр дорожного хозяйства Калужской области 

Голубев М.Л.
	30

	38
	Участник регионального проекта
	Оздоев Б.И.
	Заместитель начальника Федерального казенного учреждения «Управление автомобильной магистрали Москва-Бобруйск Федерального дорожного агентства»
	Начальник Федерального казенного учреждения «Управление автомобильной магистрали Москва-Бобруйск Федерального дорожного агентства» 

Яхнюк А.С.
	20

	39
	Участник регионального проекта
	Строкин А.С.
	Директор Калужского филиала Государственной компании «Российские автомобильные дороги»
	Председатель правления Государственной компании «Российские автомобильные дороги» 

Петушенко В.П.
	20

	40
	Участник регионального проекта
	Холопов А.А.
	Начальник Управления ГИБДД УМВД России по Калужской области
	Начальник Управления МВД России по Калужской области

А.В. Дедов
	40

	41
	Участник регионального проекта
	Алмазова Л.А.
	Заместитель министра - начальник управления транспорта и логистики министерства экономического развития Калужской области
	Заместитель Губернатора Калужской области

Попов В.И.
	20

	42
	Участник регионального проекта
	Калугин О.А.
	Министр внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области  
	Заместитель Губернатора Калужской области - руководитель администрации Губернатора Калужской области

Башкатова К.С.
	10

	43
	Участник регионального проекта
	Сорокина М.В.
	Директор государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Калужской области «Областной центр дополнительного образования детей им. Ю.А. Гагарина»
	Министр образования и науки Калужской области  

Аникеев А.А.
	20

	44
	Участник регионального проекта
	Шпиренко А.И.
	Заместитель Городского Головы – начальник управления городского хозяйства города Калуги
	Городской Голова города Калуги Денисов Д.А.
	40

	45
	Участник регионального проекта
	Раудуве И.В
	Начальник Управления городского хозяйства Администрации города Обнинска
	Глава администрации города Обнинска 

Леонова Т.Н.
	40

	46
	Участник регионального проекта
	Лобанов А.Е.
	Заместитель главы администрации муниципального образования «Бабынинский район» Калужской области
	Глава администрации муниципального образования «Бабынинский район» Калужской области

Яничев В.В.
	30

	47
	Участник регионального проекта
	Гусаров А.А.
	Заместитель главы администрации муниципального образования «Дзержинский район» Калужской области
	Глава администрации муниципального образования «Дзержинский район» Калужской области

Вирков Е.О.
	30

	48
	Участник регионального проекта
	Парфенов В.В.
	Глава администрации муниципального образования «Малоярославецкий район» Калужской области
	
	30

	49
	Участник регионального проекта
	Лодыгин Л.С.
	Заместитель главы администрации муниципального образования «Перемышльский район» Калужской области по коммунальному комплексу и гражданской обороне
	Глава администрации муниципального образования «Перемышльский район» Калужской области

Бадеева Н.В.
	30

	50
	Участник регионального проекта
	Волков А.С.
	Глава администрации муниципального образования «Ферзиковский район» Калужской области
	
	30

	Субъектами Российской Федерации разработаны и представлены в Росавтодор согласованные программы дорожной деятельности (региональные проекты), актуализированные, в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период

	51
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Голубев М.Л.
	Министр дорожного хозяйства Калужской области
	Заместитель Губернатора Калужской области

Иванова О.В.
	30

	52
	Участник регионального проекта
	Голубев М.Л.
	Министр дорожного хозяйства Калужской области
	Заместитель Губернатора Калужской области

Иванова О.В.
	30

	53
	Участник регионального проекта
	Орлов Г.А.
	Заместитель министра - начальник управления экономики, финансов и проектного управления министерства дорожного хозяйства Калужской области
	Министр дорожного хозяйства Калужской области

Голубев М.Л..
	50

	54
	Участник регионального проекта
	Шалев Д.А.
	Начальник государственного казенного учреждения Калужской области «Калугадорзаказчик»
	Министр дорожного хозяйства Калужской области 

Голубев М.Л.
	30

	55
	Участник регионального проекта
	Дорошенко А.В.
	Начальник государственного казенного учреждения Калужской области «Центр безопасности дорожного движения»
	Министр дорожного хозяйства Калужской области 

Голубев М.Л.
	30

	56
	Участник регионального проекта
	Оздоев Б.И.
	Заместитель начальника Федерального казенного учреждения «Управление автомобильной магистрали Москва-Бобруйск Федерального дорожного агентства»
	Начальник Федерального казенного учреждения «Управление автомобильной магистрали Москва-Бобруйск Федерального дорожного агентства» 

Яхнюк А.С.
	20

	57
	Участник регионального проекта
	Строкин А.С.
	Директор Калужского филиала Государственной компании «Российские автомобильные дороги»
	Председатель правления Государственной компании «Российские автомобильные дороги» 

Петушенко В.П.
	20

	58
	Участник регионального проекта
	Холопов А.А.
	Начальник Управления ГИБДД УМВД России по Калужской области
	Начальник Управления МВД России по Калужской области

А.В. Дедов
	40

	59
	Участник регионального проекта
	Алмазова Л.А.
	Заместитель министра - начальник управления транспорта и логистики министерства экономического развития Калужской области
	Заместитель Губернатора Калужской области

Попов В.И.
	20

	60
	Участник регионального проекта
	Шпиренко А.И.
	Заместитель Городского Головы – начальник управления городского хозяйства города Калуги
	Городской Голова города Калуги Денисов Д.А.
	40

	61
	Участник регионального проекта
	Раудуве И.В
	Начальник Управления городского хозяйства Администрации города Обнинска
	Глава администрации города Обнинска 

Леонова Т.Н.
	40

	62
	Участник регионального проекта
	Лобанов А.Е.
	Заместитель главы администрации муниципального образования «Бабынинский район» Калужской области
	Глава администрации муниципального образования «Бабынинский район» Калужской области

Яничев В.В.
	30

	63
	Участник регионального проекта
	Гусаров А.А.
	Заместитель главы администрации муниципального образования «Дзержинский район» Калужской области
	Глава администрации муниципального образования «Дзержинский район» Калужской области

Вирков Е.О.
	30

	64
	Участник регионального проекта
	Парфенов В.В
	Глава администрации муниципального образования «Малоярославецкий район» Калужской области
	
	30

	65
	Участник регионального проекта
	Лодыгин Л.С.
	Заместитель главы администрации муниципального образования «Перемышльский район» Калужской области по коммунальному комплексу и гражданской обороне
	Глава администрации муниципального образования «Перемышльский район» Калужской области

Бадеева Н.В.
	30

	66
	Участник регионального проекта
	Волков А.С.
	Глава администрации муниципального образования «Ферзиковский район» Калужской области
	
	30

	На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (за счет средств, предоставленных в 2020 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации)

	67
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Голубев М.Л.
	Министр дорожного хозяйства Калужской области
	Заместитель Губернатора Калужской области

Иванова О.В.
	30

	68
	Участник регионального проекта
	Голубев М.Л.
	Министр дорожного хозяйства Калужской области
	Заместитель Губернатора Калужской области

Иванова О.В.
	30

	69
	Участник регионального проекта
	Орлов Г.А.
	Заместитель министра - начальник управления экономики, финансов и проектного управления министерства дорожного хозяйства Калужской области
	Министр дорожного хозяйства Калужской области

Голубев М.Л.
	50

	70
	Участник регионального проекта
	Шалев Д.А.
	Начальник государственного казенного учреждения Калужской области «Калугадорзаказчик»
	Министр дорожного хозяйства Калужской области 

Голубев М.Л.
	30

	71
	Участник регионального проекта
	Холопов А.А.
	Начальник Управления ГИБДД УМВД России по Калужской области
	Начальник Управления МВД России по Калужской области

А.В. Дедов
	40

	72
	Участник регионального проекта
	Калугин О.А.
	Министр внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области  
	Заместитель Губернатора Калужской области - руководитель администрации Губернатора Калужской области

Башкатова К.С.


	10

	73
	Участник регионального проекта
	Шпиренко А.И.
	Заместитель Городского Головы – начальник управления городского хозяйства города Калуги


	Городской Голова города Калуги Денисов Д.А.
	40

	В соответствии с программами дорожной деятельности на текущий год субъектами Российской Федерации выполнены дорожные работы



	74
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Голубев М.Л.
	Министр дорожного хозяйства Калужской области
	Заместитель Губернатора Калужской области

Иванова О.В.
	30

	75
	Участник регионального проекта
	Голубев М.Л.
	Министр дорожного хозяйства Калужской области
	Заместитель Губернатора Калужской области

Иванова О.В.
	30

	76
	Участник регионального проекта
	Орлов Г.А.
	Заместитель министра - начальник управления экономики, финансов и проектного управления министерства дорожного хозяйства Калужской области
	Министр дорожного хозяйства Калужской области

Голубев М.Л.
	50

	77
	Участник регионального проекта
	Шалев Д.А.
	Начальник государственного казенного учреждения Калужской области «Калугадорзаказчик»
	Министр дорожного хозяйства Калужской области 

Голубев М.Л.
	30

	78
	Участник регионального проекта
	Дорошенко А.В.
	Начальник государственного казенного учреждения Калужской области «Центр безопасности дорожного движения»
	Министр дорожного хозяйства Калужской области 

Голубев М.Л.
	30

	79
	Участник регионального проекта
	Оздоев Б.И.
	Заместитель начальника Федерального казенного учреждения «Управление автомобильной магистрали Москва-Бобруйск Федерального дорожного агентства»
	Начальник Федерального казенного учреждения «Управление автомобильной магистрали Москва-Бобруйск Федерального дорожного агентства» 

Яхнюк А.С.
	20

	80
	Участник регионального проекта
	Строкин А.С.
	Директор Калужского филиала Государственной компании «Российские автомобильные дороги»
	Председатель правления Государственной компании «Российские автомобильные дороги» 

Петушенко В.П.
	20

	81
	Участник регионального проекта
	Холопов А.А.
	Начальник Управления ГИБДД УМВД России по Калужской области
	Начальник Управления МВД России по Калужской области

А.В. Дедов
	40

	82
	Участник регионального проекта
	Алмазова Л.А.
	Заместитель министра - начальник управления транспорта и логистики министерства экономического развития Калужской области
	Заместитель Губернатора Калужской области

Попов В.И.
	20

	83
	Участник регионального проекта
	Калугин О.А.
	Министр внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области  
	Заместитель Губернатора Калужской области - руководитель администрации Губернатора Калужской области

Башкатова К.С.
	10

	84
	Участник регионального проекта
	Сорокина М.В.
	Директор государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Калужской области «Областной центр дополнительного образования детей им. Ю.А. Гагарина»
	Министр образования и науки Калужской области  

Аникеев А.А.
	20

	85
	Участник регионального проекта
	Шпиренко А.И.
	Заместитель Городского Головы – начальник управления городского хозяйства города Калуги
	Городской Голова города Калуги Денисов Д.А.
	40

	86
	Участник регионального проекта
	Раудуве И.В
	Начальник Управления городского хозяйства Администрации города Обнинска
	Глава администрации города Обнинска 

Леонова Т.Н.
	40

	87
	Участник регионального проекта
	Лобанов А.Е.
	Заместитель главы администрации муниципального образования «Бабынинский район» Калужской области
	Глава администрации муниципального образования «Бабынинский район» Калужской области

Яничев В.В.
	30

	88
	Участник регионального проекта
	Гусаров А.А.
	Заместитель главы администрации муниципального образования «Дзержинский район» Калужской области
	Глава администрации муниципального образования «Дзержинский район» Калужской области

Вирков Е.О.
	30

	89
	Участник регионального проекта
	Парфенов В.В.
	Глава администрации муниципального образования «Малоярославецкий район» Калужской области
	
	30

	90
	Участник регионального проекта
	Лодыгин Л.С.
	Заместитель главы администрации муниципального образования «Перемышльский район» Калужской области по коммунальному комплексу и гражданской обороне
	Глава администрации муниципального образования «Перемышльский район» Калужской области

Бадеева Н.В.
	30

	91
	Участник регионального проекта
	Волков А.С.
	Глава администрации муниципального образования «Ферзиковский район» Калужской области
	
	30


8. Перечень методик расчета целевых и дополнительных показателей регионального проекта

	№ пп
	Наименование целевого, дополнительного показателя
	Единица измерения                 (по ОКЕИ)
	Уровень показателя 
	Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

	
	
	
	
	Вид документа
	Утвердивший орган
	Дата
	Номер
	Наименование

	1
	Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

	1.1
	Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии 
	Процент
	ФП
	Приказ
	Федеральное дорожное агентство 
	04.03.2020
	1049
	«Об утверждении методологии формирования официальной статистической информации о показателях, необходимых для мониторинга  достижения целей национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

	1.2
	Протяженность дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии
	Километр; тысяча метров
	РП
	Приказ
	Министерство дорожного хозяйства Калужской области
	23.03.2020
	64
	«Об утверждении методик расчета дополнительных показателей региональных проектов Калужской области «Дорожная сеть» и «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»

	1.3
	Доля автомобильных дорог 

регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям
	Процент
	ФП
	Приказ
	Федеральное дорожное агентство 
	04.03.2020
	1049
	«Об утверждении методологии формирования официальной статистической информации о показателях, необходимых для мониторинга  достижения целей национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

	1.4
	Протяженность автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям
	Километр; тысяча метров
	РП
	Приказ
	Министерство дорожного хозяйства Калужской области
	23.03.2020
	64
	«Об утверждении методик расчета дополнительных показателей региональных проектов Калужской области «Дорожная сеть» и «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»

	1.5
	Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки
	Процент
	ФП
	Приказ
	Федеральное дорожное агентство 
	04.03.2020
	1049
	«Об утверждении методологии формирования официальной статистической информации о показателях, необходимых для мониторинга  достижения целей национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

	1.6
	Протяженность автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки
	Километр; тысяча метров
	РП
	Приказ
	Министерство дорожного хозяйства Калужской области
	23.03.2020
	64
	«Об утверждении методик расчета дополнительных показателей региональных проектов Калужской области «Дорожная сеть» и «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»

	1.7
	Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети 
	Процент
	ФП
	Приказ
	Федеральное дорожное агентство 
	04.03.2020
	1049
	«Об утверждении методологии формирования официальной статистической информации о показателях, необходимых для мониторинга  достижения целей национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

	1.8
	Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети
	Штука
	РП
	Приказ
	Министерство дорожного хозяйства Калужской области
	23.03.2020
	64
	«Об утверждении методик расчета дополнительных показателей региональных проектов Калужской области «Дорожная сеть» и «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»

	1.9
	Протяженность дорожной сети городской агломерации 
	Километр; тысяча метров
	РП
	Приказ
	Министерство дорожного хозяйства Калужской области
	23.03.2020
	64
	«Об утверждении методик расчета дополнительных показателей региональных проектов Калужской области «Дорожная сеть» и «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»

	1.10
	Протяженность автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения,  в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту и ремонту
	Километр; тысяча метров
	РП
	Приказ
	Министерство дорожного хозяйства Калужской области
	23.03.2020
	64
	«Об утверждении методик расчета дополнительных показателей региональных проектов Калужской области «Дорожная сеть» и «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»

	1.11
	Протяженность автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, входящих в состав городской агломерации, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту и ремонту  
	Километр; тысяча метров
	РП
	Приказ
	Министерство дорожного хозяйства Калужской области
	23.03.2020
	64
	«Об утверждении методик расчета дополнительных показателей региональных проектов Калужской области «Дорожная сеть» и «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»

	1.12
	Протяженность автомобильных дорог городской агломерации, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту и ремонту 
	Километр; тысяча метров
	РП
	Приказ
	Министерство дорожного хозяйства Калужской области
	23.03.2020
	64
	«Об утверждении методик расчета дополнительных показателей региональных проектов Калужской области «Дорожная сеть» и «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»

	2
	Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

	2.1
	Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок
	Процент
	ФП
	Не определен
	Не определен
	Не определен
	Не определен
	Не определен


9. Дополнительная информация

В рамках регионального проекта «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные качественные дороги» предусматривается реализация программ дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-дорожной сети в целях:

приведения в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, улично-дорожной сети городских агломераций;

сокращения доли автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки;

ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий.

Реализация указанных программ дорожной деятельности должна обеспечить достижение следующих целевых показателей, установленных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204:

увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности не менее чем до 52,1% (относительно их протяженности по состоянию на 31 декабря 2017 г.);

доведение в городских агломерациях доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности до 85%.

Финансовое обеспечение реализации программы дорожной деятельности в части автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, улично-дорожной сети городских агломераций осуществляется с использованием средств федерального бюджета, предоставляемых бюджетам субъектов Российской Федерации в виде иных межбюджетных трансфертов, (далее - ИМБТ), а также дополнительных средств, получаемых субъектами в рамках исполнения положений Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204, предусматривающих доведение норматива зачисления налоговых доходов бюджетов субъектов Российской Федерации от акцизов на горюче-смазочные материалы до 100% (далее - дополнительные средства).

Объем ИМБТ и дополнительных доходов, направляемых бюджету i-го субъекта Российской Федерации определяется исходя из:

- объема средств, предоставляемых для достижения целевых показателей в части улично-дорожной сети городских агломераций;

- объема средств, предоставляемых для достижения целевых показателей в части сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения вне городских агломераций. 

Определение объема средств, предоставляемых для достижения целевых показателей в части улично-дорожной сети городских агломераций, осуществляется с учетом численности населения города (городов), образующих городскую агломерацию.

Определение объема средств, предоставляемых для достижения целевых показателей в части сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения вне городских агломераций, осуществляется с учетом состояния автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения на основании данных федерального статистического наблюдения (форма федеральной статистической отчетности № 1-ДГ  Сведения об автомобильных дорогах общего пользования и сооружениях на них федерального, регионального или межмуниципального значения», утверждена приказом Росстата от 18 августа 2015 г. № 380).

Данный подход согласуется с положениями проекта Стратегии пространственного развития Российской Федерации, предусматривающими необходимость повышения устойчивости пространственного развития Российской Федерации, в том числе за счет увеличения количества точек экономического роста.

Под термином «городская агломерация» понимается образуемая крупнейшим городским округом – «ядром агломерации» и муниципальными образованиями – «спутниками» многокомпонентная система с интенсивными производственными, транспортными и культурными связями, в частности, наличием «маятниковой» трудовой миграции населения.

Под термином «дорожная сеть городской агломерации» понимается совокупность расположенных на территории городской агломерации автомобильных дорог общего пользования местного, регионального и федерального значения, а также следующие объекты улично-дорожной сети
:

– магистральные дороги скоростного и регулируемого движения;

– магистральные улицы непрерывного и регулируемого движения общегородского значения, транспортно-пешеходные и пешеходно-транспортные районного значения;

– наиболее загруженные улицы и дороги местного значения: улицы в жилой застройке, улицы и дороги в научно-производственных, промышленных и коммунально-складских зонах (районах).

ИМБТ предоставляются при условии принятия субъектами Российской Федерации обязательств:

- по решению всех задач, необходимых для исполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 в части национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в соответствии с утвержденными паспортами национального и федерального проектов;

- по достижению необходимых значений целевых показателей в соответствии с утвержденными паспортами национального и федерального проектов;

- по направлению на цели реализации национального и федерального проектов средств консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации;

- по соблюдению регламента взаимодействия Минтранса России, Росавтодора, Государственной компании «Автодор», ФАУ «Росдорнии», администраций субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в рамках реализации национального проекта;

- по утверждению в целях реализации национального проекта программ дорожной деятельности (включающих программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городских агломераций) по согласованию с Росавтодором, ГУОБДД МВД России, ФАУ «Росдорнии», по итогам проведения общественных обсуждений данных программ;

- по включению в программы дорожной деятельности положений, предусматривающих:

применение новых технологий и материалов;

применение при реализации капиталоемких мероприятий новых механизмов развития и эксплуатации дорожной сети, включая контракты жизненного цикла.

соблюдение подрядными организациями гарантийных обязательств;

организацию системы контроля качества проводимых работ согласно рекомендациям Минтранса России;

синхронизацию проводимых работ с работами жилищно-коммунальных служб, иными национальными и федеральными проектами;

- по организации работы по актуализации информации в развернутых в рамках реализации национального проекта информационных системах.

Программы дорожной деятельности, разрабатываемые и реализуемые в целях настоящего федерального проекта, в том числе должны предусматривать:

- фиксацию «опорной» дорожной сети субъектов Российской Федерации
, дорожной сети городских агломераций;

- формирование по-объектных планов работ по годам;

- проведение дорожных работ в целях достижения всех целевых показателей;

- плановые значения всех целевых показателей по годам;

- проведение работ по инструментальной диагностике;

- направление доходов бюджетов субъектов от штрафов за нарушение Правил дорожного движения (но не менее 10 % от общего объема расходов на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог) на выполнение следующих задач
:

обеспечение безопасности пешеходов, в том числе за счет совмещения всех расположенных в населенных пунктах наземных пешеходных переходов с искусственными неровностями; строительства внеуличных пешеходных переходов либо обустройства регулируемых пешеходных переходов на многополосных автомобильных дорогах; обеспечения дублирования дорожных знаков «Пешеходный переход» над проезжей частью автомобильных дорог вне населенных пунктов и магистральных дорог в населенных пунктах; применения удерживающих пешеходных ограждений в местах несанкционированного перехода проезжей части, расположений образовательных организаций и мест массового притяжения граждан;

обеспечение видимости транспортных средств и пешеходов в ночное время, в том числе за счет устройства наружного освещения в населенных пунктах, в пределах транспортных развязок, пешеходных переходов, в местах расположения остановок общественного транспорта и на аварийно-опасных участках;

обустройство кривых малого радиуса, участков с не уположенными откосами соответствующими дорожными знаками, направляющими устройствами и (или) сигнальными столбиками;

обеспечение круглогодичного наличия дорожной разметки, и использование желтой разметки на двух и трехполосных дорогах для обозначения линий, разделяющих встречные направления движения;

обеспечение условий для отдыха водителей в пути за счет строительства площадок отдыха на автомобильных дорогах вне населенных пунктов с их обустройством объектами сервиса (в том числе за счет использования механизмов ГЧП);

разделение встречных (на многополосных дорогах) и пересекающихся потоков транспортных средств путем применения дорожных ограждений (в том числе троссовых) и направляющих устройств, строительство разноуровневых транспортных развязок и железнодорожных переездов, введение светофорного регулирования в сложных транспортных узлах и пересечений с круговым движением;

отдаления рекламных конструкций за пределы полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог вне населенных пунктов.

Приведение автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения и дорожной сети городских агломераций в нормативное состояние будет осуществляться с учетом соблюдения требований технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог».

Рисками реализации проекта являются:

1. Возникновение бюджетного дефицита, сокращение необходимых для достижения целевых показателей объемов финансирования мероприятий федерального проекта, в том числе в связи с получением объема доходов от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации, в размере ниже прогнозируемого при разработке федерального проекта.

2. Изменение объемов доходов от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации, в результате внесения изменений в налоговое законодательство.

3. Повышение цен на дорожно-строительные материалы.

4. Нарушение сроков разработки программ дорожной деятельности субъектов Российской Федерации и иных нормативных правовых актов и иных документов, необходимых для реализации федерального проекта.

5. Повышение стоимости дорожной техники, закупаемой за пределами Российской Федерации и не имеющей произведенных в Российской Федерации аналогов, в связи с возможными колебаниями на рынке валют.

6. Снижение качества выполняемых работ в связи с сокращением положительных эффектов от масштабов выполняемых работ в результате исполнения требований антимонопольных органов о разукрупнении лотов при проведении торгов.

В целях управления указанными рисками будет разработана комплексная ресурсная модель управления реализации проекта. Также нивелирование рисков будет обеспечиваться за счет реализации Плана мероприятий («дорожную карту») по развитию конкуренции в отраслях экономики Российской Федерации и переходу отдельных сфер естественных монополий из состояния естественной монополии в состояние конкурентного рынка на 2018 - 2020 годы, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2018 г.   № 1697-р.

Принимаемые в рамках регионального проекта меры достаточны для решения поставленных задач. Мероприятия в рамках дорожной деятельности также будут осуществляться владельцами автомобильных дорог в рамках их текущей деятельности.

Показатели регионального проекта соответствуют поставленным задачам.

Мероприятия регионального проекта носят системный характер.

Цели, целевые и дополнительные показатели регионального проекта, предусмотренные в разделе 2 «Показатели регионального проекта» настоящего Паспорта, а также задачи и результаты регионального проекта, предусмотренного в разделе 4 «Результаты регионального проекта» настоящего паспорта, сформированы исходя из объемов финансирования, указанных в разделе 5 «Финансовое обеспечение реализации регионального проекта» регионального проекта. В случае изменения объемов финансирования подлежат корректировке.

Приложение № 1

к паспорту регионального проекта 

План реализации регионального проекта

	№

п/п
	Наименование 

результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа

и характеристика 

результата
	Уровень контроля
	Информационная система (источник данных) 

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	I
	Реализация программ дорожной деятельности (региональных проектов) в отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-дорожной сети в целях: приведения в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения; доведения доли улично-дорожной сети городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии, до 85%; сокращения доли автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки; ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий

	
	В Федеральное дорожное представлен паспорт регионального проекта;

определены участки дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций (формирование перечень автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети);

сформированы программы дорожной (региональные проекты) в рамках федерального проекта «Дорожная сеть» федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления
 (детализированные на период 2019–2021 годов, укрупненные на период 2022-2024 годов)


	
	14.12.2018
	—
	—
	Иванова О.В.                     Министр дорожного хозяйства Калужской области,               Федеральное казенное учреждение «Управление автомобильной магистрали Москва-Бобруйск Федерального дорожного агентства»,

Калужский филиал Государственной компании «Российские автомобильные дороги», Государственное казенное учреждение Калужской области «Калугадорзаказчик»,

администрации

муниципальных образований, входящих в состав Калужской  агломерации

	
	Куратор регионального проекта 

	

	1
	Определение участков дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций (формирование перечень автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети)
	01.09.2018
	14.12.2018
	—
	—
	Иванова О.В.                     Министр дорожного хозяйства Калужской области,               Федеральное казенное учреждение «Управление автомобильной магистрали Москва-Бобруйск Федерального дорожного агентства»,

Калужский филиал Государственной компании «Российские автомобильные дороги», Государственное казенное учреждение Калужской области «Калугадорзаказчик»,

администрации

муниципальных образований, входящих в состав Калужской  агломерации
	В целях формирования программ дорожной деятельности (региональных проектов) в субъектах Российской Федерации определены перечни участков дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций. На основании указанных перечней подготовлены проекты программ дорожной деятельности (региональных проектов)
	
	—

	1.1
	Определен перечень участков автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожные сети городских агломераций (сформирован перечень автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети)
	01.09.2018
	30.11.2018
	—
	—
	Иванова О.В.                     Министр дорожного хозяйства Калужской области,

Федеральное казенное учреждение «Управление автомобильной магистрали Москва-Бобруйск Федерального дорожного агентства»,

Калужский филиал Государственной компании «Российские автомобильные дороги», Государственное казенное учреждение Калужской области «Калугадорзаказчик»,

администрации

муниципальных образований, входящих в состав Калужской  агломерации
	Прочий тип документа Сформирована городская агломерация, определен перечень участков автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние
	Руководитель регионального проекта
	

	2
	Формирование программ дорожной деятельности (региональных проектов) в рамках федерального проекта «Дорожная сеть» федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления
 (детализированные на период 2019 – 2021 годов, укрупненные на период 2022 - 2024 годов)
	30.11.2018
	01.12.2018
	—
	—
	Иванова О.В.                     Министр дорожного хозяйства Калужской области,               Федеральное казенное учреждение «Управление автомобильной магистрали Москва-Бобруйск Федерального дорожного агентства»,

Калужский филиал Государственной компании «Российские автомобильные дороги», Государственное казенное учреждение Калужской области «Калугадорзаказчик»,

администрации

муниципальных образований, входящих в состав Калужской  агломерации
	Программы дорожной деятельности (региональные проекты), детализированные на период 2019 - 2021 годов и укрупненные 

на период 2022 - 2024 годов, согласованы на уровне субъектов Российской Федерации, с ФАУ "Росдорнии" и представлены 

на утверждение в Росавтодор


	
	—

	2.1
	Сформирована программа дорожной деятельности (региональный проект) в рамках федерального проекта «Дорожная сеть» федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления
 (детализированные на период 2019 – 2021 годов, укрупненные на период 2022 - 2024 годов)
	30.11.2018
	01.12.2018
	—
	—
	Иванова О.В.                     Министр дорожного хозяйства Калужской области,

Федеральное казенное учреждение «Управление автомобильной магистрали Москва-Бобруйск Федерального дорожного агентства»,

Калужский филиал Государственной компании «Российские автомобильные дороги», Государственное казенное учреждение Калужской области «Калугадорзаказчик»,

администрации

муниципальных образований, входящих в состав Калужской  агломерации
	Паспорт проекта 

Региональный проект сформирован с учетом методических рекомендаций 


	Руководитель регионального проекта
	

	2.2
	Проведены общественные обсуждения разработанного регионального проекта
	23.11.2018
	12.12.2018
	—
	—
	Иванова О.В.                     Министр дорожного хозяйства Калужской области
	Прочий тип документа

Протокол общественных обсуждений
	Руководитель регионального проекта
	

	2.3
	Представлен в Федеральное дорожное агентство паспорт регионального проекта
	12.12.2018
	14.12.2018
	—
	—
	Иванова О.В.                     Министр дорожного хозяйства Калужской области
	Паспорт проекта

Паспорт регионального проекта рассмотрен, согласован Федеральным дорожным агентством
	Куратор регионального проекта 
	

	3
	Заключение Правительством Калужской области (уполномоченным органом) соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, предусматривающее принятие Правительством Калужской области (уполномоченным органом) обязательств по достижению показателей и решению задач национального проекта 
	
	01.03.2019
	—
	—
	Иванова О.В.                     Министр дорожного хозяйства Калужской области
	Правительством Калужской области (уполномоченным органом) заключены соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, предусматривающее принятие Правительством Калужской области (уполномоченным органом) обязательств по достижению показателей и решению задач национального проекта 
	
	—

	3.1
	Подготовка необходимых документов для заключения соглашения с Федеральным дорожным агентством о предоставлении бюджету Калужской области иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 
	15.01.2019
	15.02.2019
	—
	—
	Иванова О.В.                     Министр дорожного хозяйства Калужской области 
	Прочий тип документа

Пакет документов, необходимый для подписания с обеих сторон соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 
	Руководитель регионального проекта
	

	3.2
	Правительством Калужской области (уполномоченным органом) заключены соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, предусматривающее принятие Правительством Калужской области (уполномоченным органом) обязательств по достижению показателей и решению задач национального проекта
	15.02.2019
	01.03.2019
	—
	—
	Иванова О.В.                                          Министр дорожного хозяйства Калужской области
	Соглашение

Соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, предусматривающее принятие Правительством Калужской области (уполномоченным органом) обязательств по достижению показателей и решению задач национального проекта заключены 
	Куратор регионального проекта 
	

	4
	На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий
	01.01.2019
	01.12.2020
	—
	—
	Голубев М.Л.                     Министр дорожного хозяйства Калужской области,               Федеральное казенное учреждение «Управление автомобильной магистрали Москва-Бобруйск Федерального дорожного агентства»,

Калужский филиал Государственной компании «Российские автомобильные дороги», Государственное казенное учреждение Калужской области «Калугадорзаказчик»,

администрации

муниципальных образований, входящих в состав Калужской  агломерации
	Субъектами Российской Федерации достигнуты показатели федерального проекта в текущем году и представлены отчеты о реализации программ дорожной деятельности (региональных проектов) в Росавтодор


	
	СОУ «Эталон»

	4.1
	Заключение Правительством Калужской области (уполномоченным органом) соглашений с органами местного самоуправления муниципальных образований, входящих в состав Калужской агломерации, о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий регионального проекта
	
	17.03.2019
	—
	—
	Иванова О.В.                     Министр дорожного хозяйства Калужской области, администрации городских округов

«Город Калуга»,

 «Город Обнинск
	Правительством Калужской области (уполномоченным органом) заключены соглашения с органами местного самоуправления муниципальных образований, входящих в состав Калужской агломерации, о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий регионального проекта
	
	

	4.2
	Подготовка проекта соглашения о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий регионального проекта
	15.01.2019
	1.03.2019
	—
	—
	Иванова О.В.                     Министр дорожного хозяйства Калужской области
	Соглашение

Проект соглашения
	Руководитель регионального проекта
	

	4.3
	Заключены соглашения о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий регионального проекта


	1.03.2019
	17.03.2019
	—
	—
	Иванова О.В.                     Министр дорожного хозяйства Калужской области, администрации городских округов

«Город Калуга»,

 «Город Обнинск
	Соглашение

Соглашения о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий регионального проекта заключены Правительством Калужской области (уполномоченным органом) с органами местного самоуправления муниципальных образований, входящих в состав Калужской агломерации 
	Руководитель регионального проекта
	

	4.4
	Правительством Калужской области (уполномоченным органом) совместно с управлением ГИБДД МВД России по Калужской области разработан и утвержден план проведения в 2019 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения
	
	15.04.2019
	—
	—
	Иванова О.В.                     Министр дорожного хозяйства Калужской области,

Управление ГИБДД УМВД России по Калужской области, министерство образования и науки Калужской области,

Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области
	Разработан и утвержден план проведения в 2019 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения
	
	

	4.4.1
	Разработка и согласование совместно с территориальным органом управления ГИБДД МВД России по Калужской области плана проведения в 2019 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения
	15.01.2019
	15.04.2019
	—
	—
	Иванова О.В.                     Министр дорожного хозяйства Калужской области,

Управление ГИБДД УМВД России по Калужской области, министерство образования и науки Калужской области,

Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области


	Прочий тип документа

Утвержденный план  проведения в 2019 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения
	Руководитель регионального проекта
	

	4.5
	Правительством Калужской области (уполномоченным органом) и органами местного самоуправления муниципальных образований, входящих в состав Калужской агломерации,  обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта в 2019 году
	01.03.2019
	31.05.2019
	—
	—
	Иванова О.В.                     Министр дорожного хозяйства Калужской области,

ГКУ Калужской области «Калугадорзаказчик», администрации городских округов

«Город Калуга»,

 «Город Обнинск


	Правительством Калужской области (уполномоченным органом) и органами местного самоуправления муниципальных образований, входящих в состав Калужской агломерации,  обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта в 2019 году 
	
	

	4.5.1
	Утверждены планы-графики закупок, содержащие позиции, направленные на реализацию мероприятий регионального проекта в 2019 году, подготовлены и размещены комплекты конкурсной документации, организованы конкурсные процедуры
	01.03.2019
	30.04.2019
	—
	—
	Иванова О.В.                     Министр дорожного хозяйства Калужской области,

ГКУ Калужской области «Калугадорзаказчик», администрации городских округов

«Город Калуга»,

 «Город Обнинск
	Прочий тип документа

Утверждены планы-графики закупок, сформирована и размещена конкурсная документация, организованы процедуры закупок
	Руководитель регионального проекта
	

	4.5.2
	Заключены контракты на выполнение мероприятий, необходимых для достижения целевых показателей регионального проекта в 2019 году
	01.05.2019
	31.05.2019
	—
	—
	Иванова О.В.                     Министр дорожного хозяйства Калужской области,

ГКУ Калужской области «Калугадорзаказчик», администрации городских округов

«Город Калуга», 

«Город Обнинск
	Прочий тип документа

Контракты заключены и размещены в Единой информационной системе в сфере закупок
	Руководитель регионального проекта
	

	4.6
	Правительством Калужской области (уполномоченным органом), при необходимости, осуществлена корректировка регионального проекта с целью учета рекомендаций в части разработки (актуализации) документов транспортного планирования субъекта Российской Федерации
	
	01.07.2019
	—
	—
	Иванова О.В.                     Министр дорожного хозяйства Калужской области,

Министерство экономического развития Калужской области
	Паспорт проекта

Актуализированный региональный проект, направленный на согласование с Федеральным дорожным агентством
	
	

	4.6.1
	Подготовлены (при необходимости) предложения по актуализации регионального проекта с учетом рекомендаций в части разработки (актуализации) документов транспортного планирования субъекта Российской Федерации
	1.02.2019
	1.05.2019
	—
	—
	Иванова О.В.                     Министр дорожного хозяйства Калужской области,

Министерство экономического развития Калужской области
	Прочий тип документа

Предложения по актуализации регионального проекта с учетом рекомендаций в части разработки (актуализации) документов транспортного планирования субъекта Российской Федерации
	Руководитель регионального проекта
	

	4.6.2
	Сформирован актуализированный региональный проект с учетом рекомендаций в части разработки (актуализации) документов транспортного планирования субъекта Российской Федерации
	1.05.2019
	1.06.2019
	—
	—
	Иванова О.В.                     Министр дорожного хозяйства Калужской области
	Паспорт проекта

Сформирован актуализированный региональный проект 
	Руководитель регионального проекта
	

	3.5.3.
	Актуализированный региональный проект, с учетом рекомендаций в части разработки (актуализации) документов транспортного планирования субъекта Российской Федерации,  направлен на согласование в Федеральное дорожное агентство
	01.06.2019
	01.07.2019
	—
	—
	Иванова О.В.                     Министр дорожного хозяйства Калужской области

	Паспорт проекта

Актуализированный региональный проект, направленный на согласование с Федеральным дорожным агентством
	Куратор регионального проекта
	

	4.7
	Правительством Калужской области (уполномоченным органом) обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2019 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ
	
	01.12.2019
	—
	—
	Иванова О.В.                                          Министр дорожного хозяйства Калужской области,

 ГКУ Калужской области «Калугадорзаказчик», администрации городских округов
«Город Калуга»,

 «Город Обнинск
	Правительством Калужской области (уполномоченным органом) обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2019 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ
	
	

	4.7.1
	Выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2019 год
	01.06.2019
	01.11.2019
	—
	—
	Иванова О.В.                     Министр дорожного хозяйства Калужской области,

ГКУ Калужской области «Калугадорзаказчик», администрации городских округов

«Город Калуга»,

 «Город Обнинск
	Прочий тип документа

Мероприятия, предусмотренные региональным проектом на 2019 год, выполнены
	Куратор регионального проекта
	

	4.7.2
	Подготовлен отчет о результатах реализации регионального проекта в 2019 году
	15.11.2019
	01.12.2019
	—
	—
	Иванова О.В.                     Министр дорожного хозяйства Калужской области

	Прочий тип документа

Отчет о результатах реализации регионального проекта в 2019 году 
	Руководитель регионального проекта
	

	4.8
	Правительством Калужской области (уполномоченным органом) проведены общественные обсуждения реализации регионального проекта (по состоянию на 1 ноября 2019 г.), результатов реализации регионального проекта в 2019 году, предложений по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2020 и последующих годов
	
	01.12.2019
	—
	—
	Иванова О.В.                     Министр дорожного хозяйства Калужской области

	Правительством Калужской области (уполномоченным органом) проведены общественные обсуждения реализации регионального проекта (по состоянию на 1 ноября 2019 г.), результатов реализации регионального проекта в 2019 году, предложений по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2020 и последующих годов
	
	

	4.8.1
	Проведены общественные обсуждения реализации регионального проекта (по состоянию на 1 ноября 2019 г.)  результатов реализации регионального проекта в 2019 году, предложений по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2020 и последующих годов
	15.10.2019
	5.11.2019
	—
	—
	Иванова О.В.                     Министр дорожного хозяйства Калужской области, 

Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области


	Прочий тип документа

Протокол общественных слушаний
	Руководитель регионального проекта
	

	4.8.2
	Подготовлены (при необходимости) предложения по актуализации регионального проекта
	5.11.2019
	15.11.2019
	—
	—
	Иванова О.В.                     Министр дорожного хозяйства Калужской области, 

ГКУ Калужской области «Калугадорзаказчик», администрации муниципальных образований, входящих в состав Калужской агломерации
	Прочий тип документа

На основании отчетов за 2019 год и результатов общественного обсуждения подготовлены предложения по актуализации регионального проекта
	Руководитель регионального проекта
	

	4.8.3.
	Сформирован актуализированный региональный проект
	15.11.2019
	01.12.2019
	—
	—
	Иванова О.В.                     Министр дорожного хозяйства Калужской области
	Паспорт проекта

Актуализированный региональный проект
	Руководитель регионального проекта
	

	4.9
	В Федеральное дорожное агентство представлены:

отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в 2019 году;

предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2020 и последующих годов
	
	14.12.2019
	—
	—
	Иванова О.В.                     Министр дорожного хозяйства Калужской области

	Прочий тип документа

Отчеты субъектов Российской Федерации о выполненных работах 

Паспорт проекта

Актуализированный паспорт регионального проекта
	
	

	4.9.1
	Направление в Федеральное дорожное агентство отчетных материалов по выполнению мероприятий регионального проекта в 2019 году
	15.11.2019
	1.12.2019
	—
	—
	Иванова О.В.                     Министр дорожного хозяйства Калужской области

	Прочий тип документа

Отчет о выполнении мероприятий регионального проекта в 2019 году
	Куратор регионального проекта
	

	4.9.2
	Направлены для согласования предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2020 и последующих годов 
	15.11.2019
	1.12.2019
	—
	—
	Иванова О.В.                     Министр дорожного хозяйства Калужской области

	Паспорт проекта

Актуализированный региональный проект направлен на согласование 
	Руководитель регионального проекта
	

	4.9.3
	Согласованный региональный проект с  учетом корректировки мероприятий 2020 и последующих годов представлен в Федеральное дорожное агентство
	01.12.2019
	14.12.2019
	—
	—
	Иванова О.В.                     Министр дорожного хозяйства Калужской области

	Паспорт проекта

Актуализированный региональный проект согласован
	Куратор регионального проекта
	

	4.10
	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов
	10.01.2020
	31.01.2020
	—
	—
	Голубев М.Л.                     Министр дорожного хозяйства Калужской области
	Постановление 

Постановление Правительства Калужской области «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Калужской области на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
	Руководитель регионального проекта
	

	4.11
	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям
	10.01.2020
	31.01.2020
	—
	—
	Голубев М.Л.                     Министр дорожного хозяйства Калужской области
	Прочий тип документа

Закон Калужской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
	Руководитель регионального проекта
	

	4.12
	С органами местного самоуправления заключены (актуализированы) соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов
	01.02.2020
	17.02.2020
	—
	—
	Голубев М.Л.                     Министр дорожного хозяйства Калужской области,

администрации муниципальных образований, входящих в состав Калужской агломерации
	Соглашение

Заключены (актуализированы) соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований, входящих в состав Калужской агломерации, межбюджетных трансфертов 
	Руководитель регионального проекта
	

	4.13
	Закупка включена в план закупок
	01.02.2020
	1.03.2020
	—
	—
	Голубев М.Л.                     Министр дорожного хозяйства Калужской области,

ГКУ Калужской области «Калугадорзаказчик», администрации муниципальных образований, входящих в состав Калужской агломерации
	Прочий тип документа

Сведения о включении закупки в план закупок
	Руководитель регионального проекта
	

	4.14
	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	01.03.2020
	1.04.2020
	—
	—
	Голубев М.Л.                     Министр дорожного хозяйства Калужской области,

ГКУ Калужской области «Калугадорзаказчик», 

администрации муниципальных образований, входящих в состав Калужской агломерации
	Прочий тип документа

Сведения о включении в реестр контрактов, заключенных государственных (муниципальных) контрактов заказчиками по результатам закупок
	Руководитель регионального проекта
	

	4.15
	Правительством Калужской области (уполномоченным органом)  совместно с управлением ГИБДД МВД России по Калужской области разработан, согласован и утвержден план проведения в 2020 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения.
	15.01.2020
	15.04.2020
	—
	—
	Голубев М.Л.                     Министр дорожного хозяйства Калужской области,

Управление ГИБДД УМВД России по Калужской области, министерство образования и науки Калужской области,

Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области
	Прочий тип документа Утвержденный план  проведения в 2020 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения
	
	

	4.16
	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	1.04.2020
	01.12.2020
	—
	—
	Голубев М.Л.                     Министр дорожного хозяйства Калужской области,

 ГКУ Калужской области «Калугадорзаказчик», администрации муниципальных образований, входящих в состав Калужской агломерации
	Прочий тип документа

Сведения о приемке поставленных товаров, выполненных работах, оказанных услугах, предусмотренных региональным проектом на 2020 год
	Куратор регионального проекта
	

	4.17
	Подготовлен отчет о результатах реализации регионального проекта в 2020 году
	15.11.2020
	01.12.2020
	—
	—
	Иванова О.В.                       Министр дорожного хозяйства Калужской области

	Прочий тип документа

Отчет о результатах реализации регионального проекта в 2020 году 
	Куратор регионального проекта
	

	4.18
	Правительством Калужской области (уполномоченным органом) проведены общественные обсуждения реализации регионального проекта (по состоянию на 1 ноября 2020 г.), результатов реализации регионального проекта в 2020 году, предложений по корректировки регионального проекта в части мероприятий 2021 и последующих годов
	15.10.2020
	01.12.2020
	—
	—
	Голубев М.Л.                     Министр дорожного хозяйства Калужской области 

	Прочий тип документа

Протокол общественных обсуждений 
реализации регионального проекта (по состоянию на 1 ноября 2020 г.) результатов реализации регионального проекта в 2020 году, предложений в части мероприятий 2021 и  последующих годов
	Руководитель регионального проекта
	

	4.18.1
	Проведение общественных обсуждений реализации регионального проекта (по состоянию на 1 ноября 2020 г.) результатов реализации регионального проекта в 2020 году, предложений в части мероприятий 2021 и последующих годов
	15.10.2020
	5.11.2020
	—
	—
	Голубев М.Л.                     Министр дорожного хозяйства Калужской области,

Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области
	Прочий тип документа

Извещение о проведении  общественных обсуждений
	Руководитель регионального проекта
	

	4.18.2
	Формирование протокола общественных обсуждений реализации регионального проекта (по состоянию на 1 ноября 2020 г.) результатов реализации регионального проекта в 2020 году, предложений в части мероприятий 2021 и последующих годов
	06.11.2020
	01.12.2020
	—
	—
	Голубев М.Л.                     Министр дорожного хозяйства Калужской области

	Прочий тип документа

Протокол общественных обсуждений реализации регионального проекта (по состоянию на 1 ноября 2020 г.), результатов реализации регионального проекта в 2020 году, предложений в части мероприятий 2021 и последующих годов
	Руководитель регионального проекта
	

	5
	Субъектами Российской Федерации разработаны и представлены в Росавтодор согласованные программы дорожной деятельности (региональные проекты), актуализированные, в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период


	
	01.12.2020
	—
	—
	Голубев М.Л.                     Министр дорожного хозяйства Калужской области

	Паспорт проекта

Актуализированный паспорт регионального проекта
	
	—

	5.1
	Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа
	15.10.2020
	01.11.2020
	—
	—
	Голубев М.Л.                     Министр дорожного хозяйства Калужской области, 

Государственное казенное учреждение Калужской области «Калугадорзаказчик», администрации муниципальных образований, входящих в состав Калужской агломерации
	Прочий тип документа

Предложения по актуализации регионального проекта, в том числе (при необходимости) с учетом рекомендаций в части разработки (актуализации) документов транспортного планирования субъекта Российской Федерации


	Руководитель регионального проекта
	

	5.2
	Документ разработан
	02.11.2020
	01.12.2020
	—
	—
	Голубев М.Л.                     Министр дорожного хозяйства Калужской области, ГКУ Калужской области «Калугадорзаказчик», администрации муниципальных образований, входящих в состав Калужской агломерации
	Паспорт проекта

Актуализированный региональный проект, в том числе (при необходимости) с учетом рекомендаций в части разработки (актуализации) документов транспортного планирования субъекта Российской Федерации


	Руководитель регионального проекта
	

	6
	На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (за счет средств, предоставленных в 2020 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации)


	
	31.12.2020
	—
	—
	Голубев М.Л.                     Министр дорожного хозяйства Калужской области
	Субъектами Российской Федерации достигнуты показатели регионального проекта в текущем году (за счет средств, предоставленных в 2020 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации) и представлены отчеты о реализации программ дорожной деятельности (региональных проектов) в Росавтодор
	Куратор регионального проекта
	СОУ «Эталон»

	II
	Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций
	

	7
	В соответствии с программами дорожной деятельности на текущий год субъектами Российской Федерации выполнены дорожные работы
	01.01.2021
	01.12.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	7.1-7.54
	Голубев М.Л.                     Министр дорожного хозяйства Калужской области,               Федеральное казенное учреждение «Управление автомобильной магистрали Москва-Бобруйск Федерального дорожного агентства»,

Калужский филиал Государственной компании «Российские автомобильные дороги», Государственное казенное учреждение Калужской области «Калугадорзаказчик»,

администрации

муниципальных образований, входящих в состав Калужской  агломерации
	Субъектами Российской Федерации достигнуты показатели федерального проекта в текущем году и представлены отчеты о реализации программ дорожной деятельности (региональных проектов) в Росавтодор


	Куратор регионального проекта
	СОУ «Эталон»

	7.1
	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов
	10.01.2021
	31.01.2021
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	7.2-7.9
	Голубев М.Л.                     Министр дорожного хозяйства Калужской области
	Постановление 

Постановление Правительства Калужской области «Об утверждении Положения о методике распределения иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Калужской области на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и правилах их предоставления
	Руководитель регионального проекта
	

	7.2
	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям
	10.01.2021
	31.01.2021
	7.1
	7.3-7.9
	Голубев М.Л.                     Министр дорожного хозяйства Калужской области
	Прочий тип документа

Закон Калужской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
	Руководитель регионального проекта
	

	7.3
	С органами местного самоуправления заключены (актуализированы) соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов
	01.02.2021
	17.02.2021
	7.1, 7.2
	7.4-7.9
	Голубев М.Л.                     Министр дорожного хозяйства Калужской области,

администрации муниципальных образований, входящих в состав Калужской агломерации
	Соглашение

Заключены (актуализированы) соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований, входящих в состав Калужской агломерации,  межбюджетных трансфертов 
	Руководитель регионального проекта
	

	7.4
	Закупка включена в план закупок
	01.02.2021
	1.03.2021
	7.1-7.3
	7.5-7.9
	Голубев М.Л.                     Министр дорожного хозяйства Калужской области,

ГКУ Калужской области «Калугадорзаказчик», администрации муниципальных образований, входящих в состав Калужской агломерации
	Прочий тип документа

Сведения о включении закупки в план закупок
	Руководитель регионального проекта
	

	7.5
	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	01.03.2021
	1.04.2021
	7.1-7.4
	7.6-7.9
	Голубев М.Л.                     Министр дорожного хозяйства Калужской области,

ГКУ Калужской области «Калугадорзаказчик», Министерство дорожного хозяйства Калужской области
	Прочий тип документа

Сведения о включении в реестр контрактов, заключенных государственных (муниципальных) контрактов заказчиками по результатам закупок
	Руководитель регионального проекта
	

	7.6
	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	1.04.2021
	01.12.2021
	7.1-7.5
	7.7-7.9
	Голубев М.Л.                     Министр дорожного хозяйства Калужской области,

 ГКУ Калужской области «Калугадорзаказчик», администрации муниципальных образований, входящих в состав Калужской агломерации
	Прочий тип документа

Сведения о приемке поставленных товаров, выполненных работах, оказанных услугах, предусмотренных региональным проектом на 2021 год
	Куратор регионального проекта
	

	7.7
	Субъектами Российской Федерации проведена оценка (диагностика) технического состояния на всей сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций в целях подтверждения нормативного состояния, для подтверждения достижения целевых показателей федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть»
	—
	01.12.2021
	7.1-7.6
	7.8-7.9
	Голубев М.Л.                     Министр дорожного хозяйства Калужской области,

 Федеральное казенное учреждение «Управление автомобильной магистрали Москва-Бобруйск Федерального дорожного агентства»,

Калужский филиал Государственной компании «Российские автомобильные дороги», ГКУ Калужской области «Калугадорзаказчик», администрации муниципальных образований, входящих в состав Калужской агломерации
	Прочий тип документа

Подтверждающий документ
	Руководитель регионального проекта
	

	7.8
	Подготовлен отчет о результатах реализации регионального проекта в 2021 году
	15.11.2021
	01.12.2021
	7.1-7.7
	7.9
	Голубев М.Л.                     Министр дорожного хозяйства Калужской области
	Прочий тип документа

Отчет о результатах реализации регионального проекта в 2021 году 
	Куратор регионального проекта
	

	7.9
	Правительством Калужской области (уполномоченным органом) проведены общественные обсуждения реализации регионального проекта (по состоянию на 1 ноября 2021 г.) результатов реализации регионального проекта в 2021 году, предложений в части мероприятий 2022 и последующих годов
	15.10.2021
	01.12.2021
	7.1-7.8
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Голубев М.Л.                     Министр дорожного хозяйства Калужской области 
	Прочий тип документа

Протокол общественных обсуждений 

реализации регионального проекта (по состоянию на 1 ноября 2021 г.) результатов реализации регионального проекта в 2021 году, предложений в части мероприятий 2022 и последующих годов
	Руководитель регионального проекта
	

	7.10
	Субъектами Российской Федерации актуализированы программы дорожной деятельности на текущий год
	15.10.2021
	31.01.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Голубев М.Л.                     Министр дорожного хозяйства Калужской области, 

Государственное казенное учреждение Калужской области «Калугадорзаказчик», администрации муниципальных образований, входящих в состав Калужской агломерации
	Паспорт проекта

Подтверждающий документ
	Руководитель регионального проекта
	

	7.11
	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов
	10.01.2022
	31.01.2022
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	7.12-7.19
	Голубев М.Л.                     Министр дорожного хозяйства Калужской области
	Постановление 

Постановление Правительства Калужской области «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Калужской области на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
	Руководитель регионального проекта
	

	7.12
	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям
	10.01.2022
	31.01.2022
	7.11
	7.13-7.19
	Голубев М.Л.                     Министр дорожного хозяйства Калужской области
	Прочий тип документа

Закон Калужской области «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
	Руководитель регионального проекта
	

	7.13
	С органами местного самоуправления заключены (актуализированы) соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов
	01.02.2022
	17.02.2022
	7.11, 7.12
	7.14-7.19
	Голубев М.Л.                     Министр дорожного хозяйства Калужской области,

администрации муниципальных образований, входящих в состав Калужской агломерации
	Соглашение

Заключены (актуализированы) соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований, входящих в состав Калужской агломерации,  межбюджетных трансфертов 
	Руководитель регионального проекта
	

	7.14
	Закупка включена в план закупок
	01.02.2022
	1.03.2022
	7.11-7.13
	7.15-7.19
	Голубев М.Л.                     Министр дорожного хозяйства Калужской области,

ГКУ Калужской области «Калугадорзаказчик», администрации муниципальных образований, входящих в состав Калужской агломерации
	Прочий тип документа

Сведения о включении закупки в план закупок
	Руководитель регионального проекта
	

	7.15
	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	01.03.2022
	1.04.2022
	7.11-7.14
	7.16-7.19
	Голубев М.Л.                     Министр дорожного хозяйства Калужской области,

ГКУ Калужской области «Калугадорзаказчик», Министерство дорожного хозяйства Калужской области
	Прочий тип документа

Сведения о включении в реестр контрактов, заключенных государственных (муниципальных) контрактов заказчиками по результатам закупок
	Руководитель регионального проекта
	

	7.16
	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	1.04.2022
	01.12.2022
	7.11-7.15
	7.17-7.19
	Голубев М.Л.                     Министр дорожного хозяйства Калужской области,

 ГКУ Калужской области «Калугадорзаказчик», администрации муниципальных образований, входящих в состав Калужской агломерации
	Прочий тип документа

Сведения о приемке поставленных товаров, выполненных работах, оказанных услугах, предусмотренных региональным проектом на 2022 год
	Куратор регионального проекта
	

	7.17
	Субъектами Российской Федерации проведена оценка (диагностика) технического состояния на всей сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций в целях подтверждения нормативного состояния, для подтверждения достижения целевых показателей федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть»
	—
	01.12.2022
	7.11-7.16
	7.18-7.19
	Голубев М.Л.                     Министр дорожного хозяйства Калужской области,

 Федеральное казенное учреждение «Управление автомобильной магистрали Москва-Бобруйск Федерального дорожного агентства»,

Калужский филиал Государственной компании «Российские автомобильные дороги», ГКУ Калужской области «Калугадорзаказчик», администрации муниципальных образований, входящих в состав Калужской агломерации
	Прочий тип документа

Подтверждающий документ
	Руководитель регионального проекта
	

	7.18
	Подготовлен отчет о результатах реализации регионального проекта в 2022 году
	15.11.2022
	01.12.2022
	7.11-7.27
	7.19
	Голубев М.Л.                     Министр дорожного хозяйства Калужской области


	Прочий тип документа

Отчет о результатах реализации регионального проекта в 2022 году 
	Куратор регионального проекта
	

	7.19
	Правительством Калужской области (уполномоченным органом) проведены общественные обсуждения реализации региональных проектов (по состоянию на 1 ноября 2022 г.),  результатов реализации регионального проекта в 2022 году, предложений в части мероприятий 2023 и последующих годов
	15.10.2022
	01.12.2022
	7.11-7.18
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Голубев М.Л.                     Министр дорожного хозяйства 

области
	Прочий тип документа

Протокол общественных обсуждений 

реализации регионального проекта (по состоянию на 1 ноября 2022 г.) результатов реализации регионального проекта в 2022 году, предложений в части мероприятий 2023 и последующих годов
	Руководитель регионального проекта
	

	7.20
	Субъектами Российской Федерации актуализированы программы дорожной деятельности на текущий год
	15.10.2022
	31.01.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Голубев М.Л.                     Министр дорожного хозяйства Калужской области, 

Государственное казенное учреждение Калужской области «Калугадорзаказчик», администрации муниципальных образований, входящих в состав Калужской агломерации
	Паспорт проекта

Подтверждающий документ
	Руководитель регионального проекта
	

	7.21
	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов
	10.01.2023
	31.01.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	7.22-7.29
	Голубев М.Л.                     Министр дорожного хозяйства Калужской области
	Постановление 

Постановление Правительства Калужской области «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Калужской области на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
	Руководитель регионального проекта
	

	7.22
	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям
	10.01.2023
	31.01.2023
	7.21
	7.23-7.29
	Голубев М.Л.                     Министр дорожного хозяйства Калужской области
	Прочий тип документа

Закон Калужской области «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»
	Руководитель регионального проекта
	

	7.23
	С органами местного самоуправления заключены (актуализированы) соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов
	01.02.2023
	17.02.2023
	7.21, 7.22
	7.24-7.29
	Голубев М.Л.                     Министр дорожного хозяйства Калужской области,

администрации муниципальных образований, входящих в состав Калужской агломерации
	Соглашение

Заключены (актуализированы) соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований, входящих в состав Калужской агломерации,  межбюджетных трансфертов 
	Руководитель регионального проекта
	

	7.24
	Закупка включена в план закупок
	01.02.2023
	1.03.2023
	7.21-7.23
	7.25-7.29
	Голубев М.Л.                     Министр дорожного хозяйства Калужской области,

ГКУ Калужской области «Калугадорзаказчик», администрации муниципальных образований, входящих в состав Калужской агломерации
	Прочий тип документа

Сведения о включении закупки в план закупок
	Руководитель регионального проекта
	

	7.25
	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	01.03.2023
	1.04.2023
	7.21-7.24
	7.26-7.29
	Голубев М.Л.                     Министр дорожного хозяйства Калужской области,

ГКУ Калужской области «Калугадорзаказчик», Министерство дорожного хозяйства Калужской области
	Прочий тип документа

Сведения о включении в реестр контрактов, заключенных государственных (муниципальных) контрактов заказчиками по результатам закупок
	Руководитель регионального проекта
	

	7.26
	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	1.04.2023
	01.12.2023
	7.21-7.25
	7.27-7.29
	Голубев М.Л.                     Министр дорожного хозяйства Калужской области,

 ГКУ Калужской области «Калугадорзаказчик», администрации муниципальных образований, входящих в состав Калужской агломерации
	Прочий тип документа

Сведения о приемке поставленных товаров, выполненных работах, оказанных услугах, предусмотренных региональным проектом на 2023 год
	Куратор регионального проекта
	

	7.27
	Субъектами Российской Федерации проведена оценка (диагностика) технического состояния на всей сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций в целях подтверждения нормативного состояния, для подтверждения достижения целевых показателей федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть»
	—
	01.12.2023
	7.21-7.26
	7.28-7.29
	Голубев М.Л.                     Министр дорожного хозяйства Калужской области,

 Федеральное казенное учреждение «Управление автомобильной магистрали Москва-Бобруйск Федерального дорожного агентства»,

Калужский филиал Государственной компании «Российские автомобильные дороги», ГКУ Калужской области «Калугадорзаказчик», администрации муниципальных образований, входящих в состав Калужской агломерации
	Прочий тип документа

Подтверждающий документ
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	7.28
	Подготовлен отчет о результатах реализации регионального проекта в 2023 году
	15.11.2023
	01.12.2023
	7.21-7.27
	7.29
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Отчет о результатах реализации регионального проекта в 2023 году 
	Куратор регионального проекта
	

	7.29
	Правительством Калужской области (уполномоченным органом) проведены общественные обсуждения реализации регионального проекта (по состоянию на 1 ноября 2023 г.),  результатов реализации регионального проекта в 2023 году, предложений в части мероприятий 2024 года
	15.10.2023
	01.12.2023
	7.21-7.28
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Голубев М.Л.                     Министр дорожного хозяйства Калужской области 


	Прочий тип документа

Протокол общественных обсуждений 

реализации регионального проекта (по состоянию на 1 ноября 2023 г.) результатов реализации регионального проекта в 2023 году, предложений в части мероприятий 2024 года
	Руководитель регионального проекта
	

	7.30
	Субъектами Российской Федерации актуализированы программы дорожной деятельности на текущий год
	15.10.2023
	31.01.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Голубев М.Л.                     Министр дорожного хозяйства Калужской области, 

Государственное казенное учреждение Калужской области «Калугадорзаказчик», администрации муниципальных образований, входящих в состав Калужской агломерации
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Подтверждающий документ
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	7.31
	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов
	10.01.2024
	31.01.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	7.32-7.39
	Голубев М.Л.                     Министр дорожного хозяйства Калужской области
	Постановление 

Постановление Правительства Калужской области «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Калужской области на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
	Руководитель регионального проекта
	

	7.32
	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям
	10.01.2024
	31.01.2024
	7.31
	7.33-7.39
	Голубев М.Л.                     Министр дорожного хозяйства Калужской области
	Прочий тип документа

Закон Калужской области «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»
	Руководитель регионального проекта
	

	7.33
	С органами местного самоуправления заключены (актуализированы) соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов
	01.02.2024
	17.02.2024
	7.31, 7.32
	7.34-7.39
	Голубев М.Л.                     Министр дорожного хозяйства Калужской области,

администрации муниципальных образований, входящих в состав Калужской агломерации
	Соглашение

Заключены (актуализированы) соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований, входящих в состав Калужской агломерации,  межбюджетных трансфертов 
	Руководитель регионального проекта
	

	7.34
	Закупка включена в план закупок
	01.02.2024
	1.03.2024
	7.31-7.33
	7.35-7.39
	Голубев М.Л.                     Министр дорожного хозяйства Калужской области,

ГКУ Калужской области «Калугадорзаказчик», администрации муниципальных образований, входящих в состав Калужской агломерации
	Прочий тип документа

Сведения о включении закупки в план закупок
	Руководитель регионального проекта
	

	7.35
	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	01.03.2024
	1.04.2024
	7.31-7.34
	7.36-7.39
	Голубев М.Л.                     Министр дорожного хозяйства Калужской области,

ГКУ Калужской области «Калугадорзаказчик», Министерство дорожного хозяйства Калужской области
	Прочий тип документа

Сведения о включении в реестр контрактов, заключенных государственных (муниципальных) контрактов заказчиками по результатам закупок
	Руководитель регионального проекта
	

	7.36
	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	1.04.2024
	01.12.2024
	7.31-7.35
	7.37-7.39
	Голубев М.Л.                     Министр дорожного хозяйства Калужской области,

 ГКУ Калужской области «Калугадорзаказчик», администрации муниципальных образований, входящих в состав Калужской агломерации
	Прочий тип документа

Сведения о приемке поставленных товаров, выполненных работах, оказанных услугах, предусмотренных региональным проектом на 2024 год
	Куратор регионального проекта
	

	7.37
	Субъектами Российской Федерации проведена оценка (диагностика) технического состояния на всей сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций в целях подтверждения нормативного состояния, для подтверждения достижения целевых показателей федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть»
	—
	01.12.2023
	7.31-7.36
	7.38-7.39
	Голубев М.Л.                     Министр дорожного хозяйства Калужской области,

 Федеральное казенное учреждение «Управление автомобильной магистрали Москва-Бобруйск Федерального дорожного агентства»,

Калужский филиал Государственной компании «Российские автомобильные дороги», ГКУ Калужской области «Калугадорзаказчик», администрации муниципальных образований, входящих в состав Калужской агломерации
	Прочий тип документа

Подтверждающий документ
	Руководитель регионального проекта
	

	7.38
	Подготовлен отчет о результатах реализации регионального проекта в 2024 году
	15.11.2024
	01.12.2024
	7.31-7.37
	7.39
	Голубев М.Л.                     Министр дорожного хозяйства Калужской области


	Прочий тип документа

Отчет о результатах реализации регионального проекта в 2024 году 
	Куратор регионального проекта
	

	7.39
	Правительством Калужской области (уполномоченным органом) проведены общественные обсуждения реализации регионального проекта (по состоянию на 1 ноября 2024 г.),  результатов реализации регионального проекта в 2024 году
	15.10.2024
	01.12.2024
	7.31-7.38
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Голубев М.Л.                     Министр дорожного хозяйства Калужской области
	Прочий тип документа

Протокол общественных обсуждений реализации регионального проекта (по состоянию на 1 ноября 2024 г.), результатов реализации регионального проекта в 2024 году
	Руководитель регионального проекта
	


Приложение № 2

к паспорту регионального проекта
Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

	Муниципальное образование
	Базовое значение
	Период реализации регионального проекта, год

	
	Значение
	Дата
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	Городской округ «Город Калуга»
	65,00
	31.12.2020
	57,00
	67,80
	70,00
	73,40
	77,60
	79,90

	Городской округ «Город Обнинск»
	65,00
	31.12.2020
	58,40
	62,30
	65,40
	73,80
	79,90
	81,70

	Муниципальный район «Бабынинский район»
	65,00
	31.12.2020
	57,70
	56,00
	56,00
	59,50
	65,70
	77,00

	Муниципальный район «Дзержинский район»
	65,00
	31.12.2020
	18,80
	22,40
	25,10
	36,60
	45,80
	77,10

	Муниципальный район «Малоярославецкий район»
	65,00
	31.12.2020
	15,70
	26,00
	40,20
	53,80
	60,20
	76,90

	Муниципальный район «Перемышльский район»
	65,00
	31.12.2020
	72,80
	73,80
	74,70
	80,00
	88,90
	76,00

	Муниципальный район «Ферзиковский район»
	65,00
	31.12.2020
	23,90
	25,20
	25,20
	55,20
	68,00
	77,10


Приложение № 3
к паспорту регионального проекта 

Дополнительные и обосновывающие материалы регионального проекта

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта
Для проведения оценки вклада регионального проекта в достижение национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года используется экспертный метод оценки, с учетом запланированных для реализации мероприятий в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». 

� По данным формы статистической отчетности 1-ДГ по состоянию на 31 декабря 2017 г. протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Калужской области составила 4451 км


� По данным формы статистической отчетности 1-ДГ по состоянию на 31 декабря 2017 г. протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Калужской области составила 4451 км, протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения, расположенных на территории Калужской области, составила 847,2 км.


� Помимо прочего данные программы должны, при необходимости, предусматривать проведение в 2019 - 2020 годы разработки (актуализации) документов транспортного планирования субъектов Российской Федерации.


� Согласно Своду правил «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений СП 42.13330.2011. Актуализированная редакция �СНиП 2.07.01-89».


�Автомобильные дороги (участки автомобильных дорог) общего пользования регионального или межмуниципального значения субъекта Российской Федерации, которые по итогам реализации национального проекта должны находиться в нормативном состоянии.


� Физические объемы проведения работ будут уточнены по согласованию с МВД России при подготовке паспортов федеральных проектов, программ дорожной деятельности субъектов Российской Федерации в рамках национального проекта.


� Помимо прочего данные программы должны, при необходимости, предусматривать проведение в 2019 - 2020 годы разработки (актуализации) документов транспортного планирования субъектов Российской Федерации.


� Помимо прочего данные программы должны, при необходимости, предусматривать проведение в 2019 - 2020 годы разработки (актуализации) документов транспортного планирования субъектов Российской Федерации.


� Помимо прочего данные программы должны, при необходимости, предусматривать проведение в 2019 - 2020 годы разработки (актуализации) документов транспортного планирования субъектов Российской Федерации.






