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Инвестиционная программа  
                               ГП Калужской области «Калугаоблводоканал»
по реконструкции и развитию систем водоснабжения муниципального образования «Город Таруса» на 2016-2018 гг.

1. Паспорт программы
	1.1
	Наименование инвестиционной Программы
	Инвестиционная Программа по развитию систем водоснабжения  муниципального образования «Город Таруса» на 2016-2018 гг. (далее – Программа)

	1.2.
	Основание для разработки Программы
	Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 

	1.3.
	Регулируемая организация, в отношении которой разрабатывается Программа          
	Государственное предприятие Калужской области   «Калугаоблводоканал», адрес: Россия, 248002, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 80

	1.4.
	Наименование уполномоченного органа, утверждающего Программу
	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области

Россия, 248000, г. Калуга, 2-й Красноармейский пер.,2а

	1.5.
	Наименование органа согласующего Программу
	Администрация МО ГП «Город Таруса»

	1.6.
	Цели и задачи Программы
	- создание условий для приведения системы водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями, обеспечивающими  комфортные условия проживания; 

- снижение уровня износа  инфраструктуры  водоснабжения и водоотведения;

- устранение причин возникновения  аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;

- увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения;

- расширение территории обслуживания  и оказания услуг водоснабжения и водоотведения для обеспечения перспективного гражданского строительства в муниципальном образовании «Город Таруса».

	1.7.
	Сроки и этапы          

реализации программы
	2016-2018 годы

	1.8.
	Объемы и источники финансирования
	Всего – 47 586,206 тыс. рублей (с НДС), в том числе собственные средства – 8 345,196 тыс. рублей (амортизация - 3 683,130 тыс. рублей и капитальные вложения в тарифе на услуги водоснабжения и водоотведения – 4 662,066 тыс. рублей), плата за подключение – 39 241,009 тыс. рублей.

	1.9.
	Ожидаемые результаты
	Успешная реализация программных мероприятий предполагает: 

- надежность (бесперебойность) снабжения  потребителей услугами водоснабжения и водоотведения населения; 

- снижение аварийности  на сетях  водоснабжения; 

- снижение потерь воды  в сетях;

- обеспечение населения  питьевой водой  в соответствии  с установленными требованиями; 

- уменьшение доли сетей, нуждающихся в замене;

- уменьшение износа объектов водоснабжения и водоотведения. 


2. Пояснительная записка

2.1. Введение.


Инвестиционная программа ГП «Калугаоблводоканал»  «Реконструкция, модернизация и развитие систем холодного водоснабжения муниципального образования городского поселения «Город Таруса» на 2016 – 2018 г.г. разработана в соответствии с:
· Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

· Федеральный закон от 21.07.2007г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»; 
·  Федеральный закон от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; 
· Постановление Правительства РФ от 13.05.2013г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»; 
· Постановление Правительства РФ от 29.07.2013г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»; 
· Градостроительный кодекс Российской Федерации; 
· Генеральный план города Тарусы, утвержденный решением Городской Думы от 27.12.2010 № 71; 
· Постановление администрации городского поселения «Город Таруса» от 31.03.2014  №62-П «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения городского поселения «Город Таруса» на период 2014-2024 г.г.»

· Устав городского поселения «Город Таруса»;

· Приказ от 27 декабря 2013 г. N 1746-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

· Постановления администрации городского поселения «Город Таруса»от 22.07.2015 №216-П «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы Государственного предприятия Калужской области «Калугаоблводоканал» по реконструкции, модернизации и развитию систем холодного водоснабжения муниципального образования городского поселения «Город Таруса» на 2016-2018гг.»

Основу документа составляет система программных мероприятий на 2016-2018 года, необходимых для эффективности функционирования системы холодного водоснабжения в городском поселении «Город Таруса» на объектах ГП «Калугаоблводоканал». Инвестиционная программа предусматривает финансирование за счет собственных средств Предприятия (за подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов  недвижимости  к сетям водоснабжения и водоотведения, собственных средств Предприятия: амортизации и капитальных вложений в тарифе на услуги водоснабжения и водоотведении, а также заемных средств). 

Инвестиционная программа разработана для решения задач, связанных с:
- реконструкцией существующих объектов (с высоким уровнем износа) коммунальной инфраструктуры;

- повышением эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры;

- привлечением средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов) для финансирования проектов реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры.

Достижение поставленных задач возможно при использовании современного оборудования и технологий, используемых при модернизации и новом строительстве объектов ВКХ.
2.2.  Описание действующих систем холодного водоснабжения и водоотведения. 

Все объекты водопроводно-канализационного хозяйства ГП «Калугаоблводоканал» принадлежат ему на праве хозяйственного ведения.
Предприятие ГП «Калугаобводоканал» оказывает услуги по холодному водоснабжению, а также отводу сточных вод от населения, предприятий и организаций города Тарусы с транспортировкой на очистные сооружения канализации для их очистки и выпуску в водоем (р. Ока).
Для оказания услуг по холодному водоснабжению Предприятием используется вода, поднятая собственными силами.

В настоящее время Предприятие эксплуатирует подземные воды вблизи д. Игнатовское Тарусского района («Березовая роща»), г. Тарусе («Городской»).
В структуре Городского водозабора выделены 2 участка – «Водораздельный» и «Приречный», участок «Березовая Роща» объединяет скважины одноименного водозабора.

Участок «Водораздельный расположен на западной окраине г. Тарусы, «Приречный» - в восточной части  г. Тарусы, участок «Березовая Роща» расположен в 4 км северо-восточнее Тарусы, вблизи д. Игнатовское.

На водозаборных сооружениях не установлены системы водоочистки. Доставка воды до потребителей осуществляется по системе водопровода общей протяженностью 42,8 км.
Предприятие отводит сточные воды, пропускает их через канализационную насосную станцию и сооружения механической и биологической очистки с выпуском в водоем (р. Ока) в черте населенного пункта.
2.3. Краткое описание системы водоснабжения города Тарусы.

2.3.1. Источники водоснабжения.

В настоящее время в городе Тарусе действует семь артезианских скважин:

· артскважина № 1 глубиной 28 м и производительностью 16 м3/час;

· артскважина № 2 глубиной 31 м и производительностью 25 м3час;

· артскважина № 3 глубиной 40 м и производительностью 10 м3час;

· артскважина № 4 глубиной 40 м и производительностью 25 м3час;

· артскважина № 1 в пойме р. Оки глубиной 30м и производительностью 63 м3час;

· артскважина № 2 в пойме р. Оки глубиной 30м и производительностью 63 м3час;

· артскважина № 3 в пойме р. Оки глубиной 30м и производительностью 63 м3час.
2.3.2. Техническое состояние скважин.
На скважинах установлено 2 насоса ЭЦВ8 25х100, 2 насоса ЭЦВ 10 63х110, ЭЦВ 8 16х140 и ЭЦВ 6 10х80 и ЦВРУ-1205 

По классу водоисточников все скважины относятся к 1 классу по физико-химическим показателям и ко 2 классу по бактериологическим показателям. Общий класс водоисточников – 2. 

Скважины имеют наземные кирпичные павильоны, скважина № 2 – деревянный павильон. Все скважины имеют краны для отбора проб для контроля. 

По  всем скважинам первый пояс зоны санитарной охраны соблюдается и составляет 30 м. Проект зон второго и третьего пояса разрабатывается местными органами власти. В настоящее время проект отсутствует.

Износ водозаборных сооружений составляет 44,47 %.

2.3.3. Водопроводные сети.

Общая протяженность водопроводных сетей по городу Тарусе составляет 42,8 км, из них 21,7 км - чугун, 19,7 км – сталь и 1,4 км – полиэтилен. Из них водоводов 17,4 км. На водопроводных сетях эксплуатируется 110 водоразборных колонок, 88 пожарных гидрантов, 254 задвижки. Имеются два нагорных резервуара объемом по 500 м3 с хлораторной. Для процесса обеззараживания питьевой воды используется раствор гипохлорита натрия. Износ водопроводных сетей составляет 58,08 %.

Запасы утверждены в общем объеме 2807 м3/сут.
2.3.4. Насосные станции.

После нагорных резервуаров вода поступает как напрямую в сеть, так и на  насосную станцию второго подъема. На насосной станции установлено 2 насоса ЦНС 60/99, К 45/30 и ЦНС 38/88. Износ составляет 60,55 %. 
2.3.5. Водонапорная башня.

На сетях имеется одна водонапорная кирпичная башни объемом 300 м3. Башня Износ водонапорных башен составляет 84,13 %.
2.4. Качество питьевой воды

По водопроводу города Тарусы качество питьевой воды соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».
2.5. Краткое описание системы  водоотведения города Тарусы.

2.5.1. Канализационные сети

Общая протяженность канализационных сетей по городу 18,0 км. Общий  износ  канализационных  сетей составляет 72,33 %.

2.5.2. Канализационные насосные станции.
На сетях работают две КНС. На КНС № 1 установлено  2 насоса  СД160/45,  НС 160/45 и ФГ 144/46. На  КНС № 2 установлено 2 насоса НС 160/45, 2 насоса СД 450/95, СД 50/10 и  ФГ 144/66.

Общий  износ  канализационных насосных станций – 58,69%.

2.5.3. Очистные сооружения канализации

Сточные воды подвергаются механической и биологической очистке на канализационных очистных сооружениях, производительность которых 7000 м3/сут. Сброс сточных вод осуществляется в реку Оку по единому выпуску. Износ ОСК составил 47,8 %.
3. Анализ существующих проблем.
Основные технические трудности, которые испытывает Предприятие, заключаются в следующем:
- невозможность транспортировки требуемого объема воды по водоводу от водозабора «Березовая Роща» в часы максимального водопотребления приводит к снижению уровня воды в нагорных резервуарах и нестабильности давления в водопроводных сетях;
- старение сетей и сооружений систем холодного водоснабжения и водоотведения и как следствие увеличение вероятности возникновения аварийных ситуаций и экологической обстановки;

- отсутствие возможности присоединения к сетям холодного водопровода и канализации потенциальных и существующих абонентов;
- отсутствие денежных средств приводит к охвату не в полном объеме ремонтами стареющих сетей и сооружений на них систем холодного водоснабжения и водоотведения, что увеличивает % их износа.
4. Цели, задачи и проекты (мероприятия) Инвестиционной программы.

Реализация настоящей программы преследует своей целью создание условий для приведения инфраструктуры коммунального водоснабжения и водоотведения в соответствие со стандартами качества, повышения уровня надежности и безопасности эксплуатируемых объектов.

Для достижения цели Инвестиционной программы предлагается использовать финансовые ресурсы для решения следующих основных задач:
- техническое перевооружение имущественного комплекса, обслуживаемого ГП «Калугаоблводоканал» на основе современных технологий и материалов в соответствии с требованиями государственных стандартов качества предоставления коммунальных услуг;
- обеспечение надежности работы системы коммунального водоснабжения и водоотведения путем обновления и замены оборудования для уменьшения количества аварий и повышения производительной и экологической безопасности;
- повышение эффективности управления объектами коммунального водоснабжения и водоотведения.


Основным результатом реализации Инвестиционной программы будет выполнение к 2019 году мероприятий, которые позволят предприятию достичь установленных целевых индикаторов.
Таблица №1

	№
п/п
	Адрес объекта
	Плановый показатель надежности
	Цель реализации мероприятий
	Мероприятие
	Сроки выполнения мероприятия

	1
	Водозабор «Березовая Роща» 
	Показатель качества обслуживания абонентов
	Обеспечение существующих и вновь создаваемых объектов капитального строительства качественной услугой водоснабжения
	Строительство участка водопровода, п/э, диаметр 225 мм и модернизация насосной станции второго подъема в районе 
д. Игнатовское Тарусского района
	2016 - 2018

	2
	Северная часть города Тарусы
	Показатель качества обслуживания абонентов
	Обеспечение существующих и вновь создаваемых объектов капитального строительства качественной услугой водоотведения
	Строительство самотечного  коллектора ул. Серпуховское шоссе до приемной камеры ОСК
	2016 - 2018

	
	
	
	
	Строительство напорного коллектора до камеры гашения на самотечном коллекторе ул. Серпуховское шоссе.


	2016 - 2018

	
	
	
	
	Строительство  КНС ул. Серпуховское шоссе 
	2016 - 2018

	
	
	
	
	Строительство самотечного коллектора по ул. Окская до КНС ул. Серпуховское шоссе
	2016 - 2018


Общая сумма капитальных вложений по 2018 год должна составить всего – 47 586,206 тыс. рублей (с НДС), в том числе собственные средства – 8 345,196 тыс. рублей (амортизация - 3 683,130 тыс. рублей и капитальные вложения в тарифе на услуги водоснабжения и водоотведения – 4 662,066 тыс. рублей), плата за подключение – 39 241,009 тыс. рублей.
Инвестиционная программа предусматривает финансирование за счет собственных средств Предприятия (за подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов  недвижимости к сетям водоснабжения и водоотведения, собственных средств Предприятия: амортизации и капитальных вложений в тарифе на услуги водоснабжения и водоотведении, а также заемных средств). 

5. Эффективность мероприятий инвестиционной программы

Предлагаемая программа предусматривает повышение надежности функционирования системы, повышение качества предоставляемых услуг и создание технических условий, требуемых для осуществления программы развития систем холодного водоснабжения и водоотведения города.


Необходимость замены изношенных сетей и оборудования определена значительным износом сетей водоснабжения и водоотведения, высокой долей водопроводных и канализационных сетей с полным амортизационным износом, накапливавшимся в течение ряда лет недостаточным объемом ремонтов сетей, высоким уровнем аварийности, а также необходимостью ежегодной замены сетей и оборудования.


Проведение мероприятий по реконструкции сетей в объемах, предусмотренных Инвестиционной программой, позволит не только снизить аварийность и неучтенные расходы воды и утечки, но и создать необходимые условия для оптимизации гидравлического режима системы подачи и распределения воды в целом.


Основной эффект от мероприятий Инвестиционной программы:

 - экономия затрат по устранению аварий за счет уменьшения количества аварий;

- снижение потерь воды;

- экономия за счет снижения воздействия на окружающую среду.


Удельные количественные и качественные показатели эффективности мероприятий по водоснабжению и водоотведению представлены в таблице:

[image: image1.emf]Наименование целевого показателя

Данные, используемые для установления 

целевого показателя

Единица 

измерения

Значение фактического 

показателя 2014 г.

Значение прогнозного 

показателя на 2015 г.

Значение целевого 

показателя на 2016 г.

Значение целевого 

показателя на 2017 г.

Значение целевого 

показателя на 2018 г.

доля проб питьевой воды в 

распределительной сети, не 

соответствующих санитарным нормам и 

правилам

% 7,46% 7,46% 7,14% 4,29% 0,00%

аварийность системы водоснабжения  ед./км в год 1,43 1,43 1,40 1,38 1,36

аварийность системы водоотведения ед./км в год 0,056 0,056 0,053 0,051 0,049

Целевой показатель очистки 

сточных вод

доля сточных вод, подвергающихся очистке 

в общем объеме сбрасываемых сточных вод, 

в том числе с выделением доли очищенного 

(неочищенного) поверхностного (дождевого, 

талого, инфильтрационного) и дренажного 

стока

% 100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%

уровень потерь воды при транспортировке % 16,21% 18,12% 17,12% 15,62% 13,62%

доля абонентов, осуществляющих расчеты за 

полученную воду по приборам учета

% 61,60% 64,70% 68,00% 71,00% 74,00%

водоснабжение % 36,22% 38,49% 40,77% 14,97% 17,93%

водоотведение % 68,89% 70,81% 72,72% 29,29% 34,07%

Износ

Целевой показатель качества воды

Целевой показатель надежности и 

бесперебойности водоснабжения и 

водоотведения

Целевые показатели эффективности 

использования ресурсов, в том числе 

сокращения потерь воды при 



Расчет экономии от внедрения мероприятий Инвестиционной программы по водоснабжению и водоотведению представлен в таблице:
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Экономия за счет уменьшения количества аварий

Количество аварий ед. 61,00 61,00 61,00 61,00 61,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Уменьшение количества аварий ед. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Расходы, понесенные при ликвидации 

аварийной ситуации (материалы 

аварийного ремонта, ФОТ бригады 

АВР, ГСМ, восстановление 

асфальтобетонного покрытия и укладку 

тротуарной плитки)

тыс. руб. без НДС 2 896,18 2 473,46 2 473,46 2 473,46 2 473,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средняя стоимость работ по 

устранению 1 аварии

тыс. руб. без НДС 47,48 40,55 40,55 40,55 40,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Сумма экономиии за счет 

уменьшения количества аварий

тыс. руб. без НДС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Экономия за счет снижения потерь на сетях

подъем тыс. м3 566,17 559,17 553,17 553,17 553,17

покупная вода тыс. м3 11,53 6,00 6,00 6,00 6,00

собственные нужды тыс. м3 52,80 68,80 68,80 68,80 68,80

подача тыс. м3 524,90 496,37 490,37 490,37 490,37

потери тыс. м3 85,06 89,94 83,94 76,58 66,78

уровень потерь воды при 

транспортировке

% 16,21% 18,12% 17,12% 15,62% 13,62%

реализация тыс. м3 439,84 406,43 406,43 413,79 423,59

тыс. руб. 4 651,92 3 314,57 3 632,77 3 952,46 4 300,27

 тыс.кВт*час 1 163,40 870,40 870,40 870,40 870,40

Расходы на химреагенты тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Расход электроэнергии на подъем 1 м3 

воды

тыс.кВт*час/тыс. м3 2,05 1,56 1,57 1,57 1,57

Средневзвешенный тариф на 

электроэнергию

руб. 4,00 3,81 4,17 4,54 4,94

тыс. кВт*час 174,79 140,00 132,07 120,50 105,07

тыс. руб. 698,90 533,13 551,24 547,19 519,10

Расход химреагентов (связанный с 

утечками на сетях)

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Сумма экономии за счет снижения 

потерь на сетях

тыс. руб. без НДС 4,05 28,09

Всего сумма экономии от внедрения 

мероприятий

тыс. руб. без НДС 4,05 28,09 0,00 0,00 0,00

Расход электроэнергии (связанный с 

утечками на сетях)

Наименование показателя Единица измерения

водоснабжение водоотведение

При аварии на системе водоотведения возникает 

излив сточных вод на рельеф (или в водный 

объект), что накладывает на ресурсоснабжающую 

организацию значительные экологические риски, 

определяемые индивидуально для каждого случая 

(в зависимости от продолжительности излива и 

объема сточных вод)

Расход электроэнергии 


6. Финансовые потребности для реализации Инвестиционной программы
Расчет стоимости мероприятий и финансовых потребностей  для реализации Инвестиционной программы осуществлялся  в соответствии с положениями Федерального закона № 416-ФЗ от 07.12.2011 «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоотведения и водоотведения» и другими нормативными материалами.

 Стоимость мероприятий  определена с учетом  укрупненных сметных нормативов  и параметров  изменения цен  используемых ресурсов в период реализации Программы. В затраты на реализацию мероприятий включен весь комплекс расходов, учитывающий  проектно-изыскательские работы, затраты на строительно-монтажные работы, приобретение материалов и оборудования, пусконаладочные работы, стоимость проектирования и строительства коммуникаций к объектам  ВКХ (подъездные дороги, сети электроснабжения и пр.), проведение регистрации объектов,  расходы по аренде земли на срок строительства  и прочие расходы. 

Финансирование мероприятий предполагается осуществлять  за счет средств, полученных  за подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов  недвижимости  к сетям водоснабжения и водоотведения, собственных средств Предприятия: амортизации и капитальных вложений в тарифе на услуги водоснабжения и водоотведении, а также заемных средств:
[image: image3.emf]Источники финансирования

Всего (тыс. 

рублей с НДС) 2016 2017 2018

Водоснабжение 15 609,48 2 172,59 13 436,89 0,00

Собственные средства ГП «Калугаоблводоканал», в т.ч.

2 430,15

699,83 804,80 925,52

Амортизация

0,00

0,00 0,00 0,00

Капитальные вложения в тарифе

2 430,15

699,83 804,80 925,52

Плата за подключение

13 179,33

0,00 8 617,60 4 561,73

Заемные средства

0,00

1 472,76 4 014,49 -5 487,25

Водоотведение 31 976,73 6 569,48 25 407,25 0,00

Собственные средства ГП «Калугаоблводоканал», в т.ч.

5 915,05

1 864,38 1 966,25 2 084,42

Амортизация

3 683,13

1 227,71 1 227,71 1 227,71

Капитальные вложения в тарифе

2 231,92

636,67 738,54 856,71

Плата за подключение

26 061,68

4 206,81 6 739,80 15 115,07

Заемные средства

0,00

498,28 16 701,20 -17 199,49

Всего водоснабжение и водоотведение

47 586,21

8 742,07 38 844,14 0,00

Собственные средства ГП «Калугаоблводоканал», в т.ч. 8 345,20 2 564,21 2 771,05 3 009,94

Амортизация 3 683,13 1 227,71 1 227,71 1 227,71

Капитальные вложения в тарифе 4 662,07 1 336,50 1 543,34 1 782,23

Плата за подключение 39 241,01 4 206,81 15 357,40 19 676,80

Заемные средства 0,00 1 971,05 20 715,69 -22 686,73

ИТОГО 47 586,21 8 742,07 38 844,14 0,00


Сведения  об объеме  финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной Программы, с разбивкой  по отдельным мероприятиям  инвестиционной 

Программы, с указанием источников финансирования  представлены в Приложении 1 к Программе.
При расчете размера ставки за протяженность сети не учитываются средства, полученные на создание этих сетей и объектов на них, предусмотренные инвестиционной программой за счет иных источников, кроме платы за подключение, в том числе средств бюджетов бюджетной системы.


При реализации Программы возможно возникновение   потенциальных рисков, которые обусловлены следующими обстоятельствами: 
1. Недостаточное финансовое обеспечение (неисполнение обязательств  участниками схемы финансирования Программы). 

2. Выполнение инвестиционной программы не в полном объеме.
3. Более высокий рост цен на отдельные виды услуг, что влечет  увеличение затрат  на отдельные программные мероприятия.
4. Недоиспользование или невостребованность вновь введенных производственных мощностей, в том числе  по причине «переоценки» объемов  присоединяемых мощностей за счет объектов нового капитального строительства. 

Из четырех вышеперечисленных факторов  риска  наиболее реальным  представляется  недостаточное финансовое обеспечение, вследствие чего  могут измениться  запланированные  сроки выполнения мероприятий и  подвергнуться корректировке   показатели  эффективности реализации  Программы, что в свою очередь  потребует  внесения изменений в Программу.

Наиболее нестабильной  и поэтому несущей риск  является плата за подключение   к сетям инженерно-технического обеспечения. Тарифные источники  являются  накапливаемыми  с течением времени, а не единовременными, в отличие от фактических расходов  по запланированным  мероприятиям Программы, что может привести  к необходимости кредитования, а, следовательно, будут иметь место дополнительные расходы  по  обслуживанию.
Для минимизации последствий  в случае наступления рисков  предусматривается   механизм корректировки Программы.  
7. Предварительный расчет тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения, сумма амортизации и капитальных вложений за счет прибыли в тарифах на услуги по холодному водоснабжению и водоотведению

В инвестиционную программу по развитию систем холодного водоснабжения и водоотведения включены мероприятий, источником реализации которых являются амортизация и капитальные вложения за счет прибыли в тарифах на услуги холодного водоснабжения и водоотведения.

Денежные средства, полученные за счет прибыли в тарифах, а также амортизация будут направлены на реализацию Инвестиционной программы в части строительства новых сетей водоснабжения, на увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованным систем водоснабжения, а также на увеличение пропускной способности существующих сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства.
Предварительный расчет тарифов на услуги холодного водоснабжения и водоотведения с учетом капитальных вложений за счет прибыли на реализацию мероприятий Инвестиционной программ и прогнозного уровня роста тарифов представлены в таблице:
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Объем реализации услуг  водоснабжения 406,43 406,43 406,43 5 429,79

НВВ по водоснабжению 8 905,36 10 294,69 11 838,90124 151,73

с 01.01.2016. 8 234,27 9 576,46 11 012,93 28 823,66

с 01.07.2016. 9 576,46 11 012,93 12 664,87 33 254,25

Нормативная прибыль 593,07 682,03 784,34 2 059,45

с 01.01.2016. 0,00 0,00 0,00 0,00

с 01.07.2016. 593,07 682,03 784,34 2 059,45

Тариф

с 01.01.2016. 20,26 23,56 27,10

с 01.07.2016. 23,56 27,10 31,16

Рост тарифа 116,3% 115,0% 115,0%

Источники финансирования, в т.ч. На

593,07 682,03 784,34 2 059,45

 - капвложения в тарифе, в т.ч. На 

593,07 682,03 784,34 2 059,45

Модернизация насосной станции второго подъема в районе д. 

Игнатовское г. Таруса

189,31 217,71 250,36

657,38

Строительство участка водопровода (п/э) Д=225 мм 

протяженностью 2000 п.м. в д. Игнатовское г. Тарусы

403,76 464,33 533,98

1 402,07

Объем реализации услуг  водоотведения 534,90 534,90 534,90 1 604,70

НВВ по водоотведению 8 064,21 9 365,67 10 864,18 28 294,06

с 01.01.2016. 7 456,51 8 671,92 10 059,42 26 187,85

с 01.07.2016. 8 671,92 10 059,42 11 668,93 30 400,27

Нормативная прибыль 539,55 625,88 726,02 1 891,46

с 01.01.2016. 0,00 0,00 0,00 0,00

с 01.07.2016. 539,55 625,88 726,02 1 891,46

Тариф

с 01.01.2016. 13,94 16,21 18,81

с 01.07.2016. 16,21 18,81 21,82

Рост тарифа 116,3% 116,0% 116,0%

Источники финансирования, в т.ч. на 

1 579,98 1 666,31 1 766,45 5 012,75

 - амортизация, в т.ч. На 

1 040,43 1 040,43 1 040,43 3 121,30

Строительство напорного коллектора до камеры гашения на 

самотечном коллекторе ул. Серпуховское шоссе г. Тарусы Д=110 

мм протяженностью 900 п.м.

1 040,43 1 040,43 1 040,43

3 121,30

 - капвложения в тарифе, в т.ч. На 

539,55 625,88 726,02 1 891,46

Строительство напорного коллектора до камеры гашения на 

самотечном коллекторе ул. Серпуховское шоссе г. Тарусы Д=110 

мм протяженностью 900 п.м.

539,55 625,88 726,02

1 891,46

Наименование муниципального оборазования/показатели

Един.                 

измерения

город Таруса


8. Оценка рисков Инвестиционной программы.

Реализация Инвестиционной программы сопряжена с рядом потенциальных рисков.

Обстоятельства, обуславливающие возникновение рисков:

1. Превышение фактической стоимости мероприятий программы над плановой.

Причины:

- изменение в законодательстве Российской Федерации;

- фактический уровень инфляции, превышающий уровень инфляции, учтенный при планировании Программы.

2. Недостаток финансовых средств при реализации мероприятий Программы.

Причины:

- временные разрывы между периодом поступления денежных средств от реализации услуг со сроками финансирования проектов (превышающие запланированные);

- неполнота оплаты потребителями услуг по водоснабжению и водоотведению;

- не точность прогнозирования стоимости работ для реализации Программы.

3. Несвоевременность реализации мероприятий по строительству и модернизации объектов в рамках выполнения Программ по причине несвоевременного выполнения работ подрядными организациями.
           Из трех вышеперечисленных факторов риска наиболее реальным представляется недостаточное финансовое обеспечение. Именно недостаточное или несвоевременное финансирование содержит угрозу срыва Инвестиционной программы.

           Все выше перечисленное может привести к следующим последствиям:

- привлечение заемных средств, что приведет к значительному удорожанию стоимости отдельных Проектов;

- использование собственных средств Предприятия выше запланированных.

           Государственное регулирование тарифов на холодное водоснабжение и водоотведение также может повлиять на возникновение рисков. Это связано с тем, что действующее законодательство ограничивает увеличение тарифов путем утверждения индексов максимально возможного их изменения, результатом утверждения необоснованных тарифов будут убытки Предприятия.
9. Организация мониторинга и контроля за ходом реализации инвестиционной Программы.


Контроль над реализацией инвестиционной Программы осуществляет уполномоченный орган в порядке, установленном действующем законодательством РФ.


Заказчик программы:

- контролирует качественное проведение намеченных в Программе мероприятий;

- отслеживает целевое, эффективное использование средств, направленных на реализацию Программы;

- организует ведение отчетности по реализации программных мероприятий.

Исполнитель Программы:

- представляет Заказчику Программы отчет в разрезе показателей, предусмотренных Федеральным законом от 07.12.2011 №416 «О водоснабжении и водоотведении» и иными нормативными актами;

- предоставляет иную информацию, запрашиваемую органом местного самоуправления, необходимую для осуществления его полномочий.


Представление информации по показателям реализации инвестиционной Программы осуществляется в установленном порядке по согласованию сторон.

10. Корректировка (внесение изменений) инвестиционной Программы.


Программа и (или) сроки ее реализации могут быть пересмотрены по предложению органа исполнительной власти, органов, осуществляющих государственный санитарно- эпидемиологический надзор, предложению организации, осуществляющей водоснабжение и водоотведение и иных случаях, предусмотренных Федеральным законом от 07.12.2012 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и иными нормативными актами.
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