

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель Губернатора
Калужской области, куратор
регионального проекта



Мазур В.В.

2020 г.

П А С П О Р Т

регионального проекта

Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма		
Краткое наименование регионального проекта	Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019-31.12.2024
Куратор регионального проекта	Первый заместитель Губернатора Калужской области Мазур Владимир Владимирович		
Руководитель регионального проекта	Заместитель министра – начальник управления регулирования деятельности в сфере природопользования министерства природных ресурсов и экологии Калужской области Артамонова Наталья Олеговна		
Администратор регионального проекта	Начальник отдела государственной экологической экспертизы, нормирования и регулирования природоохранной деятельности управления регулирования деятельности в сфере природопользования министерства природных ресурсов и экологии Калужской области Орлов Дмитрий Александрович		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа Калужской области «Охрана окружающей среды в Калужской области»		

1. Цель и показатели регионального проекта Калужской области

Цель: Сохранение биологического разнообразия, в том числе посредством создания не менее 10 новых особо охраняемых природных территорий регионального значения

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
					2018*	2019	2020	2021	2022	2023	2024
			Значение	Дата							
1.	Количество новых созданных особо охраняемых природных территорий (далее - ООПТ) регионального значения, шт. (нарастающим итогом)	<i>основной</i>	1	31.12.2018	1	1	2	4	6	8	10
2.	Индекс численности ряда редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных на особо охраняемых природных территориях федерального значения, доля единиц	<i>основной</i>	1	31.12.2018	1	≥1	≥1	≥1	≥1	≥1	≥1
3.	Увеличение количества посетителей на особо охраняемых природных территориях федерального значения, человек *	<i>основной</i>	40000	31.12.2018	40000	42000	45000	48000	51000	54000	60000

2. Результаты регионального проекта Калужской области

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Задача национального проекта (увеличение площади особо охраняемых природных территорий не менее чем на 5 млн. га)			
1.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): увеличена площадь особо охраняемых природных территорий не менее чем на 5 млн. га за счет создания 24 новых ООПТ.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): к концу 2024 года создано 24 новых ООПТ общей площадью не менее чем 5 млн. га.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2024</p>		
1.1.	Проведены организационные и кадастровые работы. Создано 10 новых ООПТ регионального значения.	31.12.2024	К концу 2024 года создано 10 новых ООПТ регионального значения.
Задача национального проекта (сохранение биоразнообразия, включая реинтродукцию редких видов животных)			
2.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): реализованы мероприятия по восстановлению и реинтродукции редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, увеличена их численность.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): к концу 2024 года реализованы мероприятия по восстановлению и реинтродукции не менее 1 редкого вида животных, включенного в Перечень.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2024</p>		
2.1.	Реализованы мероприятия по восстановлению и реинтродукции редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных на особо охраняемых природных территориях федерального значения, увеличена их численность	31.12.2024	К концу 2024 года реализованы мероприятия по восстановлению и реинтродукции не менее 1 редкого вида животных
Задача национального проекта (увеличение количества посетителей на ООПТ не менее, чем на 4 млн. человек)			
3.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): в 32 национальных парках созданы комфортные условия проживания. Туристический поток увеличен до 4,3 млн. человек.</p> <p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): к концу 2024 года созданы объекты с необходимым уровнем комфорт, в соответствии с утвержденными требованиями. Количество посетителей ООПТ увеличено более чем на 4 млн. человек.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2024</p>		
3.1.	На территории национального парка «Угра» созданы новые туристические маршруты и	31.12.2024	На территории национального парка «Угра» к концу 2024 года количество посетителей

	инфраструктура экологического туризма.		увеличилось не менее, чем на 20,0 тыс. человек. Созданы новые туристические маршруты и инфраструктура экологического туризма. Проведено продвижение туристических продуктов*
--	--	--	--

*- достижения показателя возможно при участии инвестора (реализации инвестиционного проекта)

Учитывая требования Ведомственного проектного офиса Минприроды России, национальным парком «УГРА» была подготовлена инвестиционная заявка (инвестиционный проект) о создании туристско-информационного кластера «Отрада», военно-патриотический кластера «Угра-Фронт», культурно-туристического кластера «Галкино» и «Оптино» на общую сумму 205 млн.рублей (планируется создать 2 музея, 2 визит центра, туристическую база на 100 мест, кемпинговые площадки для размещения туристов, экологические тропы, водные и велосипедные маршруты).

Инвестиционная заявка предварительно согласована и одобрена в Минфине России, Внешэкономбанке России и на площадке Российского союза промышленников и предпринимателей. Минприроды России проводится работа по поиску инвестора.

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)							Всего (млн. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
3.1.3.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: <1>	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.3.2.	Межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.3.3.	Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.4.	внебюджетные источники **	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего по региональному проекту, в том числе:		0	0	0	0	0	0	0	0
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету (Калужской области)) <2>		0	0	0	0	0	0	0	0
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов		0	0	0	0	0	0	0	0
Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:		0	0	0	0	0	0	0	0
Бюджет субъекта Российской Федерации<1>		0	0	0	0	0	0	0	0
Межбюджетные трансферты бюджета Российской Федерации бюджетам муниципальных образований		0	0	0	0	0	0	0	0
Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)		0	0	0	0	0	0	0	0
Внебюджетные источники		0	0	0	0	0	0	0	0

<1> Объемы финансирования из областного бюджета уточняются после принятия и(или) внесения изменений в закон Калужской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период;

<2> Объемы финансирования за счёт средств федерального бюджета будут ежегодно уточняться после принятия федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период;

** - объем средств из внебюджетных источников, привлекаемых на создание комфортных условий проживания для туристов, транспортной доступности, создание и обустройство туристических маршрутов и экотроп на территории национальных парков, будет уточняться по итогам работы экспертной группы по государственно-частному партнерству для привлечения частного капитала в строительство объектов туристической инфраструктуры в национальных парках.

4. Участники регионального проекта


№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Артамонова Н.О.	Заместитель министра – начальник управления регулирования деятельности в сфере природопользования министерства природных ресурсов и экологии Калужской области	Министр природных ресурсов и экологии Калужской области Антохина В.А.	5
2.	Администратор регионального проекта	Орлов Д.А.	Начальник отдела государственной экологической экспертизы, нормирования и регулирования природоохранной деятельности управления регулирования деятельности в сфере природопользования министерства природных ресурсов и экологии Калужской области	Заместитель министра – начальник управления регулирования деятельности в сфере природопользования министерства природных ресурсов и экологии Калужской области Артамонова Н.О.	10
Общие организационные мероприятия по проекту					
3.	Участник регионального проекта	Новикова О.А.	Ведущий специалист отдела государственной экологической экспертизы, нормирования и регулирования природоохранной деятельности управления регулирования деятельности в сфере природопользования министерства природных ресурсов и экологии Калужской области	Начальник отдела государственной экологической экспертизы, нормирования и регулирования природоохранной деятельности управления регулирования	10

				деятельности в сфере природопользования министерства природных ресурсов и экологии Калужской области Орлов Д.А.	
К концу 2024 года создано 10 новых ООПТ регионального значения.					
4.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Орлов Д.А.	Начальник отдела государственной экологической экспертизы, нормирования и регулирования природоохранной деятельности управления регулирования деятельности в сфере природопользования министерства природных ресурсов и экологии Калужской области	Заместитель министра – начальник управления регулирования деятельности в сфере природопользования министерства природных ресурсов и экологии Калужской области Артамонова Н.О.	10
5.	Участник регионального проекта	Новикова О.А.	Ведущий специалист отдела государственной экологической экспертизы, нормирования и регулирования природоохранной деятельности управления регулирования деятельности в сфере природопользования министерства природных ресурсов и экологии Калужской области	Начальник отдела государственной экологической экспертизы, нормирования и регулирования природоохранной деятельности управления регулирования деятельности в сфере природопользования министерства природных ресурсов и экологии Калужской области	50

Орлов Д.А.

К концу 2024 года реализованы мероприятия по восстановлению и реинтродукции не менее 1 редкого вида животных

6.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гришенков В.А.	Директор НП «УГРА»		30
7.	Участник регионального проекта	Артамонова Н.О.	Заместитель министра – начальник управления регулирования деятельности в сфере природопользования министерства природных ресурсов и экологии Калужской области	Министр природных ресурсов и экологии Калужской области Антохина В.А.	5
8.	Участник регионального проекта	Орлов Д.А.	Начальник отдела государственной экологической экспертизы, нормирования и регулирования природоохранной деятельности управления регулирования деятельности в сфере природопользования министерства природных ресурсов и экологии Калужской области	Заместитель министра – начальник управления регулирования деятельности в сфере природопользования министерства природных ресурсов и экологии Калужской области Артамонова Н.О.	5
На территории национального парка «Угра» к концу 2024 года количество посетителей увеличилось не менее, чем на 20,0 тыс. человек. Созданы новые туристические маршруты и инфраструктура экологического туризма. Проведено продвижение туристических продуктов.					
9.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гришенков В.А.	Директор НП «УГРА»		30
10.	Участник регионального проекта	Агеева И.А.	Заместитель министра - начальник управления развития	Министр экономического	5



			туризма министерства экономического развития Калужской области	развития Калужской области Веселов И.Б.	
11.	Участник регионального проекта	Артамонова Н.О.	Заместитель министра – начальник управления регулирования деятельности в сфере природопользования министерства природных ресурсов и экологии Калужской области	Министр природных ресурсов и экологии Калужской области Антохина В.А.	5
12.	Участник регионального проекта	Орлов Д.А.	Начальник отдела государственной экологической экспертизы, нормирования и регулирования природоохранной деятельности управления регулирования деятельности в сфере природопользования министерства природных ресурсов и экологии Калужской области	Заместитель министра – начальник управления регулирования деятельности в сфере природопользования министерства природных ресурсов и экологии Калужской области Артамонова Н.О.	5

5. Дополнительная информация

Цели, целевые и дополнительные показатели регионального проекта, предусмотренные в разделе X настоящего Паспорта, а также задачи и результаты регионального проекта, предусмотренного в разделе Y настоящего паспорта, сформированы исходя из объемов финансирования, указанных в разделе Z регионального проекта. В случае изменения объемов финансирования подлежат корректировке.

Термин ООПТ – особо охраняемая природная территория.

*- достижения показателя возможно при участии инвестора (реализации инвестиционного проекта).

Учитывая требования Ведомственного проектного офиса Минприроды России, национальным парком «УГРА» была подготовлена инвестиционная заявка (инвестиционный проект) о создании туристско-информационного кластера «Отрада», военно-патриотический кластера «Угра-Фронт», культурно-туристического кластера «Галкино» и «Оптино» на общую сумму 205 млн. рублей (планируется создать 2 музея, 2 визит центра, туристическую база на 100 мест, кемпинговые площадки для размещения туристов, экологические тропы, водные и велосипедные маршруты).

Инвестиционная заявка предварительно согласована и одобрена в Минфине России, Внешэкономбанке России и на площадке Российского союза промышленников и предпринимателей. Минприроды России проводится работа по поиску инвестора.

Перечень ряда редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных определен федеральным паспортом «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» (амурский тигр, переднеазиатский леопард, дальневосточный леопард, снежный барс, зубр, сайгак, лошадь Пржевальского, аргали, дзерен, белый медведь)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	К концу 2024 года создано 10 новых ООПТ регионального значения (нарастающим итогом).	01.01.2019	31.12.2024	Начальник отдела государственной экологической экспертизы, нормирования и регулирования природоохранной деятельности управления регулирования деятельности в сфере природопользования министерства природных ресурсов и экологии Калужской области Орлов Д.А.	Постановления Правительства Калужской области	РП
1.1.1.	Проведение комплексного экологического обследования территорий, которым планируется придать правовой статус ООПТ регионального значения	01.01.2019	25.12.2019	Ведущий специалист отдела государственной экологической экспертизы, нормирования и регулирования природоохранной деятельности управления регулирования	Материалы комплексного экологического обследования, обосновывающие создание ООПТ	РП

				деятельности в сфере природопользования министерства природных ресурсов и экологии Калужской области Новикова О.А.		
1.1.2.	Описание местоположение границ особо охраняемых природных территорий регионального значения	01.01.2019	25.12.2019	Ведущий специалист отдела государственной экологической экспертизы, нормирования и регулирования природоохранной деятельности управления регулирования деятельности в сфере природопользования министерства природных ресурсов и экологии Калужской области Новикова О.А.	Карты (планы) ООПТ регионального значения	РП
1.1.3.	Изготовление информационных аншлагов об особо охраняемых природных территориях регионального значения	01.02.2019	25.12.2019	Ведущий специалист отдела государственной экологической экспертизы, нормирования и регулирования природоохранной деятельности управления регулирования деятельности в сфере природопользования министерства природных ресурсов и экологии Калужской области Новикова О.А.	Информационные аншлаги ООПТ	РП

1.1.	К концу 2019 года создано 1 новое ООПТ регионального значения	-	25.12.2019	Ведущий специалист отдела государственной экологической экспертизы, нормирования и регулирования природоохранной деятельности управления регулирования деятельности в сфере природопользования министерства природных ресурсов и экологии Калужской области Новикова О.А.	Постановления Правительства Калужской области	РП
1.2.1.	Проведение комплексного экологического обследования территорий, которым планируется придать правовой статус ООПТ регионального значения	01.01.2020	25.12.2020	Ведущий специалист отдела государственной экологической экспертизы, нормирования и регулирования природоохранной деятельности управления регулирования деятельности в сфере природопользования министерства природных ресурсов и экологии Калужской области Новикова О.А.	Материалы комплексного экологического обследования, обосновывающие создание ООПТ	РП
1.2.2.	Описание местоположение границ особо охраняемых природных территорий регионального значения	01.01.2020	25.12.2020	Ведущий специалист отдела государственной экологической экспертизы, нормирования и регулирования природоохранной деятельности управления	Карты (планы) ООПТ регионального значения	РП

				регулирования деятельности в сфере природопользования министерства природных ресурсов и экологии Калужской области Новикова О.А.		
1.2.3	Изготовление информационных аншлагов об особо охраняемых природных территориях регионального значения	01.02.2020	25.12.2020	Ведущий специалист отдела государственной экологической экспертизы, нормирования и регулирования природоохранной деятельности управления регулирования деятельности в сфере природопользования министерства природных ресурсов и экологии Калужской области Новикова О.А.	Информационные аншлаги ООПТ	РП
1.2.	К концу 2020 года создано 2 новых ООПТ регионального значения	-	25.12.2020	Ведущий специалист отдела государственной экологической экспертизы, нормирования и регулирования природоохранной деятельности управления регулирования деятельности в сфере природопользования министерства природных ресурсов и экологии Калужской области Новикова О.А.	Постановления Правительства Калужской области	РП

1.3.1.	Проведение комплексного экологического обследования территорий, которым планируется придать правовой статус ООПТ регионального значения	01.01.2021	25.12.2021	Ведущий специалист отдела государственной экологической экспертизы, нормирования и регулирования природоохранной деятельности управления регулирования деятельности в сфере природопользования министерства природных ресурсов и экологии Калужской области Новикова О.А.	Материалы комплексного экологического обследования, обосновывающие создание ООПТ	РП
1.3.2.	Описание местоположение границ особо охраняемых природных территорий регионального значения	01.01.2021	25.12.2021	Ведущий специалист отдела государственной экологической экспертизы, нормирования и регулирования природоохранной деятельности управления регулирования деятельности в сфере природопользования министерства природных ресурсов и экологии Калужской области Новикова О.А.	Карты (планы) ООПТ регионального значения	РП
1.3.3.	Изготовление информационных аншлагов об особо охраняемых природных территориях регионального значения	01.02.2021	25.12.2021	Ведущий специалист отдела государственной экологической экспертизы, нормирования и регулирования природоохранной деятельности управления	Информационные аншлаги ООПТ	РП

				регулирования деятельности в сфере природопользования министерства природных ресурсов и экологии Калужской области Новикова О.А.		
1.3.	К концу 2021 года создано 4 новых ООПТ регионального значения	-	25.12.2021	Ведущий специалист отдела государственной экологической экспертизы, нормирования и регулирования природоохранной деятельности управления регулирования деятельности в сфере природопользования министерства природных ресурсов и экологии Калужской области Новикова О.А.	Постановления Правительства Калужской области	РП
1.4.1	Проведение комплексного экологического обследования территорий, которым планируется придать правовой статус ООПТ регионального значения	01.01.2022	25.12.2022	Ведущий специалист отдела государственной экологической экспертизы, нормирования и регулирования природоохранной деятельности управления регулирования деятельности в сфере природопользования министерства природных ресурсов и экологии Калужской области Новикова О.А.	Материалы комплексного экологического обследования, обосновывающие создание ООПТ	РП

1.4.2.	Описание местоположение границ особо охраняемых природных территорий регионального значения	01.01.2022	25.12.2022	Ведущий специалист отдела государственной экологической экспертизы, нормирования и регулирования природоохранной деятельности управления регулирования деятельности в сфере природопользования министерства природных ресурсов и экологии Калужской области Новикова О.А.	Карты (планы) ООПТ регионального значения	РП
1.4.3.	Изготовление информационных аншлагов об особо охраняемых природных территориях регионального значения	01.02.2022	25.12.2022	Ведущий специалист отдела государственной экологической экспертизы, нормирования и регулирования природоохранной деятельности управления регулирования деятельности в сфере природопользования министерства природных ресурсов и экологии Калужской области Новикова О.А.	Информационные аншлаги ООПТ	РП
1.4.	К концу 2022 года создано 6 новых ООПТ регионального значения	-	25.12.2022	Ведущий специалист отдела государственной экологической экспертизы, нормирования и регулирования природоохранной деятельности управления	Постановления Правительства Калужской области	РП

				регулирования деятельности в сфере природопользования министерства природных ресурсов и экологии Калужской области Новикова О.А.		
1.5.1.	Проведение комплексного экологического обследования территорий, которым планируется придать правовой статус ООПТ регионального значения	01.01.2023	25.12.2023	Ведущий специалист отдела государственной экологической экспертизы, нормирования и регулирования природоохранной деятельности управления регулирования деятельности в сфере природопользования министерства природных ресурсов и экологии Калужской области Новикова О.А.	Материалы комплексного экологического обследования, обосновывающие создание ООПТ	РП
1.5.2	Описание местоположение границ особо охраняемых природных территорий регионального значения	01.01.2023	25.12.2023	Ведущий специалист отдела государственной экологической экспертизы, нормирования и регулирования природоохранной деятельности управления регулирования деятельности в сфере природопользования министерства природных ресурсов и экологии Калужской области Новикова О.А.	Карты (планы) ООПТ регионального значения	РП

1.5.3	Изготовление информационных аншлагов об особо охраняемых природных территориях регионального значения	01.02.2023	25.12.2023	Ведущий специалист отдела государственной экологической экспертизы, нормирования и регулирования природоохранной деятельности управления регулирования деятельности в сфере природопользования министерства природных ресурсов и экологии Калужской области Новикова О.А.	Информационные аншлаги ООПТ	РП
1.5.	К концу 2023 года создано 8 новых ООПТ регионального значения	-	25.12.2023	Ведущий специалист отдела государственной экологической экспертизы, нормирования и регулирования природоохранной деятельности управления регулирования деятельности в сфере природопользования министерства природных ресурсов и экологии Калужской области Новикова О.А.	Постановления Правительства Калужской области	РП
1.6.1.	Проведение комплексного экологического обследования территорий, которым планируется придать правовой статус ООПТ регионального значения	01.01.2024	25.12.2024	Ведущий специалист отдела государственной экологической экспертизы, нормирования и регулирования природоохранной деятельности управления	Материалы комплексного экологического обследования, обосновывающие создание ООПТ	РП

				регулирующая деятельность в сфере природопользования министерства природных ресурсов и экологии Калужской области Новикова О.А.		
1.6.2.	Описание местоположение границ особо охраняемых природных территорий регионального значения	01.01.2024	25.12.2024	Ведущий специалист отдела государственной экологической экспертизы, нормирования и регулирования природоохранной деятельности управления регулирования деятельности в сфере природопользования министерства природных ресурсов и экологии Калужской области Новикова О.А.	Карты (планы) ООПТ регионального значения	РП
1.6.3.	Изготовление информационных аншлагов об особо охраняемых природных территориях регионального значения	01.02.2024	25.12.2024	Ведущий специалист отдела государственной экологической экспертизы, нормирования и регулирования природоохранной деятельности управления регулирования деятельности в сфере природопользования министерства природных ресурсов и экологии Калужской области Новикова О.А.	Информационные аншлаги ООПТ	РП

1.6.	К концу 2024 года создано 10 новых ООПТ регионального значения	-	25.12.2024	Ведущий специалист отдела государственной экологической экспертизы, нормирования и регулирования природоохранной деятельности управления регулирования деятельности в сфере природопользования министерства природных ресурсов и экологии Калужской области Новикова О.А.	Постановления Правительства Калужской области	РП
2.	К концу 2024 года реализованы мероприятия по восстановлению и реинтродукции не менее 1 редкого вида животных	01.01.2019	31.12.2024	Директор НП «УГРА» Гришенков В.А.	Мониторинг численности осуществляется ежегодно.	
2.1.1	Реализация мероприятий по восстановлению и реинтродукции редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, включенных в Перечень, направленные на сохранение и увеличение численности их популяции	01.01.2019	25.12.2019	Директор НП «УГРА» Гришенков В.А.	Отчет о реализации мероприятий	
2.1.2	Проведение экологических мероприятий (семинары, конференций, выставки, совещания, конкурсы, природоохранные акции) направленных на восстановление и реинтродукцию редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, включенных в Перечень, направленные на сохранение и увеличение численности их популяции	01.01.2019	25.12.2019	Начальник отдела государственной экологической экспертизы, нормирования и регулирования природоохранной деятельности управления регулирования деятельности в сфере природопользования	Отчет о реализации мероприятий	РП

				министерства природных ресурсов и экологии Калужской области Орлов Д.А.		
2.1.	К концу 2019 года стабилизирована и в ряде случаев восстанавливается численность не менее 1 редкого вида животных.	-	25.12.2019	Директор НП «УГРА» Грищенко В.А.	Мониторинг численности	
2.2.1.	Реализация мероприятий по восстановлению и реинтродукции редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, включенных в Перечень, направленные на сохранение и увеличение численности их популяции	01.01.2020	25.12.2020	Директор НП «УГРА» Грищенко В.А.	Отчет о реализации мероприятий	
2.2.2.	Проведение экологических мероприятий (семинары, конференций, выставки, совещания, конкурсы, природоохранные акции) направленных на восстановление и реинтродукцию редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, включенных в Перечень, направленные на сохранение и увеличение численности их популяции	01.01.2020	25.12.2020	Начальник отдела государственной экологической экспертизы, нормирования и регулирования природоохранной деятельности управления регулирования деятельности в сфере природопользования министерства природных ресурсов и экологии Калужской области Орлов Д.А.	Отчет о реализации мероприятий	РП
2.2.	К концу 2020 года стабилизирована и в ряде случаев восстанавливается численность не менее 1 редкого вида животных.	-	25.12.2020	Директор НП «УГРА» Грищенко В.А.	Мониторинг численности	
2.3.1.	Реализация мероприятий по восстановлению и реинтродукции	01.01.2021	25.12.2021	Директор НП «УГРА» Грищенко В.А.	Отчет о реализации	

	редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, включенных в Перечень, направленные на сохранение и увеличение численности их популяции				мероприятий	
2.3.2.	Проведение экологических мероприятий (семинары, конференций, выставки, совещания, конкурсы, природоохранные акции) направленных на восстановление и реинтродукцию редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, включенных в Перечень, направленные на сохранение и увеличение численности их популяции	01.01.2021	25.12.2021	Начальник отдела государственной экологической экспертизы, нормирования и регулирования природоохранной деятельности управления регулирования деятельности в сфере природопользования министерства природных ресурсов и экологии Калужской области Орлов Д.А.	Отчет о реализации мероприятий	РП
2.3.	К концу 2021 года стабилизирована и в ряде случаев восстанавливается численность не менее 1 редкого вида животных.	-	25.12.2021	Директор НП «УГРА» Гришенков В.А.	Мониторинг численности	
2.4.1.	Реализация мероприятий по восстановлению и реинтродукции редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, включенных в Перечень, направленные на сохранение и увеличение численности их популяции	01.01.2022	25.12.2022	Директор НП «УГРА» Гришенков В.А.	Отчет о реализации мероприятий	
2.4.2.	Проведение экологических мероприятий (семинары, конференций, выставки, совещания, конкурсы, природоохранные акции) направленных на восстановление и реинтродукцию редких и находящихся	01.01.2022	25.12.2022	Начальник отдела государственной экологической экспертизы, нормирования и регулирования	Отчет о реализации мероприятий	РП

	под угрозой исчезновения видов животных, включенных в Перечень, направленные на сохранение и увеличение численности их популяции			природоохранной деятельности управления регулирования деятельности в сфере природопользования министерства природных ресурсов и экологии Калужской области Орлов Д.А.		
2.4.	К концу 2022 года стабилизирована и в ряде случаев восстанавливается численность не менее 1 редкого вида животных.	-	25.12.2022	Директор НП «УГРА» Гришенков В.А.	Мониторинг численности	
2.5.1.	Реализация мероприятий по восстановлению и реинтродукции редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, включенных в Перечень, направленные на сохранение и увеличение численности их популяции	01.01.2023	25.12.2023	Директор НП «УГРА» Гришенков В.А.	Отчет о реализации мероприятий	
2.5.2.	Проведение экологических мероприятий (семинары, конференций, выставки, совещания, конкурсы, природоохранные акции) направленных на восстановление и реинтродукцию редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, включенных в Перечень, направленные на сохранение и увеличение численности их популяции	01.01.2023	25.12.2023	Начальник отдела государственной экологической экспертизы, нормирования и регулирования природоохранной деятельности управления регулирования деятельности в сфере природопользования министерства природных ресурсов и экологии Калужской области Орлов Д.А.	Отчет о реализации мероприятий	РП
2.5.	К концу 2023 года стабилизирована и в	-	25.12.2023	Директор НП «УГРА»	Мониторинг	

	ряде случаев восстанавливается численность не менее 1 редкого вида животных.			Гришенков В.А.	численности	
2.6.1.	Реализация мероприятий по восстановлению и реинтродукции редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, включенных в Перечень, направленные на сохранение и увеличение численности их популяции	01.01.2024	25.12.2024	Директор НП «УГРА» Гришенков В.А.	Отчет о реализации мероприятий	
2.6.2.	Проведение экологических мероприятий (семинары, конференций, выставки, совещания, конкурсы, природоохранные акции) направленных на восстановление и реинтродукцию редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, включенных в Перечень, направленные на сохранение и увеличение численности их популяции	01.01.2024	25.12.2024	Начальник отдела государственной экологической экспертизы, нормирования и регулирования природоохранной деятельности управления регулирования деятельности в сфере природопользования министерства природных ресурсов и экологии Калужской области Орлов Д.А.	Отчет о реализации мероприятий	РП
3.	На территории национального парка «Угра» к концу 2024 года количество посетителей увеличилось не менее, чем на 20,0 тыс. человек. Созданы новые туристические маршруты и инфраструктура экологического туризма. Проведено продвижение туристических продуктов.	01.01.2019	25.12.2024	Директор НП «УГРА» Гришенков В.А.	Отчет о внутреннем и въездном туристском потоке. Перечень новых туристических маршрутов. Отчет о выполненных работах.	
3.1.1.	Создание и ввод в эксплуатацию новых	01.01.2019	31.12.2019	Директор НП «УГРА»	Отчет о	

	объектов инфраструктуры экологического туризма			Гришенков В.А.	выполненных работах	
3.1.2.	Реализация мероприятий по продвижению туристических продуктов.	01.01.2019	25.12.2019	Заместитель министра - начальник управления развития туризма министерства экономического развития Калужской области Агеева И.А.	Отчет о реализации мероприятий	РП
3.1.3.	Реализация мероприятий по продвижению туристических продуктов	01.01.2019	25.12.2019	Начальник отдела государственной экологической экспертизы, нормирования и регулирования природоохранной деятельности управления регулирования деятельности в сфере природопользования министерства природных ресурсов и экологии Калужской области Орлов Д.А.	Отчет о реализации мероприятий	РП
3.1.	К концу 2019 года увеличение туристического потока не менее чем на 2,0 тыс. человек. Созданы новые туристические маршруты и инфраструктура экологического туризма. Проведено продвижение туристических продуктов	-	25.12.2019	Директор НП «УГРА» Гришенков В.А.	Отчет о внутреннем и въездном туристском потоке. Перечень новых туристических маршрутов. Отчет о выполненных работах.	
3.2.1.	Создание и ввод в эксплуатацию новых объектов инфраструктуры	01.01.2020	25.12.2020	Директор НП «УГРА» Гришенков В.А.	Отчет о выполненных	

	экологического туризма				работах	
3.2.2	Реализация мероприятий по продвижению туристических продуктов.	01.01.2020	25.12.2020	Заместитель министра - начальник управления развития туризма министерства экономического развития Калужской области Агеева И.А.	Отчет о реализации мероприятий	РП
3.2.3.	Реализация мероприятий по продвижению туристических продуктов	01.01.2020	25.12.2020	Начальник отдела государственной экологической экспертизы, нормирования и регулирования природоохранной деятельности управления регулирования деятельности в сфере природопользования министерства природных ресурсов и экологии Калужской области Орлов Д.А.	Отчет о реализации мероприятий	РП
3.2.	К концу 2020 года увеличение туристического потока не менее чем на 5,0 тыс. человек. Созданы новые туристические маршруты и инфраструктура экологического туризма. Проведено продвижение туристических продуктов	-	25.12.2020	Директор НП «УГРА» Грищенко В.А.	Отчет о внутреннем и въездном туристском потоке. Перечень новых туристических маршрутов. Отчет о выполненных работах.	
3.3.1.	Создание и ввод в эксплуатацию новых объектов инфраструктуры экологического туризма	01.01.2021	25.12.2021	Директор НП «УГРА» Грищенко В.А.	Отчет о выполненных работах	

3.3.2.	Реализация мероприятий по продвижению туристических продуктов.	01.01.2021	25.12.2021	Заместитель министра - начальник управления развития туризма министерства экономического развития Калужской области Агеева И.А.	Отчет о реализации мероприятий	РП
3.3.3	Реализация мероприятий по продвижению туристических продуктов	01.01.2021	25.12.2021	Начальник отдела государственной экологической экспертизы, нормирования и регулирования природоохранной деятельности управления регулирования деятельности в сфере природопользования министерства природных ресурсов и экологии Калужской области Орлов Д.А.	Отчет о реализации мероприятий	РП
3.3.	К концу 2021 года увеличение туристического потока не менее чем на 8,0 тыс. человек. Созданы новые туристические маршруты и инфраструктура экологического туризма. Проведено продвижение туристических продуктов	-	25.12.2021	Директор НП «УГРА» Гришенков В.А.	Отчет о внутреннем и въездном туристском потоке. Перечень новых туристических маршрутов. Отчет о выполненных работах.	
3.4.1.	Создание и ввод в эксплуатацию новых объектов инфраструктуры экологического туризма	01.01.2022	25.12.2022	Директор НП «УГРА» Гришенков В.А.	Отчет о выполненных работах	
3.4.2.	Реализация мероприятий по	01.01.2022	25.12.2022	Заместитель министра -	Отчет о	РП

	продвижению туристических продуктов.			начальник управления развития туризма министерства экономического развития Калужской области Агеева И.А.	реализации мероприятий	
3.4.3	Реализация мероприятий по продвижению туристических продуктов	01.01.2022	25.12.2022	Начальник отдела государственной экологической экспертизы, нормирования и регулирования природоохранной деятельности управления регулирования деятельности в сфере природопользования министерства природных ресурсов и экологии Калужской области Орлов Д.А.	Отчет о реализации мероприятий	РП
3.4.	К концу 2022 года увеличение туристического потока не менее чем на 11,0 тыс. человек. Созданы новые туристические маршруты и инфраструктура экологического туризма. Проведено продвижение туристических продуктов	-	25.12.2022	Директор НП «УГРА» Гришенков В.А.	Отчет о внутреннем и въездном туристском потоке. Перечень новых туристических маршрутов. Отчет о выполненных работах.	
3.5.1.	Создание и ввод в эксплуатацию новых объектов инфраструктуры экологического туризма	01.01.2023	25.12.2023	Директор НП «УГРА» Гришенков В.А.	Отчет о выполненных работах	
3.5.2.	Реализация мероприятий по продвижению туристических продуктов.	01.01.2023	25.12.2023	Заместитель министра - начальник управления	Отчет о реализации	РП

				развития туризма министерства экономического развития Калужской области Агеева И.А.	мероприятий	
3.5.3.	Реализация мероприятий по продвижению туристических продуктов	01.01.2023	25.12.2023	Начальник отдела государственной экологической экспертизы, нормирования и регулирования природоохранной деятельности управления регулирования деятельности в сфере природопользования министерства природных ресурсов и экологии Калужской области Орлов Д.А.	Отчет о реализации мероприятий	РП
3.5.4.	К концу 2023 года увеличение туристического потока не менее чем на 14,0 тыс. человек. Созданы новые туристические маршруты и инфраструктура экологического туризма. Проведено продвижение туристических продуктов	-	25.12.2023	Директор НП «УГРА» Гришенков В.А.	Отчет о внутреннем и въездном туристском потоке. Перечень новых туристических маршрутов. Отчет о выполненных работах.	
3.6.1.	Создание и ввод в эксплуатацию новых объектов инфраструктуры экологического туризма	01.01.2024	25.12.2024	Директор НП «УГРА» Гришенков В.А.	Отчет о выполненных работах	
3.6.2.	Реализация мероприятий по продвижению туристических продуктов.	01.01.2024	25.12.2024	Заместитель министра - начальник управления развития туризма	Отчет о реализации мероприятий	РП

				министерства экономического развития Калужской области Агеева И.А.		
3.6.3.	Реализация мероприятий по продвижению туристических продуктов	01.01.2024	25.12.2024	Начальник отдела государственной экологической экспертизы, нормирования и регулирования природоохранной деятельности управления регулирования деятельности в сфере природопользования министерства природных ресурсов и экологии Калужской области Орлов Д.А.	Отчет о реализации мероприятий	РП