


УТВЕРЖДАЮ

заместитель Губернатора Калужской области,

куратор проектной деятельности

 В.И. Попов

15 » 02 2019 г.



ПАСПОРТ
регионального проекта
«Промышленный экспорт»

1. Основные положения

Наименование национального проекта	«Международная кооперация и экспорт»		
Краткое наименование проекта Калужской области	«Промышленный экспорт»	Срок начала и окончания проекта	01.12.2018 г. – 31.12.2024 г.
Куратор проекта	Заместитель Губернатора Калужской области В.И. Попов		
Руководитель проекта	Заместитель министра - начальник управления промышленности, инноваций и предпринимательства министерства экономического развития Калужской области А.Б. Королева		
Администратор проекта	Заместитель начальника отдела промышленности управления промышленности, инноваций и предпринимательства министерства экономического развития Калужской области А.М. Ерохин		
Связь с государственными программами	государственная программа Калужской области «Развитие предпринимательства и инноваций в Калужской области», подпрограмма «Развитие промышленного сектора экономики» государственной программы Калужской области «Экономическое развитие в Калужской области»		

2. Цели и показатели проекта<1>

Цель: Достижение объема экспорта (в стоимостном выражении) несырьевых неэнергетических промышленных товаров в размере 1873,7 млн. долларов США к 2024 году за счет развития международной конкурентоспособности промышленных предприятий, мотивации компаний к повышению объема экспорта, реализации пакета отраслевых регуляторных мер и программ (стратегий) ускоренного развития экспорта.

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период						
			Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Объем экспорта конкурентоспособной промышленной продукции, млн. долларов США, нарастающим итогом	основной	1094,7	31.12.2017	1185,8	1278,8	1328,9	1435,9	1553,6	1694,7	1873,7

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Ориентация промышленной и торговой политики, включая применяемые механизмы государственной поддержки, на достижение международной конкурентоспособности российских товаров (работ, услуг) в целях обеспечения их присутствия на внешних рынках			
1.1	Одобрены концепции отраслевых программ ускоренного экспортного развития по ключевым направлениям промышленного экспорта, в том числе в машиностроении, металлургической, химической, фармацевтической отраслях (включая косметическую и парфюмерную отрасли промышленности), в лесопромышленном комплексе, отрасли легкой промышленности, производстве медицинских изделий, социально-значимых товаров (далее - приоритетные отрасли промышленности).	01.10.2018 – 31.12.2018	Сформирована основа для разработки (принятия) отраслевых программ ускоренного экспортного развития приоритетных отраслей промышленности, предусматривающих достижение утвержденных президиумом Совета отраслевых целевых показателей экспорта к 2024 году.
1.1.1.	В Калужской области определены приоритетные отрасли промышленного экспорта, осуществляются мероприятия в соответствии с федеральными концепциями в сфере ускоренного экспортного развития в рамках региональных полномочий	01.01.2020 – 31.01.2024	Механизмы государственной поддержки ориентированы на достижение международной конкурентоспособности региональных товаров (работ, услуг) в целях обеспечения их присутствия на внешних рынках и достижения показателей экспорта к 2024 году.
1.2	Принято новое положение о деятельности Правительственной комиссии по импортозамещению, предусматривающее включение в ее повестку вопросов обеспечения международной конкурентоспособности промышленной продукции и ее вывода на внешние рынки.	31.12.2018	Обеспечена координация процессов импортозамещения и поддержки экспорта. Создаваемая при поддержке государства импортозамещающая продукция по мере насыщения российского спроса выводится на внешние рынки.
1.2.1.	В Калужской области актуализирован региональный план по импортозамещению. Внедрена система регулярного мониторинга	01.01.2019 – 31.12.2024	Ежегодно проводится мониторинг проектов работ и показателей, включенный региональный план по импортозамещению

	регионального плана по импортозамещению.		
1.3	<p>Приняты нормативные правовые акты, предусматривающие предоставление начиная с 2019 года АО «Российский экспортный центр» субсидий на развитие инфраструктуры поддержки экспорта, включающей, в том числе, финансирование расходов на организацию выставочных мероприятий и проведение международных деловых миссий с участием компаний-экспортеров российской продукции, на создание механизма «одного окна» для взаимодействия участников внешнеэкономической деятельности.</p> <p>Утвержден единый перечень кодов ТН ВЭД высокотехнологичной продукции.</p>	01.10.2018-01.02.2019	Обеспечена возможность развития инфраструктуры поддержки экспорта, включающей, в том числе, финансирование расходов на организацию выставочных мероприятий и проведение международных деловых миссий с участием компаний-экспортеров российской продукции, а также создания механизма «одного окна» для взаимодействия участников внешнеэкономической деятельности
1.3.1	В Калужской области предприятиям-экспортерам оказано информационное содействие в части мер поддержки АО «Российский экспортный центр», реализуются мероприятия по поддержке экспортеров ГАУ Калужской области «Агентство развития бизнеса»	01.06.2019	В рамках взаимодействия с АО «Российский экспортный центр» оказано необходимое содействие предприятиям-экспортерам, а также региональные меры поддержки в рамках мероприятий ГАУ Калужской области «Агентство развития бизнеса»
1.4.	Обеспечено применение механизмов поддержки международной конкурентоспособности товаров (работ, услуг) на постоянной основе. Достигнута цель и показатели федерального проекта за счет развития международной конкурентоспособности промышленных предприятий, мотивации госкомпаний к повышению объема экспорта, реализации пакета отраслевых регуляторных мер и программ (стратегий) ускоренного развития экспорта в соответствии с разделом 2 «Цель и показатели федерального проекта» настоящего федерального проекта.	01.03.2020-31.12.2024	Объем экспорта (в стоимостном выражении) несырьевых неэнергетических промышленных товаров и объем экспорта промышленных услуг в размере 205 млрд долл. США к концу 2024 года, в том числе продукции машиностроения - 60 млрд. долларов США в год.

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		2024
	Всего по региональному проекту, в том числе:	-	-	*	*	*	*	*	*
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету <i>Калужской области</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	-	-	-	-	-	-	-	-
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	-	-	*	*	*	*	*	*
	бюджет субъекта Российской Федерации	-	-	*	*	*	*	*	*
	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	-	-
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	-	-	-	-	-	-	-	-
	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-

* Объемы средств федерального и областного бюджетов, направляемых на реализацию регионального проекта, ежегодно уточняются после принятия и (или) внесения изменений в федеральный закон о федеральном бюджете или в закон Калужской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	ФИО	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте, %
1.	Руководитель регионального проекта	Королева Анна	Заместитель министра -	И.Б. Веселов, министр	10%

		Борисовна	начальник управления промышленности, инноваций и предпринимательства министерства экономического развития Калужской области	экономического развития Калужской области	
2.	Администратор регионального проекта	Ерохин Алексей Михайлович	Заместитель начальника отдела промышленности управления промышленности, инноваций и предпринимательства министерства экономического развития Калужской области	А.Б. Королева, заместитель министра - начальник управления промышленности, инноваций и предпринимательства министерства экономического развития Калужской области	60%
<u>Общие организационные мероприятия по региональному проекту</u>					
	Участник регионального проекта	Гараева Светлана Эдуардовна	Главный специалист отдела промышленности управления промышленности, инноваций и предпринимательства министерства экономического развития Калужской области	Иванов Кирилл Александрович, заместитель начальника управления промышленности, инноваций и предпринимательства – начальник отдела промышленности министерства экономического развития Калужской области	30%
В Калужской области определены приоритетные отрасли промышленного экспорта, осуществляются мероприятия в соответствии с федеральными концепциями в сфере ускоренного экспортного развития в рамках региональных полномочий					

1	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Королева Анна Борисовна	Заместитель министра – начальник управления промышленности, инноваций и предпринимательства министерства экономического развития Калужской области	И.Б. Веселов, министр экономического развития Калужской области	20%
2	Администратор регионального проекта	Ерохин Алексей Михайлович	Заместитель начальника отдела промышленности управления промышленности, инноваций и предпринимательства министерства экономического развития Калужской области	Иванов Кирилл Александрович, заместитель начальника управления промышленности, инноваций и предпринимательства – начальник отдела промышленности министерства экономического развития Калужской области	40%
3	Участник регионального проекта	Гараева Светлана Эдуардовна	Главный специалист отдела промышленности управления промышленности, инноваций и предпринимательства министерства экономического развития Калужской области	Иванов Кирилл Александрович, заместитель начальника управления промышленности, инноваций и предпринимательства – начальник отдела промышленности министерства экономического развития Калужской области	40%

В Калужской области актуализирован региональный план по импортозамещению. Внедрена система регулярного мониторинга регионального плана по импортозамещению.					
1	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Королева Анна Борисовна	Заместитель министра – начальник управления промышленности, инноваций и предпринимательства министерства экономического развития Калужской области	И.Б. Веселов, министр экономического развития Калужской области	20%
2	Участник регионального проекта	Шаламова Наталья Сергеевна	Главный специалист отдела промышленности управления промышленности, инноваций и предпринимательства министерства экономического развития Калужской области	Иванов Кирилл Александрович, заместитель начальника управления промышленности, инноваций и предпринимательства – начальник отдела промышленности министерства экономического развития Калужской области	80%
В Калужской области предприятиям-экспортерам оказано информационное содействие в части мер поддержки АО «Российский экспортный центр», реализуются мероприятия по поддержке экспортеров ГАУ Калужской области «Агентство развития бизнеса»					
1	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Королева Анна Борисовна	Заместитель министра – начальник управления промышленности, инноваций и предпринимательства министерства экономического развития Калужской области	И.Б. Веселов, министр экономического развития Калужской области	20%

2	Участник регионального проекта	Перевалов Стефан Владимирович	генеральный директор, ГАУ Калужской области "Агентство развития бизнеса",	И.Б. Веселов, министр экономического развития Калужской области	60%
В Калужской области в соответствии с действующим законодательством поддерживаются экспортоориентированные предприятия					
1	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Королева Анна Борисовна	Заместитель министра – начальник управления промышленности, инноваций и предпринимательства министерства экономического развития Калужской области	И.Б. Веселов, министр экономического развития Калужской области	20%
2	Администратор регионального проекта	Ерохин Алексей Михайлович	Заместитель начальника отдела промышленности управления промышленности, инноваций и предпринимательства министерства экономического развития Калужской области	Иванов Кирилл Александрович, заместитель начальника управления промышленности, инноваций и предпринимательства – начальник отдела промышленности министерства экономического развития Калужской области	60%

6.Дополнительная информация

<1> Цели и показатели регионального проекта, предусмотренные в разделе 1 настоящего Паспорта, а также задачи и результаты регионального проекта, предусмотренного в разделе 2 настоящего паспорта, сформированы исходя из объемов финансирования, указанных в разделе 4 регионального проекта. В случае изменения объемов финансирования подлежат корректировке.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
«Промышленный экспорт»

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	В Калужской области определены приоритетные отрасли промышленного экспорта, осуществляются мероприятия в соответствии с федеральными концепциями в сфере ускоренного экспортного развития в рамках региональных полномочий	01.01.2019	31.01.2024	А.Б. Королева А.М. Ерохин С.Э. Гараева	Отчет в РГ	Рабочая группа (РГ)
1.1.1.	По приоритетным отраслям промышленного экспорта проведен мониторинг и анализ внешнеэкономических поставок региональных предприятий - экспортеров		Ежеквартально до 31.12.2024	А.Б. Королева С.Э. Гараева	Аналитическая справка	РГ
1.1.	Подготовлена аналитическая информация, при		ежегодно (после утверждения федерального	А.Б. Королева С.Э. Гараева	Ежеквартальные аналитические справки	РГ

	необходимости разработаны (внесены изменения) в региональное законодательство в части поддержки экспортоориентированных предприятий		законодательства) до 31.12.2024			
2	В Калужской области актуализирован региональный план по импортозамещению. Внедрена система регулярного мониторинга регионального плана по импортозамещению.	01.01.2019	Ежегодно до 31.12.2024	А.Б. Королева Н.С. Шаламова		
2.1.1	Проведен опрос и анализ сведений предприятий по импортозамещающим проектам (мероприятиям, показателям).		Ежегодно до 31.12.2024	А.Б. Королева Н.С. Шаламова	Запросы (письма) предприятиям	РГ
2.1.	Определено достижение показателей, актуализированы проекты, при необходимости внесены новые проекты в региональный план по импортозамещению		Ежегодно до 31.12.2024	А.Б. Королева Н.С. Шаламова	Отчет по региональному плану импортозамещения	РГ
3.	В Калужской области предприятиям-экспортерам оказано информационное содействие в части мер поддержки АО «Российский экспортный	01.02.2019	31.12.2024	А.Б. Королева А.М. Ерохин С.В. Перевалов		

	центр», ГАУ Калужской области «Агентство развития бизнеса» реализуются мероприятия по поддержке экспортеров					
3.1.1	Предприятиям - экспортерам направлены информационные письма, проведены необходимые консультации, семинары по мерам поддержки АО «Российский экспортный центр», региональным мерам поддержки		По мере изменений законодательства 31.12.2024	А.Б. Королева А.М. Ерохин	Информационные письма	РГ
3.1.	Предприятия-экспортеры обладают необходимой информацией по мерам поддержки экспорта на федеральном и региональном уровне		По мере изменений законодательства до 31.12.2024	А.Б. Королева А.М. Ерохин С.В. Перевалов	Информационные письма	РГ
5	В Калужской области оказано содействие предприятиям - экспортерам, в том числе в части применения механизмов поддержки, достигнуты цели регионального проекта		31.12.2024	А.Б. Королева А.М. Ерохин С.Э. Гараева С.В. Перевалов		
5.1.1	В Калужской области оказаны необходимые меры поддержки с целью увеличения промышленного экспорта		31.12.2024	А.Б. Королева А.М. Ерохин С.Э. Гараева С.В. Перевалов	Отчет в РГ	РГ
5.1.	В результате реализации		31.12.2024	А.Б. Королева	Отчет в проектный	Проектный

	федеральных и региональных мер поддержки промышленной экспорта объем экспорта Калужской области составил 1873,7 млн. долларов США к 2024 г.			А.М. Ерохин С.Э. Гараева С.В. Перевалов	комитет	комитет (ПК)
--	--	--	--	---	---------	--------------