

УТВЕРЖДАЮ
 Первый заместитель Губернатора
 Калужской области, куратор регионального
 проекта

Мазур В.В.
 « 24 » *Апрель* 2020 г.



П А С П О Р Т
регионального проекта

Сохранение уникальных водных объектов (Калужская область)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Сохранение уникальных водных объектов			
Краткое наименование регионального проекта	Сохранение уникальных водных объектов (Калужская область)	Срок реализации проекта	22.01.2019	25.12.2024
Куратор регионального проекта	Мазур Владимир Владимирович	Первый заместитель Губернатора Калужской области		
Руководитель регионального проекта	Жипа Владимир Иванович	Заместитель министра - начальник управления природопользования		
Администратор регионального проекта	Федулова Галина Алексеевна	Начальник отдела использования водных объектов		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа Калужской области "Воспроизводство и использование природных ресурсов в Калужской области"	
		Подпрограмма	Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса Калужской области"	

2. Цель и показатели регионального проекта

Сохранение к 2024 году не менее 98 уникальных водных объектов за счет восстановления и экологической реабилитации не менее 23,5 тыс. га водных объектов, расчистки участков русел рек не менее 260 км, а также очистки от мусора берегов и прибрежной акватории озер и рек, в том числе озер Байкал, Телецкое, Ладожское, Онежское и рек Волги, Дона, Оби, Енисея, Амура, Урала, Печоры (Калужская область)											
№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						Признак ключевого параметра(да/нет)
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Площадь восстановленных водных объектов, нарастающим итогом											
1.1	Площадь восстановленных водных объектов, ТЫС ГА	Тысяча гектаров	0,0000	31.12.2017	0,0000	0,8700	0,8700	1,0425	1,0425	1,0425	Нет
Протяженность расчищенных участков русел рек											
1.2	Протяженность расчищенных участков русел рек, км;	Километр; тысяча метров	0,0000	31.12.2018	0,0000	3,7000	3,7000	3,7000	8,7000	10,8000	Нет
Количество населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов											
1.3	Количество населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов, МЛН ЧЕЛ	Миллион человек	0,0000	31.12.2018	0,0000	0,0510	0,0510	0,0660	0,2260	0,2545	Нет

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата	Признак ключевого параметра
			2019	2020	2021	2022	2023	2024			
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов											
1	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Осуществлена экологическая реабилитация водных объектов площадью не менее 4320,3 га</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К концу 2021 года произведена экологическая реабилитация не менее 5 водных объектов. К концу 2024 года произведена экологическая реабилитация не менее 33 водных объектов.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2024</p>										
1.1	Осуществлена экологическая реабилитация водных объектов площадью не менее 4320,3 га	га	-	870	870	1042,5	1042,5	1042,5		Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Улучшение экологического состояния гидрографической сети											
2	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведены мероприятия по расчистке участков русел рек протяжённостью не менее 307 км и озёр площадью не менее 730 га</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К концу 2021 года улучшено экологическое состояние не менее 15 рек и озёр. К концу 2024 года улучшено экологическое состояние не менее 30 рек и озёр.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2024</p>										
2.1	Проведены мероприятия по расчистке участков русел рек протяжённостью не менее 307 км и озёр площадью не менее 730 га	км;	-	0	3,7	3,7	8,7	10,8		Оказание услуг (выполнение работ)	Нет

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата	Признак ключевого параметра (да/нет)
			2019	2020	2021	2022	2023	2024			
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Количество населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов											
3	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Количество населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К концу 2021 года улучшены экологические условия проживания людей вблизи не менее 20 водных объектов. К концу 2024 года улучшены экологические условия проживания людей вблизи не менее 98 водных объектов</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2024</p>										
3.1	Количество населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов	МЛН ЧЕЛ	0	0,051	0,051	0,066	0,226	0,2545	К концу 2021 года улучшены экологические условия проживания людей вблизи не менее 20 водных объектов. К концу 2024 года улучшены экологические условия проживания людей вблизи не менее 98 водных объектов	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	Нет

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Осуществлена экологическая реабилитация водных объектов площадью не менее 4320,3 га							
1.1	Осуществлена экологическая реабилитация водных объектов площадью не менее 4320,3 га	112,69	77,82	72,46	72,46	0,00	0,00	335,43
1.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Калужская область)	100,00	55,12	50,00	50,00	0,00	0,00	255,12
1.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	112,69	77,82	72,46	72,46	0,00	0,00	335,43
1.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	12,69	22,70	22,46	22,46	0,00	0,00	80,31
1.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведены мероприятия по расчистке участков русел рек протяженностью не менее 307 км и озер площадью не менее 730 га							

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.1	Проведены мероприятия по расчистке участков русел рек протяженностью не менее 307 км и озер площадью не менее 730 га	5,49	1,09	0,00	49,50	0,00	0,00	56,08
2.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Калужская область)	5,49	1,09	0,00	49,50	0,00	0,00	56,08
2.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	5,49	1,09	0,00	49,50	0,00	0,00	56,08
2.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Результат регионального проекта: расчистка водных объектов							
3.1	Расчистка водных объектов	0,00	12,5	0,00	0,00	0,00	0,00	12,5

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель регионального проекта	Жипа В. И.	Заместитель министра - начальник управления природопользования		100
2	Администратор регионального проекта	Федулова Г. А.	Начальник отдела использования водных объектов		100
Осуществлена экологическая реабилитация водных объектов площадью не менее 4320,3 га					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Жипа Владимир Иванович	Заместитель министра - начальник управления природопользования		100
Проведены мероприятия по расчистке участков русел рек протяжённостью не менее 307 км и озёр площадью не менее 730 га					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Жипа Владимир Иванович	Заместитель министра - начальник управления природопользования		100
Количество населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Жипа Владимир Иванович	Заместитель министра - начальник управления природопользования		100

6. Перечень методик расчета целевых и дополнительных показателей национального проекта

№ п/п	Наименование целевого, дополнительного показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя				
			Вид документа	Утвердивший орган	Дата	Номер	Наименование
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Основной показатель: Количество населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов	Миллион человек					
2	Основной показатель: Площадь восстановленных водных объектов	Тысяча гектаров					
3	Основной показатель: Протяженность расчищенных участков русел рек	Километр; тысяча метров					

7. Дополнительная информация

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Сохранение уникальных водных объектов
(Калужская область)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
1	Результат "Осуществлена экологическая реабилитация водных объектов площадью не менее 4320,3 га"	-	25.12.2024	Жипа Владимир Иванович, Заместитель министра - начальник управления природопользования	
1.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	25.12.2020	Жипа Владимир Иванович, Заместитель министра - начальник управления природопользования	
1.1.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
1.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	-		
1.2.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
1.3	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	-		
1.3.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
1.4	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	-		
1.4.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
1.5	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	-		
1.5.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
1.6	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	-		
1.6.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
1.7	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	-		
1.7.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
1.8	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	-		
1.8.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
1.9	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	-		
1.9.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
1.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	-		
1.10.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
1.11	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	25.12.2021	Жипа Владимир Иванович, Заместитель министра - начальник управления природопользования	
1.11.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
1.12	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	25.12.2021	Жипа Владимир Иванович, Заместитель министра - начальник управления природопользования	
1.12.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
1.13	Контрольная точка "Работы выполнены"	-	25.12.2021	Жипа Владимир Иванович, Заместитель министра - начальник управления природопользования	
1.13.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
1.14	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	25.12.2021	Жипа Владимир Иванович, Заместитель министра - начальник управления природопользования	
1.14.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
1.15	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	25.12.2021	Жипа Владимир Иванович, Заместитель министра - начальник управления природопользования	
1.15.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
1.16	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	25.12.2021	Жипа Владимир Иванович, Заместитель министра - начальник управления природопользования	
1.16.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
1.17	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	25.12.2021	Жипа Владимир Иванович, Заместитель министра - начальник управления природопользования	
1.17.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
1.18	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	25.12.2021	Жипа Владимир Иванович, Заместитель министра - начальник управления природопользования	
1.18.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
1.19	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	25.12.2021	Жипа Владимир Иванович, Заместитель министра - начальник управления природопользования	
1.19.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
1.20	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	25.12.2021	Жипа Владимир Иванович, Заместитель министра - начальник управления природопользования	
1.20.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
1.21	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	25.12.2021	Жипа Владимир Иванович, Заместитель министра - начальник управления природопользования	
1.21.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
1.22	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	-	Жипа Владимир Иванович, Заместитель министра - начальник управления природопользования	
1.22.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
1.23	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	-	Жипа Владимир Иванович, Заместитель министра - начальник управления природопользования	
1.23.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
1.24	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	-	Жипа Владимир Иванович, Заместитель министра - начальник управления природопользования	
1.24.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
1.25	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	-		
1.25.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
1.26	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	-		
1.26.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
1.27	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	-		
1.27.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
1.28	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	-		
1.28.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
1.29	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	-		
1.29.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
1.30	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	-		
1.30.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
1.31	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	-		
1.31.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
1.32	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	-		
1.32.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
1.33	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	-	Жипа Владимир Иванович, Заместитель министра - начальник управления природопользования	
1.33.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
1.34	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	-	Жипа Владимир Иванович, Заместитель министра - начальник управления природопользования	
1.34.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
1.35	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	-	Жипа Владимир Иванович, Заместитель министра - начальник управления природопользования	
1.35.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
1.36	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	-		
1.36.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
1.37	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	-		
1.37.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
1.38	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	-		
1.38.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
1.39	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	-		
1.39.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
1.40	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	-		
1.40.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
1.41	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	-		
1.41.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
1.42	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	-		
1.42.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
1.43	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	-		
1.43.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
1.44	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	25.12.2024	Жипа Владимир Иванович, Заместитель министра - начальник управления природопользования	
1.44.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
1.45	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	25.12.2024	Жипа Владимир Иванович, Заместитель министра - начальник управления природопользования	
1.45.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
1.46	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2024	Жипа Владимир Иванович, Заместитель министра - начальник управления природопользования	
1.46.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
1.47	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	25.12.2024	Жипа Владимир Иванович, Заместитель министра - начальник управления природопользования	
1.47.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
1.48	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	25.12.2024	Жипа Владимир Иванович, Заместитель министра - начальник управления природопользования	
1.48.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
1.49	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	25.12.2024	Жипа Владимир Иванович, Заместитель министра - начальник управления природопользования	
1.49.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
1.50	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	25.12.2024	Жипа Владимир Иванович, Заместитель министра - начальник управления природопользования	
1.50.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
1.51	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	25.12.2024	Жипа Владимир Иванович, Заместитель министра - начальник управления природопользования	
1.51.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
1.52	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	25.12.2024	Жипа Владимир Иванович, Заместитель министра - начальник управления природопользования	
1.52.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
1.53	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	25.12.2024	Жипа Владимир Иванович, Заместитель министра - начальник управления природопользования	
1.53.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
1.54	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	25.12.2024	Жипа Владимир Иванович, Заместитель министра - начальник управления природопользования	
1.54.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
2	Результат "Проведены мероприятия по расчистке участков русел рек протяжённостью не менее 307 км и озёр площадью не менее 730 га"	-	25.12.2024	Жипа Владимир Иванович, Заместитель министра - начальник управления природопользования	
2.1	Контрольная точка "Работы выполнены"	-	25.12.2019	Жипа Владимир Иванович, Заместитель министра - начальник управления природопользования	
2.1.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
2.2	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	25.12.2019	Жипа Владимир Иванович, Заместитель министра - начальник управления природопользования	
2.2.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
2.3	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	25.04.2020	Жипа Владимир Иванович, Заместитель министра - начальник управления природопользования	
2.3.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
2.4	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	25.08.2020	Жипа Владимир Иванович, Заместитель министра - начальник управления природопользования	
2.4.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
2.5	Контрольная точка "Работы выполнены"	-	25.12.2020	Жипа Владимир Иванович, Заместитель министра - начальник управления природопользования	
2.5.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
2.6	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	-		
2.6.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
2.7	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	-		
2.7.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
2.8	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	-		
2.8.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
2.9	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	-		
2.9.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
2.10	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	25.12.2021	Жипа Владимир Иванович, Заместитель министра - начальник управления природопользования	
2.10.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
2.11	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	25.12.2021	Жипа Владимир Иванович, Заместитель министра - начальник управления природопользования	
2.11.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
2.12	Контрольная точка "Работы выполнены"	-	25.12.2021	Жипа Владимир Иванович, Заместитель министра - начальник управления природопользования	
2.12.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
2.13	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	25.12.2021	Жипа Владимир Иванович, Заместитель министра - начальник управления природопользования	
2.13.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
2.14	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	25.12.2021	Жипа Владимир Иванович, Заместитель министра - начальник управления природопользования	
2.14.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
2.15	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	25.12.2021	Жипа Владимир Иванович, Заместитель министра - начальник управления природопользования	
2.15.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
2.16	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	25.12.2021	Жипа Владимир Иванович, Заместитель министра - начальник управления природопользования	
2.16.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
2.17	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	-		
2.17.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
2.18	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	-		
2.18.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
2.19	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	-		
2.19.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
2.20	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	-		
2.20.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
2.21	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	-		
2.21.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
2.22	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	-		
2.22.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
2.23	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	-		
2.23.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
2.24	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	-		
2.24.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
2.25	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	-		
2.25.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
2.26	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	-		
2.26.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
2.27	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	-		
2.27.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
2.28	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	-		
2.28.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
2.29	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	-		
2.29.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
2.30	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	-		
2.30.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
2.31	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	-		
2.31.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
2.32	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	-		
2.32.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
2.33	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	-		
2.33.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
2.34	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	-		
2.34.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
2.35	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	-		
2.35.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
2.36	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	-		
2.36.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
2.37	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	25.12.2024	Жипа Владимир Иванович, Заместитель министра - начальник управления природопользования	
2.37.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
2.38	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	25.12.2024	Жипа Владимир Иванович, Заместитель министра - начальник управления природопользования	
2.38.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
2.39	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2024	Жипа Владимир Иванович, Заместитель министра - начальник управления природопользования	
2.39.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
2.40	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	25.12.2024	Жипа Владимир Иванович, Заместитель министра - начальник управления природопользования	
2.40.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
2.41	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	25.12.2024	Жипа Владимир Иванович, Заместитель министра - начальник управления природопользования	
2.41.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
2.42	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	25.12.2024	Жипа Владимир Иванович, Заместитель министра - начальник управления природопользования	
2.42.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
2.43	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	25.12.2024	Жипа Владимир Иванович, Заместитель министра - начальник управления природопользования	
2.43.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Площадь восстановленных водных объектов ТЫС ГА							
$\sum_{i=1}^n Si + \sum_{i=1}^m Si + \sum_{i=1}^p Si$							
1	Площадь восстановленных водных объектов	n - Количество мероприятий по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов, шт	Форма федерального статистического наблюдения № 30		Муниципальные образования субъектов РФ	Ежемесячно	Площадь восстановленных водных объектов рассчитывается как суммарная площадь выполненных работ в рамках мероприятий по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов; улучшению экологического состояния озер и водохранилищ (ликвидация мелководий, расчистка устьевых баров); улучшению экологического состояния гидрографической сети. Показатель рассчитывается ежегодно нарастающим итогом с 2019 по 2024 годы.

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Площадь восстановленных водных объектов	Si - Площадь восстановленных водных объектов по каждому отдельному мероприятию, тыс га	Форма федерального статистического наблюдения № 30		Муниципальные образования субъектов РФ	Ежемесячно	<p>Площадь восстановленных водных объектов рассчитывается как суммарная площадь выполненных работ в рамках мероприятий по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов; улучшению экологического состояния озер и водохранилищ (ликвидация мелководий, расчистка устьевых баров); улучшению экологического состояния гидрографической сети.</p> <p>Показатель рассчитывается ежегодно нарастающим итогом с 2019 по 2024 годы.</p>

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Площадь восстановленных водных объектов	m - Количество мероприятий по улучшению экологического состояния озер и водохранилищ (ликвидация мелководий, расчистка устьевых баров), шт	Форма федерального статистического наблюдения № 30		Муниципальные образования субъектов РФ	Ежемесячно	Площадь восстановленных водных объектов рассчитывается как суммарная площадь выполненных работ в рамках мероприятий по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов; улучшению экологического состояния озер и водохранилищ (ликвидация мелководий, расчистка устьевых баров); улучшению экологического состояния гидрографической сети. Показатель рассчитывается ежегодно нарастающим итогом с 2019 по 2024 годы.

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Площадь восстановленных водных объектов	р - Количество мероприятий по улучшению экологического состояния гидрографической сети, шт	Форма федерального статистического наблюдения № 30		Муниципальные образования субъектов РФ	Ежемесячно	<p>Площадь восстановленных водных объектов рассчитывается как суммарная площадь выполненных работ в рамках мероприятий по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов; улучшению экологического состояния озер и водохранилищ (ликвидация мелководий, расчистка устьевых баров); улучшению экологического состояния гидрографической сети.</p> <p>Показатель рассчитывается ежегодно нарастающим итогом с 2019 по 2024 годы.</p>

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Протяженность расчищенных участков русел рек км;							
$\sum_{i=1}^n L_i$							
2	Протяженность расчищенных участков русел рек	n - Количество реализованных мероприятий по улучшению экологического состояния гидрографической сети., ед	Форма федерального статистического наблюдения № 30		Муниципальные образования субъектов РФ	Ежемесячно	Протяженность расчищенных участков русел рек рассчитывается как суммарная протяженность расчищенных участков русел рек и озер по каждому отдельному мероприятию. Показатель рассчитывается ежегодно нарастающим итогом с 2019 по 2024 годы.

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Протяженность расчищенных участков русел рек	L _i - Протяженность расчищенных участков русел рек, км;	Форма федерального статистического наблюдения № 30		Муниципальные образования субъектов РФ	Ежемесячно	Протяженность расчищенных участков русел рек рассчитывается как суммарная протяженность расчищенных участков русел рек и озер по каждому отдельному мероприятию. Показатель рассчитывается ежегодно нарастающим итогом с 2019 по 2024 годы.

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Количество населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов МЛН ЧЕЛ							
$\sum_{i=1}^k N_i + \sum_{i=1}^m N_i + \sum_{i=1}^p N_i$							
3	Количество населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов	m - Количество мероприятий по улучшению экологического состояния озер и водохранилищ (ликвидация мелководий, расчистка устьевых баров), ед	Форма федерального статистического наблюдения № 30		Муниципальные образования субъектов РФ	Ежемесячно	Количество населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов, рассчитывается как суммарное количество населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов, в результате проведения мероприятий по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов, улучшению экологического состояния озер и водохранилищ (ликвидация мелководий, расчистка устьевых баров, очистка акваторий от плавающего мусора) и улучшению экологического состояния гидрографической сети. Показатель

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
							итогом с 2019 по 2024 годы.
3	Количество населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов	N _i - Количество населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов, по каждому отдельному мероприятию, чел	Форма федерального статистического наблюдения № 30		Муниципальные образования субъектов РФ	Ежемесячно	Количество населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов, рассчитывается как суммарное количество населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов, в результате проведения мероприятий по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов, улучшению экологического состояния озер и водохранилищ (ликвидация мелководий, расчистка устьевых баров, очистка акваторий от плавающего мусора) и улучшению экологического состояния гидрографической сети. Показатель рассчитывается ежегодно

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Количество населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов	р - Количество мероприятий по улучшению экологического состояния гидрографической сети, ед	Форма федерального статистического наблюдения № 30		Муниципальные образования субъектов РФ	Ежемесячно	Количество населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов, рассчитывается как суммарное количество населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов, в результате проведения мероприятий по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов, улучшению экологического состояния озер и водохранилищ (ликвидация мелководий, расчистка устьевых баров, очистка акваторий от плавающего мусора) и улучшению экологического состояния гидрографической сети. Показатель рассчитывается ежегодно нарастающим итогом с 2019 по 2024 годы.

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Количество населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов	k - Количество мероприятий по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов, ед	Форма федерального статистического наблюдения № 30		Муниципальные образования субъектов РФ	Ежемесячно	Количество населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов, рассчитывается как суммарное количество населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов, в результате проведения мероприятий по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов, улучшению экологического состояния озер и водохранилищ (ликвидация мелководий, расчистка устьевых баров, очистка акваторий от плавающего мусора) и улучшению экологического состояния гидрографической сети. Показатель рассчитывается ежегодно нарастающим итогом с 2019 по 2024 годы.