

Информация

по результатам контрольного мероприятия «Контроль результатов реализации государственной программы Калужской области «Развитие культуры в Калужской области» (подпрограмма «Обеспечение государственной охраны, сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия, усадебных комплексов и военно-мемориальных объектов», ЦУР 11 «Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и экологической устойчивости городов и населенных пунктов») за 2020-2021 годы»

Проверка проведена на основании Закона Калужской области от 28.10.2011 № 193-ОЗ «О Контрольно-счётной палате Калужской области», пункта 1.1.5 плана работы Контрольно-счётной палаты на 2022 год и распоряжения о проведении контрольного мероприятия от 07.02.2022 № 9-П.

По итогам проведения контрольного мероприятия выявлено следующее.

**Управление по охране объектов культурного наследия Калужской области
ГАУК КО «Научно-производственный центр по сохранению и
использованию объектов культурного наследия»**

1. ГАУК КО «Научно-производственный центр по сохранению и использованию объектов культурного наследия».

1.1. Незаконное расходование бюджетных средств.

Нарушение статьи 144 Трудового кодекса РФ, подраздела II «Должности служащих» раздела I «Общепрофессиональные квалификационные характеристики должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях» Справочника, утверждённого постановлением Минтруда России от 21.08.1998 № 37, в части отсутствия в период с января по апрель 2020 года у инженера II категории необходимого образования и стажа работы, предусмотренных для данной должности.

1.2. Нарушение принципа эффективности использования бюджетных средств, установленного статьёй 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации:

- нарушение статьи 309 Гражданского кодекса РФ и пунктов 4.2.1, 6.1.2 договора от 28.06.2021 № 1PP/2021, заключенного с ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЙ АЛЬЯНС» на проведение ремонтных работ по фасадам объекта культурного наследия федерального значения «Дом Госбанка (Мешкова)» XIX в. в части несоблюдения качества выполненных работ, выразившееся в наличии дефектов на поверхности отремонтированного фасада здания (шелушение, вздутия, отслоение облицовки восстановленной поверхности (краски), наличие высолов из раствора и стенового материал и др.);

- нарушение статьи 309 Гражданского кодекса РФ и пунктов 4.2.1, 6.1.2 договора от 10.08.2021 № 4/р с ООО «Рестовратор-1» на проведение локального ремонта фасадов, корпусов, расположенных по адресу: г. Калуга, пер. Гостинорядский, д. 12, стр. 1, стр. 2, входящих в состав объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Гостиного двора», 1784 г., в части несоблюдения качества выполненных работ, выразившееся в наличии дефектов на поверхности отремонтированного фасада здания (поверхность стен, цоколя, ниш имеет следы разрушения, шелушения, отслоение облицовки восстановленной поверхности (краски), установлено наличие высолов из раствора и стенового материала).

1.3. Нарушения, не имеющие стоимостной оценки:

Нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок, осуществляемых в рамках Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а именно:

- нарушение статьи 309 Гражданского кодекса РФ и пункта 1.3 договоров в части несоблюдения подрядчиком срока выполнения работ:

- от 05.04.2020 № 1рк/2020, заключенного с ООО «Наследие» на ремонт крыши и системы обогрева кровли на объекте культурного наследия федерального значения «Дом Госбанка (Мешкова)» XIX в. (187 дней);

- от 28.06.2021 № 1РР/2021, заключенного с ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЙ АЛЬЯНС» на проведение ремонтных работ по фасадам объекта культурного наследия федерального значения «Дом Госбанка (Мешкова)» XIX в. (14 дней);

- от 25.10.2021 № 3ПЗО/2021 с ИП Тупаловой Е.Ю. по разработке проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом купца Смолянова» нач. XX в., расположенного по адресу: Калужская область, г. Сухиничи, д. 12 (35 дней);

- от 25.10.2021 № 1ПЗО/2021 с ИП Тупаловой Е.Ю. по разработке проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Монастырь Тихонова Пустынь. Комплекс зданий», 1492 г. – нач. XX в., расположенного по адресу: Калужская область, Дзержинский район, с. Льва Толстого, ул. Советская, д. 19, д. 26 (35 дней).

Согласно письменным пояснениям директора ГАУК КО «Научно-производственный центр по сохранению и использованию объектов культурного наследия», существенного вреда в связи с несвоевременным исполнением подрядчиком своих обязательств причинено не было.

- нарушение статьи 309 Гражданского кодекса РФ и пункта 3.1 договоров в части соблюдения срока оплаты выполненных работ:

- от 10.08.2021 № 3/р с ООО «Реставратор-1» на проведение локального ремонта перекрытия галереи корпуса, расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, д. 108, стр. 2, и локального ремонта фасадов корпусов, расположенных по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, д. 108, стр. 2, входящих в состав объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Гостиного двора», 1784 г. (43 дня);

- от 17.08.2020 № 2рсв/2020, заключенного с ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЙ АЛЬЯНС» на ремонт системы водоотведения (дренажа) на объекте культурного наследия федерального значения «Дом Госбанка (Мешкова)» XIX в. в части соблюдения сроков оплаты выполненных работ (29 дней).

Данное нарушение влечет за собой **административную ответственность, предусмотренную частью 1 статьи 7.32.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;**

- нарушение статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункта 1.3 договоров в части риска невыполнения работ в срок до 31.03.2022, определённого в результате анализа представленных документов (графика производства работ, актов о приёмки выполненных работ ф. № КС-2, справок о стоимости выполненных работ и затрат ф. № КС-3, расчётов за выполненные работы; результаты визуального осмотра фактического выполнения объёмов работ по состоянию на 01.03.2022, изложенные в акте контрольного мероприятия):

- от 07.06.2021 № 1РПСИ/2021, заключенного с ООО «Равелин» на реставрацию и приспособление для современного использования объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Покрова Пресвятой Богородицы» 1888 г., расположенного по адресу: Калужская область, Жуковский район, с. Покров, д. 30;

- от 10.09.2021 № 2РПСИ/202 с ООО «Равелин» на реставрацию живописи и иконостасов объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Покрова Пресвятой Богородицы» 1888 г., расположенного по адресу: Калужская область, Жуковский район, с. Покров, д. 30.

2. Управление по охране объектов культурного наследия Калужской области.

2.1. Нарушения, не имеющие стоимостной оценки.

Нарушение порядка проведения оценки эффективности реализации государственных программ Калужской области, утверждённого постановлением Правительства Калужской области от 17.07.2013 № 366 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке государственных программ Калужской области, их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации государственных программ Калужской области» в части неотражения показателя 4 «Количество находящихся в удовлетворительном состоянии объектов культурного наследия и выявленных объектов культурного наследия религиозного назначения и относящихся к собственности религиозных организаций» в результатах ежегодной оценки эффективности реализации государственных программ, учитываемых при подготовке сводного доклада об итогах реализации государственных программ Калужской области (годовой отчёт о ходе реализации и оценке эффективности Подпрограммы <https://pre.admoblkaluga.ru/sub/mi№kult/wtsp/gosprogramma/>).

По результатам проверки в адрес Управления по охране объектов культурного наследия Калужской области и ГАУК КО «Научно-производственный центр по сохранению и использованию объектов культурного наследия» направлены представления с предложениями по устранению выявленных нарушений.

Итоги проверки рассмотрены на коллегии Контрольно-счётной палаты Калужской области.