

## Информация

**по результатам контрольного мероприятия «Контроль результатов реализации государственной программы Калужской области «Развитие культуры в Калужской области» (подпрограмма «Развитие учреждений культуры и образования в сфере культуры» в части принадлежности мероприятий к региональному проекту «Обеспечение качественного уровня развития инфраструктуры культуры «Культурная среда») за 2020-2021 годы и истекший период 2022 года (совместно с КСО района)».**

Проверка проведена на основании Закона Калужской области от 28.10.2011 № 193-ОЗ «О Контрольно-счётной палате Калужской области», пункта 1.1.13 плана работы Контрольно-счётной палаты на 2022 год и распоряжения о проведении контрольного мероприятия от 28.11.2022 № 54-П.

В ходе выборочной проверки расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий раздела 14 Подпрограммы, были проведены встречные проверки в 5 муниципальных районах области, в том числе:

- МР «Ульяновский район»;
- МР «Юхновский район»;
- МР «Козельский район»;
- МР «Мещовский район»;
- МР «Мосальский район».

В указанных районах были выборочно проверены объекты культуры, в которых в проверяемом периоде осуществлялся капитальный ремонт:

- 6 сельских Домов культуры (капитальный ремонт);
- 4 детских школы искусства (капитальный ремонт).

Встречные проверки осуществлялись совместно с контрольно-счётными органами муниципальных районов.

Сотрудниками контрольно-счётных органов была осуществлена документальная проверка сметных расчетов, муниципальных контрактов, актов о приёмке выполненных работ, справок о стоимости выполненных работ и затрат (ф. № КС-3), банковских, финансовых документов и др.

По итогам контрольных мероприятий были оформлены акты встречных проверок.

По итогам проведения контрольного мероприятия выявлено следующее.

**1. Нарушения, выявленные в ходе проведения контрольного мероприятия, распределились в разрезе муниципальных образований** следующим образом.

### **МР «Мещовский район»**

**1. Нарушение пункта 1 статьи 306.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в части нецелевого использования бюджетных,** по контракту заключённому между МКОУ ДО «Мещовская детская школа искусств» Мещовского района Калужской области и ООО «Вентспецмонтаж» 08.02.2022 № 0137300000321000132 на выполнение работ по капитальному ремонту МКОУДО «Мещовская ДШИ» (далее – Школа искусств), расположенного по адресу: Калужская область, Мещовский район, г. Мещовск, пр. Революции, д. 28, на сумму 8 417,0 тыс. руб.

### **МР «Козельский район»**

**1. Нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса РФ, в части неэффективного (безрезультативного) расходования бюджетных средств по контракту, заключённому между МКУ «Подборский сельский Дом культуры» Козельского района Калужской области и ООО «ЮНИКА» 28.02.2021 № 0137300004421000012 на выполнение работ по капитальному ремонту МКУК «Подборский СДК», расположенного по адресу: Калужская область, Козельский район, д. Подборки, ул. Мира, д. 1/1 на сумму 7 256,8 тыс. руб.:**

- разрушение поверхности стен, которая имеет наличие разрушенных и ослабленных участков, шелушения, вздутия, отслоение облицовки, выпучивания, увлажнения стен восстановленной поверхности на общей площади 494 кв. м;

- разрушении поверхности крыльца и ступеней, которое имеет наличие разрушений, отслоение и разрушение плитки, вздутия на общей площади 182,7 кв. м.

### **МР «Ульяновский район»**

**Возможен риск невыполнения до 31.12.2022 работ по капитальному ремонту здания сельского Дома культуры, расположенного по адресу: Калужская область, Ульяновский район, с. Кирейково, д. 54., а также существует риск не достижения результатов регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)), обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)), подпрограммы «Развитие учреждений культуры и образования в сфере культуры» государственной программы Калужской области «Развитие культуры в Калужской области».**

### **МР «Юхновский район»**

**Возможен риск невыполнения в срок до 31.12.2022, работ по капитальному ремонту Дома культуры по адресу: Калужская область, Юхновский район, д. Рыляки, ул. Мира, дом 11., а также существует риск недостижения результатов регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)), обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)), подпрограммы «Развитие учреждений культуры и образования в сфере культуры» государственной программы Калужской области «Развитие культуры в Калужской области».**

**Выполнение Министерством строительства КО мероприятиям по пунктам (подпунктам) раздела 14 Подпрограммы**

**«Реконструкция здания Дома народного творчества и кино «Центральный».**

**Нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса РФ, в части неэффективного (безрезультативного) расходования бюджетных средств,— на проведение государственной экспертизы проектно-изыскательских работ по объекту «Реконструкция здания Дома народного творчества и кино «Центральный», по контракту от 07.06.2021 № 0165-21/КГЭ-6660 заключённым между ГКУ КО «УКС» и АУ КО «Управление государственной экспертизы проектов Калужской области», при некачественном выполнении проектно-изыскательских работ по контракту от 17.12.2019 № 0137200001219005748 – ООО «КОНЦЕПТ».**

**«Реконструкция здания Калужского областного театра юного зрителя».**

**Нарушение статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 34 Закона № 44-ФЗ, пункта 3.1 Контракта, в части сроков окончания этапов работ в соответствии с графиком, по контракту, заключённому между ГКУ КО «Управления капитального строительства» и ООО «ТрансДорСтрой» от 15.04.2021 № 0137200001221000669 (далее – Контракт) на выполнение работ по реконструкции здания Калужского областного театра юного зрителя.**

**Данные нарушение допущены при использовании средств областного бюджета в рамках регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда»).**

**Нарушение статья 309 Гражданского кодекса РФ, статья 34 Закона № 44-ФЗ и условия муниципальных контрактов (договоров), в части нарушения сроков оплаты по муниципальному контракту (договору) от 17.09.2021 № 0137300004421000094 по капитальному ремонту МКУК «Дешовское КДО» д. Дешовки Козельского района. Нарушение сроков оплаты составило 60 календарных дней.**

**Данные нарушения влекут за собой административную ответственность, предусмотренную частью 1 статьи 7.32.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.**

По результатам проверки в адрес министерства культуры и туризма Калужской области; МР «Мещовский район»; МКОУ ДО «Мещовская детская школа искусств»; МКУК «Алешинский СДК»; МР «Ульяновский район»; МКУ «Ульяновский культурно-досуговый центр»; МР «Юхновский район»; МКУ ДО «Юхновская школа искусств»; МКУК «Юхновское культурно-досуговое объединение»; МР «Козельский район»; МКУК «Подборский сельский Дом культуры»; МКУК «Дешовское культурно-досуговое объединение»; МБУ ДО «Сосенская школа искусств»; МР «Мосальский район»; МКУ «Культура МР «Мосальский район»; МКОУ ДО «Мосальская детская школа искусств им Н.П. Будашкина»; министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области; ГКУ КО «Управление капитального строительства» направлены представления с предложениями по устранению выявленных нарушений.

Итоги проверки рассмотрены на коллегии Контрольно-счётной палаты Калужской области.