

Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

«СОГЛАСОВАНО»

Министр дорожного хозяйства
Калужской области

О.В. Иванова

« 24 » 2020 г.



«УТВЕРЖДАЮ»

Первый заместитель
Губернатора Калужской области

В.В. Мазур

« 24 » 2020 г.



**РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
«БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ»**

(Калужская агломерация)

на 2019-2024 годы

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
«Безопасность дорожного движения»

ПОДПИСЬ, ПЕЧАТЬ

Заместитель министра дорожного
хозяйства Калужской области

С.В. Горбачев

Министр финансов
Калужской области

В.И. Авдеева

Министр образования и науки
Калужской области

А.С. Аникеев

Министр здравоохранения
Калужской области

К.Н. Баранов

Начальник Главного управления
МЧС России по Калужской области

В.А. Блеснов

Министр строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Калужской области

Е.О. Вирков

Министр внутренней политики и
массовых коммуникаций Калужской области

О.А. Калугин

Начальник УГИБДД УМВД
России по Калужской области

А.А. Холопов

П А С П О Р Т
регионального проекта

Безопасность дорожного движения (Калужская область)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Безопасность дорожного движения		
Краткое наименование регионального проекта	Безопасность дорожного движения (Калужская область)	Срок начала и окончания проекта	01.04.2019 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Мазур Владимир Владимирович, первый заместитель Губернатора Калужской области		
Руководитель регионального проекта	Иванова Ольга Владимировна, министр дорожного хозяйства Калужской области		
Администратор регионального проекта	Горбачев Сергей Викторович, заместитель министра дорожного хозяйства Калужской области - начальник управления эксплуатации и развития автомобильных дорог		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа Калужской области "Развитие дорожного хозяйства Калужской области"		

2. Цель и показатели регионального проекта

Снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом - до уровня, не превышающего четырех человек на 100 тысяч населения в к 2024 году. (Калужская область)

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тысяч населения

1.1	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тысяч населения, ЧЕЛ	Основной показатель	17,0000	31.12.2017	15,5000	14,2900	12,7800	10,9700	8,3700	4,8600
-----	--	---------------------	---------	------------	---------	---------	---------	---------	--------	--------

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
<p>Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях</p>			
1	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Приобретены в районные медицинские учреждения хроматографы для выявления состояния опьянения в результате употребления наркотических средств, психотропных или иных вызывающих опьянение веществ</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Повышена эффективность работы по выявлению водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии наркотического, психотропного и иного вида опьянения</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2021</p>		<p>Повышена эффективность работы по выявлению водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии наркотического, психотропного и иного вида опьянения</p>
2	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Медицинские организации оснащены автомобилями скорой медицинской помощи класса "С" для оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях (не менее 600 единиц)</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено сокращение периода времени до оказания медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2021</p>		<p>Обеспечено сокращение периода времени до оказания медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях</p>
2.1	<p>Медицинские организации оснащены автомобилями скорой медицинской помощи класса "С" для оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях</p> <p>на 31.12.2021 - 1 ДОКУМ</p>	31.12.2021	

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Совершенствование обучения детей основам правил дорожного движения и привития им навыков безопасного поведения на дорогах

1	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Организовано проведение системной работы с использованием ресурсов детско-юношеских объединений различных форм, в том числе посредством проведения слетов, конкурсов, викторин, смотров, соревнований по различным вопросам безопасности движения</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2021</p>		<p>Организовано проведение системной работы с использованием ресурсов детско-юношеских объединений различных форм, в том числе посредством проведения слетов, конкурсов, викторин, смотров, соревнований по различным вопросам безопасности движения</p>
1.1	<p>Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.</p> <p>на 31.12.2019 - 1 ДОКУМ на 31.12.2020 - 1 ДОКУМ на 31.12.2021 - 1 ДОКУМ</p>	31.12.2021	
2	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): На базе общеобразовательных организаций осуществляется просвещение родителей по вопросам использования детских удерживающих устройств, световозвращающих элементов, планирования безопасных пешеходных маршрутов, правил (особенностей) передвижения детей на велосипедах, самокатах, гироскутерах и других современных средств передвижения, создание родительских объединений и их вовлечение в мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		<p>На базе общеобразовательных организаций осуществляется просвещение родителей по вопросам использования детских удерживающих устройств, световозвращающих элементов, планирования безопасных пешеходных маршрутов, правил (особенностей) передвижения детей на велосипедах, самокатах, гироскутерах и других современных средствах передвижения, созданиеродительских объединений и их вовлечение в мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма</p>
2.1	<p>Организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах</p> <p>на 31.12.2019 - 1 ДОКУМ на 31.12.2020 - 1 ДОКУМ на 31.12.2021 - 1 ДОКУМ на 31.12.2022 - 0 ДОКУМ на 31.12.2023 - 0 ДОКУМ на 31.12.2024 - 0 ДОКУМ</p>	31.12.2024	

3	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Осуществлено учебно-методическое и материально-техническое обеспечение процесса обучения детей основам безопасного поведения на дорогах</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2021</p>		<p>Осуществлено учебно-методическое и материально-техническое обеспечение процесса обучения детей основам безопасного поведения на дорогах</p>
3.1	<p>Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма</p> <p>на 31.12.2019 - 0 ДОКУМ на 31.12.2020 - 0 ДОКУМ на 31.12.2021 - 1 ДОКУМ на 31.12.2022 - 0 ДОКУМ на 31.12.2023 - 0 ДОКУМ на 31.12.2024 - 0 ДОКУМ</p>	31.12.2024	
4	Собственные результаты		
4.1	<p>Ежегодно утверждаются межведомственные планы мероприятий по освещению в средствах массовой информации вопросов безопасности дорожного движения</p> <p>на 31.12.2019 - 1 ДОКУМ на 31.12.2020 - 1 ДОКУМ на 31.12.2021 - 1 ДОКУМ</p>	31.12.2021	<p>Обеспечена скоординированность и целенаправленность в подаче информационный материалов в СМИ по профилактике дорожно-транспортных происшествий, снижению тяжести их последствий</p>
4.2	<p>Организованы тренинги по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе родильных домов и перинатальных центров</p> <p>на 31.12.2020 - 1 УСЛ ЕД на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД на 31.12.2022 - 1 УСЛ ЕД на 31.12.2023 - 1 УСЛ ЕД на 31.12.2024 - 1 УСЛ ЕД</p>	31.12.2024	<p>Организованы тренинги по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе родильных домов и перинатальных центров</p>

4.3	<p>Повышена квалификация сотрудников пожарно-спасательных подразделений МЧС России, принимающих участие в ликвидации дорожно-транспортных происшествий за счет проведения совместных учений и соревнований пожарно-спасательных подразделений, подразделений полиции, Медицинских учреждений, дорожных служб</p> <p>на 31.12.2021 - 1 ДОКУМ</p>	31.12.2021	<p>Повышена квалификация сотрудников эффективность работ по оказанию помощи пострадавшим, в том числе за счет организации взаимодельствия уполномоченных служб</p>
4.4	<p>Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий</p> <p>на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД на 31.12.2022 - 1 УСЛ ЕД на 31.12.2023 - 1 УСЛ ЕД на 31.12.2024 - 1 УСЛ ЕД</p>	31.12.2021	<p>Деятельность в рамках направления по развитию системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышению безопасности дорожных условий предусматривает обеспечение безопасного участка пешеходов в дорожном движении, устранение и профилактику возникновения опасных участков дорожного движения, пробок и заторов, организацию транспортного планирования с целью обеспечения безопасного и эффективного трафика</p>
4.5	<p>Внедрены современные образцы специальной техники, инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий</p> <p>на 31.12.2020 - 1 ДОКУМ</p>	31.12.2021	<p>Оснащение аварийно-спасательными машинами, необходимыми для деятельности постов по реагированию на дорожно-транспортные происшествия</p>

4.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.1.4	внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Всего по региональному проекту, в том числе:		155,020	217,669	194,749	194,749	182,316	182,316	117,344	126,819			
Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Калужская область)		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:		145,545	217,669	194,749	194,749	182,316	182,316	117,344				
бюджет субъекта Российской Федерации		145,545	217,669	194,749	194,749	182,686	182,316					
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
внебюджетные источники		9,475	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	9,475			

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель регионального проекта	Иванова О. В.	Министр дорожного хозяйства Калужской области	Мазур В. В.	30
2	Администратор регионального проекта	Горбачев С.В.	Заместитель министра дорожного хозяйства Калужской области - начальник управления эксплуатации и развития автомобильных дорог	Иванова О. В.	40
Ежегодно утверждаются межведомственные планы мероприятий по освещению в средствах массовой информации вопросов безопасности дорожного движения					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Калугин О. А.	Министр внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области	Новосельцев Г. С.	30
4	Участник регионального проекта	Иванова О. В.	Министр дорожного хозяйства Калужской области	Мазур В. В.	30
5	Участник регионального проекта	Баранов К. Н.	Министр здравоохранения Калужской области	Горобцов К. М.	30
6	Участник регионального проекта	Аникеев А. С.	Министр образования и науки Калужской области	Горобцов К. М.	30
7	Участник регионального проекта	Холопов А. А.	Начальник Управления ГИБДД УМВД России по Калужской области		30
Организованы тренинги по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе родильных домов и перинатальных центров					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Холопов А. А.	Начальник Управления ГИБДД УМВД России по Калужской области		30
9	Участник регионального проекта	Баранов К. Н.	Министр здравоохранения Калужской области	Горобцов К. М.	30

Приобретены в районные медицинские учреждения хромотографы для выявления состояния опьянения в результате употребления наркотических средств, психотропных или иных вызывающих опьянение веществ

10	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Баранов К. Н.	Министр здравоохранения Калужской области	Горобцов К. М.	30
11	Участник регионального проекта	Королев А. А.	заместитель министра - начальник управления информатизации в сфере здравоохранения и организационно-контрольной работы	Баранов К. Н.	30

Медицинские организации оснащены автомобилями скорой медицинской помощи класса "С" для оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях

12	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Баранов К. Н.	Министр здравоохранения Калужской области	Горобцов К. М.	30
----	--	---------------	---	----------------	----

Повышена квалификация сотрудников пожарно-спасательных подразделений МЧС России, принимающих участие в ликвидации дорожно-транспортных происшествий за счет проведения совместных учений и соревнований пожарно-спасательных подразделений, подразделений полиции, медицинских учреждений, дорожных служб

13	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Блеснов В. А.	Начальник Главного управления МЧС России по Калужской области		30
----	--	---------------	---	--	----

Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий

14	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Иванова О. В.	Министр дорожного хозяйства Калужской области	Мазур В. В.	30
----	--	---------------	---	-------------	----

Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.

15	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Аникеев А. С.	Министр образования и науки Калужской области	Горобцов К. М.	30
----	--	---------------	---	----------------	----

Организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах

16	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Аникеев А. С.	Министр образования и науки Калужской области	Горобцов К. М.	30
Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма					
17	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Аникеев А. С.	Министр образования и науки Калужской области	Горобцов К. М.	30
Внедрены современные образцы специальной техники, инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий					
18	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Вирков Е. О.	Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области	Мазур В. В.	30

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	Ежегодно утверждаются межведомственные планы мероприятий по освещению в средствах массовой информации вопросов безопасности дорожного движения	-	31.12.2021	Калугин О. А., Министр внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области	Обеспечена скоординированность и целенаправленность в подаче информационных материалов в СМИ по профилактике дорожно-транспортных происшествий, снижению тяжести их последствий	-
1.1	КТ: Документ утвержден (подписан)	-	31.12.2021	Калугин О. А., Министр внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области		РРП
1.1.1	Утвержден план мероприятий по освещению в средствах массовой информации вопросов безопасности дорожного движения в Калужской области на II полугодие 2019 года	11.04.2019	30.06.2019	Калугин О. А., Министр внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области	Прочий тип документа План мероприятий по освещению в средствах массовой информации вопросов безопасности дорожного движения в Калужской области на II полугодие 2019 года	РРП

1.1.2	Утвержден план мероприятий по освещению в средствах массовой информации вопросов безопасности дорожного движения в Калужской области на I полугодие 2020 года.	01.07.2019	31.12.2019	Калугин О. А., Министр внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области	Прочий тип документа План мероприятий по освещению в средствах массовой информации вопросов безопасности дорожного движения в Калужской области на I полугодие 2020 года	РРП
1.1.3	Утвержден план мероприятий по освещению в средствах массовой информации вопросов безопасности дорожного движения в Калужской области на II полугодие 2020 года	01.01.2020	30.06.2020	Калугин О. А., Министр внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области	Прочий тип документа План мероприятий по освещению в средствах массовой информации вопросов безопасности дорожного движения в Калужской области на II полугодие 2020 года	РРП
1.1.4	Утвержден план мероприятий по освещению в средствах массовой информации вопросов безопасности дорожного движения в Калужской области на I полугодие 2021 года	01.07.2020	31.12.2020	Калугин О. А., Министр внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области	Прочий тип документа План мероприятий по освещению в средствах массовой информации вопросов безопасности дорожного движения в Калужской области на I полугодие 2021 года	РРП
1.1.5	Утвержден план мероприятий по освещению в средствах массовой информации вопросов безопасности дорожного движения в Калужской области на II полугодие 2021 года	01.01.2021	30.06.2021	Калугин О. А., Министр внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области	Прочий тип документа План мероприятий по освещению в средствах массовой информации вопросов безопасности дорожного движения в Калужской области на II полугодие 2021 года	РРП

1.1.6	Утвержден план мероприятий по освещению в средствах массовой информации вопросов безопасности дорожного движения в Калужской области на I полугодие 2022 года	01.07.2021	31.12.2021	Калугин О. А., Министр внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области	Прочий тип документа План мероприятий по освещению в средствах массовой информации вопросов безопасности дорожного движения в Калужской области на I полугодие 2022 года	РРП
2	Организованы тренинги по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе родильных домов и перинатальных центров	-	31.12.2021	Холопов А. А., Начальник Управления ГИБДД УМВД России по Калужской области	Организованы тренинги по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе родильных домов и перинатальных центров	-
2.1	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2021	Холопов А. А., Начальник Управления ГИБДД УМВД России по Калужской области		РРП
2.1.1	Организованы тренинги по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе родильных домов и перинатальных центров	11.04.2019	30.11.2019	Холопов А. А., Начальник Управления ГИБДД УМВД России по Калужской области	Отчет о выполнении мероприятий (темы, даты и перечень участников мероприятий)	РРП
2.1.2	Организованы тренинги по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе родильных домов и перинатальных центров	01.01.2020	30.11.2020	Холопов А. А., Начальник Управления ГИБДД УМВД России по Калужской области	Отчет о выполнении мероприятий (темы, даты и перечень участников мероприятий)	РРП
2.1.3	Организованы тренинги по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе родильных домов и перинатальных центров	01.01.2021	30.11.2021	Холопов А. А., Начальник Управления ГИБДД УМВД России по Калужской области	Отчет о выполнении мероприятий (темы, даты и перечень участников мероприятий)	РРП

2.2	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2022	Холопов А. А., Начальник Управления ГИБДД УМВД России по Калужской области		РПП
2.2.1	Организованы тренинги по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе родильных домов и перинатальных центров	01.01.2022	30.11.2022	Холопов А. А., Начальник Управления ГИБДД УМВД России по Калужской области	Отчет о выполнении мероприятия (тема, даты и перечень участников мероприятия)	РПП
2.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2023	Холопов А. А., Начальник Управления ГИБДД УМВД России по Калужской области		РПП
2.2.1	Организованы тренинги по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе родильных домов и перинатальных центров	01.01.2023	30.11.2023	Холопов А. А., Начальник Управления ГИБДД УМВД России по Калужской области	Отчет о выполнении мероприятия (тема, даты и перечень участников мероприятий)	РПП
2.4	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2024	Холопов А. А., Начальник Управления ГИБДД УМВД России по Калужской области		РПП
2.2.1	Организованы тренинги по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе родильных домов и перинатальных центров	01.01.2024	30.11.2024	Холопов А. А., Начальник Управления ГИБДД УМВД России по Калужской области	Отчет о выполнении мероприятия (тема, даты и перечень участников мероприятий)	РПП

3	Приобретены в районные медицинские учреждения хроматографы для выявления состояния опьянения в результате употребления наркотических средств, психотропных или иных вызывающих опьянение веществ	-	31.12.2021	Баранов К. Н., Министр здравоохранения Калужской области	Повышена эффективность работы по выявлению водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии наркотического, психотропного и иного вида опьянения	-
3.1	КТ: Документ утвержден (подписан)	-	31.12.2021	Баранов К. Н., Министр здравоохранения Калужской области		
3.1.1	Оснащены медицинские организации оборудованием для проведения исследований проб высокоэффективной жидкостной хроматографии и тандемной масс-спектрометрии лекарственных средств и их метаболитов, для выявления состояния	01.01.2019	31.12.2019	Баранов К. Н., Министр здравоохранения Калужской области	Отчет о выполнении мероприятия, подготовленный на основании документов подтверждающих поставку оборудования	РРП
3.1.2	Оснащены медицинские организации оборудованием для проведения исследований проб высокоэффективной жидкостной хроматографии и тандемной масс-спектрометрии лекарственных средств и их метаболитов, для выявления состояния	01.01.2020	31.12.2020	Баранов К. Н., Министр здравоохранения Калужской области	Отчет о выполнении мероприятия, подготовленный на основании документов подтверждающих поставку оборудования	РРП
4	Медицинские организации оснащены автомобилями скорой медицинской помощи класса "С" для оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях	-	31.12.2021	Баранов К. Н., Министр здравоохранения Калужской области	Обеспечено сокращение периода времени до оказания медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях	-
4.1	КТ: Документ утвержден (подписан)	-	31.12.2021	Баранов К. Н., Министр здравоохранения Калужской области		

4.1.1	Оснащены медицинские организации автотомобильми скорой медицинской помощи класса "С" для оказания скорой медицинской помощи пациентам	01.01.2019	31.12.2019	Баранов К. Н., Министр здравоохранения Калужской области	Отчет о выполнении мероприятия, подготовленный на основании документов подтверждающих поставку оборудования	РРП
5	Внедрены современные образцы специальной техники, инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий	-	31.12.2021	Вирков Е.О., Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области	Оснащение аварийно-спасательными машинами, необходимыми для деятельности постов по реагированию на дорожно-транспортные происшествия	-
5.1	КТ: Документ утвержден (подписан)	-	31.12.2021	Вирков Е.О., Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области		
5.1.1	Внедрены современные образцы специальной техники, инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий	01.01.2020	27.12.2020	Вирков Е.О., Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области	Отчет о выполнении мероприятия, подготовленный на основании документов подтверждающих поставку оборудования	РРП
5	Повышена квалификация сотрудников пожарно-спасательных подразделений МЧС России, принимающих участие в ликвидации дорожно-транспортных происшествий за счет проведения совместных учений и соревнований пожарно-спасательных подразделений, подразделений полиции, медицинских учреждений, дорожных служб	-	31.12.2021	Блеснов В. А., Начальник	Повышена квалификация сотрудников и эффективность работ по оказанию помощи пострадавшим, в том числе за счет организации взаимодействия взаимомоментных служб	-

5.1	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2021	Блеснов В. А., Начальник		
5.1.1	Повышена квалификация сотрудников пожарно-спасательных подразделений МЧС России, принимающих участие в ликвидации дорожно-транспортных происшествий за счет проведения совместных учений и соревнований пожарно-спасательных подразделений, подразделений полиции, медицинских	01.01.2019	30.11.2019	Блеснов В. А., Начальник	Отчет о выполнении мероприятий (темы, даты и перечень участников мероприятий)	РРП
5.1.2	Повышена квалификация сотрудников пожарно-спасательных подразделений МЧС России, принимающих участие в ликвидации дорожно-транспортных происшествий за счет проведения совместных учений и соревнований пожарно-спасательных подразделений, подразделений полиции, медицинских	01.01.2020	30.11.2020	Блеснов В. А., Начальник	Отчет о выполнении мероприятий (темы, даты и перечень участников мероприятий)	РРП
5.1.3	Повышена квалификация сотрудников пожарно-спасательных подразделений МЧС России, принимающих участие в ликвидации дорожно-транспортных происшествий за счет проведения совместных учений и соревнований пожарно-спасательных подразделений, подразделений полиции, медицинских	01.01.2021	30.11.2021	Блеснов В. А., Начальник	Отчет о выполнении мероприятий (темы, даты и перечень участников мероприятий)	РРП
6	Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий	-	31.12.2021	Иванова О. В., Министр дорожного хозяйства Калужской области	Деятельность в рамках направления по развитию системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышению безопасности дорожных условий предусматривает обеспечение безопасного участия пешеходов в дорожном движении,	-

						устранение и профилактику возникновения опасных участков дорожного движения, пробок и заторов, организацию транспортного планирования с целью обеспечения безопасного и эффективного трафика	
6.1	КТ: Оборудование установлено	-	31.12.2021	Иванова О. В., Министр дорожного хозяйства Калужской области			
6.1.1	Установка недостающих барьерных ограждений, замена поврежденных или несоответствующих действующим стандартам секций барьерных ограждений на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения	01.01.2019	31.12.2019	Иванова О. В., Министр дорожного хозяйства Калужской области	Отчет о выполненных мероприятиях, подготовленный на основании документов подтверждающих выполнение работ	РРП	
6.1.2	Установка недостающих пешеходных ограждений, замена секций пешеходных ограждений на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения	01.01.2019	31.12.2019	Иванова О. В., Министр дорожного хозяйства Калужской области	Отчет о выполненных мероприятиях, подготовленный на основании документов подтверждающих выполнение работ	РРП	
6.1.3	Замена дорожных знаков и стоек, установка недостающих дорожных знаков на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения	01.01.2019	31.12.2019	Иванова О. В., Министр дорожного хозяйства Калужской области	Отчет о выполненных мероприятиях, подготовленный на основании документов подтверждающих выполнение работ	РРП	

6.1.4	Установка недостающих дорожных знаков маршрутного ориентирования (знаков индивидуального проектирования и специальных щитов) на автомобильных дорогах общего пользования регионального или муниципального значения	01.01.2019	31.12.2019	Иванова О. В., Министр дорожного хозяйства Калужской области	Отчет о выполненных мероприятиях, подготовленный на основании документов подтверждающих выполнение работ	РП
6.1.5	Нанесение горизонтальной дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования регионального или муниципального значения	01.01.2019	31.12.2019	Иванова О. В., Министр дорожного хозяйства Калужской области	Отчет о выполненных мероприятиях, подготовленный на основании документов подтверждающих выполнение работ	РП
6.1.6	Разработка и корректировка проектов организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального или муниципального значения	01.01.2019	31.12.2019	Иванова О. В., Министр дорожного хозяйства Калужской области	Отчет о выполненных мероприятиях, подготовленный на основании документов подтверждающих выполнение работ	РП
6.1.7	Содержание светофорных объектов	01.01.2019	31.12.2019	Иванова О. В., Министр дорожного хозяйства Калужской области	Отчет о выполненных мероприятиях, подготовленный на основании документов подтверждающих выполнение работ	РП
6.1.8	Замена бордюров, устройство недостающих и ремонт бордюров по краям усовершенствованных покрытий и тротуаров, восстановление покрытий на укрепительных полосах и обочинах автомобильных дорог (для беспрепятственного доступа	01.01.2019	31.12.2019	Иванова О. В., Министр дорожного хозяйства Калужской области	Отчет о выполненных мероприятиях, подготовленный на основании документов подтверждающих выполнение работ	РП

6.1.9	Строительство, реконструкция (оборудование искусственным освещением, тротуарами) автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, проходящих по территориям населенных пунктов, в том числе в местах концентрации ДТП	01.01.2019	31.12.2019	Иванова О. В., Министр дорожного хозяйства Калужской области	Отчет о выполненных мероприятиях, подготовленный на основании документов по выполненным работ	РПП
6.1.10	Установка недостающих барьерных ограждений, замена поврежденных или несоответствующих действующим стандартам секций барьерных ограждений на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения	01.01.2020	31.12.2020	Иванова О. В., Министр дорожного хозяйства Калужской области	Отчет о выполненных мероприятиях, подготовленный на основании документов по выполненным работ	РПП
6.1.11	Установка недостающих пешеходных ограждений, замена секций пешеходных ограждений на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения	01.01.2020	31.12.2020	Иванова О. В., Министр дорожного хозяйства Калужской области	Отчет о выполненных мероприятиях, подготовленный на основании документов по выполненным работ	РПП
6.1.12	Замена дорожных знаков и стоек, установка недостающих дорожных знаков на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения	01.01.2020	31.12.2020	Иванова О. В., Министр дорожного хозяйства Калужской области	Отчет о выполненных мероприятиях, подготовленный на основании документов по выполненным работ	РПП
6.1.13	Установка недостающих дорожных знаков маршрутного ориентирования (знаков индивидуального проектирования и специальных щитов) на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения	01.01.2020	31.12.2020	Иванова О. В., Министр дорожного хозяйства Калужской области	Отчет о выполненных мероприятиях, подготовленный на основании документов по выполненным работ	РПП

6.1.14	Нанесение горизонтальной дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения	01.01.2020	31.12.2020	Иванова О. В., Министр дорожного хозяйства Калужской области	Отчет о выполненных мероприятиях, подготовленный на основании документов подтверждающих выполнение работ	РРП
6.1.15	Разработка и корректировка проектов организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения	01.01.2020	31.12.2020	Иванова О. В., Министр дорожного хозяйства Калужской области	Отчет о выполненных мероприятиях, подготовленный на основании документов подтверждающих выполнение работ	РРП
6.1.16	Содержание светофорных объектов	01.01.2020	31.12.2020	Иванова О. В., Министр дорожного хозяйства Калужской области	Отчет о выполненных мероприятиях, подготовленный на основании документов подтверждающих выполнение работ	РРП
6.1.17	Замена бордюров, устройство недостающих и ремонт бордюров по краям усовершенствованных покрытий и тротуаров, восстановление покрытий на укрепительных полосах и обочинах автомобильных дорог (для беспрепятственного доступа	01.01.2020	31.12.2020	Иванова О. В., Министр дорожного хозяйства Калужской области	Отчет о выполненных мероприятиях, подготовленный на основании документов подтверждающих выполнение работ	РРП
6.1.18	Строительство, реконструкция (оборудование искусственным освещением, тротуарами) автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, проходящих по территориям населенных пунктов, в том числе в местах концентрации ДПП	01.01.2020	31.12.2020	Иванова О. В., Министр дорожного хозяйства Калужской области	Отчет о выполненных мероприятиях, подготовленный на основании документов подтверждающих выполнение работ	РРП

6.1.19	Модернизация светофорных объектов на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения	01.01.2020	31.12.2020	Иванова О. В., Министр дорожного хозяйства Калужской области	Отчет о выполненных мероприятиях, подготовленный на основании документов подтверждающих выполнение работ	РРП
6.1.20	Установка недостающих барьерных ограждений, замена поврежденных или несоответствующих действующим стандартам секций барьерных ограждений на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения	01.01.2021	31.12.2021	Иванова О. В., Министр дорожного хозяйства Калужской области	Отчет о выполненных мероприятиях, подготовленный на основании документов подтверждающих выполнение работ	РРП
6.1.21	Установка недостающих пешеходных ограждений, замена секций пешеходных ограждений на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения	01.01.2021	31.12.2021	Иванова О. В., Министр дорожного хозяйства Калужской области	Отчет о выполненных мероприятиях, подготовленный на основании документов подтверждающих выполнение работ	РРП
6.1.22	Замена дорожных знаков и стоек, установка недостающих дорожных знаков на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения	01.01.2021	31.12.2021	Иванова О. В., Министр дорожного хозяйства Калужской области	Отчет о выполненных мероприятиях, подготовленный на основании документов подтверждающих выполнение работ	РРП
6.1.23	Установка недостающих дорожных знаков маршрутного ориентирования (знаков индивидуального проектирования и специальных щитов) на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения	01.01.2021	31.12.2021	Иванова О. В., Министр дорожного хозяйства Калужской области	Отчет о выполненных мероприятиях, подготовленный на основании документов подтверждающих выполнение работ	РРП

6.1.24	Нанесение горизонтальной дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения	01.01.2021	31.12.2021	Иванова О. В., Министр дорожного хозяйства Калужской области	Отчет о выполненных мероприятиях, подготовленный на основании документов подтверждающих выполнение работ	РРП
6.1.25	Разработка и корректировка проектов организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения	01.01.2021	31.12.2021	Иванова О. В., Министр дорожного хозяйства Калужской области	Отчет о выполненных мероприятиях, подготовленный на основании документов подтверждающих выполнение работ	РРП
6.1.26	Содержание светофорных объектов	01.01.2021	31.12.2021	Иванова О. В., Министр дорожного хозяйства Калужской области	Отчет о выполненных мероприятиях, подготовленный на основании документов подтверждающих выполнение работ	РРП
6.1.27	Замена бордюров, устройство недостающих и ремонт бордюров по краям усовершенствованных покрытий и тротуаров, восстановление покрытий на укрепительных полосах и обочинах автомобильных дорог (для беспрепятственного доступа	01.01.2021	31.12.2021	Иванова О. В., Министр дорожного хозяйства Калужской области	Отчет о выполненных мероприятиях, подготовленный на основании документов подтверждающих выполнение работ	РРП
6.1.28	Строительство, реконструкция (оборудование искусственным освещением, тротуарами) автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, проходящих по территориям населенных пунктов, в том числе в местах концентрации ДТП	01.01.2021	31.12.2021	Иванова О. В., Министр дорожного хозяйства Калужской области	Отчет о выполненных мероприятиях, подготовленный на основании документов подтверждающих выполнение работ	РРП

6.1.29	Модернизация светофорных объектов на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения	01.01.2021	31.12.2021	Иванова О. В., Министр дорожного хозяйства Калужской области	Отчет о выполненных мероприятиях, подготовленный на основании документов подтверждающих выполнение работ	РПП
6.2	КТ: Документ утвержден (подписан)	-	31.12.2021	Иванова О. В., Министр дорожного хозяйства Калужской области		РПП
6.2.1	Утвержден перечень объектов для реализации мероприятий, направленных на развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных	01.01.2019	15.04.2019	Иванова О. В., Министр дорожного хозяйства Калужской области	Прочий тип документа	РПП
6.2.2	Утвержден перечень объектов для реализации мероприятий, направленных на развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных	01.01.2020	15.04.2020	Иванова О. В., Министр дорожного хозяйства Калужской области	Прочий тип документа	РПП
6.2.3	Утвержден перечень объектов для реализации мероприятий, направленных на развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных	01.01.2021	31.03.2021	Иванова О. В., Министр дорожного хозяйства Калужской области	Прочий тип документа	РПП
7	Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.	-	31.12.2021	Аникеев А. С., Министр образования и науки Калужской области	Организовано проведение системной работы с использованием ресурсов детско-юношеских объединений различных форм, в том числе посредством проведения слетов, конкурсов, викторин, смотров, соревнований по различным вопросам безопасности движения	-

7.1	КТ: Документ утвержден (подписан)	-	31.12.2019	Аникеев А. С., Министр образования и науки Калужской области		
7.1.1	Утверждение плана проведения в 2019 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения	01.01.2019	15.04.2019	Аникеев А. С., Министр образования и науки Калужской области	План проведения в 2019 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения	РРП
7.1.2	Организовано обучение детей по программе «Лаборатория безопасности»	01.01.2019	31.12.2019	Аникеев А. С., Министр образования и науки Калужской области	Отчет о реализации мероприятия	РРП
7.2	КТ: Документ утвержден (подписан)	-	31.12.2019	Аникеев А. С., Министр образования и науки Калужской области		
7.2.1	Проведены областные мероприятия среди обучающихся образовательных организаций Калужской области и организации их участия во всероссийских, окружных и межрегиональных мероприятиях, направленные на повышение правового сознания участников дорожного движения	01.01.2019	31.12.2019	Аникеев А. С., Министр образования и науки Калужской области	Отчет о реализации мероприятия	РРП
7.3	КТ: Документ утвержден (подписан)	-	31.12.2020	Аникеев А. С., Министр образования и науки Калужской области		
7.3.1	Утверждение плана проведения в 2020 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения	01.01.2020	15.04.2020	Аникеев А. С., Министр образования и науки Калужской области	План проведения в 2020 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения	РРП

7.3.2	Организовано обучение детей по программе «Лаборатория безопасности»	01.01.2020	31.12.2020	Аникеев А. С., Министр образования и науки Калужской области	Отчет о реализации мероприятия	РПП
7.3.3	Созданы условия для открытия новой площадки в рамках реализации проекта «Лаборатория безопасности»	01.01.2020	31.12.2020	Аникеев А. С., Министр образования и науки Калужской области	Отчет о реализации мероприятия	РПП
7.3.4	Оборудован и обеспечено функционирование детского пресс-центра по вопросам профилактики безопасности дорожного движения	01.01.2020	31.12.2020	Аникеев А. С., Министр образования и науки Калужской области	Отчет о реализации мероприятия	РПП
7.4	КТ: Документ утвержден (подписан)	-	31.12.2020	Аникеев А. С., Министр образования и науки Калужской области		
7.4.1	Проведены областные мероприятия среди обучающихся образовательных организаций Калужской области и организации их участия во всероссийских, окружных и межрегиональных мероприятиях, направленные на повышение правового сознания участников дорожного движения	01.01.2020	31.12.2020	Аникеев А. С., Министр образования и науки Калужской области	Отчет о реализации мероприятия	РПП
7.5	КТ: Документ утвержден (подписан)	-	31.12.2021	Аникеев А. С., Министр образования и науки Калужской области		
7.5.1	Утверждение плана проведения в 2021 году Мероприятий, направленных на пропаганмирование соблюдения Правил дорожного движения	01.01.2021	15.04.2021	Аникеев А. С., Министр образования и науки Калужской области	План проведения в 2021 году мероприятий, направленных на пропаганмирование соблюдения Правил дорожного движения	РПП

7.5.2	Организовано обучение детей по программе «Лаборатория безопасности»	01.01.2021	31.12.2021	Аникеев А. С., Министр образования и науки Калужской области	Отчет о реализации мероприятия	РРП
7.5.3	Созданы условия для открытия новой площадки в рамках реализации проекта «Лаборатория безопасности»	01.01.2021	31.12.2021	Аникеев А. С., Министр образования и науки Калужской области	Отчет о реализации мероприятия	РРП
7.5.4	Оборудован и обеспечено функционирование детского пресс-центра по вопросам профилактики безопасности дорожного движения	01.01.2021	31.12.2021	Аникеев А. С., Министр образования и науки Калужской области	Отчет о реализации мероприятия	РРП
7.6	КТ: Документ утвержден (подписан)	-	31.12.2021	Аникеев А. С., Министр образования и науки Калужской области		
7.6.1	Проведены областные мероприятия среди обучающихся образовательных организаций Калужской области и организация их участия во всероссийских, окружных и межрегиональных мероприятиях, направленные на повышение правового сознания участников дорожного движения	01.01.2021	31.12.2021	Аникеев А. С., Министр образования и науки Калужской области	Отчет о реализации мероприятия	РРП
8	Организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах	-	31.12.2024	Аникеев А. С., Министр образования и науки Калужской области	На базе общеобразовательных организаций осуществляется просвещение родителей по вопросам использования детских удерживающих устройств, световозвращающих элементов, планирования	-

						Безопасных пешеходных маршрутов, правил (особенностей) передвижения детей на велосипедах, самокатах, гироскутерах и других современных средствах передвижения, создание родительских объединений и их вовлечение в мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма	
8.1	КТ: Документ утвержден (подписан)	-	25.11.2019	Аникеев А. С., Министр образования и науки Калужской области			
8.1.1	Организована работа с родителями по основам обучения детей Правилам дорожного движения, развитию навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах	01.01.2019	25.11.2019	Аникеев А. С., Министр образования и науки Калужской области		Отчет о реализации мероприятия	РРП
8.2	КТ: Документ утвержден (подписан)	-	25.11.2020	Аникеев А. С., Министр образования и науки Калужской области			
8.2.1	Организована работа с родителями по основам обучения детей Правилам дорожного движения, развитию навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах	01.01.2020	25.11.2020	Аникеев А. С., Министр образования и науки Калужской области		Отчет о реализации мероприятия	РРП
8.3	КТ: Документ утвержден (подписан)	-	25.11.2021	Аникеев А. С., Министр образования и науки Калужской области			

8.3.1	Организована работа с родителями по основам обучения детей Правилам дорожного движения, развитию навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах	01.01.2021	25.11.2021	Аникеев А. С., Министр образования и науки Калужской области	Отчет о реализации мероприятия	РРП
8.4	КТ: Документ утвержден (подписан)	-	25.11.2022	Аникеев А. С., Министр образования и науки Калужской области		
8.4.1	Организована работа с родителями по основам обучения детей Правилам дорожного движения, развитию навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах	01.01.2022	25.11.2022	Аникеев А. С., Министр образования и науки Калужской области	Отчет о реализации мероприятия	РРП
8.5	КТ: Документ утвержден (подписан)	-	25.11.2023	Аникеев А. С., Министр образования и науки Калужской области		
8.5.1	Организована работа с родителями по основам обучения детей Правилам дорожного движения, развитию навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах	01.01.2023	25.11.2023	Аникеев А. С., Министр образования и науки Калужской области	Отчет о реализации мероприятия	РРП
8.6	КТ: Документ утвержден (подписан)	-	25.11.2024	Аникеев А. С., Министр образования и науки Калужской области		
8.6.1	Организована работа с родителями по основам обучения детей Правилам дорожного движения, развитию навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах	01.01.2024	25.11.2024	Аникеев А. С., Министр образования и науки Калужской области	Отчет о реализации мероприятия	РРП

9	Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма	01.01.2019	31.12.2024	Аникеев А. С., Министр образования и науки Калужской области	Отчет о реализации мероприятия	РПП
9.1	КТ: Документ утвержден (подписан)	-	31.12.2021	Аникеев А. С., Министр образования и науки Калужской области		
9.1.1	Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма	01.01.2019	31.12.2019	Аникеев А. С., Министр образования и науки Калужской области	Отчет о реализации мероприятия	РПП

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8

Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тысяч населения ЧЕЛ

$$Cp. = \frac{N_{\text{ПОГ.}}}{R_{\text{нас.}}} \cdot 10^5$$

1	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях человек на 100 тыс. населения						Значение показателя указывается согласно Правилам учета дорожно-транспортных происшествий, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июня 1995 г. № 647, по данным МВД России.
---	--	--	--	--	--	--	---

Пояснительная записка
к новой версии регионального проекта Калужской области
«Безопасность дорожного движения»

В новой версии регионального проекта Калужской области «Безопасность дорожного движения» актуализирована информация по куратору, руководителю, администратору регионального проекта и его участникам. Уточнены объемы финансирования по мероприятиям проекта в части уточнения объемов финансирования мероприятий проекта.

Дополнено результатом «Внедрение современных образцов специальной техники, инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий» и соответствующим мероприятием по его достижению.

Кроме того, приведены в соответствие с федеральным проектом «Безопасность дорожного движения» контрольные точки и сроки их достижения.

Изменения не влекут ухудшение утвержденных значений целевых показателей.